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CAMBIA CONTIGC

NOTA INTERNA
1201-19.18/1103
FECHA: 22/09/2023
—re MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
; Jefe Oficina de Contratacion
DE: JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
) Director Operativo

ASUNTO: Solicitud de prorroga No. 3 contrato 3872 de 2022.

Cordial saludo,

Respetuosamente, remito solicitud de prorroga No. 3 al contrato de suministro No. 3872 de 2022 que tiene
como objeto “SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1
Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACJON :
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”. S

Atentamente,
FIRMA REMITENTE
\'ﬁ, % .-".[t:.'--*"
... JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA ~ |FECHA: | HORA:
Director Operativo . |RADICADO No:
r
Anexos: Folios: 6)‘)
Copia: NA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
V°B®: N.A. : N.A. N.A.
Reviso: N.A. N.A. N.A
' Elaboro: Vannessa Paola Trigos Elayca Profesional Universitario 07

Calie 37 A N° 18C - 26- Piso 2 Barrio paraiso = NIT. 892.099.324-3-Teléfono: 6727824
Caodigo Postal: 500001 » www.villavicencio.gov.co « Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Wllawcenc;o Meta
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Proceso Gestion de la Contratacion
VERIFICACION DOCUMENTAL DE SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA DE CONTRATOS
DIFERENTES A OBRA E INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL CONTRATISTA Sl | NO | N.A.
Informe del contratista informando el estado actual del contrato. *Nota

Solicitud sustentada de prorroga del contrato

DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Informe del Interventor o Supervisor sustentando la novedad del adicional
y/o prorroga, relacionando avance financiero, fisico del contrato y
certificando cumplimiento de pago de proteccion social (o parafiscales si
aplica) a la fecha de la solicitud. *Nota

Acta de Solicitud de Adicién o Prorroga (1010-F-GCT-12)
DOCUMENTOS BASICOS DEL PROCESO

Certificacion del Banco de Programas y Proyectos. (si se requiere)

Formato FSEO1 / Formato Ficha de Seguimiento, Evaluacion, Programacion
y Ejecucion por Fuente de Financiamiento, debe traer el componente a
ejecutar. (si se requiere)

Certificado Plan de Compras.

Estudios Previos. (medio magnético CD) -
Solicitud CDP
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Solicitud de inicio de proceso contractual.
*Nota Para cuentas de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion
o de arrendamientos, utilizar formato tnico 1010-F-GCT-151

Numero de folios: Documentos deben estar foliados en lapiz en la esquina inferior
derecha :

Observaciones:

Revisado Oficina de Contratacion:

1010-F-GCT-27-V5 Danictradn QIN- N4 INEINANA
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1201-19.18/1075
Villavicencio, 19/09/2023

Sefiores

ECOBRAS S.A.

R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
info@ecobras.co

Villavicencio - Meta

Asunto: Solicitud de prorroga No. 3 al contrato No. 3872 de 2022.

Cordial saludo,

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
DIRECCION OPERATIVA

FCOBRAS s

_NIT. 800.079.482-9
Se recibe para estudio, no implicz

probacién
1 8'SEP 9o
-\J\h L =
/\ A D« :__\j'
o Yivo

En calidad de supervisor del contrato, me permito informarle que, se evidencia la necesidad de prorrogar
el contrato en mencién por el termino de quince (15) dias, toda vez que, a la fecha existe un saldo
pendiente por ejecutar equivalente al 4.45% del valor contractual. La Secretaria no ha logrado retirar
continuamente la MEZCLA ASFALTICA MDC-19 y la EMULSION CRR-1 contratada, debido a las
condiciones climaticas y a las diferentes actividades que se realizan por esta Direccidn, siendo necesario
ampliar el tiempo de ejecucion con el fin de continuar con las labores de mantenimiento de personal con
apoyo de la maquinaria, equipos y trabajadores oficiales de la Secretaria.

Lo anterior, con el fin de que sea evaluado y aprobado para continuar los tramites correspondientes.

Atentamente,

IN HAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
Director Operativo

Anexos: Folios: NA

Copia: NA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
V°B® N/A N/A N/A
Reviso: N/A i N/A N/A
Elaborg: Vannessa Paola Trigos Elayca Profesional Universitario grado 07
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Villavicencio, 19 de sepfiembre de 2023

Correspondencia Enviada
Fecha 19/09/2023

o — Radicao: 2023-0015
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO OBRA: Suministro.
Ciudad

Referencia: Contrato de Suministro No. 3872 de 2022

Objeto: “SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19,

EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1T PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.”

Asunto: Prorroga 3

Estimados sefiores:

Teniendo en cuenta la justificacion emitida por la secretaria de Infraestructura
mediante oficio 120-19.18/1075, se hace necesario prorrogar el contrato de la
referencia por un término de quince (15) dics, con el fin de dar solucién a las
repefitivas solicitudes de la comunidad vy llevar a cabo un correcto mantenimiento
de la malla vial del Municipio de Villavicencio.

Por lo anferior, por medio del presente documento aceptamos la prorroga
solicifada y mantenemos las condiciones contractuales vigentes.

Atentamente,

VILLAVICENCIO: Cra. 32 N” 38-70 Of. 1302 — Ed. Romarco Tels. 6715423 — 6715100 Cel. 315-8660074 *BOGOTA: Cra. 15 N° 73-
34 Of. 306 Ed. El Céndor 1 * Tel. 317-6394118 Planta de Asfalto KM. 10 Via Acacias (Sector Minero de la Cuncia) Tel. 6659739
—email: info@ecobras.co — licitaciones@acobras.co
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INFORME DE PRORROGA 3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3872 DE
2022

CONTRATO No. 3872 de 2022. SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE
MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
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1. INTRODUCCION

El presente Informe relaciona las cantidades de mezcla asféltica tipo MDC-19 (suelta en
planta), Emulsién asfaltica de rotura rapida tipo CRR-1 Y Emulsién asfaltica de rotura lenta
tipo CRL-1, suministradas por EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. al Municipio de
Villavicencio en cumplimiento a lo acordado en el contrato 3872 de 2022.

Que el director Operativo de la secretaria de Infraestructura Municipal, en calidad de
supervisor del contrato de suministro 3872 de 2022, solicita prorrogar el contrato en
mencién por un término de 15 dias. Por lo anterior el presente informe relaciona los
materiales suministrados desde el 01 de agosto de 2023 al 19 de septiembre de 2023 y
allega a la entidad contratante solicitud de Prorroga 3 de acuerdo a las justificaciones dadas
por la supervisién del contrato.

2. CONTRATO

Contrato de Suministro N°® 3872 de 2022.

3. OBIJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y
CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.”

4. GENERALIDADES DEL SUMINISTRO

ANTECEDENTES

El municipio de Villavicencio como ente territorial tiene a cargo velar por el mantenimiento
de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio, por lo cual la Secretaria de
Infraestructura ejecuta las obras civiles de rehabilitacién de la malla vial del Municipio, para
esto cuenta con el suministro de Mezcla Asféltica en Caliente, Emulsidn asfaitica de rotura
rapida tipo CRR-1 Y Emulsién asféltica de rotura lenta tipo CRL-1, con el fin de realizar las
diferentes actividades de mantenimiento periédico de las vias primarias, secundarias y
terciarias del Municipio de Villavicencio.

LOCALIZACION

Departamento: Meta
Municipio: Villavicencio
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ALCANCE DEL PROYECTO

Para los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, el Municipio
de Villavicencio adquiere las cantidades de material que requieren diariamente en la planta
de asfalto ubicada en el KM 10 de la via Villavicencio- Acacias sector La Cuncia.

Sin embargo, a continuacidn, se relacionan las actividades propuestas inicialmente para la
ejecucion del contrato.

ftem Descripcién ftem Unidad | Cantidad
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA
! | N M3 | 2,499.00
SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA
2 |Tpoeens GL | 7,497.00
3 EEE];_NST RO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO GL 2,008.00

Que el pasado 14 de agosto de 2023 la entidad contratante modificd las cantidades
contractuales, seglin la siguiente justificacidn emitida por la secretaria infraestructura
mediante oficio 1201-19.18/0513:

"Se evidencia la necesidad de modificar las cantidades contractuales, toda vez gue,
la actividad de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo realizada por la
Direccion Operativa, contempla la extension y compactacion de mezcla densa en
caliente sobre una superficie bituminosa, por lo gue solo se hace uso de la Fmulsion
Cationjca de Rotura Répida (CRR-1), requiriéndose una mayor cantidad a Iz

Inicialmente contemplada”

Item Descripcién ftem Unidad | Cantidad
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC - 19 (SUELTA
1 EN PLANTA) M3 2,496.64
SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA
2 | 2100 AR 1 GL | 9.735.00
SUMINSTRO DE EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA TIPO
I g GL 0.00

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO

Para la realizacion de las actividades iniciales se contemplaba un presupuesto de
$1.899.993.050,00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE) distribuidos de la siguiente manera:
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Ite s sz a . Valor
m Descripcion Item Unidad | Cantidad Unitario Valor Total
SUMINISTRO DE MEZCLA
1 | ASFALTICA TIPO MDC - 19 M3 2,499.00 | $727,200.00 $ 1,817,272,800.00
(SUELTA EN PLANTA)
SUMINSTRO DE EMULSION
2 | ASFALTICA DE ROTURA GL 7,/497.00 $8,650.00| $ 64,849,050.00
RAPIDA TIPO CRR-1
SUMINSTRO DE EMULSION
3 | ASFALTICA DE ROTURA GL 2,008.00 $8,900.00| $ 17,871,200.00
LENTA TIPO CRL-1
VALOR INCLUIDO IVA $ 1.899.993.050,00

Que las cantidades medificadas el 14 de agosto de 2023, se firma la modificatoria No. 2y
adicional No. 1, segin el siguiente detalle:

CONDICIONES SEGUN
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO MODIFICATORIA No.2 Y
ADICION No. 1(14/08/2023)
ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR. UNIT. VR.TOTAL | CANT. VALOR
SUMINISTRO DE MEZCLA
1 |ASFALTICATPOMDC-19| M3 249900 |§ 727.20000|$ 1817.272.800,00 | 317844 | $ 2.311.361.568,00
(SUELTA EN PLANTA)
SUMINSTRO DE
EMULSION ASFALTICA DE :
D s conaR ARG GL 749700 |$ 8.65000|$  64.840.050,00 | 12.265,00| $ 108.092.250,00
CRR-1
SUMINSTRO DE
EMULSION ASFALTICA DE
¥ lostmaiEncTroe 200800 |$ 890000|$  17.871.200,00
VALOR INCLUIDO IVA| $ 1.899.993.050,00 | 100,00% | $ 2.417.453.818,00
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5. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO SE)ZNZTRATO DE SUMINISTRO No. 3872 DE

{OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN
CALIENTE MDC-18, EMULSION ASFALTICA
CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.”

| CONTRATISTA

EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
NIT 800.079.482-9
R/L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA

| LOCALIZACION

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

§ VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$1.899.993.050,00 (MIL OCHOCIENTOS]
NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CINCUENTA PESOS M/CTE)

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

23 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA ACTA DE INICIO

28 DE DICIEMBRE DE 2022

NUEVO VALOR DEL CONTRATO
SEGUN ADICION 1

$2.417.453.818,00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/CTE)

|FECHA DE ADICION 1

14 DE AGOSTO DE 2023

i PRORROGA 1

DOS (02) MESES (26-06-23)

PRORROGA 2

UN (01) MES (14-08-23)

FECHA DE TERMINACION FINAL

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ANTICIPO

NO APLICA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA |

FECHA DE CORTE

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE DE EJECUCION

95.55%

403
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6. EJECUCION DEL CONTRATO
AVANCE PORCENTUAL DE SUMINISTRO

EL contrato de suministro 3872 de 2022 cuyo objeto es: " SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA
EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA RFEALIZAR
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.”, dio inicio el dia 28 de diciembre de 2022, durante el
periodo comprendido entre el 01 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, se
suministro el 17.97% del valor del contrato.

Dicho avance porcentual corresponde a un valor de $434,361,396.00
(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE), distribuidos de la Siguiente

Manera:
CONDICIONES SEGUN |  SUBINISTRADO ENEL
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO MODIFIGATORIA N, 2Y | PERIODODEL 0tigznzs | ACURULADO ACTAS V‘"‘%ﬁu“"l':&m‘smm VAL°§J;E:QTME'“RE FoR
ADICION No. 1 (14/0812023) AL 190972023
TWER|  DESCRIPCION | UN | CANT. | VRLUNL | VR.TOTAL | CANT. VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. VALOR | CANT. | VALOR
SUMINISTRO DE M=Z0
1 |ASFALTCATPOMDC-18) M3 | 248900 | § 72720000 | § 151727260000 317844 |5 2311.36156800| 57768 |5 42008880600 | 23077 | s 172273108400 304693 | 5 221572708500 | 13151 | § 53807200
{SUELTA EN PLANTA)
SUMINSTRO bE
EMULSION ASFALTICA DE

ROTURA RAPDA TPO GL | 749700 S 865000| 5 64.849050,00 1226500} $ 10608225000 | 1.650,00 |3 14272500001 7.86500 {$ 63.032250.007 1089000 | §  94.198.50000 [137500( § 11.893.75000
CRR-1

SUMINSTRO DE

EMULSION ASFALTICA DE
ROTURA LENTA TIPG CRL GL | 200800 |S 890000|S 1787120000f 000 |S - 000 |§ - 000 |8 - 0 |5 - 000 |S

1

VALOR INCLUIDO IVA] § 1.899.955.050,00] 100.00% | § 241TAS3818,00| 17.87% | § 434.361.396,00 | 74.35% | 5 1811.763314,00 | 9555% | 5 2309.925.996,00 | 4,45% | § 107.527.822,00
CANTIDADES SUMINISTRADAS ACUMULADAS

|
AVANCE POR ACTIVIDAD ! E—
E DESCRPCION TEM EODFICATORANG. 2| CANT.TOTAL
Y ADICIONNo. 1 SUBPISTRADA
A continuacion, se muestra el comportamiento del i
progreso en la ejecucion de las actividades del | [ASRIEIEA - _—
contrato: | =
2265 2800
E % 500
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7. INVENTARIO DE EJECUCION

INVENTARIO SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19

NUMERO DE RECIBO | MATERIAL UND CANTIDAD
1979 MDC19 M3 3,32
1980 MDC19 M3 3,32
1982 MDC19 M3 4,98
1983 MDC19 M3 4,98
1984 MDC19 M3 4,98
19816 MDC19 M3 5,81
19817 MDC19 M3 5,81
19901 MDC19 M3 5,81
19902 MDC19 M3 5,81
19903 MDC19 M3 5,81
19904 MDC19 M3 7,47
19905 MDC19 M3 7,47
15906 MDC19 M3 7,47
19907 MDC19 M3 7,47
15908 MDC19 M3 7,47
19909 MDC19 M3 7,47
19910 MDC19 M3 7,47
19911 MDC19 M3 7,47
1967 MDC19 M3 7,47
19816 MDC19 M3 5,81
18917 MDC19 M3 5,81
1968 MDC19 M3 7,47
1969 MDC19 M3 7,47
1970 MDC19 M3 6,64
1971 MDC19 M3 7,47
1985 MDC19 M3 5,81
1986 MDC19 M3 7,47
1988 MDC19 M3 7,47
1989 MDC19 M3 7,47
1990 MDC19 M3 747
1991 MDC19 M3 7,47
1992 MDC19 M3 7,47
1993 MDC19 M3 7,47
1994 MDC19 M3 7,47
1995 MDC19 M3 7,47
1996 MDC19 M3 7,47
1997 MDC19 M3 7,47
1998 MDC19 M3 7,47
1999 MDC19 M3 7,47
2000 MDC19 M3 7,47
2001 MDC19 M3 7,47
2002 MDC19 M3 7,47
2003 MDC19 M3 7,47
2004 MDC19 M3 4,15
2005 MDC19 M3 7,47
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NUMERO DE RECIBO MATERIAL UND CANTIDAD
2006 MDC19 M3 7,47
2007 MDC19 M3 7,47
2009 MDC19 M3 7,47
2010 MDC19 M3 7,47
2011 MDC19 M3 7,47
2012 MDC19 M3 6,64
2013 MDC19 M3 6,64
2014 MDC19 M3 6,64
2015 MDC19 M3 6,64
2016 MDC19 M3 6,64
2017 MDC19 M3 6,64
2018 MDC19 M3 7,47
2019 MDC19 M3 7,47
2020 MDC19 M3 7,47
2021 MDC19 M3 6,64
2022 MDC19 M3 6,64
2023 MDC19 M3 6,64
2025 MDC19 M3 4,98
2026 MDC19 M3 3,32
2027 MDC19 M3 4,98
2028 MDC19 M3 4,98
2029 MDC19 M3 5,81
2030 MDC19 M3 5,81
2031 MDC19 M3 5,81
2032 MDC19 M3 3,32
2034 MDC19 M3 5,81
2035 MDC19 M3 3,32
2036 MDC19 M3 4,98
2037 MDC19 M3 4,98
2040 MDC19 M3 7,47
2041 MDC19 M3 7,47
2042 MDC19 M3 7,47
2044 MDC19 M3 7,47
2051 MDC19 M3 4,98
2052 MDC19 M3 3,32
2053 MDC19 M3 4,98
2045 MDC19 M3 6,64
2046 MDC19 M3 5,81
2054 MDC19 M3 4,98
2055 MDC19 M3 4,98
2056 MDC1S M3 4,98
2047 MDC19 M3 5,81
2048 MDC19 M3 5,81
2049 MDC19 M3 7,47
2050 MDC19 M3 7,47

TOTAL 577,68

TOTAL, MEZCLA ASFALTICA MDC-19 SUMINISTRADA EN EL PERIODO FUE DE: 577,68M3.
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INVENTARIO SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA

TIPO CRR-1

NUMEROQ DE RECIBO MATERIAL UND |CANTIDAD

1987 EMULSION CRR-1 GAL 405

2008 EMULSION CRR-1 GAL 330

2024 EMULSION CRR-1 GAL 220

2033 EMULSION CRR-1 GAL 110

2038 EMULSION CRR-1 GAL 220

2039 EMULSION CRR-1 GAL 275

TOTAL 1.650

TOTAL, EMULSION ASFALTICA CRR-1 SUMINISTRADA EN EL PERIODO FUE DE: 1.650GL.

INVENTARIO SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA
TIPO CRL-1

Durante el periodo del presente informe, no se suministré emulsién CRL-1. En la
modificatoria No. 1, se elimina la cantidad, toda vez que, la actividad de mantenimiento de
la malla vial mediante parcheo realizada por la Direccién Operativa, contempla la extensidn
y compactacién de mezcla densa en caliente sobre una superficie bituminosa, por lo que
solo se hace uso de la Emulsidn Catidnica de Rotura Rapida (CRR-1).

8. RELACION DE POLIZAS

A continuacidn, se relaciona la pdliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas
segin minuta de fecha 23/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios
derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de
Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN
CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO.

VIGENCIA
COMPANIA
ASEGURADORA RIESGO No POLIZA DESDE HASTA VR. ASEGURADO

D MA DM A

SEGUROS DEL g o 33-44-
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 23| 12| 22| 23|10| 23 $ 379,998,610.00

IR
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= VIGENCIA
COPMEANTA RIESGO NoPOLIZA | DESDE | HASTA | VR.ASEGURADO

ASEGURADORA D M AID M A
Pago de salarios,

SEGUROS DEL prestaciones sociales | 33-44-

ESTADO SA legales e indemnizaciones | 101234192 | 25| 12| 22| 2306126 $94,999,652.00
laborales
Calidad y correcto

SEGUROS DEL X . 33-44-

ESTADO SA Et.ilgggasnamlento de los 101234192 23| 12| 22123 |06 24 $ 949,996,525.00

SEGUROS DEL Responsabilidad Civil | 33-40-

ESTADO SA extracontractual 101072729 | 23] 12]22/23|06| 23 $300.000.000,00

A continuacion, se relaciona la pdliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas
segun acta de inicio de fecha 28/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los
perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato
de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN
CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO.
~ VIGENCIA
COREAIIA RIESGO NoPOLIZA | DESDE | HASTA | VR.ASEGURADO
ASEGURADORA
DM A DM A
SEGUROS DEL _ 33-44-
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 28| 12| 22|28 10| 23 $ 379,998,610.00
Pago de salarios,
SEGUROS DEL prestaciones sociales | 33-44-
ESTADO SA legales e indemnizaciones | 101234192 28| 12| 22128 106 26 $94,999,652.00
laborales
Calidad ¥ correcto
SEGUROS DEL X . 33-44-
ESTADO SA EL;gg:ec)snamlento de los 101234192 28| 12| 22|28 |06 | 24 $ 949,996,525.00
SEGUROS DEL Responsabilidad Civil | 33-40-
ESTADO SA tracontractual 101072729 28| 12| 221 28|06 23 $300.000.000,00

A continuacidn, se relaciona la poliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas
segun acta de modificatoria 1 y prorroga 1 de fecha 26/06/2023, por medio de la cual
amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias
y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

5 VIGENCIA

COMPANIA RIESGO No POLIZA | DESDE HASTA | VR.ASEGURADO
ASEGURADORA

DIM|A | DI|M|A

SEGUROS DEL — 3344
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 28| 12| 22|27 (12| 23 $ 379,952,871.60
SEGUROS DEL Pago de salarios, | 33-44-
ESTADO SA prestaciones _ sociales | 101234192 | 28| 12| 2212708 26 94,905 21090
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= VIGENCIA
COMPANIN RIESGO No POLIZA | DESDE HASTA | VR. ASEGURADO
ASEGURADORA
D/ M|A|D|M|A
legales e indemnizaciones
laborales
Calidad y correcto
SEGUROS DEL md 33-44-
ESTADO SA ggﬁgnam{ento de los 101234192 28| 12| 22|27 |08 | 24 $ 949,882,179.00
SEGUROS DEL | Responsabilidad Civil | 33-40-
ESTADO SA extracontractual 101072720 | 28| 12| 2212708} 23 BHS0000000,00

A continuacién, se relaciona la pdliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas
segUn acta de adicién 1, prorroga 2 y modificatoria 2 de fecha 14/08/2023, por medio de la
cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones
propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es:
SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1Y
CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

2 VIGENCIA
COMEANGA RIESGO NoPOLIZA | DESDE | HASTA | VR.ASEGURADO
ASEGURADORA
DIM|AIDM|A
SEGUROS DEL L 33-44-
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 28| 12| 22|27 |01 | 24 $ 483,490,763.60
Pago de salarios,
SEGUROS DEL prestaciones sociales | 33-44-
ESTADO SA legales e indemnizaciones | 101234192 28| 12| 22127 |09 26 $120,872,690.90
laborales
Calidad y correcto
SEGUROS DEL : - 33-44-
ESTADO SA Et;:ﬁgnamlento de los 101234192 28| 12| 22|27 |09| 24 $ 1,208,726,909.00
SEGUROS DEL | Responsabilidad Civil | 33-40-
ESTADO SA b e 101072729 28| 12| 22| 27|09 23 $348.000.000,00
9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
El siguiente es el balance financiero de ejecucion del contrato:
CONCEPTO VALOR FECHA %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.899.993.050,00 | 28/12/2022 al 13/08/2023
0 $ 14/08/2023 al o
VALOR SEGUN ADICION 1 2.417.453.818,00 27/09/2023 10
VALOR ACTAS DE PAGO PARCIAL $ 1.811.763.314,00 | 28/12/2022 al 17/07/2023 74,94%
VALOR EJECUTADO SIN FACTURAR $498.162.682.00 | 18/07/2023 al 19/09/2023 20,61%

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

$ 107.527.822,00

20/05/2023 al 27/09/2023

4,45%
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10. JUSTIFICACION PRORROGA NO. 3

Teniendo en cuenta la justificacion emitida por el director operativo mediante oficio 1201-
19.18/1075 se hace necesario prorrodar el contrato de suministro 3872 de 2022.

Asuntor Soliciud de prorroge No. 3 al confralo No. 2872 de 2022,
Corcial seludos,

En calidad de supenvisar del comirate, me permilie informarke cue, se evidencia iz necesided de promogar
el cantraio en mencidn por & termino d2 cuince (15) dias, loda vez que. = la fecha oxisis un saldo
peridients por gecuizr equivalents 2l 4£.45% del valor confraciual. La Ssorelaria no ha logrado refirar
confinuamartte & MEZCLA ASFALTICA MDC-19 y @ EMULSION CRR-1 contrafadz, detido a las
condiciones climalicas v a las difereniss aciividades gue se redlizan por esta Direccion, siends necesaro
ampiiar 2l lempo de sjenuciin con sl fin de continuar cor las labores de mantenimients de personal con:
apoyo de [z maguinaria, squipos v rabsjadores oficiales de la Secretaria.

Lo anterior. con 2l fim d2 gue sea eveluads ¥ aprobads para confinuar los frémiies comespondieritss.

Alerdaments,

ol ‘ SEBASTIAN OICATA QUIMIBAYA
Divecior Operative

—
R

EQUIPOS; CONSTF

REPRESENTANTE LEGAL \
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Proceso Gestidn de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

Villavicencio, 20/09/2023

Doctor(a):

MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
Jefe Oficina de Contratacion

Alcaldia Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.. CONTRATO N°. 3872 DE 2022, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-011-2022
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SOLICITUD DE PRORROGA No. 3.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecucion contractual e informar al
. municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a lo largo de su ejecucion en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los articulos
83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demés normativa aplicable.

1. INFORMACION DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO

(incluir el nimero del procesc en 3872 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022

SASI-011-2022

Secop)
PUBLICADO EN (Marque con X) | SEGOP | O SECOP ] X
CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO
, EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R/L. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
No. DE IDENTIFICACION NIT. 800.079.482-9
“SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE
MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1
—— PARA  REALIZAR  ACTIVIDADES  DE
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
_ ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO.”

: JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON- C.C.1.121.864.656 - ‘ )

NUMERO DE - IDENTIFICACION:
(De todos los que haya tenido, empezando

4 LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
C.C. 1.121.864.976
FECHA DESIGNACION | 31 DE ENERO DE 2023

SUPERVISION: (De todos los que haya .
tenido, en orden empezando por el vigente) | 23 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONDICIONES INICIALES
VALOR DEL CONTRATO (letras y | $1.899.993.050,00
ndmero); MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CINCUENTA PESQOS M/CTE
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Proceso Gestidén de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

PLAZO DE EJECUCION: SEIS () MESES
' FECHA DE INICIO: 28/12/2022
n FECHA DE TERMINACION: 27/06/2023
MODIFICACIONES:
Se realizdé ajuste | -
MODIFICATORIA No. 1 mayores y menores | FECHA: | 26/06/2023
cantidades.
Se realizd agjusie ,
MODIFICATORIA No. 2 mayoras cantidades FECHA: | 14/08/2023
CESION: N.A. FECHA: | DIA/MES/ANO
VALOR DE ADICION: $517.460.768 FECHA: | 14/08/2023
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:
(MODIFICACION 2 + ADICION) 2417452819
PRORROGA No. 1 DOS (2) MESES FECHA: | 26/06/2023
PRORROGA No. 2 UN (1) MES FECHA: | 14/08/2023
TOTAL PLAZO DE EJECUCION
~ (INICIAL + PRORROGAS) NUEVE (9) MESES
SUSPENSIONES FECHA:
REINICIOS: N. A. FECHA: | N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACION
DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto &
administrativo del 31/01/2023, se me designd como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me i
permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente del periodo
comprendido entre el 01/08/2023 al 19/09/2023 de conformidad con lo dispuesto en el-Manual de

Interventoria y Supervisién adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio
de 2016. i

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente pericdo, que
corresponden a un porcentaje de avance gjecutado total del 95,55%. '

CANTIDADES 3
" CANTIDAD CANTIDAD SUMINISTRADA | CANTIDAD SUMINISTRADA K
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ACTOPLZAD/S SESUN | suminisTRADA PERIODO|  PERIODO 31/0172023 AL | PERIODO 01/0812023 AL "A""fcil:ﬂ“ﬂ&izm" V““gu;i:?;% £os
y 28/12/2022 AL 30/01/2023 31/07/2023 19/09/2023
(14/08/2023)
TTEM]  DESCRIPGION | UN | GANT. | VR UNIT.| VR TOTAL | CANT. VALOR CANT | VALOR | CANT, VALOR CANT, VALOR CANT. | VALOR

SUMINISTRO DE
MEZCLA ASFALTICA 4

TIPO MDC - 19 (SUELTA| M3 | 2483 | $727.200 |5 1.817.272.800,0013.178,44|§ 2.311.361.568,00] 377.65 |§ 274.627.080,00/2.091,60| § 1.521.011.520,00| 577,68 | $ 420 088.896,00| 3.045,93 | $2.215.727.45G,00 | 131,51 | 595.634.072,00
EN PLANTA)

SUMNSTRO DE £
EMULSION ASFALTICA| .

D ROTURA RaPDa| OL | 7497 |8 8650 | 564845.05000| 12265 | §108.09225000|1650.00| §14.272.500,00(7.590,00 $65553.500.00|1.650,00(  14272500,00{10.890,00( §  9¢.198.500,00 [1.375,00| & 11.693.750.00]
TIPO CRR-1

SUMINSTRO DE
EMULSION ASFALTICA]
3 DE ROTURA LENTA GL | 2008 |§ 8.800 § 17.871.200,00 0 $0,00f 000 $000[ 0.00 $0,00[ 0,00 50000 000 5 - 0.00 30,00
TIPO CRL-1

VALOR TOTAL|§ 1.899.993,050.00{100.,00%]| $ 2.417.453.818,00] 11,95% |$ 288.699.580,00] 65.63% |§ 1.586.665.020,00] 17.97% | $434.361.396.00 | 95,55% | $2.309.925.996,00 | 4.45% § 107.527.822,00]

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME
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Municipio de Villavicencio

Mezcla asfaltica MDC-19

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

1010-F-GCT-22-V7

NUMERO
DE RECIBO MATERIAL UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1979 MDC19 M3 3,32 $ 727.200,00 $ 2.414.304,00
1980 MDC19 M3 3,32 $ 727.200,00 $ 2.414.304,00
1982 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
1983 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 3 3.621.456,00
1984 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
19816 MDC18 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
19817 MDC18 M3 5,81 $ 727.200,00 3 4.225.032,00
19901 MDC19 . M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
19802 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
19803 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
19804 MDC18 M3 747 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
19905 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
19906 MDC18 M3 7.47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
19807 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
19908 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
19809 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
19910 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
19911 MDC19 M3 747 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1967 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
19816 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
18917 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
1968 MDC19 M3 7.47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1969 MDC19 M3 7.47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1970 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
1971 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1985 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
1986 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1988 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1989 MDC19 M3 747 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1990 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
1991 MDC1¢ M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1992 MDC18 M3 7.47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1993 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1994 MDC18 M3 747 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1995 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
1996 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
1997 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1998 MDC19 M3 7A7 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
1989 MDC18 M3 7.47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2000 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2001 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2002 MDC19 M3 747 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2003 MDC18 M3 7.47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2004 MDC19 M3 4,15 $ 727.200,00 $ 3.017.880,00
2005 MDC19 M3 7.47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2006 MDC18 M3 747 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2007 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
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Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

NUMERO
DE RECIBO MATERIAL UND CAN'I:]DAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
2009 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2010 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2011 MDC19 M3 7.47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2012 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
2013 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
2014 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
2015 MDC18 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
2016 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 3 4.828.608,00
2017 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
2018 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2019 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2020 MDC19 M3 7.47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2021 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 $ 4.828.608,00
2022 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 3 4.828.608,00
2023 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 3 4.828.608,00
2025 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2026 MDC19 M3 3,32 $ 727.200,00 3 2.414.304,00
2027 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2028 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2029 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 3 4.225.032,00
2030 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
2031 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
2032 MDC19 M3 3,32 $ 727.200,00 3 2.414.304,00
2034 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 3 4.225.032,00
2035 MDC19 M3 3,32 § 727.200,00 $ 2.414.304,00
2036 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2037 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456.00
2040 MDCA19 M3 747 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2041 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2042 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2044 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
2051 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2052 MDC19 M3 3,32 $ 727.200,00 $ 2.414.304,00
2053 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2045 MDC19 M3 6,64 $ 727.200,00 S 4.828.608,00
2046 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 3 4.225.032,00
2054 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 $ 3.621.456,00
2055 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 3 3.621.456,00
2056 MDC19 M3 4,98 $ 727.200,00 3 3.621.456,00
2047 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
2048 MDC19 M3 5,81 $ 727.200,00 $ 4.225.032,00
2049 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 $ 5.432.184,00
2050 MDC19 M3 7,47 $ 727.200,00 3 5.432.184,00
TOTAL 577,68 $ 420.088.896,00
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Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

Municipio de Villavicencio

- Emuision de Rotura Rapida (CRR-1)

VR,

NUMERO DE
RECIBO RATERIAL UND { CANTIDAD [ uiraRio VR. TOTAL

1987 EMULSION CRR1_| GAL 495 8650| §  4.281.750.00
2008 EMULSION CRR1_ | GAL _ 330 8650| $  2.854.500.00
2024 EMULSION CRR-1 | GAL _ 220 8650 §  1.903.000,00
2033 EMULSION CRR-1 | GAL 110 8650 | 951.500,00
2038 EMULSION CRR-1 | GAL 220 8650| $  1.903.000,00
2039 EMULSION CRR1_| GAL 275 8650| S 2.378.750,00

TOTAL 1.650 $14.272.500,00

- Emulsion de Rotura Lenta (CRL-1)

Durante el periodo del presente informe, no se suministrd emulsion CRL-1. En la modificatoria No. 1, se
elimina la cantidad, toda vez que, la actividad de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo realizada
por la Direccién Operativa, contempla la extension y compactacion de mezcla densa en caliente sobre una
superficie bituminosa, por lo que solo se hace uso de la Emulsion Catiénica de Rotura Rapida (CRR-1).

RELACION DE POLIZAS

A continuacién, se relaciona la péliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas segln minuta
de fecha 23/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento
de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es:
SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. '

<™,
b

- i VIGENCIA
CONEANI RIESGO No POLIZA DESDE | HASTA VR. ASEGURADO
ASEGURADORA :
D[IM[A|D|M]A
SEGUROS DEL . 33-44-
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 23| 12| 22|23 |10 23 $ 379,998,610.00
Pago de salarios,
SEGUROS DEL prestaciones sociales | 33-44-
ESTADO SA legales e indemnizaciones | 101234192 23| 12 2228106\ % SsiE ey
laborales
SEGUROS DEL | Calidad y correcto | 33-44- , iy
ESTADO SA funcionamiento de los bienes | 101234192 . | 23| 12| 22|23 | 06| 24 $ 948,996,525.00
SEGUROS DEL Responsabilidad Civil | 33-40- - :
ESTADO SA extracontractual 101072729 23| 12| 222306 | 23 #300.000.006:00

A continuacién, se relaciona la péliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas segtn acta
de inicio de fecha 28/12/2022, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE 2022. Cuyo
objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1Y

CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE- MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

1010-F-GCT-22-V7
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Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION

$94,999,652.00 i

5 - VIGENCIA
COMPANIA RIESGO No POLIZA DESDE HASTA VR. ASEGURADO
ASEGURADORA
DI M|A|[D|M|A
SEGUROS DEL - 33-44-
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 28| 12| 22(28 |10] 23 $ 379,898,610.00
Pago de salarios,
SEGUROQOS DEL prestaciones sociales | 33-44- !
ESTADO SA legales e indemnizaciones | 101234192 - 28| 12| 22129106 26
laborales
SEGUROS DEL Calidad y correcto | 33-44-
ESTADO SA funcionamiento de los bienes | 101234192 46| 12 22].2808 | 24 $948,996.925.00
SEGUROQS DEL Responsabilidad Civil | 33-40-
ESTADO SA extracontractual 101072720 ; | 28| 12| 22| 2806 23 SAR000R0C0

A continuacion, se relaciona la péliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas segun acta
de modificatoria 1 y prorroga 1 de fecha 26/06/2023, por medio de la cual amparar el pago de los perjuicios
derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro no. 3872 DE i
2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION
ASFALTICA CRR-1Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

- : VIGENCIA
COMESNIA RIESGO No POLIZA | DESDE | HASTA | VR.ASEGURADO
ASEGURADORA ; .
D M|A|D|M|A
SEGUROS DEL . 33-44-
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 28 (12| 22|27 |12 | 23 $ 379,952,871.60
Pago de salarios, ‘
SEGUROS DEL prestaciones sociales 33-44-
ESTADO SA !egales' . el 101234192 28| 12| 22|27 08|26 $94,988,217.90
indemnizaciones
laborales
Calidad y correcto
SEGUROS DEL . ) 33-44- 5
ESTADO SA Ltégggnsnamlento de los 101234192 2812 22|27 |08 |24 $949,882,179.00
SEGUROS DEL | Responsabilidad Civil | 33-40- :
ESTADO SA extracontractual 101072729 | 28| 12| 22|27 |08)23|  $348.000.000,00

A continuacién, se relaciona la poliza 33-44-101234192, suscritas y debidamente aprobadas segtn acta
de adicion 1, prorroga 2 y modificatoria 2 de fecha 14/08/2023, por medio de la cual amparar el pago de
los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones propias y directas de contrato de Suministro
no. 3872 DE 2022. Cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19,
EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Pagina6de 8

X ; VIGENCIA
Asggﬁ;ﬁglgm RIESGO No POLIZA DESDE HASTA VR. ASEGURADO
: ‘ D M|A|D M|A
SEGUROSDEL |~ .. . = 33-44- -
ESTADO SA Cumplimiento del contrato 101234192 281121 22(27 01|24 $ 483,490,763.60
: Pago de salarios
SEGUROS DEL . : . 77 33-44- !
ESTADO SA prestaciones sociales 101234192 28|12 22|27|09|26 $120,872,690.90
legales e ,
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Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
INFORME DE SUPERVISION .

=~ VIGENCIA
Ascéghlﬂ;iggm RIESGO No POLIZA DESDE "HASTA VR. ASEGURADO
: : D|M|A|D| M|A
indemnizaciones
laborales
. Calidad y correcto j
SEGUROS DEL ; _ 33-44-
ESTADO SA Lt;gszsnamlento de los 101234192 28|12| 22|27 |09 |24 | $1,208,726,909.00
SEGUROS DEL | Responsabilidad Civil | 33-40- ¢
ESTADO SA extracontractual 101072729 | 28| 12| 22|27 09|23 |  $348.000.000,00
3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento
del pago de aportes a la seguridad social mtegra] (salud, pensién y ARL) correspondiente al respectivo

periodo asi:

Mes de Cotizado JULIO 2023
Fecha de Pago 10/08/2023
IBC (Ingreso Base de Cotizacion) $ 122.577.579,00
Numero de Planilla 7891535939
Valor pagado en SALUD $5.233.200
Valor pagado en PENSION $19.877.100
Valor pagado en ARL $7.749.500
Mes de Cotizado AGOSTO 2023
Fecha de Pago 06/09/2023
IBC (Ingreso Base de Cotizacion) $ 137.338.548
Numero de Planilla 7894620759
Valor pagado en SALUD $5.837.300
Valor pagado en PENSION $22.238.700
Valor pagado en ARL $8.882.000

.+ 4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA El siguiente es el balance

1010-F-GCT-22-V7

financiero de ejecucién del contrato:

CONCEPTO VALOR | FeCHA %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.899.993.050,00 | 23/12/2023 NA
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ‘
SERIN MODIFICETIRIK Ne i $1.899.764.358,00 | 26/06/2023 NA
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO SEGUN
ACTA MODIFICATORIA No. 1 $228.692,00| 26/06/2023 NA
VALOR ADICIONAL $517.460.768.00 | 14/08/2023 NA
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO
SEGUN  MODIFICATORIA  No. 2 N o8112/2023 al
(MODIFICATORIA No. 1+ SALDO A FAVOR $2417.453.818,00 | 25122023l | 409,
DEL MUNICIPIO SEGUN MODIFICATORIA
No. 1+ ADICIONAL)

28122022 al )
PRIMER PAGO $755.747.41800 | 012202231 | 54 50,
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Municipio de Villavicencio

CONCEPTO T VALOR "] FECHA %
SEGUNDO PAGO - $468.019.436,00| TOY2023 3l | 4 36y,
TERCER PAGO $ 587.996.460,00 0}’7,?2’72]%33&' 24,32%
VALOR EJECUTADO SIN FACTURAR $498.162.682,00 | ora0o> 8!l 20,61%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | s107.527.822,00 | 2Y0N203 Al | 4 459
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $2.417.453.818,00 22;}3’92]23233' 100%

5. JUSTIFICACION PRORROGA No. 3 DEL CONTRATO

La Supervision evidencia la necesidad de prorrogar el contrato en mencién por el termino de quince (15)
dias, toda vez que, a la fecha existe un saldo pendiente por ejecutar equivalente al 4,45% del valor
,_ contractual. La Secretaria no ha logrado retirar continuamente la MEZCLA ASFALTICA MDC-19 y la
EMULSION CRR-1 contratada, debido a las condiciones climaticas y a las diferentes actividades que se
realizan por esta Direccién, siendo necesario ampliar el tiempo de ejecucion con el fin de continuar con las

labores de mantenimiento de personal con apoyo de la maquinaria, equipos y trabajadores oficiales de la
Secretaria.

JOHAN SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
DIRECTOR OPERATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3123598211

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya qué sera la persona contacto en caso de alguna modificacion al informe.
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55 3 Proceso Gestion de la Contratacion
i i ACTA DE ADICION Y/C PRORROGA AL CONTRATO
| L

Munisipio de Wikmacencio

ADICION N° O PRORROGA N°

GRADOC DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripeidn de la presente acta de adicién o prémoga, el contratista, el supervisor y/o el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella
contenida, especialmente respecto a-

- Avance fisico ejecutado de la cbra (si es un contrato de obra)

- Valor actual del contrato

- Valor facturado hasta la fecha

- Valor anticipo, si lo hubo

- Valor anticipo amortizado, si lo hube

- Valor anticipo por amortizar, si lo hubo

- Condicidnes técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adicién o prérroga del contrato.

2) El secretario o jefe del secter solicitante y/o ordenador del gasto y el Supervisor o interventor de Contrato velardn porque las razones por las cuales se solicita la adicién o prémoga del contrato,
estén plenamente justificadas ante la administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisara que la informacién incluida en el acta sea comrecta y como prueba de ello colocard su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita 2
garantizar estar conforme con la adicién o promoga, previa aprobacion.
A. ANTECEDENTES

JCONTRATO Ne. 3872 DE 2022
TRGmero 0o cortato) A% Ga suscnpaion)
OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.”

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
(Indique en esto espacic sl nimono de dias o do meses para ejecutar ol contralo)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 28 DE 12 DE__2022
(Dis) (Moas) (Ano)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 27 DE § DE 2023
om T™esy T Ao

[PRORROGAS ANTERIORES:

ACTA DE PRORROGA N° TIEMPO (DIAS CALENDARIQ)
No. 1 DOS (02) MESES
No.2 UN (01) MES
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ANTERIORES:
ACTAS No. TIEMPO (DIAS CALENDARIOQ)
{FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO 27 DE 8 DE 2023

(Dia) (Mss) (Ano)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.899.993.050,00

indique of va) COTUAID SUBCIIO 6n =)
VALOR ADICIONES ;
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR (8)
ADICION 1 (14/08/2023) $ 517.460.768.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATC s 2.417.453.818,00

(inclique el vaior del contrato suscrito on némeros)

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QCHOCIENTOS

tvator on tetras)
CONTRATISTA EQ“UIF'SS S]ON%ICIEU CCIOISNES Y OBRAS SA. R/IL. RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
JINTERVENTOR NA
{EmGrba Bl nombry & razn 5ol del IBrvenior Gol omirato]
SUPERVISOR DELEGADO ING. JOHAN SEBASTIAN CICATA QUIMBAYA

(Incique gl nombre dal funCicNano desigNac Par Séf SUDENVisor ool corntrata)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE Y/Q

MGLENASOSAES S DR. LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

TESTII O TIOTERg S0t ki TOTTOSST
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Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO

B. OBJETO
El presente documento tiene per objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrate anterioremente citado de
QUINCE (15) DIAS y/o una adicion de recurses de NA (si aplica)
NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGUN SOLICITUD NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS
{Indique el lempo segun plazo solicitado)
NUEVO VALOR SEGUN SOLICITUD $ 2.417.453.818,00

(Indique of nuevo valor del contrato segda solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 19 delmes SEPTIEMBRE delafio __ 2023 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado

Cia e carn)

del 95,55 % contra un avance fisico programado del 97,07 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato $§ 2.417.453.818,000 Valor anticipo g
Valor facturado a la fecha $  1.811.763.314,000 Valor anticipo amortizado E:
Valor por facturar $ 605.690.504,000 Valor anticipo por amortizar §

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

La Supervision evidencia la necesidad de prorrogar el contrato en mencién por el termino de quince (15) dias, toda vez que, a la fecha existe un saldo

pendiente por gjecutar equivalente al 4.45% del valor contractual.

La Secretaria no ha logrado retirar continuamente [a MEZCLA ASFALTICA MDC-18 y la EMULSION CRR-1 contratada, debido a las condiciones

climaticas y a las diferentes actividades que se realizan por esta Direccién, siendo necesario ampliar el tiempo de ejecucion con el fin de continuar

con las labores de mantenimiento de la malla vial con apoyo de la maquinaria, equipos v trabajadores oficiales de la Secretaria

PARA CONTRATOS DE OBRA: Cuando se trate de solicitud de adicién, debe colocarse en el anexo el acta de modificacion de cantidades de obra, el andlisis de precios unitarios, el acta de
|fiiacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de
solicitud de prorroga, la reprogramacién de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todes los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio yfo
supervisar y/o Interventor.

Firma

RIL NA
Contratista

COMENTARIOS DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD:
La supervisién considera viable la prorroga, toda vez, se requiere para continuar con el suministro de material requerido para realizar las labores de mantenimiento de la

la malla vial mediante parcheo.

El representante legal conoce y acepta la presente situacién y procede a suscribir la presente prorroga sin que esta genere un costo adicional a la entidad por motivos de

Administracion, permanencia, lucro cesante o dafos emergentes

Firma
Nombre NA
RIL.
Intel
Firma A | \‘- Firma -} .
[— LUIS ANTONIO CHAVES AVILA \ \ Nombre  JOHTAN SEBASTIAN OICATA
Secretario o jgefe sector solicitante \ :
5‘1 Supervisor
A

1 \

\
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