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Fecha de Inicio:

Contratista:             NIT O C.C 901.439.345-1 Valor Inicial: 16/12/2020
Representante 

Legal: 

Cedula Representante
79.385.626 Adición 1: $605.000.000 Prórroga 1: 

Objeto del 

Contrato u orden: 

Adición 2: $600.000.000 Prórroga 2: 

Duración Inicial Adición 3: $986.000.000 Prórroga 3: 

Adición 4: $1.121.691.517 Prórroga 4: 

Adición 5: $1.356.712.079 Prórroga 5: 

Adición 6: $1.374.788.522 Prórroga 6: 

Adición 7: Prórroga 7: 

Adición 8: Prórroga 8:

Adición 9: Prórroga 9: 

CODIGO Adición 10: Prórroga 10: 

312010802 Valor Total: $33.214.021.932

No. 

INFORME/CERTI

F.

CENTRO DE COSTO 

SI            X NO
Oportunidad de 

entrega

SI:  X        

N/A

NO:

Cumplimiento de documentación 

tramitada o presentada
SI:    X NO:              

Respuesta de 

imprevistos y 

Emergencias

SI: 

N/A

NO:              

Cumplimiento calidad de la 

prestación
SI: NO:              

Cumplimiento de 

condiciones 

contratadas

SI:         

N/A

NO:

No.  

No. FACTURA          

o                 

CUENTA DE 

COBRO 

FECHA DE 

FACTURA O 

CUENTA 

COBRO 

PERIODO 

FACTURADO
FECHA RADICACION

VALOR FACTURA   O 

CUENTA DE COBRO  

CERTIFICADO

ACUMULADO 

EJECUTADO
SALDO % EJECUCIÓN

                   1  STC-1 26-12-2020
DEL 16 AL 31 DE 

DICIEMBRE 2020
29-12-2020 418.986.352 418.986.352 26.750.843.462 1,26%

                   2  STC-5 29-01-2021
DEL 01 AL 31 ENERO 

2021
29-01-2021 867.682.463 1.286.668.815 25.883.160.999 3,87%

                   3  STC-11 26-02-2021
DEL 01 AL 28 

FEBRERO 2021
26-02-2021 860.013.141 2.146.681.956 25.023.147.858 6,46%

                   4  STC-15 02-04-2021
DEL 01 AL 31 MARZO 

2021
05-04-2021 861.838.514 3.008.520.470 24.161.309.344 9,06%

                   5  STC-19 03-05-2021
DEL 01 AL 30 DE 

ABRIL 2021
03-05-2021 861.829.754 3.870.350.224 23.299.479.590 11,65%

                   6  STC-23 02-06-2021
DEL 01 AL 31 DE 

MAYO 2021
02-06-2021 862.770.916 4.733.121.140 22.436.708.674 14,25%

CDP No. 1308 del 08 

de septiembre de 

2020; No. 02 DEL 01-

01-2021; No. 2294 del 

15/12/2021; No. 03 del 

01-01-2022; No. 03 

del 01-01-2023

56118 DEL 15/12/2020; No. 03 DEL 

01/01/2021; No 60581 de 20-12-2021 ; No. 

03 DEL 01-01-2022; No. 03 DEL 01-01-2023

Rubro presupuestal

OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA

CONTRATO No. CTO 6489-2020

1.  DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN Fecha de Terminación:

UNION TEMPORARL STC 2020 $27.169.829.814 30/09/2023

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION  

11/09/2023FECHA DEL INFORME : 

Marque con una (X) según correspondaCERTIFICACION:  X INFORME PARCIAL:  ____

1.

Observaciones: 

3.  INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS 

OBSERVACIONES 

2.   AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL 

OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: 

PRESTACION DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES 

DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN 

PARA LAS INSTALACIONES DE LAS 

UNIDADES DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD ADCRITAS A LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR OCCIDENTA E.S.E

SEGÚN ANEXO

"PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON 

DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

INFORMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 

ESTE PERIODO
CUMPLIO ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO

TREINTE Y TRES (33) MESES Y QUINCE (15) DIAS

MANTENIMIENTO ESE
Fecha Terminación actual: 30/09/2023

Disponibilidades 

Números 

Registros 

Presupuestales
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION  

                   7  STC-28 02-07-2021
DEL 01 AL 30 DE 

JUNIO 2021
02-07-2021 863.913.448 5.597.034.588 21.572.795.226 16,85%

                   8  NC 4 30-07-2021 NC FACTURA STC 28 30-07-2021 -3.401.292 5.593.633.296 21.576.196.518 16,84%

                   9  STC-32 03-08-2021
DEL 01 AL 31 DE 

JULIO 2021
03-08-2021 863.195.545 6.456.828.841 20.713.000.973 19,44%

                 10  STC-36 03-09-2021
DEL 01 AL 31 DE 

AGOSTO 2021
06-09-2021 855.421.187 7.312.250.028 19.857.579.786 22,02%

                 11  STC-40 04-10-2021
DEL 01 AL 30 DE 

SEPTIEMBRE 2021
04-10-2021 855.613.797 8.167.863.825 19.001.965.989 24,59%

                 12  STC-46 01-11-2021
DEL 01 AL 31 DE 

OCTUBRE 2021
02-11-2021 855.679.447 9.023.543.272 18.146.286.542 27,17%

                 13  STC-50 01-12-2021
DEL 01 AL 30 DE 

NOVIEMBRE 2021
01-12-2021 854.370.569 9.877.913.841 17.291.915.973 29,74%

                 14  STC-54 31-12-2021
DEL 01 AL 31 DE 

DICIEMBRE 2021
31-12-2021 867.546.724 10.745.460.565 22.468.561.367 32,35%

                 15  STC-58 01-02-2022
DEL 01 AL 31 DE 

ENERO 2022
01-02-2022 952.398.953 11.697.859.518 21.516.162.414 35,22%

                 16  STC-63 01-03-2022
DEL 01 AL 28 DE 

FEBRERO 2022
01-03-2022 943.186.541 12.641.046.059 20.572.975.873 38,06%

                 17  STC-67 01-04-2022
DEL 01 AL 31 DE 

MARZO 2022
01-04-2022 939.992.077 13.581.038.136 19.632.983.796 40,89%

                 18  STC-72 02-05-2022
DEL 01 AL 30 DE 

ABRIL 2023
03-05-2022 934.349.972 14.515.388.108 18.698.633.824 43,70%

                 19  STC-76 06-06-2022
DEL 01 AL 31 DE 

MAYO 2022
06-06-2022 929.700.420 15.445.088.528 17.768.933.404 46,50%

                 20  STC-80 01-07-2022
DEL 1 DE JUNIO AL 30 

DE 2022 
01-07-2022 929.700.420 16.374.788.948 16.839.232.984 49,30%

                 21  STC-84 02-08-2022
DEL 1 DE JULIO AL 31 

DE JULIO 2022
03-08-2022 931.203.699 17.305.992.647 15.908.029.285 52,10%

                 22  STC-89 02-09-2022
DEL 1 DE AGOSTO AL 

31 DE AGOSTO
05-09-2022 919.601.500 18.225.594.147 14.988.427.785 54,87%

                 23  STC 93 06-10-2022
DEL 1 DE 

SEPTIEMBRE AL 30 

DE SEPTIEMBRE 

10-10-2022 926.014.522 19.151.608.669 14.062.413.263 57,66%
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION  

                 24  STC -97 02-10-2022
DEL 1 DE OCTUBRE 

AL 31 DE OCTUBRE 
03-11-2022 945.094.583 20.096.703.252 13.117.318.680 60,51%

                 25  STC 101 03/12/202
DEL 1 DE NOVIEMBRE 

AL 30 DE NOVIEMBRE 

2022

03-12-2022 959.794.892 21.056.498.144 12.157.523.788 63,40%

                 26  STC 108 13-01-2023
DEL 1 DE DICIEMBRE 

AL 31 DE DICIEMBRE 

2022

16-01-2023 944.781.423 22.001.279.567 11.212.742.365 66,24%

                 27  STC 114 09-03-2023
DEL 1 ENERO AL 31 

DE ENERO 2023
09-03-2023 1.094.535.435 23.095.815.002 10.118.206.930 69,54%

                 28  STC 115 09-03-2023
DEL 1 FEBRERO AL 31 

DE FEBRERO 2023
09-03-2023 1.087.830.550 24.183.645.552 9.030.376.380 72,81%

                 29  STC119  14-04-2023
DEL 1 DE MARZO AL 

31 DE MARZO 2023
14-04-2023 1.091.968.687 25.275.614.239 7.938.407.693 76,10%

 29NC  NC13 14-04-2023
NC-13  / 1 AL 31 DE 

MARZO 2023
14-04-2023 -2.025.600 25.273.588.639 7.940.433.293 76,09%

                 30  STC 123 15-05-2023
DEL 1 DE ABRIL AL 30 

DE ABRIL 2023
15-05-2023 1.147.822.229 26.421.410.868 6.792.611.064 79,55%

                 31  STC 127 07-06-2023
DEL 1 DE MAYO AL 31 

DE MAYO 2023
07-06-2023 1.308.102.018 27.729.512.886 5.484.509.046 83,49%

                 32  STC131 11-07-2023
DEL 1 AL 30 DEJUNIO 

2023
13-07-2023 1.357.703.634 29.087.216.520 4.126.805.412 87,58%

                 33  STC 135 11-08-2023
DEL 1 AL 31 DEJULIO 

2023
11-08-2023 1.374.788.522 30.462.005.042 2.752.016.890 91,71%

                 34  STC 142 11-09-2023
DEL 1 AL 31 DE 

AGOSTO 2023
11-09-2023 1.393.495.769 31.855.500.811 1.358.521.121 95,91%

31.855.500.811 31.855.500.811 1.358.521.121 95,91%   TOTAL 

NC-13 Se aplica nota correspondiente a 

la subsanacion por restablecimiento 
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION  

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO/PERFIL 

AREA DE UBICACIÓN 

C.C. No. 

SERVICIOS GENERALES

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA 

51880269

Supervisor Contrato

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIÓN  CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE  No 6489- 2020 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

CONCEPTO   VALOR EN LERTAS

Valor ejecutado  TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

STC142

VALOR A PAGAR            $1.393.495.769

Saldo por ejecutar  MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/CTE

VALOR TOTAL CERTIFICADO 

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ANEXOS: 

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR EN NÚMEROS

 $                                                        31.855.500.811 

 $                                                          1.358.521.121 

 $                                                          1.393.495.769 

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

11/09/2023

 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y  hay  cumplimiento del objeto del contrato

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE


