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SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 Y OTROSÍ No. 5. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 

202002796.  

 

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No. 202002796. 

OBJETO GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 

ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, 

MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, 

CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO 

PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA 

PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

CONTRATISTA  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. –

EDUBAR S.A.  

NIT. 800.091.140-4. 

VALOR INICIAL CIENTO OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 

180.000.000.000,00). 

PLAZO INICIAL TREINTA (30) MESES. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13 DE OCTUBRE DE 2020. 

FECHA DE INICIO 22 DE OCTUBRE DE 2020. 

PRÓRROGA No. 1 CINCO (5) MESES Y OCHO (8) DIAS. 

ADICIÓN No. 1 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

TRES MILLONES DE PESOS M/L ($24.763.000.000,00). 

ADICIÓN No. 2 SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L 

($75.272.492.466,00). 

VALOR ACTUAL DOSCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

CAUTROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L 

($280.035.492.466,00). 

PLAZO ACTUAL TREINTA Y CINCO (35) MESES Y OCHO (8) DÍAS. 

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 

SUPERVISOR  NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS. 

  

2. MODIFICACIONES REQUERIDAS  
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2.1 Prórroga al Plazo de ejecución  

 

Plazo Actual de Ejecución: TREINTA Y CINCO (35) MESES Y OCHO (8) DÍAS. 

Plazo Adicional Solicitado: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 

Plazo Final Requerido: TREINTA Y OCHO (38) MESES Y OCHO (8) DÍAS, HASTA 

31 DE DICIEMBRE DE 2023. 

 

2.2 Modificación de Cláusula Contractual  

 

Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 

202002796 a efectos de ajustar la forma de pago de la contraprestación del Gerente Integral del 

Proyecto.   

  

2.3 Justificación de las modificaciones solicitadas: 

 

Con ocasión a las actividades de Supervisión ejercida por la Entidad sobre el Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002796, a la Secretaría de 

Infraestructura Departamental le es posible advertir:  

 

1. Que, desde su fecha de suscripción, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de 

Proyectos No. 202002796 se ha encontrado en ejecución sin interrupciones. 

 

2. Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. –EDUBAR 

S.A.-, mediante Oficio IP: PPG  00472 – 2023 de 31 de agosto de 2023, manifestaba lo 

siguiente: 

 

Como es de su conocimiento, el pasado 29 de junio de 2023, en el cumplimiento de 

nuestras responsabilidades como gerente del contrato de referencia, Edubar S.A. 

presentó a su despacho, a través del oficio IP PPG 00442, una solicitud de modificación 

de la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato Interadministrativo. 

La solicitud, que se reitera mediante la presente, tenía como objetivo extender el plazo 

de dicho contrato suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la 

Región Caribe – EDUBAR S.A. y el Departamento del Atlántico hasta el 31 de diciembre 

de 2023.   

 

La petición de extensión del plazo se fundamenta en las circunstancias que han 

afectado la ejecución de las obras, específicamente: 

 

1. La expedición de resoluciones requeridas para la concesión de uso de áreas 

públicas por parte de la Dirección General Marítima (DIMAR). 
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2. La emisión de resoluciones relativas a permisos y trámites ambientales por 

parte de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). 

 

3. La entrega de puntos de conexión de agua potable, alcantarillado y puntos de 

conexión eléctrica por parte de los operadores de servicios públicos. 

 

Estos trámites y procesos administrativos han generado retrasos significativos en 

algunos proyectos, impactando rendimientos y modificando los cronogramas de obra 

originalmente establecidos. 

 

Igualmente, considerando que la fecha de finalización tanto del contrato 

interadministrativo como de los contratos derivados EDU-763-2020 (obra) y EDU-001-

2021 (interventoría), cuyo propósito es la 'ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO 

PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO 

Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO', está 

actualmente programada para el 30 de septiembre de 2023, se hace necesario reiterar 

respetuosamente nuestra solicitud, con el propósito de avanzar de manera oportuna en 

los trámites necesarios para la suscripción de los correspondientes otrosí 

modificatorios. 

 

Esperamos contar con su comprensión y apoyo para llevar a cabo esta ampliación del 

plazo, lo que permitirá que podamos cumplir adecuadamente con los objetivos del 

contrato y entregar obras de calidad en beneficio de la comunidad. 

 

Por último, conviene señalar que el componente de costos de la Gerencia Integral y de 

los contratos EDU-763-2020 y EDU-001-2021 se mantendrá inalterado, con lo cual no 

se precisará de ajuste alguno en ese sentido.  

 

3. Que, a juicio de esta Supervisión, los motivos expuestos por su Gerente para solicitar la 

extensión del plazo contractual resultan razonables. Por lo tanto, se recomienda que estos 

sean acogidos y, en consecuencia, se proceda a prorrogar el periodo de ejecución 

contractual para la garantizar el desarrollo adecuado y preciso del Proyecto.  

 

4. Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. –EDUBAR 

S.A.- acompañó su solicitud de un cronograma y su correspondiente flujo de inversión en el 

cual se consignan las tareas a ejecutar dentro del plazo adicional solicitado. La Supervisión 

ha evaluado dicho documento y considera que está adecuadamente estructurado en 

términos de plazos y actividades. 
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5. Que, aun cuando la solicitud de ampliación de plazo no incida en los costos del Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002796 en ninguno de sus 

componentes, se precisaría modificar la estructura de pagos de la contraprestación del 

Gerente Integral del Proyecto para diferir el pago final hasta la culminación del nuevo plazo 

contractual. 

 
6. Que, para identificar el sentido del ajuste a realizar en la forma de pago, se requiere verificar 

la estructura global de costos del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de 

Proyectos No. 202002796, para con ello individualizar los asociados a la Gerencia Integral 

del Proyecto. 

 

Instrumento 
Valor total del 

Contrato 
Recursos 

Adicionados 
Valor desagregado de lo adicionado Valor desagregado del Contrato (Total) 

Clausulado – 
Condiciones 
Originales 

 $ 180.000.000.000,00   N/A  

Costos 
directos e 
indirectos 

 N/A  
Costos directos 
e indirectos 

 $ 174.600.000.000,00  

Gerencia  N/A  Gerencia  $ 5.400.000.000,00  

Otrosí 1  $ 204.763.000.000,00   $ 24.763.000.000,00  

Costos 
directos e 
indirectos 

$ 24.763.000.000,00  
Costos directos 
e indirectos 

 $ 199.363.000.000,00  

Gerencia  N/A  Gerencia  $ 5.400.000.000,00  

Otrosí 2  $ 280.035.492.466,00   $ 75.272.492.466,00  

Costos 
directos e 
indirectos 

 $ 73.219.606.308,00  
Costos directos 
e indirectos 

 $ 272.582.606.308,00  

Gerencia  $ 2.052.886.158,00  Gerencia  $ 7.452.886.158,00  

Otrosí 3  $ 280.035.492.466,00   N/A  

Costos 
directos e 
indirectos 

N/A  
Costos directos 
e indirectos 

 $ 272.582.606.308,00  

Gerencia  N/A  Gerencia  $ 7.452.886.158,00  

Otrosí 4  $ 280.035.492.466,00   N/A  

Costos 
directos e 
indirectos 

 N/A  
Costos directos 
e indirectos 

 $ 272.582.606.308,00  

Gerencia  N/A  Gerencia  $ 7.452.886.158,00  

 
7. Que, visto en detalle, el valor y forma de pago del Gerente Integral ha sido previsto tal como 

sigue: 

 
Instrumento Valor de la Gerencia Integral de 

Proyectos 

Forma de Pago del Gerente Integral 

Clausulado -  

Condiciones 

Originales 

CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL 

CONTRATO: El presente contrato, 

tendrá un valor total de CIENTO 

OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS 

M/L ($ 180.000.000.000,00), el cual se 

compone de los siguientes elementos: 

(…) (ii) Contraprestación del gerente 

integral de proyectos: Correspondiente 

al 3,09 % del valor de los costos directos 

e indirectos del proyecto, esto es, la 

suma de CINCO MIL 

CUATROCIENTOS MILLONES M/CTE 

($ 5.400.000.000 M/CTE) incluyendo el 

IVA.  

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO cancelará a EDUBAR el valor 

del presente contrato, sin superar los amparos presupuestales de cada una de las vigencias del 

contrato de la siguiente manera: (…) (ii) Contraprestación del gerente integral de proyectos: 

El valor correspondiente a la contraprestación de EDUBAR, se cancelará, así: - Un primer pago 

anticipado correspondiente al 10% del valor total de contrato, es decir la suma de QUINIENTOS 

CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 540.000.000 M/CTE), IVA 

incluido, una vez perfeccionado el contrato y aprobadas las respectivas garantías que debe 

constituir EDUBAR, en especial la garantía de pago anticipado. – El saldo, es decir la suma de $ 

4.860.000.000,00 incluyendo el IVA, se cancelará en treinta (30) cuotas mensuales iguales cada 

una de $ 162.000.000 incluyendo el IVA. El valor máximo por concepto de remuneración del 

gerente integral a ejecutarse en cada una de las vigencias del contrato será el siguiente: Vigencia 

2020: $ 1.026.000.000; Vigencia 2021: $ 1.944.000.000, Vigencia 2022: $ 1.944.000.000 y 

Vigencia 2023: $ 486.000.000. Los pagos correspondientes a la contraprestación del gerente 

integral deben estar precedidos por la presentación de la correspondiente factura, informe de 
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gestión debidamente aprobado por el supervisor del contrato y certificación de pago de aportes a 

la seguridad social, expedida por el contador o revisor fiscal de la entidad. 

Otrosí No. 1 No hubo ajuste y/o complementación 

sobre el valor total de la Gerencia 

Integral del Proyecto. 

No hubo ajuste y/o complementación sobre la forma de pago del valor total de la Gerencia Integral 

del Proyecto. 

Otrosí No. 2 CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR 

LA CLÁUSULA TERCERA-VALOR 

DEL CONTRATO, DEL CONTRATO 

PRIMIGENIO PREVIAMENTE 

MODIFICADA POR EL OTROSÍ No 1 en 

el sentido de ajustar el valor del contrato 

conforme a la presente adición de 

recursos por valor de SETENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS ($75.272.492.466), de los cuales 

se precisa que: la suma de 

$68.429.538.605 deberá ser destinada a 

los costos directos e indirectos del 

proyecto en su componente de obra, la 

suma de $4.790.067.702 se destinará a 

los costos directos e indirectos del 

proyecto en su componente de 

interventoría y la suma de 

$2.052.886.158 se destinarán para la 

contraprestación del gerente integral del 

proyectos, por lo cual para todos los 

efectos, la Cláusula tercera quedará así:́ 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL 

CONTRATO: El presente contrato, 

tendrá́́ un valor total de DOSCIENTOS 

OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS M/L ($280.035.492.466,oo), el 

cual se compone de los siguientes 

elementos: (…) (ii) Contraprestación 

del gerente integral de proyectos: 

Correspondiente a la suma de SIETE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($7.452.886.158 M/CTE) incluyendo el 

IVA 

CLÁUSULA SEGUNDA. - MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO DEL 

CONTRATO PRIMIGENIO PREVIAMENTE MODIFICADA POR EL OTROSI No 1, en el sentido 

de incorporar con el presente otrosí los valores y la forma de pago de los nuevos recursos a 

incorporar y actualizar el monto máximo de recursos a ejecutar por cada vigencia, cláusula cuarta 

que para todos los efectos quedará así́: 

 

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO cancelará a EDUBAR el valor 

del presente contrato, sin superar los amparos presupuestales de cada una de las vigencias del 

contrato de la siguiente manera: (…) (ii) Contraprestación del gerente integral de proyectos: 

El valor correspondiente a la contraprestación de EDUBAR, es decir la suma de SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.452.886.158 M/CTE) se pagarán de la 

siguiente manera: 

 

a) CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($5.400.000.000), 

correspondiente al valor de la contraprestación establecida en el contrato primigenio serán 

cancelados así:  

 

– Un primer pago anticipado correspondiente al 10% del valor total de contrato, es decir la suma 

de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 540.000.000 

M/CTE), IVA incluido, una vez perfeccionado el contrato y aprobadas las respectivas garantías 

que debe constituir EDUBAR, en especial la garantía de pago anticipado.  

 

– El saldo, es decir la suma de $ 4.860.000.000,00 incluyendo el IVA, se cancelará en treinta (30) 

cuotas mensuales iguales cada una de $162.000.000 incluyendo el IVA.  

 

b) la suma de DOS MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.052.886.158) correspondiente a la adición 

de la contraprestación del gerente integral del proyecto se cancelarán de la siguiente forma: 

 

– Desde julio de 2022 hasta el mes de abril del año 2023 se cancelarán diez (10) cuotas mensuales 

iguales cada una por valor de CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($115,288,615.80) 

incluyendo el IVA; 

 

–  A partir del mes de mayo de 2023 hasta el mes de septiembre de la misma anualidad se 

cancelarán cinco (05) cuotas mensuales iguales cada una a razón de CIENTO OCHENTA 

MILLONES DE PESOS M/L ($ 180.000.000) incluyendo el IVA, conforme a la propuesta 

económica de inversión de los recursos adicionales destinados a los costos de gerencia 

presentada por EDUBAR SA, la cual hace parte integral del contrato, de acuerdo con el siguiente 

flujo de pagos del valor adicional:  

 

 
*Cifras en millones de pesos 

 

El valor máximo por concepto de remuneración del gerente integral a ejecutarse en cada una de 

las vigencias del contrato será el siguiente: Vigencia 2020: $1.026.000.000; Vigencia 2021: 

$1.944.000.000, Vigencia 2022: $2.635.731.695 y Vigencia 2023: $1.847.154.463. Los pagos 

correspondientes a la contraprestación del gerente integral deben estar precedidos por la 

presentación de la correspondiente factura, informe de gestión debidamente aprobado por el 

supervisor del contrato y certificación de pago de aportes a la seguridad social, expedida por el 

contador o revisor fiscal de la entidad. 
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Otrosí No. 3 No hubo ajuste y/o complementación 

sobre el valor total de la Gerencia 

Integral del Proyecto. 

No hubo ajuste y/o complementación sobre la forma de pago del valor total de la Gerencia Integral 

del Proyecto. 

Otrosí No. 4 No hubo ajuste y/o complementación 

sobre el valor total de la Gerencia 

Integral del Proyecto.  

No hubo ajuste y/o complementación sobre la forma de pago del valor total de la Gerencia Integral 

del Proyecto. 

Nota: Si bien en los Otrosís 1 y 3 hubo ajustes en la forma de pago, estos se ocupaban de aspectos distintos a la forma 

de pago del Gerente Integral.  

 

8. Que, atendiendo la necesidad de ajuste del pago final de la contraprestación del Gerente 

Integral del Proyecto y considerando la forma en que ha sido desarrollada, el ajuste 

corresponderá a diferir para diciembre de 2023 el pago por CIENTO OCHENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($ 180.000.000,00) programado para septiembre de 2023.  

 

9. Que la prórroga y modificación pretendidas persiguen el cabal cumplimiento del objeto 

contractual y sin ellas se verían frustrados los cometidos perseguidos por la Entidad Estatal, 

de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia, éstas se hacen necesarias. 

Adicionalmente, ambas se encuentran dentro de los límites previstos por la ley para estos 

propósitos. 

 

10. Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, respecto de los mecanismos de los que pueden 

valerse las Entidades Estatales a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetos 

contractuales, señala: 

 

ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES 

ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el 

cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 

contrato: 

 

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 

de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la 

paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el 

numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 

estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando 

las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 

contrato celebrado. (Subrayado fuera de texto).  

 

11. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones 

contractuales, es posible pactar modificaciones a las estipulaciones de los contratos 

estatales tendientes a hacer efectivos los principios de la contratación pública. Sobre el 

particular, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone: 
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ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de 

los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 

previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 

la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 

necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 

orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 

administración.  

 

12. Que, en consecuencia de lo anterior, se precisa prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002796 hasta el 31 de 

diciembre de 2023 y modificar la forma pago de la contraprestación del Gerente Integral del 

Proyecto. 

 

2.4 Viabilidad por parte de la Supervisión 

 

Revisada y validada la justificación de la prórroga del Contrato Interadministrativo de Gerencia 

Integral de Proyectos No. 202002796, la Secretaria de Infraestructura Departamental en calidad de 

Supervisora del Contrato, estima pertinente aprobar la solicitud de prorrogar el plazo de ejecución 

hasta el 31 de diciembre de 2023 y necesario modificar la forma de pago de la contraprestación del 

Gerente Integral del Proyecto a efectos de diferir el pago final de la contraprestación del Gerente 

Integral del Proyecto hasta la culminación del nuevo plazo contractual. 

 

2.5 Condiciones a modificar 

 

PLAZO DEL CONTRATO. PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo de 

Gerencia Integral de Proyectos No. 202002796 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023. 

 

MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 202002796, MODIFICADA PREVIAMENTE 

MEDIANTE LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LOS OTROSÍ No. 1, No. 2 Y No. 3, LA CUAL 

QUEDARÁ ASÍ: 

 

CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO cancelará a EDUBAR el 
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valor del presente contrato, sin superar los amparos presupuestales de cada una de las vigencias 

del contrato de la siguiente manera: (i) Costos directos e indirectos del proyecto: Los recursos 

destinados a financiar los costos directos e indirectos del proyecto equivalentes a la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($247.819.606.308), cifra que 

no incluye los recursos destinados a la financiación de la ejecución del Parque Lineal y Cancha 

San Isidro, serán transferido por EL DEPARTAMENTO a EDUBAR, previa presentación de las 

respectivas cuentas de cobro en forma bimestral, de acuerdo con las facturas o cuentas de 

cobro presentadas por los subcontratistas de obra e interventoría en el respectivo trimestre, 

aprobadas por EDUBAR, las cuales deben estar soportadas en actas parciales de obra y/o 

informes de gestión, documentos que deben incluir: (i) Descripción de las actividades realizadas, 

(ii) registro fotográfico (antes, durante y después), (iii) bitácora, y recibo a satisfacción por parte 

del interventor y/o supervisor del contrato, según se trate. En consecuencia es requisito 

indispensable para que EDUBAR apruebe las actas parciales y/o informes de gestión 

presentados por sus subcontratistas, la presentación por parte de los contratistas del informe de 

las actividades realizadas que incluya: Introducción, localización, registro fotográfico, bitácora, 

planos o esquemas de ubicación a que haya lugar, en forma física y magnética, siempre y cuando 

aplique de conformidad con la modalidad de contratación; aspecto que deberá ser tenido en 

cuenta por EDUBAR al momento de establecer la forma de pago de los contratos que suscriba. 

El valor máximo por concepto de costos directos o indirectos en sus componentes de obra e 

interventoría a ejecutarse en cada una de las vigencias del contrato será el siguiente: Vigencia 

2020: $6.190.000.000; Vigencia 2021: $49.377.000.000, Vigencia 2022: $118.570.138.271 y 

Vigencia 2023: $ 73.682.468.037, valores que deberán ser tenidos en cuenta por EDUBAR en 

la estructuración, celebración y administración de los contratos derivados. Los recursos 

destinados de manera específica para la financiación de la ejecución del Parque Lineal y Cancha 

San Isidro equivalentes a la suma de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS MCTE ($24.763.000.000), se transferirán conforme a lo dispuesto en el 

Parágrafo No 2 de la presente cláusula. (ii) Contraprestación del gerente integral de 

proyectos: El valor correspondiente a la contraprestación de EDUBAR, es decir la suma de 

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.452.886.158 M/CTE) se pagarán 

de la siguiente manera: a) CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 

($5.400.000.000), correspondiente al valor de la contraprestación establecida en el contrato 

primigenio serán cancelados así: - Un primer pago anticipado correspondiente al 10% del valor 

total de contrato, es decir la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($ 540.000.000 M/CTE), IVA incluido, una vez perfeccionado el contrato 

y aprobadas las respectivas garantías que debe constituir EDUBAR, en especial la garantía de 

pago anticipado. – El saldo, es decir la suma de $ 4,860,000,000,00 incluyendo el IVA, se 

cancelará en treinta (30) cuotas mensuales iguales cada una de $162.000.000 incluyendo el IVA. 

b) la suma de DOS MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($2.052.886.158) correspondiente a la 

adición de la contraprestación del gerente integral del proyecto se cancelarán de la siguiente 
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forma: - Desde julio de 2022 hasta el mes de abril del año 2023 se cancelarán diez (10) cuotas 

mensuales iguales cada una por valor de CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L 

($115,288,615.80) incluyendo el IVA; - A partir del mes de mayo de 2023 hasta el mes de agosto 

de la misma anualidad se cancelarán cuatro (04) cuotas mensuales iguales cada una a razón de 

CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 180.000.000) incluyendo el IVA; - Una cuota 

final de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 180.000.000) incluyendo el IVA, 

correspondiente al mes de diciembre de 2023. Todo lo anterior, conforme a la propuesta 

económica de inversión de los recursos adicionales destinados a los costos de gerencia 

presentada por EDUBAR SA, la cual hace parte integral del contrato, de acuerdo con el siguiente 

flujo de pagos del valor adicional: 

 
Vigencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2022       115.2 115.2 115.2 115.2 115.2 115.2 

2023 115.2 115.2 115.2 115.2 180 180 180 180    180 

* cifras expresadas en millones de pesos  

 

El valor máximo por concepto de remuneración del gerente integral a ejecutarse en cada una de 

las vigencias del contrato será el siguiente: Vigencia 2020: $1.026.000.000; Vigencia 2021: 

$1.944.000.000, Vigencia 2022: $2.635.731.695 y Vigencia 2023: $1.847.154.463. Los pagos 

correspondientes a la contraprestación del gerente integral deben estar precedidos por la 

presentación de la correspondiente factura, informe de gestión debidamente aprobado por el 

supervisor del contrato y certificación de pago de aportes a la seguridad social, expedida por el 

contador o revisor fiscal de la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO - Los recursos recibidos por 

EDUBAR, bien sea para financiar los costos directos e indirectos del proyecto, o como 

contraprestación del gerente integral podrán ser invertidos de acuerdo con su régimen legal y los 

rendimientos financieros que se produzcan le pertenecerán. PARAGRAFO SEGUNDO- Para 

financiar la ejecución del Parque Lineal y Cancha San Isidro el Departamento transferirá los 

recursos autorizados por la Ordenanza 533 de 2021 expedida por la Asamblea Departamental, 

por el término de diez (10) años contados a partir de la Vigencia Fiscal 2021 (es decir, hasta el 

año 2030), recursos procedentes del recaudo por concepto de tasa de seguridad, con la siguiente 

discriminación: 

 
Parque 

Lineal 

Oct-

21 

Nov-21 Dic-21 Ene-22 

 

Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 

Total a 

girar 

(VF) 

61 23 398 92 68 57 74 97 88 102 123 115 

 

Parque 

Lineal 

Oct-

22 

Nov-22 Dic-22 Ene-23 

 

Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Sep-23 

Total a 

girar 

(VF) 

115 115 114 186 130 130 130 130 130 130 130 130 

 

Parque 

Lineal 

Oct-

23 

Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Sep-24 
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Total a 

girar 

(VF) 

130 790 170 224 254 233 233 307 288 287 350 334 

 

Parque 

Lineal 

Oct-

24 

Nov-24 Dic-24 Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Sep-25 

Total a 

girar 

(VF) 

332 330 327 381 325 323 321 319 317 315 314 312 

 

Parque 

Lineal 

Oct-

25 

Nov-25 Dic-25 Ene-26 Feb-26 Mar-26 Abr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Ago-26 Sep-26 

Total a 

girar 

(VF) 

310 308 306 361 303 301 299 297 296 294 292 290 

 

Parque 
Lineal 

Oct-
26 

Nov-26 Dic-26 Ene-27 Feb-27 Mar-27 Abr-27 May-27 Jun-27 Jul-27 Ago-27 Sep-27 

Total a 
girar 
(VF) 

288 286 285 341 281 279 278 276 274 272 270 268 

 

Parque 
Lineal 

Oct-
27 

Nov-27 Dic-27 Ene-28 Feb-28 Mar-28 Abr-28 May-28 Jun-28 Jul-28 Ago-28 Sep-28 

Total a 
girar 
(VF) 

267 265 262 321 259 258 256 254 252 250 249 247 

 

Parque 
Lineal 

Oct-
28 

Nov-28 Dic-28 Ene-29 Feb-29 Mar-29 Abr-29 May-29 Jun-29 Jul-29 Ago-29 Sep-29 

Total a 
girar 
(VF) 

245 243 241 301 238 236 234 232 231 229 227 225 

 

Parque 
Lineal 

Oct-
29 

Nov-29 Dic-29 Ene-30 Feb-30 Mar-30 Abr-30 May-30 Jun-30 Jul-30 

Total a 
girar 
(VF) 

223 175 184 246 96 115 114 38 55 56 

Cifras en millones de pesos.  

 
Estos valores deberán ser tenidos en cuenta por EDUBAR en la estructuración, celebración y 

administración de los contratos derivados que deban celebrarse para ejecutar estos dos 

proyectos. 

 

3. ANEXOS  

 

Como soportes de la presente solicitud se anexan los siguientes documentos:  

 

1. Oficio IP: PPG  00472 – 2023 de 31 de agosto de 2023.  

 

2. Cronograma y flujo de inversión consolidado. 
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Dado en Barranquilla, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2023.  

 

 

 

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS. 

Secretaria de Infraestructura. 

Supervisora del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002796. 

Departamento del Atlántico. 

 

 


