
 
 

 CONTRATO NÚMERO 1684 DE 2020 
PRORROGA NUMERO TRES (3) DE 2023 

 
 
 
OBJETO:       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN 
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y 
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. 
MÓDULO 1. 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER con NIT. 901.441.547-7 

(Integrado por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES 
S.A. con NIT. 800.233.881-4, con una participación del 50%, e 
ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con una participación 
del 50%). 

 
 
Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 
836 del 07 de marzo de 2023 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 0017 del 10 de 
marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto 
por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, 
modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de 
noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, 
expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL 
INSTITUTO por una parte, y por la otra, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.714.292 expedida en Medellín, obrando en 
nombre y representación del CONSORCIO ISLA SANTANDER, en su calidad de 
Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los 
integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente 
documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal No. 1684 del 28 de diciembre de 2020, Modificación No. 01 del 19 de 
febrero de 2021, Adición No. 01 del 14 de diciembre del 2021, Adición No. 02, Prórroga No. 
01, del 29 de julio de 2022,  y Prórroga No. 2 y Aclaración No. 1 del 23 de diciembre de 2022, 
hemos convenido suscribir la presente prórroga previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que mediante oficio de fecha 21 de septiembre de 2023, EL CONTRATISTA solicita la 
posibilidad de prorrogar el contrato de obra de la referencia hasta el 30 de noviembre 
de 2023. 

 
2. Que mediante oficio No. 2023-447-IDP-1195 del 21 de septiembre de 2023, la 

interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable 
sobre la necesidad de la prórroga. 

 
3. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN-

1-IN-12-FR-1 solicitud de adiciones y/o Modificaciones y/o Prorrogas del 21 de 
septiembre de 2023, suscrito por el Contratista, la Interventoría, el Supervisor del 



  

Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico del Proyecto, la 
Abogada de la Unidad Ejecutora y el jefe de la Unidad Ejecutora. 

 
4. Que la solicitud fue aprobada en su integridad por el Comité de Contratación quien 

aprobó según Acta No. 50 del 27 de septiembre de 2023 – (Caso 19).  
 

5. Que con comunicación 2023I-VBOG-010645 del 28 de septiembre de 2023, la 

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de 

Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de prorroga del 

contrato.  

 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato No. 1684 de 2020 y las siguientes          
 
                                                         

CLÁUSULAS: 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato No. 1684 de 2020 desde el día 
01 de octubre de 2023 hasta 30 de noviembre de 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del Contrato se concede por 
solicitud de EL CONTRATISTA y no implica adición en valor, ni sobrecostos para EL 
INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los recursos 
existentes del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que 
EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a 
un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación 
del INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - MODIFICACIÓN DEL 
MECANISMO DE COBERTURA. - Por el presente documento EL CONTRATISTA se obliga a 
modificar el mecanismo de cobertura, de conformidad con las condiciones pactadas en el 
contrato electrónico y en el presente documento.  
 
CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en 
este documento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 

perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional 

SECOP II.  

Proyectó:  Stephania Ortega Lugo- Abogada – SGCYPA 
Reviso: Cindy Patricia Cervantes Arias- Abogada – SGCYPA 

 


