4P Invias

Ricardo Baez Garcia,SUBDIRECTOR MOCDERNIZACI

2023-09-28T22:19:45-05:00,Documento Firmado

Digitaimente,Escane el Codigo QR Para Validario

Fecha: 2023-09-28 22:19:11
Radicado: 20231-VBOG-010645
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Copia A:

P Anexos: 0

Sl
1E Vipa Pmws

No. Radicado: 2023I-VBOG-010645
Fecha: 2023-09-28 22:19:11

Para: Adriana Diaz Izquierdo

1130200 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De: Ricardo Baez Garcia

1120100 SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: REMISION TRAMITE DE PRORROGA No. 3 CONTRATO 1864 DE 2020, SOLICITUD DE
PUBLICACION Y FIRMA EN SECORP I

Respetada doctora Adriana,

Cordial saludo, mediante la presente, solicito comedidamente se surta el tramite de firma
y publicacion en la plataforma SECOP Il de la Prérroga No. 3 de 2023 al Contrato de Obra
No. 1684 de 2020 cuyo objeto “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA -
PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES”. MODULO 1.

Por lo anterior, se remite el proyecto de Minuta y los demas documentos soporte podran
ser consultados mediante el siguiente hipervinculo: https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lcrodriguez_invias_gov_co/EhswsHmZYBVHsosagbOfc8I

BnyVGLidOU2dM1HRhA8v2rA?e=gSVJIL6

Finalmente, respetuosamente solicito que en caso tener algin requerimiento de su parte
sera con gusto atenido en la direccion de correo electronico: akpuentes@invias.gov.co

Agradezco de antemano la oportuna gestion, toda vez que el plazo actual del contrato es
hasta el 30 de septiembre de 2023.

Cordialmente;

Ricardo Baez Garcia
SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES
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CONTINUACIÓN AL CONTRATO No               TERMINACIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA COTRUYO A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN VIA A LA VEREDA VOLCAN BAJO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
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 CONTRATO NÚMERO 1864 DE 2020


PRORROGA NUMERO TRES (3) DE 2023

OBJETO:      
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 1.

PLAZO SOLICITADO:      HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA:
CONSORCIO ISLA SANTANDER con NIT. 901.441.547-7 (Integrado por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 800.233.881-4, con una participación del 50%, e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-1, con una participación del 50%).

 Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.714.292 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación del CONSORCIO ISLA SANTANDER, en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 1684 del 28 de diciembre de 2020, Modificación No. 01 del 12 de febrero de 2021, Adición No. 01 del 14 de diciembre del 2021, Adición No. 02, Prórroga No. 01,  Modificación No.01 del 29 de julio de 2022 y prórroga No. 2 del 22 de diciembre de 2022, hemos convenido suscribir la presente prórroga previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:


1). Que mediante oficio de fecha 21 de septiembre de 2023, EL CONTRATISTA solicita la posibilidad de prorrogar el contrato de obra de la referencia hasta el 30 de noviembre de 2023.


2). Que mediante oficio No. 2023-447-IDP-1186 del 21 de septiembre de 2023, la interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la prórroga.

3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud de adiciones y/o Modificaciones y/o Prorrogas del 21 de septiembre de 2023, suscrito por el Contratista, la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría el Director Territorial Santander, el Gestor Técnico del Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el jefe de la Unidad Ejecutora.


4). Que la solicitud fue aprobada en su integridad por el Comité de Contratación quien aprobó según Acta No. xx del 27 de septiembre de 2023.

5). Que con comunicación xxx del 28 de septiembre de 2023, la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de prorroga del contrato. 


6). Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de la prórroga No. 3 fueron aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional Secop II el día 03 de agosto de 2023.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1628 de 2020 y las siguientes         


                                                         CLÁUSULAS:


CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato No. 1684 de 2020 desde el día 01 de octubre de 2023 hasta 30 de noviembre de 2023.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del Contrato se concede por solicitud de EL CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución de los recursos existentes del Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.


CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.‑ Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. 

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo y la modificación que se fijan en el mismo. 


CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en este documento. 


CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. ‑ El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. 
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