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CORREDOR MIXTO ORIENTAL 13.7865%

9.5080% 10.92% 21.84% 9.99% 16.38% 5.46% 5.46% 3.99% 25.96%

Meta Física longitud de 
carril (m)

200m 400m
Adquisición 

Semaforización
300m 100m 400m Señalización

Montaje 
Semaforización

3.8032% 8.00% 30.40% 4.80% 22.40% 6.40% 16.00% 12.00%

Meta Física área (m2) 500m2
2200m2 (86%-

1900m2)
2200m2 (14%-

300m2)
2800m2 (1400m2) 2800m2 (400m2) 2800m2 (1000m2)

Hito final incluye 
mobiliario

0.4754% 100.00%

Hito completo Meta Física % avance

CORREDOR MIXTO OCCIDENTAL 13.7865%

8.5572% 15.99% 13.86% 6.35% 7.46% 16% 21.32% 2.54% 16.49%

Meta Física longitud vía (m) 200m + 100m 400m (260m)
Adquisición 

Semaforización
400m (35%-140m) 300m 400m Señalización

Montaje 
Semaforización

4.7540% 7.68% 3.29% 19% 3.29% 10.97% 10.97% 24.14% 21.00%

Meta Física área (m2) 700m2 3300m2 (300m2) 3300m2 (1700m2) 3300m2 (300m2) 3300m2 (1000m2) 4200m2 (1000m2) 4200m2 (2200m2)
4200m2 (1000m2)

Hito final incluye 
mobiliario

0.4754% 100.00%

Hito completo Meta Física % avance

CORREDOR BRT 23.2945%

20.4421% 5.02% 1.00% 6.02% 12.24% 10.03% 5.82% 8.03% 12.04% 2.21% 10.03% 7.42% 3.61% 5.02% 0.88%

TRAMO NUEVO 5.02% 1.00% 6.02% 2.21% 3.81% 2.01% 2.21% 1.40% 3.61% 0.88% 5.71%

500m 100m 600m 
Adquisición 

Semaforización
800m (380m)

800m (60m)
500m (140m)

500m (220m) 500m (140m) 800m (360m) Señalización
Montaje 

Semaforización

TRAMO ADECUACIÓN 10.03% 10.03% 2.01% 8.03% 10.03% 10.03% 6.02% 5.02%

1000m 1000m 1000m (200m) 1000m (800m) 1000m 1000m 600m 500m

1.4262% 13.28% 23.24% 26.56% 29.88% 7.04%

Meta Física área (m2) 400m2 700m2 800m2 900m2 Hito completo

1.4262% 2.56% 14.51% 27.31% 31.57% 24.05%

Meta Física área (m2) 300m2 1700m2 3200m2 3700m2 Hito completo

CICLORRUTA 0.9508%

0.9508% 14.29% 14.29% 21.43% 50.00%

Meta física (ml de calzada)
K0+000 al K0+300 

(100ml)
K0+000 al K0+300 

(100ml)
K0+300 al K0+700 

(150ml)

K0+300 al K0+700 
(120ml)

K0+000 al K0+700 
(Señalización)

ESTACIÓN TIBANICA PRIMAVERA 11.2913%

11.2913% 4.4208% 3.0946% 17.6832% 12.3783% 1.3262% 5.3050% 1.3262% 5.3050% 3.9787% 1.7683% 3.4920% 10.5194% 29.4024%

Meta Física según método 
constructivo

Cimentación (50%) Cimentación (35%) Instala E. Met (50%) Instala E. Met (35%) Cimentación (15%) Instala E. Met (15%)
Adquisición Cielo 

raso
Contrapiso y Cubierta Instala Cielo raso Rampas de acceso Entrepiso Fachada

Barandas
Puertas y Sis. Elect

Acabado Final

ESTACIÓN LOS LAURELES 17.2058%

17.2058% 4.4208% 3.0946% 17.6832% 7.0733% 1.3262% 1.3262% 10.6099% 5.3050% 3.9787% 1.7683% 3.4920% 10.5194% 29.4024%

Meta Física según método 
constructivo

Cimentación (50%) Cimentación (35%)
Instala E. Met (50%) 

Vagon Norte

Adquisición y 
Fabricación E. Met 
(50%) Vagon Sur

Adquisición Cielo 
raso

Cimentación (15%)
Instalación E. Met 
(50%) Vagon Sur

Contrapiso y Cubierta Instala Cielo raso Rampas de acceso Entrepiso Fachada
Barandas

Puertas y Sis. Elect
Acabado Final

ESTACIÓN ISLANDIA 13.9797%

13.9797% 4.4208% 4.4208% 17.6832% 17.6832% 1.3262% 5.3050% 3.9787% 1.7683% 3.4920% 6.4805% 33.4413%

Meta Física según método 
constructivo

Cimentación (50%) Cimentación (50%) Instala E. Met (50%) Instala E. Met (50%)
Adquisición Cielo 

raso
Contrapiso y Cubierta Instala Cielo raso Rampas de acceso Entrepiso Barandas

Fachadas
Puertas y Sis. Elect

Acabado Final

TAQUILLAS (12) 4.7540%

4.7540% 25.00% 7.50% 17.25% 7.50% 17.25% 25.50%

Meta Física estructura 
terminada

Adquisición E. Met 
Taquillas (X12)

Taquillas estación 
Tibanica tipo 1 (2)

Taquilla Estación 
Tibanica tipo 2 (2)

Taquillas estación 
Los Laureles tipo 1 

(2)

Taquillas estación 
Los Laureles tipo 2 

(2)

Taquillas estación 
Islandia 

Tipo 1 (x2)
Tipo 2 (x2)

CICLOESTACIONES (3) 0.9508%

0.9508% 25.00% 37.50% 18.75% 18.75%

Meta Física estructura 
terminada

Adquisición E. Met 
Cicloestaciones (X3)

Cicloestación 
Tibanica Tipo 2

Cicloestación Los 
Laureles Tipo 1

Cicloestación 
Islandia Tipo 1

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

DIRECTORA DE OBRA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. 
BOSA) (MIXTO)

ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS 
VIALES)

ESPACIO PÚBLICO

ZONAS VERDES

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. 
BOSA) (MIXTO)

ESPACIO PÚBLICO (INCLUYE MUROS 
VIALES)

ZONAS VERDES

TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI - GRUPO 1

La anterior tabla establece el plazo maximo para terminación de Hitos y metas físicas mínimas de cumplimiento dentro del proyecto.

CICLOESTACIONES (3)

TAQUILLAS (12)

ESTACIÓN LOS LAURELES

ESTACIÓN ISLANDIA

OBRAS TRAMO 1 AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA (NO 
INCLUYE INTERSECCIÓN AV. BOSA)

PROGRAMA PAGO DE HITOS v8

Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada por la Interventoría y con no objeción del IDU o, a falta de esta, la establecida en el Apéndice G.

Los hitos de la presente tabla son referencias de para pago de hitos, mas no constituye un cronograma de ejecución de obra, dado que el PDT debe ser presentado por el contratista en la etapa de pre-construcción sin contravenir con lo estipulado en el Apendice G, previa aprobación de la Interventoria y no objeción del IDU.

ESTACIÓN TIBANICA PRIMAVERA

ZONAS VERDES

CICLORRUTA

AV. CIRCUNVALAR SUR - AV. BOSA
(NO INCLUYE INTERSECCIÓN AV. 
BOSA) (BRT)


