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ADICIÓN No. 06 Y PRÓRROGA No.3 AL CONTRATO No. 1580-2020 CELEBRADO ENTRE RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- S.A.S. y BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA.

Los suscritos, RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- S.A.S., que de conformidad con el artículo 5 del Decreto
3550 de 2004, “Para todos los efectos se entiende por Gestor del Servicio Público de radio y televisión a Radio Televisión Nacional de
Colombia – RTVC – S.A.S.”, Sociedad entre Entidades Públicas, constituida mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 
2004, de la Notaría34 de Bogotá D.C., identificada con N.I.T. 900.002.583-6, representada para este acto por JULIANA SANTOS 
RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.513.432 expedida en Bucaramanga, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
en encargo temporal de la Subgerencia de Soporte Corporativo, en virtud de la Resolución No. 0326 del 30 de septiembre de 2022 y 
Acta de Posesión No.002 del 03 de octubre del 2022, quien actúa como Ordenador del Gasto de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 232 del 02 de agosto del 2021, Entidad que en adelante se denominará -RTVC- por una parte y por la otra la sociedad 
BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA bajo la sigla BTESA, establecida en Colombia mediante escritura pública No. 1074 
de la Notaria 34 del 06 de junio de 2014, inscrita el 12 de junio de 2014 bajo el número 00235073 del libro VI, en la cual se protocolizaron 
copias auténticas de la fundación de la sociedad BROAD TELECOM S.A, sociedad domiciliada en la Ciudad de Bogotá y con apertura 
de sociedad extranjera  en LEGANES (Madrid, España), identificada con NIT. 900.740.734-7, representada legalmente por 
FRANCISCO JAVIER DÍAZ REGAÑON SERRANO, identificado con la cédula de extranjería No. 492.661, quien para efectos de 
este acto la sociedad se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo, de manera expresa, en forma 
libre y voluntaria, la presente adición No. 6 y prórroga No. 3, previa las siguientes consideraciones: 1. Que el contrato No.1580-2020
es el resultado del proceso de Selección de Invitación Abierta No. 13-2020. 2. Que contrato No.1580-2020 fue suscrito el día 06 de
noviembre de 2020 entre -RTVC- y BROAD TELECOM S.A. SUCRUSAL COLOMBIA, cuyo objeto es: “EL CONTRATISTA se 
compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil 
de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las obligaciones, 
acuerdos de niveles de SERVICIO y a los requerimientos establecidos.” 3. Que, de acuerdo con la cláusula tercera del contrato, “el 
plazo de ejecución del contrato será hasta de 18 meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
culminará el día 30 de abril de 2022. PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro días, para 
la recepción de la infraestructura, en el cual EL CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS 
REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL 
CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del objeto contractual.”, hecho que tuvo lugar el día 13 de 
noviembre de 2020 con la aprobación de la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual – RCE aprobadas por la 
Entidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del contrato, que una vez transcurrido el periodo de empalme de 
veinticuatro (24) días, se dio inicio al contrato el 01 de diciembre de 2020 previa suscripción entre las partes del acta de iniciación el 
30 de noviembre de 2020. 4. Que en la cláusula quinta se estableció que el valor del presente contrato asciende a la suma de 
“SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
M/CTE ($70.456.209.715) incluido IVA, el cual se encuentra amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal números 
2646 del 09/18/2020 y vigencias futuras: 12 de fecha 09/18/2020 y 13 de fecha 09/18/2020 […]”. 5. Que en fecha 14 de julio de 
2021 se suscribió la adición No. 1 al contrato, por el valor de MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.172.841.794) Incluido IVA, recursos adicionados al 
componente gastos reembolsables. 6. Que el 12 de noviembre de 2021 se suscribió la adición No. 2, por el valor de OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($818.774.560) 
Incluido IVA, que se adicionaron al componente gastos reembolsables. 7. Que el 27 de abril de 2022 se suscribió la adición No. 3
por la suma de TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($32.062.053.334) Incluido IVA, distribuidos en la siguiente manera: por concepto de servicio el valor de TRECE MIL 
NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.091.024.476) Incluido 
IVA y gastos reembolsables por valor de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.971.028.858) Incluido IVA y prorroga No. 1 por el término ejecución por 
siete (7) meses, es decir, hasta el treinta (30) de noviembre de 2022. 8. Que el 24 de octubre de 2022 se suscribió la adición No. 4 
la suma de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.174.435.169) incluido IVA, a fin de incorporar al componente de gastos rembolsables
(componente fijo y variable). 9. Que el 30 de noviembre de 2022, se suscribió la adición No. 5 y Prorroga No. 2 adicionando la suma 
de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($16.441.806.255) incluido IVA, distribuidos de la siguiente manera: por concepto de servicio, la suma SIETE 
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 
($7.143.989.720) incluido IVA; y por concepto de gastos reembolsables el valor de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.297.816.535) incluido IVA y 
prorrogando por el término de cuatro (04) meses es decir hasta el 31 de marzo de 2023. 10. Que obra para la realización de la presente 
adición No. 6 y prórroga No. 3 documento de solicitud de modificación contractual de fecha 22 de marzo de 20232, suscrito por el 
Representante Legal Suplente de KBT S.A.S. en calidad de interventor del Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 2020
objeto de modificación, Ordenador del Gasto y visto bueno del Coordinador Gestión de Ingeniería de Red en calidad de Supervisor del 
Contrato suscrito con la Interventoría, bajo el No. 1815 de 2020, de conformidad con la justificación contenida en la solicitud, la cual 
hace parte integral de la presente adición y prorroga. 11. Que la presente adición No. 6 y Prórroga No. 3 se encuentra aprobada por 
parte del Comité de Contratación mediante sesión virtual de fecha veintiocho (28) de marzo de 2023. 12. Que tal como consta en la 
solicitud de modificación, el interventor manifiesta que el contrato se ha venido desarrollado normalmente y a la fecha se encuentra en 
ejecución. En mérito de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 
ejecución del contrato por Cuatro (4) meses, es decir hasta el 31 de julio de 2023, por lo tanto, la CLÁUSULA TERCERA del Contrato 
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No. 1580-2020 quedará de la siguiente manera: “[…] “CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución 
del contrato será hasta de treinta y tres (33) meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
culminará el día 31 de julio de 2023. PARÁGRAFO: Dentro del plazo se cuenta con un periodo de empalme de veinticuatro días, para 
la recepción de la infraestructura, en el cual EL CONTRATISTA no cobrará ninguna cantidad por SERVICIO ni por GASTOS 
REEMBOLSABLES, pues dichos rubros estarán a cargo del operador saliente. En todo caso, a partir del 1 de diciembre de 2020, EL 
CONTRATISTA iniciará la ejecución y estará a cargo del cumplimiento del objeto contractual.” […]”. CLÁUSULA SEGUNDA:
ADICIONAR al valor del Contrato No. 1580-2020 en la suma de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.465.625.086) incluido IVA; distribuidos de la siguiente 
manera: Por concepto de servicio el valor de SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000.000) Incluido IVA; y por 
concepto de gastos reembolsables, el valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($14.465.625.086) incluido IVA, por lo tanto, la cláusula quinta del Contrato 
No. 1580 de 2020, quedará así: […] “CLÁUSULA QUINTA. VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente
contrato será por la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($146.591.745.913) incluido IVA, el cual se encuentra amparado 
por los certificados de disponibilidad presupuestal números: 2646 de fecha: 09/18/2020, 12 de fecha 09/18/2020, 13 de fecha
09/18/2020, 3174 de fecha 06/17/2021, 3942 de fecha 10/15/2021, 2008 de fecha 03/31/2022, 3818 de fecha 20/09/2022, 3198 de 
fecha 29/06/2022, 4210 de fecha 09/11/2022, 1 de 09/11/2022 y 2164 de fecha 03/03/2023. El valor incluye la totalidad de costos 
directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que 
se causen debido a la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del CONTRATISTA. El 
valor se distribuirá así: a) POR SERVICIOS: La suma de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($55.942.684.196) incluido IV. b) GASTOS 
REEMBOLSABLES: La suma de NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($90.649.061.717) incluido IVA.”. […]”. CLÁUSULA TERCERA: En virtud del presente 
documento, EL CONTRATISTA se compromete a realizar el ajuste de las garantías dispuesta en la cláusula Novena del Contrato. 
De acuerdo con lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar los montos y la vigencia de las pólizas que amparan el contrato de 
conformidad con el presente documento. La modificación de las pólizas deberá ser presentada en la Oficina Asesora Jurídica de RTVC
una vez legalizada la presente modificación. De no acreditarse tal obligación, el interventor y/o supervisor se abstendrá de autorizar 
pagos y la Oficina Asesora Jurídica procederá a realizar el requerimiento tendiente a instar a EL CONTRATISTA a cumplir con dicha 
obligación. CLÁUSULA CUARTA: El presente documento y sus anexos forman parte integral del contrato No. 1580-2020 y las demás
estipulaciones del mismo continuarán vigentes en todo lo que no contradiga el presente documento. CLÁUSULA QUINTA: La presente 
adición y prorroga se entenderá perfeccionada con la firma de las partes contratantes, para su ejecución se requerirá la expedición del 
registro presupuestal y la aprobación de la modificación de las garantías. 

Para constancia se firma en Bogotá a los,

Por -RTVC-,                                                                                      Por EL CONTRATISTA,

JULIANA SANTOS RAMÍREZ                                                           FRANCISCO JAVIER DÍAZ REGAÑON SERRANO
Subgerente de Soporte Corporativo (E)                                         BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Resolución No. 0326 del 30 de septiembre de 2022

Vo. Bo.: Sonia Esperanza Tambo González - Representante Legal Suplente de KBT S.A.S. / Interventoría Contrato No.1580-2020
        Luis Alfonso Vargas Amado - Coordinador Gestión Ingeniería de Red – Supervisor Contrato No. 1815-2020 de Interventoría.

Revisó: Lady Johanna Serrano Hernández – Profesional Universitario con asignación de funciones de la Coordinación Procesos de Selección y Contratación.
Dagoberto Liñán Pombo - Abogado Contratista AOJ.  
Sandra Yomary Díaz Saavedra – Profesional Universitario con asignación temporal de funciones de la Coordinación de Gestión de Presupuesto.

Proyectó: Albalupe Vega Hernández – Abogada Contratista OAJ.
Jorge Andrés Tamayo Castañeda – Abogado Contratista OAJ. 
Diana Carolina Rua Rangel - Abogada Contratista OAJ.


