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Medellín, 27/09/2023

Doctor
RAÚL EDUARDO MORALES VALLEJO
Gerente General 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 
raul.morales@edu.gov.co 
info@edu.gov.co 
Jairo.espinosa@edu.gov.co 
La ciudad 

Asunto: Solicitud presentación entregables e informe parcial de gestión  del Contrato 
Interadministrativo No. 4600096269 de 2022 de los  meses de JULIO, AGOSTO y 
SEPTIEMBRE del año 2023 y el resultado a las Observaciones y sugerencias 
presentadas al informe de gestión del mes de julio del año 2023 con radicado No. 
202330395982. 

Apreciado Dr. Morales, en uso de mis funciones Administrativas, Financieras, 
Presupuestales y contables de la Supervisión, me permito realizar las siguientes 
claridades sobre las cuales hasta el día de hoy no se ha logrado estandarizar tiempos 
de entrega según lo establecido en la minuta contractual por parte del personal 
asignado al apoyo a la gestión desde la Empresa de Desarrollo Urbano EDU:

1. Informes de gestión: A la fecha se tiene aprobado y cargado en SECOP el 
informe de supervisión que avala los informes de gestión aprobados hasta el 
mes de Junio de 2023. Sin embargo el informe de gestión del mes de Julio de 
2023, es objeto de ajustes con base en las observaciones unificadas y enviadas 
el coordinador David Camargo el día 18 de Septiembre de 2023. 

Así mismo están pendientes por entregar a la Supervisión lo informes de gestión 
de agosto y septiembre de 2023, sobre los cuales sugiero se tengan en cuenta las 
observaciones realizadas al informe de gestión de Julio de 2023. 
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2. Relacionamiento con los Stake Holders: Apreciado Gerente, solicito de 
manera comedida se tomen las medidas necesarias para que se respondan los 
requerimientos generados desde la supervisión del convenio con el ánimo de 
llevar una supervisión acorde a los tiempos establecidos  y que conlleven a la 
efectiva toma de decisiones entre las partes. Así mismo integrar sus equipos de 
trabajo ya que en muchas ocasiones cualquier tipo de información no es 
entregada porque carece de algún aval o  validación del área a cargo y esto nos 
está generando riesgos en tiempos de revisión de informes y ajuste de 
observaciones. Es importante que las mesas técnicas avancen de manera 
adecuada a la ejecución del convenio.

3. Calidad: En varias oportunidades se ha solicitado los cronogramas de trabajo 
(POI FISICO) por proyecto, esto con el objetivo de realizar una medición 
mensual conjunta y definir si se está logrando la meta esperada o por lo 
contrario es objeto de alertas entre las partes. También se requiere de manera 
detalla la Ejecución financiera (POI FINANCIERO) del convenio y lograr que los 
pares técnicos estén alineados en el control de los recursos del contrato. 

4. Jurídico: Implementar todas las medidas necesarias para publicar en los 
medios y en los tiempos establecidos de Ley y el reglamento (SAP, SECOP I y 
II y la Tienda Virtual) toda la evidencia de la ejecución de los contratos. 

Así las cosas Dr. Morales, como Supervisor delegado para el contrato  No. 4600096269 
de 2022  y con base en las funciones comunes y transversales a todos los supervisores, 
lo invito a alinear sus equipos de trabajo con los apoyos a la supervisión delegados 
desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y podamos cerrar una 
vigencia actualizada en todos los aspectos y con todas las evidencias del caso, esto 
con el objetivo de prevenir algún tipo de requerimiento futuro por parte de algún ente 
de control. 

De antemano agradezco mucho su disposición y respuesta al comunicado. 

Atentamente, 
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DANIEL AGUIRRE RIOS
SUBDIRECTOR

c.c. Manuel Esteban Riaño Giraldo
       Director
       Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

c.c. Jairo Espinoza. 
       Subdirector (Supervisor).
       Empresa de Desarrollo Urbano EDU 
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