
 
Sincelejo, Sucre. 15 de septiembre de 2023 

 

Señores  

Rama judicial Sincelejo 

Sr. Edgar Buelvas 

Arq. María Victoria Peralta 

 

Respetados señores: 

Actualmente contamos con un avance del 80% del contrato No. Mc 09 2023, por otra 

parte, se tiene pendiente: 

1. Mantenimiento correctivo de la puerta de vidrio de San Benito De Abad, ya que la 

fabricación del tubo de giro se hace de 8 a 10 días. 

2. Mantenimiento correctivo de la puerta de vidrio de Majagual, ya que existen 

repuestos que no se encuentran incluidos en los ítems del contrato. 

3. Mantenimiento preventivo de la puerta de Corozal, ya que no se encuentra el vidrio 

templado y requiere del suministro del tubo de giro que tampoco se encuentra 

incluido en los ítems del contrato. 

Esta información ya se ha manifestado personalmente. 

A la fecha 15 de septiembre no hemos recibido comunicación al respecto, por lo tanto, 

decidimos viajar a Bogotá hoy en la noche. 

No siendo más el motivo de la presente agradecemos su atención prestada.  

 

Atentamente  

 

MYRIAM SOFÍA AUCIQUE CORREA   

Representante Legal        

 


