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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ADICIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O 
SERVICIOS 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No.  CO1.PCCNTR.4875908 del 18 de Abril de 2023 
celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por  
JUAN CAMILO SOTO DIAZ identificado con C.C: 93.413.769 Subdirector (E) Centro 
Agropecuario La Granja – Ordenador del Gasto y  ANDREA MILENA BONILLA QUESADA 
identificada con C.C 39.580.253 en su calidad de CONTRATISTA, cuyo objeto es: 
“CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN SERVIDO EN CALIENTE DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA 
LOS APRENDICES DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA PARA LA VIGENCIA 2023”,  me permito presentar informe a fin de solicitar la 
adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente: conforme a la necesidad radicada 73-1-
2023-000530 del 30 de enero de 2023 donde se solicitaron las cantidades de raciones 
necesarias para garantizar la alimentación de los aprendices de formación titulada del Centro 
Agropecuario La Granja para la vigencia 2023 y teniendo en cuenta las proyecciones 
realizadas para la culminación de la vigencia y lo ejecutado a 30 de agosto, se hace 
necesario realizar una adición al contrato CO1.PCCNTR.4875908 de abril de 2023 para 
garantizar el servicio de alimentación hasta el 31 de diciembre de 2023. 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

TOLIMA CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: ANA MARÍA GONZALEZ ARIAS 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

Magaly Giovanna Victoria 
Jorge Andrés Reyes Melo 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.4875908 del 18 de abril de 2023 
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETO: 

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDO EN CALIENTE 
DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS 
APRENDICES DE FORMACIÓN TITULADA DEL CENTRO 
AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2023 

VALOR:  SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
M/TCE ($752.000.000). 

CONTRATISTA: ANDREA MILENA BONILLA QUESADA 
NIT: 39.580.253-6 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Espinal - Centro Agropecuario La Granja 
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I. ASPECTOS LEGALES 
 
1. GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.   
No. PÓLIZA 25-44-101180224 

FECHA EXPEDICIÓN 18 de Abril de 2023 
FECHA APROBACIÓN 18 de Abril de 2023 

 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 de abril de 2023 
FECHA DE INICIO: 29 de abril de 2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será 
de doscientos cincuenta y seis días (256) calendario, 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de 
Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de 
garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio. 
Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para 
la satisfacción del servicio lo determina el supervisor en la 
programación del contrato y una vez agotado; el plazo no 
podrá exceder del 30 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar 
el presupuesto existente, la primera que se presente. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
M/TCE ($752.000.000). 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
M/TCE ($752.000.000). 

PRÓRROGA No:  NO APLICA 

ADICIÓN No. 1: NO APLICA 
SUSPENSIÓN No.: NO APLICA 

FORMA DE PAGO: 

El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del 
contrato en cortes mensuales, previa certificación del 
supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a 
satisfacción del objeto contractual, y presentación de la 
factura, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de 
satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus 
obligaciones precontractuales. 
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AMPARO VIGENCIA VALOR DESDE HASTA 
Cumplimiento del contrato 18/04/2023 30/04/2023 $150.400.000,00 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

18/04/2023 30/12/2026 $75.200.000,00 

Calidad del servicio 18/04/2023 30/04/2024 $150.400.000,00 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.   
No. PÓLIZA 25-40-101047705 

FECHA EXPEDICIÓN 18 de Abril de 2023 
FECHA APROBACIÓN 18 de Abril de 2023 

 

AMPARO VIGENCIA VALOR DESDE HASTA 
Predios labores y operaciones 18/04/2023 30/12/2023 $232.000.000,00 
 

2. MULTAS Y SANCIONES 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato 
que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que ANDREA MILENA 
BONILLA QUESADA con C.C 39.580.253 y NIT 39.580.253-6 en su calidad de contratista, 
se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a 
la ARL. 

 
4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato 
que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a ANA MARÍA GONZÁLEZ 
ARIAS Identificada con C.C 65.555.112 con comunicación SECOP II del 19 de Abril de 2023.  
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II. BALANCE DEL CONTRATO 
 
1. PAGOS REALIZADOS 

 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de 
pagos del contrato del asunto:  

BALANCE GENERAL   PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR  FECHA DE 
CORTE  

MES DE 
COBRO 

 

VALOR 
EJECUTADO 

 

PORCE
NTAJE 

DE 
EJECUC

IÓN 
FINANCI

ERA 

Valor inicial (1) $ 752.000.000   20-05-2023 Mayo $169.203.860 22,5% 

Vr. EJECUTADO 

 

Vr. SALDO A LA 
FECHA 

$ 547.259.170 

 

$ 204.740.830 

  30-06-2023 Junio $175.287.240 45,8% 

 30-07-2023 Julio $73.998.400 55,6% 

  30-08-23 Agosto $128.769.670 73% 

  Vr. Pagado a la fecha 
(4) $547.259.830  

  

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del 
contrato del asunto: 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 48% 

Financiera 73% 
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III. ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. 4875908 DEL 18 DE ABRIL DE 
2023 
 

Que según comunicación radicada 73-1-2023-000530 del 30 de enero de 2023 donde se 
solicitaron las cantidades de raciones necesarias para garantizar la alimentación de los 
aprendices de formación titulada del Centro Agropecuario La Granja para la vigencia 2023 y 
teniendo en cuenta las proyecciones realizadas para la culminación de la vigencia y lo 
ejecutado a 30 de agosto, se hace necesario realizar una adición al contrato 
CO1.PCCNTR.4875908 de abril de 2023 para garantizar el servicio de alimentación hasta el 
30 de diciembre de 2023. En consideración a lo expuesto se adiciona el contrato 
CO1.PCCNTR.4875908 por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($376.000.000). 
 
Las proyecciones realizadas se tienen que para garantizar la alimentación de los aprendices 
hasta el 30 de diciembre de 2023 se requieren las siguientes raciones. 
 

VALOR UNITARIO: 
Vr. 

Desayunos 
 100% 

$ 6.360 
Vr. 

Almuerzos 
 100% 

$ 9.280 Vr. Cenas  
100% $ 7.420 

Vr. 
Almuerzos 

 65% 
$ 6.450 

Promedio Raciones 
Centro de Convivencia 
- día Normal 

241 Promedio Raciones C.Cv 
internos día festivo 80 promedio día normal 

Externos 175 Festivos No 
Aplica 

 
 

FECHA  N°. 
Vr. 

Desayunos 
 100% 

N°. 
Vr. 

Almuerzos 
 100% 

N°. Vr. Cenas  
100%  N°. 

Vr. 
Almuerzos 

 65% 

Total 
Alimentación 
 Subsidiada 

SALDO 
CONTRATO 

SALDO A LA FECHA             $ 204.740.830 

01/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 198.054.620 

02/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 191.368.410 

03/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 184.682.200 

04/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 177.995.990 

05/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 171.309.780 

06/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 164.623.570 

07/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 157.937.360 

08/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 151.251.150 

09/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 149.406.350 

10/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 147.561.550 

11/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 140.875.340 
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FECHA  N°. 
Vr. 

Desayunos 
 100% 

N°. 
Vr. 

Almuerzos 
 100% 

N°. Vr. Cenas  
100%  N°. 

Vr. 
Almuerzos 

 65% 

Total 
Alimentación 
 Subsidiada 

SALDO 
CONTRATO 

12/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 134.189.130 

13/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 127.502.920 

14/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 120.816.710 

15/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 114.130.500 

16/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 112.285.700 

17/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 110.440.900 

18/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 103.754.690 

19/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 97.068.480 

20/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 90.382.270 

21/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 83.696.060 

22/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 77.009.850 

23/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 75.165.050 

24/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 73.320.250 

25/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 66.634.040 

26/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 59.947.830 

27/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 53.261.620 

28/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 46.575.410 

29/09/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 39.889.200 

30/09/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 38.044.400 

01/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 36.199.600 

02/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 29.513.390 

03/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 22.827.180 

04/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 16.140.970 

05/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 9.454.760 

06/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 $ 2.768.550 

07/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 $ 923.750 

08/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 921.050 

09/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 7.607.260 

10/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 14.293.470 

11/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 20.979.680 

12/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 27.665.890 

13/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 34.352.100 

14/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 36.196.900 

15/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 38.041.700 

16/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 39.886.500 

17/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 46.572.710 

18/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 53.258.920 
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FECHA  N°. 
Vr. 

Desayunos 
 100% 

N°. 
Vr. 

Almuerzos 
 100% 

N°. Vr. Cenas  
100%  N°. 

Vr. 
Almuerzos 

 65% 

Total 
Alimentación 
 Subsidiada 

SALDO 
CONTRATO 

19/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 59.945.130 

20/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 66.631.340 

21/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 68.476.140 

22/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 70.320.940 

23/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 77.007.150 

24/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 83.693.360 

25/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 90.379.570 

26/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 97.065.780 

27/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 103.751.990 

28/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 105.596.790 

29/10/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 107.441.590 

30/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 114.127.800 

31/10/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 120.814.010 

01/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 127.500.220 

02/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 134.186.430 

03/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 140.872.640 

04/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 142.717.440 

05/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 144.562.240 

06/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 146.407.040 

07/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 153.093.250 

08/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 159.779.460 

09/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 166.465.670 

10/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 173.151.880 

11/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 174.996.680 

12/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 176.841.480 

13/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 178.686.280 

14/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 185.372.490 

15/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 192.058.700 

16/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 198.744.910 

17/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 205.431.120 

18/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 207.275.920 

19/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 209.120.720 

20/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 215.806.930 

21/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 222.493.140 

22/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 229.179.350 

23/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 235.865.560 

24/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 242.551.770 



 

8 

GCCON-F-071 V.01 

 

FECHA  N°. 
Vr. 

Desayunos 
 100% 

N°. 
Vr. 

Almuerzos 
 100% 

N°. Vr. Cenas  
100%  N°. 

Vr. 
Almuerzos 

 65% 

Total 
Alimentación 
 Subsidiada 

SALDO 
CONTRATO 

25/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 244.396.570 

26/11/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 246.241.370 

27/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 252.927.580 

28/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 259.613.790 

29/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 266.300.000 

30/11/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 272.986.210 

01/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 279.672.420 

02/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 281.517.220 

03/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 283.362.020 

04/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 290.048.230 

05/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 296.734.440 

06/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 303.420.650 

07/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 310.106.860 

08/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 311.951.660 

09/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 313.796.460 

10/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 315.641.260 

11/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 322.327.470 

12/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 329.013.680 

13/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 335.699.890 

14/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 342.386.100 

15/12/2023 241 $ 1.532.760 241 $ 2.236.480 241 $ 1.788.220 175 $ 1.128.750 $ 6.686.210 -$ 349.072.310 

16/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 350.917.110 

17/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 352.761.910 

18/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 354.606.710 

19/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 356.451.510 

20/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 358.296.310 

21/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 360.141.110 

22/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 361.985.910 

23/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 363.830.710 

24/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 365.675.510 

25/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 367.520.310 

26/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 369.365.110 

27/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 371.209.910 

28/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 373.054.710 

29/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 374.899.510 

30/12/2023 80 $ 508.800 80 $ 742.400 80 $ 593.600 0 $ 0 $ 1.844.800 -$ 376.744.310 
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Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.4875908 del 18 de abril de 2023 la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3G76.000.000). 

Modificar la cláusula: 

VALOR DEL CONTRATO: 

• VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
DE PESOS M/TCE ($752.000.000).

• VALOR ADICIONADO: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($376.000.000).

• VALOR TOTAL: MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.128.000.000).

El anterior informe de ejecución se rinde a los 18 días del mes de septiembre de 2023. 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

Cordialmente, 

ANA MARÍA GONZÁLEZ ARIAS 

Supervisora del Contrato 

ANDREA MILENA BONILLA QUESADA 

Contrastista


