DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Educacion

% | GESTION JURIDICA
Sitgrrant o CONTRATACION

SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA N°1
| Version:2 Viggﬂqia:‘lﬂ-ZOTE

Contrato No interno 0180 SECOP i No.CO1.PCCNTR 4540920 de fecha 06 de Febrero de 2023

Pereira, 02 de Octubre de 2023

Doctor

CARLOS IVAN BETANCURTH
BUITRAGO

Secretario de Educacién del Departamento (E)
Gobernacién de Risaralda

Referencia: Solicitud Adicién y Prorroga N° 1 al Contrato No interno 0180 SECOP I
No.CO1.PCCNTR4540920 de fecha 06de Febrero de 2023

Con relacién al Contrato de la referencia cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION”, me permito solicitar tramite de ADICION y PRORROGA, de
acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista: LUZ ELENA GOMEZ ARCILA
Valor: $39.424.000

Plazo: Ocho (8) meses

Fecha de inicio: 08 de febrero de2023

Fecha determinacion Inicial: 07de octubre de 2023

Fecha de Suspension: N/A

Fecha de Reinicio: N/A

Fecha de Terminacion: 07 de octubre de 2023

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No. 0180 SECOP Il No .CO1.PCCNTR4540920 de
fecha 06 de Febrero de 2023

Valor inicial: $39.424.000
Valor adicién N°1: $12.320.000
Valor total; $51.744.000
Prérroga: Dos (2) meses y quince (15) dias
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SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA N°1
| Version:2 | Vigencia: 10-2012

Contrato No interno 0180 SECOP Ii No.CO1.PCCNTR 4540920 de fecha 06 de Febrero de 2023

Por lo anteriormente expuesto, se debe dar continuidad al presente contrato de prestacion
de servicios profesionales Contrato No interno 0180 SECOP || No.CO1.PCCNTR 4540920 de
fecha 06 de febrero de 2023 y adicionarlo en la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($12.320.000,00). Para ello se cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal No 3478 del 02 de octubre de 2023, afectado en la suma de
($12.320.000,00).

Adicionalmente es necesario solicitar prorroga en dos (2) meses y quince (15) dias mas al
plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la
terminacion del objeto contractual debido a la anterior justificacion. La nueva fecha de
terminacion luego de la prérroga No.1 seré el dia 22 del mes de Diciembre del afio 2023.

Cordialmente,

PEDRO DM

REIrVIiso

? STANEDA
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