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ACTA DE SUSPENSIÓN No. ___1___ 

Número del Contrato o 
Convenio: FNTCE-143-2022 

Objeto: 

ELABORAR LA MALLA CURRICULAR DE TRES (3) CURSOS 
VIRTUALES DE TURISMO RESPONSABLE, ASÍ COMO CREAR UN 
SOFTWARE (JUEGO INTERACTIVO), ENFOCADO EN LA 
PREVENCIÓN DE LA ESCNNA EN VIAJES Y TURISMO, A FIN DE 
DISPONER DE LOS MISMOS EN LA PLATAFORMA MOODLE DEL 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MINCIT, 
ADEMÁS DE SUMINISTRAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
UN PROFESIONAL IT AL VICEMINISTERIO DE TURISMO 

Contratista / 
Cooperante: 

DOKUMA CREATIVIDAD & TECNOLOGÍA S.A.S 

Supervisor / 
Interventor GRUPO IS COLOMBIA S.A.S 

Valor: 

DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. 
($254.364.160) IVA INCLUIDO  

Término de Ejecución: 
Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio entre el Contratista y el Supervisor, previa aprobación de 
las garantías contractuales exigidas. 

Fecha Aprobación 
Póliza 
(en caso de que 
aplique) 

15/11/2022  

Fecha de Inicio 12/12/2022  

Fecha de Terminación 12/09/2023  

 
 

INFORMACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

Fecha de suspensión: 11/09/2023 

Tiempo de suspensión: 

 
Un (01) mes y quince (15) días desde el 11/09/2023 al 
26/10/2023 
 

Fecha de terminación: 28/10/2023 
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Justificación 
Suspensión: 

La suspensión del contrato FNTCE–143–2022, se solicita teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
Se encuentra en trámite la elaboración y suscripción de un otrosí 
a través del cual se requiere prorrogar el tiempo de ejecución del 
contrato, toda vez que el contratista presentó cronograma donde 
sustenta dicha necesidad. Teniendo en cuenta los tiempos de 
elaboración del otrosí, se encuentra pertinente realizar la 
presente la suspensión del contrato, con el fin de garantizar que 
el otrosí sea tramitado y suscrito sin superar la fecha actual de 
finalización del contrato. 

No obstante, el contrato podrá reiniciarse en cualquier momento 
una vez superada la situación que dio origen a la suspensión. 
 
Es importante señalar, que la suspensión no genera 
reconocimiento económico alguno a favor del contratista, ni 
tampoco perjuicio a sus intereses. 
 
El contratista se obliga a actualizar la póliza dentro de los cinco 
(05) días siguientes a la suscripción de este documento.  

Documentos anexos: Solicitud de modificación. 

 
El presente documento se suscribe en Bogotá. El 11 de septiembre de 2023 
 
 
 
Supervisor y/o Interventor: 

 

 

 
MARCELA NAVARRETE SEPÚLVEDA 

Profesional Jurídica 
GRUPO IS COLOMBIA S.A.S 

Contratista y/o Cooperante: 

 

 

 
DIANA ALEXANDRA CALDERON CRUZ  

Representante Legal 
DOKUMA CREATIVIDAD & TECNOLOGÍA  

 
 

VoBo del Director del Área: 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
MÓNICA ISABEL POSSO DEL CASTILLO 

Directora de Competitividad 
PA FONTUR 

 
Proyectó: Andres Susa – Supervisor GISC 
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