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CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1289- 21  

 
Cuyo objeto es: 

 
“Realizar la interventoría integral a los contratos derivados del proceso de licitación pública 

TMSA-LP-12-2021, mediante los cuales se realizará el suministro, instalación y 
mantenimiento de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos 

complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo 
de la ciudad de Bogotá D.C.” 

 
 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
23 de marzo de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D, C, 26 septiembre de 2023 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21 

 
Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
TRANSMILENIO S.A. 

CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

NIT 901.575.859-5 

CONTRATO No CTO 1285-21 

OBJETO: 
 
  

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 Y 3 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2 $16.698.570.919 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3 $14.308.672.636 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $31.007.243.555 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 35 meses 

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO 41 meses 

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 
ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 
AL CONTRATO 1285-21 
 
(24 julio de 2023) 

Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses) 
 
Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete 
(17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del 
contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los 
lotes 2 y 3. 
 
Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A 
instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country 
Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, 
Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estará 
condicionado a la instalación del componente ITS y 
electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro 
(24) Meses. El inicio de esta fase se contará para cada 
puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a 
satisfacción por el interventor. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 24 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 de febrero de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 de agosto de 2025 
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2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 
En cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los estudios previos del proceso de 
Licitación Pública TMSA-LP-12-2021, el contratista presentó las garantías contractuales que 
amparan los perjuicios derivados del incumplimiento, las cuales fueron aprobadas por la 
Entidad Contratante por medio de la plataforma Secop II, como requisito previo para la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento de la obligación plasmada en el Anexo Técnico Principal 
que cita “El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado 
en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al 
contrato.”, con la suscripción de los Lineamientos especiales del adicional - Modificatorio 01 
al contrato 1285-21, se hizo necesaria la actualización de las garantías contractuales de los 
lotes 2 y 3.  
 

Tabla 2. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080267 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
24/12/2021 29/06/2025 $5.009.571.275,70 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y prestaciones 
sociales 

24/12/2021 29/12/2027 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 24/12/2021 29/06/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.669.857.091,90 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
1/04/2022 5/10/2025 $5.009.571.275,70 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/04/2028 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/10/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.669.857.091,90 
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AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
1/04/2022 5/04/2026 $5.009.571.275,70  

3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/10/2028 $1.669.857.091,90  

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/04/2026 $1.669.857.091,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.669.857.091,90  

 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18‐40-101057290 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $1.050.879.826,45 0 

Firma del 
contrato N° 

1285-21 

 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $1.050.879.826,45 2 

Actualización 
según acta de 

inicio 

 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025  $1.050.879.826,45  3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 
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Tabla 3. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080280 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
24/12/2021 29/06/2025 $4.292.601.790,80 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
24/12/2021 29/12/2027 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

24/12/2021 29/06/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.430.867.263,60 

 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
1/04/2022 5/10/2025 $4.292.601.790,80 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/04/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

1/04/2022 5/10/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.430.867.263,60 

 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
1/04/2022 5/04/2026 $4.292.601.790,80 

3  

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/10/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

1/04/2022 5/04/2026 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.430.867.263,60 

 
 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°2 CONTRATO 1285-21 
FECHA 20/09/2023 

Hoja 7 de 22 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°2 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18-40-101057285 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $910.317.511,10 0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $910.317.511,10 2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025 $910.317.511,10 3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

 
 

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado por la Entidad Contratante en el numeral 4.3.4.1 del Anexo 
Técnico Principal donde se establece “En la medida que el Contratista avance en la instalación 
y puesta en funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios para 
estaciones completas, el equipo Supervisor o Interventor tendrá hasta una (1) semana para 
realizar la verificación de cumplimiento del suministro e instalación y emitir las observaciones 
correspondientes, si aplican, para ajustes por parte del Contratista. El Contratista dispondrá 
de una (1) semana para realizar los ajustes solicitados y nuevamente proceder a verificación 
por parte del equipo Supervisor o Interventor.” 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional de 
la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del Adicional - 
Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma del contrato a 
cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la aprobación de una 
prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en razón a los atrasos 
presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas 
restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento de modificación de 
especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones a su cargo, 
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contando con un total de 188 puertas telescópicas y 142 puertas automáticas sencillas 
instaladas, para un total global de 330 puertas automáticas instaladas de las 428 del alcance 
contractual, quedando un saldo de 98 puertas sencillas por instalar. La instalación de las 
instalación de las noventa y ocho noventa y ocho (98) puertas sencillas en las nueve 
estaciones seleccionadas por la Entidad Contratante, estará condicionada a la instalación las 
puertas telescópicas y componente ITS y electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Se suscribió un acta de finalización de Fase I para cada una de las estaciones, para lo cual el 
equipo de la interventoría tomó registro fotográfico de cada de las puertas automáticas y 
equipos ITS instalados por el contratista y diligenció para cada una de las puertas el 
Formulario de inspección de puertas verificación de requisitos técnicos.  
 
En el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de Fase II cada una de las estaciones, 
donde se consignó la identificación de las puertas, identificación de los equipos ITS, botones 
de emergencia y se dejaron salvedades para la Fase II del proyecto. Adicionalmente, se 
suscribió acta de relación de equipos del sistema de sincronización RFID para cada una de 
las estaciones, donde indica su estado actual. 
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase I 
y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC: 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-449-23 con número de radicado 2023-ER-36886. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del 
Oro fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887. 
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• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-467-23 con número de radicado 2023-ER-38995. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad 
Jardín fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación 
Universidades fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante 
mediante comunicado GM-ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
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el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-508-23 con número de radicado 2023-ER-46664. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-509-23 con número de radicado 2023-ER-46144. 

 
Tabla 4. Relación de estaciones Lotes 2 y 3 

LOTE TRONCAL ESTACIÓN ID ESTACIÓN VAGONES 
PUERTA 

SENCILLA 
PUERTA 
DOBLE 

TOTAL 

2 

Caracas Sur Santa Lucía 9004 2 8 12 20 

Eje Ambiental Las Aguas 14005 1 4 3 7 

Eje Ambiental Museo del Oro 14004 1 4 6 10 

Caracas Sur Biblioteca 8002 1 4 6 10 

Caracas Sur Parque 8001 1 4 6 10 

Eje Ambiental Universidades 6111 2 8 12 20 

Carrera 10 Las Nieves 10007 2 8 12 20 

Carrera 10 San Victorino 10006 3 12 18 30 

Carrera 10 Bicentenario 10005 3 12 18 30 

Carrera 10 San Bernardo 10010 2 8 12 20 

3 

Caracas Jiménez Calle 13 9110 2 12 12 24 

Caracas Jiménez Caracas 14003 3 10 13 23 

Caracas Calle 22 9113 3 16 14 30 

Américas San Facón 12004 2 8 12 20 

Américas De la Sabana 14001 2 8 8 16 

Carrera 10 Policarpa 10004 2 8 12 20 

Carrera 10 Ciudad Jardín 10003 2 8 12 20 

Puertas recibidas a satisfacción 34 142 188 330 

Cantidades totales cto N° 1285-21 59 240 188 428 

Cantidades Pendientes cto N° 1285-21 25 98 0 98 
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4. REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe ya se ha surtido el proceso 
de suministro, instalación y recibo a satisfacción de trecientos treinta (330) puertas 
automáticas instaladas en las 16 estaciones de los lotes 2 y 3 y dieciséis (16) equipos 
complementarios y soluciones ITS, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 1285-21; 
ya se inició con el pago de la remuneración del Contratista por parte de Transmilenio SA, en 
cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago en el contrato, para lo cual se aplica 
lo indicado en la fórmula de remuneración establecida por la Entidad Contratante en el 
numeral 6.1 del Anexo Técnico Principal.   
 
En ese sentido, se indica que Consorcio INTER -GM dio cumplimiento a sus obligaciones, 
puesto que mediante el Certificado de cumplimiento N° 1 expedido el día 22 de agosto de 
2023, avaló dentro de la factura electrónica de venta N° AAES5 el pago del 50% del valor de 
las noventa y ocho (98) puertas automáticas de dos hojas, por concepto de fabricación y 
existencia de las mismas en la bodega del contratista en Bogotá D.C, Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa y dos (92) puertas automáticas sencillas y ciento veintiún (121) 
puertas automáticas dobles, once (11) soluciones ITS y botones de emergencia por cada 
vagón, de las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardín. 
 
En lo referente a la remuneración del contratista durante el periodo de corte, por concepto de 
Suministro e Instalación de puertas automáticas de dos y cuatro hojas y equipos 
complementarios en las estaciones Biblioteca Parque, Las Nieves, San Victorino, Jiménez 
Calle 13 y Jimenez Caracas,  a continuación, se presenta la relación de las puertas 
automáticas según su tipología, que cuentan con Actas de Finalización de Fase I, Actas de 
Inicio de Fase II, fueron recibidas a satisfacción y cuentan con el aval de la interventoría para 
iniciar proceso de pago de la remuneración: 
 

Tabla 5. Remuneración del contratista por concepto de Suministro e Instalación 

 CANTIDADES COSTOS 

ESTACIÓN 
PUERTA 

2H 
PUERTA 

4H 
SOLUCIÓN 

ITS 
TOTAL 

PUERTAS 

PUERTA 2H PUERTA 4H SOLUCIÓN ITS 

$      32.130.000 $     35.003.850 $      5.995.220 

Biblioteca 4 6 1 10 $    128.520.000 $    210.023.100 $      5.995.220 

Parque 4 6 1 10 $    128.520.000 $    210.023.100 $      5.995.220 

Las Nieves 8 12 1 20 $    257.040.000 $    420.046.200 $      5.995.220 

San Victorino 12 18 1 30 $    385.560.000 $    630.069.300 $      5.995.220 

Jiménez Calle 13 12 12 
1 

24 $    385.560.000 $    420.046.200 
$      5.995.220 

Jiménez Caracas 10 13 23 $    321.300.000 $    455.050.050 

Compensación  
(Ver Nota 1) 

- -1 - -1 - -$     35.003.850 - 

TOTALES 50 66 5 116 
$ 1.606.500.000 $ 2.310.254.100 $    29.976.100 CON IVA 

$1.350.000.000 $1.941.390.000 $25.190.000 SIN IVA 

 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°2 CONTRATO 1285-21 
FECHA 20/09/2023 

Hoja 12 de 22 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°2 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

Nota 1: Se debe tener en cuenta lo establecido en la Cláusula Trigésima Tercera: Compensación del 
documento Lineamientos especiales del adicional - Modificatorio 01 al contrato 1285-21, donde se 
indica “(…) así mismo como parte de la compensación, se estipulará el recibo de una (1) puerta de 
cuatro hojas (puerta doble) con las actividades de suministro, instalación y mantenimiento durante los 
24 meses de la Fase II de mantenimiento de acuerdo con los términos del contrato.” 

 
Para realizar el cálculo de la remuneración del contratista por concepto de Fase II – 
Mantenimiento y soporte técnico durante el mes de agosto de 2023, se debe tener presente 
lo establecido en el Anexo Técnico Principal numeral 6.1 Remuneración del contratista, donde 
se establece:  

 
“6.1 REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
(…) La fórmula de remuneración será aplicada durante la Fase I Suministro, Instalación y 
Fase II de Mantenimiento y Soporte Técnico, de acuerdo con los avances y cantidades que 
para cada uno de los ítems que conforman la fórmula, se tengan para el periodo a 
remunerar. La remuneración del Contratista será calculada mensualmente, de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
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Nota. En aquellos meses en los cuales la instalación y suministro de las puertas del lote que 
sean entregadas a TRANSMILENIO S.A. en fechas diferentes al primer día del mes, el valor 
de la Remuneración del Contratista asociada a la tarifa de mantenimiento y soporte de 
puerta de la tipología 𝑡, para ese mes se calculará como un porcentaje de la Remuneración 
del Contratista obtenida a partir de la fórmula de remuneración. Este porcentaje estará dado 
por la proporción del número de días entre 0 y 30 del mes en los que las puertas fueron 
instaladas y suministradas, respecto a 30 días del mes.” 

 
 

Nota 2: Según lo establecido en el Anexo N° 4 – Acuerdos Niveles de Servicio numeral 5.5, 
el contratista contará con un mes completo más los días que queden del mes durante el cual 
se pone en servicio la puerta para hacer los ajustes y poner en óptimas condiciones la puerta 
entregada, el factor de calidad FQ se empezará a medir para las estaciones Santa Lucía, Las 
Aguas, Museo del Oro, Calle 22, San Facon, De la Sabana, Universidades, Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardín a partir del 01 de octubre de 2023. 
 
Nota 3: Según lo establecido en el Anexo Técnico Principal numeral 6.1, el Factor de 
Confianza FC se mide a partir de los seis (06) meses siguientes a la suscripción del acta de 
inicio de Fase II, este se empezará a medir para las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, 
Museo del Oro, Calle 22, San Facon y De la Sabana a partir del a partir del 01 de febrero de 
2024 y para las estaciones Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y Ciudad 
Jardín a partir del 19 de febrero de 2024. 

 
Se recuerda que las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, Museo del Oro, Calle 22, San Facon 
y De la Sabana iniciaron Fase II – Mantenimiento y soporte técnico desde el día 01 de agosto 
de 2023, por tanto, pueden facturar mes completo de mantenimiento; mientras que las 
estaciones Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardín iniciaron 
Fase II – Mantenimiento y soporte técnico desde el día 19 de agosto de 2023, por tanto, se 
debe aplicar lo indicado en el Anexo Técnico Principal con respecto a la proporción del número 
de días del mes que las puertas recibieron mantenimiento. 
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Así las cosas la remuneración aprobada por la interventoría por concepto de Mantenimiento 
y Soporte Técnico durante el mes de agosto de 2023 para las estaciones Santa Lucía, Las 
Aguas, Museo del Oro, Calle 22, San Facon y De la Sabana, Universidades, Bicentenario, 
San Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardín se presenta a continuación:  
 

Tabla 6. Mantenimiento y Soporte Técnico durante mes agosto de 2023 

 CANTIDADES 

FECHA 
INICIO 
FASE II 

PROPORCIÓN 
DE DÍAS DEL 
MES AGOSTO 

COSTOS 
 

ESTACIÓN 
PUERTA 

2H 
PUERTA 

4H 
SOLUCIÓN 

ITS 

MTTO MES 
PUERTA 2H 

MTTO MES 
PUERTA 4H 

MTTO MES 
SOLUCIÓN 

ITS POR 
ESTACIÓN  

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950 CON IVA 

$ 1.177.000 $ 1.345.000 $ 505.000 SIN IVA 

Santa Lucia 8 12 1 01-08-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950 
 

Las Aguas 4 3 1 01-08-23 30 $ 5.602.520 $ 4.801.650 $ 600.950  

Museo del Oro 4 6 1 01-08-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950  

Calle 22 16 14 1 01-08-23 30 $ 22.410.080 $ 22.407.700 $ 600.950  

San Facon 8 12 1 01-08-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950  

De la Sabana 8 8 1 01-08-23 30 $ 11.205.040 $ 12.804.400 $ 600.950  

TOTALES 48 55 6     
$ 67.230.240 $ 88.030.250 $ 3.605.700 CON IVA 

$ 56.496.000 $ 73.975.000 $ 3.030.000 SIN IVA 

         
 

 CANTIDADES 

FECHA 
INICIO 
FASE II 

PROPORCIÓN 
DE DÍAS DEL 
MES AGOSTO 

COSTOS 
 

ESTACIÓN 
PUERTA 

2H 
PUERTA 

4H 
SOLUCIÓN 

ITS 

MTTO MES 
PUERTA 2H 

MTTO MES 
PUERTA 4H 

MTTO MES 
SOLUCIÓN 

ITS POR 
ESTACIÓN  

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950 CON IVA 

$ 1.177.000 $ 1.345.000 $ 505.000 SIN IVA 

Universidades 8 12 1 19-08-23 12 $ 4.482.016 $ 7.682.640 $ 240.380  

Bicentenario 12 18 1 19-08-23 12 $ 6.723.024 $ 11.523.960 $ 240.380  

San Bernardo 8 12 1 19-08-23 12 $ 4.482.016 $ 7.682.640 $ 240.380  

Policarpa 8 12 1 19-08-23 12 $ 4.482.016 $ 7.682.640 $ 240.380  

Ciudad Jardín 8 12 1 19-08-23 12 $ 4.482.016 $ 7.682.640 $ 240.380 
 

TOTALES 44 66 5     
$ 24.651.088 $ 42.254.520 $ 1.201.900 CON IVA 

$ 20.715.200 $ 35.508.000 $ 1.010.000 SIN IVA 

 

 
En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el día 26 de septiembre de 2023, vía 
correo electrónico, esta interventoría se permite remitir al contratista Assa Abloy Entrance 
System US INC Certificado de cumplimiento N° 2 para la factura N° AAES7, avalando el pago 
de Instalación y puesta en funcionamiento de cincuenta (50) puertas automáticas sencillas y 
sesenta y seis (66) puertas automáticas dobles, cinco (5) soluciones ITS y botones de 
emergencia por cada vagón, de las estaciones Jiménez Calle 13, Jiménez Caracas, San 
Victorino, Las Nieves, Parque y Biblioteca y el mantenimiento y soporte técnico del mes de 
agosto para las estaciones Santa Lucia, Las Aguas, Museo del Oro, Calle 22, San Facón, De 
la Sabana, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardín, así: 
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Tabla 7. Ítems aprobados factura AAES7 

ÍTEM FACTURA CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAES7 

Suministro de instalación de puerta automática de dos 
hojas Puertas 2H de las estaciones Jiménez Calle 13, 
Jiménez Caracas, San Victorino, Las Nieves, Parque y 
Biblioteca 

50 $ 1.606.500.000 

2 
Suministro de instalación de puerta automática de cuatro 
hojas de las estaciones Jiménez Calle 13, Jiménez 
Caracas, San Victorino, Las Nieves, Parque y Biblioteca 

66 $ 2.310.254.100 

3 
Suministro solución ITS y botón de emergencia por 
estación de las estaciones Jiménez Calle 13, Jiménez 
Caracas, San Victorino, Las Nieves, Parque y Biblioteca 

5 $ 29.976.100 

4 
Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas para estaciones 
Santa lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón y Museo 
del Oro y con mantenimiento de 30 días  

48 $ 67.230.240 

5 
Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas para las 
estaciones Universidades, Bicentenario, San Bernardo, 
Policarpa y Ciudad Jardín con mantenimiento de 12 días  

17,6 $ 24.651.088 

6 
Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para estaciones 
Santa lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón y Museo 
del Oro con mantenimiento de 30 días  

55 $ 88.030.250 

7 
Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para las 
estaciones Universidades, Bicentenario, San Bernardo, 
Policarpa y Ciudad Jardín con mantenimiento de 12 días  

26,4 $ 42.254.520 

8 
Tarifa mes Mantenimiento ITS, para estaciones Santa 
lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón y Museo del 
Oro.  con mantenimiento de 30 días  

6 $ 3.605.700 

9 
Tarifa mes Mantenimiento ITS, para las estaciones 
Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y 
Ciudad Jardín con mantenimiento de 12 días  

2 $ 1.201.900 

TOTAL   $ 4.173.703.898 
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Tabla 8. Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES5 22/08/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa 

y dos (92) puertas 
automáticas sencillas y 

ciento veintiún (121) 
puertas automáticas 

dobles, once (11) 
soluciones ITS y botones 
de emergencia por cada 
vagón, de las estaciones 
Santa Lucía, Las Aguas, 

Museo del Oro, 
Universidades, 

Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 

Policarpa y Ciudad Jardín, 
el 50% del costo por 

concepto de fabricación 98 
de puertas sencillas, 

conforme a lo establecido 
en el modificatorio 01 del 
contrato 1285-21, en su 

Clausula Quinta 

 $7.153.712.048,70   1.678.031.221,30  $8.831.743.270  

AAES7 26/09/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de 

cincuenta (50) puertas 
automáticas sencillas y 

sesenta y seis (66) puertas 
automáticas dobles, 

cinco(5) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 

cada vagón, de las 
estaciones Jiménez Calle 
13, Jiménez Caracas, San 

Victorino, Las Nieves, 
Parque y Biblioteca y el 
mantenimiento y soporte 

técnico del mes de agosto 
para las estaciones Santa 
Lucia, Las Aguas, Museo 

del Oro, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 

Universidades, 
Bicentenario, San 

Bernardo, Policarpa y 
Ciudad Jardín. 

$3.507.314.200 $666.389.698 $4.173.703.898 

 
Nota: El valor total de las facturas es con IVA incluido. Por lo tanto, en el momento de tramitar el pago, la 

Entidad Contratante deberá hacer las retenciones a las que haya lugar. 
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En la Tabla que se presenta a continuación, se muestra la relación del valor en pesos 
ejecutado y por ejecutar del contrato N° 1285-21 para el periodo de corte:  
 

Tabla 9. Valor ejecutado contrato N° 1285-21 

LOTE VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR 

2 y 3 $ 31.007.243.555  $13.005.447.168,00  $18.001.796.387,00 

 

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 
Para el periodo comprendido del 23 de marzo de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, Assa 
Abloy Entrance System US INC cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en 
el contrato N° 1285-21 y demás documentos integrales del mismo, para la Fase I- Suministro 
e instalación y para la Fase II - Mantenimiento y Soporte técnico así: 
 

No. OBLIGACIÓN 
CONTRATO-1285-21  

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

  OBLIGACIONES GENERALES       

1 

Cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento: 
1. Constitución de las garantías contractuales 
2. Presentación de las hojas de vida del personal mínimo 
requerido  

✔     

2 
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato.  El Acta de Inicio 
será suscrita por el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor 
designado 

✔     

3 
El Contratista considerará en su oferta todo el personal 
adicional requerido profesional, operativo, administrativo para 
cumplir con las obligaciones del contrato. 

✔     

4 
El Contratista no podrá portar o exhibir publicidad política 
durante la prestación del servicio a la entidad 

✔     

5 

El Contratista se obliga a acreditar mensualmente el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social, parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

✔     

6 

Dar estricto cumplimiento de la Circular TRANSMILENIO S.A. 
No. 009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 
332 del 29 de diciembre de 2020 mediante el cual se 
incorporan medidas afirmativas que promueven la 
participación de las mujeres en la ejecución de los negocios 
celebrados por el Distrito Capital, para lo cual deberá incluir la 
respectivo certificación mensual por parte del Representante 
Legal o el Revisor Fiscal, indicando de forma detallada y 
expresa su cumplimiento porcentual y garantizando que la 
vinculación del personal sea realizada con plena observancia 
de las normas laborales o contractuales aplicables. 

✔     

7 
El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías 
por el tiempo pactado en el contrato, así como cuando se 
realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al contrato 

✔     
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8 

El Contratista está obligado a identificar los procesos, 
procedimientos, instructivos, lineamientos, protocolos, 
formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás 
directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos 
en sus actividades diarias. 

✔     

9 

En el mes de enero de cada año que se encuentre vigente el 
contrato, el Contratista actualizará la totalidad de precios de 
la BDIP con el IPC certificado por el DANE para el año. Esta 
actualización estará vigente a partir del 1 de febrero del año 
en que se realiza la actualización. 

    N/A 

  FASE I SUMINISTRO E INSTALACIÓN       

10 

El Contratista deberá garantizar el suministro permanente de 
los elementos e insumos necesarios que garanticen la 
seguridad y la protección de su personal, los cuales deberán 
ser suficientes y atender los riesgos derivados de las 
actividades operativas en instalación y mantenimiento que 
realizará.  

✔     

11 

El contratista deberá diseñar y presentar fichas técnicas de 
detalle, planos y demás elementos de soporte que evidencien 
el producto a suministrar en cumplimiento de todas las 
funcionalidades y especificaciones definidas como parte del 
Anexo Técnico Principal. 

✔     

12 

Elaborar y presentar ante la Entidad la propuesta de diseño 
de corte y perforación de las hojas de las puertas automáticas 
a suministrar, que deberá ser uniforme para todo el lote de 
puertas 

N/A    

Según lo 
establecido en 
comunicado 

2022 -EE-20405 
de Transmilenio  

13 

En conjunto con los diseños de las puertas el Contratista 
deberá elaborar y presentar ante la Entidad el diseño de 
detalle de la solución ITS a implementar, que cumpla con los 
requerimientos establecidos en el anexo 2 ITS.  

✔     

14 

Efectuar in-situ, bajo su responsabilidad, costo y riesgo, las 
mediciones y verificaciones de las dimensiones y 
características del punto de instalación antes de la 
fabricación. 

✔     

15 
El Contratista deberá verificar en cada estación el tipo de 
panel fijo disponible y adecuar su producto y proceso de 
instalación para la condición existente 

✔     

16 

Fabricar, suministrar e instalar un prototipo de una puerta 
automática sencilla de dos (2) hojas y un prototipo de una 
puerta automática de cuatro (4) hojas que deberá ser puesta 
en funcionamiento en una estación del componente BRT del 
Sistema de Transporte Masivo de Bogotá D.C. que será 
determinada por TRANSMILENIO S. A 

✔     

17 
Fabricar y suministrar las puertas automáticas que cumplan 
con las especificaciones y funcionalidades de producto que 
se establecen en el presente documento. 

✔     

18 

En caso de ser requerido, el contratista deberá cumplir con 
todos los trámites de importación, nacionalización, transporte 
y puesta en Bogotá D.C. de las puertas automáticas y/o 
componentes a suministrar 

✔     

19 
El Contratista deberá desinstalar las puertas automáticas que 
se encuentran presentes en las estaciones del Sistema que 
hacen parte del lote asignado o adjudicado.  

✔     



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°2 CONTRATO 1285-21 
FECHA 20/09/2023 

Hoja 19 de 22 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°2 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

20 
El contratista desinstalará las puertas y las trasladará a la 
bodega o sitio autorizado que TRANSMILENIO S.A. indique, 
para su adecuado almacenamiento.  

✔     

21 

Instalar y poner en funcionamiento en las estaciones que 
hagan parte del lote adjudicado o las determinadas por 
TRANSMILENIO S.A. las puertas automáticas suministradas 
y equipos complementarios. 

✔     

22 
El contratista deberá propender por instalar las puertas de un 
mismo vagón de forma simultánea para facilitar la entrega y 
mantenimiento de todas las puertas del vagón 

✔     

23 

El Contratista deberá proveer todos los equipos 
complementarios, redes eléctricas, de comunicaciones y 
demás elementos que sean requeridos en el marco de este 
contrato para poner en funcionamiento las puertas 
automáticas que sean suministradas e instaladas en cada 
estación. 

✔     

24 

El Contratista deberá cumplir con el suministro de equipos, 
dispositivos y demás elementos que permitan cubrir 
necesidades en materia de los sistemas de control y 
monitorización a ser desplegados en las puertas automáticas 
de las estaciones que son intervenidas, cumpliendo con las 
directrices de integración con el Centro de Gestión para el 
consumo posterior de servicios ITS hacia las estaciones 

✔     

25 

En la fase de suministro e instalación, el contratista tiene la 
obligación de suministrar, realizar todas las pruebas 
requeridas, instalar y poner en funcionamiento el sistema de 
puertas automáticas en conjunto con la solución ITS definida 
para las estaciones que hacen parte del lote asignado 

✔     

26 

El Contratista deberá instalar y acoplar las puertas 
suministradas a la infraestructura y espacios dispuestos en 
las estaciones del componente troncal que indique 
TRANSMILENIO S.A., respetando los espacios y disposición 
de las puertas de los buses padrones, articulados, 
biarticulados en operación del Sistema, que garanticen la libre 
circulación de los usuarios entre el sitio de espera en la 
estación y el acceso al bus. 

✔     

27 

TRANSMILENIO S.A. dispondrá como punto cero, el tablero 
o tableros eléctricos disponibles en cada una de las 
estaciones, a partir de donde el contratista deberá conectarse 
a la red de suministro eléctrico. Es responsabilidad del 
Contratista desplegar las instalaciones o redes desde el 
tablero hasta las puertas automáticas y equipos 
complementarios 

✔     

28 

El Contratista deberá presentar un plan de trabajo de 
instalación y cronograma detallado de las actividades de 
instalación de puertas automáticas y equipos 
complementarios en las estaciones que le sean asignadas por 
TRANSMILENIO S. A 

✔     

29 

En la medida que el Contratista avance en la instalación y 
puesta en funcionamiento de las puertas automáticas y los 
equipos complementarios para estaciones completas, el 
equipo Supervisor o Interventor tendrá hasta una (1) semana 
para realizar la verificación de cumplimiento del suministro e 
instalación y emitir las observaciones correspondientes, si 
aplican, para ajustes por parte del Contratista. El Contratista 
dispondrá de una (1) semana para realizar los ajustes 
solicitados y nuevamente proceder a verificación 

✔     
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30 
Contar con los permisos o autorizaciones respectivos de 
TRANSMILENIO S.A. para desarrollar las labores de 
instalación en sitio. 

✔     

31 
Localización de la zona de trabajo, revisión de actividades de 
instalaciones a realizar, normas técnicas, especificaciones y 
procedimientos aplicables.  

✔     

32 
Disponibilidad de recurso humano idóneo y suficiente; 
insumos, herramientas y equipos necesarios en perfecto 
estado 

✔     

33 
Materiales que cumplan con las condiciones de calidad y 
normativa vigentes en el país.  

✔     

34 
Señalización de la zona de trabajo conforme al Manual de 
Señalización aprobado 

✔     

35 
Disponer de los elementos de seguridad industrial y 
bioseguridad, acordes con las actividades de instalación a 
ejecutar.  

✔     

36 
Verificación de cumplimiento de normas colombianas 
vigentes para trabajo en altura o ambientes confinados, 
cuando sea aplicable por el tipo de trabajo 

✔    

37 
Cumplimiento de exigencias ambientales según la normativa 
aplicable 

✔    

38 
Señalizar y demarcar las zonas de trabajo, gestionar los PMT, 
siempre que se requiera. 

✔    

39 

Cumplir con los horarios acordados con TRANSMILENIO S.A. 
para desarrollar las labores de instalación.  Las actividades a 
realizar se deberán ejecutar en horario nocturno, es decir: una 
vez cierre la operación el Sistema, entre las 11:00 pm (once 
de la noche) de un día y las 4:00 a.m. (cuatro de la mañana) 
del día siguiente. 

✔     

40 
Cumplir con los protocolos y recomendaciones establecidas 
por TRANSMILENIO S.A. de trabajos a realizar en 
infraestructura del sistema. 

✔     

41 
Mantener el personal dentro de la zona de trabajo, definida 
para el desarrollo de actividades de instalaciones a realizar 

✔     

42 

Cumplir con todas las recomendaciones y protocolos para 
manejo de instalaciones eléctricas al momento de realizar 
intervenciones sobre la red eléctrica de la estación y 
conexiones a los tableros en estaciones. 

✔     

43 

No generar intervenciones sobre elementos estructurales que 
afecten la estación y pongan en riesgo la estabilidad de esta. 
Cualquier intervención de perforación, corte u otro tipo 
requerido en el proceso, deberá ser presentada para 
validación y aprobación previa por parte de la Entidad o quien 
está delegue. No se permite la aplicación de soldadura sobre 
los elementos estructurales de las estaciones. 

✔     

  FASE II MANTENIMIENTO Y SOPORTE       

44 

El Contratista está obligado a desarrollar y presentar ante la 
entidad su plan de mantenimiento preventivo y las 
actualizaciones que sobre este realice durante la vigencia del 
contrato, identificando las rutinas, actividades, periodicidad y 
demás atributos que el equipo supervisor y/o interventor 
soliciten. 

✔     

45 

El Contratista deberá garantizar un stock suficiente de 
repuestos para atender las novedades y fallas que se 
presenten en la operación de las puertas automáticas y 
equipos complementarios suministrados. 

✔     
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46 

El Contratista debe mantener el personal plenamente 
identificado, por lo tanto, es el encargado de carnetizar a cada 
miembro del equipo de trabajo. Cada miembro del equipo por 
norma de seguridad dentro de la infraestructura del Sistema y 
en las áreas en que se desarrolle su labor debe portar en lugar 
visible su identificación (carné de funcionario y de ARL). 

✔    

47 

El contratista deberá cotizar el valor del mantenimiento 
descrito en este numeral como una tarifa fija mensual, por 
cada puerta instalada. Este valor se entiende como a todo 
costo. 

✔     

48 
Será responsabilidad del Contratista garantizar el adecuado 
funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos 
complementarios instalados 

✔     

49 

Establecer y presentar ante la entidad su plan de 
mantenimiento y desarrollar todas las actividades necesarias 
para mantener en correcto funcionamiento las puertas 
suministradas e instaladas 

✔     

50 

Realizar todas las actividades de mantenimiento preventivo, 
predictivo, correctivo que sea requerido por el uso e 
interacción habitual de la puerta y los usuarios, para mantener 
las puertas suministradas en adecuadas condiciones de 
funcionamiento y cumpliendo las funcionalidades 

✔     

51 

El Contratista deberá dimensionar y disponer de todos los 
recursos necesarios de repuestos, mano de obra, transporte, 
comunicaciones, instalaciones, almacenaje, entre otros, que 
se requieran para cumplir con esta labor. 

✔     

52 

Contar con una mesa de ayuda 24 horas 7 días a la semana, 
para recibir, gestionar y tomar acciones frente a las diferentes 
novedades, fallas, eventos que requieran ser atendidos en las 
puertas automáticas y equipos complementarios que han sido 
suministrados e instalados, para mantener su adecuado 
funcionamiento. 

✔     

53 

Implementar un sistema de registro y reporte de todas las 
actividades desarrolladas sobre las puertas automáticas y 
equipos complementarios, que permitan contar con una hoja 
de vida de cada equipo donde se identifiquen acciones de 
mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos utilizados, 
tiempos de atención, tipo de falla atendida. 

✔     

54 
El Contratista deberá disponer de una plataforma de software 
enfocada en la gestión de información de las puertas y los 
equipos complementarios instalados. 

✔     

55 

El Supervisor y/o Interventor del contrato será quien 
identifique las necesidades, autorice y solicite al Contratista 
realizar las actividades de reemplazo, reparación, 
mantenimiento correctivo que se den por eventos fortuitos, 
vandalismo. El Contratista deberá ejecutar dichas actividades 
previa autorización expresa por parte del equipo interventor 

✔     

56 

Al momento de entrega del documento de diseño de detalle 
de las puertas. El Contratista entregará al Interventor la BASE 
DE DATOS ITEMS PUERTAS (BDIP) para cada tipo de 
puerta (dos y cuatro hojas) la cual debe incluir el desglose 
total de elementos que componen la puerta, la cantidad de 
cada elemento por puerta y el valor integral de cada elemento. 

✔     

57 
El Contratista deberá crear una hoja de vida para cada puerta 
y llevar el registro de las actividades ejecutadas, sean de 
carácter preventivo, correctivo o de cualquier índole, 

✔     
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debidamente sistematizado, deberá llevar el registro de 
piezas reparadas o reemplazadas. 

58 

El Contratista se obliga a realizar análisis del resultado de la 
gestión del 
mantenimiento y será obligación de este plantear planes de 
mejora que permitan incrementar la confiabilidad de las 
puertas y equipos complementarios instalados y mejorar los 
resultados de los indicadores establecidos. 

✔     

59 

El Contratista deberá realizar las actividades de 
mantenimiento (preventivo, predictivo, correctivo) y las que 
haya lugar para garantizar la integración con el sistema de 
sincronización bus estación. Esto aplica únicamente para el 
sistema bus estación basado en tecnologías inalámbricas 
(IEEE 802.15.4 y RFID). 

✔     

60 

El contratista deberá entregar mensualmente un informe de 
ejecución de 
mantenimiento, tanto del mantenimiento propio del uso e 
interacción habitual, como del mantenimiento derivado de 
actos vandálicos o caso fortuito 

✔     

61 

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la normatividad 
vigente en el país aplicables al objeto y actividades propias 
del Contrato, así como aquella normatividad que surja, se 
modifique o adicione durante el plazo de ejecución del 
Contrato 

✔     

 
 


