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ASSA ABLOY ENTRANCE SISTEMS US.INC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME EJECUTIVO POR CORTE N°1  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO N° 1285- 21 
 
 
 
 
 
 
 

Cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES 

DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

LOTES 2 y 3.” 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
16 febrero de 2023 al 19 agosto de 2023 

 
 
 
 
 
 

Bogotá D, C, 22 agosto de 2023 
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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO  
 

 
 
 
 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 

TRANSMILENIO S.A.

CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC

NIT 901.575.859-5

CONTRATO No CTO 1285-21

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES 

DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 

2 Y 3

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2 $ 16.698.570.919

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3 $ 14.308.672.636

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 31.007.243.555

PLAZO DE EJECUCIÓN 35 meses

Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses)

Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete (17) 

meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, 

para las 16 estaciones del alcance inicial de los lotes 2 y 3.

Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A instalar en 

las estaciones de Primera de Mayo, Country Sur, San Diego, 

Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado; el 

plazo de esta fase estará condicionado a la instalación del 

componente ITS y electrónico por parte del tercero que 

determinará Transmilenio.

Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro (24) 

Meses. El inicio de esta fase se contará para cada puerta 

instalada, puesta en funcionamiento y recibida a satisfacción 

por el Interventor.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 24 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIO 01 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 de febrero de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 de agosto de 202

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-

MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 1285-21
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2. OBJETO 
 
Conforme con los compromisos contractuales fijados dentro del compilado de anexos del Contrato 
1285 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTES 2 y 3, dentro de los cuales en el Anexo # 2 - ANEXO TECNICO 

PRINCIPAL, en su página 40 donde se indica que: “Cada pago se efectuará en pesos colombianos 
dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la factura junto con los 
siguientes documentos: 

  
• Informe de actividades ejecutadas de acuerdo con las instrucciones del supervisor y/o 
Interventor del Contrato.  
• Certificación de cumplimiento de las actividades contratadas, suscrito por el supervisor 
y/o Interventor del Contrato.  
• Factura expedida con el cumplimiento de los requisitos legales.  
• Certificación de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes “ 
 

Por lo cual nos permitimos complementar y dar cumplimiento a esta solicitud mediante el 
presente informe  
 
3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

ENTREGADOS A SATISFACCIÓN 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional 
de la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del 
Adicional - Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma 
del contrato a cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la 
aprobación de una prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en 
razón a los atrasos presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y 
ocho (98) puertas sencillas restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento 
de modificación de especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en once (11) estaciones a cargo, contando 
con un total de 121 puertas telescópicas y 92 puertas automáticas sencillas instaladas, 
para un total global de 213 puertas automáticas instaladas de las 428 del alcance 
contractual, quedando un saldo de 117 puertas por entregar y 98 puertas sencillas por 
instalar en las estaciones adjudicadas en el otro sí #1.  
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En la instalación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas para las nueve estaciones 
adicionadas por la Entidad Contratante mediante otro si #1 a ASSA ABLOY, quedo 
estipulado que ASSA ABLOY NO es el responsable de instalaciones eléctricas y sistemas 
ITS.    Y que el tiempo previsto para su entrega es el 31 de mayo de 2024.  
 
 
Se suscribió un acta de finalización de Fase I para cada una de las estaciones y en el 
mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de Fase II cada una de las estaciones, donde 
se consignó la identificación de las puertas, identificación de los equipos ITS, botones de 
emergencia y se dejaron salvedades para la Fase II del proyecto.  
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase 
I y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC:  
 
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de 
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-449-
23 con número de radicado 2023-ER-36886.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del Oro 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
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día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 01 de 
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-467-
23 con número de radicado 2023-ER-38995.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad Jardín 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004.  
• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Universidades 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el 
día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001.  

 
 

4. UNIDADES ENTREGADAS. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las ubicaciones y cantidades de puertas que se presentan 
en el primer corte a la entidad para pago. 
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Así mismo se relacionan los ITS y botones de emergencia de las 11 estaciones 
correspondientes (calle 22, San Facón, Estación las Aguas, Museo del Oro, De la Sabana y 
Santa Lucia, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín y Universidades.) 
 
Aunado a lo anterior se presenta para el items correspondiente a anticipo de puertas según 
acuerdo de otro sí #1.  Para el correspondiente pago del 50% de su valor.  
 

 
5. BALANCE GENERAL A LA FECHA 
 
Por facturación después de recibido el presente corte se puede resumir que: 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Atentamente,  

                  
Ing. HERNANDO VÁSQUEZ SEPÚLVEDA 

Director de Proyecto Contrato TMSA-AAES-1285-2021 
 
 
Anexos:   
Copia:  

 
 
 
NCT, HVS.  


