TRANSMILENIO S.A. Codigo No. AA-
CONTRATO 1285 DE 2021 TMO01-P-01
MABLOY ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC.
Informe de Ejecutivo para Corte #2, Versién No. 1
26/09/23
Proceso: | FACTURACION Péagina 1 de 11

ASSA ABLOY ENTRANCE SISTEMS US.INC

INFORME EJECUTIVO POR CORTE N°2

CONTRATO N° 1285- 21

Cuyo objeto es:

“SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES
DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
LOTES 2y 3.”

Periodo de corte:
1 agosto al 18 septiembre de 2023

Bogota D, C, 26 septiembre de 2023
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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

ENTIDAD CONTRATANTE

TRANSMILENIO S.A.
CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC
NIT 901.575.859-5

CONTRATO No

CTO 1285-21

OBIJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DESLIZANTES
DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOTE
2Y3

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2

$ 16.698.570.919

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3

$ 14.308.672.636

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 31.007.243.555

PLAZO DE EJECUCION

35 meses

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-
MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 1285-21

Plazo: 41 meses (Prérroga 6 meses)

Fase I: Esta fase tendra un plazo maximo de diecisiete (17)
meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato,
para las 16 estaciones del alcance inicial de los lotes 2 y 3.

Fase | de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A instalar en
las estaciones de Primera de Mayo, Country Sur, San Diego,
Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado; el
plazo de esta fase estara condicionado a la instalacion del
componente ITS y electrénico por parte del tercero que
determinara Transmilenio.

Fase Il: Esta fase tendra un plazo maximo de veinticuatro (24)
Meses. El inicio de esta fase se contard para cada puerta
instalada, puesta en funcionamiento y recibida a satisfaccién
por el Interventor.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

24 de diciembre de 2021

FECHA DE INICIO

01 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL

28 de febrero de 2025

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

31 de agosto de 202
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2. OBJETO

Conforme con los compromisos contractuales fijados dentro del compilado de anexos del Contrato
1285 de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS
AUTOMATICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C. LOTES 2y 3, dentro de los cuales en el Anexo # 2 - ANEXO TECNICO

PRINCIPAL, en su pagina 40 donde se indica que: “Cada pago se efectuara en pesos colombianos
dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a la recepcion de la factura junto con los
siguientes documentos:

* Informe de actividades ejecutadas de acuerdo con las instrucciones del supervisor y/o
Interventor del Contrato.

* Certificacion de cumplimiento de las actividades contratadas, suscrito por el supervisor
y/o Interventor del Contrato.

* Factura expedida con el cumplimiento de los requisitos legales.

* Certificacién de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes “

Por lo cual nos permitimos complementar y dar cumplimiento a esta solicitud mediante el
presente informe

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMATICAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
ENTREGADOS A SATISFACCION

El dia 24 de julio de 2023, se adelanté la firma y publicacién en la plataforma transaccional
de la contratacién publica Secop I, del documento de Lineamientos Especiales del
Adicional - Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma
del contrato a cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la
aprobacion de una prérroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en
razon a los atrasos presentados en la Fase |, se define la reubicacion de las noventa y
ocho (98) puertas sencillas restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento
de modificacion de especificaciones técnicas.

Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N°
1285-21 se han instalado puertas automaticas en las dieciséis (16) estaciones a cargo,
contando con un total de 188 puertas telescopicas y 142 puertas automaticas sencillas
instaladas, para un total global de 330 puertas autométicas instaladas de las 428 del
alcance contractual, quedando un saldo de 98 puertas sencillas por instalar.

En la instalacion de las noventa y ocho (98) puertas sencillas para las nueve estaciones
adicionadas por la Entidad Contratante mediante otro si #1 a ASSA ABLOY, quedo
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estipulado que ASSA ABLOY NO es el responsable de instalaciones eléctricas, y sistemas
ITS. Y gue el tiempo previsto para su entrega es el 31 de mayo de 2024.

Se suscribié un acta de finalizacion de Fase | para cada una de las estaciones y en el
mismo sentido, se suscribié un acta de inicio de Fase Il cada una de las estaciones, donde
se consigno la identificacion de las puertas, identificacion de los equipos ITS, botones de
emergencia y se dejaron salvedades para la Fase Il del proyecto.

A continuacion, se presenta la trazabilidad de la suscricion de actas de finalizacion de Fase
| y actas de Inicio de Fase Il de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance
Systems US INC:

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién San Lucia
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-448-23 con numero de radicado 2023-ER-36877.

* El acta de finalizacidén de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Calle 22 fueron
suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el dia 01 de
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-449-
23 con numero de radicado 2023-ER-36886.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacién San Facon
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-450-23 con nimero de radicado 2023-ER-36884.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacién De la Sabana
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-451-23 con nimero de radicado 2023-ER-36888.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Museo del Oro
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-452-23 con numero de radicado 2023-ER-36887.

* El acta de finalizaciéon de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Las Aguas
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-453-23 con numero de radicado 2023-ER-36890.

* El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Bicentenario
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-466-23 con numero de radicado 2023-ER-39011.
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* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Policarpa fueron
suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el dia 01 de
agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-467-
23 con numero de radicado 2023-ER-38995.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacién San Bernardo
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-468-23 con numero de radicado 2023-ER-38996.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Ciudad Jardin
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-469-23 con numero de radicado 2023-ER-39004.

* El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Universidades
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-470-23 con numero de radicado 2023-ER-39001.

* El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Av. Jiménez
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US
INC el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-504-23 con numero de radicado 2023-ER-46094.

* El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Av. Jiménez
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US
INC el dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante
comunicado GM-ITMP-505-23 con numero de radicado 2023-ER-46093.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Las Nieves
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado
GM-ITMP-506-23 con numero de radicado 2023-ER-46104.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion San Victorino
fueron suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el
dia 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado
GM-ITMP-507-23 con numero de radicado 2023-ER-46115.

* El acta de finalizacion de Fase | y acta de Inicio de Fase Il, de la estacion Biblioteca fueron
suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el dia 15 de
septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
508-23 con numero de radicado 2023-ER-46664.

* El acta de finalizacién de Fase | y acta de Inicio de Fase I, de la estacion Parque fueron
suscritas por parte de la interventoria y Assa Abloy Entrance Systems US INC el dia 15 de
septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-ITMP-
509-23 con numero de radicado 2023-ER-46144
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4. UNIDADES ENTREGADAS.

En la siguiente tabla se relacionan, resaltan en negrilla y sumadas en nameros de color rojo
el grupo ubicaciones y cantidades de puertas que se para el segundo corte a la entidad para
pago y se consolida la cantidad total de puertas instaladas y Equipos ITS entregados a la
fecha.

Obteniendo que en el presente corte se cobran:

50 puertas automéaticas de dos hojas, 67 puertas autométicas de 4 Hojas y 5 equipos ITS y
Botones de emergencia.

Como consecuencia se lo anterior se obtiene un total de 16 estaciones entregadas y un total
de 330 puertas en operacién

CONSOLIDADO INSTALACION DE PUERTAS POR ESTACIONES
ASSA ABLOY CONTRATO 1285

A554 ABLCY EMTRAMCE S'STEMS US IR miércoles 20 de septiembre de 2023
Puerta tipo Dos hojas | Cuatro hojas Estado Actas final e Inicio

parcial 142 188

calle 22 i6 14 En operacion 1-ago-23
San facon 8 12 En operacion 1-apgo-23
Estacion Aguas 4 3 En operacion 1-apgo-23
Museo del Oro 4 & En operacion 1-apgo-23
De la Sabhana 8 & En operacion 1-ago-23
Santa Lucia a8 12 En operacion l-ago-23
Bicentenario 12 18 En operacion 19-ago-23
San Bernardo B 12 En operacion 19-ago-23
Policarpa 8 12 En operacion 19-ago-23
Ciudad Jardin 8 12 En operacion 19-ago-23
Universidades B 12 En operacion 19-apgo-23
limenez caracas 10 13 En operacion 15-sep-23
Jlimenez calle 13 12 12 En operacion 15-sep-23
Las Nieves 8 12 Pruehas Entidad 15-sep-23
San Victorino 12 18 Pruehas Entidad 15-sep-23
Biblioteca 4 6 Pruebas Entidad 15-sep-23
Pargue a4 6 Pruebas Entidad 15-sep-23

50 67

Asi mismo se relacionan los ITS y botones de emergencia de las 6 estaciones
correspondientes (Jiménez por caracas, Jiménez por calle 13, Las Nieves; San Victorino,
Biblioteca y parque.)
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Se inicia la facturacion por concepto de mantenimiento de las estaciones que fueron
entregadas durante el mes de agosto segun el grupo de entrega (grupo uno con fecha 1 de
agosto y grupo 2 con fecha 19 de agosto) y se llevan hasta el 30 de agosto ambos grupos.

MANTENIMIENTC DE PUERTAS E ITS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023

COSTOS MES AGOSTO
GRUPO DE - PUERTA2 | PUERTA4 | SOLUCION FECHA PORCION DiAS DE . MTTO DiA PUERTA MT[O. DiA
ENTREGA ESTACION HOIAS HOIAS s INICIO FASE MANTENIMIENTO MTTO DIA PUERTA 2H aH SOLUCION I'!'S
Il POR ESTACION
$ 46.687,6667 $ 53.35L,6667 $ 20.031,6667
1 SANTA LUCIA B 12 1 1/08/2023 30 $11.205.040 $ 19.206.600 5 600.950]
1 LAS AGUAS 4 3 1 1/08/2023 30 $ 5.602.520 $ 4.801.650 5 600.950]
1 MUSEQ DEL ORO 4 6 1 1/08/2023 30 $5.602.520 $ 9.603.300 5 600.950]
1 CALLE 22 16 14 1 1/08/2023 30 5 22.410.080 5 22.407.700 5 600.950]
1 SAN FASON B 12 1 1/08/2023 30 $11.205.040 $ 19.206.600 5 600.950]
1 DE LA SABANA B B 1 1/08/2023 30 5 11.205.040 5 12.804.400 5 600.950]
$ 67.230.240 5 88.030.250 5 3.605.700
5 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950
48,00 55,00 6,00
2 UNIVERSIDADES B 12 1 19/08/2023 12 54.482.016 5 7.682.640 5 240.380|
2 BICENTENARIO 12 18 1 19,/08/2023 12 $ 6.723.024 5 11.523.960 5 240.380|
2 SAN BERNARDO B 12 1 19/08/2023 12 54.482.016 5 7.682.640 5 240.380|
2 POLICARPA B 12 1 19,/08/2023 12 $ 4.482.016 5 7.682.640 5 240.380|
2 CIUDAD JARDIN B 12 1 19/08/2023 12 54.482.016 5 7.682.640 5 240.380|
§ 24.651.088 § 42.254.520 $ 1.201.900
5 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950
17,60 26,40 2,00
TOTALES 92 121 65,60 8140 8,00

Es asi como se obtienen las cantidades y por ende los valores del corte (2) dos para el
periodo los cuales se resumen asi:

ITEM |DESCRIPTION ! DESCRIPCION hEmEad || O LEndH] () §

Progress Yalue
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
" AUTOMATICA DE DOE HOJAS 50 1-606.500.000
SUMINISTRO E INSTALAGIGN DE-PUERTA
12 AUTOMATICA DE CUATRO HOJAS 66 2.310.254.100
L3 SUMINISTRO DE S0LUCION ITS9BOTdN DE 5 29976100

EMERGENCIA FOR EZTACION

Tarifa mez Mantenimiente puerts 2 hojaz para estaciones Fanta ucia,
2.1 Aaguaz, Calle 22, Fabana; $an Facdn y Muzea del Oray con 480 eT.230_.240
mantenimicnto de 50 dias

Tarifa mez Mankenimicnte puerts 2 hojas para laz estacionss
2.1 Universidades, Bicentenaria, San Bernarde, Policarpa y Civdad Jardin 11,6 24_651.088
coh mantenimiento de 12 dias

Tarifa mez Mantenimicnto puerta 4 hojas para estaciones Santa lucia,
2.2 Aaqguaz, Calle 22, Eabana; $an Facdn y Muzeo del Oro con 55,0 &&.030_250
mantenimicnts de 30 dias

Tarifa mez Mankenimiento puerta 4 hojaz para las estaciones
2.2 Universidades, Bicentenariae, San Bernarda, Policarpa y Cindad Jardin 26 4 42 254 520
con mantenimicnto de 12 dias

Tarifa mes kantenimicnto [TE, para estaciones Fanka lucia, Aguas,
2.3 Calle 22, Sabana; San Facdn y Museo del Oro. con mantenimicnta de 6.0 3. 605700
30 dias

Tarifa mez Mankenimicnte [TE, para laz estacionss Universidades,
2.3 Eicentenaric, Fan Bernarde, Policarpa y Ciudad Jardin con 2.0 1.201.300
mantenimicnto de 12 diaz

COSTDE DIRECTOS COP 4 113 703 538
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5. BALANCE GENERAL A LA FECHA

Por facturacion después de recibido el presente corte se puede resumir que:

CONTRATO DE FABRICACION E INSTALACION

ACUMULADD HASTA
PRESENTE ACTA /
CUMULATIYE TO PRESENT
PROGRESS RECORD

UNIT PRICE ¢
ar's ! PRECIO TOTAL ¥ALUE ! Avance ! ¥r Parcial [COP) !
ITEM |DESCRIFTION ! DESCRIFCION
CANTIDADES UNITARIO YALOR TOTAL Progress Yalue
[INCLUYE I¥A)
1 |FABRICACION:
SUMINISTRO E INSTALACIGON DE PUERT A
11 AUTOMATICA DE DOS HOJAS 14z COP 32.130.000 COF 4.562.460.000 142 | COP 4.562. 460,000
PAGO 50 DE 95 PUERTAS AUTOMATICASBEDOS
114 a5 COP 32130000 COP 3145 740,000 43 COP 1574 _370.000
HOJAS seqgin OTRO 51 Ho_1 clanzula 5)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
1.2 AUTOMATICA DE CUATRO HOJAS 157 COP 35003550 COP £.545.713.350 187 COP &6.545.719.350
SUMINISTRO DE S0LUCION ITS ¥ BOTON DE
13 EMERGENCIA POR ESTACION 18 COP 5.335.220 COP 35.323.520 16 COP 95.323.520
2 SERYICIOS DE MANTENIMIENTO:
Tarifa mes Bankenimicnta puerta 2 hajas para estaciones Santa locia,
2.1 | Aguas, Calle 22, Zabana; San Facdn y Museo del Ore p con STE0 COP 1,400,630 COP 5067 625500 480 COP 67.230.240
mantenimiente de S0 dias
Tarifa mez Mankenimiento puerta 2 hojas para lag estaciones
21 Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardin COP 1,400,630 1.6 COP 24.651.088
<on mankenimiente de 12 diaz
Tarifa mes Mankenimicnta pucrka & hajas para estaciones Sanka lucia,
2,2 | Aguas, Calle 22, Fabana; Fan Facén y Mugeo del Ore con 4455 COP 1.600.550 COP 7153265400 55 COP 88.030.250
mantenimicnto de 30 diag
Tarifa mes Mankenimicnta pusrta 4 hajas para las estaciones
2.2 | Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardin COP 1.600.550 26.4 COP 42254 520
<on mankenimiente de 12 diaz
Tarifa mes Mantenimiento ITE, para estaciones Zanka lucia, Aguas,
2.3 IEd COP 600,350 COP 230.T64.500 & COP 3_605.7T00
- Calle 22, Zabana; San Facén y Museo del Ora. con mankenimicnto de
Tarifa mes Mankenimicnta T3S, para las estaciones Universidades,
2.3 | Bicentenario, $an Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardin con COP 600350 2 COP 1.201.900
mantenimiento de 12 diag
Ajuste por vandalizma
3.1 |Vandalismo 1 COP 1.172.735.085 COP 1.172.738.085 - COP O
COSTOE DIRECTOS COP F1.007.243.555 COP 13.005 447165
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

NIEYES
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A¥Y. JIMENEZ (CALLE 13)
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PARQUE

Atentamente,

Ing. HERNANDO VASQUEZ SEPULVEDA
Director de Proyecto Contrato TMSA-AAES-1285-2021

Anexos:

Copia:

NCT, HVS.



