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Instituto Colombiano de Ballet Clasico

MATRIZ DE RIESGO DE LA CONTRATACION

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la Ley
1150 de 2007, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.
Para efectos de este proceso, se consideran los siguientes riesgos:

A QUIEN SE LE ASIGNA VALORACIO
RIESGO DESCRIPCION ENTIDAD | CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO N DEL CATEGORIA | TRATAMIENTO
RIESGO
1. Suministro de | Se presenta cuando | X 2| IMPROBABLE 2| MENOR RIESGO Entregar al
informacion INCOLBALLET no informa 4 BAJO contratista la
errénea correctamente al contratista lista de
los requisitos necesarios para chequeo de
la legalizacion del contrato contratacion
2.Retrasoenlos | Se presenta cuando la | X 4| PROBABLE 4| MAYOR RIESGO Revision
pagos por parte entidad a pesar  del 16 MODERADO | periédica del
de la entidad cumplimiento del lleno de los Plan Anual
requisitos para el pago del Contable
contratista incurre en mora
de los mismos.
3. Se presenta cuando el X 4| PROBABLE 3| MODERADO RIESGO Informe
Incumplimiento contratista no cumple con el 12 MODERADO | periédico del
de las objeto contractual y los supervisor del
actividades por plazos establecidos en el contrato
parte del contrato
contratista
4, Se presenta cuando inicia un | X 1| RARO 5| CATASTROFICO RIESGO No suscribir el
Incumplimiento contrato sin el respectivo 5 BAJO acta de inicio
del registro registro presupuestal. hasta tanto no
presupuestal se haga el
registro
presupuestal
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5. Se presenta cuando el 4| PROBABLE MAYOR RIESGO Se verifica por
Incumplimiento contratista ejecuta el 16 MODERADO | parte del
de los requisitos | contrato sin la aplicacion de supervisor el
de seguridad vy | la normatividad de seguridad cumplimiento
salud en el | ysaluden el trabajo de la
trabajo normatividad
en SG-SST
6. Dafios | Se presenta cuando el 3| POSIBLE MENOR RIESGO Durante la
ocasionados por | contratista durante la 6 BAJO ejecucion  del
el contratista a | ejecucion ocasiona dafios a contrato
los insumos, | los insumos, materiales o constatar que
materiales o | bienes de la institucién los elementos
bienes de Ia entregados se
institucion encuentran en
buenas
condiciones
teniendo en
cuenta el
deterioro por
uso
7. Imprevistos | Se presenta cuando durante 1| RARO MODERADO RIESGO Revision
politicos, la ejecucidon del contrato 3 BAJO periddica de la
naturales, sobrevienen cambios de tipo normatividad,
econdmicos, politicos, econdmicos o econdmicos, y
legales legales que impacten el politicos

contrato

vigentes




