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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 27 | Acta de Transferencia No. 20
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De laetapa contractual
. Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
No. de identificacién del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
Objeto del contrato: EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 31 de octubre de 2023
Nimero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
Nume.ro de Registro Presupuestal 202104095
(R.P.):
Fechade inicio del contrato Fecha de suspensidon Fecha de reinicio
11-05-2021
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 31-10-2023 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
Prorroga No. 3 18-04-2023 NA NA
Prorroga No. 4 30-11-2023 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 31/10/2026
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 31/10/2023
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia deberd actualizarse acorde a las modificaciones de la poéliza.
4. Ejecucién del contrato
Versién 7.0

Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

Descripcion

Valor

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:

$ 124.465.686.891,00

Adicion No. 1

$ 1.880.503.450,00

Adicion No. 2

$ 6.838.018.267,00

Valor total del contrato:

$ 133.184.208.608,00

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):

$ 102.420.656.271,83

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

$ 30.763.552.336,17

Valor para pagar en el presente informe:

$8.201.902.973,91

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1758
= VALOR ACUMULADO |PORCENTAJE
DESCRIPCION VALOR ACTA ACTAS ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO $ 124.465.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123 255 .686.891,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 $ 1.706.832 201,79 $ 2.916.832 201,79 2,34% $ 121 548 854 689,21
ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 $ 1.431.299.482 62 $ 5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59
ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335 555 206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 $ 1.467 447 563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $ 117 .868.107 642,81
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 $ 5.834.831.626,72 $12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 12.494 410.874,91 10,04% $ 111.971.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909.276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,97% $ 107.580.630.005,89
ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107 518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 $ 3.994 336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524 293 321,57
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $ 99.499.873.963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 $ 3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $ 05.541.331.511,52
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 $ 3.746.502 803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $ 91.794 828707 90
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 $2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809 899,68
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 $ 0.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 12 $ 3.843.471.808,61 $ 48.376.756.848,15 38,87% $ 76.088.930.042 85
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 $ 4.523 587 326,64 $ 52.900.344 174,79 42 50% $ 71565342 716,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 14 $ 6.175.344.547 14 $ 59.075.688.721,93 47,46% $ 65.389.998.169,07
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 15 $ 12.675.265.196,64 $ 71.750.953.918,57 57,65% $ 52.714.732.972,43
ADICION No. 1 $ 1.880.503.450,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 126.346.190.341,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 16 $ 5.197.748.765,38 $ 76.948.702.683,95 60,90% $ 49.397.487.657,05
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 17 $ 5.398.476.143 92 $ 82.347.178.827 87 65,18% $ 4399901151313
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 18 $ 5.569.880.140,82 $ 87.917.058.968,69 69,58% $ 38.429.131.372,31
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 19 $ 6.301.694.329,23 $94.218.753.297,92 74,57% $ 32.127.437.043,08
ADICION No. 2 $ 6.838.018.267,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 133.184.208.608,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 20 $ 8.201.902.973,91 ‘ $ 102.420.656.271 ‘83‘ 76,90% $ 30.763.552.336,17
Il. Ejecucién contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del

caso se puede verificar en la plataforma SECOP |I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Versién 7.0
Fecha: Enero 2021
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Il Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacién de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

RAFAEL LAFONT DE SALES, Secretario de Obras Pdublicas, quien actda en
nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de que el
contratista ejecut6 a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el
estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificacion el pago de
las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditacién del pago de
seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 9 de octubre de 2023

RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Obras PUincasg(HJ’/
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 20 Contrato CD-12-2020-2435
- Formato de Recibo a Satisfaccion de Documentos Contrato CD-2020-2435
- Parafiscales EDUBAR S.A.

Versién 7.0
Fecha: Enero 2021

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC —F13
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 20
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA D CONTRATO DE INTERVENTORIA l____l CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
OBIJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATANTE:

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VAL TALD
ALOR TOTAL DEL CONVENIO ($130.110.000.000)

FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2 DIEZ (10) MESES

PRORROGA No.3 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.4 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA'Y UN PESOS M/L (S 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL

ADICION No. -06-
il e CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 1.880.503.450,00)

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA' Y OCHO MILLONES DIECIOCHO
ADICION No.2 (04-08-2023) MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE PESOS M/L (S
6,838,018,267.00)

CIENTO TREINTA'Y TRES MIL CIENTO OCHENTA'Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
M/L ('S 133,184,208,608,00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN ADICION
No. 2

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los tres (03) dias de
octubre de 2023, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL
DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actla en nombre
y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, (ﬂ"&
contratante, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicidén de representante legal de la

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia ., BARRANQUILLA.GOV.CO




&3 BARRARNQUILLA | 7 sarmancumLa & @

GP-CERK2610 m.
NIT 890.102.018-1

FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR
S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial
de Transferencia No. 20.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran
transferidos a EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta
clausula. Por consiguiente, esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No.
20 de obra e interventoria para los contratos EDU-561-2021 y EDU-566-2021, ademés el
acta No. 16 del contrato EDU-783-2021 y el acta No. 17 del contrato EDU-784-2021 se
detalla a continuacién:
e Contrato de Gerencia

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 S 484.000.000

Acta parcial de Gerencia No.
Acta parcial de Gerencia No.

$ 726.000.000
$ 720.000.000

aju|bhlw|N

Acta parcial de Gerencia No. $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $242.000.000

Porcentaje de Ejecucidn (Contrato de gerencia) 90%

Porcentaje de Ejecucién Acumulado convenio 69.11%

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar

e Contrato de Obra EDU-561-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL

Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620

Acta No. 1 . $1,628,531,995.79

Acta No. 2 $1,365,320,628.62

Acta No. 3 $1.399.878.857.78

Acta No. 4 $5,566,544,118.72

Acta No. 5 $3.838.560.382,20

Acta No. 6 $3.461.952.945,32

Acta No. 7 $3.411.534.139,78

Acta No. 8 $3.201.796.207,74

Acta No. 9 $3.574.401.335,44

Acta No. 10 $2.402.162.442,68

Acta No. 11 $3.024.994.368,76

Acta No. 12 $2.886.125.237,20 /
Acta No. 13 $3.009.308.548,01 @P
Acta No. 14 $2.782.130.303,68

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia .\ BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Codigo: MAGC —F13
Acta No. 15 $2.899.494.758,35
Acta de reajuste #1 segun Otrosi modificatorio No. 2 $2.150.451.407,87
Acta No. 16 $2.762.769.367,54
Acta No. 17 $3.468.756.259,96
Acta No.18 $3.351.827.205,11
Acta No.19 $3.390.318.351,09 p
Acta No.20 $4.389.792.939,92 4
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $63.966.651.801,56
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $18.497.612.818,44

e Contrato de Interventoria EDU-566-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria $ 3.974.629.750
ADICION No. 1 $714.606.900
ADICION No. 2 $548.841.090
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 $ 65,978,854.00
Acta No. 3 $ 67,568,706.00
Acta No. 4 $ 268,287,508.00
Acta No. 5 $184.820.283,00
Acta No. 6 $ 166.934.449,50
Acta No. 7 $ 164.549.671,65
Acta No. 8 $154.215.634,30
Acta No. 9 $172.101.468,18
Acta No. 10 $115.661.725,73
Acta No. 11 $145.868.911,83
Acta No. 12 $139.112.041,25
Acta No. 13 $ 145.073.985,88
Acta No. 14 $133.945.022,58
Acta No. 15 $139.906.967,20
Acta No. 16 $236.887.933,11
Acta No. 17 $167.331.912,48
Acta No.18 $648.231.648,82
Acta No.19 $192.727.626,32
Acta No.20 $ 675.148.539,18 /
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $4.062.653.095,01
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $1.175.424.644,99

Tren Turistico Paseo Peatonal
e Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Adicién No.1 $6.289.177.177
Acta No. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 $432.828.066,89
Acta No. 3 $581.650.460,56 )
Acta No. 4 $ 185.600.908,36 W/’AAA
Acta No. 5 $130.615.219,15 )
Acta No. 6 $5.644.081.750,71

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia \; BARRANQUILLA.GOV.CO
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Acta No. 7 $287.597.175,84
Acta No. 8 $502.430.836,44
Acta No. 9 $1.321.827.611,21
Acta No. 10 $ 3.146.565.255,51
Acta No. 11 $7.100.289.303,79
Acta No. 12 $2.005.530.085,01
Acta No. 13 $ 1.569.826.591,76
Acta No.14 $1.336.641.976,89
Acta No.15 S 2.485.469.041,82
Acta No.16 $2.903.782.184,81
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $29.987.486.720,23
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $10.382.156.252,77

o Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR

Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Adicién No.1 $1.165.896.550
Acta No. 1 (Revisién de estudios y disefios) $305.265.345
Acta No. 2 $12.699.038
Acta No. 3 $ 15.507.479,53
Acta No. 4 $20.880.149.60
Acta No. 5 $ 6.593.731,45
Acta No. 6 $4.640.033,24
Acta No. 7 $202.207.764,53
Acta No. 8 $10.256.915,59
Acta No. 9 $17.949.602,29
Acta No. 10 $47.377.181,54
Acta No. 11 $112.703.965,37
Acta No. 12 $385.122.759,43
Acta No. 13 $192.561.379,72
Acta No. 14 $192.561.379,72
Acta No. 15 $233.179.310,00
Acta No. 16 $233.179.310,00
Acta No. 17 $233.179.310,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $ 2.225.864.655,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $466.358.620,00

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: OCHO MIL DOSCIENTOS UN MILLON
NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

($8.201.902.973,91)

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO VALOR
Valor Total del Convenio $ 133.184.208.608,00
Valor Contrato Gerencia $2.420.000.000
Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar S$ 82.464.264.620
Valor Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar $5.238.077.740,00

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC —F13

Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $40.369.642.973
Valor Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal $2.692.223.275,00
Avance Financiero - Total Convenio $102.420.656.271,80
Avance Financiero Contrato Gerencia $2,178,000,000.00
Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $63.966.651.801,56
Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar (Incluye adicién No.1 $4.062.653.095,01
y No.2)

Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $29.987.486.720,23
Avance Financiero Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal (Incluye adicién No.1) $2.225.864.655,00
Saldo del Convenio (Incluido IVA) l $30.763.552.336,20
Porcentaje de Avance - Total Convenio 76.90%
($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia 90%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar 77.56%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 77.56%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 74,28%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal 82.67%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisd, verificé y constaté el pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por
éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva
del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacién:
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los tres (03) dias de octubre de 2023.

D fofrmif é\w&@@s ]

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIADES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal W/A/
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLIC% EDUBAR S.A.

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO
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CcODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA [_| CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.:

CD-12-2020-2435

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION
CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
NIT. 800.091.140-4

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

OBIJETO:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
($130.110.000.000)

FECHA DE INICIACION:

11 DE MAYO DE 2021

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

PRORROGA No.1

SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2

DIEZ (10) MESES

PRORROGA No.3 SEIS (06) MESES
PRORROGA No.4 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI No.1

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA'Y UN PESOS M/L (S 124,465,686,891.00)

ADICION No.1 (05-06-2023)

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (S 1.880.503.450,00)

ADICION No.2 (04-08-2023)

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA' Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE PESOS M/L (S 6,838,018,267.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN ADICION No. 2

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ( $
133,184,208,608,00)

Version: 1
Fecha aprobacion: 15/09/2021
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cODIGO: MM-GI-DO-F-016
En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron RAFAEL LAFONT
DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de
SUPERVISOR y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de representante legal de EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A., con el
fin de dejar constancia del recibo a satisfaccion de las actividades y/o labores contenidas en el
Acta de Recibo Parcial de transferencia No.20 relacionadas con el cumplimiento del contrato
suscrito No. CD-12-2020-2435.

A continuacion, se relacionan los documentos de soporte entregados, para el tramite de
facturacion.

Contrato EDU-561-2021
- Acta parcial de obra No.20 con sus respectivos soportes.

Contrato EDU-566-2021
- Acta de recibo parcial de interventoria No.20 con sus respectivos soportes.

Contrato EDU-783-2021
- Acta parcial de obra No.16 con sus respectivos soportes.

Contrato EDU-784-2021
- Acta de recibo parcial de interventoria No.17 con sus respectivos soportes.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los tres (03) dias de octubre de 2023.

P fofon] el

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal /;/Q/
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLIC%}/ EDUBAR S.A. ol

Version: 1
_Fecha aprobacién: 15/09/2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de agosto de 2023, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veintiseis (26) dias del mes de
septiembre de 2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veintiseis (26) dias del mes de
septiembre de 2023

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 27616324
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 27616324
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2023-09-11 0 $0 $104.182.800
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 15 $ 23.077.700
COLFONDOS 4 $5.707.200
PORVENIR 13 $ 15.766.500
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 8.587.500
Sin AFP 0 $0
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV 2 $ 290.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 5 $ 3.226.500
EPS SURA 23 $ 18.287.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 3 $ 1.883.800
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 5 $3.110.300
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 36 $ 3.264.200
SINARL 0 $0
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 36 $ 13.086.600
Sin CCF 0 $0
SENA 10 $ 3.158.400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $4.737.100
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2023-08 2023-09 800091140 27616324 E 27616324 2023-09-11 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 104.182.800
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4) 35 53.138.900 $0 $0 $0| $53.138.900
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $8.587.500) $0| $0 $0| $8.587.500)
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $15.766.500) $0| $0 $0) $15.766.500)
COLFONDOS 231001 800227940 6 4 $5.707.200 $0| $0 $0] $5.707.200)
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 15 $23.077.700) $0) $0 $0| $23.077.700)
EPS (Administradoras: 5) 38 26.797.600 $0| $0 $0] $26.797.600)
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 5 $3.110.300) $0) $0 $0] $3.110.300
SANITAS EPS005 800251440 6 5 $3.226.500) $0) $0 $0| $3.226.500)
EPS SURA EPS010 800088702 2 23 $18.287.000) $0| $0 $0 $18.287.000)
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 3 $1.883.800) $0) $0 $0] $1.883.800)
EPS-S MUTUAL - MOV ESSCO07 806008394 7 2 $290.000) $0] $0 $0| $290.000
ARL (Administradoras: 2) 36 3.264.200 $0 $0 $0 $3.264.200
ARL SURA 14-11 890903790 5 36 $3.264.200 $0) $0 $0] $3.264.200
SINARP SINARP 0 0 0 $0) $0| $0 $0] $0)
CCF (Administradoras: 1) 36 13.086.600) $0 $0 $0 $13.086.600
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 36 $13.086.600) $0| $0 $0 $13.086.600]
SENA (Administradoras: 1) 10 3.158.400 $0 $0 $0 $3.158.400
SENA PASENA 899999034 1 10 $3.158.400) $0) $0 $0] $3.158.400)
ICBF (Administradoras: 1) 10 4.737.100 $0 $0 $0| $4.737.100
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $4.737.100 $0| $0 $0| $4.737.100
TOTAL $104.182.800) $0) $0 $0] $104.182.800)
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Certificado No:

D9z @Febrp@a @@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %
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EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:5C98105CF78DA420
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 dias del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:5C98105CF78DA420
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