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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1713-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 62.9%

% EJECUTADO 84.51%

% VARIACIÓN 21.61%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecución de actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50, en el corredor vial de la Avenida 
la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 60 y en el corredor vial de la Avenida Pablo Sexto entre Avenida Carrera 50 y Avenida Carrera 60. 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS

Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00

Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00

Valor Pagado $ 45.859.913.575,00 Valor Pagado $ 2.860.662.217,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-06 Fecha de Iniciación 2021-12-06

Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 Fecha de Terminación Actual 2024-03-05

No. Empleos generados 89 No. Empleos generados 35

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Pablo Vi

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-08-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

55.92

Fecha de inicio real de obra 2023-08-07 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

31.84

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-08-16 % Físico de obra programado acumulado 55.92

Fecha de finalización real de obra 2023-08-16 % Físico de obra ejecutado acumulado 31.84



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 2.688.987.795,00

Ejecución Financiera Real $ $ 921.167.437,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MD 20 858.92

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 3.16 1.8

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 
acumulado

71.41

Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

49.97

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-05-31 % Físico de obra programado acumulado 71.41

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 83.68

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 4.923.237.337,00

Ejecución Financiera Real $ $ 3.444.736.837,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Asfalto MD 20 2857.51

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 3.66 4.2

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

99.99

Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

93.23

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-12-30 % Físico de obra programado acumulado 99.99

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 99.56

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 18.877.330.619,00

Ejecución Financiera Real $ $ 17.598.941.211,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE



USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Mezcla asfáltica Grano-Caucho 4401.69

Asfalto MD 20 8850.16

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 19.95 19.86

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 
acumulado

72.42

Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

83.43

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-31 % Físico de obra programado acumulado 72.42

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 98.52

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 7.136.267.689,00

Ejecución Financiera Real $ $ 8.221.781.972,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Mezcla asfáltica Grano-Caucho 2052.08

Asfalto MD 20 4869.59

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 9.26 12.78

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-03-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

58.7

Fecha de inicio real de obra 2023-03-21 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

95.41

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-30 % Físico de obra programado acumulado 58.7

Fecha de finalización real de obra 2023-03-29 % Físico de obra ejecutado acumulado 97.5

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 267.845.400,00

Ejecución Financiera Real $ $ 435.357.288,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



Mezcla asfáltica Grano-Caucho 49.66

Asfalto MD 20 305.85

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.5 0.5

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-03-03 % Financiero de obra programado 
acumulado

99.95

Fecha de inicio real de obra 2022-03-03 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

48.49

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-08 % Físico de obra programado acumulado 99.95

Fecha de finalización real de obra 2022-03-08 % Físico de obra ejecutado acumulado 99.5

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 17.233.578,00

Ejecución Financiera Real $ $ 8.356.500,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.63 0.63

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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