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DTCI - DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTAD. C., INCLUYE
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservacion puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No.  IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Apoyo Principal, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION
% PLANEADO 67.96%
% EJECUTADO 66.89%
% VARIACION -1.07%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto presenta un avance fisico del 66.89% y una inversion de $22.667.323.901
Ala fecha el contrato se encuentran terminados los siguientes puentes:

- Av. Jorge Gaitan Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)

- Av. Jorge Gaitan Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)

- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallén Caldas (costado Norte)

- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallén Caldas (costado sur)

- Av. Boyaca por Transversal 44 Sur (costado Occidental)

- Av. San Antonio (AC 183) por Av. Paseo De Los Libertadores Norte y Sur
Por otro lado, se concluyeron actividades de conservacion, haciendo falta Unicamente actividades de demarcacion en los siguientes puentes:
- Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)

- Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)

A la fecha se tienen los siguientes puentes en ejecucion:

- Av. Boyaca por Av. Jorge Eliecer Gaitan (costado Norte)

- Av,, Ciudad de Quito por CLL 66

- Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (costado Norte y Sur )
- Av. Chile con NQS

- Av. Boyaca por Av. Jorge Eliecer Gaitan (costado Sur)

- PUENTE AVENIDA MEDELLIN (AC 80) POR AVENIDA BOYACA

- PUENTE AVENIDA CELESTINO MUTIS POR NQS

- AV. Ciudad de Quito por Av. Ciudad de Lima (Calle 19).

- PUENTE AUT. AL LLANO POR RIO TUNJUELITO

- Av. Medellin por Paseo Libertadores

-Av. Caracas por Av. Medellin

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

CONSORCIO PROBOGOTA 22

IDU-1776-2021

Contratista

Contrato No.

CONSORCIO VIAS AIRUG 2021

IDU-1783-2021

Valor Inicial $ 43.298.283.877,00 Valor Inicial $ 4.505.634.587,00
Total Contrato $ 43.298.283.877,00 Total Contrato $ 4.624.803.350,00
Valor Pagado $ 23.493.030.928,00 Valor Pagado $ 2.511.646.692,00
Plazo Inicial 780 dias Plazo Inicial 780 dias
Plazo Actualizado 780 dias Plazo Actualizado 780 dias
Fecha de Iniciacion 2022-02-01 Fecha de Iniciacion 2022-02-01
Fecha de Terminacion Actual 2024-03-31 Fecha de Terminacion Actual 2024-03-31

No. Empleos generados 104 No. Empleos generados 27




AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Ciudad de Quito por CL 66

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 36.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 56.0
acumulado
Fﬁcha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 59.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 91.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $58.401.120,00
Ejecucion Financiera Real $ $91.042.389,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.59 0.91
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Autopista al Llano por rio Tunjuelito (costado occidental)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 71.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 79.0
acumulado
Fﬁcha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 80.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 67.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 191.897.948,00
Ejecucion Financiera Real $ $214.703.302,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.71 0.69
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False

Calle 68 por Av. Ciudad de Quito

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares

MANTENIMIENTO PERIODICO

OBRA

EN EJECUCION




FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-13 % Financiero de obra programado 58.0
acumulado

Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 57.0
acumulado

cmha de finalizacion programada de 2023-09-19 % Fisico de obra programado acumulado | 66.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 66.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $292.135.111,00
Ejecucién Financiera Real $ $292.135.111,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.66 0.66
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False

Calle 68 por Av. Ciudad de Quito

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-13 % Financiero de obra programado 93.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 56.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-09-19 % Fisico de obra programado acumulado | 99.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 66.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 464.162.458,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 280.348.088,00
MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.99 0.66
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False

Av Medellin por Av Boyaca

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 87.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 84.0
acumulado




cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 91.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 87.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.524.856.298,00
Ejecucién Financiera Real $ $1.476.181.648,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.91 0.87
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av Jose Celestino Mutis por Av Ciudad de Quito
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 61.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 93.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 66.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 94.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.332.147.482,00
Ejecucién Financiera Real $ $2.038.422.164,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.66 0.94
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Calle 183 por Av. Paseo de Los Libertadores
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 464.820.805,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 459.573.003,00




MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Calle 183 por Av. Paseo de Los Libertadores
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 464.820.805,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 459.573.003,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 0.99
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Boyaca por Av. Jorge Eliécer Gaitan (costado norte)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.626.470.230,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 1.616.469.120,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av Boyaca por Av Jorge Eliecer Gaitan
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 73.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 59.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 88.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 78.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.171.590.462,00
Ejecucién Financiera Real $ $948.505.640,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.88 0.78
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallén Caldas (costado norte)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-10-24 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.479.418.686,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 1.479.418.686,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR

METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA




Mantener Puentes vehiculares

False

Av. Boyaca por Transversal 44 Sur (costado Occidental)

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 124.136.579,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 124.136.579,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallén Caldas (costado sur)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-03-29 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.298.555.755,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 1.298.555.755,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False

Av. Jorge Gaitan Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)




TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2022-05-27 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $715.766.377,00
Ejecucién Financiera Real $ $715.766.377,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Jorge Gaitan Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2022-10-05 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.028.509.218,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 1.028.509.218,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 0.99
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Calle 72 por Av. Ciudad de Quito
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-27 % Financiero de obra programado 44.0
acumulado




Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 43.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2022-11-30 % Fisico de obra programado acumulado | 60.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 60.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.144.148.589,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 1.144.148.589,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.6 0.6
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Carrera 60 por Calle 3
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2023-03-31 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $2.138.885.082,00
Ejecucion Financiera Real $ $2.318.885.082,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-07-27 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2023-03-29 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.072.895.694,00




Ejecucion Financiera Real $

$ 1.072.895.694,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-01 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-03-29 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.088.425.058,00

Ejecucion Financiera Real $ $ 1.088.425.058,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Medellin por Av. Paseo De Los Libertadores
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 3.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 20

acumulado
Fecha de finalizacién programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 10.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 6.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 26.304.473,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 14.871.853,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.1 0.06
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Caracas por Av. Medellin
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 14.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 44.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 35.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 49.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $49.251.482,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 155.899.672,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.35 0.49
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Puentes vehiculares False
Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gomez (costado occidental)
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 10.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 1.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 10.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 20
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 139.242.088,00

Ejecucion Financiera Real $ $14.138.795,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.1 0.02

VISOR




METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares

False

Av Pepe Sierra por Av Paseo de los Libertadores

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 10.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 10.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $67.142.857,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.1 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False
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