
 

  

PRORROGA N°12 Y ADICION N°11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
N°8460 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., Y BIOPLAST S.A.S. 

 

 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE,  por una parte, y por la otra, GUSTAVO PINZÓN DÍAZ, también mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°19.476.424, en su calidad de Representante Legal de la firma 
BIOPLAST S.A.S con NIT N°830.040.574-8, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICION al contrato N°8460-2022, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre 
de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, 
prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 22 de septiembre de 2022, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA celebraron el contrato N°8460-2022, el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE 
ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO 
REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES 
UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO UN MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($101.556.394) 
M/CTE - INCLUIDO IVA 4) Que el término de ejecución contractual fue de DOS (02) MESES, contados a partir 
de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
contractual; plazo que se causó a partir del 28 de septiembre de 2022 hasta el 27 de noviembre de 2022. 5)  
Que el 25 de noviembre de 2022, se suscribió la PRÓRROGA N°1, por el término de UN (01) MES Y CUATRO 
(04) DIAS y ADICION N°1 por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($52.452.477) MCTE. 7) Que el 28 de diciembre 
de 2022, se suscribió la PRÓRROGA N°2, por el término de UN (01) MES y ADICION N°2 por la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. 8) Que el 31 de enero de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°3, por el término de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS y ADICION N°3 por la suma de 
SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE. 9) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió la 
PRÓRROGA N°4, por el término de UN (01) MES y ADICION N°4 por la suma de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($34.000.000) M/CTE. 10) Que el 27 de marzo, se suscribió MODIFICACIÓN N°1, en 
el sentido de modificar la cláusula segunda, en relación con los precios unitarios de los ítems que se detalla en 
dicha modificación. 11) Que el 15 de abril de 2022, se suscribió la PRÓRROGA N°5, por el término de QUINCE 
(15) DIAS y ADICION N°5 por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 12) Que el 
29 de abril de 2022, se suscribió la PRÓRROGA N°6, por el término de UN (01) MES y ADICION N°6 por la 
suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. 13) Que el 31 de mayo de 2023, se 
suscribió la PRÓRROGA N°7, por el término de UN (01) MES y ADICION N°7 por la suma de CUARENTA Y 
SIETE  MILLONES DE PESOS ($47.000.000) M/CTE. 14) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió la 
PRÓRROGA N°8, por el término de UN (01) MES y ADICION N°8 por la suma de ONCE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ($11.216.705) M/CTE.15) Que el 28 de julio de 
2023, se suscribió la PRÓRROGA N°9, por el término de DIEZ (10) DIAS. 16) Que el 31 de julio de 2023 se 
suscribió, PRÓRROGA N°10 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°9 en la suma de SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000). 17) Que el 09 de septiembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA 
N°11 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°10 en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($60.000.000). 18) Que mediante comunicación recibida el 28 de septiembre de 2023 por el Profesional 
Universitario de la Dirección Administrativa en calidad de Supervisor del contrato con el visto bueno de la 
Directora Administrativa y del Director Financiero, solicitan PRORROGAR por el término de UN (01) MES y 
ADICIONAR al valor del contrato la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) con 
base en la siguiente justificación: “SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 
QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. EL 
CONTRATO 8460 DE 2022 TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA 
DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL 
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PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S,E QUE A LA 
FECHA EL CONTRATO 8460 DE 2022 TIENE UNA EJECUCION DEL 87%, UN SALDO DISPONIBLE POR 
EJECUTAR DE $67.109.739 FECHA DE FINALIZACION EL 10 DE OCTUBRE DE 2023. MEDIANTE 
ACUERDO No. 171 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2023, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED APROBO LA 
ADICIÓN DEL CONTRATO 8460 DE 2022 EN LA SUMA DE SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) 
MCTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR LO 
ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 8460 DE 2022 EN SESENTA MILLONES DE 
PESOS ($60.000.000) MCTEY PRORROGAR EN UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE 
DE 2023..” 19) Que mediante Acuerdo N° 171 del 28 de septiembre de 2023, la Junta Directiva de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°8460-2022, 
en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000). 20) Que la solicitud es jurídicamente 
viable y conforme a lo anterior, las partes: ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 
ejecución del contrato en UN (01)  MES, contados a partir del 11 de octubre de 2023 hasta el 10 de noviembre 
de 2023. CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de SESENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($60.000.000). CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del 
contrato con la presente adición y modificación suma el valor de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($586.225.576) M/CTE INCLUIDO 
IVA. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente adición y prorroga realizada 
al contrato N°8460-2022, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el 
respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2336 del  28 de 
septiembre de 2023, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 
4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al 
Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA. El contratista se compromete 
a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor 
adicionado y la presente prorroga. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de 
aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente 
adición y prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema 
electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA 
ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al 
Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña 
constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la 
reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma 
de la presente adición y prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: 
Las demás cláusulas del contrato N°8460-2022 conservarán su vigencia. 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 

TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 
 
 
 
 
 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación 
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