
ACTA JUSTIFICACION TECNICA 

ACTA DE JUSTIFICACION TECNICA 
No:  

Prorroga 01 

CONTRATO No. y FECHA:  2062 de fech 	27 de Junio 2023 '  
NO. PROCESO EN SECOP II  AI-RE-C 	97-2023 
SECRETARIA EJECUTORA: TIC 
CONTRATISTA:  FENALCOÓLIMA 
OBJETO DEL CONTRATO: "TIC-46 	aunar 	esfuerzos 	técnicos, 

administrativos y financieros con el fin de 
contribuir a im lementar estrategias de 
apoyo, apro • ción y fortalecimiento de la 

.e‘p,t,  

particip 	• n ciudadana en tecnología e 
innovación en el marco de la ejecución de 
los proyectos que sé adelantan por parte 
de la secretaria de las TIC". 

VALOR DEL CONTRATO: Valor total del convenio de asociación 
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTO 	EINTIOCHO 
PESOS ($12 	1.428.00) 

Aporte de la,Alcáldía de Ibagué: 
NOVENTA,MILLONES DE PESOS 
($90.000.000.00) M/CTE 

Aporte 	deración Nacional de 
Comerciantes — FENALCO - TREINTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS M/CTE 
($38.571.428.00),,,--- 

PLAZO: 
FECHA DE ACTA DE INICIO: 

90 DIAS CALEN 	OS  
14 de Julio de 	23 

En Ibagué, a los dos (02) días de Octurá e de 2023 	a Secretaria de Las TIC, 
se reunieron CRISTIAN FERNANDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 14.296.6 de Ibagué repres9atánte legal de FENALCO 
TOLIMA en calidad de Contratista y ANGELA MARIA OLAYA~BAR, obrando 
en calidad de supervisora, de conformidad al decreto 1400462 del 27 de Junio de 
2023 en calidad de supervisor del presente convenio pe6Darte de la Alcaldía de 
Ibagué, con el fin de justificar la presente prorroga al CONVENIO DE ASOCIACION 
REGIMEN ESPECIAL 2062 de fecha 27 de Junic,20-23, motivada por las siguientes 
razones: 

Que de uerdo al informe de supervisión de fecha 22 de septiembre de 2023, se 
dest a, que las actividades del convenio tienen un porcentaje de avance del 
60.33% correspondiente a las actividades contenidas en las obligaciones 
específicas a cargo del asociado cooperante, tal como se describe a continuación: 

Tabla 01 Porcentajes de ejecución 
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COMPONENTE ACTIVIDAD PORCENTAJE  EJECUCIÓN 

ADMINISTRATIVO 
Coordinador del proyecto 5,44%. 

Equipo administrativo y logístico 10,11% 

JORNADAS DE 
CAP.ACITACIÓN 

Webinar marketing digital 3,1 1% 
Formación presencial en 

herramientas y aplicaciones de 
inteligencia artificial para 

empresarios 

4,67% 

MOVILIDAD Sensibilizacion sobre Movilidad 
alternativa sostenible 1,56% 

SOSTENIBILIDAD 
CON ENFOQUE 

TIC 

Sensibilización sobre tvlobiliario 
urbano sostenible con enfoque TIC 2,33% 

INMERSIÓN 
RURAI CON 

ENFOQUE TIC 

13 estrategias de plan de 

digita  liza ojón para el sector rural y 
zonas de difícil acceso en 

conectividad 

• 24,89% 

SEMANA TIC 
Apoyo logístico evento de apertura 
y cierre en el marco de las Semana 

TIC 
39,67% 

DIVULGACIÓN Pauta + diseño + producción 
audiovisual 8,2291, 

TOTAL 1 C0,00% 

El cooperante ejecuto de manera satisfactoria parte de las actividades que están 
establecidas en la metodología, sin embargo por razones no atribuibles al 
cooperante y consideradas de fuerza mayor, no se pudo desarrollar la actividad 
semana TIC en la fecha planeada (9 al 11 de agosto de 2023), consecuencia del 
paro local de transporte de vehículos de servicio público (buses y busetas) en la 
ciudad de Ibagué, situación que duro aproximadamente doce (12) días, y la cual 
fue puesta en conocimiento mediante comunicado oficial. 

Atendiendo las recomendaciones brindadas por el Ministerio de las Tecnologías y 
las comunicaciones, la secretaria de las TIC, informó sobre la decisión de aplazar 
este evento "Luego de 12 días de protestas de transportadores en la Ciudad  
Musical, la Administración Municipal atendió la sugerencia del Ministerio, para 
aplazar la 'Semana de las TIC', prevista del 9 al 11 de este mes. El Gobierno  
Municipal de la mano de la Secretaría de las TIC, ha tomado la decisión de  
solicitar el aplazamiento de la Semana TIC con el fin de garantizar una  
excelente logística y una sobresaliente ejecución de una actividad que reúne  
a expertos en la materia y que además exalta el progreso y la transformación  
que ha tenido la ciudad misma en el área informática", indicó Claudia Rengifo,  
secretaria de las TIC". 1  

De acuerdo a lo anterior y/téniendo en cuenta due el plazo de ejecución del presente 
convenio termina el 11 e octubre del corriente y el evento de la semana TIC, se 
tiene planeado realizar por parte de la Alcaldía e Ibagué en el mes de octubre del 
presente año, es importante contar con el ap o del cooperante para desarrollar la 
logística como apoyo al evento semana TI 	Actividad que en solo la planeación 

Fuente: https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=15340#gsc.tab=0  
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se gasta (dos semanas) en la consecución de locaciones, socialización de la 
convocatoria del evento con todos sus componentes, ponentes, expositores, 
premiación, inauguración y clausura del evento). 

Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la experiencia que tiene Fenalco, 
se solicitó la prorroga al convenio en treinta y cinco (35) días calendarios, mientras 
la Administración Municipal, culmina el proceso de planeación y organización del 
evento y se entregue la fecha de realización del evento SEMANA TIC. 

Que por lo anterior, las partes acuerdan suscribir la presente PRORROGA , la cual 
se regirá por las disposiciones del contrato N°2062 de fecha 27 de Junio 2023. 

Para constancia se firma por los intervinientes: 

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR 

CRISTIAN FERNANDO UTIÉR 
Representan legal 
C.C. 14.296.688 de Ibagué 

ANIEL 
Su rvi r 

MARIA OLAYA ESCOBAR 

CLAUD 	 RENGIFO 
Vo.B •rdenador del Gasto 
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