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“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el

presente formato”

~_ TIPODEINFORME

INFORME PARCIAL

12

1.1.  Informe No.
o " Del 111012023
1.2. . Periodo del informe -
R Al 31/10/2023
POy T ARRENDAMIENTO Y/O
13- g‘-’rz-'“am' FGN-NC-0061 | Fecha |31/10/2022 cT c')ﬂfrgfo ADQUISICION DE
| vonfrate _INMUEBLES

14 Objeto e £ o,

Valle del Cauca

El arrendador se obliga con la Subdireccion Regional de Apoyo Secmonal Call de la Flscalla
General de la Nacidn a entregar a titulo de arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 9 No.
2-83 en el Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y Ecoturistico de Buenaventura-

1.5. Nombre del contratista

LSC BULDER COMPANY S.A.S

1.6. NIT

11.7. Correo electrénico

900.934.197-5

IeonardpchZOﬂ@hotmasi com

1.8. Direccion

1.9. Teléfono

Calle 9 No. 2-83 Distrito Buenaventura

3143545471

1. 11_0. Fecha de lmcm

1/11/2022

1.11. REQUISltOS de e]eCUCIOH del contrato (mu!tlple respuesta §i- aphca)

I Acta de Inicio

™ Aprobacién de la Garantia

W Registro Presupuestal

™ Suscripcién del Contrato

1.12. Fecha terminacion
: {Aplica solo para el informe final) -

Pulse para escoger la

Elija una opeidn, e
techa.

2.1, Nombre del supervisor

Alexis Rubiano Ovalle

2.'2;= ﬂep‘endencia

23. N° Exten's_ién'o teléﬁfoho' -

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet, - Su impresion o descarga se considera una Copia Ne Controlada’
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3989980 EXT 23231

Alexis.rubianof@iiscalia.gov.co

.| 2.7. N2 Extension o teléfono ... .

N/A

IN/A

$ 888.302.704.00 Pesos MICTE _

@ gl £ NO
Cuadro 1 - Vigencias Futuras
2022 640222 $106.609.672.00
2023 3422 $667.163.328.00
2024 3522 $114.529.704.00
“TOTAL: '$888.302.704.00

(Agregar tantas filas como se requieran)

' fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 — Certlflcado de Disponibilidad Presupuestal
No.De CDP :

14222

Fecha de- -expedicién de:CDP
31/05/2022

{Agregar tantas filas como se requieran)

'V fecha de registro presupuestal

Cuadro 3- Reglstro Presupuestal

upuesia _;-7._.Presupuestal
640222 27/10/2022

4823 2/01/2023

3522 27/10/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original gue reposa en Ja Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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3.5; Cesién.' 8l % NO ‘Fecha

51 es un 51 busen acd la fecha

3 6 Resumen hIStOI'ICO {Favor reportar en el presente cuadra, los datos de todos.los informes en forma crono!ogica ¥ dlscriminar por
wgencla &n caso que apllqua) A

Cuadro 4 - Resumen Historico

_ VALOR TOTAL DEL | o) oR TOTAL DE VALOR :
FECHA DEL. CONTRATO LAS'CUENTAS REPORTADO : SN
S OLTMO . | (tncluirel valor de ANTERIORES MEDIANTE EL | SALDO PENDIENTE -

_ :CORTE N adiciones vio vigencias RADICADAS EN PRESENTE POR EJECUTAR
(dd/mm/aaaa) futura: :l?qﬁ?;o-que “FINANCIERA INFORME o .. .. ._ ._
15/11/2022 $ 888.302.704.00 $ 0.00 $ 53.304.836.00 $ 834.997.868.00

8/12/2022 § 888.302.704.00 $ 53.304.836.00 $ 53.304.836.00 $ 781.693.032.00
17/01/2023 $ 888.302.704.00 $ 106.608.672.00 | $ 55.596.944.00 $ 726.096.088.00
10/02/2023 $ 888.302.704.00 $162.206.616.00 | § 55.596.944.00 $ 670.499.144.00
17/03/2023 $ 888.302.704.00 $ 217.803.560.00 | § 55.596.944.00 $ 614.902.200.00
11/04/2023 $ 888.302.704.00 $ 273.400.504.00 | $55.596.944.00 $ 559.305.256.00
31/05/2023 $ 888.302.704.00 $ 328.907.448.00 | $55.596.944.00 $ 503.708.312.00
30/06/2023 $ 888.302.704.00 $ 384.594.382.00 | $55.596.944.00 $ 448.111.368.00
31/07/2023 $ 888.302.704.00 $440.191.336.00 | $ 55.596.944.00 $ 392.514.424.00
31/08/2023 $ 888.302.704.00 $405.788.280.00 | $ 55.596.944.00 $ 336.817.480.00
30/09/2023 $ 888.302.704.00 $ 551.385.224.00 | $55.596.944.00 $ 281.320.636.00
31/10/2023 $ 888.302.704.00 3 606.982.168.00 | § 55.596.944.00 $ 225.723.592.00

(Agregar tantas filas como se requieran)
3.7. Histérico de Modificaciones Contractuales
‘Fecha - - | Modicatorio |  Adicién | Prémoga-| suspansion Reanudacion o ;'_D.és_cl;ib:_bi_ﬁh e
. Giipned | RS et | e e N/A
N/A Efimued el [ 7 ‘a:! Elil) f..rim Aﬁ ' ul
HEmere BEmere ﬁii:il‘} HIA SRS siiero

{Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4.1. Acta de liquidacién:. (Con el Gltimo informe se. debe’ presentar el proyecto de acta de
liguidacion, si al verificar el clausulado-del contrato esta aplica). . Ll

4. 2 Estado de avance presupuestal a la fecha Tra59%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REFPORTADO MEDIANTE EL
PRESENTE INFORME) /{VALOR TOTAL DEL CONTRATO {Incluir el valor de adiciones en caso que apligue) x 100

4.3. Estado de avance fisico ala fecha (%) % NIA

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4.  Persona natural -

Este documento es copia del ariginal que reposa en la Intranet, Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada

s
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Cuadro 5 — Persona Natural

' TOBLIG ACIONES niimero- yfecha de’ certlflcac:on o plamlla de pago a Ia

termlnaclon del contrato

Sistema de Sa!ud Slstema de Pensuones y N/A
Riesgos Laborales

(Sl no aplica colocar N/A)

Persona juridica

Fecha de Certificacion (dd/mm/aaaa). 2/10/2023

La certificacion sera expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o
por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

Por medio del presente informe se esta presentando lo correspondiente al arrendamiento del
mes de SEPTIEMBRE DEL 2023, con un incremento del 4.3% al valor mensual para esta
vigencia 2023, segin la minuta del contrato, por otro lado se deja constancia que no se presentoé
ninguna novedad.

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato estatal de arrendamiento, la siguiente lista de

chequeo establecida en el presente informe, no aplica
Cuadro 6 — Concepto del Supervisor

El bien o servicio cumplié con tas
especificacicnes técnicas minimas’

El bien o servicio cumplié con las cantidades ' X
exigidas en el contrato.

x

El contratista cumplid con las entregas
pactadas en ¢l contrato

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio
contratado
Los bienes fueron ingresados al almacén
Se dio la transferencia de conocimientos o
capacitacién indicada en el contrato.

Se llevd a cabo la instalacién y puesta en
funcicnamiento de los bienes a entera
satisfaccion.

Se llevaron a cabo los mantenimientos X
_ preventivos o correctivos de los bienes
) contratados.
Se cumplio con los tiempos establecidos para
las entregas segiin confrato
Se cumplié con el recurso humano requerido X
en el contrato

xXoX|x X

Este docurmento es copia del original que reposa en fa intranet. Su impresitn o descarga se considera una Copia No Controlada
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(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentacion Anexa: El Supervisor debera acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas
en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relacién de los documentos gue

se anexan):
" Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
Informes anexos | si  NO £ NIA

" Si cumplio " No cumplid

0 con su obligacion de enviar la factura con los soportes
solcitados, ademas cumplié con la obligacion principal como es la de garantizar y permitir el
uso y goce del inmueble objeto del contrato a la entidad.

Se recibe a entera satisfaccion de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, los items vy
cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuacién se
describen:

Cuadro 7 — Recibo a Satisfaccion de Bienes

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
{si el nimero de bienes recibido es muy amplio, debe vehir como documento adjunta)

Con la ﬂrma del presente informe se aéjé"gciﬁgtancia del recibo a satisfaccién por parte de la
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.
0061 del 31 de octubre del 2022.

Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deben consignar los motivos
y circunstancias en el campo “Observaciones”.

" MALO ¢ BUENO # N/A

Justifique la calificacion: (Espacio do obligatero itigenciamiento)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Alexis Rubiano Ovalle

16.739.587 de Cali

a |6/10/2023

Nombre Firma Fecha
Proyectd Bleydy Huertas Fernandez (%ﬁﬁﬁ £ 06-10-2023
Reviso Yesid Jimenez Hoyos %@‘ 10/10/2023

Este dosumento es copia del original gue reposa-en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlada




LSC BUILDER COMPANY SAS
NIT. 900.934.197-5

LSC

CERTIICADO DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO A PROVEEDORES, PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA PATRICIA GRUESO RIASCOS, identificada con cedula de ciudadania
No.31.585.821 de Buenaventura, en mi condicion de Contador de la empresa LSC BUILDER
COMPANY SAS identificada con NIT. 900.934.197-5, CERTIFICO que:

La empresa se encuentra al dia en el pago de proveedores, en el pago de salarios,
prestaciones sociales, seguridad social (AFP, EPS, ARL y PARAFISCALES).

En constancia se firma en {a ciudad de Buenaventura a los 02 dias del mes de octubre de
2023.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GRUESO RIASCOS
C.C. No. 31.585.821 de Buenaventura

Contadora Publica
- T.P.172210

)Q._cbqutc}\ SX&QQX\?A <.

REPRESENTANTE LEGAL
LEONARD STEVENS CASTRO BELTRAN
C.C. 1.130.634.024 de Cali

CALLE 9 # 2 - 83 Buenaventura (Valle)
Isc.builderco@gmail.com




