
 
 

 

 

Página 1 de 18 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  31/03/16 IPSE-SIS-F09 

 

 
 

     Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14    
     PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
     IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
     ipse@ipse.gov.co 
     Bogotá D.C. – Colombia 

@IPSEMinMInas 
 

@IPSE_COLOMBIA 
 

Ipse_colombia  

 

Informe No.  22 Periodo del informe 09 - 2023 

Fecha 
elaboración 

10/10/2023 

 

1. Datos Generales 

1.1. Contrato 
No. 

143 de 2021 

1.2. Objeto  

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E 
IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE 
TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS 
COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS. 

1.3. Tipo de 
Contrato 

Interadministrativo 

1.4. Contratista  ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

1.5. Contratante 
IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 
No Interconectadas 

1.6. Valor  
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 59.883.792.796,00). 

1.7. Plazo Inicial  31 de julio de 2022 

1.8. Fecha de 
inicio 

07 de diciembre de 2021 

1.9. Modificacion
es Contractuales 

Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO. 

 Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. 

 Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES. 

 Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-
2021: 

o CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. 
o CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL 
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Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. 

 Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2022 

 

Modificación 03 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifica parcialmente el ALCANCE DEL OBJETO de la CLÁUSULA 
PRIMERA. 

 Se prorroga el plazo contractual hasta el 23 de junio de 2023. 

 
Modificación 04 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de septiembre de 2023. 

 

Modificación 05 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre de 2023 

 Incorporación de cambios técnicos en las SISFV del CI 143 de 2021 

 Modificación del Valor del CI 143 de 2021 

 modificación de los desembolsos 6 y 7 del CI 143 de 2021 

 modificación de la retención en garantía de recursos a los contratistas del CI 143 
de 2021 

1.9.1 Plazo de 
Prórrogas y/o 
Suspensiones 

Prórroga No. 1 hasta el 30/12/2022 suscrita en el modificatorio No. 2. 
Prórroga No. 2 hasta el 23/06/2023 suscrita en el modificatorio No. 3. 
Prórroga No. 3 hasta el 30/09/2023 suscrita en el modificatorio No. 4. 
Prórroga No. 4 hasta el 30/11/2023 suscrita en el modificatorio No. 5. 

1.10. Fecha de 
terminación: 
1.10.1. Inicial 
1.10.2. Prórroga 

31/07/2022 
30/11/2023 

1.11. Pólizas 

 

Asegurador LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

No Póliza 3000579- 1003990 

Riesgo Cubierto Valor asegurado 
Vigencia 

Inicio Final 

Cumplimiento del 
contrato 

$ 11.976.758.559 07/12/2021  05/05/2024 

Calidad del Servicio $ 11.976.758.559 07/12/2021 06/05/2025 

Responsabilidad 
Civil 

$ 2.994.189.640 07/12/2021 05/05/2024 
 

2. Información del proyecto 
 

2.1. Tipo de 
Solución a 
instalar 

2.2. MW
p a 
instalar 

2.3. Usuarios a beneficiar 2.4. Departamentos a beneficiar 
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SISFV 0,083 104 Arauca (Arauca) 

SISFV 0,022 28 Arauca (Arauquita) 

SISFV 0,048 60 Arauca (Puerto Rondón) 

SISFV 0,172 229 Caquetá (San Vicente Del Caguán) 

“PCH” 0,000 205 Caquetá (San Vicente Del Caguán) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,701 710 Guaviare (Miraflores) 

SISFV 0,111 112 Guaviare (Miraflores) 

SISFV 0,097 98 Guaviare (Miraflores) 

SISFV 0,087 115 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,369 492 Guaviare (San José Del Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,108 99 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,089 90 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,212 281 Guaviare (San José Del Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,203 170 Vaupés (Taraira) 

Total 

SISFV + HÍBRIDO + 
“PCH” 

2,302 2793 
Arauca, Caquetá, Guaviare Y 

Vaupés 

2.5. Resumen de 
las instalaciones 
realizadas 

SISFV: Se continúan trabajos de instalación. En total a la fecha se tienen 1106 SISFV 
energizadas de 1609 contratadas equivalente a un 68.7%. Reportan restricciones de 
acceso por orden público en San José del Guaviare, Arauca y San Vicente del Caguán. 
durante el mes de septiembre. El proyecto de PCH de Guacamayas sigue paralizado y 
se establece la realización del balance para su liquidación en el estado que quedó, 
debido a la imposibilidad de avanzar con los trabajos. Continúa trámite del balance de 
las actividades ejecutadas para la liquidación. 
HÍBRIDOS: En Miraflores se logró conexionar equipos como el clúster de baterías e 
inversores, plantas de respaldo y campo solar. Se realizaron pruebas de sincronismo 
con carga a las plantas diésel. Pendiente integración general de sistema y programación 
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para despacho óptimo de energía la cual se realizará en octubre. Cachicamo: se finaliza 
construcción de cerramiento y se avanza en instalación de equipos de potencia, 
generador solar y sistemas de inversores y baterías. Taraira: Acopio de grupos 
electrógenos, transformadores, cluster de baterías e inversores y accesorios de montaje 
en Bogotá a espera de posible traslado a través del apoyo de la Fuerza Aérea. Se pidió 
la asistencia interinstitucional mediante oficio con radicado IPSE20231520021731, 
continúan las condiciones de navegabilidad limitadas que impiden el desplazamiento de 
estos equipos por barco hasta Taraira, según informe de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P 
en reuniones periódicas de seguimiento, debido a la sequía en la zona. Despacho de 
cerramiento. PCH: se encuentra paralizado. En revisión el presupuesto para liquidar la 
obra en las condiciones actuales debido a situación de orden público y orden social que 
impide la finalización del mismo. Avance Miraflores: 98%, con posibilidad de finalizar 
puesta en servicio para el mes de octubre. Taraira: 95.2%. Queda pendiente traslado de 
clúster de baterías e inversores y se presenta alerta por la imposibilidad en este 
desplazamiento fluvial. Se solicita ayuda a la Fuerza Aérea. Cachicamo: 73% de avance 
de obra. 

3. Ejecución presupuestal 

3.1. Valor total 
del contrato 

3.2. Valor desembolsado 
3.3. Valor 
disponible por 

ejecutar 

$ 59.883.792.796 $ 46.403.535.304,12 $ 13.480.257.491,88 

3.4. Adiciones N/A 

3.5. Resumen 
ejecución 
presupuestal 

En este periodo no se realizaron desembolsos. 

4. Actividades 

4.1.  Cronograma de Actividades 

 

Guía de estado: 
 

En 
ejecución 

 Realizado  

a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 11/12/21 
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20211330088272. 

iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). 
Rad. ORFEO No. 20211330088272. 

17/12/21 

iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402. 17/12/21 

v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 
20221330002402. 

17/12/21 

vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 
20211330088272. 

17/12/21 

Guía de estado: 
 

En 
ejecución 

 Realizado  

b) Etapa 2-- Actividades de contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 
20211330088272. 

24/01/22 

ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 23/05/22 

iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. Rad. ORFEO No. 
20221330037712. 

31/05/22 

iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos. Rad. ORFEO No. 
20221330046452, 20221330063492. 

30/06/22 

v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría 
y avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.  Rad. ORFEO 
No. 20221330042532, 20221330063502. 

11/06/22 

Guía de estado: 
 

En 
ejecución 

 Realizado  

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de 
contratos y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos.  15/03/2023 

ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio. 19/06/2023 

iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado 30/12/2022 

iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios. 24/10/2023 

v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los 
contratistas. 

06/11/2023 

vi. Actas de recibo entrega parcial y final de inventarios entre el IPSE y 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

11/11/2023 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un 
operador del servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones 
Individuales Solares Fotovoltaicas- SISFV. 

17/11/2023 

viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la 
estructuración de los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los 
proyectos a ejecutar. 

23/11/2023 

ix. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados. 27/11/2023 

x. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados 
por el IPSE, para la liquidación del contrato. 

30/11/2023 

 
 
 

4.2. Actividades realizadas 

 

 Arauca 104 
 

o Revisión de 62 actas firmadas de entrega del personal técnico. 
o Energización de 62 viviendas. 
o Se tiene la aprobación de la totalidad de los 104 usuarios. 
o Se tiene el registro fotográfico y firma de actas para los 62 usuarios energizados. Durante el mes 

se reporta restricciones de acceso a la zona por enfrentamientos armados y situación crítica de 
orden público. 
 

 Arauquita 28 
 

o Se solicita información de AOM 
o Está finalizada la totalidad de instalación y energización de los 28 usuarios; con el fin de poder 

entregar el acta y darle finalización al proyecto. Durante el mes se reporta imposibilidad de 
acceso a la zona por enfrentamientos armados y situación crítica de orden público. 
 

 Puerto Rondón 60 
 

o Se cuenta con instalación energización de 31 viviendas 
o Está en proceso la recopilación de información (actas+ Registros Fotográficos); debido al 

problema de orden público. 
o Durante el mes se reporta imposibilidad de acceso a la zona por enfrentamientos armados y 

situación crítica de orden público. 
 

 San Vicente del Caguán 
 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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o Se cuenta con instalación energización de 95 viviendas 
o Está en proceso la recopilación de información (actas+ Registros Fotográficos); debido al 

problema de orden público. 
o Se tienen la aprobación de 48 usuarios. Durante el mes se reporta restricción de acceso a la 

zona por enfrentamientos armados y situación crítica de orden público. 
 

 San José del Guaviare 115 
 

o Energización de 115 usuarios Tipo 1 y 6 usuarios tipo 2  
o Se cuenta con la evidencia de 115 actas y registro fotográfico 
o Proyecto finalizado listo para recepción por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P para fase de 

AOM. 
 

 San José del Guaviare 492 
 

o Avance de instalación y energización de 280 usuarios del proyecto SJG 492U. 
o Hay material retenido de 16 soluciones, debido al orden público de la zona 

 

 San José del Guaviare 281 
 

o Avance de instalación y energización de 263 usuarios del proyecto SJG 281U. 
o Hasta el momento hay 250 evidencias registradas. 

 

 Barranquillita 
 

o Se realizó la instalación de 6 usuarios de barranquillita , para un total de 106 usuarios. 
 
 

 Lagos del Dorado 
 

o Se lleva un avance de 36 sistemas instalados y se está distribuyendo el material e instalando en 
la vereda Caño Mosco la cual hace parte de este proyecto. 

o Se realizó la distribución de 93 sistemas. 
 

 Tomachipan 
 

o Instalación y energización de 90 usuarios  
o Pendiente informe final para terminar el proyecto. 
o Proyecto listo para entregar al operador de red, previa evaluación de requisitos por parte de 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P 
 

 Miraflores 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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o Finalización del Cableado de Control e Instrumentación   
o Pruebas de conexionado de fuerza y control 
o Energización del sistema 
o Pruebas preliminares de funcionamiento de plantas sincronizadas con carga 

 

 Taraira 
 

o Acopio de grupos electrógenos y transformadores, previo a la solicitud de apoyo de la fuerza 
aérea.  

o Detenido por situación de sequía en las vías fluviales hacia Taraira. 
 

 Cachicamo 
 

o Finalización construcción de cerramiento. 
o Instalación de Tableros. 
o Baterías en Central de generación. 
o Generador en Central de generación.  

 

 Guacamayas 
 
En desarrollo de las actividades contempladas a ejecutar contractualmente, los contratistas han manifestado las 
dificultades que se han presentado para la ejecución del proyecto y desisten de la ejecución del mismo por los 
problemas de orden público los cuales continuaron durante el mes de septiembre en la zona. Se solicitó a 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P el balance para eventual liquidación de este proyecto. Se solicitó a 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P adelante el trámite para la cesión del permiso de CORPOAMAZONÍA  al IPSE. 
 

4.2.1. Producto del 
Contrato 

4.2.2. Actividades 
Realizadas 

4.2.3. Grado de Avance 
4.2.4. Obse

rvaciones 

Celebración 
contratos derivados 
Obra e Interventoría 

Contratos suscritos 100% N/A. 

Suscripción de Actas 
de entrega final de 
inventarios de activos 
al IPSE. 

En proceso 0% N/A. 
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Suscripción de Actas 
de entrega de 
Infraestructura a un 
operador del servicio 
que realizará la 
AOM, previa 
autorización del 
IPSE. 

Por iniciar 0% N/A. 

Suscripción de Acta 
de Liquidación de los 
contratos de Obra e 
Interventoría 
derivados del C.I. 
143 de 2021. 

No iniciada 0% N/A. 

Suscripción del 
Contrato especial de 
aportes. 

No iniciada 0% N/A. 

Suscripción de Acta 
de Liquidación del 
C.I. 143 de 2021. 

No iniciada 0% N/A. 

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución 
del contrato 

4.3.1. Producto del 
contrato al que 

pertenecen 

4.3.2. Actividad 
realizada 

4.3.3. Observaciones 

N/A N/A N/A 

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato 

5.1 Limitaciones 5.2 Actividades correctivas desarrolladas 
5.3 Acciones 

correctivas por 
desarrollar 

Demoras en la 
entrega oportuna de 
la documentación 

Comunicaciones formales de requerimiento de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 

Verificación de 
avance y 
cumplimiento de los 
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aportada como 
evidencia de 
cumplimiento de 
requisitos 
contractuales del C.I. 
143 de 2021 de 
acuerdo con lo 
pactado 
contractualmente.  

compromisos 
establecidos 
mediante reuniones 
quincenales de 
seguimiento. 

6. Ejecución del contrato por componentes 

6.1. Componente Técnico 

SISFV: Se continua trabajos de instalación. En total a la fecha se tienen 1106 SISFV energizadas de 1609 
contratadas equivalente a un 68.7%. 
 
HÍBRIDOS: Miraflores: Avance 98%. Totalidad de equipos y suministros instalados en campo, inician pruebas 
sin carga y con carga de los generadores Diésel nuevos. Inicia proceso de integración de fuentes de 
generación con fecha estimada de puesta en operación a final de octubre. Cachicamo: Avance 73%. Se logró 
acopiar la totalidad de materiales en campo. Se realizó conexionado de equipos y se dará inicio a pruebas en el 
mes de octubre. Taraira: Paralizado por tema de imposibilidad de transporte de equipos faltantes hacia la 
central de generación. Se tiene un avance del 95.2% 
 
PCH: Debido a las situaciones de orden público y social presenciadas en sitio por parte de grupos al margen de 
la ley, se mantiene paralizado el avance y el contratista ha confirmado el desistimiento en la ejecución del 
proyecto. Se solicitó a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P aportar el balance para eventual liquidación del proyecto y 
el trámite para la cesión al IPSE del permiso de CORPOAMAZONÍA. 

6.2. Componente Ambiental y Social 

Componente ambiental 
 
Observaciones Generales 
Proyectos Individuales  
Resta lo concerniente al documento de aval por parte de Energuaviare S.A. E.S.P. para los planes de trabajo 
para cada uno de los proyectos en el marco del contrato. 
Resta incluir los permisos del gestor INNOVAGEST SAS, o por el contrario definir si solo se va a hacer uso del 
gestor LITO SAS cuyo permiso ya fue incluido. 
Para el caso de los proyectos individuales, las observaciones contempladas en el componente ambiental para 
la revisión de la información del informe mensual de julio de 2023, son las siguientes: 
Plan de Manejo Ambiental: Para el caso de los proyectos de soluciones individuales solares fotovoltaicas - 
SISFV se presentan las siguientes observaciones para ser incluidas en el PMA, las cuales pueden ser 
subsanadas en los informes de gestión ambiental: 
• Programa De Manejo De Residuos Sólidos Y Reciclables:  Es importante actualizar en el documento el 
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punto de acopio para el proyecto y su ubicación adicionalmente definir el gestor autorizado para la disposición 
final de los residuos generados. 
• Programa De Manejo De Residuos Peligrosos: Es importante actualizar en el documento el punto de 
acopio para el proyecto y su ubicación adicionalmente definir el gestor autorizado para la disposición final de los 
residuos generados; teniendo en cuenta que se tienen dos opciones INNOVAGEST SAS y LITO SAS, explicar 
de que dependerá la utilización de uno u otro. 
• Programa De Extracción De Materiales Pétreos: Nuevamente se solicita actualizar en el documento el 
proveedor de los materiales para el proyecto y adjuntar las autorizaciones para tal fin; de otra manera se 
recomienda definir para que proyectos específicos se requiere de dicho proveedor para tener claridad en dicha 
información como también incluir los permisos a lugar. 
• Programa Para El Manejo De Materiales, Herramientas Y Equipos: Nuevamente se solicita actualizar en 
el documento la bodega o el punto de acopio para el proyecto y compartir su ubicación en el documento. 
 
Cronograma de seguimiento ambiental al PMA:  
En todos los casos presentados, es importante definir en el documento, el punto de acopio para residuos 
RESPEL y/o RAEE para los proyectos y compartir su ubicación. Por otra parte, los periodos de los 
cronogramas presentados para cada proyecto deben reflejar y ser congruente con los periodos de los informes.  
 
Para el caso del proyecto SISFV Arauquita (28U) el cronograma presentado para el mes de julio es el de SISFV 
Arauca (104U). 
 
• Protocolo RESPEL y/o RAEE: Es importante adjuntar los permisos ambientales a lugar de los gestores 
seleccionados para los proyectos, en los anexos se encuentran documentos de los gestores INNOVAGEST 
SAS, LITO SAS, SAIDA SA ESP, SERVIAMBIENTAL SA ESP; relacionar en el informe mensual el gestor y los 
proyectos de los cuales hará la disposición de los residuos. 
 
Frente a la actividad "5.4. RESIDUOS RESPEL Y REES GENERADOS EN PROYECTOS" se establece un 
punto de acopio para el almacenamiento de los residuos, se recomienda ajustar el protocolo del proyecto 
SISFV San Vicente del Caguán (229u) pues se indica el mismo centro de acopio que en los proyectos ubicados 
en Arauca. 
 
Matriz de análisis de riesgo de desastres: Se recomienda añadir el nombre del proyecto a cada matriz puesto 
que solo se indica el número de usuarios. Adjuntar para todos los casos los documentos fuente de información 
que soportan la identificación de amenazas para la construcción de la matriz de análisis de riesgo de desastre 
para cada proyecto. 
 
 
Informes de ejecución Ambientales:  
• No se presenta informe de ejecución ambiental (Excel) para el proyecto de SISFV San José del 
Guaviare (492u)  
• Se recomienda dentro del Excel en la hoja de seguimiento ambiental incluir un título con el nombre del 
proyecto para todos los casos. 
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• Para el manejo de RESPEL y/o RAEES, se informa en todos los proyectos que no se han generado 
residuos peligrosos en el primer semestre hasta el mes de julio 2023, no obstante, es preciso establecer el 
gestor autorizado con quienes se va a hacer el manejo adecuado en caso de presentarse para cada proyecto. 
• Para el caso de los informes de ejecución de Barranquillita 112u, Lagos del Dorado 98u, San José del 
Guaviare 90 se indica que se generó y se dispuso de residuos ordinarios, pero no se indica el gestor de dicha 
disposición, se recomienda ajustar el documento. 
• No se informa acerca de los avales y trámites ambientales, tampoco de los requerimientos de visita de 
la autoridad ambiental a los proyectos. 
• En el caso de la extracción de materiales pétreos, se adjuntan los permisos del gestor para los 
proyectos SISFV Arauquita (28u) y SISFV Puerto Rondón (60u) siendo este PETREOS DEL LLANO LTDA y 
para los proyectos SISFV San José del Guaviare (115u), (492u) y (281u) siendo la ASOCIACION DE 
GRAVILLEROS DEL GUAVIARE con la CANTERA LAJITAS SAS. Se recomienda incluir dichos permisos para 
el resto de los proyectos o de lo contrario indicar para cuales no es requerido dicho proveedor y su debida 
justificación. 
 
PCH Guacamayas:  
Resta la presentación de las aprobaciones por parte de la interventoría “UNIÓN TEMPORAL INTERENERGÍA 
GUAVIARE” y Energuaviare S.A E.S.P.: 
• Protocolos de RESPEL y RAEE 
• Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales  
• Matriz de análisis de riesgo de desastre 
• Plan de trabajo 
 
No se ha iniciado la etapa constructiva del proyecto. Se está realizando el proceso de cesión del permiso 
ambiental para el IPSE. 
 
Proyectos Híbridos: 
Taraira:  
Resta la presentación de la Matriz de análisis de riesgo de desastre con sus aprobaciones de interventoría y 
Energuaviare S.A E.S.P. 
Resta la presentación de la aprobación del plan detallado de trabajo por parte de Energuaviare S.A E.S.P. 
 
Miraflores:  
Resta la presentación de la Matriz de análisis de riesgo de desastre con sus aprobaciones y resta la 
presentación del documento de aprobación para el Protocolo de RESPEL y RAE, dado que el documento 
anexado de la aprobación de interventoría trata únicamente del Plan de manejo ambiental. 
 
Adicionalmente resta la presentación de la aprobación de Energuaviare S.A E.S.P. para el Plan detallado de 
trabajo. 
 
Puerto Cachicamo:  
Resta la presentación de la Matriz de análisis de riesgo de desastre con sus aprobaciones y resta la 
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presentación del documento de aprobación para el Protocolo de RESPEL y RAE, dado que el documento 
anexado de la aprobación de interventoría trata únicamente del Plan de manejo ambiental, como también para 
el Plan detallado de trabajo  
 
Adicionalmente resta la presentación de la aprobación de Energuaviare S.A E.S.P. para el Plan detallado de 
trabajo. 
 
Cronograma de seguimiento ambiental al PMA: En todos los casos presentados, es importante definir en el 
documento el punto de acopio para residuos RESPEL y/o RAEE para el proyecto y compartir su ubicación.  
Los cronogramas están informando hasta el mes de junio por lo que requiere ser ajustado con el mes objetivo 
del informe presentado que es del mes de julio.  
 
Matriz de análisis de riesgo de desastres: No se presenta documento para ninguno de los proyectos híbridos. 
 
Protocolo RESPEL y/o RAEE: Es importante adjuntar los permisos ambientales a lugar de los gestores 
COEXITO SAS y SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PACIFICO SAS. 
 
Informes ambientales 
 
Para el manejo de RESPEL y/o RAEES, se informa en los proyectos que no se han generado residuos 
peligrosos durante el mes de junio 2023, no obstante, es preciso establecer el gestor autorizado con quien se 
va a hacer el manejo adecuado en caso de presentarse para cada proyecto. 
 
Componente Social  
 
Respecto a la supervisión hecha en el mes de septiembre, se tienen las siguientes observaciones realizadas 
por el informe mensual de julio y la revisión del informe de capacitaciones y sus evidencias: 
-Avales sociales: no se llevaron a cabo avales ni acuerdos sociales con las comunidades étnicas. Se solicita 
incluir la matriz de seguimiento de acuerdos, donde sea visible el avance de los acuerdos realizados en las 
socializaciones y espacios de encuentros con la comunidad.  
-Caracterización de actores: en los informes se presenta un apartado sobre la caracterización de forma general 
y su nivel de influencia y tipo de relación en el proyecto. Sin embargo, se debe profundizar la caracterización 
por proyectos y comunidades. La información para detallar sobre los actores es:  Nombre, Pertenencia a 
organización, entidad o comunidad, Rol organizativo o comunitario, Datos de contacto (no cédula, teléfono, 
correo electrónico, sexo, edad), Nivel territorial (local, municipal, departamental, nacional, internacional), Nivel 
de influencia frente al proyecto (alta, media, baja), Actitud respecto al proyecto (a favor, indiferente, en contra), 
Tipo de relación (colaboración/alianza, tensión, intermitencia, ausencia de relación)    
-Socialización y formación: Respecto a las socializaciones intermedias, es importante separar el ejercicio de 
socialización de las capacitaciones en la estructura del documento. Se solicita una tabla con el número de 
usuarios capacitados por proyecto con sus respectivas evidencias. A continuación se señalan las 
observaciones para cada proyecto:   
1. PROYECTO SISFV ARAUCA: Del total de 104 usuarios, se han capacitado 57 (55%). Frente a esto, es 
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necesario generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación, pues al momento hay 
una sola acta en la que se mencionan ambos temas. Así mismo, los listados no cuentan con fecha ni objetivo 
de la capacitación realizada. 
2. PROYECTO SISFV ARAUQUITA: Del total de 28 usuarios se han capacitado 18 (64%). Se requiere 
generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación, pues al momento hay una sola acta 
en la que se mencionan ambos temas. Así mismo, los listados no cuentan con fecha ni objetivo de la 
capacitación realizada. 
3. PROYECTO SISFV PUERTO RONDÓN: Del total de 60 usuarios se han capacitado 58 (97%). En el 
alcance para el cuarto pago se entrega un segundo listado que no tiene fecha ni objetivo de la actividad 
realizada. También se debe generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación. 
4. PROYECTO SISFV SAN VICENTE: Del total de 229 usuarios se han capacitado 109 (48%). Se debe 
generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación. 
5. PROYECTO SISFV BARRANQUILLITA: Del total de 112 usuarios se han capacitado 71 (63%). No se 
presenta el acta de capacitación que soporte el listado de asistencia, así mismo, este último no tiene en la 
casilla de objetivo la descripción de la capacitación a la que corresponde. El listado de Barranquillita señala que 
es socialización intermedia, no capacitación. Según verificación con profesional social del contratista, al 
momento, no se han realizado capacitaciones en esta comunidad. Tampoco hay evidencias de la realización de 
encuestas.  
6. PROYECTO SISFV LAGOS DEL DORADO: Del total de 98 usuarios se han capacitado 33 (34%). No se 
presenta el acta de capacitación y al listado de asistencia le hace falta la fecha y el objetivo en las páginas 2 y 
3. No se presentan fotografías y tampoco hay evidencias de encuestas.  
7. PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GRE: Del total de 98 usuarios se han capacitado 33 (34%). Es 
necesario generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación. 
8. PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GRE: Del total de 492 usuarios se han capacitado 305 (62%). Se 
debe generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación. Para la capacitación en la 
comunidad Gualandayes no se evidencias encuestas. 
9. PROYECTO SISFV TOMACHIPAN: Del total de 90 usuarios se han capacitado 30 (33%). Se debe 
generar un acta para la socialización intermedia y otra para la capacitación. 
10. PROYECTO SISFV SAN JOSE DEL GRE: Del total de 281 usuarios se han capacitado 116 (41%). En el 
acta de la comunidad Caño Maku no hay evidencia que describa el proceso de capacitación. Las encuestas de 
Guanapalo no se encuentran y se debe generar un acta para la socialización intermedia y otra para la 
capacitación. 
11. SISFV PROYECTO TOMACHIPÁN 90: en el informe social se señala la participación de 39 personas, 
pero en los anexos el listado de asistencia tiene 30 personas, revisar. Falta describir el proceso de convocatoria 
y el análisis de la asistencia para la realización de la capacitación en Tomachipán. Separar acta para diferenciar 
el momento de socialización y capacitación. 
12. HIBRIDO TARAIRA: Los listados presentados no tienen fecha y objetivo de capacitaciones. Así mismo, 
el listado 15. asistencia Taraira tiene repetida la última página. Falta por tabular 2 encuestas e incluirlas en el 
análisis del resto de las 30.  
13. HIBRIDO DE MIRAFLORES: No hay acta de capacitaciones, los listados no tienen fecha ni objetivo de 
capacitaciones. La tabulación de encuesta presenta 15 usuarios y hay 35 encuestas. En el informe se plantea 
que se hicieron capacitaciones en centinelas de la energía, pero no hay evidencias. 
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14. HIBRIDO CACHICAMO: los listados no tienen fecha ni objetivo de capacitaciones. No hay encuestas 
físicas ni tabuladas, tampoco hay actas. En el informe se plantea que se hicieron capacitaciones en centinelas 
de la energía, pero no hay actas. 
 

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo 

 

6.4. Componente Jurídico 

Se adelantó Otrosí 5 al contrato 143 2021 firmado el 14 de septiembre de 2023 en el cual se realizan los 
siguientes cambios: 
 

 Prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre de 2023 

 Incorporación de cambios técnicos en las SISFV del CI 143 de 2021 

 Modificación del Valor del CI 143 de 2021 

 modificación de los desembolsos 6 y 7 del CI 143 de 2021 

 modificación de la retención en garantía de recursos a los contratistas del CI 143 de 2021 
 
Lo anterior considerando las situaciones de orden público que vienen afectando el cronograma de ejecución 
para los proyectos de San José del Guaviare, San Vicente del Caguán y Arauca. 

 

6.5. Componente financiero 

Para el mes de agosto de 2023 se encuentra pendiente:  

 Pendiente entrega del informe emitido por el administrador- Periodo septiembre 2023. 
 Pendiente entrega del informe emitido por la fiduciaria - Periodo septiembre 2023 
 Pendiente certificación de saldos a corte de 30 de septiembre de 2023  
 Pendiente comprobante de consignación de rendimientos de septiembre 2023.  

7. Análisis de riesgos  

7.1. Riesgos 7.2. Responsable 
7.3. Materializad

o Si/No 
7.4. Plan de 

acción 
1. Desfinanciación del 

proyecto por 
ausencia de 
recursos totales en 
la implementación 

IPSE No Planeación de 
presupuesto y 

adquisición de totalidad 
de recursos para 

ejecución de proyecto 

2. Imposibilidad de 
ejecución del 
proyecto por orden 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. SI Monitoreo permanente al 
proyecto PCH 

Guacamayas para 
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público establecer si se debe 
liquidar definitivamente 

3. Precios de 
materiales elevados 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. No Realizar cotización y 
respectivo estudio de 

mercado 

4. Encarecimiento de 
obra por incremento 
en transporte de 
materiales a la zona 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. No Cotizaciones promedio de 
transporte y logística 
más incremento % 

estimado para 
momento de obra. 

5. Adquisición de 
materiales de baja 
calidad 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. No Realizar un control 
permanente para el 
cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 
y de materiales 

contempladas en el 
proyecto 

6. Finalización de obra 
y contaminación por 
sustancias tóxicas 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. No 
Plan de Manejo ambiental 
propuesto para obra 

7. Pandemia COVID-
19 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. Sí 

PAPSO, el cual debe 
establecer las acciones y 
medidas para reducir la 
exposición y contagio en 
el desarrollo de las 
actividades 
administrativas, 
Implementación 
operación, mantenimiento. 

8. Riesgo por temas 
climáticos que 
afectan la ejecución 
por las restricciones 
en las vías de 
acceso para 
transportar 
materiales 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P SI 

Se emitió comunicación a 
la Fuerza Aérea para el 
transporte de equipos a 
campo. 

7.5. Resumen 
general de los 
riesgos 

Los riesgos de orden público en Arauca, Caquetá y Guaviare y de condiciones 
desfavorables de navegabilidad para llevar materiales al proyecto híbrido de Taraira 
continúan afectando el cronograma con el consecuente riesgo de no terminar la totalidad 
de los proyectos en la presente vigencia. 

8. Control Documental 

Expediente Orfeo No. 2021139120300143E 

8.1. Documentos 
ingresados al 

expediente virtual 
en el mes 

Relación de documentos ingresados al expediente: 

Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe: 
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} 

RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN 

20231520019691 4-sep 
Respuesta a su solicitud de revisión documentos de ajustes presupuestales subproyectos CI 143 
2021 según radicado 20231330055852 

20231390041713 7-sep Aprobación POLIZA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 

20231520020261 8-sep Solicitud subsanación informe de avance mes de junio 2023 contrato 143 2021 ENERGUAVIARE 

20231520041833 8-sep Informe de supervisión mes de agosto CI 143 2021 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P 

20231330061322 11-sep 
INFORME MENSUAL MES DE AGOSTO 2023 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021 

20231520042463 12-sep Solicitud modificación 05 contrato 143 2021 ENERGUAVIARE S.A., E.S.P 

20231330061892 
13-sep 

COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA SOLICITUD PRORROGA MODIFICACION ANEXOS 
TECNICOS, MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO AUTORIZACIÓN PAGO RETE GARANTÍAS Y 
AJUSTE VALOR CONTRATO 

20231500043283 14-sep Solicitud comisión Miraflores Stephania Recalde 

20231330062492 15-sep 
RAD RS20230914105210 RESPUESTA COMUNICADO IPSE 20231520018641 MINISTERIO DE 
DEFENSA 

20231520020851 15-sep 
Respuesta a su documento radicado 20231330056622 subsanación ambiental y social a informes 
de avance primer semestre 2023 

20231330062722 18-sep 
NOTIFICACIÓN Y SOLICITUD NO OBJECIÓN AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO DERIVADO 
No. 155 DE 2022 

20231500044033 18-sep SOLICITUD DE COMISION - JUAN CAMILO GARCIA- MIRAFLORES DEL GUAVIRE 

20231500044093 18-sep SOLICITUD COMISIÓN STEPHANIA RECALDE APOYO SOCIAL - CONTRATO 143-2021 

20231330063762 22-sep USUARIOS ENERGIZADOS PROYECTOS SISFV - CONTRATO IPSE 143 2021 

20231330063912 
 

25-sep INFORME EJECUTIVO 20 – IPSE 143 DE 2021 

20231520021371 
 

25-sep 
Respuesta a su solicitud con número de radicado IPSE 20231330063762 “USUARIOS 
ENERGIZADOS PROYECTOS SISFV - CONTRATO IPSE 143 2021”. 

20231520021731  
 

27-sep Solicitud apoyo logístico para transporte equipos CI 143 2021 ENERGUAVIARE 

20231330064882 
 

28-sep 
SOLICITUD CUARTO DESEMBOLSO SISFV CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-
2021 

20231100045663 28-sep SOLICITUD DE INFROMACIÓN OT 15856 NUC 950016000647202000047 SCYS 

9. Resumen de la ejecución del contrato 

  
 

Proyecto 
% DE OBRA 
EJECUTADO 

% DE OBRA 
PROGRAMADO 

% CI 143 de 
2021 

ARAUCA (SISFV) 75,77% 91,39% 

84% 

ARAUQUITA (SISFV) 100% 93,18% 

PUERTO RONDÓN (SISFV) 69,13% 90,21% 

SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
(SISFV) 

64,89% 88,28% 

SAN VICENTE DEL CAGUÁN PCH 11,4% - 

MIRAFLORES Hibrido 98% 97,51% 

MIRAFLORES (SISFV) Barranquillita 95,15% 83,75% 
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     Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14    
     PBX: (57 1) 639 7888 - Fax: Ext. 127 
     IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
     ipse@ipse.gov.co 
     Bogotá D.C. – Colombia 

@IPSEMinMInas 
 

@IPSE_COLOMBIA 
 

Ipse_colombia  

MIRAFLORES (SISFV) Lagos del 
dorado 

55,06% 86,52% 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (SISFV) 
(115U)  

100% 91,03% 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (SISFV) 
(492U)  

73,91% 87,24% 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE hibrido 
Cachicamo 

73% 87,6 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (SISFV) 
(281U) 

93,23% 96,46% 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (SISFV) 
(Tomachipan)  

100% 85,32% 

TARAIRA hibrido 95,2% 95,94% 

 
Se presenta alerta de orden público que continuó afectando durante todo el mes el avance de los proyectos de 
Arauca, Arauquita, Puerto Rondón, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare 492U e imposibilidad del 
transporte de los equipos faltantes para el proyecto híbrido de Taraira. Esto se debe seguir monitoreando 
durante el mes de octubre para establecer si se requieren nuevas modificaciones al contrato o la ruta a seguir 
que debe ser recomendada por el Administrador ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 
 
Se solicitará mediante oficio al Administrador ENERGUAVIARE S.A. E.S.P para que subsane los pendientes en 
la documentación ambiental, financiera y social requeridos durante el mes en las distintas mesas de trabajo. 
 
El proyecto de mejoramiento de la PCH de Guacamayas se mantiene totalmente paralizado y se recomienda la 
liquidación del mismo por parte del Administrador ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. En el plazo faltante para la 
culminación del contrato no es factible su ejecución y el problema de orden público continúa afectando la zona. 
 

 

Cordialmente, 
 
 
 
GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA    
Supervisor Contrato 143-2021     
 
Proyectó: Juan Camilo García Ortiz – Apoyo a la Supervisión Contrato 143-2021  
 
Expediente No.: 2021139120300143E 
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