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Fecha de Solicitud: 10 de Octubre del 
2023 Área de Origen: Área de Gestión Policiva y Jurídica 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: FDLM-
CPS-AG-102-2023 (85503) 

Fecha de Suscripción: 4 de 
abril de 2023 

Tipo de Contrato:  Prestación de 
Servicios de apoyo a la gestión 

Plazo Inicial: 6 meses Fecha de Inicio: 12 de abril 
de 2023 

Fecha de Terminación Inicial: 11 
de octubre de 2023 

Contratista: JOSE EDUARDO GONZALEZ MORENO C.C. 1.020.717.647 
Supervisor: Juan Rachif Cabarcas Rahman 
Apoyo a la supervisión: Diego Fernando Pulido 
Chica – Designado mediante radicado 
20236420002083 de fecha del 04 de mayo de 2023. 

Valor Inicial: $ 30.000.000 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

$1.583.333 
 

Tiempo: Diecinueve (19) días 
 

Se solicita la adición y prórroga No. 
1 del contrato FDLM-CPS-AG-
102-2023 (85503), modificando las 
cláusulas tercera y quinta, de la 
siguiente manera: 
 Prórroga: CLÁUSULA 

TERCERA – PLAZO: 
Prorrogar el plazo del contrato 
por diecinueve (19) días a partir 
del 12 de octubre al 30 de octubre 
del 2023. 

 Adición: CLÁUSULA 
QUINTA – VALOR: Adicionar 
al valor del contrato la suma de 
UN MILLÓN QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($1.583.333) 
M/CTE. 

 

Fecha Terminación Final: 30 de 
octubre de 2023. 

 
 
 
 



 

 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES 
 

   

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 03 

Vigencia: 17 de junio de 2022 
Caso HOLA: 249175 

Página 2 de 4 

 

 

 
III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración 
otras cláusulas 

 
Valor: N/A 
CDP No.: N/A 

Tiempo: N/A 
 

N/A 

Fecha Terminación Final: N/A 
 
 
IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 
 

Información general del contrato FDLM-CPS-AG-102-2023 (85503) 

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO 
TERRITORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDOS QUE PROMUEVAN LA 
CONVIVENCIA ARMÓNICA ENTRE LA 
CIUDADANÍA Y LOS VENDEDORES 
INFORMALES Y ESTACIONARIOS, 
ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DEL ESPACIO PÚBLICO 
IDENTIFICADOS POR LAS ALCALDÍAS 
LOCALES, ASÍ COMO EL APOYO AL ÁREA 
DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN 
TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN 
GENERAL. 

Valor total ejecutado a la última factura $ 14.083.333 
Plazo de ejecución: Seis (06) meses 
Valor del contrato: $15.000.000 
Fecha de suscripción: 04 de Abril de 2023 
Fecha de Inicio: 12 de Abril de 2023 
Fecha de terminación inicial: 11 de Octubre de 2023 
Plazo Prórroga No. 1: Diecinueve (19) días a partir del 12 de octubre al 30 

de octubre del 2023. 
Total de Plazo incluida Prórroga No. 1:  Seis (06) meses y diecinueve (19) días 
Fecha de terminación incluida Prórroga 
No. 1: 

30 de octubre de 2023. 

Valor de la adición No. 1: $1.583.333 
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Valor total incluida adición No. 1:  $16.583.333 
Suspensión: N/A 
Fecha de reinicio: N/A 
Fecha de terminación incluida 
suspensión: 

N/A 

Multas o sanciones: NO 
 

 
Estado financiero del contrato 
 

CONCEPTO DEBE HABER 
Valor inicial del contrato $15.000.000  
Valor ejecutado a última 
factura: 

 $14.083.333 

Valor pendiente de pago del 
1 al 11 de octubre de 2023 

 $916.667 

Saldo a liberar 0 0 
VALOR TOTAL: $15.000.000 $15.000.000 

Adición No. 1 
Valor a Adicionar: $1.583.333  
Valor total (incluyendo la 
adición solicitada):  

$16.583.333  

 
 
Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires requiere contar con el personal de apoyo profesional 
para prestar sus “APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS 
DE COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL Y/O INSPECCIONES DE POLICÍA PARA 
LA DEPURACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O QUERELLAS.”, lo 
anterior, con el fin de contribuir con el cumplimiento de las funciones propias de la entidad; razón 
por la cual el apoyo a la supervisión se permite solicitar la adición y prórroga No. 1 del contrato de 
Prestación de servicios profesionales FDLM-CPS-AG-102-2023 (85503). 
De igual manera, la cláusula décima del documento complementario permite las modificaciones 
contractuales siempre y cuando se ciñan a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, de 
conformidad con el Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se permite adicionar el valor del 
contrato hasta el cincuenta por ciento 50% del de su valor inicial. Por los motivos expuestos 
anteriormente se hace necesario, realizar la prórroga y adición No. 1 al Contrato FDLM-CPS-AG-
102-2023 (85503) de prestación de servicios profesionales, por el término de diecinueve (19) días, 
por un valor de $1.583.333. 
 
Así mismo, según previa validación del supervisor se evidencia el cumplimiento a satisfacción frente 
a su objeto y obligaciones específicas. Razón por la cual, se requiere que el contratista continúe con la 
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prestación del servicio, prorrogando el contrato por un plazo de Diecinueve (19) días, contados a 
partir del 12 de octubre al 30 de octubre del 2023. y adicionándolo por un valor de UN MILLÓN 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($1.583.333.) M/CTE.. 
 
Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con 
Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 
  
Valor Contrato en SMLV: 12,9 
Valor Máximo para Adición en SMLV: 6,46 
Valor Adición Solicitada en SMLV: 1,3 
 
V. APROBACIONES 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión y supervisor solicito la 
aprobación de la Adición y prórroga No. 1 del Contrato de Prestación de servicios profesionales No. 
FDLM-CPS-AG-102-2023 (85503); por un plazo de Diecinueve (19) días, contados a partir del 12 
de octubre al 30 de octubre del 2023. En consecuencia, el valor total del contrato será por la suma 
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($16.583.333) M/CTE y el plazo total del contrato será de SEIS 
(06) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS. 
 
 
_____________________________________                                             __________ 
Supervisor 
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN 
Alcalde Local de Los Mártires 
 
 
_________________________________________                                              ____________ 
Apoyo a la Supervisión  
DIEGO FERNANDO PULIDO CHICA 
Profesional Especializado de apoyo al Despacho AGPJ 
Designado mediante radicado 20236420002083 de fecha del 04 de mayo de 2023. 
 
Proyectó: Jessica Lorena Gómez Pardo – Contratista FDLM 
Revisión jurídica: María Angélica Naranjo Herrera– Abogada de contratación FDLM – Contratista. 
Revisó: Alberto Mario Orozco – Abogado especializado de Despacho FDLM – Contratista. 
 


