
ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O
INTERVENTOR

CODIGO: F-CO-21

VERSIÓN: 4.0

FECHA: Ene. 17 de 2023

PAGINA: 1 de 6

CIUDAD: CALI FECHA
30 08 2023
DÍA MES AÑO

ACTA No. 1 PERÍODO
EVALUADO

01 06 2023
A
L

30 08 2023

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº: 410-22-06.20230841
FECHA DEL
CONTRATO
O
CONVENIO:

20 de abril de 2023

TIPO DE CONTRATO SERVICIOS

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica, de
emisión de gases y la expedición del certificado correspondiente al parque
automotor de la UESVALLE y los que llegasen a ser entregados a la entidad
mediante cualquier modalidad y que requieran dicho servicio.

PLAZO:

Desde la suscripción del acta de
inicio hasta el 29 de diciembre de
2023.

FECHA DEL
ACTA

DE INICIO:

01 de junio de 2023

FECHA DE
TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2023

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

Nombre LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Documento
de Id. 8853249

Modificación de
reasignación de
Supervisor o
interventor

Supervisor /
Interventor
Supervisor /
Interventor

CONTRATISTA / ENTIDAD:

Nombre/
contratista

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ INSPECCION
TECNICA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA - ITAC SAS./ NUNO
ANDRE PINTO HENRIQUES

Cedula
ciudadanía/
Nit

NIT 900.147.803-4 / C.E.N°717211

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)

Concepto Aplica
Fecha
Acto

Administrativo
Desde Hasta Observaciones

MODIFICACIÓN, ADICIONES O
PRÓRROGAS
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS
TERMINACION ANTICIPADA Y
LIQUIDACION
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE
GARANTIAS
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de
contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y

gestión documental.

SEGUIMIENTO TECNICO
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)

Se ejerció la supervisión del contrato y se pudo constatar en el monitoreo, el cumplimiento de la matriz de riesgos. El
contratista realizó las siguientes actividades:
Se programaron las inspecciones referentes al técnico mecánico de los vehículos de placas ONK131, RPS22C, ONI768
y fue generada por parte del centro de diagnóstico automotriz Colombia ITAC, el certificado de revisión tecno
mecánica y emisión de contaminantes. Se anexan los siguientes soportes e informes de evidencia:
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
VALOR CONTRATO CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

DOS PESOS M/CTE. ($5.739.782.00)
Número del
Certificado de
disponibilidad

(CDP):

2023000906 Número del Registro
Presupuestal (RP): 2023001254

Porcentaj
e de

cumplimi
emto

Fecha de
Autorización VALOR ($)

ACTA No. 001 - FV 35490-36342-37430 12 % 29/08/2023 $688.794,42

Total Saldos
Total cumplido (%) 12 % Total pagado ($) $688.794,42
Saldo por cumplir

(%) 88 % Saldo por pagar
($) $5.050.987,58

Con la presente acta, se autoriza el pago de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($688.794,42),correspondiente al periodo del 01 junio al 30 de agosto de 2023.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad social 9453249353 – 9454591575
periodo

correspondiente
mes

Valor pagado: $ 31.090.600
Una vez verificado el expediente contractual se
constata que está acorde y cumple con la disposición
en materia de gestión documental Ley 594
del 2000.

Cumple X No
cumple

Se evidencia que el contrato se encuentra publicado
en la plataforma del SECOP II con su correspondiente
plan de pagos.

Cumple X No
cumple

Novedades del contrato:
La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documento publicados por el contratista en el contrato electrónico en el
SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II.

LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
INSPECCION TECNICA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA

- ITAC SAS./ NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES
Interventor o Supervisor Contratista / Entidad


