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MEMORANDO

Bogotá, D.C. 

PARA:   MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA.
  Subdirectora de Gestión Contractual 

DE:  EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO

 Supervisor del Convenio No. 2308 de 2022.

 ASUNTO:    Solicitud de primera prórroga del Convenio No. 2308-2022 Municipio 
de Sahagún Córdoba 
 
Respetada doctora María Cecilia, 
 
De conformidad a la necesidad realizar prórroga al convenio 2308-2022, suscrito entre 
La Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Sahagún - Córdoba, 
remito a su despacho la documentación pertinente para el respectivo trámite.
 
Para lo anterior, se ha designado a los siguientes profesionales de la Dirección, 
Subdirección u Oficina (Según corresponda) quienes participarán en el trámite 
solicitado:
 
1. Marleny Rivera Galeano (Apoyo a la supervisión)
2. Faiver Rivera Montes (Apoyo a la supervisión)
 
Se anexan los siguientes documentos:

 
1.  Anexo 17
2.  Oficio de solicitud municipio
3.  Cronograma
4.  Acta de posesión alcalde
5.  Acuerdo municipio
6.  Cedula de alcalde
7.  Certificado de antecedentes de la contraloría 
8.  Certificado de antecedentes de la procuraduría
9.  Medidas correctivas del alcalde
10.  Certificado de antecedentes de Policia Nacional
11.  Rut municipio 

 
 
Atentamente,
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Supervisor del Convenio No. 2308 de 2022

Elaboró: Faiver Rivera Montes – Apoyo de supervisión SIES
Revisó: María del Rosario Arbeláez /Contratista/Apoyo Jurídico SPSCC   

 Reviso: Marleny Rivera Galeano - Líder de grupo de supervisión SIES  
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Sahagún 8 de septiembre 2023 
 
Señores: 
JORGE GUERRERO RIVERO 
Supervisor Convenio Interadministrativo 2308 de 2022 
Secretario de Gobierno 
 
 

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 131 - 2023   CUYO OBJETO ES:   
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL AL ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD – CIRCUITO CERRADO DE TV CCTV, PARA 
EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 
ASUNTO: Aprobación Solicitud de prórroga del contrato de Obra N° 103 – 2023 
Y Solicitud de prórroga del contrato DE Interventoría N°131 - 2023 

En mi calidad de director de Interventoría del contrato No 131 – 2023 CUYO OBJETO ES:   
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
AL ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – CIRCUITO 
CERRADO DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA Y EL MINISTERIO 
DEL INTERIOR No. No. 2308 DE 2022, con terminación el 26 de octubre de 2023. Contrato 
de consultoría que tiene como objeto realizar la interventoría al contrato de Obra No 103 
- 2023, pongo a su consideración lo siguiente: 
 

El contratista de obra CONSORCIO CAMAR SAHAGUN, mediante oficio No 029 -2023, 
presentó solicitud de prorroga hasta el 15 de diciembre de 2023 al Contrato No.103 - 2023, 
cuyo Objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – 
CIRCUITO CERRADO DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ", derivado del convenio interadministrativo no. 2308 de 
2022 celebrado entre la nación Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana - FONSECON con el Municipio de Sahagún (Córdoba)" con 
ejecución en la ciudad de Sahagún y con finalización al 26 de octubre de 2023, 
basando la solicitud en las razones que se presentan a continuación 
1. A causa de los tramites y políticas de uso de la infraestructura de la compañía 
energética de occidente, para la instalación de fibra óptica, acometidas para nodos (punto 
de cámara), los tiempos proyectados no estarían alineados con el proceso interno y propio 
de la compañía energética afectando los tiempos de cronograma e impidiendo su 
ejecución y terminación dentro del plazo contractual 
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2. De acuerdo con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta los trámites requeridos 
para la entrega y cierre del proyecto de Municipio de Popayán ante el Ministerio del Interior 
mediante el convenio No. 2308 de 2022. En este contexto, es necesario detallar los 
trabajos a realizar que respaldan la imposibilidad de cumplir con las fechas iniciales 
contractuales para cada uno de los siguientes ítems, los cuales son exigibles dentro de la 
lista de entregables del Ministerio del Interior 
 

Planificación y Diseño del Sistema de Seguridad: 

• Evaluación de las áreas de implementación: Identificación de las zonas crítica 
y estratégicas donde se requiere una mayor vigilancia. 

• Diseño del sistema: Definición de la ubicación precisa de cada cámara, 
considerando ángulos de visión óptimos y cobertura adecuada. 

 
Preparación de la Infraestructura: 

• Inspección del entorno urbano: Verificación de la infraestructura existente 
(postes, estructuras) para determinar los puntos de instalación más 
adecuados. 

• Preparación de la infraestructura: En caso necesario, se llevarán a cabo 
trabajos para asegurar la adecuada colocación de los soportes de cámara y 
cableado. 

 
Instalación de Cámaras de Seguridad: 

• Fijación de soportes: Montaje seguro de los soportes en los lugares 
previamente definidos, garantizando la estabilidad y el Angulo de visión 
adecuada 

 
• Montaje de cámaras: Colocación de las cámaras en los soportes, ajustando 

su orientación y enfoque según el diseño del sistema. 

 
Configuraci6n y Pruebas: 

•  Conexión de cables: instalación de cableado necesario para la transmisión 
de datos y la alimentación de las cámaras. 

• Configuración de cámaras: Programación de las cámaras para ajustar 
parámetros coma resolución, modo de visión (diurna/nocturna) y detección 
de movimiento. 

• Pruebas de funcionamiento: Verificación exhaustiva de la operatividad de 
cada cámara y su integración con el sistema de monitoreo. 
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integración con Sistema de Monitoreo: 

• Conexión a la red: Configuración de la conexión de las cámaras a la red 
local 
o a la plataforma de monitoreo central. 

 integración con software de monitoreo: Configuración de la visualización                     
en tiempo real y de acceso remoto a través de software de gestión 

Capacitaci6n y Sensibilizaci6n: 

•  Sesiones de capacitaci6n: Entrenamiento al personal encargado de operar 
el sistema de monitoreo, incluyendo el manejo de software y la gesti6n de 
incidencias. Sensibilizaci6n a la comunidad: Comunicaci6n con las 
ciudadanos sabre la implementaci6n de sistema de seguridad y la 
importancia de su colaboraci6n. 

 
Entrega de Documentaci6n y Manuales: 

• Documentación técnica: Preparaci6n y entrega de documentos técnicos 
que describen la instalaci6n 

• configuración de las cámaras. 
• Manuales de usuario: Suministro de manuales que guían el uso y 

mantenimiento de las cámaras y el software de monitoreo. 
 

Monitoreo y Mantenimiento Continua: 

• Monitoreo constante: lmplementaci6n de un plan de monitoreo 2417 
para asegurar la detecci6n temprana de eventos. 

• Mantenimiento preventivo: Programaci6n de mantenimientos regulares 
• para garantizar el funcionamiento 6ptimo de las cámaras y la infraestructura 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y en la medida que se trata de circunstancias 
imprevistas de fuerza mayor, ajenas a la voluntad del CONSORCIO CAMARA 
SAHAGUN., solicitamos amablemente al Municipio de Sahagún la suscripción 
de una prórroga hasta el día 15 de diciembre de 2023. 

 
Con Base en el análisis registrado en el informe de interventoría a del 2 de septiembre de 
2023, la interventoría avala y manifiesta su conformidad frente a la solicitud de prorroga 
presentada por CONSORCIO CAMARA SAHAGUN, en los siguientes términos: "Por los 
motivos mencionados en los párrafos anteriores el contratista de Obra presenta solicitud 
de prorroga hasta el 15 de diciembre de 2023 al contrato de Obra N° 103 - 2023 
mediante 0ficio N° 029 del 2023 con fecha del 2 de septiembre de 2023. Estos motivos 
son verificables y aceptados por esta interventoría. Por lo cual se avala la solicitud de 
prorroga presentada por el contratista de obra ETB y a su vez se presenta ante el 
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Municipio de Sahagún una solicitud de prórroga del contrato de interventoría N°131 - 
2023 hasta el 15 de diciembre de 2023 mediante radicado No 034 con fecha de 2 de 
septiembre de 2023." Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se solicita 
comedidamente al Municipio de Sahagún lo siguiente: 

2.  
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se solicita comedidamente al Municipio 
de Sahagún lo siguiente: 

 
1. Considerar adelantar una prórroga hasta el 15 de diciembre de 2023 al contrato 

de obra N°103 - 2023, con fecha de terminaci6n del 30 de noviembre de 2023. 
 

2. En la medida que se busca cumplir a cabalidad con los objetivos de la interventoría 
y desarrollar todos los trámites administrativos y documentales para la entrega 
del proyecto parte del CONTRATISTA CONSORCIO CANARAS SAHAGUN al 
MUNICIPIO DE SAHAGUN y facilitar su fase de liquidaci6n, solicitamos 
amablemente la suscripci6n de una prórroga respecto al plazo de ejecuci6n del 
contrato de interventoría No 131 - 2023 hasta el día 15 de diciembre de 2023, lo 
anterior sin perjuicio de las obligaciones contractuales asociadas a los bienes y 
servicios, así como también la ejecuci6n del procedimiento de liquidaci6n del 
convenio. 

 
Cordialmente, 

 
 
  
JORGE SAGRE CARRASCAL 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edgar Ricardo González Patiño 



 

Sahagún  Córdoba, 08 de septiembre del 2023. 
 
 
INGENIERO 
SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA 
Supervisor Convenio interadministrativo No. 2308 de 2022 
Ministerio del Interior 
 

REFERENCIA: Convenio interadministrativo No. 2308 de 2022, cuyo objeto 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN  

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N°2308 DE 2022. 

Cordial saludo, 

De la manera más atenta, mediante la presente y teniendo en cuenta que, el 
municipio de Sahagún, Córdoba  y la Nación  Ministerio del Interior FONSECON, 
suscribieron el convenio interadministrativo No. 2308 de 2022, cuyo objeto 
corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN , me permito 
realizar las siguientes consideraciones: 

1. El 12/27/2022, la Nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana - FONSECON, y el municipio de Sahagún - Córdoba, 
suscribieron el convenio interadministrativo de cofinanciación, cuyo objeto es: 

OS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE 
LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

, cuyo valor 
se pactó en la suma de $3.323.036.444,00. 



 

 
1. El veinticinco (25) de mayo de 2023, se firmó entre el Municipio de Sahagún y 

el CONSORCIO CÁMARAS SAHAGÚN el contrato de obra pública N°103-
2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
EMERGENCIA Y SEGURIDAD  CIRCUITO CERRADO DE TV CCTV, PARA 
EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 

2. El veinte (20) de junio de 2023, se firmó entre el Municipio de Sahagún y el 
CONSORCIO INTER CAMARAS SAHAGÚN el contrato de interventoría 
N°131-2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD  CIRCUITO CERRADO 
DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 
 

3. El treinta (30) de junio de 2023 se firmó acta de inicio para los contratos 
derivados del convenio para la ejecución de la obra y la interventoría de esta 
con el fin de llevar a total cumplimiento el objeto establecido en el convenio 
interadministrativo N°2308 de 2022 cuyo objeto corresponde a 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE 
LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 

 
 

4. Que finalizando el mes de Julio se solicitó al supervisor presentar un plan de 
choque donde se evidenciara de manera estricta de que forma se pensaba 
mitigar un pequeño retraso que en ese momento se presentaba en la etapa de 
estudios y diseños. 
 

5. Que el día tres (03) de agosto de 2023 el municipio de Sahagún radicó ante el 
ministerio el plan de choque elaborado por el contratista de obra y 
previamente avalado por la interventoría del contrato donde incluyen un 
cronograma detallado de actividades para un mejor control y seguimiento el 
cual tiene como fecha de finalización el día veintisiete (27 de octubre de 2023) 
sin contemplar la etapa de entrega final por parte del municipio de Sahagún al 
Ministerio del Interior, más aun si se tiene en cuenta la complejidad técnica del 



objeto del contrato, que implica la verificación del funcionamiento optimo del 
sistema de seguridad, lo que amerita un plazo razonable adicional a la 
ejecución misma.

Por todo lo anterior, como supervisor del convenio suscrito entre el Ministerio del 
Interior y el municipio de  Sahagún, cuyo objeto es 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL 

me dirijo a usted para formalizar nuestra solicitud de 
prórroga del convenio, específicamente en lo que respecta a la entrega formal y 
definitiva de las actividades ejecutadas en el marco de los contratos derivados.

Lo anterior, por cuanto dentro del cronograma de actividades detallado y plasmado 
en el Plan de Choque, enviado el 03 de agosto (anexo al presente documento), 
lamentablemente quedó por fuera la entrega formal y definitiva de las actividades 
ejecutadas a partir de los contratos derivados. 

Entendemos la importancia de cumplir con los plazos y estamos comprometidos con 
el éxito de este proyecto. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente una prórroga del 
convenio hasta el quince (15) de diciembre de 2023 de tal modo que nos permita la 
entrega final del proyecto.

Quedamos a su disposición para discutir cualquier detalle adicional que sea 
necesario para avanzar con este proceso de prórroga. Agradecemos su comprensión 
y cooperación en esta materia.

JORGE GUERRERO RIVERO 
Supervisor convenio interadministrativo No. 2308 de 2022
Secretario Gobierno
SAHAGÚN CORDOBA



 

PROCESO 
GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
VERSIÓN 04 

FORMATO 
MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO O CONVENIO 

PÁGINA 1 de 8 

FECHA DE 
VIGENCIA 

06/09/2023 

 

Solicitud (1)  Adición                                                       Aclaración 
Prórroga                                                     Terminación Anticipa 
Cesión                                                        Modificaciones 
Suspensión                                                Liberación de Saldos 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION 

Funcionamiento : (2) 
 
Inversión: (3) 

No de Rubro:  
 A-03-03-01-032 Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana — 
FONSECON.  

 

No de CDP: 90922 de 22/12/2022 
No de CDP: 30123 de 20/01/2023 
 

No. RP: 168122 de 27/12/2022 
No. RP:  23723  de 20/01/2023 

Proyecto de Inversión: N/A 

Número del Convenio No. 2308 DE 2022  

Objeto del Contrato:  AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGUN. 

Valor Inicial del Convenio:  $3.323.036.444 M/L 
1. Aportes del ministerio $ 2.990.732.800,00 
2. Aportes del municipio $ 332.303.644,00 

Valor Honorarios (Mensual o Como se Haya Pactado):  
 
CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS. El MINISTERIO desembolsará los recursos al municipio previa 
presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales por parte del representante legal de la siguiente manera: 
 
1. UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.345.829.760), previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.  
 
2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($747.683.200), contra entrega de los siguientes productos: A. la 
certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 40% de ejecución del proyecto 
de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría 
con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.  
 
3. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($598.146.560), contra entrega de los siguientes productos: A. la 
certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto 
de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría 
con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.  
 
4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($299.073.280) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del 
supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de 
acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe 
de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el 
interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo), 
debidamente diligenciado. 

 
X 

 
 

 

 
x 

 

x 
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Valor Iva (Cuando Aplique) : N/A 
 

Valor Facturas (Cuando Aplique) : N/A 
 

Fecha de Inicio:  
28/12/2022 

Plazo inicial de ejecución:  
27/10/2023 

Fecha de terminación:  
27/10/2023 

Nombre del Contratista y/o Representante Legal:  
JORGE DAVID PASTRANA SAGRE 
ALCALDE MUNICIPAL SAHAGUN CORDOBA 

Cedula y/o Nit:  
NIT. Municipio: 800.096.777-8  
C.C. 78739942 

Teléfono:  
7587161 

Dirección:  
Calle 14 No 10-30 

Correo Electrónico:  
alcaldía@sahagun-cordoba.gov.co 

Nombre del Supervisor y/o Interventor:  
Edgar Ricardo González Patiño 

Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana  

Teléfono y Extensión:  
 
2427400- EXT 2800  

Nombre del Director, Subdirector o Jefe de Oficina (Según Corresponda):  
Ing. Edgar Ricardo González Patiño  

Dependencia:  
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana 

Teléfono y Extensión:  
2427400- EXT 2800 

Porcentaje de avance de ejecución contractual: 47% en ejecución  

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito)  

Adición valor: N/A Cesión: N/A  Prórroga plazo: N/A 

Suspensión: N/A Terminación Anticipada: N/A Modificaciones: N/A 

Liberación de Saldos: N/A  

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD: (Exponer las razones que justifican la adición, modificación y/o prórroga, explicando cuál es 
el beneficio para la entidad o para el adecuado desarrollo del contrato o convenio) 

 
1. El 27 de diciembre de 2022 se suscribe el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2308 DE 2022 ENTRE LA NACIÓN- 

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON 
EL MUNICIPIO DE SAHAGUN (CORDOBA). OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN”, con un plazo de ejecución de 10 meses y un valor de 
$3.323.036.445,00 PESOS M/L., incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 

 
2. El 28 de diciembre de 2022 el convenio inició ejecución una vez efectuado el registro presupuestal y la aprobación de póliza. 

 
3. Que las partes aprobaron cronograma estableciendo las actividades a adelantar por parte del ente territorial, para la 

contratación de los contratos derivados y la ejecución del proyecto. 
 

4. El 28 de febrero de 2023 se envía oficio con radicado 2023-2-003122-006192 Id: 90436 al alcalde del Municipio con asunto: 
ALERTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL CONVENIO 2308-2022.”, donde la supervisión por 
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parte del Ministerio del Interior manifiesta que identificado un riesgo sobre el cumplimiento de la ejecución del cronograma 
aprobado. 

 

5. El día 03 de marzo de 2023, se solicita a Municipio de Sahagún Córdoba mediante correo electrónico el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales del convenio No. 2308 de 2022. Referente a numeral 13 del convenio de presentar los 
informes mensuales de supervisión. 

6. El día 07 de marzo de 2023, se solicita a Municipio de Sahagún Córdoba mediante correo electrónico el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales del convenio No. 2308 de 2022. referente a cumplimiento del cronograma.  

7. El día 10 de marzo de 2023, el Ministerio del Interior mediante oficio No. 2023-2-003122-007942 Id: 96061 alerta a municipio 
de Sahagún Córdoba sobre Presunto incumplimiento de actividades del Convenio interadministrativo No. 2308 de 2022. 

8. El día 15 de marzo de 2023, el municipio de Sahagún Córdoba dio apertura en el SECOP I al Proceso No. LP 003-2023 
para la contratación de los estudios, diseños y Obra cuyo objeto es: " ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – CIRCUITO 
CERRADO DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ". por un valor a 
contratar de $ 3.064.721.492,00 proceso que, según el Cronograma publicado luego de la Adenda efectuada sobre el 
proceso de contratación, se cuenta con las siguientes fechas de adjudicación, suscripción e inicio del contrato. 

 
La siguiente es la ruta del SECOP I en la que se encuentra publicado el proceso No. LP 003-2023: 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-
response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jr
N5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-
Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6I
N1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-
nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-
hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-
i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KK
AAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg 

 
9. El día 16 de mayo de 2023, el municipio de Sahagún Córdoba dio apertura en el SECOP I al Proceso No. CMA-002-2023 

para la contratación de los Interventoría de estudios, diseños y Obra cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE 
INSFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – CIRCUITO 
CERRADO DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.". por un valor a 
contratar de $ 195.493.652,00. 

 
La siguiente es la ruta del SECOP I en la que se encuentra publicado el proceso No. CMA-002-2023: 

 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13631450&g-recaptcha-
response=03AL8dmw9QWR6QNPcUxI6ROj6qp9TX3eJf6B199uc-
_ISqSrloEmWK0pIeDF7Wlvr9Q2LB3UjGwUTnO6A6fpRr2A9WemuHuHl5bXBo3LeeVyMvcZ0p_QhvjcC_yr3BSTAJqwjmU
OoTuYI1G_oJZuIlfBiUGFVoKQM1M62xBOqhrQddlfaAQlX0daO8zI56t89_3Yrn9zVfrDxi5P0ShlYrFe9ep-
Km5vY8sc2qg0HlRozUneUeT3joSmy9aIwkCZQ06OZ5IROAWID_OinNPWJ08DeDvumYpqryKGhySvZX39SJ6kOK28Bm
7dBoSO4OXwIaYJLC0WMca0F2EXxPPp3194o6GSbLgmWriFULkp5nC7Dz5O9zKYgDA2O7BWrw29L26uFNuilVCTXW5
qVBJaeCD3kDz_eM2Bmk-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-36577&g-recaptcha-response=03AFY_a8XkV_SV9wq5gHzC3WcJSXBLg3yHNK938DR7JwfYpHOP7bLbYjmqMndIfQzSSNXDU4odMksaO9jrN5WInzlyy6Hpoc-hIuPjRrT2CmV5Dc0tyv8CAyq3SjMMSEB9i29guakyVduGVWr-msP3eVqN32QQMzUx5cSG5ZuqPD2-Z9ck8qbyW4Cw1GvW3Ml_TyKgVqhXv9V4tWvD_AjewOoKPKn27TnyNMPeP_bvXNw55YCyEbvIK3zYWfYUw6u23hpKl6IN1ElTsqWVr0F0TDeGd7RnsYSrRc1xor4jBkVDaRsue8Wz3oDhiU-nn17KfOSCYPljF5oYD0ZaMB3yslIDADVIGEV0uhGTbk4-hEF8j6065ELPYzgcN3_Y3ZdxAPC8yaQ8JtyDaejI4grYX1_lKDBGp2DvPBG52Y_-i3iUMQSSsDTWMHxe_52zw5rqxNoP3hCWU7h7b7Qk2J6Gtm3qs5IOeWzD25W9j4Rj4Tfxey8PU1f0KWClJw79dz2D2KKAAZI8uOisf8Wj6D6ZdYOG8oBeQjbKUg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13631450&g-recaptcha-response=03AL8dmw9QWR6QNPcUxI6ROj6qp9TX3eJf6B199uc-_ISqSrloEmWK0pIeDF7Wlvr9Q2LB3UjGwUTnO6A6fpRr2A9WemuHuHl5bXBo3LeeVyMvcZ0p_QhvjcC_yr3BSTAJqwjmUOoTuYI1G_oJZuIlfBiUGFVoKQM1M62xBOqhrQddlfaAQlX0daO8zI56t89_3Yrn9zVfrDxi5P0ShlYrFe9ep-Km5vY8sc2qg0HlRozUneUeT3joSmy9aIwkCZQ06OZ5IROAWID_OinNPWJ08DeDvumYpqryKGhySvZX39SJ6kOK28Bm7dBoSO4OXwIaYJLC0WMca0F2EXxPPp3194o6GSbLgmWriFULkp5nC7Dz5O9zKYgDA2O7BWrw29L26uFNuilVCTXW5qVBJaeCD3kDz_eM2Bmk-vE4kXA5tG2QqhcgHpMxMhQ0goEBQPLfGZCNBKshtDcMkI9v5mBeNktZaUOa1sWGQ3xaRk6WbtRKrRLbMTwIO5IJlsqTGk1sZ9gE1s5yxIMsUmg7ZLby0jC4PC3VGGMrplK53W1YDxMANaSNa_jabTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13631450&g-recaptcha-response=03AL8dmw9QWR6QNPcUxI6ROj6qp9TX3eJf6B199uc-_ISqSrloEmWK0pIeDF7Wlvr9Q2LB3UjGwUTnO6A6fpRr2A9WemuHuHl5bXBo3LeeVyMvcZ0p_QhvjcC_yr3BSTAJqwjmUOoTuYI1G_oJZuIlfBiUGFVoKQM1M62xBOqhrQddlfaAQlX0daO8zI56t89_3Yrn9zVfrDxi5P0ShlYrFe9ep-Km5vY8sc2qg0HlRozUneUeT3joSmy9aIwkCZQ06OZ5IROAWID_OinNPWJ08DeDvumYpqryKGhySvZX39SJ6kOK28Bm7dBoSO4OXwIaYJLC0WMca0F2EXxPPp3194o6GSbLgmWriFULkp5nC7Dz5O9zKYgDA2O7BWrw29L26uFNuilVCTXW5qVBJaeCD3kDz_eM2Bmk-vE4kXA5tG2QqhcgHpMxMhQ0goEBQPLfGZCNBKshtDcMkI9v5mBeNktZaUOa1sWGQ3xaRk6WbtRKrRLbMTwIO5IJlsqTGk1sZ9gE1s5yxIMsUmg7ZLby0jC4PC3VGGMrplK53W1YDxMANaSNa_jabTA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13631450&g-recaptcha-response=03AL8dmw9QWR6QNPcUxI6ROj6qp9TX3eJf6B199uc-_ISqSrloEmWK0pIeDF7Wlvr9Q2LB3UjGwUTnO6A6fpRr2A9WemuHuHl5bXBo3LeeVyMvcZ0p_QhvjcC_yr3BSTAJqwjmUOoTuYI1G_oJZuIlfBiUGFVoKQM1M62xBOqhrQddlfaAQlX0daO8zI56t89_3Yrn9zVfrDxi5P0ShlYrFe9ep-Km5vY8sc2qg0HlRozUneUeT3joSmy9aIwkCZQ06OZ5IROAWID_OinNPWJ08DeDvumYpqryKGhySvZX39SJ6kOK28Bm7dBoSO4OXwIaYJLC0WMca0F2EXxPPp3194o6GSbLgmWriFULkp5nC7Dz5O9zKYgDA2O7BWrw29L26uFNuilVCTXW5qVBJaeCD3kDz_eM2Bmk-vE4kXA5tG2QqhcgHpMxMhQ0goEBQPLfGZCNBKshtDcMkI9v5mBeNktZaUOa1sWGQ3xaRk6WbtRKrRLbMTwIO5IJlsqTGk1sZ9gE1s5yxIMsUmg7ZLby0jC4PC3VGGMrplK53W1YDxMANaSNa_jabTA
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10. El día 29 de mayo de 2023, se solicita a Municipio de Sahagún Córdoba mediante correo electrónico el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos en reunión del día 23 de mayo de 2023 en ejecución del convenio No. 2308 de 2022. 
 

11. El día 26 de junio de 2023, se firma acta de inicio de los contratos derivados. 

 

 

12. Mediante oficio de fecha 08 de septiembre de 2023 , la supervisión del convenio 2308-2022, solicita a la supervisión del 
Ministerio del Interior solicitud de prorrogar hasta el 15 de diciembre de 2023, este oficio entre otras cosas menciona:  

 
“(…)  De la manera más atenta, mediante la presente y teniendo en cuenta que, el municipio de Sahagún, Córdoba y la 
Nación – Ministerio del Interior FONSECON, suscribieron el convenio interadministrativo No. 2308 de 2022, cuyo objeto 
corresponde a “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE 
LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN”, me permito realizar las siguientes consideraciones: 
 
1. El 12/27/2022, la Nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - 
FONSECON, y el municipio de Sahagún - Córdoba, suscribieron el convenio interadministrativo de cofinanciación, cuyo 
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA 
COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN”, cuyo valor se pactó en la suma de $3.323.036.444,00. 
 
El veinticinco (25) de mayo de 2023, se firmó entre el Municipio de Sahagún y el CONSORCIO CÁMARAS SAHAGÚN 
el contrato de obra pública N°103-2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – CIRCUITO 
CERRADO DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
2. El veinte (20) de junio de 2023, se firmó entre el Municipio de Sahagún y el CONSORCIO INTER CAMARAS 
SAHAGÚN el contrato de interventoría N°131-2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE 
INSFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – CIRCUITO 
CERRADO DE TV CCTV, PARA EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
3. El treinta (30) de junio de 2023 se firmó acta de inicio para los contratos derivados del convenio para la ejecución de 
la obra y la interventoría de esta con el fin de llevar a total cumplimiento el objeto establecido en el convenio 
interadministrativo N°2308 de 2022 cuyo objeto corresponde a “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN” 
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4.Que finalizando el mes de Julio se solicitó al supervisor presentar un plan de choque donde se evidenciara de manera 
estricta de qué forma se pensaba mitigar un pequeño retraso que en ese momento se presentaba en la etapa de 
estudios y diseños. 
 
5. Que el día tres (03) de agosto de 2023 el municipio de Sahagún radicó ante el ministerio el plan de choque elaborado 
por el contratista de obra y previamente avalado por la interventoría del contrato donde incluyen un cronograma 
detallado de actividades para un mejor control y seguimiento el cual tiene como fecha de finalización el día veintisiete 
(27 de octubre de 2023) sin contemplar la etapa de entrega final por parte del municipio de Sahagún al Ministerio del 
Interior, más aun si se tiene en cuenta la complejidad técnica del objeto del contrato, que implica la verificación del 
funcionamiento óptimo del sistema de seguridad, lo que amerita un plazo razonable adicional a la ejecución misma. 
  
Por todo lo anterior, como supervisor del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de Sahagún, 
cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE 
LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN” me dirijo a usted para formalizar nuestra solicitud de prórroga del convenio, específicamente en lo que 
respecta a la entrega formal y definitiva de las actividades ejecutadas en el marco de los contratos derivados. 
 
Lo anterior, por cuanto dentro del cronograma de actividades detallado y plasmado en el Plan de Choque, enviado el 
03 de agosto (anexo al presente documento), lamentablemente quedó por fuera la entrega formal y definitiva de las 
actividades ejecutadas a partir de los contratos derivados. 
 
Entendemos la importancia de cumplir con los plazos y estamos comprometidos con el éxito de este proyecto. Por lo 
tanto, solicitamos respetuosamente una prórroga del convenio hasta el quince (15) de diciembre de 2023 de tal modo 
que nos permita la entrega final del proyecto. 
 
Quedamos a su disposición para discutir cualquier detalle adicional que sea necesario para avanzar con este proceso 
de prórroga. Agradecemos su comprensión y cooperación en esta materia.(…)” 

 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

Adición: N/A CDP: (31) Indicar número, valor y 
fecha  

Valor del contrato: (32) Indicar el nuevo valor 
del contrato 

Cesión: N/A Fecha de Inicio: N/A Valor a Ceder: N/A 

Prórroga: primera prorroga (hasta el 15 de diciembre de 2023)  Fecha de Terminación Final: 15 de diciembre de 2023 

Suspensión: N/A Fecha de la suspensión: N/A Fecha de la reactivación: N/A 

Terminación Anticipada: N/A Saldo por Liberar: N/A) 

Modificaciones: CLÁUSULA CUARTA:  PLAZO DE 
EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Convenio 
Interadministrativo de Cofinanciación será́ de diez (10) meses 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

Modificaciones Realizadas: CLÁUSULA CUARTA: PLAZO 
DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Convenio 
Interadministrativo de Cofinanciación será hasta el 15 de 
diciembre de 2023.  

Liberación de Saldos: (N/A Valor Total: N/A 

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:  
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Valor Total del Contrato  
$3.323.036.444,00 M/L 

 
Aporte FONSECON 

$2.990.732.800,00 M/L 
 

Aporte Ente Territorial 
$332.303.644,00 M/L 

 

Valor Pagado  
 
 
 
 

$1.345.829.760,00 
 
 

Saldo Por Pagar al 
Contratista  

 
 
 

$ 1.644.903.040,00 

Valor Por  
Ejecutar  

 
 
 

$ 1.644.903.040,00 

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 

Valor Pagado Salud  
 

N/A 

Valor Pagado Aporte Pensión  
 

N/A 
 

Valor Pagado Aporte 
ARL  
N/A 

 

Concepto de 
Cumplimiento  

N/A 

Base de liquidación N/A 
 

Total pagado  

Número de planilla y fecha: N/A  
 

CONCEPTO, OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (58) 
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Con lo expuesto por el municipio y lo verificado por esta supervisión,  se concluye que, el plazo actual del contrato, el cual finaliza el 27 de 
octubre de 2023, resulta insuficiente para la verificación en campo de la lista de entregables definitivos en la Implementación del proyecto, 
aplicación de protocolos de pruebas punto a punto y demás verificaciones tecnológicas con el fin de recibir a satisfacción el sistema por parte 
del Ministerio del Interior, razón por la que se evidencia que al verificar el cronograma de actividades aprobado, no se alcanzarán a culminar 
las gestiones requeridas para finalizar el convenio en la presente vigencia, por consiguiente es necesario prorrogar hasta el 15 de diciembre 
de 2023, con el fin de cumplir con lo anteriormente expuesto.  

 
En virtud de lo anterior, la supervisión del convenio considera técnica y financieramente viable conceder la prórroga para el Municipio de 
Sahagún – Córdoba en el marco del Convenio 2308- 2022, en pro de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, toda vez que los 
tiempos para la ejecución de obra son insuficientes de acuerdo a lo manifestado por la Entidad Territorial.el proyecto; en este contexto, es 
necesario detallar los trabajos a realizar que respaldan la imposibilidad de cumplir con las fechas iniciales contractuales para cada uno de los 
siguientes ítems, los cuales son exigibles dentro de la lista de entregables:  
 
1. Planificación y Diseño del Sistema de Seguridad: • Evaluación de las áreas de implementación: Identificación de las zonas críticas y 
estratégicas donde se requiere una mayor vigilancia.• Diseño del sistema: Definición de la ubicación precisa de cada cámara, considerando 
ángulos de visión óptimos y cobertura adecuada  
 
2. Preparación de la Infraestructura:• Inspección del entorno urbano: Verificación de la infraestructura existente (postes, estructuras) para 
determinar los puntos de instalación más adecuados.• Preparación de la infraestructura: En caso necesario, se llevarán a cabo trabajos para 
asegurar la adecuada colocación de los soportes de cámara y cableado.  
 
3. Instalación de Cámaras de Seguridad: • Fijación de soportes: Montaje seguro de los soportes en los lugares previamente definidos, 
garantizando la estabilidad y el ángulo de visión adecuado. • Montaje de cámaras: Colocación de las cámaras en los soportes, ajustando su 
orientación y enfoque según el diseño del sistema.  
 
4. Configuración y Pruebas: • Conexión de cables: Instalación del cableado necesario para la transmisión de datos y la alimentación de las 
cámaras. • Configuración de cámaras: Programación de las cámaras para ajustar parámetros como resolución, modo de visión 
(diurna/nocturna) y detección de movimiento. • Pruebas de funcionamiento: Verificación exhaustiva de la operatividad de cada cámara y su 
integración con el sistema de monitoreo.  
 
5. Integración con Sistema de Monitoreo:• Conexión a la red: Configuración de la conexión de las cámaras a la red local o a la plataforma de 
monitoreo central.• Integración con software de monitoreo: Configuración de la visualización en tiempo real y del acceso remoto a través del 
software de gestión.  
 
6. Capacitación y Sensibilización: • Sesiones de capacitación: Entrenamiento al personal encargado de operar el sistema de monitoreo, 
incluyendo el manejo del software y la gestión de incidencias. Sensibilización a la comunidad: Comunicación con los ciudadanos sobre la 
implementación del sistema de seguridad y la importancia de su colaboración.  
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8. Monitoreo y Mantenimiento Continuo: • Monitoreo constante: Implementación de un plan de monitoreo 24/7 para asegurar la detección 
temprana de eventos. • Mantenimiento preventivo: Programación de mantenimientos regulares para garantizar el funcionamiento óptimo de 
las cámaras y la infraestructura se adjunta lista de entregables Anexo 24E. Lista de Entregables Implementación del Ministerio del Interior.  
 
Como soporte a esta solicitud, la entidad territorial anexa cronograma de actividades para el desarrollo de la obra dentro del marco del tiempo 
estimado. 
 
La presente modificación no implica costos adicionales para el Ministerio del Interior y por tanto el municipio deberá ampliar la garantía 
constituida para amparar el convenio de conformidad con la prórroga y nueva fecha del plazo contractual.  
 
La Alcaldía Municipal de Sahagún, una vez se conceda el término de la prórroga al Convenio 2308-2022, se compromete adelantar las 
respectivas gestiones para ampliar el plazo de los contratos derivados con la finalidad dar cumplimiento a todas las obligaciones contenidas 
en el mencionado convenio.  
 
Las demás cláusulas del Convenio, no modificadas en la presente solicitud continúan vigentes.  
 
 
Conforme a la información suministrada en mi calidad de Supervisor __X__ Interventor____ solicito la aprobación de la Prórroga No.1 del 

Convenio 2308-2022, teniendo en cuenta que se cumplen y suministran los requisitos y soportes necesarios. 

FIRMA RESPONSABLES (59) 

 
Con la firma del presente documento, el supervisor del contrato acredita la veracidad de la información aquí consignada.  
 

 
 
 
 
_____________________                                                     
Edgar Ricardo González Patiño  
Supervisor del Convenio 2308-2022                                                     

Ciudad y Fecha: Bogotá. 10 de octubre de 2023 
 

 
Elaboró: Faiver Rivera Montes /Contratista/Apoyo a la Supervisión SPSCC 

Revisó: María del Rosario Arbeláez /Contratista/Apoyo Jurídico SPSCC    

Revisó: Marleny Rivera Galeano /Contratista/Apoyo a la Supervisión SPSCC 























































27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14750911872

8 0 0 0 9 6 7 7 7 8 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

Persona jurídica 1

MUNICIPIO DE SAHAGUN

COLOMBIA 1 6 9 Córdoba 2 3 Sahagún 6 6 0

CL  14   10     30
alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co

2 3 2 5 4 0 7 7 7 5 8 7 9 3 1 4 5 0 6 1 9 6 1

8 4 1 2 1 9 9 0 0 6 0 8 1

07- Retención en la fuente a título de  rent

7

08- Retención timbre nacional

8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9

14- Informante de exogena

1 4

52 - Facturador electrónico

5 2

X 0 2021 - 04 - 06 / 09 : 35: 03

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 19-12-2022 03:25:18PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14750911872

8 0 0 0 9 6 7 7 7 8 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

2 4

3 3 0

2

0 7

4 2

1 9 2 3 0 4 2 7

0 4

1 9 2 3 0 4 2 7

1 3

0 0 1

1 9 2 3 0 4 2 7

1 0 0

1 0 0 . 0

0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

Ministerio del Interior 1 8
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14750911872

8 0 0 0 9 6 7 7 7 8 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 0 0 1 0 7

Cédula de Ciudadaní 1 3 7 8 7 3 9 9 4 2

PASTRANA SAGRE JORGE DAVID
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14750911872

8 0 0 0 9 6 7 7 7 8 Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

4 4

Sede 0 9 Actividades ejecutivas de la administración publica 8 4 1 2

MUNICIPIO DE SAHAGUN

Córdoba 2 3 Sahagún 6 6 0

CL 14   10    10

0 0 0 0 0 1 9 2 3 0 4 2 7

7 7 7 8 3 2 6

Fecha generación documento PDF: 19-12-2022 03:25:18PM



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de

octubre de 2023, a las 10:49:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 78739942
Código de Verificación 78739942231002104939

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 02 de octubre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JORGE DAVID PASTRANA SAGRE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 78739942:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 232340747

PIB

13:24:59

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 02/10/2023 02:43:51 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 78739942 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 74727902 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.g

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 



Todos los derechos reservados.



INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:47:16 PM horas del 02/10/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 78739942
Apellidos y Nombres: PASTRANA SAGRE JORGE DAVID

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en
el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de
la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910
112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO

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