
Id EDT Nombre de la Actividad Plazo
1 1 PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 

142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE

18 MESES

2 1.1 Acta de Inicio Hito
3 1.2  ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 8 MESES
4 1.2.1  RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 1 MES
5 1.2.1.1 Recopilación información disponible 20 días
6 1.2.1.2 Análisis de la información 20 días
7 1.2.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 5 MESES
8 1.2.2.1 Topografía 1 mes
9 1.2.2.1.1 Labores de campo topografía 15 días
10 1.2.2.1.2 Labores de oficina topografía 15 días
11 1.2.2.1.3 Prod. Aprobado interv: Topografía ANS
12 1.2.2.2 Tránsito y Transporte 2 meses
13 1.2.2.2.1 Estudio de transito 1 mes
14 1.2.2.2.2 Diseño señalización 20 días
15 1.2.2.2.3 Diseño semaforización 20 días
16 1.2.2.2.4 PMT General y Apéndice F 20 días
17 1.2.2.2.5 Prod Aprob Interv: Transito y Transp ANS
18 1.2.2.3 Geometría Vial 2 meses
19 1.2.2.3.1 Diseño geometrico 2 meses
20 1.2.2.3.2 Producto: Geometría vial ANS
21 1.2.2.4 Urbanismo y Espacio Público 2½ meses
22 1.2.2.4.1 Definición Alternativas Diseño urbano 1 mes
23 1.2.2.4.2 Diseño urbanismo y espacio público 2 meses
24 1.2.2.4.3 Prod. Aprobado interv: Urb y Esp Público ANS
25 1.2.2.5 Redes - Acued. y Alcan. 2 meses
26 1.2.2.5.1 Diseño redes acueducto y alcantarillado 2 meses
27 1.2.2.5.2 Prod. Aprobado interv: Redes acued y alcant ANS
28 1.2.2.6 Redes Secas y de Gas 2 meses
29 1.2.2.6.1 Diseño redes secas y gas 2 meses
30 1.2.2.6.2 Prod. Aprobado interv: Redes secas y gas ANS
31 1.2.2.7 Suelos, Geotecnia y Pavimentos 3 meses
32 1.2.2.7.1 Estudios de suelos y geotecnia 1½ meses
33 1.2.2.7.2 Prod. Aprobado interv: Suelos y Geotecnia ANS
34 1.2.2.7.3 Estudios de pavimentos 1½ meses
35 1.2.2.7.4 Prod. Aprobado interv: Pavimentos ANS
36 1.2.2.8 Estructuras 3 meses
37 1.2.2.8.1 Diseño estructural 3 meses
38 1.2.2.8.2 Prod. Aprobado interv: Estructuras ANS
39 1.2.2.9 Ambiental y SST 3½ meses
40 1.2.2.9.1 Estudios forestales 1½ meses
41 1.2.2.9.2 Estudios ambientales 2 meses
42 1.2.2.9.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 1 mes
43 1.2.2.9.4 Prod. Aprobado interv: Amb, Forestal y SST ANS
44 1.2.2.10  Cronograma y Presupuesto 1½ meses
45 1.2.2.10.1 Desarrollo Cronograma ½ mes
46 1.2.2.10.2 Cronograma Hito

47 1.2.2.10.3 Desarrollo Presupuesto ½ mes
48 1.2.2.10.4 Presupuesto Hito

49 1.2.2.10.5 Elaboración documento Contratación ½ mes
50 1.2.2.10.6 Prod. Aprobado interv: Docum contratación ANS
51 1.2.2.11  Trámites ESP y Entidades 1 MES
52 1.2.2.11.1 Trámites ESP 1 mes
53 1.2.2.11.2 Trámites otras Entidades 1 mes
54 1.2.3 APROBACIONES 2 MESES
55 1.2.3.1 Aprobaciones 2 meses
56 1.2.4 Fin Etapa ESTUDIOS Y DISEÑOS Hito

57 1.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 10 MESES
58 1.3.1 Inicio de Construcción Hito

59 1.3.2  Mejoras Geométricas 146 4 Meses
60 1.3.3  Mejoras Geométricas TOBERÍN 6 Meses
61 1.3.4  Puente Peatonal Calle 146 8½ meses
62 1.3.5  Puente Peatonal TOBERÍN 8½ meses
63 1.3.6  Demolición Pte. Peatonal MAZURÉN 1½ mes
64 1.3.7  Puente Peatonal MAZURÉN 7 meses
65 1.3.8 Recibo Final de Obra 1 mes
66 1.4 Acta de Terminación Contrato Hito
67 2   GESTIÓN SOCIAL 20 MESES
68 2.1  Productos iniciales Gestión social 1 mes
69 2.2  Entrega Productos iniciales Gestión social Hito

70 2.3  Gestión social en Estudios y Diseños 7 meses
71 2.4  Productos sociales - Etapa de diseño Hito

72 2.5  Gestión social en Construcción 12 meses
73 2.6  Reunión de finalización con la Comunidad Hito

74 2.7  Prod. Aprobado interv: Gestión Social ANS

Acta de Inicio

 ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Topografía

2 meses

Tránsito y Transporte

3 meses + 15 días

Geometría Vial

3 meses + 15 días

Urbanismo y Espacio Público

4 meses + 15 días

Redes - Acued. y Alcan.

4 meses + 15 días

Redes Secas y de Gas

4 meses + 15 días

Suelos, Geotecnia y Pavimentos

3 meses + 15 días

5 meses

Estructuras

6 meses

Ambiental y SST

5 meses + 15 días

 Cronograma y Presupuesto

Cronograma

Presupuesto

4 meses + 15 días

 Trámites ESP y Entidades

APROBACIONES

Fin Etapa ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Inicio de Construcción

 Mejoras Geométricas 146

 Mejoras Geométricas TOBERÍN

 Puente Peatonal Calle 146

 Puente Peatonal TOBERÍN

Demolición

 Puente Peatonal MAZURÉN

Recibo Final de Obra

Acta de Terminación Contrato

  GESTIÓN SOCIAL

1 mes  Entrega Productos iniciales Gestión social 

6 meses  Productos sociales - Etapa de diseño

 Reunión de finalización con la Comunidad

 Prod. Aprobado interv: Gestión Social 20 meses

mes -2 mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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