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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO 

GJ 032 de 2023 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 

1. NOMBRE CONTRATISTA: Fundación Andina para el Desarrollo de la Educación, 
la Cultura y el Ser “FUNDACER” 
 

2. OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para la formación 
en DESARROLLO WEB FRONTEND, en el marco del convenio interadministrativo Nº. 285 
de 2023 suscrito entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia y 
la Institución Universitaria Pascual Bravo. 
 

3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Quinientos cuarenta y siete millones seiscientos 
sesenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos ($547.664.960) excluido de IVA. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 
7 meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 20 de diciembre de 2023. 
 

5. FECHA DE ACTA INICIO: 29 mayo del 2023 
 

6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: N/A 
 

7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: N/A 
 

A) INFORMACIÓN JURÍDICO - ADMINISTRATIVA 
 

MODIFICACIONES:  
 

AMPLIACIONES:       SI: ______                NO: ___X_____ 
 

ADICIONES:        SI: ______                NO: ___X_____ 
 
El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades?  SI______ NO __X___ 
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Cuáles: _____N/A____________  
 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
CONTRATADAS: 
 

ACTIVIDADES: Durante el periodo comprendido entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 el 
contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:  
 

Obligación Específica 1: realizar el registro de matrícula en las plataformas y libros 
reglamentarios para la formación ofrecida en los 160 cupos asignados. 
 

Actividades: 
- Divulgación y citación a los estudiantes seleccionados para la realización de la 
matrícula. 
- Matrícula de los 160 cupos asignados y adicionalmente 16 cupos más los cuales 
serán asumidos por la institución. 

 
- Porcentaje de ejecución: 100% de ejecución. 

 
- Anexos Obligación 1: 
La obligación número 1 se dio cumplimiento en el informe número 1 
 
 

Obligación Específica 2: Establecer estrategias y mecanismos para promover la 
permanencia y prevenir la deserción de los beneficiarios del programa; presentando las 
mismas al operador antes de la firma del contrato o convenio. 
 

Actividades: 
 
Las acciones que se llevaron a cabo durante el presente periodo de la formación estuvieron 
enfocadas en mejorar la asistencia y avanzar con el desarrollo de las actividades en la 
plataforma Kurve. Por ende se realizaron las siguientes actividades: 
 
● Seguimiento a la asistencia a través de llamadas telefónicas, mensajes de 
WhatsApp y correos electrónicos. 
● Mensajes motivacionales.  
● Asesorías personalizadas de forma virtual o presencial.  
● Bootcamp: Campamentos virtuales o presenciales para ponerse al día a través de 
retos tecnológico. 
 
- Porcentaje de ejecución: 70% de ejecución 

 
- Anexos Obligación 2: 
1. Herramientas/Motivación. 
2. Seguimiento Asistencia Fase Lectiva. 
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3. Deserciones. 
 
 

Obligación Específica 3: Realizar el pago de honorarios, salarios, y demás obligaciones 
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo 
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 

Actividades:  
- A la fecha no se ha efectuado ningún pago a personal dependiente del proyecto, 
debido a que el mismo está en sus inicios. 
 
- Porcentaje de ejecución: 70% de ejecución. 
 
- Anexos Obligación 4: 
Seguridad Social 
Revisoría Fiscal 
 
 

Obligación Específica 4: Ejecutar el proceso de formación de acuerdo con las rutas 
formativas y planes de estudio avalados por Sapiencia. 
 

Actividades: 
- Se le dio inicio a la fase lectiva el 29 de mayo de 2023, iniciando con la inducción y 
continuando con sus clases programadas. Se ha logrado una asistencia sobre el 95% de 
los estudiantes en el primer día y se tiene confirmada al resto de la población para su 
conexión. Hay un gran interés por parte de los beneficiarios de participar en proceso 
formativo, incluyendo un grupo para el nivel dos de capacitación, estudiantes que han sido 
egresados de un curso anterior dictado por la entidad. 
- En la fase inicial del proyecto se realizó el proceso de inducción y reinducción, cuyo 
objetivo principal fue ofrecer un espacio a los estudiantes nuevos y también a aquellos que 
continuaban con la formación en el nivel intermedio, donde se sintieran bienvenidos a la 
institución, darles información sobre las generalidades del proyecto formativo, motivarlos 
con la idea de conectar el aprendizaje que ofrece el curso y enfocarlo en su proyecto de 
vida. Además, el espacio estuvo intencionado para que conocieran los beneficios que les 
ofrece la institución, tales como el acompañamiento de docentes, profesional, psicosocial y 
administrativos, también las estrategias de aprendizaje, creación de correo institucional, 
acceso a la plataforma Kurve y otras herramientas de bienestar que se desarrollarán a lo 
largo del proyecto formativo. 
- Después de finalizada las inducciones se continúa con las clases de manera 
virtual o presencial acorde a lo establecido en el cronograma de formación. 
- Finalmente se obtienen evidencias que dan cuenta del cumplimiento de las clases 
de formación. 
 
- Porcentaje de ejecución: 70% de ejecución. 

 



 
 4 

 

 

 

Código: GDC-FR-13 
Versión 003 

- Anexos Obligación 4: 
Cronograma de formación con inducciones 
Evidencias de Clases 
 
 

Obligación Específica 5: Cumplir con el reglamento para la implementación y ejecución 
de rutas formativas avaladas por la Agencia De Educación Postsecundaria De Medellín - 
Sapiencia para el proyecto “apoyo en la formación de talento especializado en áreas de la 
industria 4.0” para las entidades tutoras, conforme a la convocatoria realizada. 
 

Actividades: 
- Socialización y cumplimiento del Reglamento para la implementación y ejecución 
de la ruta formativa. 
- Reuniones con el equipo de tutores para revisar la ejecución y los avances de la 
formación y a su vez velar por el cumplimiento del reglamento. 
 
- Porcentaje de ejecución: 70% de ejecución. 
 
- Anexos Obligación 5:  
Acta de Reunión con Tutores. 
 

Obligación Específica 6: Realizar la formación propuesta en la fase lectiva (no inferior a 
192 horas y la fase práctica no inferior a 128 horas para un total de 320 horas de formación), 
de las cuales el 50% podrá ser con acompañamiento directo de docentes y el 50% restante 
con el apoyo de una plataforma (LMS), de acuerdo con el plan de estudios en sus tres 
componentes: habilidades blandas, inglés especializado y componente tecnológico. 
 

Actividades: 
- Matrícula de los estudiantes a nuestra plataforma educativa antes del inicio de la 
formación. 
- Se tienen cronogramas para el desarrollo de las clases. 
- Avance en la ejecución de los contenidos de la ficha de formación. 
- Seguimiento realizado a los avances de la plataforma Kurve. 
 

 
- Porcentaje de ejecución: 70% de ejecución. 
 
- Anexos Obligación 6: 
Fichas de contenido de la formación nivel básico e Intermedio 
Evidencias de avance en plataforma académica Kurve. 
 

Obligación Específica 7: Tener una plataforma o LMS con material suficiente para apoyar 
el trabajo académico asincrónico o independiente, de acuerdo con lo expresado en el plan 
de estudios para cada semana de la fase lectiva. 
 

Actividades: 
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- Se presentará la plataforma LMS durante el desarrollo de la inducción de los 
estudiantes 
 
- Ejecución de la formación con el apoyo de la plataforma académica Kurve, de 
acuerdo al plan de estudios establecido y la planeación académica. 

 
 
- Porcentaje de ejecución: 75 % de ejecución. 
 
- Anexos Obligación 7: 
Plataforma LMS 
Informe General Plataforma Kurve 
 
 

Obligación Específica 8: Expedir las certificaciones o constancias de estudio. 
 

Actividades: 
- No se realiza hasta finalizar la formación. 
 
- Porcentaje de ejecución: 0% de ejecución. 
 

- Anexos Obligación 8: NA 
 

Obligación Específica 9: Establecer convenios con empresas aliadas para la realización 
de proyectos o retos tecnológicos con el propósito de garantizar a cada estudiante aplicar 
su conocimiento en el desarrollo de una aplicación práctica real. 
 

Actividades: 
- Contacto con empresarios a través de llamada y correo electrónico presentando el 
proyecto. 

- Gestionar con las empresas aliadas las especificaciones técnicas del proyecto o 
reto tecnológico para cada estudiante. 

  
- Porcentaje de ejecución: 0% de ejecución. 
 
- Anexos Obligación 9: Ninguna 
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1. INFORME ADMINISTRATIVO: 
 
Debe contener el detalle de: 

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral.  
 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud 

Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Total pagado en 

el periodo 

AGOSTO 70501641 $5.174.600 $6.534.500 $3.788.500 $15.497.600 

 
 

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 
 

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: 
 

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

I

l

u

s

t

r

a

c
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- Listado de estudiantes Activos 
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- Solicitudes de Retiro 
 

ESTADÍSTICA 

 

● Porcentaje de ejecución física del contrato 50% 
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3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

VALOR DEL CONTRATO $547.664.960 

VALOR ADICIONADO:  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $547.664.960 

VALOR TOTAL EJECUTADO  
$273,832,480  

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA  
$273,832,480  

VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA  
$273,832,480  

SALDO DEL CONTRATO  
$273,832,480  

 
 
 

− Relación de los pagos realizados  

Registro 

Presupuestal 

No. 

Factura 

Fecha de la 

Factura 

No. Recibo a 

Satisfacción 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

Fecha de 

pago 

6566 FE 1907 07/06/2023 N.º 1 $273,832,480 07/07/2023 

 

4. INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

estado 

65-44-
101221345 

Calidad         

Cumplimiento  20/05/2023  20/04/2024    $ 85.572.650 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 20/05/2023   20/12/2026     $42.786.325 

 
 

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR 
 
Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de 
verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de 
los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.  
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Así mismo se deja constancia que el contratista FUNDACER ha cumplido a cabalidad con 
el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron 
oportunamente y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el 
contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual. 

Por lo anterior se firma a los 7 días del mes de septiembre de 2023. 

KAROL JULIETH FORERO PAEZ 
Directora de Extensión y Proyección Social 
Supervisor  

Proyectó: Diana García Osorio –

Contratista Enlace 

Revisó: Luisa Rodríguez - Contratista 
Coordinador Jurídico PITS  

Revisó: Idiana Patricia Duque - Contratista 
Coordinador Financiero PITS  

Firma: Firma: Firma: 

ORIGINAL FIRMADO


