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SOLICITUD DE OTROSÍ No. 6. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 

202002710.  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No. 202002710. 

FECHA DEL CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

OBJETO GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO 2020-2023 ENERGÍA PARA LA GENTE. 

CONTRATISTA  K - YENA S.A.S. 

NIT. 901.040.175-1. 

VALOR INICIAL CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

50.000.000.000,00). 

PLAZO INICIAL VEINTISIETE (27) MESES. 

FECHA DE INICIO 20 DE OCTUBRE DE 2020. 

PRÓRROGA No. 1 SEIS (6) MESES Y DIEZ (10) DÍAS. 

PRÓRROGA No. 2 CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. 

ADICIÓN No. 1 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 

($3.452.449.341).  

ADICIÓN No. 2 DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 

($12.000.000.000).  

VALOR ACTUAL SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 

($65.452.449.341). 

PLAZO ACTUAL  TREINTA Y SIETE (37) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS. 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL  15 DE DICIEMBRE DE 2023. 

SUPERVISORA  NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS. 

 

 

2. MODIFICACIONES REQUERIDAS  

 

2.2 Modificación de Cláusulas Contractuales 

 

Modificar las Cláusulas Tercera y Cuarta del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de 

Proyectos No. 202002710 a efectos de ajustar su valor y forma de pago.  
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2.3 Justificación de las modificaciones solicitadas: 

 

Con ocasión a las actividades de Supervisión ejercida por la Entidad sobre el Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710, a la Secretaría de 

Infraestructura le resulta posible advertir: 

 

1. Que, desde su fecha de inicio, el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de 

Proyectos No. 202002710 se ha encontrado en ejecución sin interrupciones.  

 

2. Que el Comité de Coordinación y Seguimiento en sesión ordinaria celebrada el trece (13) de 

septiembre de 2023, levantó el Acta No. 83, en la cual se consignaban las siguientes 

cuestiones:   

 

(…) 

 

1. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE K-YENA SOLICITANDO RECURSOS 

PARA LOS CONTRATOS DE GERENCIA E INTERVENTORÍA. 

 

La Gerencia Integral del Proyecto tiene a bien, previo a exponer la cuestión actual, enunciar los 

siguientes antecedentes:   

 

a. Que, tal como se dejó constancia en las Actas de Comité No. 74 de 24 de mayo de 2023 

y 78 de 17 de julio de 2023, de los proyectos a ejecutarse en el marco del Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral del Proyecto No. 202002710, por circunstancias 

técnicas, se prescindiría de: Camino Rincón, Sector Limón, Julianita, Palmitas II, Vereda 

San Joaquín, Loma Grande, El Hato, Loma Arena Lado A y B.  

 

b. Que, por cuenta de las actividades no ejecutadas, en el componente destinado a las 

Obras de Electrificación Rural se liberó el saldo de recursos que esos proyectos 

representaban. 

 

c. Que el 31 de julio de 2023 las partes suscribieron la Prorroga No. 2 y Otrosí Modificatorio 

No. 5 al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710, 

en virtud de la cual se prorrogó el plazo de ejecución previsto por espacio de cuatro 

meses (4) meses y quince (15) días contados a partir del día siguiente de la, para 

entonces, fecha de finalización, es decir, hasta el quince (15) de diciembre de 2023. La 

prórroga no suponía incremento alguno en los costes del componente de obra del 

proyecto, el cual se mantendría inalterado y, en lo que respecta a los connaturales costos 

asociados a la ampliación del periodo de la Interventoría, no se dispuso adición alguna 

de recursos. Sí se dispuso, por otra parte, un ajuste en la forma de pago de la 
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contraprestación del Gerente, consistente en diferir la cuota final hasta la culminación del 

nuevo plazo contractual. 

 

En este contexto, K-YENA S.A.S. considera necesario elevar a instancias de este Comité una 

solicitud en el sentido incorporar al Contrato Interadministrativo recursos destinados a integrar 

personal adicional a la Gerencia del Proyecto y a la extensión del periodo de la Interventoría de 

Obra hasta el mes de diciembre de 2023. Estos recursos, además, se solicitan atendiendo el 

presente del Proyecto: es decir, a los frentes de intervención activos, al momento actual de su 

desarrollo y a las actividades cuya ejecución se acometerá en los meses próximos.  

 

En esta línea, la Gerencia del Proyecto ha identificado, en términos globales, circunstancias y 

necesidades de apoyo y acompañamiento de la siguiente naturaleza: 

 

a. Apoyo en el desarrollo actual del proyecto y próximo cierre: Se necesita personal 

adicional para revisar y liquidar el proyecto, así como verificar aspectos jurídicos, 

financieros, contables, técnicos y actividades que fueron incluidas en el curso de la 

ejecución contractual y que ameritan personal especializado, como lo son la revisión de 

componentes eléctricos, como las redes de media tensión y la repotencialización de 

estas, para el suministro de agua en distritos de riego. Igualmente, se necesita para el 

acompañamiento especializado a la viabilidad, instalación y puesta en marcha de las 

soluciones fotovoltaicas previstas dentro del programa “Energía para la Gente”.   

 

b. Apoyo en la gestión administrativa, logística, documental y archivística: Se requiere 

personal para dinamizar la logística de las actividades, gestionar la documentación y el 

archivo de la información generada durante la ejecución de los proyectos, ello con el fin 

de facilitar su desarrollo actual, así como el cierre eficiente de su etapa final. 

  

En paralelo, respecto de la Interventoría de Obra también se pueden predicar circunstancias y 

necesidades que suponen la incorporación de recursos y de personal complementario:  

 

a. Duración del proyecto: Se solicita la adición de recursos al contrato debido a que la 

prestación de servicios de interventoría por un periodo adicional generaría costos 

adicionales y se debe garantizar la continuidad de la Interventoría en los términos del 

artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.  

 

b. Seguimiento técnico y administrativo: Se requiere personal, incluyendo ingenieros y 

supervisores, para realizar el seguimiento técnico y administrativo en proyectos que aún 

están en ejecución o en proceso de recepción. Las funciones generales de este personal 

incluyen, entre otras, verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, pagos de 

salarios, prestaciones sociales, control de calidad. 

 

c. Proyectos de Sistemas Solares Fotovoltaicos en zonas de difícil acceso: Se 
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menciona la necesidad de recursos técnicos adicionales, como vehículos y motos, para 

acompañar los proyectos de sistemas solares en áreas remotas donde los vehículos no 

pueden acceder fácilmente. 

 

Las actuales circunstancias, que han sido mencionadas en términos generales pero que 

proporcionan el contexto necesario para entender las novedades en la ejecución, serán 

detalladas con mayor profundidad, incluyendo una estimación precisa de los costos asociados, 

en caso de que el Comité autorice la asignación adicional de recursos. Además, en lo que 

respecta a la Interventoría, se llevará a cabo una verificación diligente para asegurar que el 

aumento en los recursos no exceda el límite autorizado por la Asamblea del Atlántico según lo 

establecido en la Ordenanza N°000491 de 2020.  

 

La solicitud de recursos adicionales tiene como objetivo garantizar la correcta ejecución de las 

tareas tanto por parte de la Gerencia como de la Interventoría, asegurando así el logro de los 

objetivos planteados por la Administración en el marco del proyecto “Energía para la Gente”.  

 

Conviene señalar que el Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 

202002710 dispondría de los recursos suficientes para dar viabilidad a lo solicitado. Lo anterior 

con cargo a los recursos que desafectados de compromiso sobre los cuales se informó en los 

antecedentes. La estimación de esos recursos disponibles, así como el balance general de los 

recursos comprometidos, se acompañará como anexo a la presente Acta, para referencia general 

de los miembros del Comité.     

 

Resulta conveniente mencionar que el Comité de Coordinación y Seguimiento, en la medida que 

tiene dentro de sus facultades las de “evaluar la ejecución del presupuesto, (…) el avance del 

proyecto y los demás aspectos derivados del desarrollo del objeto contractual”, es la instancia 

competente para estudiar y aprobar la actual solicitud. Ello sin perjuicio de que, por cuenta de 

involucrar las cláusulas relativas al valor de los componentes del Contrato, a efectos de darle 

viabilidad se precisaría de su autorización mediante un instrumento contractual que se incorpore 

al expediente del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral del Proyecto No. 202002710 

(otrosí u equivalente).     

 

 

2. INTERVENCIÓN DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE GERENCIA. 

 

Seguidamente toma la palabra la Ingeniera Nury Logreira, Secretaria de Infraestructura 

Departamental y Supervisora del Contrato de Gerencia, quien, confrontando las razones técnicas 

y jurídicas expuestas por la gerencia de K-YENA S.A.S. respecto de los parámetros contractuales 

y las facultades del Comité, considera viable AUTORIZAR la incorporación de recursos con 

dirección a los Contratos de Gerencia e Interventoría atendiendo a las necesidades expuestas en 

la presente reunión y con los cuales se garantizaría el eficiente cumplimiento de las labores 

encomendadas. La fuente de los recursos correspondería a los multicitados recursos no 
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comprometidos. 

 

En ese sentido y a efectos de formalizar la solicitud, se requerirá a K-YENA S.A.S. para que eleve 

propuesta formal a la Supervisión en el sentido de solicitar el otrosí al Contrato Interadministrativo 

de Gerencia Integral de Proyectos No 202002710, aportando las debidas ofertas de servicios de 

la Gerencia e Interventoría y presentando en detalle y con suficiencia las razones de los ajustes 

que allí se consignen. Igualmente, la solicitud que se eleve deberá, en la construcción de las 

ofertas, considerar los tiempos asociados a los trámites administrativos propios de un ajuste 

contractual y presentar un balance actualizado de los recursos del Contrato, en el que se 

consideren los recursos a solicitar. Este último será insumo valioso para el Comité a propósito de, 

en cumplimiento de sus funciones, registrar los recursos disponibles con los cuales se pueden 

atender necesidades específicas de los proyectos en curso o definir las intervenciones 

complementarias y técnicamente posibles que se pueden ejecutar en el contexto de “Energía para 

la Gente”.  

 

A partir de lo anterior, se dispondrán las labores propias desde la Supervisión y que sean 

conducentes a la materialización del ajuste contractual, la cual se tramitará a instancias de la 

Secretaría General del Departamento del Atlántico.  

 

3. Que el Gerente Integral, K-yena S.A.S., atendiendo a los compromisos contraídos en virtud 

del Comité de Coordinación y Seguimiento en sesión ordinaria celebrada el trece (13) de 

septiembre de 2023 y que se encuentran consignados en el Acta No. 83, remitió Oficio 

KYNA-GG-2023-0382 de 25 de septiembre de 2023 a la Supervisión del Contrato en el que 

se contenía lo siguiente: 

 

“(…) Estimada Ing. Nury, 

 

Como es de su conocimiento, en el contexto de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 

202002710, se tiene que el trece (13) de septiembre de 2023 se celebró el Comité de 

Coordinación y Seguimiento No. 83, en el cual K-YENA S.A.S. elevó a instancias de del Comité 

“una solicitud en el sentido incorporar al Contrato Interadministrativo recursos destinados a 

integrar personal adicional a la Gerencia del Proyecto y a la extensión del periodo de la 

Interventoría de Obra hasta el mes de diciembre de 2023. Estos recursos, además, se solicitan 

atendiendo el presente del Proyecto: es decir, a los frentes de intervención activos, al momento 

actual de su desarrollo y a las actividades cuya ejecución se acometerá en los meses próximos” 

y en el cual presentó un resumen de las circunstancias que fundamentaban la solicitud.  

 

En su día, el Comité consideró “viable AUTORIZAR la incorporación de recursos con dirección a 

los Contratos de Gerencia e Interventoría atendiendo a las necesidades expuestas en la presente 

reunión y con los cuales se garantizaría el eficiente cumplimiento de las labores encomendadas”, 

solicitando a su vez a K-YENA S.A.S. una “propuesta formal a la Supervisión en el sentido de 

solicitar el otrosí al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No 
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202002710, aportando las debidas ofertas de servicios de la Gerencia e Interventoría y 

presentando en detalle y con suficiencia las razones de los ajustes que allí se consignen. 

Igualmente, la solicitud que se eleve deberá, en la construcción de las ofertas, considerar los 

tiempos asociados a los trámites administrativos propios de un ajuste contractual y presentar un 

balance actualizado de los recursos del Contrato, en el que se consideren los recursos a 

solicitar”.    

 

Con el presente documento, y en los términos que sigue, se formaliza el requerimiento del 

Comité:   

  

 

Sobre la necesidad de recursos en el Contrato de Gerencia 

 

Como se dejó constancia en el Acta correspondiente, K-YENA S.A.S. considera necesario 

incorporar al Contrato Interadministrativo recursos destinados a integrar personal adicional a la 

Gerencia del Proyecto. Es por ello que procede a examinar las razones de esta solicitud y de 

cómo estos recursos se deben ajustar al presente del Proyecto: es decir, a los frentes de 

intervención activos, al momento actual de su desarrollo y a las actividades cuya ejecución se 

acometerá en los meses próximos. 

 

En este punto del proyecto, las necesidades de personal para el equipo de la Gerencia, entonces, 

corresponden a los perfiles y para las actividades y propósitos que se describen a continuación: 

 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA GERENCIA INTEGRAL 

EQUIPO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 

Analista Jurídico Será responsable de: 

 

Analizar la documentación legal relacionada con el proyecto, incluyendo contratos, 

acuerdos y regulaciones, y proporcionar asesoramiento legal al equipo de gerencia del 

proyecto. 

 

Resolver asuntos legales y asegurar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes 

durante la fase final del proyecto. 

 

Brindar asesoramiento legal específico sobre la instalación y puesta en marcha de 

dispositivos fotovoltaicos en zonas rurales. 

 

Revisión de contratos y garantizar la conformidad con la normativa durante el proceso de 

cierre y liquidación del proyecto y de los contratos derivados. 

Profesional 

Administrativo 

Será responsable de: 

 

Gestionar la correspondencia y preparación de informes, así como de la coordinación de 

actividades administrativas generales del proyecto. 

 

Coordinación de la documentación administrativa necesaria para los cierres jurídicos y 

financieros del proyecto. 

 



 

 

SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICIÓN 
Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO 

 

 

Pág. 7 / 21 

Asistencia en la preparación de informes administrativos sobre los avances del proyecto y 

los costos asociados. 

 

Coordinación de las actividades administrativas relacionadas con la repotenciación eléctrica 

y la instalación de dispositivos fotovoltaicos. 

 

Comunicación con el equipo técnico y financiero para garantizar una ejecución fluida de las 

tareas administrativas. 

 

Gestión de la logística y los recursos para garantizar la entrega oportuna de documentos y 

materiales. 

Asistente 

Administrativo 

Será responsable de: 

 

Apoyo al equipo administrativo en tareas como el mantenimiento de registros, la gestión de 

la correspondencia y la logística de la oficina. 

 

Asistencia en tareas administrativas específicas según sea necesario, como programación 

de reuniones y preparación de informes. 

 

Gestión de la correspondencia y logística de la oficina relacionada con el cierre del proyecto. 

 

Soporte en tareas administrativas diarias para facilitar el trabajo del equipo jurídico y 

administrativo. 

 

Ayudar en la preparación de informes y documentos necesarios para el cierre del proyecto. 

 

Programación de reuniones y coordinación de horarios para el equipo durante la fase de 

liquidación del proyecto. 

 

Manejo de la comunicación interna y externa relacionada con la liquidación y cierre del 

proyecto. 

Asistente de Archivo 

y Gestión 

Documental 

Será responsable de: 

 

Organizar y mantener de manera sistemática y accesible los documentos relacionados con 

el proyecto. Esto incluye la clasificación, el archivado y la gestión de documentos para 

facilitar su recuperación cuando sea necesario. 

 

Organización y mantenimiento adecuado de la documentación clave y archivos 

relacionados con la reactivación eléctrica y la electrificación de parcelas productivas. 

 

Garantizar el acceso y el archivado adecuado de toda la información importante para facilitar 

el proceso de liquidación del proyecto. 

 

Aplicar protocolos de gestión documental para mantener la seguridad y confidencialidad de 

la información sensible del proyecto. 

Mensajero Será responsable de: 

 

Realizar entregas y recogidas de documentos y paquetes importantes para el proyecto, que 

asegure una comunicación fluida y oportuna dentro y fuera de la organización. 

 

Garantizar la entrega segura y oportuna de documentos legales y financieros relevantes 

para el cierre del proyecto. 
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Realizar trámites eficientes que requieran movilidad dentro del Departamento en el contexto 

del proceso de liquidación del proyecto. 

 

Mantener una comunicación proactiva con el equipo sobre la entrega de documentación y 

otras tareas asignadas, asegurando la transmisión efectiva de la información relevante. 

EQUIPO TÉCNICO 

Ingeniero Analista 

del Proyecto 

Será responsable de: 

 

Analizar los datos técnicos relacionados con la reactivación eléctrica del Distrito de Riego y 

la electrificación de parcelas productivas, proporcionando información relevante para la 

toma de decisiones. 

 

Analizar y evaluar la viabilidad técnica de las intervenciones restantes y proponer soluciones 

para posibles problemas técnicos, en estrecha colaboración con el equipo técnico existente. 

 

Evaluación detallada del progreso del proyecto, con un enfoque en la reactivación del 

Distrito de Riego y la electrificación de parcelas productivas, asegurando el cumplimiento 

técnico de rigor. 

 

Coordinación con el equipo técnico para resolver desafíos técnicos y garantizar un progreso 

continuo en la repotencialización de las redes de media tensión (MT de 34.5 kVa) y la 

subestación de la casa de bombas. 

 

Identificación y resolución de posibles problemas técnicos durante la fase final del proyecto, 

con especial atención en la instalación de dispositivos fotovoltaicos en zonas rurales 

dispersas. 

 

Proponer soluciones efectivas que cumplan con los estándares establecidos y que sean 

sostenibles a largo plazo, asegurando la finalización exitosa del proyecto. 

Ingeniero 

Especializado en 

soluciones 

fotovoltaicas 

Será responsable de: 

 

Revisar los diseños de las soluciones de energía solar fotovoltaica en áreas rurales 

dispersas, para asegurar, en especial, los aspectos relacionados con las cargas mínimas y 

continuidad de la energía eléctrica prevista en cada vivienda beneficiaria.  

 

Validar la viabilidad de la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en zonas 

rurales sin acceso al sistema de distribución eléctrica convencional. 

 

Coordinación con el equipo para garantizar una integración fluida de los sistemas 

fotovoltaicos en el contexto del cierre del proyecto, asegurando la eficiencia y la calidad de 

las soluciones implementadas. 

Ingeniero Eléctrico 

Supervisor 

Será responsable de: 

 

Gestionar la implementación efectiva del componente eléctrico en el Distrito de Riego y las 

parcelas productivas beneficiadas, asegurando el cumplimiento de los estándares de 

calidad y seguridad establecidos. 

 

Verificación en campo, de acuerdo a los diseños aprobados y los requerimientos exigidos 

por el certificador, para obtener las diferentes modalidades de Retie solicitadas por el 

operador de red.  
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Acompañamiento de la instalación y puesta en marcha de dispositivos fotovoltaicos para 

garantizar su funcionamiento óptimo y el cumplimiento de los estándares técnicos y de 

seguridad. 

 

Coordinación con el equipo técnico y el personal de obra para resolver los desafíos técnicos 

que puedan surgir durante la fase final del proyecto, garantizando una ejecución fluida. 

 

Apoyo en la elaboración de informes técnicos y documentación relacionada con la 

instalación y puesta en marcha de las soluciones fotovoltaicas, asegurando la eficiencia y 

la calidad en los procesos de trabajo. 

 

Apoyar los procedimientos de entrega y recibo de la infraestructura eléctrica construida, 

entre operadores, entes responsables y usuarios finales.  

EQUIPO FINANCIERO 

Contador  Será responsable de: 

 

Responsable de gestionar los aspectos contables del proyecto, incluyendo la elaboración 

de informes financieros, el seguimiento de los gastos y el cumplimiento de los requisitos 

contables y fiscales. 

 

Gestión de los registros financieros del proyecto, abarcando los costos asociados con la 

reactivación del Distrito de Riego, Electrificación de parcelas productivas y Soluciones 

Fotovoltaicas 

 

Preparación de informes financieros detallados para el cierre del proyecto, garantizando 

transparencia y cumplimiento con los requisitos contables y fiscales. 

 

Seguimiento detallado de los gastos y presupuestos restantes durante la fase de liquidación 

del proyecto. 

 

Generación de informes financieros para proporcionar una visión clara de la situación 

financiera del proyecto. 

 

Aseguramiento de que todas las transacciones financieras se registren correctamente y 

cumplan con los requisitos legales y fiscales, garantizando la integridad y precisión de los 

registros financieros. 

Auxiliar Contable Será responsable de: 

 

Apoyo al contador en tareas contables diarias, como el mantenimiento de registros 

financieros, la preparación de informes financieros y la gestión de facturas y pagos. 

 

Mantenimiento y registro de los movimientos financieros relacionados con el proyecto, 

incluyendo facturas, pagos y transacciones asociadas a la instalación de dispositivos 

fotovoltaicos. 

 

Asistencia en las tareas contables rutinarias, que incluyen la verificación de transacciones 

y registros financieros para garantizar la exactitud y la coherencia. 

 

Ayuda en la preparación de documentación financiera requerida para el cierre del proyecto, 

asegurando la integridad y precisión de los registros financieros. 

 

Colaboración con el contador para garantizar la coherencia y precisión de los registros 

financieros, facilitando un flujo de trabajo eficiente y efectivo. 
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OTROS 

Vehículo El vehículo y el conductor serán los encargados de facilitar la movilidad del equipo en el 

cumplimiento de sus funciones, incluyendo la asistencia a reuniones y visitas a las áreas de 

proyecto. El conductor será responsable de garantizar desplazamientos seguros y 

oportunos para el equipo del proyecto. 

Conductor 

 

K-YENA S.A.S., en consideración de lo anterior, dispuso la construcción de la correspondiente 

de oferta de servicios que asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS M/CTE ($ 270,279,047.50), IVA incluido, y se puede examinar en detalle en el 

documento anexo a esta comunicación. Este valor será pagadero en dos cuotas con fecha cierta 

según disponga la Administración Departamental. Los valores de estas cuotas se distribuyen así: 

la primera por valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($122,854,112.50); y la 

segunda, por valor de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($147,424,935.00). Los valores 

indicados incorporan el concepto de IVA.    

 

Adicional a las precisiones ya realizadas, esta Gerencia considera importante señalar que la 

disminución de los proyectos a realizar en el marco de “Energía para la Gente” no incide en la 

cantidad de personal de base contratado ni en sus dedicaciones y que las nuevas 

incorporaciones de personal son necesarias. Entre otras razones, se cuentan las siguientes: 

 

1. El personal actual del equipo tiene responsabilidades específicas y está altamente 

especializado en sus áreas de competencia. 

 

2. La disminución en el número de proyectos no implica automáticamente una reducción de la 

carga laboral para el personal de base contratado. A pesar de la reducción en el alcance de 

los proyectos, las tareas relacionadas con la gestión, supervisión y documentación de las 

intervenciones en curso y completadas siguen siendo esenciales para el éxito general del 

proyecto. 

 
3. El equipo actual se ha adaptado y adquirido experiencia específica en el contexto de las 

intervenciones en curso. Su conocimiento detallado del proyecto, las áreas geográficas y 

las comunidades locales garantiza una ejecución eficiente de las tareas restantes, incluso 

después de la reducción en el alcance del proyecto. 

 
4. El equipo actual seguirá enfocándose en las intervenciones en curso y las ya ejecutadas, 

garantizando que se completen de manera satisfactoria, mientras que el nuevo personal se 

encargará de las tareas adicionales. 

 
5. La incorporación de nuevo personal contribuirá a mantener y mejorar la eficiencia y la 

calidad en la ejecución de los proyectos restantes. 
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6. Las labores adicionales propuestas para el nuevo personal requieren habilidades técnicas 

especializadas que no están directamente cubiertas por las capacidades actuales del 

equipo. Estas habilidades específicas son necesarias para garantizar el éxito de las nuevas 

intervenciones y la finalización eficiente del proyecto. 

 
7. La incorporación de personal adicional con experiencia específica en las áreas técnicas y 

administrativas requeridas permitirá una distribución más eficiente de las tareas y una mejor 

asignación de recursos para las intervenciones en curso, maximizando así la efectividad y 

la calidad de la ejecución de las mismas. 

 
8. La experiencia y conocimientos especializados del nuevo personal complementarían las 

habilidades existentes del equipo, lo que mejorará la capacidad general para abordar los 

desafíos técnicos y administrativos relacionados con las intervenciones, asegurando una 

ejecución fluida y exitosa del proyecto. 

 

Sobre la necesidad de recursos en el Contrato de Interventoría 

 

El CONSORCIO INTERVENTORIA DEL ATLANTICO 2020, conocedora de las consideraciones 

y conclusiones resultado del Comité de Coordinación y Seguimiento No. 83, remitió a K-YENA 

S.A.S. la comunicación con radicado INT ATL 0252023 de fecha dieciocho (18) de septiembre 

de 2023, en la cual realiza el correspondiente requerimiento de adición y ampliación de plazo 

contractual del Contrato de Interventoría. En ese documento se contienen las siguientes 

afirmaciones: 

 

1. “(…) Teniendo en cuenta que se requiere del acompañamiento de la interventoría en las actividades de 

ejecución y entrega de los proyectos mencionados anteriormente, así como en la liquidación del contrato 

de obra No.011-2020, solicitamos se estudie por parte de K-YENA la suscripción de un otrosí de 

ampliación del plazo de ejecución del contrato No. 003-2021 hasta el 15 de diciembre de 2023, que es 

la fecha de terminación del contrato de obra No.011-2020. 

 

2. En consideración de lo anterior, se indica que la prestación de los servicios de interventoría por un 

periodo adicional generaría unos costos, por lo que solicitamos de igual forma la adición de recursos al 

contrato para darle cumplimiento al objeto del mismo, esto de acuerdo a la tabla de recursos que se 

anexa al presente comunicado. 

 

3. Se encuentra pendiente el recibo técnico por parte del Operador de Red de algunos proyectos y la 

terminación de las obras en otros, en proyectos asociados a nuestra interventoría, se consideran el 

Director de Interventoría, los demás ingenieros de apoyo y los cinco supervisores con el fin de realizar 

la supervisión técnica y administrativa en los proyectos que aún se encuentran en ejecución, o que 

están en proceso de recepción con Air-e, y en los cuales se realizan las siguientes funciones generales: 

 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. 

 

 Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad social por parte 

del contratista en relación con el personal destinado a la ejecución de cada contrato a su cargo. 



 

 

SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICIÓN 
Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO 

 

 

Pág. 12 / 21 

 

 Verificar las entregas parciales o totales de los bienes o servicios contratados, de lo cual se dejará 

constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter Parcial o Total según sea 

el caso. 

 

 Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato 

y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios. 

 

 Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones, técnicas y procedimientos, que se 

establezcan en los planos de construcción y/o fabricación, y en general el cumplimiento del plan de 

calidad en lo que sea aplicable. 

 

 Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en los contratos de 

obra sujetos de su vigilancia. 

 

 Dar el visto bueno de los pagos respecto de los contratos sujetos a su vigilancia. 

 

 Coadyuvar en la Actividad de Cierre y/o liquidación. 

 

Así como en los proyectos de los de Sistemas Solares Fotovoltaicos que están dispersos en zonas de difícil 

acceso y en varios municipios del Atlántico y por ende se debe tener un mayor recurso técnico ya que el 

rendimiento es menor porque en gran parte de las viviendas no accede el vehículo. Por lo anterior para 

dicho personal se consideran cinco vehículos para el desplazamiento de los ingenieros a las obras, y de 

cinco motos para cada uno de los inspectores.” 

 

En atención a lo anterior, el CONSORCIO INTERVENTORIA DEL ATLANTICO 2020 acompañó 

su solicitud con la correspondiente de oferta de servicios que construyó teniendo en cuenta los 

criterios mencionados y que asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CIENCO 

MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 355.104.041).  

 

 

Sobre la oferta presentada, K-YENA S.A.S, en su calidad de Contratante, efectuó la 

correspondiente evaluación y la considera conveniente y razonable en términos de personal, 

dedicaciones, alcance de las actividades y condiciones de sitio. Adicionalmente, realizado el 

cotejo de la propuesta con los topes autorizados por vigencia en la Ordenanza 000491 de 2020, 

se advierte que estos no se infringen. 

 

 

Sobre el balance del Contrato 

 

Atendiendo la instrucción recibida en relación con “presentar un balance actualizado de los 

recursos del Contrato, en el que se consideren los recursos a solicitar”, K-YENA S.A.S se permite 

presentar un desglose actualizado de los recursos de inversión destinados al programa “Energía 

para la Gente”: 
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BALANCE PROYECTADO DEL CONTRATO: 

 

Municipio Nombre del Proyecto en visitas No. Usuarios % Avance Costo del Proyecto 

Campo de la Cruz Palotal 69 100%  $                 2,854,534,002  

Campo de la Cruz Posterita 29 100%  $                  1,403,957,510  

Manatí Madre Teresa 115 100%  $                  5,284,511,580  

Manatí Juan de la Cera 47 100%  $                  1,717,020,949  

Juan de Acosta El Cascajo 34 95%  $                    959,045,812  

Luruaco María Jacinta 16 100%  $                   558,864,343  

Santa Lucía 
El Bonguito 15 100%  $                    613,880,905  

La Esmeralda 52 95%  $                  1,393,815,317  

Santa Lucía El Loro 43 100%  $                  1,797,376,215  

Sabanalarga Loma del Negrito - Bajo del Cura 80 100%  $                  2,666,627,611  

Sabanalarga Barranco las Palomas 21 100%  $                     618,413,858  

Polo Nuevo LA MONTAÑA 62 100%  $                  2,731,222,169  

Usiacurí 
LURIZA VIAS (AGUAS VIAS TRAMO 1-

TRAMO 2- TRAMO URBANO 
16 100%  $                    867,186,256  

Usiacurí PALMARITO 19 100%  $                     942,420,715  

Suan 
SAN BARRETO SAN PEDRITO-

MALAMBITO 
16 95%  $                     710,124,577  

Tubará BAJO DE SAN LUIS 29 95%  $                 1,254,796,289  

Repelón 
PARCELAS PRODUCTIVAS PALMA- 

LIMÓN ETAPA 1 (CIRCUITO ROTINET II) 
54 95%  $               6,087,684,689  

Repelón 
PARCELAS PRODUCTIVAS PALMA- 

LIMÓN ETAPA 2 (CIRCUITO ROTINET II) 
16 95%  $                 1,931,000,680  

Repelón 

PARCELAS PRODUCTIVAS PALMA- 

LIMÓN ETAPA 3 (CIRCUITO ROTINET I) 
5 

87%  $                  2,372,901,607  
PARCELAS PRODUCTIVAS PALMA- 

LIMÓN ETAPA 3 (CIRCUITO ROTINET II) 
33 

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

4 (Circuito Rotinet I) 
1 

94% 

 $                  1,647,158,363  

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

4 (Circuito Rotinet II) 
16 

Repelón 
Cítricos El Totumo Etapa 4 (Circuito 

Rotinet II) 
1 10% 

Repelón Los Pinzón Etapa 4 (Circuito Rotinet II) 1 10% 

Repelón Moralandia Etapa 4 (Circuito Rotinet I) 1 10% 

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

5 (Circuito Rotinet I) 
1 10% 

 $                     567,061,153  

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

5 (Circuito Rotinet II) 
11 18% 

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

6 (Circuito Rotinet II) 
36 10%  $                  1,652,117,290  

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

7 (Circuito Rotinet II) 
10 0%  $                   700,000,000  

Repelón 
Parcelas Productivas Palma- Limón Etapa 

8 (Circuito Rotinet II) 
1 0%  $                   140,000,000  

Sabanalarga JULIANITA 38 0  $                       70,911,293  
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Campo de la Cruz CAMINO RINCÓN  13 0  $                      43,077,472  

Repelón SECTOR LIMÓN 161 0  $                     236,627,218  

Baranoa PALMITAS II 27 0  $                      30,496,718  

Palmar de Varela VEREDA SAN JOAQUIN 17 0  $                       32,141,644  

Malambo LOMA GRANDE 56 0  $                       42,319,816  

Palmar de Varela EL HATO 53 0  $                      44,709,506  

Ponedera LOMA ARENA LADO A Y B 29 0  $                       75,119,373  

Municipios del 

Departamento Atlántico  
Soluciones Fotovoltaicas 200 76%  $                  4,831,465,466  

Repelón Distrito de Riego   30%  $                 8,807,948,158  

Reconocimiento Actas de Comité No. 74 y 78   $                     997.013.719 

   VALOR TOTAL INTERVENCIONES $      56.683.552.272 

  VALOR CONTRACTUAL DEL COMPONENTE DE OBRA Y DISEÑOS  $       58,893,159,845  

 

El esquema anterior, se puede simplificar agrupando los costos según la categoría a la que 

pertenecen e incorporando los valores de los conceptos de Gerencia e Interventoría, de la 

siguiente manera:   

 

CONCEPTO VALOR 

VALOR CONTRACTUAL TOTAL DEL PROGRAMA “ENERGÍA PARA 

LA GENTE” (A)  $   65.452.449.341,00  

OBRAS ELECTRIFICACION RURAL (B)  $   56.683.552.272,00  

INTERVENTORIA (C)  $     4.449.815.076,00  

GERENCIA (D)  $     2.109.474.420,00  

SUBTOTAL EJECUCIÓN (B+C+D) (E)  $   63.242.841.768,00  

BALANCE DEL CONTRATO (A-E) (F)  $     2.209.607.573,01  

ADICIÓN PROYECTADA INTERVENTORIA (G)  $        355.104.041,00  

ADICIÓN PROYECTADA GERENCIA (H)  $        270.279.047,50  

RECURSOS DISPONIBLES  (F-G-H)  $     1.584.224.484,51  

 

Con relación a los presentados como “recursos disponibles”, tal como se advierte en el Acta de 

Comité No. 83, será labor de éste determinar su destinación en el sentido de atender 

necesidades específicas de los proyectos en curso o definir las intervenciones complementarias 

y técnicamente posibles que se pueden ejecutar en el contexto de “Energía para la Gente”.  

 

 

Solicitud y conclusión 

 

Examinado todo lo anterior y de conformidad con los términos allí descritos, K-YENA S.A.S. 

solicita a la Supervisión adelantar los trámites correspondientes para la formalización de la 

incorporación y/o redistribución de recursos del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral 

del Proyecto No. 202002710 con destino a garantizar la correcta prestación de los servicios de 
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Gerencia Integral e Interventoría de Obra, según los valores presentados a continuación:  

 

COMPONENTE  VALOR 

INTERVENTORIA $ 355.104.041,00 

GERENCIA  $ 270.279.047,50  

TOTAL  $ 625.383.088,50  

 

Una vez formalizado ese ajuste contractual por parte del Departamento del Atlántico, K-YENA 

S.A.S procederá, de conformidad a su manual de contratación, a realizar las gestiones 

necesarias para materializar los ajustes a lugar en el Contrato de Interventoría derivado. 

 

4. Que la Supervisión del Contrato, a partir del examen del documento recibido de manos de 

su Gerente y sus anexos, estima que este está adecuadamente estructurado con lo 

solicitado por el Comité de Coordinación y Seguimiento y que proporciona la información 

suficiente sobre el ajuste solicitado y sus condiciones de viabilidad. Igualmente, considera 

que la oferta de servicios de la Gerencia se encuentra debidamente construida y responde 

a las condiciones actuales del proyecto que se administra.    

 

5. Que, no obstante lo anterior y con el propósito de establecer con claridad los ajustes 

contractuales que la solicitud supondría, resulta conveniente examinar la estructura de 

costos del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710, 

así como su forma de pagos. Sobre el primero de los aspectos mencionados, es posible 

presentar el siguiente esquema:  

 

 

6. Que, considerando el ajuste pretendido respecto de los valores de Gerencia e Interventoría, 

la estructura de costos se vería de la siguiente manera: 

CONCEPTO
CLAUSULADO 

ORIGINAL
ADICIÓN 1 ADICIÓN 2

VALOR ACTUAL 

DEL CONTRATO

Estudios y Diseños 794.952.932$          -$                     794.952.932$          

Obras de Electrificación Rural 44.120.261.579$      3.094.329.366$     10.883.615.968$     58.098.206.913$     

Interventoría 3.524.631.889$        224.823.315$        700.359.872$          4.449.815.076$       

Contraprestación Gerencia 1.560.153.600$        133.296.660$        416.024.160$          2.109.474.420$       

Totales 50.000.000.000$      3.452.449.341$     12.000.000.000$     65.452.449.341$     



 

 

SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICIÓN 
Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO 

 

 

Pág. 16 / 21 

 

 

7. Que la forma de pago de los costos directos e indirectos de Proyecto (en los que se incluyen 

los conceptos de interventoría, obras de electrificación rural y estudios y diseños) y de la 

Contraprestación del Gerente Integral, por su parte, ha sido desarrollada en el Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710 y en sus sucesivos 

documentos reformatorios, tal como se esquematiza a continuación: 

 

FORMA DE PAGO 

Instrumento Costos Directos e indirectos Contraprestación del Gerente 

Condiciones 

Iniciales Trimestralmente 

“CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: (…) Se 

cancelará en veintisiete (27) cuotas mensuales 

iguales cada una de $ 57.783.466,66 incluyendo el 

IVA”. 

Adición 1 Trimestralmente 

“CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO DE LA 

ADICIÓN: (…) Dos cuotas, de la siguiente manera: - 

una primera cuota cuando el proyecto objeto de la 

adición se encuentre en el 50% de avance de la obra 

y facturación correspondiente; - Una segunda y última 

cuota, una vez recibido a satisfacción la totalidad del 

proyecto”. 

Adición 2 Bimensualmente 

CLÁUSULA CUARTA. - MODIFICACIÓN: “(…) se 

cancelará cuotas mensuales iguales cada una de 

$57.783.466,66 incluyendo el IVA hasta el mes de 

agosto de 2022 y a partir del mes de septiembre de 

2022 hasta julio de 2023, se cancelará en cuotas 

mensuales iguales cada una de $76,203,468.50”. 

Otrosí 3 Bimestralmente N/A 

Otrosí 5 N/A 

“CLÁUSULA TERCERA. - MODIFICAR: (…) Este 

monto se abonará en cuotas mensuales iguales de 

$57.783.466,66, incluyendo el IVA, hasta agosto de 

2022. A partir de septiembre de 2022 hasta junio de 

2023, se realizarán pagos mensuales iguales de 

$76.203.468,50, y al finalizar el plazo del contrato, 

habrá un último pago por el mismo valor”.  

CONCEPTO
CLAUSULADO 

ORIGINAL
ADICIÓN 1 ADICIÓN 2

VALOR ACTUAL 

DEL CONTRATO
OTROSÍ 6

VALOR PROYECTADO 

DEL CONTRATO

Estudios y Diseños 794.952.932$          -$                     794.952.932$          -$                     794.952.932$               

Obras de Electrificación Rural 44.120.261.579$      3.094.329.366$     10.883.615.968$     58.098.206.913$     625.383.088,50-$   57.472.823.825$           

Interventoría 3.524.631.889$        224.823.315$        700.359.872$          4.449.815.076$       355.104.041$        4.804.919.117$             

Contraprestación Gerencia 1.560.153.600$        133.296.660$        416.024.160$          2.109.474.420$       270.279.047,50$   2.379.753.468$             

Totales 50.000.000.000$      3.452.449.341$     12.000.000.000$     65.452.449.341$     -$                     65.452.449.341$           
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8. Que, en ese orden de ideas, para materializar el ajuste en los conceptos de Interventoría y 

Gerencia será necesario modificar las cláusulas tercera y cuarta del Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710, las cuales se ocupan 

del valor del contrato y la forma de pago, respectivamente. 

 

9. Que, a juicio de esta Supervisión, la pretendida incorporación de ajustes contractuales 

resulta razonable, persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual y sin ella se verían 

frustrados los cometidos perseguidos por la Entidad Estatal, de manera que, en 

cumplimiento del principio de eficacia, ésta se hace necesaria. Es por ello que la Supervisión 

recomienda que se proceda a suscribir un otrosí que formalice los ajustes y garantice el 

desarrollo adecuado y preciso del Proyecto.  

 

10. Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, respecto de los mecanismos de los que pueden 

valerse las Entidades Estatales a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetos 

contractuales, señala: 

 

ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES 

ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el 

cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 

contrato: 

 

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 

de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la 

paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el 

numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 

estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando 

las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 

contrato celebrado. (Subrayado fuera de texto).  

 

11. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige las relaciones 

contractuales, es posible pactar modificaciones a las estipulaciones de los contratos 

estatales tendientes a hacer efectivos los principios de la contratación pública. Sobre el 

particular, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone: 

 

ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de 

los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 

previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
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Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de 

la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 

necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 

orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 

administración.  

 

12. Que la modificación proyectada se encuentra dentro de los límites previstos por la ley para 

estos propósitos. 

 

13. Que, en consecuencia de lo anterior, es necesario modificar las cláusulas tercera y cuarta 

del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710.  

 

2.4 Viabilidad por parte de la Supervisión  

 

Revisada y validada la justificación del otrosí del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral 

de Proyectos No. 202002710, la Secretaria de Infraestructura Departamental en calidad de 

Supervisora del Contrato, estima pertinente aprobar la solicitud de ajuste del valor del contrato y la 

forma de pago prevista para los componentes directos e indirectos del proyecto y la forma de pago 

de la contraprestación del Gerente Integral del Proyecto.  

 

2.5 Condiciones a modificar  

 

MODIFICAR LA CLAÚSULA TERCERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 202002710, LA CUAL HA SIDO PREVIAMENTE 

ADICIONADA POR LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA ADICIÓN No.1 Y POR LA CLÁUSULA 

SEGUNDA DE LA ADICIÓN No. 2, PRÓRROGA No. 1 y OTROSÍ No. 2 Y QUE QUEDARÁ ASÍ: 

 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato, tendrá un valor total 

de SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L 

($ 65.452.449.341,00), el cual se compone de los siguientes elementos: (i) (i) Costos directos 

e indirectos para la ejecución del proyecto: Se constituye por el valor que EL 

DEPARTAMENTO transferirá a K-YENA S.A.S para que ésta entidad ejecute las actividades 

contempladas en el alcance del objeto del contrato durante su vigencia, acorde con las 

especificaciones técnicas y los cuales serán girados de conformidad con las conclusiones del 

informe de priorización de los proyectos de electrificación rural y el cronograma de inversión y 

ejecución de los mismos, presentados por el Contratista y aprobados por EL DEPARTAMENTO 
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por una suma de SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($63.072.695.874) distribuido en los siguientes componentes técnicos: (a) Estudios y Diseños: 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($794.952.932). (b) Interventoría: CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO 

DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 4.804.919.117) y (c) Ejecución Obras de Electrificación Rural: 

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 57.472.823.825); (ii) 

Contraprestación del gerente integral de proyectos: Correspondiente a la suma de DOS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 2.379.753.468) incluyendo el IVA. 

PARÁGRAFO. - El valor del presente contrato podrá ser adicionado mediante documento escrito 

suscrito por las partes, en el cual se determinará la remuneración del gerente integral por la 

ejecución de los recursos adicionales, si a ello hay lugar. 

 

MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 202002710, LA CUAL HA SIDO PREVIAMENTE 

MODIFICADA POR LA CLÁUSULA TERCERA DE LA ADICIÓN No.1, POR LA CLÁUSULA 

SEGUNDA DEL OTROSÍ No. 1, POR LA CLÁUSULA CUARTA DEL LA ADICIÓN No. 2, 

PRÓRROGA No. 1 y OTROSÍ No. 2, POR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL OTROSÍ No. 3 Y POR 

LA CLÁUSULA TERCERA DE LA PRÓRROGA No. 2 Y OTROSÍ No. 5 Y QUE QUEDARÁ ASÍ:  

 

FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO cancelará a K-YENA S.A.S el valor del presente 

contrato, sin superar los amparos presupuestales de cada una de las vigencias del contrato de 

la siguiente manera: (i) Costos directos e indirectos del proyecto: Los recursos destinados 

a financiar los costos directos e indirectos del proyecto incluyendo obra eléctrica e interventoría, 

es decir, la suma de SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($63.072.695.874) serán transferido por EL DEPARTAMENTO a K-YENA S.A.S, previa 

presentación de las respectivas cuentas de cobro en forma bimestral de acuerdo con las 

facturas o cuentas de cobro presentadas por los subcontratistas de estudios y diseños, obra e 

interventoría en el respectivo bimestre, aprobadas por K-YENA S.A.S, las cuales deben estar 

soportadas en actas parciales de obra y/o informes de gestión, documentos que deben incluir: 

(i) Descripción de las actividades realizadas, (ii) registro fotográfico (antes, durante y después), 

(iii) bitácora, y recibo a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor del contrato, según 

se trate. En consecuencia, es requisito indispensable para que K-YENA S.A.S apruebe las 

actas parciales y/o informes de gestión presentados por sus subcontratistas, la presentación 

por parte de los contratistas del informe de las actividades realizadas que incluya: Introducción, 

localización, registro fotográfico, bitácora, planos o esquemas de ubicación a que haya lugar, 

en forma física y magnética, siempre y cuando aplique de conformidad con la modalidad de 

contratación. Todos estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta por K-YENA S.A.S al 
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momento de establecer la forma de pago de los contratos que suscriba. (ii) Contraprestación 

del gerente integral de proyectos: El valor correspondiente a la contraprestación K-YENA 

S.A.S asciende a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

M/CTE ($ 2.379.753.468), IVA incluido. Este monto se abonará en cuotas mensuales iguales 

de $57.783.466,66, incluyendo el IVA, hasta agosto de 2022. A partir de septiembre de 2022 

hasta junio de 2023, se realizarán pagos mensuales iguales de $76.203.468,50, y al finalizar el 

plazo del contrato, habrá un último pago por el mismo valor. Por otra parte, el 15 de noviembre 

de 2023 se realizará el pago de una cuota de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA 

CENTAVOS M/CTE ($122,854,112.50), IVA incluido; y el 15 de diciembre de 2023 se realizará 

el pago de una cuota de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($147,424,935.00), IVA incluido. 

Los pagos correspondientes a la contraprestación del Gerente Integral deben estar precedidos 

por la presentación de la correspondiente factura, informe de gestión debidamente aprobado 

por el supervisor del contrato y certificación de pago de aportes a la seguridad social, expedida 

por el contador o revisor fiscal de la entidad. PARÁGRAFO PRIMERO. - Los recursos recibidos 

por K-YENA S.A.S, bien sea para financiar los costos directos e indirectos del proyecto, o como 

contraprestación del gerente integral podrán ser invertidos de acuerdo con su régimen legal y 

los rendimientos financieros que se produzcan le pertenecerán. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 

valor máximo por concepto de costos directos o indirectos a ejecutarse en cada una de las 

vigencias del contrato deberá estar acorde con monto máximo por año establecido en la 

Ordenanza No 000491 del 24 de marzo de 2020, a través de la cual se aprobaron las siguientes 

vigencias futuras para la ejecución del proyecto: EN EL COMPONENTE DE  OBRA Y 

COMPLEMENTARIOS se aprobaron los siguientes topes: Vigencia 2021: $ 26.951.000.000, 

Vigencia 2022: $ 24.916.000.000, Vigencia 2023: $18.873.000.000  y EN EL COMPONENTE 

DE INTERVENTORIA se aprobaron los siguientes topes: Vigencia 2021: $1.602.000.000, 

Vigencia 2022: $1.602.000.000, Vigencia 2023: $1.602.000.000; los valores máximos 

anteriormente indicados, deberán ser tenidos en cuenta por K-YENA S.A.S en la 

estructuración, celebración y administración de los contratos derivados y de su propia 

contraprestación. La propuesta presentada por el contratista forma parte integral del Contrato 

Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710. 

 

 

3. ANEXOS  

 

Como soportes de la presente solicitud se anexan los siguientes documentos:  

 

1. Acta No. 83 del Comité de Coordinación y Seguimiento de 13 de septiembre de 2023.  

 

2. Oficio KYNA-GG-2023-0382 de 25 de septiembre de 2023.  
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3. Ofertas de servicios de Gerencia de K-YENA S.A.S. 

 

4. Oferta de servicios de interventoría del Consorcio Interventoría del Atlántico 2020. 

 

 

Dado en Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2023.  

 

 

 

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS. 

Secretaria de Infraestructura. 

Supervisora del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 202002710. 

Departamento del Atlántico. 


