
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL No. 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL No.

(Indicar el número consecutivo del Plan de Inversión Predial)

NOMBRE DEL PROYECTO:

PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL FINAL

(Indicar día / mes / año de inicio y de terminación del contrato)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A

OBJETO:

INTERVENTORÍA: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

N° CONTRATO: 987 de 2021

OBJETO:

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 N° CONTRATO: 1015 DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta 31/08/2030 FECHA DE INICIO: 29/06/2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 310.625.154.993$        FECHA DE TERMINACIÓN: 31/08/2030

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: -$        VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 27.599.988.100$        

VALOR PROVISIÓN PREDIAL CONTRACTUAL INCLUIDO IVA: -$        VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: -$        

CANTIDAD  VALOR BÁSICO  VALOR TOTAL 
CANTIDAD (+)  

(-)
VALOR BÁSICO VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

BÁSICO
VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR TOTAL 

ACUMULADO $
CANTIDAD VALOR TOTAL $

5 4.650.000$       23.250.000$       41 4.650.000$         $      190.650.000,00 5 23.250.000,00$       36 $ 167.400.000,00

5
 $1.600.000

$ 900.000
8.000.000$       41  $1.600.000

$ 960.000 45.760.000,00$       
5 8.000.000$        36 37.760.000,00$        

31.250.000$        236.410.000,00$        31.250.000$       205.160.000,00$       

200.091.500$        1.033.897.500,00$        61.932.000$        971.965.500,00$       

43 1.394.000$   59.942.000$        230 1.394.000$   320.620.000,00$   19 26.486.000$   211 294.134.000,00$       

4
2.788.000$   

11.152.000$        
20 2.788.000$   55.760.000,00$   0 -$   20

55.760.000,00$       

0
1.074.000$   

-$        
25 1.074.000$   26.850.000,00$   

2 2.148.000$        
23

24.702.000,00$       

5 1.045.000$   5.225.000$        25 1.045.000$   26.125.000,00$   0 -$   25 26.125.000,00$       

5 348.500$   1.742.500$        5 348.500$   1.742.500,00$   0 -$   5 1.742.500,00$       

47 754.000$   35.438.000$        250 754.000$   188.500.000$   16 12.064.000$   234 176.436.000,00$       

5 377.000$   1.885.000$        25 377.000$   9.425.000$   2 754.000$   23 8.671.000,00$       

43 1.340.000$   57.620.000$        230 1.340.000$   308.200.000$   14 18.760.000$   216 289.440.000,00$       

4 2.680.000$   10.720.000$        20 2.680.000$   53.600.000$   0 -$   20 53.600.000,00$       

5 860.000$   4.300.000$        15 860.000$   12.900.000,00$   2 1.720.000$   13 11.180.000,00$       

640.000$        -$        0 640.000$        -$       0 -$        0 -$       

5 430.000$   2.150.000$        0 430.000$   -$   0 -$   0 -$       

320.000$        -$        0 320.000$        -$       0 -$        0 -$       

14 670.000$   9.380.000$        25 670.000$   16.750.000,00$   0 -$   25 16.750.000,00$       

1 537.000$   537.000$        25 537.000$   13.425.000,00$   0 -$   25 13.425.000,00$       

108.570.000$        606.375.000$        10.741.500,00$       595.633.500,00$       

47 346.500$   16.285.500$        250 346.500$   86.625.000,00$        0 -$        250 86.625.000,00$       

47 231.000$   10.857.000$        250 346.500$   86.625.000,00$        0 -$        250 86.625.000,00$       

47 346.500$   16.285.500$        250 346.500$   86.625.000,00$        31 10.741.500$        219 75.883.500,00$       

47 231.000$   10.857.000$        250 231.000$   57.750.000,00$        0 -$        250 57.750.000,00$       

47 115.500$   5.428.500$        250 115.500$   28.875.000,00$        0 -$        250 28.875.000,00$       

47 115.500$   5.428.500$        250 115.500$   28.875.000,00$        0 -$        250 28.875.000,00$       

47
462.000$   

21.714.000$        250
462.000$   

115.500.000,00$        0 -$        
250

115.500.000,00$       

47 231.000$   10.857.000$        250 231.000$   57.750.000,00$        0 -$        250 57.750.000,00$       

47 231.000$   10.857.000$        250 231.000$   57.750.000,00$        0 -$        250 57.750.000,00$       

28.462.000$        30.495.000$        -$       30.495.000,00$       

14 321.000$   4.494.000$        15 321.000$   4.815.000,00$        0 -$        15 -$   

14 321.000$   4.494.000$        15 321.000$   4.815.000,00$        0 -$        15 -$   

14 749.000$   10.486.000$        15 749.000$   11.235.000,00$        0 -$        15 -$   

14 642.000$   8.988.000$        15 642.000$   9.630.000,00$        0 -$        15 -$   
5.482.500$        16.447.500$        -$       16.447.500,00$       

5 150.000$   750.000$        15 150.000$   2.250.000,00$        0 -$        15 -$   

5 300.000$   1.500.000$        15 300.000$   4.500.000,00$        0 -$        15 -$   

5
150.000$   

750.000$        15
150.000$   

2.250.000,00$        0 -$        
15 -$   

5
150.000$   

750.000$        15
150.000$   

2.250.000,00$        0 -$        
15 -$   

5 115.500$   577.500$        15 115.500$   1.732.500,00$        0 -$        15 -$   

5 231.000$   1.155.000$        15 231.000$   3.465.000,00$        0 -$        15 -$   
640.000$        6.400.000$        -$       6.400.000,00$       

1 640.000$        640.000$        10 640.000$        6.400.000,00$        0 -$        
10 -$   

CANTIDAD  VALOR BÁSICO  VALOR TOTAL 
CANTIDAD (+)  

(-)
VALOR BÁSICO VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR 

BÁSICO
VALOR TOTAL CANTIDAD

VALOR TOTAL 

ACUMULADO $
CANTIDAD VALOR TOTAL $

52 14.262.401,00$        741.644.849,00$       250 460.822.583,00$        0
18.541.121,00$       11.520.564,58$        0

760.185.970,00$       472.343.148,00$        0

3.522.813,00$       89.745.198,12$        0

763.708.783,00$       562.088.346,00$        0

Valor no ejecutado según Plan de Inversión Predial Final:

NOTAS:

Firma Firma

 Nombre: Nombre:

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 01192-0130 CPITVC

Firma Firma

 Nombre: Nombre:

Especialista Predial Contratista Especialista Predial Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 2522273793 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copia: Unidad Ejecutora, Interventor y Subdirección de Sostenibilidad.

ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

MODIFICACIONES PRESENTES CONDICIONES ACTUALIZADAS 

1.4 ADQUISICIÓN DE TITULARIDAD DE MEJORAS Y  ENTREGA LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.5 TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA

RECURSO REMANENTE 2.754.894.596,00$        

ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIÓN

PAGOS POR ADQUISICION PREDIAL

OTROS (2,5% porcentaje por el trámite de pago)

 $ -  $      - 

Indicar en este espacio las actividades que corresponden al valor no ejecutado:Corresponde a las actividades descritas por item de la gestión predial por predio.

VALOR GESTION PREDIAL 2.296.729.750,00$        

LUIS FREDY DUARTE

25222-314923 CND

CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

19202099194 CAU

VALOR POR EJECUTAR

IVA

SUBTOTAL  VALOR BASICO GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)

TOTAL GESTION PREDIAL

TOTAL ADQUISICION PREDIAL
IVA

SUBTOTAL VALOR BASICO ADQUISICION PREDIAL

VALOR TOTAL PROVISION PREDIAL 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el Plan de Inversión Predial No. 1 son aproximadas y de responsabilidad del Contratista y del Interventor.

2. A partir del Plan de Inversión Predial No. 2 la aprobación de cantidades y precios es responsabilidad de la Interventoría según los recursos asignados.

3. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la revisión y aprobación de la Interventoría y la modificación contractual correspondiente.

2. ADQUISICIÓN PREDIAL

CONDICIONES APROBADAS PLAN DE INVERSION No.2 DE FECHA 

22/07/2023

TOTAL GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

WILLIAM.E.TORRES

4. El contratista y el Interventor deben identificar los recursos que no se requieran en el casilla "Recurso Remanente" menteniendo el valor asignado para  la provisión predial.  Es obligaciòn de estos la priorización de los recursos por lo que deben adelantar la gestión respectiva para la utilización de estos recursos en los ítems contractuales requeridos si hay lugar a ello.

CONDICIONES APROBADAS PLAN DE INVERSION No.2  DE FECHA 

22/07/2023

MODIFICACIONES PRESENTES PLAN DE INVERSION No.3 DE FECHA 

03/08/2023
CONDICIONES ACTUALIZADAS 

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN

OBSERVACIONES
ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIÓN

1. GESTION PREDIAL

0. Informe general del sector rural - Valor 10 primeros Kilometros ($ 1.600.000 por kilómetro)($ 900.000

kilometro adicional.)

0. Valor Diagnóstico Predial Valor Actividad Diagnóstico Predial (09-APENDICE F, Pág.65/80)

TOTAL

VALOR TOTAL PROVISIÓN PREDIAL ACTUAL 2.858.818.096,00$       

0

7.555.307.835,00$       

PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE OBRA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD

VALOR TOTAL PROVISIÓN AMBIENTAL

VALOR TOTAL PROVISIÓN SOCIAL

VALOR TOTAL PROVISIÓN DE SOSTENIBILIDAD

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTÓN PREDIAL, SOCIAL , AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA CHARALÁ SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACI´PON VISIÓN 2030"MODULO 4

MASPS-MN1-IN-5-FR-3

1

(Día / Mes / Año)

VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO

FECHA 
3/08/2023

2.629.110.847,00$       

2.067.378.892,00$       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5

PÁGINA

VERSIÓN

CÓDIGO

1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS

ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)

ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN

OBSERVACIONESACUMULADO EJECUTADO

366.704.750,00$        

2.296.729.750,00$        

1.930.025.000,00$        

ACLARACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS

   MODIFICAR MEJORAS SIN TERRENO (+ 2 SMMLV)

   MODIFICAR MEJORAS SIN TERRENO (- 1.9 SMMLV)

1.2 ADQUISICIÓN DE TITULARIDAD DE INMBUEBLES POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, 

MEJORAS Y ESPECIES

 $      103.923.500,00  $      1.826.101.500,00 TOTAL 

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE

PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA

RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN

TRÁMITE DE PAGO FINAL

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO

TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA

DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS

1.930.025.000$        

1.3 ADQUISICIÓN DE TITULARIDAD DE INMBUEBLES POR EXPROPIACIÓN JUDICIAL

MODIFICAR AVALUO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO

   MEJORAS SIN TERRENO (- 1.9 SMMLV)

   MEJORAS SIN TERRENO (+ 2 SMMLV)

Otros (sobre los cules se incluye pantilla adicional)

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO

TRÁMITE DE PRIMER PAGO

TRÁMITE DE PAGO FINAL

VALOR ADQUISICION PREDIAL 562.088.346,00$        

El valor no ejecutado corresponde a elaboración de insumos y adquisición.

2.858.818.096,00$        

CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)

   PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:

RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC

ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS

AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)

CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)

OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN

TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA

PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)

ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA

374.496.000$        

OBSERVACIONES: El VALOR TOTAL PROVISIÓN PREDIAL ACTUAL, se incluye el valor de un presupuesto estimado para 41 Km de gestión predial y los 250 predios se basan el los diseños previos interpolados con las base predial del IGAC.

El valor esta sujeto a ajustes definitivos de diseño que requieran la afectación de nuevos predios o vivienda, y de los avaluos definitivos que dependen de las condiciones especificas de cada inmuble. Por lo cual el plan de inversión requiere de revisión y ajuste períodico en desarrollo de la dinamica del proyecto.


