




Crédito ACHMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue
Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietudes Factura electrónica de venta al
correo:lpuerta@mincivil.com

IVA Régimen Común. Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 1102211100111COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

BOGOTA
Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00168.770.236,000,000,00168.770.236,00941,00Costo Directo5637
3988

42

0,0033.754.047,000,000,0033.754.047,00941,00Administración5637
3988

43

0,008.438.512,000,000,008.438.512,00941,00Imprevistos5637
3988

44

1.603.317,00198.438.512,000,000,008.438.512,00941,00Utilidad Valor basico del contrato $ 219.401.307 #$24-02-
00;987-2021;rcorredor@invias.gov.co#$ GESTOR DEL
CONTRATO :RICARDO CORREDOR ACTA No.6 CENTRO
DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: 01 DE
NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 LINEA DE
NEGOCIO:OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”
MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.A NIT:890.930.545
-1 PARTICIPACION : 100%

5637
3988

45

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 ACTA No.6 OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
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CUFE :  a046238f6aea120d75b6d5f6d5432216b2aafa20a2afa52e2305d5ec4c189c20962488b664e5c39b25c3cfa5362386d1

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

20/01/2022Fecha de Vencimiento:
20/12/2021 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-1190Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

IVA Régimen Común. Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue
Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietudes Factura electrónica de venta al
correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID
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"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

221.004.624,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

221.004.624,00Bruto + Impuestos

219.401.307,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

1.603.317,00IVA

219.401.307,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 ACTA No.6 OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SON: DOSCIENTOS VEINTIUNO MILLONES  CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  a046238f6aea120d75b6d5f6d5432216b2aafa20a2afa52e2305d5ec4c189c20962488b664e5c39b25c3cfa5362386d1

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

20/01/2022Fecha de Vencimiento:
20/12/2021 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-1190Factura Electronica de Venta:
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MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE OBRA N°6 

NOVIEMBRE 2021 



2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MINFRA-MIN-IN-4-FR-1 



FECHA 10 12 21

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 6 $ 219.401.307,00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: __114__________________________________ PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: __29/06/2021______________________________FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

CONTRATISTA: RUTA 57 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 E 1 200-13 Ha 34 1.137.185 38.664.290

2 E 1 201-13 m3 213 109.175 23.254.275

3 E 1 201.13 m 1.278 66.695 85.236.210

4 E 1 210-13 m3 257.483 12.048 3.102.155.184

5 E 1 210-13 m3 93.986 60.236 5.661.340.696 617,00 37.165.612,00 617,00

6 E 1 210-13 m3 2.168.927 10.193 22.107.872.911 2.951,00 30.079.543,00 2.951,00

7 E 1 211-13 m3 116.576 9.335 1.088.236.960 59,00 550.765,00 593,00

8 E 1 220.1 m3 514.966 12.565 6.470.547.790

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 SB 2 310-13 m2 613.952 888 545.189.376 6.110,00 5.425.680,00 121.265,00

10 SB 2 311-13 m3 161.539 106.030 17.127.980.170 817,30 86.658.319,00 7.193,30

11 SB 2 320-13 m3 75.232 152.246 11.453.771.072

12 B 2 330-13 m3 155.641 169.384 26.363.095.144

13 B 2 330-13 m3 22.950 184.265 4.228.881.750

PAVIMENTOS ASFALTICOS

14 P 8 420-13 m2 330.033 2.795 922.442.235 525,00

15 P 8 421-13 m2 330.033 1.771 584.488.443

16 P 8 450.2P m3 57.577 807.206 46.476.499.862

17 P 8 450.9P m3 4.830 834.513 4.030.697.790 33,60

18 P 8 460.1P m3 3.450 69.747 240.627.150

19 P 8 465-13 m3 6.900 75.562 521.377.800 34,50

20 P 8 466-13 m 2.500 4.159 10.397.500

ESTRUCTURAS Y DRENAJESP

21 OA 6 600-13 m3 79.580 31.287 2.489.819.460

22 OA 6 600-13 m3 40.802 78.424 3.199.856.048

23 OA 6 610-13 m3 31.832 42.939 1.366.834.248

24 OA 6 610-13 m3 34.225 67.218 2.300.536.050

25 OA 6 621.1.2P m 570 2.869.762 1.635.764.340

26 OA 6 630-13 m3 8.209 813.312 6.676.478.208

27 OA 6 630-13 m3 9.565 670.367 6.412.060.355

28 OA 6 630-13 m3 311 500.114 155.535.454

29 OA 6 630-13 m3 1.264 493.322 623.559.008

30 OA 4 632.1P m 40 518.996 20.759.840

31 OA 4 640-13 kg 1.351.834 5.151 6.963.296.934

32 OA 4 640-13 Kg 110.609 5.251 580.807.859

33 OA 6 642,5P m 18.324 49.124 900.148.176

34 OA 6 661-13 m 2.621 602.138 1.578.203.698

35 OA 6 663.1P m 33.506 63.808 2.137.950.848

36 OA 6 663.2P m 2.238 29.798 66.687.924

37 OA 6 671-13 m3 16.908 610.815 10.327.660.020

38 OA 8 673-13 m2 199.322 7.394 1.473.786.868

39 OA 6 673-13 m3 37.706 133.217 5.023.080.202

40 OA 6 673-13 m3 22.029 174.208 3.837.628.032

41 OA 6 681-13 m3 1.820 267.959 487.685.380

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Subbase Granular clase A

Base granular clase A

Base granular  para bacheo clase A

Afirmado 762.705.599,00

1.467.375,00

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

37.165.612,00

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales
30.079.543,00

Remoción de Derrumbes 5.535.655,00

Terraplenes 

Conformación de la calzada existente 107.683.320,00

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas   

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación en roca de la explanación y canales

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metalica

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase 21 MPA

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo

Material de cobertura tipo SBG

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 28.039.636,00

Fresado de pavimento asfaltico

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 

existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 

asfálticas y de las subyacentes.

2.606.889,00

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm 

de diámetro interior

Tubería para filtro PVC  ø 6"

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformacion de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido

No. DE 

ORDEN 
G.P.P

ESPECIFICACIÓN

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

DESCRIPCIÓN ITEM

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A

$310.625.154.993

(Según contrato principal)

1015 DE 2021

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

114987 DE 2021

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA

SUBDIRECCIÓN  VIAS REGIONALES 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

$

DE

CONDICIONES ACTUALIZADAS    Última Acta de 

Modificación No. _____    de fecha ________

VALOR

$310.625.154.993

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado 

clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = 

variable.

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto

Material granular drenante

Relleno para estructuras con recebo

Concreto clase 17,5 MPA

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

XSI NO



FECHA 10 12 21

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 6 $ 219.401.307,00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: __114__________________________________ PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: __29/06/2021______________________________FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

CONTRATISTA: RUTA 57 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE 

ORDEN
G.P.P

ESPECIFICACIÓN

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A

$310.625.154.993

(Según contrato principal)

1015 DE 2021

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

114987 DE 2021

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA

SUBDIRECCIÓN  VIAS REGIONALES 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

$

DE

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de

Modificación No. _____ de fecha ________

$310.625.154.993

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

XSI NO

42 SCT 8 m 342.000 1.718 587.556.000

43 SCT 8 m2 85 57.454 4.883.590

44 SCT 4 u 7.808 7.994 62.417.152

45 SCT 4 u 539 381.664 205.716.896

46 SCT 4 u 2.581 312.729 807.153.549

47 SCT 4 720-13 u 60 245.207 14.712.420

48 SCT 4 730-13 m 6.875 220.797 1.517.979.375

49 SCT 4 730-13 u 166 98.831 16.405.946

50 SCT 4 740-13 u 1.732 21.101 36.546.932

OBRAS VARIAS

51 OV N 800-13 m 179.400 17.085 3.065.049.000

52 OV N 801.6P m 62 28.635 1.775.370

53 OV N 810-13 m2 92.500 18.040 1.668.700.000

TRANSPORTES

54 T 3 900-13 m3-E 1.478.921 1.012 1.496.668.052

55 T 3 900-13 m3-km 39.318.178 1.125 44.232.950.250 52.380,30 58.927.838,00 52.380,30

56 T 3 900-13 m3-km 1.515.488 1.125 1.704.924.000 527,60 593.550,00 5.089,60

264.764.334.092$  -$        219.401.307,00$  

* 32.988.431.319$   32.988.431.319$   

* 1.450.000.000$     1.450.000.000$     

* 299.202.765.411$  34.438.431.319$   219.401.307,00$  

* 2.186.481.747$     251.665.460$        1.603.317,00$   

* 301.389.247.158$  34.690.096.779$   221.004.624,00$  

* 1.140.000.000$     1.140.000.000$     

* 216.600.000$        216.600.000$        

* 1.356.600.000$     1.356.600.000$     

* 7.555.307.835$     7.555.307.835$     

* 324.000.000$        324.000.000$        

* 310.625.154.993$  43.926.004.614$   221.004.624,00$  

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta -$      %

Valor Amortizado Acumulado -$      

Registro Presupuestal No.  81921 de Fecha 8/03/2021

Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m)
5.725.800,00

Protección de Taludes con bloques de césped

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, 

sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

Transporte de materiales provenientes de la excavación 

de la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de 

cien metros (100 m)

58.927.838,00

Transporte de materiales provenientes de la excavación 

de la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Manual de Señalización Vial 2015

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para marca vial con resina termoplástica

Suministro e instalación de tachas reflectiva 

bidireccionales

Sección final

Captafaros

Defensa metalica 

Poste de referencia

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 

mm

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR TOTAL PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

$         1.839.446.165,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

1.603.317,00$     219.401.307,00$     

1.234.128.809,00

186.592.000,00

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES TOTAL PRESENTE MES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

VALOR TOTAL (F+I+J)

OBRA

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

29.792.000,00

156.800.000,00

1.039.937.267,00

1.039.937.267,00

7.599.542,00

1.047.536.809,00

221.004.624,00$    

IVA-$    

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)



FECHA 10 12 21

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 6 $ 219.401.307,00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: __114__________________________________ PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: __29/06/2021______________________________FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

CONTRATISTA: RUTA 57 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

No. DE 

ORDEN
G.P.P

ESPECIFICACIÓN

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

MINCIVIL S.A

$310.625.154.993

(Según contrato principal)

1015 DE 2021

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

114987 DE 2021

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: NOVIEMBRE DE 2021

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PÁGINA

SUBDIRECCIÓN  VIAS REGIONALES 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

$

DE

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de

Modificación No. _____ de fecha ________

$310.625.154.993

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

XSI NO

VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR 

PRESENTE ACTA 

72.780.810,00
1 Obras de Explanación 67.795.920,00$    

870.388.919,00
2 Sub-bases y bases 92.083.999,00$    

3 Transporte de materiales 59.521.388,00$    

32.113.900,00
4 Aceros y elementos metálicos -$     

5 Acero Estructural y cables de acero -$     

6 Concretos, morteros y obras varias -$     

7 Concreto para superestructuras -$     

64.653.638,00

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
-$     

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$     

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula No.: 05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

-$     

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben 

corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

64.653.638,00$     

P -$     

870.388.919,00$     

T

-$     

-$     

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

NOTAS: 

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

-$     OA

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

59.521.388,00
32.113.900,00$     

OV

SCT

VALOR 

ACUMULADO 
G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

SB
92.083.999,00

B

E
67.795.920,00

72.780.810,00$     

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

OTRO

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Revisó

Firma:

Nombre: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ

Director Territorial

Matrícula No.  68202-090549 STD

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 1

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO
PERIODO

6 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE 

420821 221.004.624,00

420821 $ 0,00

420821 $ 0,00

221.004.624,00



 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A

Objeto del Contrato:

Acta de Obra

Acta No.   6 Valor basico Período 

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 221.004.624,00 $ 0,00

2 $ 0,00

$ 221.004.624,00 $ 0,00 $ 0,00

NIT

 891855138-1

891801240-1

NIT

890205063-4

800099819-2

800099824-1

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Matrícula No.  05202-30613 Matrícula No. 01192-0130 CPITVC

CONTRATISTA APODERADO INTERVENTORIA

1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

219.401.307,00$                  

Valor incluido el Iva $ 221.004.624,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

DUITAMA-CHARALA $ 221.004.624,00

CHARALA- SAN GIL

TOTALES $ 221.004.624,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

Boyacá Duitama $ 221.004.624,00

Boyacá Paipa $ 0,00

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 221.004.624,00

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

Santander Charalá $ 0,00

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0,00

Santander Paramo $ 0,00

Santander San Gil $ 0,00



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 
MINFRA-MN-IN-15-FR-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA 12 12 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: 6 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 57 

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

420821 54 $ 2.101.479.500,00
420821 54 $ 51.728.079,00
420821 54 $ 920.367.395,00

$ 3.073.574.974,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.073.574.974,00 $ 0,00 $ 310.625.154.993,00

2 Parcial jul-21 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 3.073.574.974,00 $ 0,00 $ 310.625.154.993,00

3 Parcial ago-21 $ 250.062.720,00 $ 1.827.381,00 $ 251.890.101,00 $ 0,00 $ 0,00 2.821.684.873,00 $ 251.890.101,00 $ 310.373.264.892,00

4 Parcial sep-21 $ 442.429.850,00 $ 31.879.295,00 $ 474.309.145,00 $ 0,00 $ 0,00 2.347.375.728,00 $ 726.199.246,00 $ 309.898.955.747,00

5 Parcial oct-21 $ 284.843.391,00 $ 2.081.548,00 $ 286.924.939,00 $ 0,00 $ 0,00 2.060.450.789,00 $ 1.013.124.185,00 $ 309.612.030.808,00

6 Parcial nov-21 $ 219.401.307,00 $ 1.603.317,00 $ 221.004.624,00 $ 0,00 $ 0,00 1.839.446.165,00 $ 1.234.128.809,00 $ 309.391.026.184,00

$ 1.196.737.268,00 $ 37.391.541,00 $ 1.234.128.809,00 $ 0,00 $ 0,00 1.839.446.165,00 $ 1.234.128.809,00 $ 309.391.026.184,00

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  MIGUEL ANTONIO SANCHEZ Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  25202-122750 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2021

2021

Contrato principal

Contrato principal

Nación

Nación

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA DE

SANTANDER

MINCIVIL S.A

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

C-2402-0600-13-0-2402021-02

C-2402-0600-13-0-2402118-02

TOTAL

310.625.154.993,00$     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Anticipo 

Amortizado

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.81921 

De (08/03/2021)

Valor Total Ejecutado 

Acumulado
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

TOTALES

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA $ 219.401.307,00 $ 1.603.317,00 $ 221.004.624,00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL $ 219.401.307 $ 1.603.317,00 $ 221.004.624

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

AJUSTES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 
INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado 100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.232.525,18$        %P

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

98822622,97%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.232.525,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

0,02%

0,06%

0,00%

0,02%

0,28%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0

$0 $0

0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$188.679 $2.082 $0 $0

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.232.525,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $251.890 $726.199 $1.013.124 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,23% 0,33% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,08%

$1.232.525 $1.232.525

1,47%

$4.555.914 $5.544.141

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,08% 0,15% 0,09% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $251.890 $474.309 $286.925 $219.401 $0 $0

$15.368 $46.104 $353.461 $722.290 $1.644.363 $2.504.964 $3.073.575 $3.732.392

0,23% 0,53% 0,81% 0,99% 1,20%

$860.601 $568.611 $658.817 $823.522 $988.226

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,00% 0,01% 0,11%

VALOR (Miles de Pesos) $15.368 $30.736 $307.357 $368.829 $922.072
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,01% 0,10% 0,12%

1,78%

VALOR (Miles de Pesos)

0,30% 0,28% 0,18% 0,21% 0,27% 0,32%

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

+

CONVENCIONES 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

-$       $0 $0

$0 $0 $0

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

45.860.820,90$        14,76%

192.588,22$        

$0 $0 $0TOTAL OTROS ITEMS

-$        0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
$1.827 $0$0 $0

0,00% 0,00%

0,03% 0,03% 0,04% 0,05%

$2.269 $4.538 $45.378 $54.454 $136.135 $127.059 $83.950 $97.268 $121.585 $145.902

0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,04%

$5.132

$2.347 $4.694 $46.936 $56.323 $140.807 $131.420

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $59.521 $0 $0 $0

0,00%

0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05%

0,00% 0,00%

$125.757 $150.909GRUPO 7 - TRANSPORTE

47.434.542,30$        15,27%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02%

$86.831 $100.606

64.653,25$        $0 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$234 $469 $4.686 $5.623 $14.057 $13.120 $8.669 $10.044 $12.555 $15.066GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

4.735.524,37$        1,52%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-$       $0 $0

$0

$161 $322 $3.219 $3.863 $9.657 $9.014

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

3.253.371,86$        1,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$5.955 $6.900 $8.625 $10.350

-$       $0 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,03% 0,04% 0,05% 0,06%

$2.882 $5.765 $57.645 $69.174 $172.936 $161.407 $106.644 $123.562 $154.453 $185.343GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

58.258.138,95$        18,76%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,06% 0,05%

-$       $0 $0

$0

$2.612 $5.223 $52.231 $62.677 $156.694 $146.247

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $32.114 $0 $0 $0 $0

0,00%

0,05% 0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

52.786.530,78$        16,99%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02%

$96.628 $111.957 $139.946 $167.936

32.113,90$        $0 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,08% 0,09% 0,08% 0,03% 0,00% 0,00%
$239.946 $285.630 $252.729 $92.084 $0 $0

0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

$2.955 $5.909 $59.091 $70.909 $177.272 $165.454 $109.318 $126.660 $158.325 $189.990
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

59.718.917,51$        19,23%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,06% 0,05%

870.388,92$        $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $67.796 $0 $0 $0

0,00%

$70.617 $81.820 $102.275 $122.730

72.780,89$        $0 $0 $4.985

$1.909 $3.817 $38.171 $45.806 $114.514 $106.880

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

38.577.308,32$        12,42%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

ago-21 set-21

8 9 10

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

jun-21 jul-21

0,04% 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04%

feb-22 mar-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4 5 6 7

1 DE 12

$219.401.307,00

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

55268571,43%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

6,29%

$19.544.012 $20.096.698

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$6.861.776 $8.179.410 $9.826.454 $11.638.202 $13.614.655 $15.591.107 $17.402.855 $18.720.490

3,75% 4,38% 5,02% 5,60% 6,03%

$1.976.452 $1.811.748 $1.317.635 $823.522 $552.686

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 2,21% 2,63% 3,16%

VALOR (Miles de Pesos) $1.317.635 $1.317.635 $1.647.044 $1.811.748 $1.976.452
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,42% 0,42% 0,53% 0,58%

6,47%

VALOR (Miles de Pesos)

0,64% 0,64% 0,58% 0,42% 0,27% 0,18%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$81.599

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,06% 0,04% 0,03%

$194.536 $194.536 $243.170 $267.487 $291.804 $291.804 $267.487 $194.536 $121.585

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$201.212 $201.212 $251.515 $276.666 $301.818 $301.818

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,10% 0,10% 0,09% 0,06% 0,04% 0,03%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,06% 0,06% 0,08% 0,09%

$276.666 $201.212 $125.757 $84.399

$5.132 $0

$8.426

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

$20.088 $20.088 $25.109 $27.620 $30.131 $30.131 $27.620 $20.088 $12.555

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$13.800 $13.800 $17.251 $18.976 $20.701 $20.701

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

$18.976 $13.800 $8.625 $5.789

$0 $0

$103.657

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,08% 0,08% 0,10% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,08% 0,05% 0,03%

$247.124 $247.124 $308.905 $339.796 $370.686 $370.686 $339.796 $247.124 $154.453

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$223.914 $223.914 $279.893 $307.882 $335.871 $335.871

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,11% 0,11% 0,10% 0,07% 0,05% 0,03%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,07% 0,07% 0,09% 0,10%

$307.882 $223.914 $139.946 $93.921

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,12% 0,11% 0,08% 0,05% 0,03%

$253.321 $253.321 $316.651 $348.316 $379.981 $379.981 $348.316 $253.321 $158.325 $106.256
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,08% 0,08% 0,10% 0,11% 0,12%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$225.005 $163.640 $102.275 $68.639

$4.985 $0 $0 $0

$163.640 $163.640 $204.550 $225.005 $245.461 $245.461

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,05% 0,05% 0,07% 0,07%

jun-22 jul-22

18 19 20

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

abr-22 may-22

0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,03% 0,02%

dic-22 ene-23ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

11 12 13 14 15 16 17

2 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

110537142,86%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

10,16%

$31.564.926 $32.670.298

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$20.787.555 $21.616.584 $22.721.955 $23.827.326 $25.209.041 $26.728.926 $28.386.984 $30.045.041

7,67% 8,12% 8,60% 9,14% 9,67%

$1.519.886 $1.658.057 $1.658.057 $1.519.886 $1.105.371

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 6,69% 6,96% 7,31%

VALOR (Miles de Pesos) $690.857 $829.029 $1.105.371 $1.105.371 $1.381.714
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,22% 0,27% 0,36% 0,36%

10,52%

VALOR (Miles de Pesos)

0,44% 0,49% 0,53% 0,53% 0,49% 0,36%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$163.197

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05%

$101.998 $122.398 $163.197 $163.197 $203.997 $224.397 $244.796 $244.796 $224.397

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$105.499 $126.598 $168.798 $168.798 $210.997 $232.097

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,03% 0,04% 0,05% 0,05%

$253.196 $253.196 $232.097 $168.798

$5.132 $0

$16.852

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$10.532 $12.639 $16.852 $16.852 $21.064 $23.171 $25.277 $25.277 $23.171

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$7.236 $8.683 $11.577 $11.577 $14.472 $15.919

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$17.366 $17.366 $15.919 $11.577

$0 $0

$207.314

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,04% 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07%

$129.571 $155.485 $207.314 $207.314 $259.142 $285.056 $310.971 $310.971 $285.056

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$117.402 $140.882 $187.843 $187.843 $234.804 $258.284

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,04% 0,05% 0,06% 0,06%

$281.764 $281.764 $258.284 $187.843

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07%

$132.820 $159.384 $212.512 $212.512 $265.640 $292.204 $318.768 $318.768 $292.204 $212.512
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,04% 0,05% 0,07% 0,07% 0,09%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$205.918 $205.918 $188.758 $137.279

$4.985 $0 $0 $0

$85.799 $102.959 $137.279 $137.279 $171.599 $188.758

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

abr-23 may-23

28 29 30

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

feb-23 mar-23

0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,06% 0,04%

oct-23 nov-23jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24 25 26 27

3 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

331611428,57%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

16,43%

$51.047.098 $54.363.212

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33.361.155 $34.466.526 $35.848.241 $37.506.298 $39.717.041 $41.927.784 $44.691.212 $47.730.984

12,07% 12,79% 13,50% 14,39% 15,37%

$2.210.743 $2.763.429 $3.039.771 $3.316.114 $3.316.114

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 10,74% 11,10% 11,54%

VALOR (Miles de Pesos) $690.857 $1.105.371 $1.381.714 $1.658.057 $2.210.743
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,22% 0,36% 0,44% 0,53%

17,50%

VALOR (Miles de Pesos)

0,71% 0,71% 0,89% 0,98% 1,07% 1,07%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$489.592

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,03% 0,05% 0,07% 0,08% 0,11% 0,11% 0,13% 0,14% 0,16% 0,16%

$101.998 $163.197 $203.997 $244.796 $326.395 $326.395 $407.994 $448.793 $489.592

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$105.499 $168.798 $210.997 $253.196 $337.595 $337.595

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,11% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,03% 0,05% 0,07% 0,08%

$421.994 $464.193 $506.393 $506.393

$5.132 $0

$50.555

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

$10.532 $16.852 $21.064 $25.277 $33.703 $33.703 $42.129 $46.342 $50.555

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$7.236 $11.577 $14.472 $17.366 $23.154 $23.154

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$28.943 $31.837 $34.732 $34.732

$0 $0

$621.941

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,04% 0,07% 0,08% 0,10% 0,13% 0,13% 0,17% 0,18% 0,20% 0,20%

$129.571 $207.314 $259.142 $310.971 $414.628 $414.628 $518.285 $570.113 $621.941

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$117.402 $187.843 $234.804 $281.764 $375.686 $375.686

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,12% 0,12% 0,15% 0,17% 0,18% 0,18%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,04% 0,06% 0,08% 0,09%

$469.607 $516.568 $563.529 $563.529

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,14% 0,17% 0,19% 0,21% 0,21%

$132.820 $212.512 $265.640 $318.768 $425.024 $425.024 $531.280 $584.408 $637.536 $637.536
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,04% 0,07% 0,09% 0,10% 0,14%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$343.197 $377.517 $411.836 $411.836

$4.985 $0 $0 $0

$85.799 $137.279 $171.599 $205.918 $274.558 $274.558

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,03% 0,04% 0,06% 0,07%

feb-24 mar-24

38 39 40

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

dic-23 ene-24

0,09% 0,09% 0,11% 0,12% 0,13% 0,13%

ago-24 sep-24abr-24 may-24 jun-24 jul-24

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33 34 35 36 37

4 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

151988571,43%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

21,46%

$66.660.469 $68.180.355

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$57.402.984 $59.613.726 $60.995.441 $61.548.126 $62.238.984 $63.068.012 $64.173.384 $65.278.755

19,81% 20,04% 20,30% 20,66% 21,02%

$829.029 $1.105.371 $1.105.371 $1.381.714 $1.519.886

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 18,48% 19,19% 19,64%

VALOR (Miles de Pesos) $3.039.771 $2.210.743 $1.381.714 $552.686 $690.857
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,98% 0,71% 0,44% 0,18%

21,95%

VALOR (Miles de Pesos)

0,22% 0,27% 0,36% 0,36% 0,44% 0,49%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$224.397

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,14% 0,11% 0,07% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07%

$448.793 $326.395 $203.997 $81.599 $101.998 $122.398 $163.197 $163.197 $203.997

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$464.193 $337.595 $210.997 $84.399 $105.499 $126.598

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,15% 0,11% 0,07% 0,03%

$168.798 $168.798 $210.997 $232.097

$5.132 $0

$23.171

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$46.342 $33.703 $21.064 $8.426 $10.532 $12.639 $16.852 $16.852 $21.064

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$31.837 $23.154 $14.472 $5.789 $7.236 $8.683

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

$11.577 $11.577 $14.472 $15.919

$0 $0

$285.056

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,18% 0,13% 0,08% 0,03% 0,04% 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09%

$570.113 $414.628 $259.142 $103.657 $129.571 $155.485 $207.314 $207.314 $259.142

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$516.568 $375.686 $234.804 $93.921 $117.402 $140.882

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,08% 0,08%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,17% 0,12% 0,08% 0,03%

$187.843 $187.843 $234.804 $258.284

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,05% 0,07% 0,07% 0,09% 0,09%

$584.408 $425.024 $265.640 $106.256 $132.820 $159.384 $212.512 $212.512 $265.640 $292.204
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,19% 0,14% 0,09% 0,03% 0,04%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$137.279 $137.279 $171.599 $188.758

$4.985 $0 $0 $0

$377.517 $274.558 $171.599 $68.639 $85.799 $102.959

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,12% 0,09% 0,06% 0,02%

dic-24 ene-25

48 49 50

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

oct-24 nov-24

0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06%

jun-25 jul-25feb-25 mar-25 abr-25 may-25

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

41 42 43 44 45 46 47

5 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

442148571,43%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

28,18%

$87.524.355 $91.945.841

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$69.838.412 $71.496.469 $73.016.355 $74.121.726 $74.812.584 $77.023.326 $79.786.755 $83.102.869

23,86% 24,08% 24,80% 25,69% 26,75%

$2.210.743 $2.763.429 $3.316.114 $4.421.486 $4.421.486

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 22,48% 23,02% 23,51%

VALOR (Miles de Pesos) $1.658.057 $1.658.057 $1.519.886 $1.105.371 $690.857
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,53% 0,53% 0,49% 0,36%

29,60%

VALOR (Miles de Pesos)

0,22% 0,71% 0,89% 1,07% 1,42% 1,42%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$652.790

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,03% 0,11% 0,13% 0,16% 0,21% 0,21%

$244.796 $244.796 $224.397 $163.197 $101.998 $326.395 $407.994 $489.592 $652.790

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$253.196 $253.196 $232.097 $168.798 $105.499 $337.595

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,03% 0,11% 0,14% 0,16% 0,22% 0,22%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,08% 0,08% 0,07% 0,05%

$421.994 $506.393 $675.190 $675.190

$5.132 $0

$67.406

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

$25.277 $25.277 $23.171 $16.852 $10.532 $33.703 $42.129 $50.555 $67.406

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$17.366 $17.366 $15.919 $11.577 $7.236 $23.154

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

$28.943 $34.732 $46.309 $46.309

$0 $0

$829.255

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,04% 0,13% 0,17% 0,20% 0,27% 0,27%

$310.971 $310.971 $285.056 $207.314 $129.571 $414.628 $518.285 $621.941 $829.255

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$281.764 $281.764 $258.284 $187.843 $117.402 $375.686

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,04% 0,12% 0,15% 0,18% 0,24% 0,24%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,09% 0,09% 0,08% 0,06%

$469.607 $563.529 $751.372 $751.372

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,14% 0,17% 0,21% 0,27% 0,27%

$318.768 $318.768 $292.204 $212.512 $132.820 $425.024 $531.280 $637.536 $850.048 $850.048
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,04%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$343.197 $411.836 $549.115 $549.115

$4.985 $0 $0 $0

$205.918 $205.918 $188.758 $137.279 $85.799 $274.558

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,07% 0,07% 0,06% 0,04%

oct-25 nov-25

58 59 60

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

ago-25 sep-25

0,03% 0,09% 0,11% 0,13% 0,18% 0,18%

abr-26 may-26dic-25 ene-26 feb-26 mar-26

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

51 52 53 54 55 56 57

6 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

331611428,57%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

43,48%

$135.055.326 $138.371.441

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$97.472.698 $103.552.241 $110.184.469 $116.816.698 $122.896.241 $127.317.726 $130.081.155 $132.291.898

37,61% 39,56% 40,99% 41,88% 42,59%

$4.421.486 $2.763.429 $2.210.743 $2.763.429 $3.316.114

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 31,38% 33,34% 35,47%

VALOR (Miles de Pesos) $5.526.857 $6.079.543 $6.632.229 $6.632.229 $6.079.543
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,78% 1,96% 2,14% 2,14%

44,55%

VALOR (Miles de Pesos)

1,96% 1,42% 0,89% 0,71% 0,89% 1,07%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$489.592

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,26% 0,29% 0,32% 0,32% 0,29% 0,21% 0,13% 0,11% 0,13% 0,16%

$815.987 $897.586 $979.185 $979.185 $897.586 $652.790 $407.994 $326.395 $407.994

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$843.988 $928.387 $1.012.786 $1.012.786 $928.387 $675.190

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,30% 0,22% 0,14% 0,11% 0,14% 0,16%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,27% 0,30% 0,33% 0,33%

$421.994 $337.595 $421.994 $506.393

$5.132 $0

$50.555

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

$84.258 $92.683 $101.109 $101.109 $92.683 $67.406 $42.129 $33.703 $42.129

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$57.886 $63.675 $69.463 $69.463 $63.675 $46.309

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

$28.943 $23.154 $28.943 $34.732

$0 $0

$621.941

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,33% 0,37% 0,40% 0,40% 0,37% 0,27% 0,17% 0,13% 0,17% 0,20%

$1.036.569 $1.140.226 $1.243.883 $1.243.883 $1.140.226 $829.255 $518.285 $414.628 $518.285

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$939.214 $1.033.136 $1.127.057 $1.127.057 $1.033.136 $751.372

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,33% 0,24% 0,15% 0,12% 0,15% 0,18%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,30% 0,33% 0,36% 0,36%

$469.607 $375.686 $469.607 $563.529

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,27% 0,17% 0,14% 0,17% 0,21%

$1.062.560 $1.168.816 $1.275.072 $1.275.072 $1.168.816 $850.048 $531.280 $425.024 $531.280 $637.536
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,34% 0,38% 0,41% 0,41% 0,38%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$343.197 $274.558 $343.197 $411.836

$4.985 $0 $0 $0

$686.394 $755.034 $823.673 $823.673 $755.034 $549.115

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,22% 0,24% 0,27% 0,27%

ago-26 sep-26

68 69 70

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

jun-26 jul-26

0,24% 0,18% 0,11% 0,09% 0,11% 0,13%

feb-27 mar-27oct-26 nov-26 dic-26 ene-27

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

61 62 63 64 65 66 67

7 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

187913142,86%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

59,67%

$185.349.726 $187.228.858

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$142.792.926 $147.214.412 $152.741.269 $158.820.812 $165.453.041 $172.085.269 $178.164.812 $182.586.298

51,13% 53,26% 55,40% 57,36% 58,78%

$6.632.229 $6.079.543 $4.421.486 $2.763.429 $1.879.131

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 45,97% 47,39% 49,17%

VALOR (Miles de Pesos) $4.421.486 $4.421.486 $5.526.857 $6.079.543 $6.632.229
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,42% 1,42% 1,78% 1,96%

60,27%

VALOR (Miles de Pesos)

2,14% 2,14% 1,96% 1,42% 0,89% 0,60%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$277.436

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,21% 0,21% 0,26% 0,29% 0,32% 0,32% 0,29% 0,21% 0,13% 0,09%

$652.790 $652.790 $815.987 $897.586 $979.185 $979.185 $897.586 $652.790 $407.994

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$675.190 $675.190 $843.988 $928.387 $1.012.786 $1.012.786

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,33% 0,33% 0,30% 0,22% 0,14% 0,09%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,22% 0,22% 0,27% 0,30%

$928.387 $675.190 $421.994 $286.956

$5.132 $0

$28.648

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01%

$67.406 $67.406 $84.258 $92.683 $101.109 $101.109 $92.683 $67.406 $42.129

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$46.309 $46.309 $57.886 $63.675 $69.463 $69.463

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

$63.675 $46.309 $28.943 $19.681

$0 $0

$352.433

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,27% 0,27% 0,33% 0,37% 0,40% 0,40% 0,37% 0,27% 0,17% 0,11%

$829.255 $829.255 $1.036.569 $1.140.226 $1.243.883 $1.243.883 $1.140.226 $829.255 $518.285

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$751.372 $751.372 $939.214 $1.033.136 $1.127.057 $1.127.057

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,36% 0,36% 0,33% 0,24% 0,15% 0,10%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,24% 0,24% 0,30% 0,33%

$1.033.136 $751.372 $469.607 $319.333

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,41% 0,38% 0,27% 0,17% 0,12%

$850.048 $850.048 $1.062.560 $1.168.816 $1.275.072 $1.275.072 $1.168.816 $850.048 $531.280 $361.270
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,27% 0,27% 0,34% 0,38% 0,41%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$755.034 $549.115 $343.197 $233.374

$4.985 $0 $0 $0

$549.115 $549.115 $686.394 $755.034 $823.673 $823.673

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,18% 0,18% 0,22% 0,24%

jun-27 jul-27

78 79 80

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

abr-27 may-27

0,27% 0,27% 0,24% 0,18% 0,11% 0,08%

dic-27 ene-28ago-27 sep-27 oct-27 nov-27

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

71 72 73 74 75 76 77

8 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

375826285,71%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

72,83%

$226.220.835 $229.979.098

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$189.577.772 $192.396.469 $196.154.732 $199.912.995 $204.610.824 $209.778.435 $215.415.829 $221.053.224

64,36% 65,87% 67,53% 69,35% 71,16%

$5.167.611 $5.637.394 $5.637.394 $5.167.611 $3.758.263

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 61,03% 61,94% 63,15%

VALOR (Miles de Pesos) $2.348.914 $2.818.697 $3.758.263 $3.758.263 $4.697.829
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,76% 0,91% 1,21% 1,21%

74,04%

VALOR (Miles de Pesos)

1,51% 1,66% 1,81% 1,81% 1,66% 1,21%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$554.871

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,11% 0,13% 0,18% 0,18% 0,22% 0,25% 0,27% 0,27% 0,25% 0,18%

$346.795 $416.154 $554.871 $554.871 $693.589 $762.948 $832.307 $832.307 $762.948

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$358.695 $430.434 $573.912 $573.912 $717.390 $789.129

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,23% 0,25% 0,28% 0,28% 0,25% 0,18%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,12% 0,14% 0,18% 0,18%

$860.868 $860.868 $789.129 $573.912

$5.132 $0

$57.295

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%

$35.810 $42.971 $57.295 $57.295 $71.619 $78.781 $85.943 $85.943 $78.781

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$24.602 $29.522 $39.363 $39.363 $49.203 $54.124

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$59.044 $59.044 $54.124 $39.363

$0 $0

$704.867

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,14% 0,17% 0,23% 0,23% 0,28% 0,31% 0,34% 0,34% 0,31% 0,23%

$440.542 $528.650 $704.867 $704.867 $881.084 $969.192 $1.057.300 $1.057.300 $969.192

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$399.166 $478.999 $638.666 $638.666 $798.332 $878.165

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,26% 0,28% 0,31% 0,31% 0,28% 0,21%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,13% 0,15% 0,21% 0,21%

$957.999 $957.999 $878.165 $638.666

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,32% 0,35% 0,35% 0,32% 0,23%

$451.588 $541.906 $722.541 $722.541 $903.176 $993.494 $1.083.811 $1.083.811 $993.494 $722.541
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,15% 0,17% 0,23% 0,23% 0,29%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$700.122 $700.122 $641.778 $466.748

$4.985 $0 $0 $0

$291.717 $350.061 $466.748 $466.748 $583.435 $641.778

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,09% 0,11% 0,15% 0,15%

abr-28 may-28

88 89 90

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

feb-28 mar-28

0,19% 0,21% 0,23% 0,23% 0,21% 0,15%

oct-28 nov-28jun-28 jul-28 ago-28 sep-28

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

81 82 83 84 85 86 87

9 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

607954285,72%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

85,23%

$264.752.241 $270.831.784

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$232.328.012 $234.354.526 $236.887.669 $239.927.441 $243.980.469 $248.033.498 $253.099.784 $258.672.698

77,24% 78,54% 79,85% 81,48% 83,27%

$4.053.029 $5.066.286 $5.572.914 $6.079.543 $6.079.543

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 74,79% 75,45% 76,26%

VALOR (Miles de Pesos) $2.348.914 $2.026.514 $2.533.143 $3.039.771 $4.053.029
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,76% 0,65% 0,82% 0,98%

87,19%

VALOR (Miles de Pesos)

1,30% 1,30% 1,63% 1,79% 1,96% 1,96%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$897.586

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,11% 0,10% 0,12% 0,14% 0,19% 0,19% 0,24% 0,26% 0,29% 0,29%

$346.795 $299.195 $373.994 $448.793 $598.391 $598.391 $747.988 $822.787 $897.586

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$358.695 $309.462 $386.828 $464.193 $618.925 $618.925

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,20% 0,20% 0,25% 0,27% 0,30% 0,30%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,12% 0,10% 0,12% 0,15%

$773.656 $851.021 $928.387 $928.387

$5.132 $0

$92.683

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%

$35.810 $30.894 $38.618 $46.342 $61.789 $61.789 $77.236 $84.960 $92.683

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$24.602 $21.225 $26.531 $31.837 $42.450 $42.450

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$53.062 $58.369 $63.675 $63.675

$0 $0

$1.140.226

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,14% 0,12% 0,15% 0,18% 0,24% 0,24% 0,31% 0,34% 0,37% 0,37%

$440.542 $380.075 $475.094 $570.113 $760.151 $760.151 $950.188 $1.045.207 $1.140.226

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$399.166 $344.379 $430.473 $516.568 $688.757 $688.757

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,22% 0,22% 0,28% 0,30% 0,33% 0,33%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,13% 0,11% 0,14% 0,17%

$860.947 $947.041 $1.033.136 $1.033.136

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,25% 0,31% 0,34% 0,38% 0,38%

$451.588 $389.605 $487.007 $584.408 $779.211 $779.211 $974.014 $1.071.415 $1.168.816 $1.168.816
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,15% 0,13% 0,16% 0,19% 0,25%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$629.195 $692.114 $755.034 $755.034

$4.985 $0 $0 $0

$291.717 $251.678 $314.597 $377.517 $503.356 $503.356

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,09% 0,08% 0,10% 0,12%

feb-29 mar-29

98 99 100

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

dic-28 ene-29

0,16% 0,16% 0,20% 0,22% 0,24% 0,24%

ago-29 sep-29abr-29 may-29 jun-29 jul-29

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

91 92 93 94 95 96 97

10 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

303977142,85%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

98,49%

$305.927.326 $308.967.098

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$276.404.698 $280.457.726 $282.990.869 $285.201.612 $289.070.412 $293.215.555 $297.637.041 $302.611.212

91,82% 93,06% 94,40% 95,82% 97,42%

$4.145.143 $4.421.486 $4.974.171 $3.316.114 $3.039.771

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 88,98% 90,29% 91,10%

VALOR (Miles de Pesos) $5.572.914 $4.053.029 $2.533.143 $2.210.743 $3.868.800
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,79% 1,30% 0,82% 0,71%

99,47%

VALOR (Miles de Pesos)

1,25% 1,33% 1,42% 1,60% 1,07% 0,98%

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$448.793

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,26% 0,19% 0,12% 0,11% 0,18% 0,20% 0,21% 0,24% 0,16% 0,14%

$822.787 $598.391 $373.994 $326.395 $571.191 $611.991 $652.790 $734.389 $489.592

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$851.021 $618.925 $386.828 $337.595 $590.792 $632.991

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,19% 0,20% 0,22% 0,24% 0,16% 0,15%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,27% 0,20% 0,12% 0,11%

$675.190 $759.589 $506.393 $464.193

$5.132 $0

$46.342

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

$84.960 $61.789 $38.618 $33.703 $58.980 $63.193 $67.406 $75.832 $50.555

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$58.369 $42.450 $26.531 $23.154 $40.520 $43.415

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

$46.309 $52.098 $34.732 $31.837

$0 $0

$570.113

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,34% 0,24% 0,15% 0,13% 0,23% 0,25% 0,27% 0,30% 0,20% 0,18%

$1.045.207 $760.151 $475.094 $414.628 $725.598 $777.427 $829.255 $932.912 $621.941

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

$947.041 $688.757 $430.473 $375.686 $657.450 $704.411

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,21% 0,23% 0,24% 0,27% 0,18% 0,17%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,30% 0,22% 0,14% 0,12%

$751.372 $845.293 $563.529 $516.568

$32.114 $0

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,26% 0,27% 0,31% 0,21% 0,19%

$1.071.415 $779.211 $487.007 $425.024 $743.792 $796.920 $850.048 $956.304 $637.536 $584.408
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,34% 0,25% 0,16% 0,14% 0,24%

$778.305 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

$549.115 $617.755 $411.836 $377.517

$4.985 $0 $0 $0

$692.114 $503.356 $314.597 $274.558 $480.476 $514.796

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,22% 0,16% 0,10% 0,09%

dic-29 ene-30

108 109 110

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

oct-29 nov-29

0,15% 0,17% 0,18% 0,20% 0,13% 0,12%

jun-30 jul-30feb-30 mar-30 abr-30 may-30

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

101 102 103 104 105 106 107

11 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



FECHA 12 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE Noviembre de 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,00%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,40%

VALOR (Miles de Pesos) $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525 $1.232.525

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

$0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,40% 0,40% 0,40%

$1.232.525 $1.232.525

100,00%

$310.625.155 $310.625.155

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

$0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 100,00% 100,00% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $1.658.057 $0 $0 $0 $0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

VALOR (Miles de Pesos)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0,00%
$0 $0

$0TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00%

$192.588 $0

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,08%

$244.796

0,00%

$253.196GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,08%

$5.132 $0

$0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01%

$25.277

0,00%

$17.366GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01%

$0 $0

$0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,10%

$310.971

0,00%

$281.764GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,09%

$32.114 $0

0,00%

$318.768
GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,10%

$778.305 $0

$4.985 $0

$205.918

0,00%

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,07%

118 119 120

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

ago-30

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

111 112 113 114 115 116 117

12 DE 12

219.401.307,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  



7.1 PRE-ACTA DE OBRA 

























 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREACTA No. PERIODO: nov-21 FECHA: 30 11 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO PCT SAN-BOY CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$       -$  

-$       -$  

-$       -$  

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

DAGA-1.1-01
Conformación del

Grupo de Gestión

Ambiental.

Elaboración de documento P.A.G.A 

intervencion puntos criticos y 

mantenimiento 

Implementación documento P.A.G.A

Elaboración de informes socio ambientales

DAGA-1.2-02
Capacitación Ambiental

al Personal de Obra.
Capacitación a personal de obra.

DAGA-1.3-03
Cumplimiento 

Requerimientos 

Legales.

Seguimiento permisos ambientales

PAC-2.1-04
Proyecto de manejo

Integral de materiales

de Construcción.

Excavación, carga y transporte de material

Control de suministro de materiales

PAC-2.3-06

Proyecto de

Señalización Frentes de

obras y Sitios

Temporales.

Instalación de señalización en obra

Mantenimiento de señalización en obra.

1

PAC-2.4-07
Proyecto de Manejo y

disposición final de

Escombros y lodos.

Proceso de legalización de los sitios de 

disposición de material

Manejo ambiental  de los sitios  de 

disposición de  escombros 

PAC-2.5-08

Proyecto de manejo y

disposición final de

Residuos Sólidos

convencionales y

especiales.

Clasificación en la fuente

Recolección y almacenamiento temporal

Disposición final

PGH-3.1-09
Proyecto de manejo de

Aguas Superficiales.
Compra de agua botellones  

PGH-3-2-10

Proyecto de manejo de

Residuos Líquidos

Domésticos e

industriales.

Mantenimiento baños portatiles 

PBSE-4.1-11
Proyecto 1. Manejo de

descapote y cobertura

vegetal.

Realización del inventario, solicitud 

documental y gestión ante la DBSE de 

epifitas vasculares y no vasculares para el 

corredor

Desmonte  y descapote

Reposición vegetal

Tala de árboleS

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Desarrollo y 

Aplicación de 

la Gestión 

Ambiental.

1. DATOS DEL PROYECTO

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambienta, Social y Predial por ejecutar 7.555.307.835,00$         

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         

Vr. Inicial Contrato Interventoría 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

-$         

CODIGO

/

FICHA

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$         

(Indicar N° de Resolución día, mes y 

año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO ($)

1

DE

INTERVENTORIA:

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

VALOR CON CARGO A

VR. UNITARIO 

BASICO (sin IVA) 

($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA 

VR. TOTAL 

($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

Programa 

Actividades 

Constructivas

.

Programa 

Gestión 

Hídrica.

Programa

Biodiversidad

y Servicios

Ecosistémico

s 

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANTIDAD VR. TOTAL ($)

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

N° CONTRATO  

Resolución N° 

OBJETO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$       Vr. Provisión Ambiental, Social y Predial Inicial  $ 7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental, Social y Predial 7.555.307.835,00$         

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado

6

6



PREACTA No. PERIODO: nov-21 FECHA: 30 11 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$       -$  

-$       -$  

-$       -$  

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Desarrollo y

Aplicación de

la Gestión

Ambiental.

1. DATOS DEL PROYECTO

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambienta, Social y Predial por ejecutar 7.555.307.835,00$         

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         

Vr. Inicial Contrato Interventoría 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

-$         

CODIGO

/

FICHA

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$         

(Indicar N° de Resolución día, mes y 

año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO ($)

1

DE

INTERVENTORIA:

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

VALOR CON CARGO A

VR. UNITARIO 

BASICO (sin IVA) 

($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA 

VR. TOTAL 

($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANTIDAD VR. TOTAL ($)

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

N° CONTRATO  

Resolución N° 

OBJETO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$       Vr. Provisión Ambiental, Social y Predial Inicial  $ 7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental, Social y Predial 7.555.307.835,00$         

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado

PBSE-4.2-12
Proyecto 2.

Recuperación de áreas

afectadas

Recuperación de áreas intervenidas, 

Compensación por utilización o 

aprovechamiento de recursos naturales.No 

apliica para intervencion de puntos criticos 

y mantenimientos periodicos y rutinarios.

PBSE-4.3-13
Proyecto 3. Protección

de fauna 

Capacitación sobre protección y 

recuperación de fauna

PMIT -5.3-15 

Proyecto 1. Instalación, 

funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios 

de acopio 

Capacitación específica al personal de 

obra.

Implementación de acciones para 

preservación de los ecosistemas sensibles

PMIT-5.3-17
Proyecto2 Manejo de 

Maquinaria, Equipos y 

Vehículos

Revisión técnico-mecánica

Mantenimiento preventivo de maquinaria y 

equipos

PGS-6.1-18
Proyecto de Atención a

la Comunidad.

Elaboración e implementación del sistema 

de atención al ciudadano

PGS-6.2-19
Proyecto de Información

y Divulgación.

Reuniones informativas

Implementación de Buzones Satelitales

Implementación de mecanismos de 

Divulgación

PGS - 6.3-20

Proyecto 3. Manejo de

la infraestructura de

predios y de servicios

públicos 

Levantamiento de actas de compromiso,

Medidas para prevenir la afectación de 

infraestructura de servicios públicos.

PGS-6.4-21
Proyecto 4.

Recuperación derecha

de vía NA

N.A

PGS - 6.5-22 
Proyecto 5. Cultura vial

y participación

comunitaria 

Taller pedagógico  sobre manejo 

inadecuado de corrientes de agua

Taller pedagógico sobre prácticas 

inadecuadas de uso de suelo, flora y fauna

Taller pedagógico sobre prevención de 

incendios forestales

Consolidación del comité de participación 

comunitaria

Programa

Manejo de 

Instalaciones 

Temporales, 

de 

Maquinaria y 

Equipos.

Programas 

de Gestión 

Social.

Programa 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémico

s 

6

6



PREACTA No. PERIODO: nov-21 FECHA: 30 11 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$       -$  

-$       -$  

-$       -$  

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Desarrollo y

Aplicación de

la Gestión

Ambiental.

1. DATOS DEL PROYECTO

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambienta, Social y Predial por ejecutar 7.555.307.835,00$         

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         

Vr. Inicial Contrato Interventoría 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

-$         

CODIGO

/

FICHA

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$         

(Indicar N° de Resolución día, mes y 

año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO ($)

1

DE

INTERVENTORIA:

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

VALOR CON CARGO A

VR. UNITARIO 

BASICO (sin IVA) 

($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA 

VR. TOTAL 

($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANTIDAD VR. TOTAL ($)

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

N° CONTRATO  

Resolución N° 

OBJETO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$       Vr. Provisión Ambiental, Social y Predial Inicial  $ 7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental, Social y Predial 7.555.307.835,00$         

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado

PGS-6.6-23
Proyecto 6.

Contratación Mano de

Obra.

Proceso de Selección de personal

Vinculación de personal de acuerdo a los 

requisitos exigidos

PGS-6.7-24
Proyecto 7. Proyectos

productivos 
En consulta 

PGS-6.8-25
Proyecto 8 Protección

del patrimonio

arqueológico y cultural

Oficio al Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, en la ciudad de 

Bogotá.

Capacitación a personal de obra sobre 

posibles hallazgos arqueológicos o de 

interés cultural

PGS-6.9-26
Proyecto 9 Gestión

Socio Predial NA
En consulta 

∑ sumatoria ∑ sumatoria∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria

NOTAS

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre : MARISOL ULLOA RODRIGUEZ

Profesional Ambiental Ingeniero Residente

Contratista Contratista Interventoría

Matricula No. :  05202-30613 Matricula No. :  15236116959 BYC Matricula No. :

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Programas

de Gestión

Social.

Representante Legal o Apoderado

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.

 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Representante legal o apoderado del Contratista

Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

6

6



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.3 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN TERRITORIAL PREACTA No. 6 PERIODO: Noviembre del 2021 FECHA: 30 11 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A. CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$         

-$         

-$         

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

PGS-6.1-18 Atención a la comunidad 1

Instalación y adecuación de dos 

oficinas de Información y Atención 

a la Comunidad.   

Elaboración e implementación del 

sistema de atención al ciudadano

x x x x x 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.3-20

MANEJO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

PREDIOS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS

3

Levantamiento de actas de 

vecindad.   

Levantamiento de actas de 

compromiso.   

Medidas para prevenir la 

afectación de infraestructura de 

servicios públicos.

X X X X X 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.5-22

CULTURA VIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

5
Consolidación del comité de 

participación Comunitaria.
X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.6-23
CONTRATACIÓN MANO DE 

OBRA
6

Proceso de Selección de 

personal.   

Vinculación de personal de 

acuerdo a los requisitos exigidos   

X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS 6.7-24
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
7

Apoyar a las comunidades 

organizadas en el desarrollo de 

proyectos productivos que

contribuyan al mejoramiento del 

entorno y calidad de vida de la 

comunidad.

X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.8

PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO  

ARQUEOLÓGICO Y 

CULTURAL

8

Oficio al Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, en la 

ciudad de Bogotá.   

Capacitación a personal de obra 

sobre posibles hallazgos 

arqueológicos o de interés 

cultural

X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

NOTAS

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RETREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ Nombre : YOHANA MORALES Nombre :

Representante Legal o Apoderado Profesional Social Profesional Social

Contratista Interventoría Contratista Interventoría

Matricula No. : Matricula No. :  01192-0130 CPITVC Matricula No. : NA Matricula No. :

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

FECHA DE TERMINACIÓN

310.625.154.993,00$       VALOR PROVISIÓN SOCIAL, Predial y Ambiental  $      7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

2. ACTIVIDADES SOCIALES

VALOR DEL CONTRATO

29/06/2021

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

-$       Vr. Adicional N°

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° -$       Vr. Adicional N°

Vr. Provisión Social, Predial y Ambiental por ejecutar 7.555.307.835,00$       

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° -$       

VALOR DEL CONTRATO 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

Vr. Adicional Final Vr. Total Provisión Social, Predial y Ambiental 7.555.307.835,00$       

Vr. Provisión Social ejecutado acumulado -$       

Vr. Provisión Social ejecutado en el mes -$       

Vr. Adicional Final

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N°

Representante Legal o Apoderado

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.

 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL

VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

PGS-6.2-19 Información y Divulgación

CODIGO

/

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

NA

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)

NA

NA

NA

NA

EJECUTADO MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)
CANTIDAD

VR. TOTAL 

($)

VALOR CON CARGO A

NA

NA

MSOAMB-MN-IN-1-FR-7

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO 

($)

1

DE

INTERVENTORIA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBJETO

N° CONTRATO  

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

N° CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)Resolución N° 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 

NA

2

Reuniones informativas

Implementación de mecanismos 

X X X X X

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. UNITARIO 

BASICO (sin 

IVA) ($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA VR. TOTAL ($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.4 PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN PREDIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONTRATO DE OBRA No: 987 de 221 PLAZO INICIAL: 114 MESES VR. INICIAL (INC IVA):

OBJETO: FECHA DE INICIACIÓN: VR. ANTICIPO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A FECHA DE REANUDACIÓN: VR. ADICIÓN No:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57 PLAZO ACUMULADO: VR. ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 1021 FECHA DE SUSPENSIÓN: VR. TOTAL ADICIONES:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: VR. TOTAL ACUM:

VR. DE LA GESTIÓN: VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

CON PROPIEDAD 

DE TERRENO

PROPIEDAD DE TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 

2684/2015)

MEJORAS SIN 

TERRENO

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO
OFERTA DE COMPRA Y 

NOTIFICACIÓN

TRÁMITE DE OFICIO E 

INSCRIPCIÓN DE 

OFERTA

ELABORACIÓN - 

LEGALIZACIÓN PROMESA 

COMPRA

TRÁMITE DE PRIMER PAGO
TRÁMITE DE PAGO 

FINAL

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO
NOTIFICACIÓN PROPUESTA 

COMPRA DE MEJORAS

DOCUMENTO DE 

COMPRAVENTA DE 

MEJORAS Y 

LEGALIZACIÓN

TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR

ENTREGA REAL Y 

MATERIAL DEL 

PREDIO

TRÁMITE DE PAGO 

FINAL

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

30/06/2021

114 MESES

28/08/2030

310.625.154.993,00$                                

310.625.154.993,00$                                

7.555.307.835,00$                                    

CORRECCIÓN DE FICHA SIN 

TRABAJO DE CAMPO 

(TERRENO Y/O MEJORA)

CORRECCIÓN DE FICHA 

CON TRABAJO DE CAMPO 

(TERRENO Y/O MEJORA)

ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL 

(TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO 

DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015)

$ 0,00

ELABORACIÓN DE ESTUDIO 

DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO 

(MEJORA)

$ 0,00 $ 0,00

ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS

$ 0,00

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

EXPROPIACIÓN

PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON 

SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA

PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR 

INSCRITO)

$ 0,00

SUBTOTAL  GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 +  1.4) $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN 

ESTE COMISIONE

RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU 

NOTIFICACIÓN

$ 0,00

RADICACIÓN DE LA 

SOLICITUD ANTE IGAC

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES NOVIEMBRE

30/11/2021

$ 0,00

$ 0,00

CORRECCIÓN AVALUO 

CON TRABAJO DE 

CAMPO

CORRECCIÓN AVALUO SIN 

TRABAJO DE CAMPO

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL

AJUSTE AL ESTUDIO 

DE TÍTULOS

ELABORACIÓN DE PLANO Y 

FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O 

MEJORA)

TIPO DE GESTIÓN:

$ 0,00

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL 

PREDIO

DE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-4

2

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ 0,00

$ 0,00

TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE 

COMPRAVENTA

IVA

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

$ 0,00



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONTRATO DE OBRA No: 987 de 221 PLAZO INICIAL: 114 MESES VR. INICIAL (INC IVA):

OBJETO: FECHA DE INICIACIÓN: VR. ANTICIPO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A FECHA DE REANUDACIÓN: VR. ADICIÓN No:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57 PLAZO ACUMULADO: VR. ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 1021 FECHA DE SUSPENSIÓN: VR. TOTAL ADICIONES:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: VR. TOTAL ACUM:

VR. DE LA GESTIÓN: VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

30/06/2021

114 MESES

28/08/2030

310.625.154.993,00$                                

310.625.154.993,00$                                

7.555.307.835,00$                                    

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES NOVIEMBRE

30/11/2021

TIPO DE GESTIÓN:

DE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-4

2

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

No. PREDIO No. ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL
VALOR PAGADO (SIN 

IVA)
1

2

3

$ 0,00

NOTAS


1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.


3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Representante Legal o Apoderado Contratista Representante Legal o Apoderado Interventor

Matrícula No:  05202-30613 Matrícula No: 01192-0130 CPITVC

Original: Acta de recibo parcial de obra

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

IVA $ 0,00

VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

VR. GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

NOMBRE DEL PROPIETARIO

$ 0,00

$ 0,00

OTROS

$ 0,00

$ 0,00

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 0,00

GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

SALDO POR EJECUTAR $ 0,00

IVA PRESENTE PREACTA

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

OBSERVACIONES DEL PAGO

IVA

TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS (A)

VR. TOTAL ACUMULADO $ 0,00

OTROS

DESEMBOLSOS PREDIALES $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

 

 

CR2021-0243-21 
 
Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2021 
 
Señor: 
ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director Territorial Santander 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
erojas@invias.gov.co 
C.C. ING. LIGIA MURCIA RUIZ 
Gestora Técnica  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
lmurciar@invias.gov.co 

 
Ref. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 
Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 4. 

Asunto:  Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista 
de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de 
noviembre de 2021. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes parafiscales, 
mediante el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 Control aportes legales y seguridad social 
obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1 
(Cesionario del Consorcio PCT SAN-BOY), del personal que laboró en la obra en desarrollo 
del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el mes de noviembre de 2021. 
 
Atentamente,  
 
 
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Con copia: Consecutivo Interno.  
Elaboró, Revisó:  AMC. 
Anexo: N/A. 

mailto:erojas@invias.gov.co
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14785569091

     8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
notificaciones@mincivil.com

                   3 2 8 9 7 7 0          6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 2 0 0 8 1 1          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 2  2 3                          

                              
1 1
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ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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CESIÓN CONTRATO NÚMERO 987 DE 2021 

 
 
Entre los suscritos, JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.353.097, obrando en nombre y representación del CONSORCIO PCT SAN-BOY 
en su calidad de Representante según documento de conformación de consorcio (anexo); 
autorizado mediante Acta No. 3 del 30 de julio de 2021 por los integrantes del Consorcio 
(PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0 y CASTRO TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8) 
para ceder el 100% de su participación en la ejecución del contrato 987 de 2021, quien para 
efectos del presente documento se denominará EL CEDENTE, por una parte, y por la otra, 
ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RETREPO, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.099.356, obrando en nombre y representación de MINCIVIL S.A., en su calidad de 
Representante Legal Suplente, según Certificado de Existencia y Representación Legal de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 01 de octubre de 2021, autorizada para la suscripción 
del presente documento por la Junta Directiva mediante Acta No. 561 del 03 de agosto de 2021, 
quien para efectos del presente documento se denominará EL CESIONARIO, manifestando bajo la 
gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, hemos acordado someter a la 
aprobación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS la cesión del 100% de participación, así como 
todos los derechos y obligaciones que le corresponden al CONSORCIO PCT SAN-BOY (Integrado 
por PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0, con una participación del 50%, y CASTRO 
TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8, con una participación del 50%) en la ejecución del 
Contrato No. 987 de 2021, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el CONSORCIO PCT SAN-BOY celebraron el 
Contrato No. 987 de 2021, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 
SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5, por un valor total acumulado a la 
fecha de TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($310.625.154.993) 
MONEDA CORRIENTE, valor que incluye el subtotal de las obras, provisión para ajustes, uso de 
opción, obras complementarias y/o adicionales, provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 
7 días de la semana, Impuesto al valor agregado IVA (19%) sobre la utilidad de obra, Valor básico 
de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o 
obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, Impuesto al valor 
agregado IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación 
de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, gestión 
social predial y ambiental sostenible (incluye PAGA e IVA 19%) y la provisión para implementación 
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA), el plazo total acumulado del contrato 
No. 987 de 2021, es desde 114 meses. 
 
2). Que el Representante del CONSORCIO PCT SAN-BOY, mediante oficio de fecha del 06 de 
agosto de 2021 dirigido al INSTITUTO, solicita autorización de la cesión total del contrato No. 987 
de 2021 a MINCIVIL S.A. 
 
3). Que mediante Memorando DC 75560 del 11 de octubre de 2021, el Grupo de Asuntos 
Precontractuales de la Dirección de Contratación del INSTITUTO, ahora integrado en la 
Subdirección de Procesos de Selección Contractuales, remite el Informe de Evaluación de la 
Cesión, en el cual consta que el CESIONARIO acredita el cumplimiento de todos los requisitos 
jurídicos, técnicos y financieros. 
 
4). Que mediante Memorando SDJ 78918 del 22 de octubre de 2021, la Subdirección de Defensa 
Jurídica del INSTITUTO, informa que: “(…) CASTRO TCHERASSI S.A. identificada con Nit 
890.100.248-8, participante de la UNION TERMPORAL ICAT 2 se tramitó proceso de cobro 
coactivo por la sanción impuesta mediante la Resolución No. 1420 del 10 de abril de 2007 y la 
Resolución No. 2979 del 11 de julio de 2007 por el incumplimiento definitivo del Contrato de Obra 
No. 1556 de 2005, la cual se encuentra cancelada a la fecha. Respecto de las firmas PROCOPAL 
S.A. identificada con Nit 890.906.388-0 y Consorcio PCT SANBOY identificado con Nit 
901.474.415-5; NO evidencian a la fecha, proceso de cobro persuasivo ni de jurisdicción coactiva 
producto de actos administrativos de declaratoria de multas, siniestros de ninguna índole, cobros 
por liquidación unilateral, amortizaciones de anticipos u otro tipo de incumplimientos”. 
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5). Que mediante Memorando OAJ-GPS 77357 del 15 de octubre el Grupo de Procesos 
Administrativos Sancionatorios, ahora integrado en la Subdirección de Gestión Contractual y 
Procesos Administrativos, informa que: “(…) • CONSORCIO PCT SAN-BOY, identificado con NIT 
901.474.415-5; NO se encontraron actos administrativos de declaratoria de incumplimiento, 
imposición de multas o sanciones, cláusula penal o cuantificación de perjuicios. Con los datos 
consignados en el aplicativo SICO ya que no reposa copia del contrato, se hace necesario que la 
unidad ejecutora cargue en el aplicativo SICO la copia del contrato. • PROCOPAL S.A., identificado 
con NIT 890.906.388-0; En el Contrato No. 1609 de 2005, se hizo efectivo el anticipo mediante 
resolución No. 1548 de 20 de abril de 2010 confirmada mediante resolución No. 6570 de 29 de 
diciembre de 2010. • CASTRO TCHERASSI S.A., identificado con NIT 890.100.248-8; En el 
Contrato No. 1556 de 2005, se le declaró incumplimiento parcial mediante resolución No. 1420 de 
10 de abril de 2007 confirmada mediante resolución No. 2979 de 11 de julio de 2007. NO se 
encontraron actos administrativos de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o 
sanciones, cláusula penal o cuantificación de perjuicios. (…)”. 
 
6). Que con memorando SF-GT 76875 del 14 de octubre de 2021, el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO informa que: “(…) • CONSORCIO PCT SAN-BOY – 
NIT:901.474.415-5 (No ostenta medida de embargo) • PROCOPAL S.A. – NIT:890.906.388-0 (No 
ostenta medida de embargo) En cuanto a la firma CASTRO TCHERASSI S.A. 890.100.248-8, 
actualmente tiene registrado un embargo vigente por orden del Juzgado 31 Civil Municipal de 
Barranquilla, cuyo demandante es la sociedad Prolub Combustibles y Lubricantes.(…)” 
 
7). Que mediante comunicación electrónica del 22 de octubre de 2021, el Juzgado 15 Civil 
Municipal de Barranquilla, remite el Auto del 23 de septiembre de 2021, mediante el cual se libran 
los oficios de levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso 2018-00433 
sobre los derechos, dineros o cualquier otro tipo de emolumento de la sociedad CASTRO 
TCHERASSI S.A. 
 
8). Que el Grupo Gerencia de Grandes Proyectos del INSTITUTO, perteneciente a la otrora 
Dirección Operativa, mediante memorando DO-GGP 63425 del 31 de agosto de 2021, emite 
concepto de viabilidad de la cesión del contrato 987 de 2021 e informa sobre el estado de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato No. 987 de 2021 
 
9). Que con memorandos DO 64409 del 03 de septiembre de 2021 el Director Operativo, ahora 
Director de Ejecución y Operación, considera viable continuar con la cesión del Contrato 987-2021.  
 
10). Que mediante Contrato de cesión de derechos y obligaciones del 02 de septiembre  de 2021, 
con diligencia de reconocimiento de firma del cedente de fecha 02 de septiembre  de 2021 ante la 
Notaría 15 del Círculo de Medellín, el CESIONARIO acepta la cesión y declara conocer en su 
totalidad las estipulaciones del Contrato No. 987 de 2021 el estado de las obligaciones y derechos 
que a la fecha de la suscripción de este documento existen para las partes y que asume de 
manera solidaria todos los derechos y obligaciones relacionados con el Contrato No. 987 de 2021. 
 
11). Que con fundamento en el artículo 41, inciso tercero de la Ley 80 de 1993, el CONSORCIO 
PCT SAN-BOY (Integrado por PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0, con una participación del 
50% y CASTRO TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8, con una participación del 50%) ceden 
el 100% de su participación a MINCIVIL S.A. con NIT. 890.930.545-1, en la ejecución del Contrato 
No. 987 de 2021.e 
 
Con fundamento en lo anterior, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E), según Resolución No. 3193 del 19 de 
octubre de 2021 y posesionada mediante Acta No. 149 del 19 de octubre de 2021, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público 
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, 
debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 
de octubre de 2021 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará EL INSTITUTO, imparte aprobación a la cesión total de que trata este documento, a 
través las siguientes  

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Autorizar la cesión por la cual los CEDENTES ceden su participación del 
100% a favor del CESIONARIO, así como los derechos y obligaciones que les corresponden 
respectivamente en el Contrato No. 987 de 2021, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS y CONSORCIO PCT SAN-BOY (Integrado por PROCOPAL S.A. con NIT. 890.906.388-0, con 
una participación del 50% y CASTRO TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8, con una 
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participación del 50%). En consecuencia, MINCIVIL S.A. identificada con NIT. 890.930.545-1 
asume los derechos y obligaciones derivados del Contrato No. 987 de 2021, así como su ejecución. 
 
PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 893 del Código de Comercio, el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS se reserva el derecho en caso de incumplimiento por parte del CESIONARIO 
de exigir al CEDENTE el cumplimiento de las obligaciones y de la cesión del contrato sin perjuicio 
de la responsabilidad asumida por la Compañía Aseguradora. Así mismo, el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS se reserva el derecho de tramitar e imponer al CESIONARIO cualquier 
sanción cuyas causas se originen dentro de la ejecución del Contrato adelantada por el CEDENTE, 
caso en el cual el CESIONARIO responderá patrimonialmente por la eventual sanción, sin perjuicio 
de la responsabilidad asumida por la Compañía Aseguradora. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS Y SEGUROS. - Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente documento, MINCIVIL S.A. presentará al INSTITUTO la 
modificación de la garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual correspondiente, citados en el Contrato No. 987 de 2021, de conformidad con lo 
acordado en el mismo. 
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se 
perfecciona con la firma electrónica del INSTITUTO y del CESIONARIO a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del INSTITUTO 
de la modificación de la garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual de que trata la cláusula segunda de este documento.  
 
 
 
Vo.Bo. Minuta: Soledad Castro 
Vo.Bo. Minuta: Yavira Florían Castañeda 

 
 
 
 
 



 
 

 

Bogotá D. C., 12 de julio de 2021 

 

 

Señores 

A QUIEN CORRESPONDA 
Ciudad 

 

Cordial saludo 
 

Nos permitimos certificar que la entidad MINCIVIL SA Identificada con el Nit. 
890.930.545 se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta 

Corriente No. 33707581394 desde el 09/11/2001 (M/D/A) la cual se denomina 

MINCIVIL S.A., en este momento se encuentra ACTIVA y ha presentado un 
adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.   
  
De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, 
CONRADO ARTURO VILLEGAS NUÑEZ Gerente de Cuenta. 
 
Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 
4886000 Ext. 14761 
 

 

Atentamente, 

 

Luz Dary Camacho Calderón 

Oficina de Servicio Empresarial Bogotá 


