
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

IVA Régimen Común. Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
BOGOTA

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00782.104.669,000,000,00782.104.669,00941,00Costo Directo ACTA N° 14-SUPERVISOR DEL
CONTRATO:SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ ACTA
No.14 CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 31 DE JULIO-2022 LINEA DE
NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTIÓN
PREDIAL,SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5 CONTRATISTA: MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4325

76

0,00156.420.938,000,000,00156.420.938,00941,00Administración 20% ACTA N° 145637
4325

77

0,0039.105.231,000,000,0039.105.231,00941,00Imprevistos 5 % ACTA N°145637
4325

78

7.429.994,001939.105.231,000,000,0039.105.231,00941,00Utilidad 5% ACTA N°145637
4325

79

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$
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CUFE :  09c1d6c60fef2b25f4e707c7415e1307c4ad1f4dd71e0d4e3bbd8c5d1d46cfc17394ef2e63e66c5b436fa1053bbdace8

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

27/10/2022Fecha de Vencimiento:

27/09/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-1824Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

IVA Régimen Común. Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

BOGOTA
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID
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"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

1.024.166.063,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

1.024.166.063,00Bruto + Impuestos

1.016.736.069,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

7.429.994,00IVA

1.016.736.069,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: MIL VEINTICUATRO MILLONES  CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  09c1d6c60fef2b25f4e707c7415e1307c4ad1f4dd71e0d4e3bbd8c5d1d46cfc17394ef2e63e66c5b436fa1053bbdace8

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

27/10/2022Fecha de Vencimiento:

27/09/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-1824Factura Electronica de Venta:



 

 

MINCIVIL S.A 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 

 
ACTA DE OBRA N°14 

JULIO 2022 



CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

FECHA 

 
PERIODO MES: julio-22 

24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 

 
 
 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 

 
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DE PAGO 

 
 
 
 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 

por EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
por EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ 

 

Firmado digitalmente por 

EDGAR JESUS ROJAS 

RAMIREZ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VALOR BÁSICO ACTA:  $ 1,016,736,069   

 
 

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

 
 
 

CORRECCIÓN AJUSTES DE OBRA 

 
OBJETO: 

 

 
CONTRATISTA: 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 MINCIVIL S.A.  

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

 
 

 
(Indicar el ordenador del pago) 

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. 

 
VALOR TOTAL A PAGAR: 

 
$ 1,024,166,063 

 
VALOR EN LETRAS: 

 
UN MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 
 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

CORRESPONDIENTE AL ACTA:   14  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

Firmado digitalmente 

 
DEL PERIODO 

 

  julio-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 
(Indicar el periodo del Acta) 

por EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ 
 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:20-09-2022 

 

Firmado digitalmente 

por EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ         
 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

 

    Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:20-09-2022 

 

 
 Firma  

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

ORDENADOR DEL PAGO 

Matricula profesional No.: 25202-145897 CND 

 

Fecha de Firma: 

 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

Día/Mes/Año 

24 8 2022 

26 8 2022 

06 9 2022 

08 9 2022 

08 9 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL:    

 
SANTANDER  

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.    
 

(Indique el número del acta) 

 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

  14  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) 

 

   

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

   
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 
CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

   
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 
ARISTOBULO MUÑOZ 

 
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 

 
ARISTOBULO MUÑOZ 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 
EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

 

        04      10              2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

    YORDY RODOLFO DIAZ 

 
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 

SANDRA MILENA ACOSTA 

 

 
        987  

 
DE    

 
2021  

 

 
NIT. 

 
  890930545-1  

 

 Firma  

Nombre: YORDY RODOLFO DIAZ 

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC 

 

Fecha firma:04-10-2022 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

 

14 9 2022 EDGAR ROJAS R. 

20 9 2022 EDGAR ROJAS R. 

05         10            2022

05/10/2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-1 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
PÁGINA  

 

FECHA 24/8/2022 

 

 
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 
 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 
 

SANTANDER 

  
 
 

ACTA Nª 

 
 
 

14 

 
 
 

VALOR BÁSICO ACTA: 

 
 
 

$ 1,016,736,069.00 

 
 
 

MES 

(Día) (Mes) 
 

 
julio-22 

(Año) 

    
ACTA FINAL SI NO   X 

(Indicar con una X) 

    

 
 

CONTRATO No :   987 DE 2021  

(Indique número y año) 

 
 

PLAZO INICIAL: 

 
 

  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
 

PLAZO ACUMULADO: 

 
 

  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 
 

 

31/08/2030 

OBJETO:   

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 

Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 

 
CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  

  (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:    FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00   VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):   $ -  

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 310,625,154,993.00   

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 

No. DE 

ORDEN 

 

GRUPO DE 

AJUSTE 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.    

de fecha    

OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

EXPLANACIONES              

1 1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34 $    1,137,185 $ 38,664,290 34 $ 38,664,290.00  $ - 0.40 $ 454,874.00 

2 1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 213 $       109,175 $ 23,254,275 213 $ 23,254,275.00  $ - 65.65 $ 7,167,339.00 

3 1 201.2 201.13 Remoción de alcantarillas m 1,278 $ 66,695 $ 85,236,210 1,278 $ 85,236,210.00  $ - 36.00 $ 2,401,020.00 

4 1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 257,483 $ 12,048 $ 3,102,155,184 257,483 $ 3,102,155,184.00  $ -  $ - 

5 1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 93,986 $ 60,236 $ 5,661,340,696 93,986 $ 5,661,340,696.00  $ - 617.00 $ 37,165,612.00 

6 1 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2,168,927 $ 10,193 $ 22,107,872,911 2,168,927 $ 22,107,872,911.00 593.00 $ 6,044,449.00 11090.60 $ 113,046,486.00 

7 1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 116,576 $ 9,335 $ 1,088,236,960 116,576 $ 1,088,236,960.00 398.00 $ 3,715,330.00 6131.20 $ 57,234,752.00 

8 1 220.1 220.1 Terraplenes m3 514,966 $ 12,565 $ 6,470,547,790 514,966 $ 6,470,547,790.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 38,577,308,316  $ 38,577,308,316  $ 9,759,779.00  $ 217,470,083.00 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS             

9 2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 613,952 $ 888 $ 545,189,376 613,952 $ 545,189,376.00 4,740.00 $ 4,209,120.00 238524.00 $ 211,809,312.00 

10 2 311.1 311-13 Afirmado m3 161,539 $       106,030 $ 17,127,980,170 161,539 $ 17,127,980,170.00 2,242.00 $ 237,719,260.00 31161.90 $ 3,304,096,257.00 

11 2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 75,232 $       152,246 $ 11,453,771,072 75,232 $ 11,453,771,072.00  $ - 1367.30 $ 208,165,956.00 

12 2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155,641 $       169,384 $ 26,363,095,144 155,641 $ 26,363,095,144.00  $ -  $ - 

13 2 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 22,950 $       184,265 $ 4,228,881,750 22,950 $ 4,228,881,750.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 59,718,917,512  $ 59,718,917,512  $ 241,928,380.00  $ 3,724,071,525.00 

PAVIMENTOS ASFALTICOS              

14 8 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 330,033 $ 2,795 $ 922,442,235 330,033 $ 922,442,235.00  $ - 3363.00 $ 9,399,585.00 

15 8 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 330,033 $ 1,771 $ 584,488,443 330,033 $ 584,488,443.00  $ -  $ - 

16 8 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 57,577 $       807,206 $ 46,476,499,862 57,577 $ 46,476,499,862.00  $ - 258.00 $ 208,259,148.00 

17 8 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,830 $       834,513 $ 4,030,697,790 4,830 $ 4,030,697,790.00  $ - 2017.90 $ 1,683,963,783.00 

18 8 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 3,450 $ 69,747 $ 240,627,150 3,450 $ 240,627,150.00  $ - 2085.20 $ 145,436,445.00 

 
19 

 
8 

 
465.1 

 
465-13 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 

incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de 

las subyacentes. 

 
m3 

 
6,900 

 
$ 75,562 

 
$ 521,377,800 

 
6,900 

 
$ 521,377,800.00 

  
$ - 

 
34.50 

 
$ 2,606,889.18 

20 8 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500 $ 4,159 $ 10,397,500 2,500 $ 10,397,500.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 52,786,530,780  $ 52,786,530,780  $ -  $ 2,049,665,850.18 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES             

21 6 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 79,580 $ 31,287 $ 2,489,819,460 79,580 $ 2,489,819,460.00 1,435.00 $ 44,896,845.00 2529.50 $ 79,140,467.00 

22 6 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802 $ 78,424 $ 3,199,856,048 40,802 $ 3,199,856,048.00  $ -  $ - 

23 6 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 31,832 $ 42,939 $ 1,366,834,248 31,832 $ 1,366,834,248.00 155.00 $ 6,655,545.00 155.00 $ 6,655,545.00 

24 6 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 34,225 $ 67,218 $ 2,300,536,050 34,225 $ 2,300,536,050.00  $ -  $ - 

25 6 621.1.2P 621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo) 
m 570 $    2,869,762 $ 1,635,764,340 570 $ 1,635,764,340.00 131.10 $ 376,225,798.00 131.10 $ 376,225,798.00 

26 6 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 8,209 $       813,312 $ 6,676,478,208 8,209 $ 6,676,478,208.00 140.90 $ 114,595,661.00 217.40 $ 176,814,029.00 

27 6 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 9,565 $       670,367 $ 6,412,060,355 9,565 $ 6,412,060,355.00 26.30 $ 17,630,652.00 220.89 $ 148,077,366.00 

28 6 630.5 630-13 Concreto clase 17,5 MPA m3 311 $       500,114 $ 155,535,454 311 $ 155,535,454.00  $ -  $ - 

29 6 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1,264 $       493,322 $ 623,559,008 1,264 $ 623,559,008.00 5.70 $ 2,811,935.00 17.34 $ 8,554,203.00 

30 4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 40 $       518,996 $ 20,759,840 40 $ 20,759,840.00  $ -  $ - 

31 4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834 $ 5,151 $ 6,963,296,934 1,351,834 $ 6,963,296,934.00 20,501.00 $ 105,600,651.00 42990.99 $ 221,446,589.00 

32 4 640.2 640-13 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609 $ 5,251 $ 580,807,859 110,609 $ 580,807,859.00  $ -  $ - 

33 6 642,5P 642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 18,324 $ 49,124 $ 900,148,176 18,324 $ 900,148,176.00 
 

$ - 
 

$ - 

34 6 661.1 661-13 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 

diámetro interior 
m 2,621 $       602,138 $ 1,578,203,698 2,621 $ 1,578,203,698.00 35.00 $ 21,074,830.00 86.00 $ 51,783,868.00 

35 6 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 33,506 $ 63,808 $ 2,137,950,848 33,506 $ 2,137,950,848.00 253.00 $ 16,143,424.00 1503.00 $ 95,903,424.00 

36 6 663.2P 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 2,238 $ 29,798 $ 66,687,924 2,238 $ 66,687,924.00 12.90 $ 384,394.00 48.90 $ 1,457,122.00 

37 6 671.1 671-13 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion 

de la superficie de apoyo 
m3 16,908 $       610,815 $ 10,327,660,020 16,908 $ 10,327,660,020.00 

 
$ - 

 
$ - 

38 8 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 199,322 $ 7,394 $ 1,473,786,868 199,322 $ 1,473,786,868.00 938.42 $ 6,938,677.00 5938.42 $ 43,908,677.00 

39 6 673.2 673-13 Material granular drenante m3 37,706 $       133,217 $ 5,023,080,202 37,706 $ 5,023,080,202.00 135.60 $ 18,064,225.00 336.60 $ 44,840,842.00 

40 6 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 22,029 $       174,208 $ 3,837,628,032 22,029 $ 3,837,628,032.00  $ - 42.90 $ 7,473,523.00 

41 6 681.1 681-13 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado) 
m3 1,820 $       267,959 $ 487,685,380 1,820 $ 487,685,380.00 

 
$ - 

 
$ - 

SUBTOTAL        $ 58,258,138,952  $ 58,258,138,952  $ 731,022,637.00  $ 1,262,281,453.00 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD             

 

 

 

 

 

 



 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 

MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 
24/8/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 

SANTANDER ACTA Nª 14 VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,016,736,069.00 MES julio-22 

ACTA FINAL SI NO   X 

(Indicar con una X) 

CONTRATO No : 

OBJETO: 

  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 

Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

29/06/2021 

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  FECHA DE SUSPENSIÓN:    FECHA DE REANUDACIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00   VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):   $ -  

42 8 1P 
Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base m 342,000 $ 1,718   $ 587,556,000 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

342,000 $ 

 
(Según contrato principal) 

$ 

 
587,556,000.00 $ 

 

 

310,625,154,993.00 

 
- $ - 

Vial 2015 agua para líneas de demarcación de pavimentos 
 
 

43 8 

 
 

3P. 

 
Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

m2
 

 
 

85 $ 

 
 

57,454  $ 

 
 

4,883,590 

 
 

85 $ 

 
 

4,883,590.00 $ 
 

- $ - 
Vial 2015 agua para marca vial con resina termoplástica 

 
 

44 4 
 

 
45 4 

 
4P 

Manual de Señalización  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 

Vial 2015 

 
5P 

Manual de Señalización Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 
u

 

 
 

7,808  $ 
 

 
539  $ 

 
 

7,994   $ 
 

 
381,664   $ 

 
 

62,417,152 
 

 
205,716,896 

 
 

7,808  $ 
 

 
539  $ 

 
 

62,417,152.00 $ 
 

 
205,716,896.00 $ 

 
- $ - 

 

- $ - 
Vial 2015 si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
 

46 4 

 
6P 

Manual de Señalización  Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con 
u

 

 
 

2,581 $ 

 
 

312,729  $ 

 
 

807,153,549 

 
 

2,581 $ 

 
 

807,153,549.00 $ 
 

- $ - 
 

47 4 

48 4 

49 4 

50 4 

SUBTOTAL 

OBRAS VARIAS 

51 5 

52 5 

53 5 

SUBTOTAL 

TRANSPORTES 

 
54 3 

 

 

55 3 
 

 
56 3 

 

720.1 

730.1 

730.2 

740.1 
 
 

800.1 

801.6P 

810.1 
 

 
 

900.1 
 

 

900.2 
 

 
900.3 

Vial 2015 

720-13 

730-13 

730-13 

740-13 
 

 

800-13 

801.6P 

810-13 
 
 

 

900-13 
 
 

900-13 
 

 
900-13 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Poste de referencia 

Defensa metalica 

Sección final 

Captafaros 

 

 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm 

Protección de Taludes con bloques de césped 

 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) 

y mil metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido 

a partir de cien metros (100m) 

SUBTOTAL 

 

u 

m 

u 

u 

 

 
m 

m 

m2 

 
 
 

m3-E 
 
 

m3-km 
 

 
m3-km 

 

60  $ 

6,875  $ 

166  $ 

1,732  $ 
 
 

179,400  $ 

62 $ 

92,500  $ 

 
 

 

1,478,921  $ 
 

 

39,318,178  $ 
 

 
1,515,488  $ 

 

245,207   $ 

220,797   $ 

98,831   $ 

21,101   $ 

$ 

 
17,085   $ 

28,635   $ 

18,040   $ 

$ 
 

 

1,012   $ 
 
 

1,125   $ 
 

 
1,125   $ 

 
$ 

 

14,712,420 

1,517,979,375 

16,405,946 

36,546,932 

3,253,371,860 

 
3,065,049,000 

1,775,370 

1,668,700,000 

4,735,524,370 
 

 

1,496,668,052 
 
 

44,232,950,250 
 

 
1,704,924,000 

 
47,434,542,302 

 

60  $ 

6,875  $ 

166  $ 

1,732  $ 

$ 

 
179,400  $ 

62 $ 

92,500  $ 

$ 
 

 

1,478,921  $ 
 
 

39,318,178  $ 
 

 
1,515,488  $ 

 
$ 

 

14,712,420.00 

1,517,979,375.00 

16,405,946.00 

36,546,932.00 

3,253,371,860 

 
3,065,049,000.00 

1,775,370.00 

1,668,700,000.00 

4,735,524,370 
 

 

1,496,668,052.00 
 
 

44,232,950,250.00 
 

 
1,704,924,000.00 

 
47,434,542,302 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

483.50  $ 

$ 

$ 
 

 

$ 
 
 

10,048.00  $ 
 

 
7,890.00   $ 

 
$ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

13,845,023.00 

- 

13,845,023.00 
 

 

- 
 
 

11,304,000.00 
 

 
8,876,250.00 

 
20,180,250.00 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

2673.54  $ 

$ 

$ 
 
 

$ 
 
 

217442.30 $ 

 

97332.20  $ 

 
$ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

76,556,819.00 

- 

76,556,819.00 
 
 

- 
 
 

244,622,588.00 
 

 
109,498,725.00 

 
354,121,313.00 

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 

* VALOR IVA (OBRA) ( E) 

* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 

* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 

* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 

* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

$ 264,764,334,092 

$ 32,988,431,319 

$ 1,450,000,000 

$ 299,202,765,411 

$ 2,186,481,747 

$ 301,389,247,158 

$ 1,140,000,000 

$ 216,600,000 

$ 1,356,600,000 

$ 7,555,307,835 

$ 324,000,000 

$ 264,764,334,092 

$ 32,988,431,319 

$ 1,450,000,000 

$ 299,202,765,411 

$ 2,186,481,747 

$ 301,389,247,158 

$ 1,140,000,000 

$ 216,600,000 

$ 1,356,600,000 

$ 7,555,307,835 

$ 324,000,000 

$ 1,016,736,069.00 

$ - 

$ - 

$ 1,016,736,069.00 

$ 7,429,994.00 

$ 1,024,166,063.00 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ 7,684,167,043.18 

$ 58,920,378.00 

$ - 

$ 7,743,087,421.18 

$ 56,584,100.31 

$ 7,799,671,521.49 

$ 577,164,045.00 

$ 109,661,168.55 

$ 686,825,213.55 

$ - 

$ - 

* VALOR TOTAL (F+I+J) $ 310,625,154,993 $ 310,625,154,993 $ 1,024,166,063.00 $ 8,486,496,735.04 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 
 
 

AIU   30 % 

Utilidad   5 % 
 

Valor Anticipo Otorgado 

Valor Amortizado Presenta Acta 

Valor Amortizado Acumulado 

Valor Saldo por Amortizar 

 
 
 

 

Valor % 

 
 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. 

 
 

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 
 

 
 

OBRA 

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS 

ADICIONALES 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA 
 

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 

$ 1,016,736,069.00 $ 7,429,994.00 $ 1,024,166,063.00  E $ 9,759,779 $ 217,470,083.00  1 Obras de Explanación $       9,759,779.00 $ 217,470,083.00 

      
SB $ 241,928,380 $ 3,724,071,525.00 

 
2 Sub-bases y bases $ 241,928,380.00 $ 3,724,071,525.00 

 



 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 

MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 
24/8/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 

SANTANDER ACTA Nª 14 VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,016,736,069.00 MES julio-22 

ACTA FINAL SI NO   X 

(Indicar con una X) 

CONTRATO No : 

OBJETO: 

  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ 

Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

29/06/2021 

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  FECHA DE SUSPENSIÓN:    FECHA DE REANUDACIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00   VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):   $ -  

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

(Según contrato principal) 

$ 310,625,154,993.00 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 
B $ - $ - 3 Transporte de materiales $    20,180,250.00  $ 354,121,313.00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ -      $ -      $ - P $ - $ 2,049,665,850.18 4 Aceros y elementos metálicos $ 105,600,651.00    $ 221,446,589.00 

GESTION PREDIAL (PREACTA) OA $ 731,022,637    $ 1,262,281,453.00 5 Acero Estructural y cables de acero   $ 13,845,023.00  $ 76,556,819.00 

GESTION SOCIAL (PREACTA) SCT $ - $ - 6 Concretos, morteros y obras varias   $ 618,483,309.00    $ 996,926,187.00 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,016,736,069.00   $ 7,429,994.00 $ 1,024,166,063.00 

OV $ 

T $ 

 
 

 
TOTAL $ 

13,845,023    $ 

20,180,250    $ 

$ 

$ 

1,016,736,069    $ 

76,556,819.00 

354,121,313.00 

- 

- 

7,684,167,043.18 

7 Concreto para superestructuras 

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles 

TOTAL 

$ - $ 

$       6,938,677.00  $ 

$     1,016,736,069  $ 

- 

2,093,574,527.18 

7,684,167,043.18 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 
$

 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 
$

 

1,016,736,069 
.
 

1,016,736,069 

 
$ -    $ - 

 
 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

 

$ 1,024,166,063 VALOR EN LETRAS 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 
UN MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

 
OBSERVACIONES 

En la Zona 6 PR63+300 al PR84+000 se reconocen 1378.46m3 de afirmado de 2703m3 ejecutados en el sector, el saldo por cobrar debe ser revisado por la Interventoría para su pago en la proxima Acta 

 
 

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe 

indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,  

Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 
Para constancia de lo anterior firman 

 

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE 

OBLIGACIONES AFINCO-FR-12 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

CÓDIGO 
AFINCO-FR-12 

 

VERSIÓN 
1 

 

PÁGINA 
1 DE 1 

 

CONTRATO N°:   987 DE 2021  

NUMERO DE ACTA O PERIODO 

% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO 

 
ANTICIPO ACTA DE OBRA X 14 julio-22 

   

 

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 
   

 
ACTA DE AJUSTE 

  

DESEMBOLSO 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
  

 

OTRO 
  

 
CUAL?       

 

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. 

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 
 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO  $ 0.00 

No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 1,024,166,063.00 

No. COMPROMISO  329322  RUBRO No.  C-2402-0600-13-0-2402021-02  RECURSO No.  11  VALOR AFECTADO  $ 0.00 

No. COMPROMISO         RUBRO No.    RECURSO No.        VALOR AFECTADO     

 

 

Firmado 
TOTAL ACTA   $ 1,024,166,063.00 

digitalmente por 

Revisó 
EDGAR JESUS 
ROJAS RAMIREZ 

 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

 

  

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 



 
 

 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

CÓDIGO 
 

AFINCO-FR-13 

 CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1 

 
Contrato No. 987 DE 2021 Contratista      MINCIVIL S.A. 

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

Acta de Obra 

Acta No. 14 Valor basico $ 1,016,736,069.00 Período julio-2022 
   

 
Valor incluido el Iva $ 1,024,166,063.00 

 

 
VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

       13-abr-21  

 
 
 
 

Item 

 
 

 
Ruta (codigo 

vía) 

 
 
 
 

Denominación (Carretera - Puente-Tunel) 

 
 
 

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento) 

 

 
Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad 

 
 
 

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 
 
 
 

subtotal 

1 57 Duitama -Charalá $ 1,024,166,063.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,024,166,063.00 

2 57 Charalá -San Gíl     

       

       

 TOTALES $ 1,024,166,063.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,024,166,063.00 

 
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

891855138-1 Boyacá Duitama $ 774,807,689.00 

891801240-1 Boyacá Paipa  

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 774,807,689.00 
 

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

890205063-4 Santander Charalá $ 241,928,380.00 

800099819-2 Santander Paramo $ 0.00 

800099824-1 Santander San Gil $ 0.00 
 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 241,928,380.00 
 

 
Firma Firma 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CAU 

 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

1 

DE 
 

24/8/2022 

(Día)     (Mes      (Año) 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 
CONTRATO DE OBRA No:   987 DE 2021  

 
MES INFORME MENSUAL:   julio-22  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  

 

 
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Vigencia Fiscal 
 

2021 

2021 

2021 

2022 

2022 

 

Registro No. 
 

420821 

420821 

420821 

329322 

329322 

 

Programa-Subprograma-Proyecto 
 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 
 

Recurso No. 

54 

54 

54 

11 

11 
TOTAL 

 

Fuente de Financiación (Nación o Propios) 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

 

Contrato Principal / Adicional No. 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

 

Valor 
 

$ 2,101,479,500.00 

$ 51,728,079.00 

$ 920,367,395.00 

$ 16,380,768,477.00 

$ 89,668,685.00 

$ 19,544,012,136.00 

 
 

Saldo del Acta Anterior 

 

$ 0.00 

 
 

$ 11,057,515,400.96 

$ 11,057,515,400.96 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 310,625,154,993.00  

 

 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
 

 
Acta No. 

 

 
Tipo de Acta 

 

Mes/Año de 

Ejecución 

 

 
Valor Acta sin IVA 

 

 
Valor IVA 

 

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

 

Anticipo 

Amortizado Acta 

 
Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo 

 

Saldo Anticipo por 

amortizar 

 
No. De Registro 

Presupuestal No.81921 De 

(08/03/2021) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022) 

 

 
Saldo del Contrato 

 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS 

 
Indicar pago según 

reporte SIIF 

 
SI NO 

 

 
Observaciones 

1 Obra 

2 Obra 

jun-21 $ 

jul-21 $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ 

-    $ 3,073,574,974.00   $ 

-    $ 3,073,574,974.00 

16,470,437,162.00  $ 

$ 

310,625,154,993.00 

310,625,154,993.00 

3 Obra 

4 Obra 

5 Obra 

6 Obra 

7 Obra 

8 Obra 

9 Obra 

10 Obra 

11 Obra 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21 $ 

nov-21 $ 

dic-21 $ 

ene-22 $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22 $ 

250,062,720.00 $ 

442,429,850.00 $ 

284,843,391.18 $ 

219,401,307.00 $ 

1,810,403,591.00 $ 

917,379,547.00 $ 

1,005,261,151.00 $ 

597,643,161.00 $ 

476,137,993.00 $ 

1,827,381.00 $ 

31,879,295.00 $ 

2,081,547.86 $ 

1,603,317.00 $ 

13,229,872.00 $ 

6,703,927.00 $ 

45,726,880.00 $ 

4,367,392.00 $ 

3,479,470.00 $ 

251,890,101.00   $ 

474,309,145.00   $ 

286,924,939.04   $ 

221,004,624.00   $ 

1,823,633,463.00   $ 

924,083,474.00   $ 

1,050,988,031.00   $ 

602,010,553.00   $ 

479,617,463.00   $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ 2,821,684,873.00 

-    $ 2,347,375,728.00 

-    $ 2,060,450,788.96 

-    $ 1,839,446,164.96 

-    $ 15,812,701.96 

-    $ 15,812,701.96   $ 

-    $ 15,812,701.96   $ 

-    $ 15,812,701.96   $ 

-    $ 15,812,701.96   $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$     

15,546,353,688.00 $ 

14,495,365,657.00 $ 

13,893,355,104.00 $ 

13,413,737,641.00 $ 

310,373,264,892.00 

309,898,955,747.00 

309,612,030,807.96 

309,391,026,183.96 

307,567,392,720.96 

306,643,309,246.96 

305,592,321,215.96 

304,990,310,662.96 

304,510,693,199.96 

12 Obra 

13 Obra 

may-22 $ 

jun-22 $ 

556,120,238.00 $ 

684,912,070.00 $ 

4,063,956.00 $ 

43,421,665.00 $ 

560,184,194.00   $ 

728,333,735.00   $ 

-    $ -    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ 

-    $ 12,869,366,148.96 $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

303,950,509,005.96 

303,222,175,270.96 

1A Ajuste 

2A Ajuste 

3A Ajuste 

4A Ajuste 

5A Ajuste 

6A Ajuste 

7A Ajuste 

14 Obra 

jun-21 $ 

jul-21 $ 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21 $ 

nov-21 $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ -    $ 

-    $ -    $ -    $ -    $ 

-    $ - $ -    $ 

- $ -    $ 

- $ -    $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

-    $ 12,141,032,413.96 $ 

303,222,175,270.96 

303,222,175,270.96 

303,222,175,270.96 

303,222,175,270.96 

303,222,175,270.96 

303,222,175,270.96 

 
 

TOTALES 
 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. 

 

 
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 

 

 

 
OBRA 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN 

SUBTOTAL OBRAS 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 

VALOR TOTAL 

 

VALOR BÁSICO 
 

$ 8,261,331,088.18 
 

$ 58,920,378.00 
 

$ 0.00 
 

$ 8,320,251,466.18 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 8,320,251,466.18 

 

IVA 

 

 
 

$ 165,814,696.86 
 

$ 430,572.00 
 

$ 0.00 
 

$ 166,245,268.86 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 166,245,268.86 

 

TOTAL 

 

 
 

$ 8,427,145,785.04 
 

$ 59,350,950.00 
 

$ 0.00 
 

$ 8,486,496,735.04 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 8,486,496,735.04 
 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

 
NOTAS: 

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 

 
 

 
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Interventor y Dirección Territorial. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:    SANTANDER  

  
CONTRATISTA: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 
PROYECTO :  0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL  

 

INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

dic-21 $ 58,920,378.00 $ 430,572.00 $ 59,350,950.00 
    

$ - 
 

$ 12,081,681,463.96 $ 303,162,824,320.96 

jul-22 $ 1,016,736,069.00 $ 7,429,994.00 $ 1,024,166,063.00 $ - $ - $ - 
 

$ 11,057,515,400.96 $ 302,138,658,257.96 

              

 $ 8,320,251,466.18 $ 166,245,268.86 $ 8,486,496,735.04  $ 0.00  $ 0.00   $ 0.00  $ 11,057,515,400.96 $ 302,138,658,257.96 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2 



 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

 
1 

 
DE 

 
24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

   

  
 

PLAZO INICIAL: 114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:       29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):     $ 310,625,154,993.00  

 
 
 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

 

 
(%) OBRA 

 

(%) EJECUTADO /    
% Programado

 
VALOR TOTAL OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

 
 
 
 
 

 
GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

 
 
 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 

 
 

 
GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 
 

 
GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 
 

 
GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

 
 

 
GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

Miles de pesos 

 
 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
$ 38,577,308.32 

 
 
 

$ 59,718,917.51 

 
 
 

$ 52,786,530.78 

 
 
 

$ 58,258,138.95 

 
 
 

$ 3,253,371.86 

 
 
 

$ 4,735,524.37 

PROGRAMADA 

 

 
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA 

 
14.57% 

 
 
 

22.56% 

 
 
 

19.94% 

 
 
 

22.00% 

 
 
 

1.23% 

 
 
 

1.79% 

PROGRAMADA 

 
VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA 

Miles de pesos 

0.08% 

 
$ 174,918.02 

 
1.41% 

 
$ 2,497,311.92 

 
0.72% 

 
$ 1,833,474.49 

 
0.51% 

 
$ 318,215.27 

 
0.02% 

 
$ 54,208.69 

 
0.03% 

$ Valor 

programado 

 
$ Valor 

Ejecutado 

% Ejecutado 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

 
 

jun-21 

 
0.00% 

$1,627 

$0 

0.00% 

0.00% 

$2,518 

$0 

0.00% 

0.00% 

$2,226 

$0 

0.00% 

0.00% 

$2,457 

$0 

0.00% 

0.00% 

$137 

$0 

 
 

jul-21 

 
0.00% 

$3,254 

$0 

0.00% 

0.00% 

$5,037 

$0 

0.00% 

0.00% 

$4,452 

$0 

0.00% 

0.00% 

$4,913 

$0 

0.00% 

0.00% 

$274 

$0 

 
 

ago-21 

 
0.01% 

$32,536 

$4,985 

0.00% 

0.02% 

$50,367 

$239,946 

0.09% 

0.02% 

$44,520 

$0 

0.00% 

0.02% 

$49,135 

$0 

0.00% 

0.00% 

$2,744 

$0 

 
 

set-21 

 
0.01% 

$39,043 

$0 

0.00% 

0.02% 

$60,440 

$285,630 

0.11% 

0.02% 

$53,424 

$0 

0.00% 

0.02% 

$58,961 

$0 

0.00% 

0.00% 

$3,293 

$0 

 
 

oct-21 

 
0.04% 

$97,608 

$0 

0.00% 

0.06% 

$151,100 

$252,729 

0.10% 

0.05% 

$133,559 

$32,114 

0.01% 

0.06% 

$147,404 

$0 

0.00% 

0.00% 

$8,232 

$0 

 
 

nov-21 

 
0.03% 

$91,10 

$67,796 

0.03% 

0.05% 

$141,026 

$92,084 

0.03% 

0.05% 

$124,655 

$0 

0.00% 

0.05% 

$137,577 

$0 

0.00% 

0.00% 

$7,683 

$0 

 
 

 
 

dic-21 

 
0.02% 

$60,191 

$4,088 

0.00% 

0.04% 

$93,178 

$751,166 

0.28% 

0.03% 

$82,362 

$989,080 

0.37% 

0.03% 

$90,899 

$58,060 

0.02% 

0.00% 

$5,076 

$0 

 
 

 
 

ene-22 

 
0.03% 

$69,740 

$34,727 

0.01% 

0.04% 

$107,960 

$0 

0.00% 

0.04% 

$95,428 

$812,281 

0.31% 

0.04% 

$105,319 

$0 

0.00% 

0.00% 

$5,881 

$0 

 
 

feb-22 

 
0.03% 

$87,175 

$57,170 

0.02% 

0.05% 

$134,950 

$484,268 

0.18% 

0.05% 

$119,285 

$0 

0.00% 

0.05% 

$131,649 

$127,267 

0.05% 

0.00% 

$7,352 

$0 

 
 

 
 

mar-22 

 
0.04% 

$104,610 

$6,152 

0.00% 

0.06% 

$161,940 

$391,490 

0.15% 

0.05% 

$143,142 

$0 

0.00% 

0.06% 

$157,979 

$132,888 

0.05% 

0.00% 

$8,822 

$54,209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 

 
100% 

 
 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

 
 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 
$ 

TOTAL OTROS ITEMS 

 
 
 
 

- 0.00% 

 
 

 
% E 

0.00% % P 
$ P 

$ - $ E 
% E 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 
 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 
 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 
 

0.00% 

0.00% 

$0 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

 
 

 
0.00% 

0.00% 

$0 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) $ 

264,764,334.09 

 
- 

 

100% 

 
0% 

$ 5,160,540.67 %P 

 
$ - %P 

 

 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
TIPO DE DIBUJO

 

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 
BARRAS

 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

 
 
 
 

 
PROGRAMADO EJECUTADO 

 

$ Valor $ Valor 

 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.00% 0.01% 0.10% 0.12% 0.30% 0.28% 0.18% 0.21% 0.27% 0.32% 
 

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$13,099 $26,198 $261,979 $314,375 $785,937 $733,542 $484,661 $561,549 $701,937 $842,324 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.01% 0.11% 0.23% 0.53% 0.81% 0.99% 1.20% 1.47% 1.78% 

VALOR (Miles de Pesos) $13,099 $39,297 $301,276 $615,651 $1,401,588 $2,135,130 $2,619,791 $3,181,341 $3,883,277 $4,725,601 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.09% 0.11% 0.11% 0.08% 0.68% 0.35% 0.30% 0.23% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $250,063 $285,630 $284,843 $219,401 $1,810,404 $917,380 $795,177 $597,643 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.09% 0.20% 0.31% 0.39% 1.08% 1.42% 1.72% 1.95% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $250,063 $535,693 $820,536 $1,039,937 $2,850,341 $3,767,720 $4,562,898 $5,160,541 

 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

 
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O $ 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

32,988,431.32     $ 

VALOR 

EJECUTADO 
 

58,920.38 

 
% DE EJECUCIÓN 

 
 

0.18% 
OBRAS ADICIONALES 

$ -        $ - 
 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
$
 

1,450,000.00     $ -  
0.00% 

DIAS DE LA SEMANA 
$ -        $ - 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

 
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O $ 

 
2,186,481.75     $ 

 

$ 

1,140,000.00     $ 

 
56,584.10 

 

- 

577,164.05 

 

2.59% 
 

 
50.63% 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ -        $ - 

IVA  -     REVISIÓN,   AJUSTE   Y/O     ACTUALIZACIÓN   Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

216,600.00     $ 109,661.17  
50.63% 

DISEÑOS $ -        $ - 

 
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 3,777,653.92     $ -  
0.00% 

$ -        $ - 

 
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 

$ 3,777,653.92     $ -  
0.00% 

$ -        $ - 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 324,000.00     $ -  
0.00% 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 
-        $ - 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $ 45,860,820.90     $ 802,329.69  
1.75% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) $ -        $ - 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )            $ 

 
310,625,154.99     $ 

 
5,962,870.37 

 

 
1.92% 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO      $ 

C'=(A'+B' ) 
-         $ - 

 
 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $ 1,016,736,069.00  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.             14  DE   jul-22  
   

(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.             14    

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

CONTRATO No:   987 DE 2021  

 

PLAZO ACUMULADO:             114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:           28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 

Aprueba  Firma:  
 Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 
 

Representante legal o apoderado del Contratista 

 
Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 
 

Representante legal o apoderado del Interventor 

 
Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

 
 

$ P $200 $399 $3,994 $4,793 $11,982 $11,183 $7,389 $8,561 $10,701 $12,841 

$ 4,177.85 $ E $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,178 $0 

   % E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

$ 47,434,542.30 

 
 
 

$ - 

17.92% 

 
 
 

0.00% 

0.13% 

 
$ 278,234.44 

 
0.00% 

 
$ - 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 
$ E 

0.00% 

$2,000 

$0 

0.00% 

0.00% 

$1 

$0 

0.00% 

$4,001 

$0 

0.00% 

0.00% 

$3,868 

$0 

0.02% 

$40,006 

$5,132 

0.00% 

0.01% 

$38,679 

$0 

0.02% 

$48,007 

$0 

0.00% 

0.02% 

$46,414 

$0 

0.05% 

$120,018 

$0 

0.00% 

0.04% 

$       036 

$0 

0.04% 

$112,017 

$59,521 

0.02% 

0.04% 

$108,300 

$0 

0.03% 

$74,011 

$8,010 

0.00% 

0.03% 

$71,556 

$0 

0.03% 

$85,752 

$70,372 

0.03% 

0.03% 

$8     07 

$0 

0.04% 

$107,190 

$122,294 

0.05% 

0.04% 

$103, 

$0 

0.05% 

$128,629 

$12,905 

0.00% 

0.05% 

$124,  1 

$0 

 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 

        

    
CONVENCIONES 

   

 

% E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 
 

% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
  

 



 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

 
1 

13 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

UNIDAD EJECUTORA:       SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

CONTRATO No: 987 DE 2021  PLAZO INICIAL: 114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO             FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:       29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):     $ 310,625,154,993.00  

 
 

 
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

 
 

((%) OBRA 

PROGRAMADA) 

 

% 
(%) EJECUTADO /      Programado 

VALOR TOTAL OBRA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

 
 
 
 
 
 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

 
 
 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 

 
 

 
GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 
 

 
GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 
 

 
GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

 
 

 
GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

 
 

 
GRUPO 7 - TRANSPORTE 

 
 

 
GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
TOTAL OTROS ITEMS 

Miles de pesos 

 
 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
 

$38,577,308 

 
 
 

$59,718,918 

 
 
 

$52,786,531 

 
 
 

$58,258,139 

 
 
 

$3,253,372 

 
 
 

$4,735,524 

 
 
 

$47,434,542 

 
 
 

$0 

 
 
 

$0 

 
 
 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA 

 

14.57% 

 
 
 

22.56% 

 
 
 

19.94% 

 
 
 

22.00% 

 
 
 

1.23% 

 
 
 

1.79% 

 
 
 

17.92% 

 
 
 

0.00% 

 
 
 

0.00% 

PROGRAMADA 

 
 

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA 

Miles de pesos 

 
0.08% 

 
$217,470 

1.41% 

$3,724,072 

0.72% 

$1,916,778 

 
0.51% 

 
$1,340,960 

0.02% 

$54,209 

0.03% 

$76,557 

0.13% 

$354,121 

0.00% 

$0 

0.00% 

$0 

$ Valor 

programado 
 

$ Valor 

Ejecutado 

 
% Ejecutado 

 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

 
 
 

abr-22 

 

0.05% 

$139,480 

$1,410 

0.00% 

0.08% 

$215,920 

$415,127 

0.16% 

0.07% 

$190,855 

$0 

0.00% 

0.08% 

$210,639 

$52,333 

0.02% 

0.00% 

$11,763 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,122 

$0 

0.00% 

0.06% 

$171,505 

$7,269 

0.00% 

0.06% 

$165,815 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

may-22 

 

0.05% 

$139,480 

$16,464 

0.01% 

0.08% 

$ 15,920 

$398,709 

0.15% 

0.07% 

$190,855 

$0 

0.00% 

0.08% 

$210,639 

$71,876 

0.03% 

0.00% 

$11,763 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,122 

$51,029 

0.02% 

0.06% 

$171,505 

$18,043 

0.01% 

0.06% 

$165,815 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

jun-22 

 

0.07% 

$174,351 

$14,919 

0.01% 

0.10% 

$269 00 

$170,996 

0.06% 

0.09% 

$238,569 

$83,304 

0.03% 

0.10% 

$263,298 

$167,514 

0.06% 

0.01% 

$14,704 

$0 

0.00% 

0.01% 

$21,402 

$7,505 

0.00% 

0.08% 

$214,381 

$30,395 

0.01% 

0.08% 

$207,268 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

jul-22 

 

0.07% 

$191,786 

$9,760 

0.00% 

0.11% 

$296,890 

$241,928 

0.09% 

0.10% 

$262,426 

$0 

0.00% 

0.11% 

$289,628 

$731,023 

0.28% 

0.01% 

$16,174 

$0 

0.00% 

0.01% 

$23,542 

$13,845 

0.01% 

0.09% 

$235,819 

$20,180 

0.01% 

0.09% 

$227,995 

 
0.00% 

0.00% 

$0 

 
0.00% 

 
 

ago-22 

 

0.08% 

$209,221 

$0 

0.00% 

0.12% 

$323,880 

$0 

0.00% 

0.11% 

$286,283 

$0 

0.00% 

0.12% 

$315,958 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,644 

$0 

0.00% 

0.01% 

$25,683 

$0 

0.00% 

0.10% 

$257,257 

$0 

0.00% 

0.09% 

$248,722 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

sep-22 

 

0.08% 

$209,221 

$0 

0.00% 

0.12% 

$323,88 

$0 

0.00% 

0.11% 

$286,283 

$0 

0.00% 

0.12% 

$315,958 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,644 

$0 

0.00% 

0.01% 

$25,683 

$0 

0.00% 

0.10% 

$257,257 

$0 

0.00% 

0.09% 

$248,722 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

oct-22 

 

0.07% 

$191,786 

$0 

0.00% 

0.11% 

$296,890 

$0 

0.00% 

0.10% 

$262,426 

$0 

0.00% 

0.11% 

$289,628 

$0 

0.00% 

0.01% 

$16,174 

$0 

0.00% 

0.01% 

$23,542 

$0 

0.00% 

0.09% 

$235,819 

$0 

0.00% 

0.09% 

$227,995 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

nov-22 

 

0.05% 

$139,480 

$0 

0.00% 

0.08% 

$215,920 

$0 

0.00% 

0.07% 

$190,855 

$0 

0.00% 

0.08% 

$210,639 

$0 

0.00% 

0.00% 

$11,763 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,122 

$0 

0.00% 

0.06% 

$171,505 

$0 

0.00% 

0.06% 

$165,815 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

dic-22 

 

0.03% 

$87,175 

$0 

0.00% 

0.05% 

134,950 

$0 

0.00% 

0.05% 

$119,285 

$0 

0.00% 

0.05% 

$131,649 

$0 

0.00% 

0.00% 

$7,352 

$0 

0.00% 

0.00% 

$10,701 

$0 

0.00% 

0.04% 

$107,190 

$0 

0.00% 

0.04% 

$103,634 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 

ene-23 

 

0.02% 

$58,505 

$0 

0.00% 

0.03% 

$90 568 

$0 

0.00% 

0.03% 

$80,055 

$0 

0.00% 

0.03% 

$88,353 

$0 

0.00% 

0.00% 

$4,934 

$0 

0.00% 

0.00% 

$7,182 

$0 

0.00% 

0.03% 

$71,938 

$0 

0.00% 

0.03% 

$69,551 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 

 
100% 

 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $ 7,684,167.04 %P  
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) $ - 0% $ - %P NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 
CONVENCIONES 

 

 
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

 

TIPO DE DIBUJO 

 
BARRAS 

CURVAS 

PROGRAMADO 

 

$ Valor 

EJECUTADO 

 

$ Valor 

 
             

           

 
           

           

            

           

 
           

           

 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

 
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

32,988,431.32     $ 

VALOR 

EJECUTADO 
 

58,920.38 

 
% DE EJECUCIÓN 

 

 
0.18% 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ -        $ - 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$ 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

1,450,000.00     $ -  
0.00% 

$ -        $ - 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS 
$ 

DE TRABAJO 7 POR 24 

 
REVISIÓN,    AJUSTE    Y/O       ACTUALIZACIÓN    Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

 
2,186,481.75     $ 

 
$     

1,140,000.00     $ 

 
56,584.10 

 
- 

577,164.05 

 

2.59% 
 

 
50.63% 

DISEÑOS $ -        $ - 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

$ 
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 

$ 
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 

$ 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO $ 
 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ -        $ - 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $ 45,860,820.90     $ 802,329.69  
1.75% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) $ -        $ - 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 

 
310,625,154.99     $ 

 
8,486,496.74 

 

 
2.73% 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL            $ 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 
-         $ - 

 
 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 0.42% 0.42% 0.53% 0.58% 0.64% 0.64% 0.58% 0.42% 0.27% 0.18% 

 
VALOR (Miles de Pesos) $1,123,099 $1,123,099 $1,403,874 $1,544,261 $1,684,648 $1,684,648 $1,544,261 $1,123,099 $701,937 $471,087 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 2.21% 2.63% 3.16% 3.75% 4.38% 5.02% 5.60% 6.03% 6.29% 6.47% 

VALOR (Miles de Pesos) $5,848,700 $6,971,799 $8,375,673 $9,919,934 $11,604,582 $13,289,230 $14,833,491 $15,956,590 $16,658,526 $17,129,613 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.18% 0.21% 0.18% 0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $476,138 $556,120 $474,632 $1,016,736 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 2.13% 2.34% 2.52% 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 

VALOR (Miles de Pesos) $5,636,679 $6,192,799 $6,667,431 $7,684,167 $7,684,167 $7,684,167 $7,684,167 $7,684,167 $7,684,167 $7,684,167 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.             14  DE          jul-22  

   

(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14    

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:     $          1,016,736,069.00  

 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 
           114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:        28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 

 

Aprueba  Firma:  

 Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 
Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  

 Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 
Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

216,600.00     $ 

-        $ 

109,661.17 

- 

 

50.63% 

3,777,653.92     $ 

-        $ 

- 

- 

 

0.00% 

3,777,653.92     $ 

-        $ 

- 

- 

 

0.00% 

324,000.00     $ -  
0.00% 

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 14 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.03% 

$73,132 

$0 

0.00% 

0.04% 

$113,210 

$0 

0.00% 

0.04% 

$100,069 

$0 

0.00% 

0.04% 

$110,441 

$0 

0.00% 

0.00% 

$6,167 

$0 

0.00% 

0.00% 

$8,977 

$0 

0.00% 

0.03% 

$89,923 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,939 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.03% 

$87,758 

$0 

0.00% 

0.05% 

$135,853 

$0 

0.00% 

0.05% 

$120,082 

$0 

0.00% 

0.05% 

$132,529 

$0 

0.00% 

0.00% 

$7,401 

$0 

0.00% 

0.00% 

$10,773 

$0 

0.00% 

0.04% 

$107,907 

$0 

0.00% 

0.04% 

$104,327 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$146,264 

$0 

0.00% 

0.09% 

$226,421 

$0 

0.00% 

0.08% 

$200,137 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,882 

$0 

0.00% 

0.00% 

$12,335 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,954 

$0 

0.00% 

0.07% 

$179,845 

$0 

0.00% 

0.07% 

$173,879 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,890 

$0 

0.00% 

0.09% 

$249,063 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,151 

$0 

0.00% 

0.09% 

$242,971 

$0 

0.00% 

0.01% 

$13,568 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$19,750 

$0 

0.00% 

0.07% 

$197,830 

$0 

0.00% 

0.07% 

$191,267 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.07% 

$175,516 

$0 

0.00% 

0.10% 

$271,705 

$0 

0.00% 

0.09% 

$240,165 

$0 

0.00% 

0.10% 

$265,059 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,802 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$21,545 

$0 

0.00% 

0.08% 

$215,814 

$0 

0.00% 

0.08% 

$208,654 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.07% 

$175,516 

$0 

0.00% 

0.10% 

$271,705 

$0 

0.00% 

0.09% 

$240,165 

$0 

0.00% 

0.10% 

$265,059 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,802 

$0 

0.00% 

0.01% 

21,545 

$0 

0.00% 

0.08% 

$215,814 

$0 

0.00% 

0.08% 

$208,654 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,890 

$0 

0.00% 

0.09% 

$249,063 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,151 

$0 

0.00% 

0.09% 

$242,971 

$0 

0.00% 

0.01% 

$13,568 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$19,750 

$0 

0.00% 

0.07% 

$197,830 

$0 

0.00% 

0.07% 

$191,267 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE          jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.            14  
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.22% 0.27% 0.36% 0.36% 0.44% 0.49% 0.53% 0.53% 0.49% 0.36%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$588,859 $706,630 $942,174 $942,174 $1,177,717 $1,295,489 $1,413,261 $1,413,261 $1,295,489 $942,174 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.22% 0.49% 0.85% 1.20% 1.65% 2.14% 2.67% 3.20% 3.69% 4.05% 

VALOR (Miles de Pesos) $588,859 $1,295,489 $2,237,663 $3,179,837 $4,357,555 $5,653,044 $7,066,305 $8,479,566 $9,775,055 $10,717,229 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 15 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.03% 

$73,132 

$0 

0.00% 

0.04% 

$113,210 

$0 

0.00% 

0.04% 

$100,069 

$0 

0.00% 

0.04% 

$110,441 

$0 

0.00% 

0.00% 

$6,167 

$0 

0.00% 

0.00% 

$8,977 

$0 

0.00% 

0.03% 

$89,923 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,939 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$146,264 

$0 

0.00% 

0.09% 

$226,421 

$0 

0.00% 

0.08% 

$200,137 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,882 

$0 

0.00% 

0.00% 

$12,335 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,954 

$0 

0.00% 

0.07% 

$179,845 

$0 

0.00% 

0.07% 

$173,879 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.07% 

$175,516 

$0 

0.00% 

0.10% 

$271,705 

$0 

0.00% 

0.09% 

$240,165 

$0 

0.00% 

0.10% 

$265,059 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,802 

$0 

0.00% 

0.01% 

$21,545 

$0 

0.00% 

0.08% 

$215,814 

$0 

0.00% 

0.08% 

$208,654 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.09% 

$234,022 

$0 

0.00% 

0.14% 

$362,273 

$0 

0.00% 

0.12% 

$320,219 

$0 

0.00% 

0.13% 

$353,412 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,736 

$0 

0.00% 

0.01% 

$28,727 

$0 

0.00% 

0.11% 

$287,753 

$0 

0.00% 

0.11% 

$278,206 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.09% 

$234,022 

$0 

0.00% 

0.14% 

$362,273 

$0 

0.00% 

0.12% 

$320,219 

$0 

0.00% 

0.13% 

$353,412 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,736 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$28,727 

$0 

0.00% 

0.11% 

$287,753 

$0 

0.00% 

0.11% 

$278,206 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.11% 

$292,527 

$0 

0.00% 

0.17% 

$452,842 

$0 

0.00% 

0.15% 

$400,274 

$0 

0.00% 

0.17% 

$441,765 

$0 

0.00% 

0.01% 

$24,670 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$35,909 

$0 

0.00% 

0.14% 

$359,691 

$0 

0.00% 

0.13% 

$347,757 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.12% 

$321,780 

$0 

0.00% 

0.19% 

$498,126 

$0 

0.00% 

0.17% 

$440,302 

$0 

0.00% 

0.18% 

$485,941 

$0 

0.00% 

0.01% 

$27,137 

$0 

0.00% 

0.01% 

39,500 

$0 

0.00% 

0.15% 

$395,660 

$0 

0.00% 

0.14% 

$382,533 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.13% 

$351,033 

$0 

0.00% 

0.21% 

$543,410 

$0 

0.00% 

0.18% 

$480,329 

$0 

0.00% 

0.20% 

$530,118 

$0 

0.00% 

0.01% 

$29,604 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$43,091 

$0 

0.00% 

0.16% 

$431,629 

$0 

0.00% 

0.16% 

$417,309 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.13% 

$351,033 

$0 

0.00% 

0.21% 

$543,410 

$0 

0.00% 

0.18% 

$480,329 

$0 

0.00% 

0.20% 

$530,118 

$0 

0.00% 

0.01% 

$29,604 

$0 

0.00% 

0.02% 

$43,091 

$0 

0.00% 

0.16% 

$431,629 

$0 

0.00% 

0.16% 

$417,309 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.            14  
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.22% 0.36% 0.44% 0.53% 0.71% 0.71% 0.89% 0.98% 1.07% 1.07%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$588,859 $942,174 $1,177,717 $1,413,261 $1,884,348 $1,884,348 $2,355,435 $2,590,978 $2,826,522 $2,826,522 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.22% 0.58% 1.02% 1.56% 2.27% 2.98% 3.87% 4.85% 5.92% 6.98% 

VALOR (Miles de Pesos) $588,859 $1,531,033 $2,708,750 $4,122,011 $6,006,359 $7,890,707 $10,246,142 $12,837,120 $15,663,642 $18,490,164 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 16 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.12% 

$321,780 

$0 

0.00% 

0.19% 

$498,126 

$0 

0.00% 

0.17% 

$440,302 

$0 

0.00% 

0.18% 

$485,941 

$0 

0.00% 

0.01% 

$27,137 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,500 

$0 

0.00% 

0.15% 

$395,660 

$0 

0.00% 

0.14% 

$382,533 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.09% 

$234,022 

$0 

0.00% 

0.14% 

$362,273 

$0 

0.00% 

0.12% 

$320,219 

$0 

0.00% 

0.13% 

$353,412 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,736 

$0 

0.00% 

0.01% 

$28,727 

$0 

0.00% 

0.11% 

$287,753 

$0 

0.00% 

0.11% 

$278,206 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$146,264 

$0 

0.00% 

0.09% 

$226,421 

$0 

0.00% 

0.08% 

$200,137 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,882 

$0 

0.00% 

0.00% 

$12,335 

$0 

0.00% 

0.01% 

$17,954 

$0 

0.00% 

0.07% 

$179,845 

$0 

0.00% 

0.07% 

$173,879 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.02% 

$58,505 

$0 

0.00% 

0.03% 

$90,568 

$0 

0.00% 

0.03% 

$80,055 

$0 

0.00% 

0.03% 

$88,353 

$0 

0.00% 

0.00% 

$4,934 

$0 

0.00% 

0.00% 

$7,182 

$0 

0.00% 

0.03% 

$71,938 

$0 

0.00% 

0.03% 

$69,551 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.03% 

$73,132 

$0 

0.00% 

0.04% 

$113,210 

$0 

0.00% 

0.04% 

$100,069 

$0 

0.00% 

0.04% 

$110,441 

$0 

0.00% 

0.00% 

$6,167 

$0 

0.00% 

0.00% 

$8,977 

$0 

0.00% 

0.03% 

$89,923 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,939 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.03% 

$87,758 

$0 

0.00% 

0.05% 

$135,853 

$0 

0.00% 

0.05% 

$120,082 

$0 

0.00% 

0.05% 

$132,529 

$0 

0.00% 

0.00% 

$7,401 

$0 

  0.00%  

0.00% 

$10,773 

$0 

0.00% 

0.04% 

$107,907 

$0 

0.00% 

0.04% 

$104,327 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

0.00% 

0.01% 

14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$146,264 

$0 

0.00% 

0.09% 

$226,421 

$0 

0.00% 

0.08% 

$200,137 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,882 

$0 

0.00% 

0.00% 

$12,335 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$17,954 

$0 

0.00% 

0.07% 

$179,845 

$0 

0.00% 

0.07% 

$173,879 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,890 

$0 

0.00% 

0.09% 

$249,063 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,151 

$0 

0.00% 

0.09% 

$242,971 

$0 

0.00% 

0.01% 

$13,568 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,750 

$0 

0.00% 

0.07% 

$197,830 

$0 

0.00% 

0.07% 

$191,267 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.98% 0.71% 0.44% 0.18% 0.22% 0.27% 0.36% 0.36% 0.44% 0.49%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$2,590,978 $1,884,348 $1,177,717 $471,087 $588,859 $706,630 $942,174 $942,174 $1,177,717 $1,295,489 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.98% 1.69% 2.14% 2.31% 2.54% 2.80% 3.16% 3.51% 3.96% 4.45% 

VALOR (Miles de Pesos) $2,590,978 $4,475,326 $5,653,044 $6,124,131 $6,712,989 $7,419,620 $8,361,794 $9,303,968 $10,481,685 $11,777,174 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 17 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.07% 

$175,516 

$0 

0.00% 

0.10% 

$271,705 

$0 

0.00% 

0.09% 

$240,165 

$0 

0.00% 

0.10% 

$265,059 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,802 

$0 

0.00% 

0.01% 

$21,545 

$0 

0.00% 

0.08% 

$215,814 

$0 

0.00% 

0.08% 

$208,654 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.07% 

$175,516 

$0 

0.00% 

0.10% 

$271,705 

$0 

0.00% 

0.09% 

$240,165 

$0 

0.00% 

0.10% 

$265,059 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,802 

$0 

0.00% 

0.01% 

$21,545 

$0 

0.00% 

0.08% 

$215,814 

$0 

0.00% 

0.08% 

$208,654 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,890 

$0 

0.00% 

0.09% 

$249,063 

$0 

0.00% 

0.08% 

$220,151 

$0 

0.00% 

0.09% 

$242,971 

$0 

0.00% 

0.01% 

$13,568 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,750 

$0 

0.00% 

0.07% 

$197,830 

$0 

0.00% 

0.07% 

$191,267 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.04% 

$117,011 

$0 

0.00% 

0.07% 

$181,137 

$0 

0.00% 

0.06% 

$160,110 

$0 

0.00% 

0.07% 

$176,706 

$0 

0.00% 

0.00% 

$9,868 

$0 

0.00% 

0.01% 

$14,364 

$0 

0.00% 

0.05% 

$143,876 

$0 

0.00% 

0.05% 

$139,103 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.03% 

$73,132 

$0 

0.00% 

0.04% 

$113,210 

$0 

0.00% 

0.04% 

$100,069 

$0 

0.00% 

0.04% 

$110,441 

$0 

0.00% 

0.00% 

$6,167 

$0 

0.00% 

0.00% 

$8,977 

$0 

0.00% 

0.03% 

$89,923 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,939 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.09% 

$234,022 

$0 

0.00% 

0.14% 

$362,273 

$0 

0.00% 

0.12% 

$320,219 

$0 

0.00% 

0.13% 

$353,412 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,736 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$28,727 

$0 

0.00% 

0.11% 

$287,753 

$0 

0.00% 

0.11% 

$278,206 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.11% 

$292,527 

$0 

0.00% 

0.17% 

$452,842 

$0 

0.00% 

0.15% 

$400,274 

$0 

0.00% 

0.17% 

$441,765 

$0 

0.00% 

0.01% 

$24,670 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$35,909 

$0 

0.00% 

0.14% 

$359,691 

$0 

0.00% 

0.13% 

$347,757 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.13% 

$351,033 

$0 

0.00% 

0.21% 

$543,410 

$0 

0.00% 

0.18% 

$480,329 

$0 

0.00% 

0.20% 

$530,118 

$0 

0.00% 

0.01% 

$29,604 

$0 

0.00% 

0.02% 

43,091 

$0 

0.00% 

0.16% 

$431,629 

$0 

0.00% 

0.16% 

$417,309 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

0.00% 

0.02% 

$57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.53% 0.53% 0.49% 0.36% 0.22% 0.71% 0.89% 1.07% 1.42% 1.42%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$1,413,261 $1,413,261 $1,295,489 $942,174 $588,859 $1,884,348 $2,355,435 $2,826,522 $3,768,696 $3,768,696 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.53% 1.07% 1.56% 1.91% 2.14% 2.85% 3.74% 4.80% 6.23% 7.65% 

VALOR (Miles de Pesos) $1,413,261 $2,826,522 $4,122,011 $5,064,185 $5,653,044 $7,537,392 $9,892,827 $12,719,348 $16,488,044 $20,256,740 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 18 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.22% 

$585,055 

$0 

0.00% 

0.34% 

$905,683 

$0 

0.00% 

0.30% 

$800,548 

$0 

0.00% 

0.33% 

$883,530 

$0 

0.00% 

0.02% 

$49,340 

$0 

0.00% 

0.03% 

$71,818 

$0 

0.00% 

0.27% 

$719,381 

$0 

0.00% 

0.26% 

$695,515 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.24% 

$643,560 

$0 

0.00% 

0.38% 

$996,252 

$0 

0.00% 

0.33% 

$880,603 

$0 

0.00% 

0.37% 

$971,883 

$0 

0.00% 

0.02% 

$54,274 

$0 

0.00% 

0.03% 

$79,000 

$0 

0.00% 

0.30% 

$791,320 

$0 

0.00% 

0.29% 

$765,066 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.27% 

$702,066 

$0 

0.00% 

0.41% 

$1,086,820 

$0 

0.00% 

0.36% 

$960,658 

$0 

0.00% 

0.40% 

$1,060,235 

$0 

0.00% 

0.02% 

$59,208 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,181 

$0 

0.00% 

0.33% 

$863,258 

$0 

0.00% 

0.32% 

$834,618 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.27% 

$702,066 

$0 

0.00% 

0.41% 

$1,086,820 

$0 

0.00% 

0.36% 

$960,658 

$0 

0.00% 

0.40% 

$1,060,235 

$0 

0.00% 

0.02% 

$59,208 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,181 

$0 

0.00% 

0.33% 

$863,258 

$0 

0.00% 

0.32% 

$834,618 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.24% 

$643,560 

$0 

0.00% 

0.38% 

$996,252 

$0 

0.00% 

0.33% 

$880,603 

$0 

0.00% 

0.37% 

$971,883 

$0 

0.00% 

0.02% 

$54,274 

$0 

0.00% 

0.03% 

$79,000 

$0 

0.00% 

0.30% 

$791,320 

$0 

0.00% 

0.29% 

$765,066 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.11% 

$292,527 

$0 

0.00% 

0.17% 

$452,842 

$0 

0.00% 

0.15% 

$400,274 

$0 

0.00% 

0.17% 

$441,765 

$0 

0.00% 

0.01% 

$24,670 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$35,909 

$0 

0.00% 

0.14% 

$359,691 

$0 

0.00% 

0.13% 

$347,757 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.09% 

$234,022 

$0 

0.00% 

0.14% 

$362,273 

$0 

0.00% 

0.12% 

$320,219 

$0 

0.00% 

0.13% 

$353,412 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,736 

$0 

0.00% 

0.01% 

28,727 

$0 

0.00% 

0.11% 

$287,753 

$0 

0.00% 

0.11% 

$278,206 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.11% 

$292,527 

$0 

0.00% 

0.17% 

$452,842 

$0 

0.00% 

0.15% 

$400,274 

$0 

0.00% 

0.17% 

$441,765 

$0 

0.00% 

0.01% 

$24,670 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$35,909 

$0 

0.00% 

0.14% 

$359,691 

$0 

0.00% 

0.13% 

$347,757 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.13% 

$351,033 

$0 

0.00% 

0.21% 

$543,410 

$0 

0.00% 

0.18% 

$480,329 

$0 

0.00% 

0.20% 

$530,118 

$0 

0.00% 

0.01% 

$29,604 

$0 

0.00% 

0.02% 

$43,091 

$0 

0.00% 

0.16% 

$431,629 

$0 

0.00% 

0.16% 

$417,309 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

1.78% 1.96% 2.14% 2.14% 1.96% 1.42% 0.89% 0.71% 0.89% 1.07%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$4,710,870 $5,181,957 $5,653,044 $5,653,044 $5,181,957 $3,768,696 $2,355,435 $1,884,348 $2,355,435 $2,826,522 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 1.78% 3.74% 5.87% 8.01% 9.96% 11.39% 12.28% 12.99% 13.88% 14.95% 

VALOR (Miles de Pesos) $4,710,870 $9,892,827 $15,545,870 $21,198,914 $26,380,871 $30,149,566 $32,505,001 $34,389,349 $36,744,784 $39,571,306 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 19 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 ene-28 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

0.00% 

0.02% 

$57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

0.00% 

0.02% 

$57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.22% 

$585,055 

$0 

0.00% 

0.34% 

$905,683 

$0 

0.00% 

0.30% 

$800,548 

$0 

0.00% 

0.33% 

$883,530 

$0 

0.00% 

0.02% 

$49,340 

$0 

0.00% 

0.03% 

$71,818 

$0 

0.00% 

0.27% 

$719,381 

$0 

0.00% 

0.26% 

$695,515 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.24% 

$643,560 

$0 

0.00% 

0.38% 

$996,252 

$0 

0.00% 

0.33% 

$880,603 

$0 

0.00% 

0.37% 

$971,883 

$0 

0.00% 

0.02% 

$54,274 

$0 

0.00% 

0.03% 

$79,000 

$0 

0.00% 

0.30% 

$791,320 

$0 

0.00% 

0.29% 

$765,066 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.27% 

$702,066 

$0 

0.00% 

0.41% 

$1,086,820 

$0 

0.00% 

0.36% 

$960,658 

$0 

0.00% 

0.40% 

$1,060,235 

$0 

0.00% 

0.02% 

$59,208 

$0 

0.00% 

0.03% 

$86,181 

$0 

0.00% 

0.33% 

$863,258 

$0 

0.00% 

0.32% 

$834,618 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.27% 

$702,066 

$0 

0.00% 

0.41% 

$1,086,820 

$0 

0.00% 

0.36% 

$960,658 

$0 

0.00% 

0.40% 

$1,060,235 

$0 

0.00% 

0.02% 

$59,208 

$0 

  0.00%  

0.03% 

$86,181 

$0 

0.00% 

0.33% 

$863,258 

$0 

0.00% 

0.32% 

$834,618 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.24% 

$643,560 

$0 

0.00% 

0.38% 

$996,252 

$0 

0.00% 

0.33% 

$880,603 

$0 

0.00% 

0.37% 

$971,883 

$0 

0.00% 

0.02% 

$54,274 

$0 

  0.00%  

0.03% 

$79,000 

$0 

0.00% 

0.30% 

$791,320 

$0 

0.00% 

0.29% 

$765,066 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

0.00% 

0.02% 

57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.11% 

$292,527 

$0 

0.00% 

0.17% 

$452,842 

$0 

0.00% 

0.15% 

$400,274 

$0 

0.00% 

0.17% 

$441,765 

$0 

0.00% 

0.01% 

$24,670 

$0 

  0.00%  

0.01% 

$35,909 

$0 

0.00% 

0.14% 

$359,691 

$0 

0.00% 

0.13% 

$347,757 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.08% 

$198,919 

$0 

0.00% 

0.12% 

$307,932 

$0 

0.00% 

0.10% 

$272,186 

$0 

0.00% 

0.11% 

$300,400 

$0 

0.00% 

0.01% 

$16,776 

$0 

0.00% 

0.01% 

$24,418 

$0 

0.00% 

0.09% 

$244,590 

$0 

0.00% 

0.09% 

$236,475 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

1.42% 1.42% 1.78% 1.96% 2.14% 2.14% 1.96% 1.42% 0.89% 0.60%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$3,768,696 $3,768,696 $4,710,870 $5,181,957 $5,653,044 $5,653,044 $5,181,957 $3,768,696 $2,355,435 $1,601,696 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 1.42% 2.85% 4.63% 6.58% 8.72% 10.85% 12.81% 14.23% 15.12% 15.73% 

VALOR (Miles de Pesos) $3,768,696 $7,537,392 $12,248,261 $17,430,218 $23,083,262 $28,736,306 $33,918,262 $37,686,958 $40,042,393 $41,644,089 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 20 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.09% 

$248,648 

$0 

0.00% 

0.15% 

$384,915 

$0 

0.00% 

0.13% 

$340,233 

$0 

0.00% 

0.14% 

$375,500 

$0 

0.00% 

0.01% 

$20,969 

$0 

0.00% 

0.01% 

$30,523 

$0 

0.00% 

0.12% 

$305,737 

$0 

0.00% 

0.11% 

$295,594 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.11% 

$298,378 

$0 

0.00% 

0.17% 

$461,899 

$0 

0.00% 

0.15% 

$408,280 

$0 

0.00% 

0.17% 

$450,600 

$0 

0.00% 

0.01% 

$25,163 

$0 

0.00% 

0.01% 

$36,627 

$0 

0.00% 

0.14% 

$366,885 

$0 

0.00% 

0.13% 

$354,712 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.15% 

$397,837 

$0 

0.00% 

0.23% 

$615,865 

$0 

0.00% 

0.21% 

$544,373 

$0 

0.00% 

0.23% 

$600,800 

$0 

0.00% 

0.01% 

$33,551 

$0 

0.00% 

0.02% 

$48,836 

$0 

0.00% 

0.18% 

$489,179 

$0 

0.00% 

0.18% 

$472,950 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.15% 

$397,837 

$0 

0.00% 

0.23% 

$615,865 

$0 

0.00% 

0.21% 

$544,373 

$0 

0.00% 

0.23% 

$600,800 

$0 

0.00% 

0.01% 

$33,551 

$0 

0.00% 

0.02% 

$48,836 

$0 

0.00% 

0.18% 

$489,179 

$0 

0.00% 

0.18% 

$472,950 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.19% 

$497,296 

$0 

0.00% 

0.29% 

$769,831 

$0 

0.00% 

0.26% 

$680,466 

$0 

0.00% 

0.28% 

$751,000 

$0 

0.00% 

0.02% 

$41,939 

$0 

0.00% 

0.02% 

$61,045 

$0 

0.00% 

0.23% 

$611,474 

$0 

0.00% 

0.22% 

$591,187 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.21% 

$547,026 

$0 

0.00% 

0.32% 

$846,814 

$0 

0.00% 

0.28% 

$748,513 

$0 

0.00% 

0.31% 

$826,100 

$0 

0.00% 

0.02% 

$46,133 

$0 

  0.00%  

0.03% 

$67,150 

$0 

0.00% 

0.25% 

$672,622 

$0 

0.00% 

0.25% 

$650,306 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.23% 

$596,756 

$0 

0.00% 

0.35% 

$923,797 

$0 

0.00% 

0.31% 

$816,559 

$0 

0.00% 

0.34% 

$901,200 

$0 

0.00% 

0.02% 

$50,327 

$0 

  0.00%  

0.03% 

$73,254 

$0 

0.00% 

0.28% 

$733,769 

$0 

0.00% 

0.27% 

$709,425 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.23% 

$596,756 

$0 

0.00% 

0.35% 

$923,797 

$0 

0.00% 

0.31% 

$816,559 

$0 

0.00% 

0.34% 

$901,200 

$0 

0.00% 

0.02% 

$50,327 

$0 

0.00% 

0.03% 

73,254 

$0 

0.00% 

0.28% 

$733,769 

$0 

0.00% 

0.27% 

$709,425 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.21% 

$547,026 

$0 

0.00% 

0.32% 

$846,814 

$0 

0.00% 

0.28% 

$748,513 

$0 

0.00% 

0.31% 

$826,100 

$0 

0.00% 

0.02% 

$46,133 

$0 

  0.00%  

0.03% 

$67,150 

$0 

0.00% 

0.25% 

$672,622 

$0 

0.00% 

0.25% 

$650,306 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.15% 

$397,837 

$0 

0.00% 

0.23% 

$615,865 

$0 

0.00% 

0.21% 

$544,373 

$0 

0.00% 

0.23% 

$600,800 

$0 

0.00% 

0.01% 

$33,551 

$0 

0.00% 

0.02% 

$48,836 

$0 

0.00% 

0.18% 

$489,179 

$0 

0.00% 

0.18% 

$472,950 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.76% 0.91% 1.21% 1.21% 1.51% 1.66% 1.81% 1.81% 1.66% 1.21%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$2,002,120 $2,402,544 $3,203,391 $3,203,391 $4,004,239 $4,404,663 $4,805,087 $4,805,087 $4,404,663 $3,203,391 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.76% 1.66% 2.87% 4.08% 5.60% 7.26% 9.07% 10.89% 12.55% 13.76% 

VALOR (Miles de Pesos) $2,002,120 $4,404,663 $7,608,055 $10,811,446 $14,815,685 $19,220,349 $24,025,436 $28,830,523 $33,235,186 $36,438,578 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 21 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

dic-28 ene-29 feb-29 mar-29 abr-29 may-29 jun-29 jul-29 ago-29 sep-29 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.09% 

$248,648 

$0 

0.00% 

0.15% 

$384,915 

$0 

0.00% 

0.13% 

$340,233 

$0 

0.00% 

0.14% 

$375,500 

$0 

0.00% 

0.01% 

$20,969 

$0 

0.00% 

0.01% 

$30,523 

$0 

0.00% 

0.12% 

$305,737 

$0 

0.00% 

0.11% 

$295,594 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.08% 

$214,520 

$0 

0.00% 

0.13% 

$332,084 

$0 

0.00% 

0.11% 

$293,534 

$0 

0.00% 

0.12% 

$323,961 

$0 

0.00% 

0.01% 

$18,091 

$0 

0.00% 

0.01% 

$26,333 

$0 

0.00% 

0.10% 

$263,773 

$0 

0.00% 

0.10% 

$255,022 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.10% 

$268,150 

$0 

0.00% 

0.16% 

$415,105 

$0 

0.00% 

0.14% 

$366,918 

$0 

0.00% 

0.15% 

$404,951 

$0 

0.00% 

0.01% 

$22,614 

$0 

0.00% 

0.01% 

$32,917 

$0 

0.00% 

0.12% 

$329,716 

$0 

0.00% 

0.12% 

$318,778 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.12% 

$321,780 

$0 

0.00% 

0.19% 

$498,126 

$0 

0.00% 

0.17% 

$440,302 

$0 

0.00% 

0.18% 

$485,941 

$0 

0.00% 

0.01% 

$27,137 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,500 

$0 

0.00% 

0.15% 

$395,660 

$0 

0.00% 

0.14% 

$382,533 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.16% 

$429,040 

$0 

0.00% 

0.25% 

$664,168 

$0 

0.00% 

0.22% 

$587,069 

$0 

0.00% 

0.24% 

$647,922 

$0 

0.00% 

0.01% 

$36,183 

$0 

0.00% 

0.02% 

$52,666 

$0 

0.00% 

0.20% 

$527,546 

$0 

0.00% 

0.19% 

$510,044 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.16% 

$429,040 

$0 

0.00% 

0.25% 

$664,168 

$0 

0.00% 

0.22% 

$587,069 

$0 

0.00% 

0.24% 

$647,922 

$0 

0.00% 

0.01% 

$36,183 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$52,666 

$0 

0.00% 

0.20% 

$527,546 

$0 

0.00% 

0.19% 

$510,044 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.20% 

$536,300 

$0 

0.00% 

0.31% 

$830,210 

$0 

0.00% 

0.28% 

$733,836 

$0 

0.00% 

0.31% 

$809,902 

$0 

0.00% 

0.02% 

$45,228 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$65,833 

$0 

0.00% 

0.25% 

$659,433 

$0 

0.00% 

0.24% 

$637,555 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.22% 

$589,930 

$0 

0.00% 

0.34% 

$913,231 

$0 

0.00% 

0.30% 

$807,220 

$0 

0.00% 

0.34% 

$890,892 

$0 

0.00% 

0.02% 

$49,751 

$0 

0.00% 

0.03% 

72,416 

$0 

0.00% 

0.27% 

$725,376 

$0 

0.00% 

0.26% 

$701,311 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.24% 

$643,560 

$0 

0.00% 

0.38% 

$996,252 

$0 

0.00% 

0.33% 

$880,603 

$0 

0.00% 

0.37% 

$971,883 

$0 

0.00% 

0.02% 

$54,274 

$0 

  0.00%  

0.03% 

$79,000 

$0 

0.00% 

0.30% 

$791,320 

$0 

0.00% 

0.29% 

$765,066 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.24% 

$643,560 

$0 

0.00% 

0.38% 

$996,252 

$0 

0.00% 

0.33% 

$880,603 

$0 

0.00% 

0.37% 

$971,883 

$0 

0.00% 

0.02% 

$54,274 

$0 

0.00% 

0.03% 

$79,000 

$0 

0.00% 

0.30% 

$791,320 

$0 

0.00% 

0.29% 

$765,066 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.76% 0.65% 0.82% 0.98% 1.30% 1.30% 1.63% 1.79% 1.96% 1.96%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$2,002,120 $1,727,319 $2,159,149 $2,590,978 $3,454,638 $3,454,638 $4,318,297 $4,750,127 $5,181,957 $5,181,957 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.76% 1.41% 2.22% 3.20% 4.51% 5.81% 7.44% 9.24% 11.19% 13.15% 

VALOR (Miles de Pesos) $2,002,120 $3,729,439 $5,888,587 $8,479,566 $11,934,203 $15,388,841 $19,707,139 $24,457,266 $29,639,222 $34,821,179 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 22 DE 24 

FECHA 24/8/2022 

(Día / Mes / Año) 

PLAZO INICIAL:            114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:        29/06/2021  

 DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  

 
CONTRATISTA:        MINCIVIL S.A  LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:              1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):       $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)   
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA 
(%) EJECUTADO /     Programado 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA       $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO 
VALOR OBRA       $ Valor 

OBRA PROGRAMADA     
(%) ACTUALIZADO      EJECUTADA             Ejecutado 

oct-29 nov-29 dic-29 ene-30 feb-30 mar-30 abr-30 may-30 jun-30 jul-30 

Miles de pesos 
OBRA PROGRAMADA    ACUMULADA 

Miles de pesos        % Ejecutado 
100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 

$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

%P 

0.22% 

$589,930 

$0 

0.00% 

0.34% 

$913,231 

$0 

0.00% 

0.30% 

$807,220 

$0 

0.00% 

0.34% 

$890,892 

$0 

0.00% 

0.02% 

$49,751 

$0 

0.00% 

0.03% 

$72,416 

$0 

0.00% 

0.27% 

$725,376 

$0 

0.00% 

0.26% 

$701,311 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.16% 

$429,040 

$0 

0.00% 

0.25% 

$664,168 

$0 

0.00% 

0.22% 

$587,069 

$0 

0.00% 

0.24% 

$647,922 

$0 

0.00% 

0.01% 

$36,183 

$0 

0.00% 

0.02% 

$52,666 

$0 

0.00% 

0.20% 

$527,546 

$0 

0.00% 

0.19% 

$510,044 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.10% 

$268,150 

$0 

0.00% 

0.16% 

$415,105 

$0 

0.00% 

0.14% 

$366,918 

$0 

0.00% 

0.15% 

$404,951 

$0 

0.00% 

0.01% 

$22,614 

$0 

0.00% 

0.01% 

$32,917 

$0 

0.00% 

0.12% 

$329,716 

$0 

0.00% 

0.12% 

$318,778 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.09% 

$234,022 

$0 

0.00% 

0.14% 

$362,273 

$0 

0.00% 

0.12% 

$320,219 

$0 

0.00% 

0.13% 

$353,412 

$0 

0.00% 

0.01% 

$19,736 

$0 

0.00% 

0.01% 

$28,727 

$0 

0.00% 

0.11% 

$287,753 

$0 

0.00% 

0.11% 

$278,206 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.15% 

$409,538 

$0 

0.00% 

0.24% 

$633,978 

$0 

0.00% 

0.21% 

$560,384 

$0 

0.00% 

0.23% 

$618,471 

$0 

0.00% 

0.01% 

$34,538 

$0 

0.00% 

0.02% 

$50,273 

$0 

0.00% 

0.19% 

$503,567 

$0 

0.00% 

0.18% 

$486,860 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.17% 

$438,791 

$0 

0.00% 

0.26% 

$679,263 

$0 

0.00% 

0.23% 

$600,411 

$0 

0.00% 

0.25% 

$662,647 

$0 

0.00% 

0.01% 

$37,005 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$53,863 

$0 

0.00% 

0.20% 

$539,536 

$0 

0.00% 

0.20% 

$521,636 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.18% 

$468,044 

$0 

0.00% 

0.27% 

$724,547 

$0 

0.00% 

0.24% 

$640,439 

$0 

0.00% 

0.27% 

$706,824 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,472 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$57,454 

$0 

0.00% 

0.22% 

$575,505 

$0 

0.00% 

0.21% 

$556,412 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.20% 

$526,549 

$0 

0.00% 

0.31% 

$815,115 

$0 

0.00% 

0.27% 

$720,494 

$0 

0.00% 

0.30% 

$795,177 

$0 

0.00% 

0.02% 

$44,406 

$0 

0.00% 

0.02% 

64,636 

$0 

0.00% 

0.24% 

$647,443 

$0 

0.00% 

0.24% 

$625,963 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.13% 

$351,033 

$0 

0.00% 

0.21% 

$543,410 

$0 

0.00% 

0.18% 

$480,329 

$0 

0.00% 

0.20% 

$530,118 

$0 

0.00% 

0.01% 

$29,604 

$0 

  0.00%  

0.02% 

$43,091 

$0 

0.00% 

0.16% 

$431,629 

$0 

0.00% 

0.16% 

$417,309 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

0.12% 

$321,780 

$0 

0.00% 

0.19% 

$498,126 

$0 

0.00% 

0.17% 

$440,302 

$0 

0.00% 

0.18% 

$485,941 

$0 

0.00% 

0.01% 

$27,137 

$0 

0.00% 

0.01% 

$39,500 

$0 

0.00% 

0.15% 

$395,660 

$0 

0.00% 

0.14% 

$382,533 

$0 

0.00% 

0.00% 

$0 

$0 

0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $                7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )       $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO 
% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

32,988,431.32   $ 
 

-         $ 

58,920.38 
 

- 

0.18% 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
$
 

1,450,000.00   $ - 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

2,186,481.75   $ 56,584.10 
2.59% 

$ - 

REVISIÓN,     AJUSTE    Y/O        ACTUALIZACIÓN     Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

1,140,000.00   $ 
 

-         $ 
 

216,600.00  $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

3,777,653.92   $ 
 

-         $ 
 

324,000.00  $ 
 

-         $ 
 

45,860,820.90   $ 
 

-         $ 

577,164.05 
 

- 

109,661.17 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

802,329.69 

- 

50.63% 

50.63% 
DISEÑOS 

 

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

0.00% 

 

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

0.00%
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

$ 
 

$ 
 

$ 

1.75% 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )      $ 310,625,154.99    $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 
$ -          $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.            14  DE                jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.   14   
  

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $         1,016,736,069.00  

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba  Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

1.79% 1.30% 0.82% 0.71% 1.25% 1.33% 1.42% 1.60% 1.07% 0.98%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$4,750,127 $3,454,638 $2,159,149 $1,884,348 $3,297,609 $3,533,152 $3,768,696 $4,239,783 $2,826,522 $2,590,978 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 1.79% 3.10% 3.91% 4.63% 5.87% 7.21% 8.63% 10.23% 11.30% 12.28% 

VALOR (Miles de Pesos) $4,750,127 $8,204,765 $10,363,913 $12,248,261 $15,545,870 $19,079,023 $22,847,718 $27,087,501 $29,914,023 $32,505,001 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

PLAZO ACUMULADO:            114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:       28/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 

CONTRATO No:            987 DE 2021  

 



CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 23 DE 24 

UNIDAD EJECUTORA:      SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  

CONTRATO No:                            987 DE 2021  PLAZO INICIAL:             114  

(En meses según contrato principal) 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:                 29/06/2021   

  DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.  (Indique día/mes/año) 

FECHA DE SUSPENSIÓN:    

CONTRATISTA:                   MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):     RUTA 57 TRAMO 5601  (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:                1015 DE 2021  

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)   VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 

INTERVENTOR:   CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):        $ 310,625,154,993.00  

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA) 

Miles de pesos 

% 

PROGRAMADA)    
VALOR TOTAL OBRA 

((%) OBRA             
(%)  EJECUTADO /     

Programado 
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

PROGRAMADA        $ Valor 

programado 

VALOR ACTUALIZADO     (%) ACTUALIZADO      
VALOR OBRA

 
$ Valor 

OBRA PROGRAMADA OBRA 

Miles de pesos PROGRAMADA 

EJECUTADA       Ejecutado 

ACUMULADA 

Miles de pesos    % Ejecutado 

ago-30 

100% 

$38,577,308 14.57% 0.08% 

GRUPO 1 - EXPLANACIONES 
$217,470 

$59,718,918 22.56% 1.41% 

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES 
$3,724,072 

$52,786,531 19.94% 0.72% 

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$1,916,778 

$58,258,139 22.00% 0.51% 

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 
$1,340,960 

$3,253,372 1.23% 0.02% 

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 

% P 

$ P 

$ E 

% E 
 

%P 

0.07% 

$175,516 

$0 
0.00% 

0.10% 

$271,705 

$0 
0.00% 

0.09% 

$240,165 

$0 
0.00% 

0.10% 

$265,059 

$0 
0.00% 

0.01% 

$14,802 

$0 
0.00% 

0.01% 

$21,545 

$0 
0.00% 

0.08% 

$215,814 

$0 
0.00% 

0.08% 

$208,654 

$0 
0.00% 

0.00% 

$0 

$0 
0.00% 

50% 

$54,209 

$4,735,524 1.79% 0.03% 

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS 

$76,557 

$47,434,542 17.92% 0.13% 

GRUPO 7 - TRANSPORTE 

$354,121 

$0 0.00% 0.00% 

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

$0 

$0 0.00% 0.00% 

TOTAL OTROS ITEMS 

$0 

0% 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) $ 264,764,334.09 100% $ 7,684,167.04 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )         $ - 0% $ - %P 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la 

propuesta económica aprobada o modificación contractual.  

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* 
VALOR INICIAL VALOR 

% DE EJECUCIÓN 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 

Y/O OBRAS ADICIONALES 
$ 

PROVISION PARA  JORNADAS  DE  TRABAJO  24  HORAS  
$

 

VALOR ACTUALIZADO 

 
32,988,431.32   $ 

 
-         $ 

 
1,450,000.00  $ 

EJECUTADO 

 
58,920.38 

 
- 

 
- 

0.18% 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
0.00% 

$ -         $ - 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 
$ 

TRABAJO 7 POR 24 

 
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN $ 

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

IVA  -    REVISIÓN,   AJUSTE   Y/O   ACTUALIZACIÓN   Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE $ 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' ) 

2,186,481.75  $ 

$ 

1,140,000.00  $ 

 
-         $ 

 
216,600.00  $ 

 
-         $ 

 
3,777,653.92  $ 

 
-         $ 

 

3,777,653.92  $ 

 
-         $ 

 

324,000.00  $ 

 
-         $ 

 
45,860,820.90  $ 

 

-         $ 

56,584.10 

- 

577,164.05 

 
- 

109,661.17 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 
 

- 

 
- 

802,329.69 

- 

2.59% 

50.63% 
$ 

50.63% 

DISEÑOS 

 
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) 

$ 

 

$ 

 
$ 
 

$ 

 
$ 

0.00% 

 

 
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) 0.00% 
 

 

0.00% 
$ 

 
$ 

1.75% 
$ 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )        $ 310,625,154.99   $ 8,486,496.74 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

2.73% 

$ -         $ - 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 
 

Representante legal o apoderado del Contratista 

 

Matricula No.: 05202-30613 ANT. 

 

Aprueba   Firma:  
 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 
 

Representante legal o apoderado del Interventor 

 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

FECHA 24/8/2022 
 (Día / Mes / Año) 

 

 

 
 

 
PLAZO ACUMULADO:             114  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:        28/08/2030   

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    
 (Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):     $ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
 

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

 
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

 
% 

0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

 
VALOR (Miles de Pesos) 

$1,413,261 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 
% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 

VALOR (Miles de Pesos) $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 $1,413,261 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
NOTA: 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $     1,016,736,069.00   

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.           14  DE              jul-22  
   (Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No.           14    

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:   SANTANDER  

 

CONVENCIONES 

TIPO DE 

DIBUJO 
PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS 
 $ Valor   $ Valor  

  

CURVAS 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 

 
 
 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
 
 

MASPS-MN1-IN-1-FR-3 

1 

 
 

 
UNIDAD EJECUTORA 

 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 

 
 

 
 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 

 
SANTANDER 

 
 

FECHA: 

 

 
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 

31 

(Día) 

 
14 

7 

(Mes) 

2022 

(Año) 

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) 

 
1. DATOS DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A 

 

LICENCIADO 

 
 

 
(Indicar con una X) 

 
 

 
Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA) 

(Indicar N° de Resolución día, mes y año) 

 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
OBJETO CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
OBJETO 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 4. 

 
N° CONTRATO 

 

            987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN   31/08/2030  

 

 

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO                29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 

 
 

  31/08/2030  

 

Valor Inicial Contrato Obra 

Valor Adicional No. 

Valor Adicional No. 

Valor Adicional No. 

Valor Total 

 

 
AIU %: 

U %: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,05 

 
 

$           310.625.154.993,00 

 
$ - 

$ - 

$ - 

$           310.625.154.993,00 

 
Valor Provisión Ambiental Inicial $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.        $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.        $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.        $ 

Valor Total Provisión Ambiental $ 

Valor Provisión Ambiental ejecutado $ 

acumulado 

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 

 
7.555.307.835,00 

- 

- 

- 

7.555.307.835,00 

- 

7.555.307.835,00 

 

 
Valor Inicial Contrato Interventoría $ 

Valor Adicional No. $ 

Valor Adicional No. $ 

Valor Adicional No. $ 

 

Valor Total $ 

 

 

 
27.599.988.100,00 

 
- 

- 

- 

27.599.988.100,00 

 
 

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 23/06/2022 EJECUTADO EN EL MES 

VALOR TOTAL IVA 

 
 
 

 
ACUMULADO EJECUTADO 

 
 
 

 
VALOR POR EJECUTAR 

 
 
 

 
CODIGO / FICHA 

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM MEDIDA A EJECUTAR  
 
 
 

CANTIDAD 

 
 
 
 

UNIDAD 

 
 
 

VALOR UNITARIO 

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:  
 
 

 
CANTIDAD 

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO  
 
 

 
IVA 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:  
 
 
 

CANTIDAD 

 
 
 

VALORTOTAL 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

CANTIDAD  VALORTOTAL   (Anexar soporte 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

BASICO (sin IVA) ($) 
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 
OTRO 

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 
OTRO 

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 
OTRO 

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 
OTRO 

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 
OTRO 

ACUMULADO ($) ($) correspondiente) 

 

 

 
Cumplimiento   

Desarrollo y Aplicación de 

 
 
 
 

Cumplimiento 

 

 
Compensación por perdida 

de biodiversidad, 

aprovechamiento forestal, 

DAGA-1.3-03 requerimientos 

legales. 

 
 

Proyecto de 

manejo del 

la Gestión Ambiental.      requerimientos legales. 

 
 

 
Proyecto de manejo 

ocupación de cauce y 

manejo de vedas 

Proyecto Escuelas Verdes 

Rescate, Traslado y 

Reubicación de Epifitas 

PBSE-4.1-11      descapote y 

cobertura 

vegetal 

Programa de 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

del descapote y 

cobertura vegetal 

Vasculares 

Mantenimiento de Epifitas 

Vasculares 

Proyecto de Proyecto de protección    Manejo de fauna para los 
PBSE-4.3-13     protección de 

fauna 
de fauna 133+600 km del proyecto 

 
 
 
 

SUBTOTAL $ 0,00 

 
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS  

VALOR BÁSICO GESTION  

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA  

VALOR IVA  

VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL  

 
 
 
 
 

NOTAS 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente. 

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría. 

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones. 

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente. 

 
 
 
 

 
Firma    Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma        

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO FAJARDO Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ 

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental 

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría 

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 01192-0130 CPITVC Matricula No. : 15238-335710 BYC Matricula No. : 15238-302724 BYC 

 
 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor. 
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7.3 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

SOCIAL 



 
 
 

 
 
 

 
 

TIPO DE DOCUMENTO 

 
 
 

 
 
 

 

PRE-ACTA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 14 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 

1. DATOS DEL PROYECTO 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

MASPS-MN1-IN-3-FR-6 

1 

01 AGOSTO 2022 

(Día / Mes / Año) 

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 
No. CONTRATO DE

 987/2021 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander 

OBJETO DEL CONTRATO SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

OBRA / AÑO 

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO 
1015/2021 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 

FECHA 

3 

1 ENERO 2020 
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL 

PROYECTO 

Información y 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN   E          T 

SOCIOAMBIENTAL($) E          E 

M         M 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

 

CANTIDAD 

EJECU. MES 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

OTROS * 

(%) 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

OBSERVACIONES 

 

 
sin aprobación de presupuesto 

Divulgación 

Información y 

Divulgación 

Información y 

Divulgación 

Información y 

Divulgación 

Información y 

Divulgación 

Información y 

Divulgación 

Información y 

Divulgación 

cultura vial y 

Reuniones de inicio 

Reuniones de Avance 

Reuniones de cierre 

Reuniones extra-ordinarias 

volantes informativos 

cartillas de cierre 

cuñas radiales 

Unitario 0 $ -    $ 

 
Unitario 0 $ -    $ 

 
Unitario 0 $ -    $ 

 
Unitario 0 $ -    $ 

 
unitario 0 $ -    $ 

 
Unitario 0 $ -    $ 

 
Unitario 0 $ -    $ 

-  X $ 

 
- X   $ 

 
- $ 

 
- $ 

 
- $ 

 
- $ 

 
- $ 

- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

 
- 0 $ 

-  $ - 

 
-  $ - 

 
-  $ - 

 
-  $ - 

 
-  $ - 

 
-  $ - 

 
-  $ - 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 
sin aprobación de presupuesto 

participación comunitaria 
Talleres pedagógicos

 
Unitario 0   $ -    $ - $ - 0 $ - $ -  $ - 0 $ -  $ - 

PAGA 
cultura vial y Reuniones con CPC (Talleres y sin aprobación de presupuesto 

participación comunitaria refrigerios) 

Proyectos Productivos Obras con participación comunitaria 

Unitario 0 $ -    $ 

 
Unitario 0 $ -    $ 

- $ - 0 $ 

 
- $ - 0 $ 

- $ -  $ 

 
- $ -  $ 

- 0 $ 

 
- 0 $ 

-  $ - 

 
-  $ - 

PAGA 

sin aprobación de presupuesto 

PAGA 

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL 
FECHA 1 ENERO 2021 

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN   E 

SOCIOPREDIAL($) E 

M 

T VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 
E 

OTROS*) ($) 
M 

 
CANTIDAD 

EJECU. MES 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

OTROS * 

(%) 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

OBSERVACIONES 

Gestión Sociopredial factores de compensación Unitario 0 $ -    $ -  X $ - 0 $ -    0.0%    $ -  $ - 0 $ -  $ - sin aprobación de presupuesto PAGA 

 

 
 

 
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 

 

4. RESUMEN 

$ - G 

 

 
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO $ - 

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA 

C VALOR IVA MENSUAL 

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 

$ - H 

$ - I 

$ - J 

$ - K 

$ - L 

OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA $ 

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL $ 

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL $ 

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 

EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 

- 

- 

- 

- 

0.00% 

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 

6. FIRMAS 

 
 

Firma    Firma    Firma    Firma    

Nombre:   Alexandra Greindenger Restrepo  Nombre:   Sandra Milena Suarez Rodriguez  Nombre:   ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ  Nombre:   Yohana Patricia Izquierdo Peña 

Representante Legal Contratista Apoderado Director de Obra Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría 

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 01192-0130 CPITVC Matrícula Profesional No.: 179494623-I 

 
NOTAS: 

 
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto. 

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. 

 
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y 

ADQUISICIÓN PREDIAL 



 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

FECHA  
28/07/2022 

                    (Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL                     

1.UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES       2. DIRECCIÓN TERRITORAL:   SANTANDER 

3. AÑO 2022 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

5. LOCALIZACIÓN: RUTA:       57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL     TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No:               987 2021     

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO:      29/06/2021  13. FECHA DE REANUDACIÓN:   AAAA-MM-DD 

14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN:   AAAA-MM-DD  16. FECHA DE VENCIMIENTO:   31/08/2030 

 
17. TIPO DE GESTIÓN: 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

 
18. VR. DE LA GESTIÓN: 

   
$ 7,555,307,835 

 
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 

 
$ 1,209,359,023 

II. INFORMACION FINANCIERA 

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 7,555,307,835 

21. VR. ANTICIPO:  

22. VR. ADICIÓN No:  

23. VR. ADICIÓN No:  

24. VR. TOTAL ADICIONES:  

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 7,555,307,835 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN 

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)             CANTIDAD V/R UNIDAD.   TOTAL 

 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES INMUEBLE 

   
0 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO (RES. 2684/2015) 

   
 

0 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 

   
0 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)   0 

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 

   

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL    

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)    

 

 
ELABORACIÓN DE TÍTULOS 

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 

   
0 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN 

   
0 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS   0 

 
ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS 

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 

   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 

   
0 

 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL 

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO 

   
0 

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 
LIQUIDADO PARA PAGO. 

   
 
 

0 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES 

A 2 SMMLV 

   

 
0 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   0 

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV   0 

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV   0 

 
 
 
 

1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad) 

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN   0 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA   0 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA 

   
0 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA   0 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE 

DEL VENDEDOR 

   
0 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS   0 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 

   
0 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 

   
0 

 

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad) 

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 

   
0 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA   0 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA    

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA   0 

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 

   
0 

 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad) 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS   0 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN   0 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 

   
0 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 

   
0 

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 
(Valor / Cantidad) 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN 

   
 

0 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0  0 

IVA  19% 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

FECHA  
28/07/2022 

(Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL 

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

3. AÑO 2022 MES      1      2      3      4      5      6 7 8      9     10  11   12  

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No: 987 2021 

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD 

14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

17. TIPO DE GESTIÓN: AMBIENTAL 

 
18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 7,555,307,835 

 
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: $ 1,209,359,023 

 

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A) 

 
 
 

FICHA PREDIAL No. 

 
Predio: 

P 

Mejora: 

M 

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 
LUGO/… .. ) 

 

 
NUM DOC 

TRADENTE 

 
 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ 

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria- 

Ciudad) 

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha- 

Notaria-Ciudad) 

 
No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS 

 
 

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO 

 

PAGO(S) 

ACUMULADO(S 

) DEL 

TERRENO 

 
 

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

 
 

VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA) 

 

 
OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO 

            

            

            

            

            

            

            

            

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 0 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 0 

64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNISTICO PREDIAL)  

65. IVA  

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 0 

IV. VALORES LIQUIDADOS 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 0 

68. IVA PRESENTE PREACTA 0 

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 0 

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 0 

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS 

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 0 

72. GESTIÓN PREDIAL 0 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 0 

74. OTROS 0 

75. IVA 0 

76. VALOR TOTAL ACUMULADO  

77. SALDO POR EJECUTAR  

VI. FIRMAS 

FIRMA DEL CONTRATISTA 

 

FIRMA DEL INTERVENTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER NOMBRES Y APELLIDOS ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

C.C. _X_ C.E.    NUMERO 43099356 C.C. _X_ C.E.    NUMERO 6771606 

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 05202-30613 ANT MATRICULA PROFESIONA NUMERO 01192-0130 CPI TVC 

Representante Legal X Apoderado   Representante Legal Apoderado X 

NOTAS 

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista. 

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente. 

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

 
ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 

PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL 

O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 



Nro. de comprobante: 00001 

 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 
01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en 

caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad. 

 
 
 
 
 

Comprobante 

de pago en línea 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
 
 

Pago realizado por: MARIA URICOECHEA CABALLERO 

Nro. de factura: 77088240 

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC 

Nro. de referencia: 181.57.200.51 

Nro. de referencia 2: NIT 

Nro. de referencia 3: 8909305451 

Fecha y hora de la transacción: Lunes 5 de Septiembre de 2022 12:10:37 PM 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bancolombia S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com 

Cuenta: *******1394 

Valor pagado: $ 7,749,000.00 

mailto:correosospechoso@bancolombia.com






 
 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021     

  
 

 
CR2021-0564-22 
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Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

 

 

CR2021-0564-22 
 
Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2022 
 
Ingeniero: 
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director Territorial Santander – Supervisor Contrato de Interventoría 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
erojas@invias.gov.co 
Con copia: Ing. YORDY RODOLFO DÍAS SÁNCHEZ 
Gestor Técnico  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
ydiaz@invias.gov.co 

 
Ref. CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MÓDULO 4. 

Asunto:  Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista 
de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 0987 de 2021; mes de julio 
de 2022. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 
987 de 2021, durante el mes de julio de 2022. 
 
Atentamente,  
 
  
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Con copia:   Consecutivo Interno.  
Elaboró, Revisó:  AMC. 
Anexo: N/A. 
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122  de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 329322 Fecha Registro: 2022-03-08 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 16.470.437.162,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 16.470.437.162,00 Saldo x Obligar: 16.470.437.162,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT 890930545 Razón Social: MINCIVIL S.A Medio de Pago: Giro

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901474415 Razón Social: CONSORCIO PCT SAN-BOY  

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 987-2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-03-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

16.380.768.477,00 0,00

Total: 16.380.768.477,00 0,00 16.380.768.477,00 16.380.768.477,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:01 p. m.

24-02-00

MHjguroa JAIME   GUTIERREZ ROAReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

89.668.685,00 0,00

Total: 89.668.685,00 0,00 89.668.685,00 89.668.685,00

Objeto: CON 987/2021 DO 35162 PLAZO 144 MESES MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA CHARALA SAN GIL EN LOS DPTOS 
DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA  MEDIANTE EL PROGRAMA DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-03-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-04-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-05-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-07-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-08-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-09-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-10-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-11-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-22 2.994.624.941,00 2.994.624.941,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por 
YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ
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