
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

IVA Régimen Común. Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.343.925.455,0
0

0,000,002.343.925.455,3
8

941,0000Costo Directo ACTA No.16 SEPTIEMBRE/2022-
SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2022 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
SANTANDER,ENMARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4400

92

0,00468.785.091,000,000,00468.785.091,08941,0000Administración 20% A-ACTA No.16 SEPTIEMBRE/20225637
4400

93

0,00117.196.273,000,000,00117.196.272,77941,0000Imprevistos 5% A-ACTA No.16 SEPTIEMBRE/20225637
4400

94

22.267.292,0019117.196.273,000,000,00117.196.272,77941,0000Utilidad 5% A-ACTA No.16 SEPTIEMBRE/20225637
4400

95

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  7b8b205d304e063c10a9d0bb92d8d1a6f1bfa6192a8ff928831a18165a430a94031cc614414cccdf8f5160eae4bd5768

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

16/12/2022Fecha de Vencimiento:

16/11/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-1970Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

IVA Régimen Común. Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.069.370.384,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

3.069.370.384,00Bruto + Impuestos

3.047.103.092,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

22.267.292,00IVA

3.047.103.092,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: TRES MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES  TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  7b8b205d304e063c10a9d0bb92d8d1a6f1bfa6192a8ff928831a18165a430a94031cc614414cccdf8f5160eae4bd5768

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

16/12/2022Fecha de Vencimiento:

16/11/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-1970Factura Electronica de Venta:



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE OBRA N°16 

SEPTIEMBRE 2022 



 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  

FECHA 

 
PERIODO MES: septiembre-22 

7/10/2022 

(Día / Mes / Año) 

 

ACTA PARCIAL DE OBRA No.   16  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.    VALOR BÁSICO ACTA:  $ 3,047,103,092   
 (Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)  

 
 
 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 

 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 

 
 

CONTRATO DE OBRA No.:   987  DE   2021  

 
 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE   ARISTOBULO MUÑOZ 

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  ARISTOBULO MUÑOZ 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE   

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

 
 

ORDEN DE PAGO 

 

FIRMA 
 

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

 
OBJETO: 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
CONTRATISTA: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 
NIT. 890930545-1  

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

 
 

 
(Indicar el ordenador del pago) 

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. 

 
VALOR TOTAL A PAGAR: 

 
$ 3,069,370,384 

 
VALOR EN LETRAS: 

 
TRES MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 
 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  16  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

 
DEL PERIODO 

 

  septiembre-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 
(Indicar el periodo del Acta) 

 
 

Firma Firma Firma Firma 

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: YORDY RODOLFO DIAZ Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:10-11-2022 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:10-11-2022 

Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC 

 
Fecha firma:17-11-2022 

Matricula profesional No.: 25202-145897 CND 

 
Fecha de Firma: 

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)  

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

   

Día/Mes/Año 

7 10 2022 

13 10 2022 

28 10 2022 

01 11 2022 

02 11 2022 

 

 

10 11 2022 

 

 
      17            11              2022                       

                           

 

 

 

Corrección del acta de obra y formatos 

EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 

YORDY RODOLFO DIAZ 

SANDRA MILENA ACOSTA 30        11      2022

30/11/2022



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAMEPI-MN1-IN-4- 

FR-1 



 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
PÁGINA  

 

FECHA 7/10/2022 

 
 
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 

SANTANDER 

  
 

ACTA Nª 

 
 

16 VALOR BÁSICO ACTA: 

 
 

$ 3,047,103,092.00 

 
 

MES 

(Día) (Mes) 
 

 
septiembre-22 

(Año) 

    
ACTA FINAL SI NO   X 

(Indicar con una X) 

   

 

CONTRATO No :   987 DE 2021  

(Indique número y año) 

 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 

PLAZO ACUMULADO: 

 

  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

31/08/2030 

OBJETO:   

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
29/06/2021 

FECHA DE INICIACION DEL 
CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  

  (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:    FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

 
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00   VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00   

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
No. DE 

ORDEN 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

CCONDICIONES ACTUALIZADAS  ACTA 

ANTERIOR ACTA No. 1 
FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

EXPLANACIONES              

1 1 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 $    1,137,185 $ 38,664,290 36 $ 40,938,660.00  $ - 0.40 $ 454,874.00 

2 1 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 213.00 $       109,175 $ 23,254,275 214 $ 23,363,450.00  $ - 65.65 $ 7,167,339.00 

3 1 201.2 201.13 Remoción de alcantarillas m 1,278.00 $ 66,695 $ 85,236,210 1,281 $ 85,436,295.00  $ - 36.00 $ 2,401,020.00 

4 1 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 257,483.00 $ 12,048 $ 3,102,155,184 258,123 $ 3,109,865,904.00  $ -  $ - 

5 1 210.2.1 210-13 Excavación en roca de la explanación y canales m3 93,986.00 $ 60,236 $ 5,661,340,696 96,016 $ 5,783,619,776.00 7.00 $ 421,652.00 706.00 $ 42,526,616.00 

6 1 210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2,168,927.00 $ 10,193 $ 22,107,872,911 2,170,177 $ 22,120,614,161.00 7,188.00 $ 73,267,284.00 21123.60 $ 215,312,855.00 

7 1 211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 116,576.00 $ 9,335 $ 1,088,236,960 124,426 $ 1,161,516,710.00 378.00 $ 3,528,630.00 7410.20 $ 69,174,217.00 

8 1 220.1 220.1 Terraplenes m3 514,966.00 $ 12,565 $ 6,470,547,790 519,374 $ 6,525,934,310.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 38,577,308,316  $ 38,851,289,266  $ 77,217,566.00  $ 337,036,921.00 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS             

9 2 310.1 310-13 Conformación de la calzada existente m2 613,952.00 $ 888 $ 545,189,376 708,162 $ 628,847,856.00  $ - 241745.00 $ 214,669,560.00 

10 2 311.1 311-13 Afirmado m3 161,539.00 $       106,030 $ 17,127,980,170 174,809 $ 18,534,998,270.00 3,189.26 $ 338,157,036.00 35197.16 $ 3,731,954,673.00 

11 2 320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 75,232.00 $       152,246 $ 11,453,771,072 77,798 $ 11,844,434,308.00  $ - 1367.30 $ 208,165,956.00 

12 2 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155,641.00 $       169,384 $ 26,363,095,144 155,641 $ 26,363,095,144.00  $ -  $ - 

13 2 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 22,950.00 $       184,265 $ 4,228,881,750 22,950 $ 4,228,881,750.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 59,718,917,512  $ 61,600,257,328  $ 338,157,036.00  $ 4,154,790,189.00 

PAVIMENTOS ASFALTICOS              

14 8 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 330,033.00 $ 2,795 $ 922,442,235 340,188 $ 950,825,460.00  $ - 3363.00 $ 9,399,585.00 

15 8 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 330,033.00 $ 1,771 $ 584,488,443 340,188 $ 602,472,948.00  $ -  $ - 

16 8 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 57,577.00 $       807,206 $ 46,476,499,862 59,425 $ 47,968,216,550.00  $ - 258.00 $ 208,259,148.00 

17 8 450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,830.00 $       834,513 $ 4,030,697,790 4,830 $ 4,030,697,790.00  $ - 2017.90 $ 1,683,963,783.00 

18 8 460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 3,450.00 $ 69,747 $ 240,627,150 3,450 $ 240,627,150.00  $ - 2085.20 $ 145,436,445.00 

 
19 

 
8 

 
465.1 

 
465-13 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 

incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de 

las subyacentes. 

 
m3 

 
6,900.00 

 
$ 75,562 

 
$ 521,377,800 

 
6,900 

 
$ 521,377,800.00 

  
$ - 

 
34.50 

 
$ 2,606,889.18 

20 8 466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500.00 $ 4,159 $ 10,397,500 2,500 $ 10,397,500.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 52,786,530,780  $ 54,324,615,198  $ -  $ 2,049,665,850.18 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES             

21 6 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 79,580.00 $ 31,287 $ 2,489,819,460 88,040 $ 2,754,507,480.00 597.00 $ 18,678,339.00 5816.50 $ 181,980,836.00 

22 6 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802.00 $ 78,424 $ 3,199,856,048 40,842 $ 3,202,993,008.00 5.00 $ 392,120.00 10.00 $ 784,240.00 

23 6 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 31,832.00 $ 42,939 $ 1,366,834,248 31,832 $ 1,366,834,248.00  $ -  $ - 

24 6 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00 $ 67,218 $ 2,300,536,050 38,855 $ 2,611,755,390.00  $ - 263.00 $ 17,678,334.00 

25 6 621.1.2P 621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo) 
m 570.00 $    2,869,762 $ 1,635,764,340 1,015 $ 2,912,808,430.00 607.60 $ 1,743,667,391.00 997.80 $ 2,863,448,523.00 

26 6 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 8,209.00 $       813,312 $ 6,676,478,208 10,119 $ 8,229,904,128.00 415.30 $ 337,768,474.00 937.60 $ 762,561,332.00 

27 6 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 9,565.00 $       670,367 $ 6,412,060,355 9,655 $ 6,472,393,385.00  $ - 241.29 $ 161,752,853.00 

28 6 630.5 630-13 Concreto clase 17,5 MPA m3 311.00 $       500,114 $ 155,535,454 311 $ 155,535,454.00  $ -  $ - 

29 6 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1,264.00 $       493,322 $ 623,559,008 1,444 $ 712,356,968.00 11.40 $ 5,623,871.00 50.64 $ 24,981,826.00 

30 4 632.1P 632.1P Baranda Metalica m 40.00 $       518,996 $ 20,759,840 40 $ 20,759,840.00  $ -  $ - 

31 4 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834.00 $ 5,151 $ 6,963,296,934 2,084,834 $ 10,738,979,934.00 64,976.00 $ 334,691,376.00 140295.99 $ 722,664,644.00 

32 4 640.2 640-13 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609.00 $ 5,251 $ 580,807,859 376,209 $ 1,975,473,459.00  $ -  $ - 

33 6 642,5P 642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 18,324.00 $ 49,124 $ 900,148,176 18,434 $ 905,551,816.00 
 

$ - 
 

$ - 

34 6 661.1 661-13 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 

diámetro interior 
m 2,621.00 $       602,138 $ 1,578,203,698 2,721 $ 1,638,417,498.00 

 
$ - 127.00 $ 76,471,526.00 

35 6 663.1P 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 33,506.00 $ 63,808 $ 2,137,950,848 38,576 $ 2,461,457,408.00  $ - 2171.30 $ 138,546,310.00 

36 6 663.2P 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 2,238.00 $ 29,798 $ 66,687,924 2,418 $ 72,051,564.00 100.10 $ 2,982,780.00 221.50 $ 6,600,257.00 

37 6 671.1 671-13 
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion 

de la superficie de apoyo 
m3 16,908.00 $       610,815 $ 10,327,660,020 16,908 $ 10,327,660,020.00 

 
$ - 

 
$ - 

38 8 673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 199,322.00 $ 7,394 $ 1,473,786,868 202,662 $ 1,498,482,828.00  $ - 8283.12 $ 61,245,389.00 

39 6 673.2 673-13 Material granular drenante m3 37,706.00 $       133,217 $ 5,023,080,202 38,476 $ 5,125,657,292.00  $ - 722.40 $ 96,235,961.00 

40 6 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 22,029.00 $       174,208 $ 3,837,628,032 22,029 $ 3,837,628,032.00  $ - 42.90 $ 7,473,523.00 

41 6 681.1 681-13 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado) 
m3 1,820.00 $       267,959 $ 487,685,380 1,820 $ 487,685,380.00 

 
$ - 125.00 $ 33,494,875.00 

SUBTOTAL        $ 58,258,138,952  $ 67,508,893,562  $ 2,443,804,351.00  $ 5,155,920,429.00 
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UNIDAD EJECUTORA 

 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 

SANTANDER ACTA Nª 16 VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,047,103,092.00 MES septiembre-22 

ACTA FINAL SI NO   X 

(Indicar con una X) 

CONTRATO No : 

OBJETO: 

  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

29/06/2021 

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  FECHA DE SUSPENSIÓN:    FECHA DE REANUDACIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00   VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):   $ 14,002,090,382.00   

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

(Según contrato principal) 

   $ 324,627,245,375.00   

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

42 8 1P Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
m

 342,000.00   $ 1,718   $ 587,556,000 342,000  $ 587,556,000.00 $ - $ - 
Vial 2015 agua para líneas de demarcación de pavimentos 

43 8 3P. Manual de Señalización Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 
m2

 85.00   $ 57,454   $ 4,883,590 85  $ 4,883,590.00 $ - $ - 
Vial 2015 agua para marca vial con resina termoplástica 

44 4 

45 4 

 
4P 

Manual de Señalización  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 

Vial 2015 

 
5P 

Manual de Señalización Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y 
u

 

 
 

7,808.00   $ 

 

 
539.00   $ 

 
 

7,994   $ 

 

 
381,664   $ 

 
 

62,417,152 

 

 
205,716,896 

 
 

7,808  $ 

 

 
539  $ 

 
 

62,417,152.00 $ 

 

 
205,716,896.00 $ 

 
- $ - 

 

- $ - 
Vial 2015 si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
 

46 4 

 
6P 

Manual de Señalización  Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con 
u

 

 
 

2,581.00  $ 

 
 

312,729  $ 

 
 

807,153,549 

 
 

2,581 $ 

 
 

807,153,549.00 $ 
 

- $ - 
 

47 4 

48 4 

49 4 

50 4 

SUBTOTAL 

OBRAS VARIAS 

51 5 

52 5 

53 5 

SUBTOTAL 

TRANSPORTES 

 
54 3 

 
 

55 3 
 

 
56 3 

 

720.1 

730.1 

730.2 

740.1 
 
 

800.1 

801.6P 

810.1 
 

 
 

900.1 
 
 

900.2 
 

 
900.3 

Vial 2015 

720-13 

730-13 

730-13 

740-13 
 
 

800-13 

801.6P 

810-13 
 
 

 

900-13 
 
 

900-13 
 

 
900-13 

lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Poste de referencia 

Defensa metalica 

Sección final 

Captafaros 

 

 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm 

Protección de Taludes con bloques de césped 

 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) 

y mil metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 

mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido 

a partir de cien metros (100m) 

SUBTOTAL 

 

u 

m 

u 

u 

 

 
m 

m 

m2 

 
 
 

m3-E 
 

 

m3-km 
 

 
m3-km 

 

60.00   $ 

6,875.00   $ 

166.00   $ 

1,732.00   $ 
 
 

179,400.00   $ 

62.00 $ 

92,500.00   $ 

 

 
 

1,478,921.00   $ 

 
 

39,318,178.00   $ 
 

 
1,515,488.00   $ 

 

245,207   $ 

220,797   $ 

98,831   $ 

21,101   $ 

$ 

 
17,085   $ 

28,635   $ 

18,040   $ 

$ 
 
 

1,012   $ 
 
 

1,125   $ 
 

 
1,125   $ 

 
$ 

 

14,712,420 

1,517,979,375 

16,405,946 

36,546,932 

3,253,371,860 

 
3,065,049,000 

1,775,370 

1,668,700,000 

4,735,524,370 
 
 

1,496,668,052 
 
 

44,232,950,250 
 

 
1,704,924,000 

 
47,434,542,302 

 

60  $ 

6,875  $ 

166  $ 

1,732  $ 

$ 

 
180,110  $ 

4,048  $ 

92,845  $ 

$ 
 
 

1,478,921  $ 
 
 

39,349,803  $ 
 

 
1,654,711  $ 

 
$ 

 

14,712,420.00 

1,517,979,375.00 

16,405,946.00 

36,546,932.00 

3,253,371,860 

 
3,077,179,350.00 

115,914,480.00 

1,674,923,800.00 

4,868,017,630 
 
 

1,496,668,052.00 
 
 

44,268,528,375.00 
 

 
1,861,549,875.00 

 
47,626,746,302 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

$ 

986.60  $ 

$ 
 
 

$ 
 
 

143,934.00  $ 
 

 
7,289.00   $ 

 
$ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

- 

17,798,264.00 

17,798,264.00 
 
 

- 
 
 

161,925,750.00 

 

 
8,200,125.00 

 
170,125,875.00 

 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

3432.54  $ 

1461.90   $ 

$ 
 
 

$ 

 
 

394909.30 $ 

 

122024.20 $ 

 
$ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

98,290,784.00 

26,372,676.00 

124,663,460.00 
 
 

- 

 
 

444,272,963.00 
 

 
137,277,225.00 

 
581,550,188.00 

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 

VALOR IVA (OBRA) ( E) 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

VALOR TOTAL (F+I+J) 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 

$ 264,764,334,092 

$ 32,988,431,319 

$ 1,450,000,000 

$ 299,202,765,411 

$ 2,186,481,747 

$ 301,389,247,158 

$ 1,140,000,000 

$ 216,600,000 

$ 1,356,600,000 

$ 7,555,307,835 

$ 324,000,000 

$ 310,625,154,993 

$ 278,033,191,146 

$ 33,620,083,999 

$ 1,450,000,000 

$ 313,103,275,145 

$ 2,288,062,395 

$ 315,391,337,540 

$ 1,140,000,000 

$ 216,600,000 

$ 1,356,600,000 

$ 7,555,307,835 

$ 324,000,000 

$ 324,627,245,375 

$ 3,047,103,092.00 

$ - 

$ - 

$ 3,047,103,092.00 

$ 22,267,292.00 

$ 3,069,370,384.00 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ 3,069,370,384.00 

$ 12,403,627,037.18 

$ 58,920,378.00 

$ - 

$ 12,462,547,415.18 

$ 91,072,462.31 

$ 12,553,619,877.49 

$ 787,262,045.00 

$ 149,579,788.55 

$ 936,841,833.55 

$ 42,135,520.00 

$ - 

$ 13,532,597,231.04 

 

 
AIU   30 % 

Utilidad   5 % 
 

Valor Anticipo Otorgado 

Valor Amortizado Presenta Acta 

Valor Amortizado Acumulado 

Valor Saldo por Amortizar 

 
 
 

 

Valor % 
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 
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UNIDAD EJECUTORA 

 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
 

SANTANDER ACTA Nª 16 VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,047,103,092.00 MES septiembre-22 

ACTA FINAL SI NO   X 

(Indicar con una X) 

CONTRATO No : 

OBJETO: 

  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

29/06/2021 

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  FECHA DE SUSPENSIÓN:    FECHA DE REANUDACIÓN:    

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $ 310,625,154,993.00   VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):   $ 14,002,090,382.00   

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

(Según contrato principal) 

   $ 324,627,245,375.00   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA 

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS 

ADICIONALES 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

$ 3,047,103,092.00   $ 22,267,292.00 $ 3,069,370,384.00 E $ 

SB $ 
 

B $ 

77,217,566    $ 

338,157,036    $ 
 

- $ 

337,036,921.00 

4,154,790,189.00 

 
- 

1 Obras de Explanación 

2 Sub-bases y bases 

3 Transporte de materiales 

$ 77,217,566.00  $ 

$      338,157,036.00  $ 
 

$      170,125,875.00  $ 

337,036,921.00 

4,154,790,189.00 

 
581,550,188.00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ -      $ -      $ - P $ - $ 2,049,665,850.18 4 Aceros y elementos metálicos $      334,691,376.00  $ 722,664,644.00 

GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -      $ -      $ - OA $ 2,443,804,351    $ 5,155,920,429.00 5 Acero Estructural y cables de acero   $ 17,798,264.00  $ 124,663,460.00 

GESTION SOCIAL (PREACTA) SCT $ - $ - 6 Concretos, morteros y obras varias $ 2,109,112,975.00    $ 4,372,010,396.00 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 
 
 
 

 
VALOR TOTAL PRESENTE MES 

 
 
 

 
 

$ 3,047,103,092.00   $ 22,267,292.00 

 
 
 

 
 
 

$ 3,069,370,384.00 

OV $ 

T $ 

 
 

 
TOTAL $ 

17,798,264    $ 

170,125,875    $ 

$ 

$ 

3,047,103,092    $ 

124,663,460.00 

581,550,188.00 

- 

- 

12,403,627,037.18 

7 Concreto para superestructuras 

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles 

TOTAL 

$ - $ 

$ - $ 

$ 3,047,103,092  $ 

- 

2,110,911,239.18 

12,403,627,037.18 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 
$

 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 
$

 

3,047,103,092 
.
 

3,047,103,092 

 
$ -    $ - 

 
 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

 

$ 3,069,370,384 VALOR EN LETRAS 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 
TRES MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe 

indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y 

las demás pre-actas que sean requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 
Para constancia de lo anterior firman 

 
  Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

  



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 



 

 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

CÓDIGO 
AFINCO-FR-12 

 

VERSIÓN 
1 

 

PÁGINA 
1 DE 1 

 

CONTRATO N°:   987 DE 2021  

NUMERO DE ACTA O PERIODO 

% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO 

 
ANTICIPO ACTA DE OBRA X 16 septiembre-22 

   

 

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 
   

 
ACTA DE AJUSTE 

  

DESEMBOLSO 
PRESTACION DE SERVICIOS 

  

 
OTRO 

  

 
CUAL?       

 

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. 

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 
 

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00 
    

No. COMPROMISO 420821          RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00 
    

No. COMPROMISO  420821          RUBRO No.  C-2402-0600-13-0-2402118-02  RECURSO No.  54  VALOR AFECTADO   $ 0.00 

No. COMPROMISO  329322          RUBRO No.  C-2402-0600-13-0-2402006-02  RECURSO No.  11  VALOR AFECTADO  $ 3,069,370,384.00 

No. COMPROMISO  329322          RUBRO No.  C-2402-0600-13-0-2402021-02  RECURSO No.  11  VALOR AFECTADO   $ 0.00 

No. COMPROMISO         RUBRO No.           RECURSO No.        VALOR AFECTADO      

 
 

TOTAL ACTA $ 3,069,370,384.00 
 

Revisó 
  

Firma 
 

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 



 

 

 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL 

 

CÓDIGO 
 

AFINCO-FR-13 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 

Contrato No. 987 DE 2021 Contratista      MINCIVIL S.A. 

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

Acta de Obra 

Acta No. 16 Valor basico $ 3,047,103,092.00 Período septiembre-2022 
   

 

Valor incluido el Iva $ 3,069,370,384.00 
 

 
VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

13-abr-21 

 
 
 
 

Item 

 
 

 
Ruta (codigo 

vía) 

 
 
 

Denominación (Carretera - Puente-Tunel) 

 
 

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento) 

 

 
Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad 

 
 

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 
 
 

subtotal 

1 57 Duitama -Charalá $ 3,069,370,384.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,069,370,384.00 

2 57 Charalá -San Gíl     

       

       

 TOTALES $ 3,069,370,384.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,069,370,384.00 

 

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

891855138-1 Boyacá Duitama $ 3,040,605,622.00 

891801240-1 Boyacá Paipa  

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 3,040,605,622.00 
 

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

890205063-4 Santander Charalá $ 6,497,470.00 

800099819-2 Santander Paramo $ 0.00 

800099824-1 Santander San Gil $ 0.00 
 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 6,497,470.00 

  
 
 
 
 
 
Firma 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

  
 
 
 
 
 
Firma 

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

DE 
 

 

FECHA 7/10/2022 

 
 

UNIDAD EJECUTORA:   SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

  
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  

   (Día) (Mes (Año) 

 
CONTRATO DE OBRA No:   987 DE 2021  

 

MES INFORME MENSUAL:   septiembre-22  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  

 
CONTRATISTA: 

PROYECTO : 

INTERVENTOR: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 
0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL 

 
 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

      

 
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto 
 

Recurso No. Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No. Valor 
 

Saldo del Acta Anterior 

 

2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nación Contrato principal $ 2,101,479,500.00  
$ 0.00 2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nación Contrato principal $ 51,728,079.00 

2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nación Contrato principal $ 920,367,395.00 

2022 329322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nación Contrato principal $ 16,380,768,477.00 
$ 6,011,414,904.96 

2022 329322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nación Contrato principal $ 89,668,685.00 

2022 1008322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nación Contrato principal $ 12,252,039,217.00  

$ 14,002,090,382.00 2022 1008322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nación Contrato principal $ 851,108,816.00 

2022 1008322 C-2402-0600-13-0-2402118-02 11 Nación Contrato principal $ 898,942,349.00 

TOTAL $ 33,546,102,518.00 $ 20,013,505,286.96 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 
 

 

 
Acta No. 

 

 
Tipo de Acta 

 

Mes/Año de 

Ejecución 

 

 
Valor Acta sin IVA 

 

 
Valor IVA 

 

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

 

Anticipo 

Amortizado Acta 

 
Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo 

 

Saldo Anticipo por 

amortizar 

 
No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (09/09/2022) 

 

 
Saldo del Contrato 

 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS 

 
Indicar pago según 

reporte SIIF 

 

 
Observaciones 

SI NO 

1 Obra jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 324,627,245,375.00     

2 Obra jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00   $ 324,627,245,375.00     

3 Obra ago-21 $ 250,062,720.00 $ 1,827,381.00 $ 251,890,101.00 $ - $ - $ - $ 2,821,684,873.00   $ 324,375,355,274.00     

4 Obra sep-21 $ 442,429,850.00 $ 31,879,295.00 $ 474,309,145.00 $ - $ - $ - $ 2,347,375,728.00   $ 323,901,046,129.00     

5 Obra oct-21 $ 284,843,391.18 $ 2,081,547.86 $ 286,924,939.04 $ - $ - $ - $ 2,060,450,788.96   $ 323,614,121,189.96     

6 Obra nov-21 $ 219,401,307.00 $ 1,603,317.00 $ 221,004,624.00 $ - $ - $ - $ 1,839,446,164.96   $ 323,393,116,565.96     

7 Obra dic-21 $ 1,810,403,591.00 $ 13,229,872.00 $ 1,823,633,463.00 $ - $ - $ - $ 15,812,701.96   $ 321,569,483,102.96     

8 Obra ene-22 $ 917,379,547.00 $ 6,703,927.00 $ 924,083,474.00 $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 15,546,353,688.00  $ 320,645,399,628.96     

9 Obra feb-22 $ 1,005,261,151.00 $ 45,726,880.00 $ 1,050,988,031.00 $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 14,495,365,657.00  $ 319,594,411,597.96     

10 Obra mar-22 $ 597,643,161.00 $ 4,367,392.00 $ 602,010,553.00 $ - 0 $ - $ 15,812,701.96 $ 13,893,355,104.00  $ 318,992,401,044.96     

11 Obra abr-22 $ 476,137,993.00 $ 3,479,470.00 $ 479,617,463.00 $ - 0 $ - $ 15,812,701.96 $ 13,413,737,641.00  $ 318,512,783,581.96     

12 Obra may-22 $ 556,120,238.00 $ 4,063,956.00 $ 560,184,194.00 $ - 0 $ - $ - $ 12,869,366,148.96  $ 317,952,599,387.96     

13 Obra jun-22 $ 684,912,070.00 $ 43,421,665.00 $ 728,333,735.00 $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

1A Ajuste jun-21 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

2A Ajuste jul-21 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

3A Ajuste ago-21 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

4A Ajuste sep-21 $ - $ - $ - $ -  $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

5A Ajuste oct-21 $ - $ - $ -   $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

6A Ajuste nov-21 $ - $ - $ -   $ - $ - $ 12,141,032,413.96  $ 317,224,265,652.96     

7A Ajuste dic-21 $ 58,920,378.00 $ 430,572.00 $ 59,350,950.00   $ -  $ 12,081,681,463.96  $ 317,164,914,702.96     

14 Obra jul-22 $ 1,016,736,069.00 $ 7,429,994.00 $ 1,024,166,063.00 $ - 0 $ -  $ 11,057,515,400.96  $ 316,140,748,639.96     

15 Obra ago-22 $ 1,917,862,902.00 $ 58,867,210.00 $ 1,976,730,112.00 $ - 0 $ -  $ 9,080,785,288.96  $ 314,164,018,527.96     

16 Obra sep-22 $ 3,047,103,092.00 $ 22,267,292.00 $ 3,069,370,384.00 $ - 0 $ -  $ 6,011,414,904.96  $ 311,094,648,143.96     

                 

TOTALES  $ 13,285,217,460.18 $ 247,379,770.86 $ 13,532,597,231.04 $ 0.00 $ 0.00  $ 0.00 $ 6,011,414,904.96 $ 14,002,090,382.00 $ 311,094,648,143.96     

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 

 
 

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 

 
VALOR BÁSICO IVA TOTAL 

 

OBRA $ 13,190,889,082.18 $ 240,221,678.86 $ 13,431,110,761.04 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 58,920,378.00 $ 430,572.00 $ 59,350,950.00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

SUBTOTAL OBRAS $ 13,249,809,460.18 $ 240,652,250.86 $ 13,490,461,711.04 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $ 6,727,520.00 $ 42,135,520.00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

VALOR TOTAL $ 13,285,217,460.18 $ 247,379,770.86 $ 13,532,597,231.04 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

 
NOTAS: 

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 

 
 Firma  
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.:  19202099194 CAU 

 
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Interventor y Dirección Territorial. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 
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6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 



 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
CÓDIGO 

 

 
VERSIÓN 

 

 
PÁGINA 

 
FECHA: 

 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 

 

 
1 

1  DE 1 

7/10/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE septiembre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:   $ 

(Indicar mes y año) 

3,047,103,092.00 

SEGUIMIENTO No. 16 

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 

CONTRATISTA: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN (RUTA     RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 
Y TRAMO):    VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 

 
29 de junio de 2021 

 
(Indique día/mes/año) 

 
N/A 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

$ 310,625,154,993.00 

(Según contrato principal) 

 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 

 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 

 
31 de agosto de 2030 

 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
N/A 

(Indique día/mes/año) 

$ 14,002,090,382.00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

 
 
 
 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

 
VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
 

(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
 

 

(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA 

 

% Programado 

1 
$ Valor programado 

 

2 3 4 

 

5 6 7 8 

 

9 10 11 12 13 

 

14 15 16 17 18 19 

 

20 21 22 23 24 25 26 

 

27 28 29 30 31 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

 

junio-2021 
 

julio-2021 
 

agosto-2021 
 

septiembre-2021 
 

octubre-2021 
 

noviembre-2021 
 

diciembre-2021 
 

enero-2022 
 

febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022 
 

junio-2022 julio-2022 agosto-2022          septiembre-2022         octubre-2022          noviembre-2022 
 

diciembre-2022 
 

enero-2023 febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023 
 

junio-2023 julio-2023 agosto-2023          septiembre-2023         octubre-2023          noviembre-2023 
 

diciembre-2023 

 
GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

$38,577,308.32 

 

14.570% 

 

0.127% 

 

% P 0.00134% 

$ P $ 3,560.73 

 

0.00269% 

$ 7,121.45 

 

0.02690% 

$ 71,214.54 

 

0.03228% 

$ 85,457.44 

 

0.08069% 

$ 213,643.61 

 

0.07531% 

$ 199,400.70 

 

0.04976% 

$ 131,746.89 

 

0.05765% 

$ 152,647.59 

 

0.07207% 0.08648% 0.11531% 0.11531% 0.14414% 

$ 190,809.49 $ 228,971.39 $ 305,295.18 $ 305,295.18 $ 381,618.98 

 

0.15855% 0.14597% 0.16576% 0.25540% 0.36032% 0.33606% 

$ 419,780.88 $ 386,463.95 $ 438,877.99 $ 676,208.11 $ 953,998.98 $ 889,753.95 

 

0.03741% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.09359% 0.09513% 0.10441% 0.10596% 0.10673% 0.07502% 0.05027% 

$ 99,044.03 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 247,782.18 $ 251,877.76 $ 276,451.20 $ 280,546.77 $ 282,594.56 $ 198,635.30 $ 133,106.13 

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)  
$38,851,289.27 

 
14.674% 

$ E 
$337,036.9213 

$ 4,985 $ 67,796  $ 4,088  $ 34,727  $ 57,170  $ 6,152  $ 1,410  $ 16,464  $ 14,919  $ 9,760  $ 42,349  $ 77,218 

 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
22.555% 

 

 
1.569% 

% E 

% P 0.00095% 

$ P $ 2,518.33 

 
 

0.00190% 

$ 5,036.65 

0.0019% 

0.01902% 

$ 50,366.52 

 
 

0.02283% 

$ 60,439.83 

 
 

0.05707% 

$ 151,099.57 

0.0256% 

0.05326% 

$ 141,026.27 

0.0015% 

0.03519% 

$ 93,178.07 

0.0131% 

0.04078% 

$ 107,960.10 

0.0216% 0.0023% 0.0005% 0.0062% 0.0056% 

0.05097% 0.06116% 0.08155% 0.08155% 0.10194% 

$ 134,950.13 $ 161,940.15 $ 215,920.20 $ 215,920.20 $ 269,900.25 

0.0037% 0.0160% 0.0292% 

0.11213% 0.10322% 0.12300% 

$ 296,890.28 $ 273,287.47 $ 325,648.25 

 
 

0.24456% 0.35176% 0.33467% 

$ 647,507.66 $ 931,323.32 $ 886,086.59 

 
 

0.03763% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.09460% 0.09680% 0.10230% 0.10780% 0.11440% 0.07480% 0.14766% 

$ 99,625.17 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 250,467.06 $ 256,291.88 $ 270,853.91 $ 285,415.95 $ 302,890.40 $ 198,043.72 $ 390,943.52 

(Items: 9,10,11,12, 13)  
$61,600,257.33 

 
23.266% 

$ E 
$4,154,790.1890 

$ 239,946  $ 285,630  $ 252,729  $ 92,084  $ 751,166 $ 484,268  $ 391,490  $ 415,127  $ 398,709  $ 170,996  $ 241,928  $ 92,562  $ 338,157 

 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
19.937% 

 

 
0.724% 

% E 

% P 0.00084% 

$ P $ 2,225.99 

 
 

0.00168% 

$ 4,451.98 

0.0906% 

0.01681% 

$ 44,519.80 

0.1079% 

0.02018% 

$ 53,423.76 

0.0955% 

0.05044% 

$ 133,559.39 

0.0348% 

0.04708% 

$ 124,655.43 

0.2837% 

0.03111% 

$ 82,361.62 

 
 

0.03604% 

$ 95,427.70 

0.1829% 0.1479% 0.1568% 0.1506% 0.0646% 

0.04505% 0.05406% 0.07209% 0.07209% 0.09011% 

$ 119,284.63 $ 143,141.56 $ 190,855.41 $ 190,855.41 $ 238,569.26 

0.0914% 0.0350% 0.1277% 

0.09912% 0.11964% 0.11942% 

$ 262,426.19 $ 316,776.10 $ 316,169.07 

 
 

0.22489% 0.34935% 0.33499% 

$ 595,428.51 $ 924,964.04 $ 886,927.81 

 
 

0.03024% 0.03800% 0.04500% 0.06000% 0.06000% 0.07600% 0.08000% 0.08500% 0.09100% 0.09300% 0.06000% 0.06813% 

$ 80,054.84 $ 100,610.45 $ 119,143.95 $ 158,858.60 $ 158,858.60 $ 201,220.89 $ 211,811.47 $ 225,049.68 $ 240,935.54 $ 246,230.83 $ 158,858.60 $ 180,387.19 

(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.506% 

$ E 

% E 

% P 0.00093% 

$ P $ 2,456.73 

 
 
 

 
0.00186% 

$ 4,913.45 

 
 
 

 
0.01856% 

$ 49,134.51 

 
 
 

 
0.02227% 

$ 58,961.42 

$ 32,114 

0.0121% 

0.05567% 

$ 147,403.54 

 
 
 

 
0.05196% 

$ 137,576.64 

$ 989,080  $ 

0.3736% 

0.03433% 

$ 90,898.85 

812,281 

0.3068% 

0.03978% 

$ 105,319.30 

 
 
 

 
0.04972% 0.05967% 0.07956% 0.07956% 

$ 131,649.12 $ 157,978.95 $ 210,638.60 $ 210,638.60 

$ 83,304 

0.0315% 

0.09945% 

$ 263,298.25 

 
 
 

 
0.10939% 0.11247% 0.12224% 0.28076% 0.35125% 0.33438% 

$ 289,628.07 $ 297,769.62 $ 323,650.81 $ 743,347.27 $ 929,983.31 $ 885,320.71 

 
 
 

 
0.03337% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.08300% 0.08700% 0.09450% 0.10000% 0.09200% 0.06700% 0.05200% 

$ 88,352.96 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 219,754.40 $ 230,344.97 $ 250,202.30 $ 264,764.33 $ 243,583.19 $ 177,392.10 $ 137,677.45 

(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 
$67,508,893.56 

 
25.498% 

$ E 
$1,340,960.4650 

$ 58,060 $ 127,267  $ 132,888  $ 52,333  $ 71,876  $ 167,514  $ 731,023 

 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
1.229% 

 

 
1.491% 

% E 

% P 0.00005% 

$ P $ 137.19 

 

0.00010% 

$ 274.39 

 

0.00104% 

$ 2,743.87 

 

0.00124% 

$ 3,292.65 

 

0.00311% 

$ 8,231.61 

 

0.00290% 

$ 7,682.84 

0.0219% 

0.00192% 

$ 5,076.16 

 

0.00222% 

$ 5,881.46 

0.0481% 0.0502% 0.0198% 0.0271% 0.0633% 

0.00278% 0.00333% 0.00444% 0.00444% 0.00555% 

$ 7,351.82 $ 8,822.19 $ 11,762.92 $ 11,762.92 $ 14,703.65 

0.2761% 

0.00611% 

$ 16,174.01 

 

0.00029% 0.00048% 0.00025% 0.00042% 0.00166% 

$ 770.57 $ 1,268.50 $ 661.91 $ 1,103.80 $ 4,399.20 

 

0.00019% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00500% 0.00600% 0.00500% 0.00400% 0.00200% 

$ 493.40 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 13,238.22 $ 10,590.57 $ 5,295.29 

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)  
$3,253,371.86 

 
1.229% 

$ E 
$3,947,847.6630 

$ 54,209 $ 1,449,835  $ 2,443,804 

 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
1.789% 

 

 
0.029% 

% E 

% P 0.00008% 

$ P $ 199.70 

 

0.00015% 

$ 399.39 

 

0.00151% 

$ 3,993.91 

 

0.00181% 

$ 4,792.69 

 

0.00453% 

$ 11,981.73 

 

0.00422% 

$ 11,182.94 

 

0.00279% 

$ 7,388.73 

 

0.00323% 

$ 8,560.90 

 

0.00404% 

$ 10,701.13 

0.0205% 

0.00485% 

$ 12,841.35 

 

0.00647% 0.00647% 0.00808% 

$ 17,121.80 $ 17,121.80 $ 21,402.25 

 

0.00889% 

$ 23,542.48 

0.5476% 0.9230% 

0.09349% 0.10460% 

$ 247,519.63 $ 276,941.74 

 

0.22849% 0.33271% 0.41269% 

$ 604,960.03 $ 880,885.45 $ 1,092,660.28 

 

0.00169% 0.00187% 0.00249% 0.00312% 0.00312% 0.00436% 0.00467% 0.00499% 0.00499% 0.00499% 0.00312% 0.00218% 

$ 4,476.37 $ 4,950.79 $ 6,601.05 $ 8,251.31 $ 8,251.31 $ 11,551.84 $ 12,376.97 $ 13,202.10 $ 13,202.10 $ 13,202.10 $ 8,251.31 $ 5,775.92 

(Items: 51, 52, 53)  
$4,868,017.63 

 
1.839% 

$ E 
$76,556.8190 

$ 4,178 $ 51,029  $ 7,505  $ 13,845 

 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
17.916% 

 

 
0.152% 

% E 

% P 0.00076% 

$ P $ 2,000.30 

 

0.00151% 

$ 4,000.60 

 

0.01511% 

$ 40,005.97 

 

0.01813% 

$ 48,007.16 

 

0.04533% 

$ 120,017.90 

 

0.04231% 

$ 112,016.70 

 

0.02795% 

$ 74,011.04 

 

0.03239% 

$ 85,752.36 

0.0016% 

0.04049% 

$ 107,190.45 

 

0.04858% 0.06478% 

$ 128,628.54 $ 171,504.71 

0.0193% 0.0028% 

0.06478% 0.08097% 

$ 171,504.71 $ 214,380.89 

0.0052% 

0.08907% 

$ 235,818.98 

 

0.09569% 0.11665% 0.25849% 0.34750% 0.34142% 

$ 253,348.99 $ 308,850.89 $ 684,389.33 $ 920,054.51 $ 903,957.73 

 

0.03190% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.07984% 0.08219% 0.08806% 0.09393% 0.09980% 0.06340% 0.05722% 

$ 84,460.99 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 211,380.73 $ 217,597.81 $ 233,140.51 $ 248,683.21 $ 264,225.91 $ 167,861.17 $ 151,502.62 

(Items: 54, 55, 56)  
$47,626,746.30 

 
17.988% 

$ E 
$402,227.9540 

$ 5,132 $ 59,521  $ 8,010  $ 70,372  $ 122,294  $ 12,905  $ 7,269  $ 18,043  $ 30,395  $ 20,180  $ 30,308  $ 17,798 

 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
$0.00 

 

 
0.000% 

 

 
0.086% 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.0019% 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.0225% 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.0030% 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.0266% 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.0462% 0.0049% 0.0027% 0.0068% 0.0115% 
 

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.0076% 0.0114% 0.0067% 
 

0.00000% 0.00000% 0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 
 

0.00000% 0.00000% 0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

 
 

0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

(Items: )  
$0.00 

 
0.000% 

$ E 
$227,428.8750 

$ 57,303  $ 170,126 

 

TOTAL OTROS ITEMS 

 
 

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

% E 

P 
0.431% 

E 

P 
430.572% 

E 

0.0216% 0.0643% 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$264,764,334.092 

 

$278,033,191.146 

 
100.00% 

 

105.012% 

 
4.68% 

 

$ 12,403,627.037 

 
 

 
REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 

PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A LA ADICION No 1 

 
 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 
 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

 
0.005% 

$13,099 

0.005% 

$13,099 

0.000% 

$0 

0.000% 

$0 

 
0.010% 

$26,198 

0.015% 

$39,296.87 

0.000% 

$0 

0.000% 

$0.00 

 
0.099% 

$261,979 

0.114% 

$301,275.98 

0.094% 

$250,063 

0.094% 

$250,062.72 

 
0.119% 

$314,375 

0.233% 

$615,650.92 

0.108% 

$285,630 

0.202% 

$535,692.57 

 
0.297% 

$785,937 

0.529% 

$1,401,588.26 

0.108% 

$284,843 

0.310% 

$820,535.96 

 
0.277% 

$733,542 

0.806% 

$2,135,129.79 

0.083% 

$219,401 

0.393% 

$1,039,937.27 

 
0.183% 

$484,661 

0.989% 

$2,619,791.15 

0.684% 

$1,810,404 

1.077% 

$2,850,340.86 

 
0.212% 

$561,549 

1.202% 

$3,181,340.56 

0.346% 

$917,380 

1.423% 

$3,767,720.41 

 
0.265% 

$701,937 

1.467% 

$3,883,277.32 

0.300% 

$795,177 

1.723% 

$4,562,897.51 

 
0.318% 

$842,324 

1.785% 

$4,725,601.44 

0.226% 

$597,643 

1.949% 

$5,160,540.67 

 
0.424% 

$1,123,099 

2.209% 

$5,848,700.27 

0.180% 

$476,137.9930 

2.129% 

$5,636,678.67 

 
0.424% 

$1,123,099 

2.633% 

$6,971,799.09 

0.210% 

$556,120 

2.339% 

$6,192,798.90 

 
0.530% 

$1,403,874 

3.163% 

$8,375,672.62 

0.179% 

$474,632 

2.518% 

$6,667,430.97 

 
0.583% 

$1,544,261 

3.747% 

$9,919,933.50 

0.384% 

$1,016,736 

2.902% 

$7,684,167.04 

 
0.671% 

$1,775,936 

4.417% 

$11,695,869.84 

0.632% 

$1,672,357 

3.534% 

$9,356,523.95 

 
0.752% 

$1,991,407 

5.170% 

$13,687,277.08 

1.151% 

$3,047,103 

4.685% 

$12,403,627.04 

 
1.493% 

$3,952,503 

6.662% 

$17,639,779.90 

 
2.093% 

$5,542,313 

8.756% 

$23,182,093.30 

 
2.096% 

$5,549,106 

10.852% 

$28,731,199.56 

 
0.172% 

$456,508 

11.024% 

$29,187,707.33 

 
0.217% 

$575,849 

11.242% 

$29,763,555.96 

 
0.261% 

$691,541 

11.503% 

$30,455,097.42 

 
0.347% 

$919,633 

11.850% 

$31,374,730.21 

 
0.347% 

$919,633 

12.197% 

$32,294,362.99 

 
0.436% 

$1,155,395 

12.634% 

$33,449,758.31 

 
0.451% 

$1,193,539 

13.085% 

$34,643,297.38 

 
0.484% 

$1,282,138 

13.569% 

$35,925,435.30 

 
0.510% 

$1,349,434 

14.079% 

$37,274,869.08 

 
0.516% 

$1,365,965 

14.594% 

$38,640,834.28 

 
0.347% 

$919,633 

14.942% 

$39,560,467.07 

 
0.379% 

$1,004,688 

15.321% 

$40,565,155.19 

 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 

 

 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 

PROVISIONES* 
 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE 

TRABAJO 7 POR 24 

 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$ 32,988,431,319.00 
 

$ 33,620,083,999.00 
 

$ 1,450,000,000.00 
 

$ 1,450,000,000.00 
 

$ 2,186,481,747.00 
 

$ 2,288,062,395.00 

 

VALOR EJECUTADO 
 
 
 

$ 58,920,378.00 
 
 
 

$ 0.00 
 
 
 

$ 91,072,462.27 

 

% DE EJECUCIÓN 
 
 
 

0.18% 
 
 
 

0.00% 
 
 
 

3.98% 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 
 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN  $ 

 

1,140,000,000.00 
 
 

$ 787,262,045.00 

 
 

69.06% 
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS $ 

1,140,000,000.00 
 

216,600,000.00 
 

216,600,000.00 

 
 

 
$ 149,579,788.55 

 
 

69.06% 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL     $ 

 

7,555,307,835.00 
 

$ 42,135,520.00 

 

0.56% 
(incluye PAGA e IVA 19%) $ 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE   $ 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $ 
 

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $ 
 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $ 

 
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 

C'=(A'+B' ) 

7,555,307,835.00 
 

324,000,000.00 
 

324,000,000.00 
 

45,860,820,901.00 
 

46,594,054,229.00 
 

310,625,154,993.00 
 
 

324,627,245,375.00 

 
 

 
$ 0.00 

 
 
 

$ 1,128,970,193.82 
 
 
 
 

$ 13,532,597,231.00 

 
 

 
0.00% 

 
 
 

2.42% 
 
 
 
 

4.17% 

 
 
 
 

Aprueba Firma:  Aprueba Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 
 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 
 

 
 

 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

OBSERVACIONES: 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05 

$ Valor $ Valor $ Valor 

   

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08 

$ Valor $ Valor $ Valor 

   

 



 

 

OBSERVACIONES: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2  

  

VERSIÓN 1 

  

PÁGINA 1 DE 1 
 

FECHA: 7/10/2022  

  

(Día) (Mes) (Año) 
 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: 

 
SANTANDER 

 

 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE septiembre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:   $ 

  

(Indicar mes y año) 

 
 

3.047.103.098,00 

SEGUIMIENTO No. 16 
 

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 

 

(Indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 
 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310.625.154.993,00 
 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324.627.245.375,00 
 

(Según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 

 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A 
 

(Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14.002.090.382,00 
 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 

 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

 
enero-2024 

 
febrero-2024 

 
marzo-2024 

 
abril-2024 

 
mayo-2024 

 
junio-2024 

 
julio-2024 

 
agosto-2024 

 
septiembre-2024 

 
octubre-2024 

 
noviembre-2024 

 
diciembre-2024 

 
enero-2025 

 
febrero-2025 

 
marzo-2025 

 
abril-2025 

 
mayo-2025 

 
junio-2025 

 
julio-2025 

 
agosto-2025 

 
septiembre-2025 

 
octubre-2025 

 
noviembre-2025 

 
diciembre-2025 

0,07502% 0,09359% 0,11215% 0,11834% 0,14927% 0,15623% 0,20573% 0,21192% 0,22430% 0,22894% 0,21115% 0,09359% 0,03713% 0,04641% 0,05646% 0,07502% 0,07502% 0,09359% 0,10287% 0,11215% 0,11215% 0,10287% 0,07502% 0,04641% 

$ 198.635,30 $ 247.782,18 $ 296.929,06 $ 313.311,36 $ 395.222,82 $ 413.652,90 $ 544.711,25 $ 561.093,54 $ 593.858,13 $ 606.144,85 $ 559.045,75 $ 247.782,18 $ 98.293,76 $ 122.867,20 $ 149.488,43 $ 198.635,30 $ 198.635,30 $ 247.782,18 $ 272.355,62 $ 296.929,06 $ 296.929,06 $ 272.355,62 $ 198.635,30 $ 122.867,20 

                        

                        

0,07480% 0,09460% 0,11330% 0,14520% 0,15070% 0,16731% 0,20680% 0,21450% 0,22550% 0,22880% 0,16170% 0,31410% 0,03740% 0,04730% 0,05610% 0,07480% 0,07480% 0,09460% 0,10340% 0,11330% 0,11330% 0,10340% 0,07480% 0,04730% 

$ 198.043,72 $ 250.467,06 $ 299.977,99 $ 384.437,81 $ 398.999,85 $ 442.977,21 $ 547.532,64 $ 567.919,50 $ 597.043,57 $ 605.780,80 $ 428.123,93 $ 831.620,69 $ 99.021,86 $ 125.233,53 $ 148.532,79 $ 198.043,72 $ 198.043,72 $ 250.467,06 $ 273.766,32 $ 299.977,99 $ 299.977,99 $ 273.766,32 $ 198.043,72 $ 125.233,53 

                        

                        

0,06000% 0,07600% 0,09100% 0,10100% 0,12100% 0,13850% 0,16600% 0,17156% 0,18100% 0,18600% 0,16100% 0,08670% 0,03000% 0,03800% 0,04500% 0,06000% 0,06000% 0,07600% 0,08300% 0,09100% 0,09100% 0,08300% 0,06000% 0,13253% 

$ 158.858,60 $ 201.220,89 $ 240.935,54 $ 267.411,98 $ 320.364,84 $ 366.698,60 $ 439.508,79 $ 454.229,69 $ 479.223,44 $ 492.461,66 $ 426.270,58 $ 229.542,68 $ 79.429,30 $ 100.610,45 $ 119.143,95 $ 158.858,60 $ 158.858,60 $ 201.220,89 $ 219.754,40 $ 240.935,54 $ 240.935,54 $ 219.754,40 $ 158.858,60 $ 350.883,60 

                        

                        

0,06700% 0,08300% 0,10000% 0,11300% 0,13300% 0,14700% 0,18400% 0,20000% 0,20000% 0,20400% 0,14300% 0,08300% 0,03300% 0,04200% 0,05000% 0,06700% 0,06700% 0,08300% 0,09200% 0,10000% 0,10000% 0,09200% 0,06700% 0,06462% 

$ 177.392,10 $ 219.754,40 $ 264.764,33 $ 299.183,70 $ 352.136,56 $ 389.203,57 $ 487.166,37 $ 529.528,67 $ 529.528,67 $ 540.119,24 $ 378.613,00 $ 219.754,40 $ 87.372,23 $ 111.201,02 $ 132.382,17 $ 177.392,10 $ 177.392,10 $ 219.754,40 $ 243.583,19 $ 264.764,33 $ 264.764,33 $ 243.583,19 $ 177.392,10 $ 171.086,71 

                        

                        

0,00400% 0,00500% 0,00600% 0,00650% 0,00700% 0,00900% 0,01000% 0,01100% 0,01100% 0,01000% 0,00700% 0,00500% 0,00200% 0,00200% 0,00300% 0,00400% 0,00400% 0,00500% 0,00500% 0,00600% 0,00600% 0,00500% 0,00400% 0,00200% 

$ 10.590,57 $ 13.238,22 $ 15.885,86 $ 17.209,68 $ 18.533,50 $ 23.828,79 $ 26.476,43 $ 29.124,08 $ 29.124,08 $ 26.476,43 $ 18.533,50 $ 13.238,22 $ 5.295,29 $ 5.295,29 $ 7.942,93 $ 10.590,57 $ 10.590,57 $ 13.238,22 $ 13.238,22 $ 15.885,86 $ 15.885,86 $ 13.238,22 $ 10.590,57 $ 5.295,29 

                        

                        

0,00312% 0,00436% 0,00499% 0,00561% 0,00686% 0,00873% 0,00935% 0,00997% 0,00997% 0,01060% 0,01184% 0,00436% 0,00187% 0,00187% 0,00249% 0,00312% 0,00312% 0,00436% 0,00436% 0,00499% 0,00499% 0,00436% 0,00312% 0,00187% 

$ 8.251,31 $ 11.551,84 $ 13.202,10 $ 14.852,37 $ 18.152,89 $ 23.103,68 $ 24.753,94 $ 26.404,21 $ 26.404,21 $ 28.054,47 $ 31.354,99 $ 11.551,84 $ 4.950,79 $ 4.950,79 $ 6.601,05 $ 8.251,31 $ 8.251,31 $ 11.551,84 $ 11.551,84 $ 13.202,10 $ 13.202,10 $ 11.551,84 $ 8.251,31 $ 4.950,79 

                        

                        

0,06340% 0,07984% 0,09627% 0,11328% 0,12797% 0,13619% 0,17494% 0,18245% 0,19137% 0,19842% 0,13972% 0,07984% 0,03170% 0,03992% 0,04814% 0,06340% 0,06340% 0,07984% 0,08806% 0,09627% 0,09627% 0,08806% 0,06340% 0,03992% 

$ 167.861,17 $ 211.380,73 $ 254.900,29 $ 299.911,95 $ 338.830,87 $ 360.590,66 $ 463.172,48 $ 483.067,14 $ 506.692,04 $ 525.343,28 $ 369.916,28 $ 211.380,73 $ 83.930,58 $ 105.690,36 $ 127.450,15 $ 167.861,17 $ 167.861,17 $ 211.380,73 $ 233.140,51 $ 254.900,29 $ 254.900,29 $ 233.140,51 $ 167.861,17 $ 105.690,36 

                        

                        

0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
 
 
 
 

0,347% 0,436% 0,524% 0,603% 0,696% 0,763% 0,957% 1,001% 1,043% 1,067% 0,835% 0,667% 0,173% 0,217% 0,261% 0,347% 0,347% 0,436% 0,479% 0,524% 0,524% 0,479% 0,347% 0,335% 

$919.633 $1.155.395 $1.386.595 $1.596.319 $1.842.241 $2.020.055 $2.533.322 $2.651.367 $2.761.874 $2.824.381 $2.211.858 $1.764.871 $458.294 $575.849 $691.541 $919.633 $919.633 $1.155.395 $1.267.390 $1.386.595 $1.386.595 $1.267.390 $919.633 $886.007 
 

15,669% 
 

16,105% 
 

16,629% 
 

17,232% 
 

17,927% 
 

18,690% 
 

19,647% 
 

20,649% 
 

21,692% 
 

22,758% 
 

23,594% 
 

24,260% 
 

24,434% 
 

24,651% 
 

24,912% 
 

25,260% 
 

25,607% 
 

26,043% 
 

26,522% 
 

27,046% 
 

27,569% 
 

28,048% 
 

28,395% 
 

28,730% 

$41.484.787,98 $42.640.183,30 $44.026.778,49 $45.623.097,33 $47.465.338,68 $49.485.394,09 $52.018.716,01 $54.670.082,82 $57.431.956,96 $60.256.337,69 $62.468.195,72 $64.233.066,46 $64.691.360,26 $65.267.208,90 $65.958.750,36 $66.878.383,15 $67.798.015,93 $68.953.411,25 $70.220.801,35 $71.607.396,54 $72.993.991,72 $74.261.381,82 $75.181.014,60 $76.067.022,09 

                        

                        

                        

                        

 
 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 
 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

 
 
 
 
 
 

Aprueba Firma:  Aprueba Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 
 
 
 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05 

$ Valor $ Valor $ Valor 

   

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08 

$ Valor $ Valor $ Valor 

   

 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2  

  

VERSIÓN 1 

  

PÁGINA 1 DE 1 
 

FECHA: 7/10/2022  

  

(Día) (Mes) (Año) 
 

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: 

 
SANTANDER 

 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE septiembre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:   $ 

  

(Indicar mes y año) 

 
 

3.047.103.098,00 

SEGUIMIENTO No. 16 
 

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

PLAZO INICIAL: 

 

 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

 
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 

 
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

29 de junio de 2021 

 

(Indique día/mes/año) 

 
N/A 

 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

$ 310.625.154.993,00 
 

(Según contrato principal) 

$ 324.627.245.375,00 
 

(Según contrato principal) 

 PLAZO ACUMULADO: 

 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 

  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 

31 de agosto de 2030 

 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

(Indique día/mes/año) 

$ 14.002.090.382,00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

   

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 
enero-2026 febrero-2026 marzo-2026 abril-2026 mayo-2026 junio-2026 julio-2026 agosto-2026     septiembre-2026     octubre-2026     noviembre-2026    diciembre-2026 

 
enero-2027 febrero-2027 

 
marzo-2027 

 
abril-2027 

 
mayo-2027 

 
junio-2027 

 
julio-2027 

 
agosto-2027 

 
septiembre-2027 

 
octubre-2027 

 
noviembre-2027 

 
diciembre-2027 

0,00032% 0,00072% 0,03248% 0,06961% 0,16010% 0,22198% 0,29700% 0,33413% 0,37125% 0,37898% 0,38053% 0,39213% 
 

0,10287% 0,12916% 0,15469% 0,16784% 0,18153% 0,16010% 0,21192% 0,23745% 0,29700% 0,29391% 0,28385% 0,20651% 

$ 848,07 $ 1.914,78 $ 86.007,04 $ 184.300,80 $ 423.891,84 $ 587.714,77 $ 786.350,07 $ 884.643,83 $ 982.937,59           $ 1.003.415,46          $ 1.007.511,03          $ 1.038.227,83 $ 272.355,62 $ 341.980,37 $ 409.557,33 $ 444.369,70 $ 480.615,53 $ 423.891,84 $ 561.093,54 $ 628.670,50 $ 786.350,07 $ 778.158,93 $ 751.537,70 $ 546.759,03 

  

  

0,05070% 0,07507% 0,18810% 0,22550% 0,23540% 0,30140% 0,37620% 0,41360% 0,45100% 0,47300% 0,49060% 0,52140% 
 

0,15070% 0,18810% 0,22550% 0,22814% 0,25740% 0,30140% 0,37620% 0,41360% 0,44110% 0,45100% 0,41360% 0,30140% 

$ 134.235,52 $ 198.758,59 $ 498.021,71 $ 597.043,57 $ 623.255,24 $ 797.999,70 $ 996.043,42           $ 1.095.065,29          $ 1.194.087,15          $ 1.252.335,30          $ 1.298.933,82          $ 1.380.481,24 $ 398.999,85 $ 498.021,71 $ 597.043,57 $ 604.033,35 $ 681.503,40 $ 797.999,70 $ 996.043,42 $ 1.095.065,29 $ 1.167.875,48 $ 1.194.087,15 $ 1.095.065,29 $ 797.999,70 

  

  

0,11100% 0,20110% 0,35100% 0,38100% 0,30200% 0,34200% 0,40200% 0,43300% 0,46300% 0,48160% 0,49300% 0,49935% 
 

0,12100% 0,15100% 0,18100% 0,20200% 0,22200% 0,30200% 0,36200% 0,39300% 0,34630% 0,38300% 0,33300% 0,30635% 

$ 293.888,41 $ 532.441,08 $ 929.322,81           $ 1.008.752,11           $ 799.588,29 $ 905.494,02           $ 1.064.352,62          $ 1.146.429,57          $ 1.225.858,87          $ 1.275.105,03          $ 1.305.288,17          $ 1.322.106,56 $ 320.364,84 $ 399.794,14 $ 479.223,44 $ 534.823,95 $ 587.776,82 $ 799.588,29 $ 958.446,89 $ 1.040.523,83 $ 916.878,89 $ 1.014.047,40 $ 881.665,23 $ 811.116,02 

  

  

0,05330% 0,08133% 0,16700% 0,20000% 0,22700% 0,26700% 0,33400% 0,36700% 0,40000% 0,42000% 0,43700% 0,41700% 
 

0,19300% 0,24200% 0,29000% 0,30700% 0,33700% 0,38700% 0,48400% 0,53200% 0,54800% 0,58000% 0,53200% 0,41700% 

$ 141.119,39 $ 215.332,83 $ 442.156,44 $ 529.528,67 $ 601.015,04 $ 706.920,77 $ 884.312,88 $ 971.685,11           $ 1.059.057,34          $ 1.112.010,20          $ 1.157.020,14          $ 1.104.067,27 $ 510.995,16 $ 640.729,69 $ 767.816,57 $ 812.826,51 $ 892.255,81 $ 1.024.637,97 $ 1.281.459,38 $ 1.408.546,26 $ 1.450.908,55 $ 1.535.633,14 $ 1.408.546,26 $ 1.104.067,27 

  

  

0,00070% 0,00700% 0,00900% 0,01100% 0,01500% 0,01500% 0,01900% 0,02000% 0,02200% 0,02300% 0,02300% 0,02500% 
 

0,00700% 0,00900% 0,01100% 0,01200% 0,01400% 0,01500% 0,01900% 0,02000% 0,02500% 0,02200% 0,02000% 0,01500% 

$ 1.853,35 $ 18.533,50 $ 23.828,79 $ 29.124,08 $ 39.714,65 $ 39.714,65 $ 50.305,22 $ 52.952,87 $ 58.248,15 $ 60.895,80 $ 60.895,80 $ 66.191,08  $ 18.533,50 $ 23.828,79 $ 29.124,08 $ 31.771,72 $ 37.067,01 $ 39.714,65 $ 50.305,22 $ 52.952,87 $ 66.191,08 $ 58.248,15 $ 52.952,87 $ 39.714,65 

  

  

0,00069% 0,00069% 0,00873% 0,00997% 0,01247% 0,01371% 0,01683% 0,01870% 0,02057% 0,02206% 0,02369% 0,02618% 
 

0,00686% 0,00873% 0,00997% 0,01153% 0,01198% 0,01371% 0,01683% 0,01870% 0,01995% 0,02057% 0,01870% 0,01420% 

$ 1.815,29 $ 1.815,29 $ 23.103,68 $ 26.404,21 $ 33.005,26 $ 36.305,78 $ 44.557,10 $ 49.507,89 $ 54.458,67 $ 58.419,31 $ 62.709,99 $ 69.311,04  $ 18.152,89 $ 23.103,68 $ 26.404,21 $ 30.529,86 $ 31.718,05 $ 36.305,78 $ 44.557,10 $ 49.507,89 $ 52.808,41 $ 54.458,67 $ 49.507,89 $ 37.601,04 

  

  

0,07280% 0,08797% 0,15967% 0,19137% 0,21955% 0,25477% 0,31935% 0,35105% 0,38275% 0,39790% 0,39801% 0,40741% 
 

0,12797% 0,15967% 0,19137% 0,20781% 0,23129% 0,25477% 0,31935% 0,35105% 0,35927% 0,38275% 0,35105% 0,25477% 

$ 192.741,69 $ 232.925,14 $ 422.761,46 $ 506.692,04 $ 581.297,00 $ 674.553,21 $ 845.522,92 $ 929.453,50           $ 1.013.384,08          $ 1.053.484,25          $ 1.053.795,10          $ 1.078.663,42 $ 338.830,87 $ 422.761,46 $ 506.692,04 $ 550.211,60 $ 612.382,41 $ 674.553,21 $ 845.522,92 $ 929.453,50 $ 951.213,28 $ 1.013.384,08 $ 929.453,50 $ 674.553,21 

  

  

0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 
 

0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

  

  

  

  

  

  

 
 

0,290% 0,454% 0,916% 1,088% 1,172% 1,416% 1,764% 1,937% 2,111% 2,197% 2,246% 2,288% 0,709% 0,888% 1,064% 1,136% 1,255% 1,434% 1,789% 1,966% 2,037% 2,133% 1,952% 1,515% 

$766.502 $1.201.721 $2.425.202 $2.881.845 $3.101.767 $3.748.703 $4.671.444 $5.129.738 $5.588.032 $5.815.665 $5.946.154 $6.059.048 $1.878.233 $2.350.220 $2.815.861 $3.008.567 $3.323.319 $3.796.691 $4.737.428 $5.204.720 $5.392.226 $5.648.018 $5.168.729 $4.011.811 

29,020% 29,473% 30,389%          31,478%          32,649%          34,065%          35,830%          37,767%          39,878%          42,074%          44,320%          46,609%          47,318%          48,206%          49,269%          50,405%          51,661%          53,095%          54,884%          56,850%          58,886%          61,020%          62,972%          64,487% 

$76.833.523,81 $78.035.245,02 $80.460.446,95 $83.342.292,42 $86.444.059,74 $90.192.762,65 $94.864.206,88 $99.993.944,92 $105.581.976,77 $111.397.642,11 $117.343.796,16 $123.402.844,61 $125.281.077,37 $127.631.297,21 $130.447.158,45 $133.455.725,15 $136.779.044,16 $140.575.735,60 $145.313.164,07 $150.517.884,20 $155.910.109,96 $161.558.127,48 $166.726.856,21 $170.738.667,14 

                        

                        

                        

                        

 
 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 
 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

  
 

 
 
 
 
 

Aprueba Firma:  Aprueba Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05 

$ Valor $ Valor $ Valor 

   

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08 

$ Valor $ Valor $ Valor 

   

 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2  

  

VERSIÓN 1 

  

PÁGINA 1 DE 1 
 

FECHA: 7/10/2022  

(Día) (Mes) (Año) 

 
 
 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 16 DE septiembre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:   $ 3.047.103.098,00 
    

(Indicar mes y año) 

SEGUIMIENTO No. 16 
 

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según contrato principal) 

 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de junio de 2021 

 

(Indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 
 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310.625.154.993,00 
 

(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324.627.245.375,00 
 

(Según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 
 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de agosto de 2030 

 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A 
 

(Indique día/mes/año) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14.002.090.382,00 
 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 
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enero-2028 febrero-2028 marzo-2028 abril-2028 mayo-2028 junio-2028 julio-2028 agosto-2028     septiembre-2028     octubre-2028     noviembre-2028    diciembre-2028 

 
enero-2029 febrero-2029 marzo-2029 abril-2029 mayo-2029 junio-2029 julio-2029 agosto-2029     septiembre-2029     octubre-2029     noviembre-2029    diciembre-2029 

 
enero-2030 febrero-2030 marzo-2030 abril-2030 mayo-2030 junio-2030 julio-2030 agosto-2030 

0,05576% 0,06984% 0,08338% 0,10070% 0,10398% 0,11153% 0,13914% 0,15322% 0,16675% 0,15782% 0,15322% 0,14333% 0,06010% 0,07526% 0,08987% 0,10936% 0,10947% 0,12019% 0,14997% 0,16513% 0,16962% 0,05356% 0,07832% 0,04532% 0,04971% 0,07481% 0,11173% 0,11911% 0,13388% 0,13840% 0,14600% 0,15063% 

$ 147.645,42 $ 184.915,13 $ 220.751,40 $ 266.621,82 $ 275.308,53 $ 295.290,83 $ 368.396,82 $ 405.666,53 $ 441.502,80 $ 417.850,87 $ 405.666,53 $ 379.495,83 $ 159.113,02 $ 199.249,64 $ 237.952,81 $ 289.557,03 $ 289.843,72 $ 318.226,04 $ 397.065,83 $ 437.202,45 $ 449.100,09 $ 141.812,48 $ 207.366,57 $ 119.993,09 $ 131.616,83 $ 198.076,82 $ 295.812,09 $ 315.359,14 $ 354.453,25 $ 366.433,84 $ 386.555,93 $ 398.808,20 

   

   

0,16588% 0,20735% 0,24882% 0,26169% 0,27503% 0,33319% 0,41613% 0,45760% 0,49907% 0,47876% 0,45760% 0,01456% 0,18393% 0,23102% 0,27664% 0,32519% 0,33123% 0,36934% 0,46204% 0,50766% 0,52620% 0,55327% 0,50501% 0,12759% 0,02405% 0,12285% 0,16705% 0,17810% 0,20020% 0,23325% 0,25410% 0,37724% 

$ 439.191,08 $ 548.988,85 $ 658.786,62 $ 692.861,79 $ 728.186,38 $ 882.168,28           $ 1.101.763,82          $ 1.211.561,59          $ 1.321.359,36          $ 1.267.596,32          $ 1.211.561,59 $ 38.560,03 $ 486.990,97 $ 611.660,66 $ 732.434,42 $ 861.000,03 $ 876.973,34 $ 977.877,86           $ 1.223.321,31          $ 1.344.095,07          $ 1.393.183,76          $ 1.464.868,83          $ 1.337.082,40           $ 337.807,69 $ 63.675,82 $ 325.262,98 $ 442.288,82 $ 471.545,28 $ 530.058,20 $ 617.562,81 $ 672.766,17 $ 998.798,19 

   

   

0,11300% 0,14200% 0,17000% 0,19700% 0,20227% 0,22700% 0,28400% 0,31200% 0,34000% 0,32480% 0,31200% 0,05685% 0,12200% 0,15300% 0,18400% 0,20450% 0,20645% 0,24500% 0,30600% 0,33600% 0,35510% 0,36700% 0,33574% 0,16079% 0,08300% 0,20400% 0,25000% 0,26700% 0,30000% 0,31250% 0,32140% 0,40035% 

$ 299.183,70 $ 375.965,35 $ 450.099,37 $ 521.585,74 $ 535.538,82 $ 601.015,04 $ 751.930,71 $ 826.064,72 $ 900.198,74 $ 859.954,56 $ 826.064,72 $ 150.523,45 $ 323.012,49 $ 405.089,43 $ 487.166,37 $ 541.443,06 $ 546.605,97 $ 648.672,62 $ 810.178,86 $ 889.608,16 $ 940.178,15 $ 971.685,11 $ 888.919,78 $ 425.702,45 $ 219.754,40 $ 540.119,24 $ 661.910,84 $ 706.920,77 $ 794.293,00 $ 827.388,54 $ 850.952,57           $ 1.059.995,69 

   

   

0,16400% 0,20600% 0,24700% 0,25900% 0,28329% 0,32900% 0,41100% 0,45200% 0,49300% 0,46300% 0,45200% 0,52900% 0,17700% 0,22200% 0,26600% 0,30500% 0,30550% 0,35500% 0,44300% 0,48800% 0,49532% 0,53200% 0,48540% 0,55500% 0,10300% 0,23900% 0,36300% 0,38700% 0,43500% 0,45120% 0,48950% 0,63961% 

$ 434.213,51 $ 545.414,53 $ 653.967,91 $ 685.739,63 $ 750.050,88 $ 871.074,66           $ 1.088.181,41          $ 1.196.734,79          $ 1.305.288,17          $ 1.225.858,87          $ 1.196.734,79          $ 1.400.603,33 $ 468.632,87 $ 587.776,82 $ 704.273,13 $ 807.531,22 $ 808.855,04 $ 939.913,39           $ 1.172.906,00          $ 1.292.049,95          $ 1.311.430,70          $ 1.408.546,26          $ 1.285.166,08          $ 1.469.442,05 $ 272.707,26 $ 632.786,76 $ 961.094,53           $ 1.024.637,97          $ 1.151.724,85          $ 1.194.616,68          $ 1.296.021,42          $ 1.693.449,75 

   

   

0,00600% 0,00800% 0,01000% 0,01150% 0,01213% 0,01300% 0,01600% 0,01700% 0,01900% 0,01800% 0,01700% 0,01300% 0,00700% 0,00900% 0,01000% 0,01140% 0,01240% 0,01400% 0,01700% 0,01900% 0,01920% 0,02000% 0,01940% 0,01400% 0,00700% 0,01300% 0,01400% 0,01500% 0,01700% 0,01985% 0,03540% 0,16877% 

$ 15.885,86 $ 21.181,15 $ 26.476,43 $ 30.447,90 $ 32.115,91 $ 34.419,36 $ 42.362,29 $ 45.009,94 $ 50.305,22 $ 47.657,58 $ 45.009,94 $ 34.419,36 $ 18.533,50 $ 23.828,79 $ 26.476,43 $ 30.183,13 $ 32.830,78 $ 37.067,01 $ 45.009,94 $ 50.305,22 $ 50.834,75 $ 52.952,87 $ 51.364,28 $ 37.067,01 $ 18.533,50 $ 34.419,36 $ 37.067,01 $ 39.714,65 $ 45.009,94 $ 52.555,72 $ 93.726,57 $ 446.852,66 

   

   

0,00050% 0,00067% 0,00079% 0,00098% 0,00102% 0,00101% 0,00129% 0,00140% 0,00157% 0,00148% 0,00140% 0,02611% 0,00014% 0,00017% 0,00021% 0,00025% 0,00027% 0,00028% 0,00035% 0,00038% 0,00040% 0,00042% 0,00038% 0,00043% 0,00996% 0,00996% 0,00996% 0,00996% 0,00830% 0,00166% 0,00000% 0,00000% 

$ 1.336,71 $ 1.782,28 $ 2.079,33 $ 2.584,31 $ 2.700,16 $ 2.673,43 $ 3.416,04 $ 3.713,09 $ 4.158,66 $ 3.928,45 $ 3.713,09 $ 69.129,27 $ 371,31 $ 445,57 $ 556,96 $ 668,36 $ 724,05 $ 742,62 $ 928,27 $ 1.002,53 $ 1.050,80 $ 1.113,93 $ 994,37 $ 1.131,87 $ 26.359,94 $ 26.359,94 $ 26.359,94 $ 26.359,94 $ 21.966,61 $ 4.400,77 $ 0,00 $ 0,00 

   

   

0,10802% 0,13502% 0,16320% 0,18198% 0,19002% 0,21720% 0,27121% 0,29822% 0,32522% 0,31160% 0,29822% 0,27436% 0,11741% 0,14676% 0,17494% 0,19842% 0,21356% 0,23364% 0,29235% 0,32170% 0,34037% 0,35105% 0,32116% 0,27109% 0,03833% 0,05337% 0,09897% 0,10528% 0,11886% 0,11950% 0,12040% 0,21806% 

$ 285.985,69 $ 357.482,11 $ 432.087,08 $ 481.823,72 $ 503.117,22 $ 575.079,92 $ 718.072,77 $ 789.569,19 $ 861.065,62 $ 825.006,55 $ 789.569,19 $ 726.398,68 $ 310.854,01 $ 388.567,52 $ 463.172,48 $ 525.343,28 $ 565.443,45 $ 618.599,49 $ 774.026,49 $ 851.740,00 $ 901.165,78 $ 929.453,50 $ 850.310,07 $ 717.745,15 $ 101.477,14 $ 141.297,28 $ 262.042,23 $ 278.741,00 $ 314.707,58 $ 316.393,38 $ 318.776,26 $ 577.334,16 

   

   

0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 0,00000% 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   

   

   

   

   

   

 

0,613% 0,769% 0,923% 1,013% 1,068% 1,232% 1,539% 1,691% 1,845% 1,755% 1,691% 1,057% 0,668% 0,837% 1,002% 1,154% 1,179% 1,337% 1,671% 1,838% 1,906% 1,877% 1,745% 1,174% 0,315% 0,717% 1,015% 1,081% 1,213% 1,276% 1,367% 1,955% 

$1.623.442 $2.035.729 $2.444.248 $2.681.665 $2.827.018 $3.261.722 $4.074.124 $4.478.320 $4.883.879 $4.647.853 $4.478.320 $2.799.130 $1.767.508 $2.216.618 $2.652.033 $3.055.726 $3.121.276 $3.541.099 $4.423.437 $4.866.003 $5.046.944 $4.970.433 $4.621.204 $3.108.889 $834.125 $1.898.322 $2.686.575 $2.863.279 $3.212.213 $3.379.352 $3.618.799 $5.175.239 

         65,100%          65,869%          66,792%          67,805%          68,873%          70,105%          71,644%          73,335%          75,180%          76,935%          78,627%          79,684%          80,351%          81,189%          82,190%          83,344%          84,523%           85,861%            87,531%            89,369%           91,275%           93,153%           94,898%           96,072%           96,387%           97,104%           98,119%           99,201%          100,414%          101,690%          103,057%          105,012%  

$172.362.109,10 $174.397.838,51 $176.842.086,64 $179.523.751,55 $182.350.769,45 $185.612.490,98 $189.686.614,85 $194.164.934,71 $199.048.813,28 $203.696.666,47 $208.174.986,33 $210.974.116,28 $212.741.624,46 $214.958.242,89 $217.610.275,49 $220.666.001,61 $223.787.277,96 $227.328.376,98 $231.751.813,69 $236.617.817,08 $241.664.761,12 $246.635.194,08 $251.256.397,63 $254.365.286,93 $255.199.411,83 $257.097.734,21 $259.784.309,65 $262.647.588,40 $265.859.801,83 $269.239.153,58 $272.857.952,49 $278.033.191,15 

                                

                                

                                

                                

 
 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 

 

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 

 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

OBSERVACIONES: REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05 

$ Valor $ Valor $ Valor 
 
 

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08 
 

$ Valor $ Valor $ Valor 
 
 
 
 
 

Aprueba Firma:  Aprueba Firma:  
 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 
 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS   

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
COMPENSACIÓN 

CORRECCIÓN 

MITIGACIÓN 

PREVENCIÓN 

 

CONTROL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

     

 



 

 

Director de Obra 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 de 1 

 

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 

16 
FECHA 04 OCTUBRE 2022 

(Día / Mes / Año) 

1. DATOS DEL PROYECTO 

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales  
OBJETO DEL CONTRATO 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ 

- SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO 

987/2021 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander 
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO 

1015/2021 

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL  
 

OBSERVACIONES 

FECHA 21 EPTIEMBR 2020 

 

PROYECTO 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R 

E 

E 

M 

Í 

T 

E 

M 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

OTROS * 

(%) 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

Información y 
Divulgación 

Reuniones de inicio Unitario 0 $ - $ - X 
 

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-22 

Información y 
Divulgación 

Reuniones de Avance Unitario 0 $ - $ - 
 

X $ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-23 

Información y 
Divulgación 

Reuniones de cierre Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-24 

Información y 
Divulgación 

Reuniones extra-ordinarias Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-25 

Información y 
Divulgación 

volantes informativos unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-26 

Información y 
Divulgación 

cartillas de cierre Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-27 

Información y 
Divulgación 

cuñas radiales Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-28 

cultura vial y 
participación 

Talleres pedagógicos Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-29 

cultura vial y 
participación 

Reuniones con CPC (Talleres y 
refrigerios) 

Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-30 

Proyectos Productivos Obras con participación comunitaria Unitario 0 $ - $ - 
  

$ - 0 $ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-31 

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL  
 

OBSERVACIONES 

FECHA 1 ENERO 2021 

 

PROYECTO 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

R 

E 

E 

M 

Í 

T 

E 

M 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

OTROS * 

(%) 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

Gestión Sociopredial factores de compensación Unitario 0 $ - $ - X 
 

$ - 0 $ - 0,0% $ - $ - 0 $ - $ - 
Avalado por la interventoría 

mediante oficio CR2021-0586-31 

                  

                  

                  

4. RESUMEN 

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS $ - G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO $ - 

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA $ - H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA $ - 

C VALOR IVA MENSUAL $ - I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL $ - 

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL $ - J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL $ - 

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) $ - K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ - 
F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA $ - L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 0,00% 

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

6. FIRMAS 

 
Firma    Firma    Firma    Firma    

Nombre:   Alexandra Greindenger Restrepo  Nombre:   Sandra Milena Suarez Rodriguez  Nombre:   ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ  Nombre:   Yohana Patricia Izquierdo Peña 
  

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría 

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 01192-0130 CPITVC Matrícula Profesional No.: 179494623-I 

 
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto. 

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. 

 
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad. 

 



 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

FECHA  
28/09/2022 

(Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL 

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

3. AÑO 2022 MES      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 11   12  

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No: 987 2021 

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD 

14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

17. TIPO DE GESTIÓN: AMBIENTAL 

 
18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 7,555,307,835 

 
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: $ 1,209,359,023 

II. INFORMACION FINANCIERA 

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 7,555,307,835 

21. VR. ANTICIPO:  

22. VR. ADICIÓN No:  

23. VR. ADICIÓN No:  

24. VR. TOTAL ADICIONES:  

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 7,555,307,835 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN 

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL 

 

 
 

 
 

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES INMUEBLE 

   
0 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 

   

 
0 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 

   
0 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)   0 

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 

   

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL    

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)    

 

 
ELABORACIÓN DE TÍTULOS 

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 

   
0 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN 

   
0 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS   0 

 
ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS 

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 

   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 

   
0 

 
 

 
 

 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL 

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

   
0 

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 

LIQUIDADO PARA PAGO. 

   

 

 
0 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES 

A 2 SMMLV 

   

 

0 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   0 

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV   0 

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV   0 

 
 

 
 

 
1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad) 

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN   0 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA   0 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y 

EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA 

   
0 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA   0 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR 

PARTE DEL VENDEDOR 

   
0 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS   0 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 

   
0 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 

   
0 

 
 

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad) 

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 

   
0 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA   0 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA    

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA   0 

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 

   
0 

 
 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad) 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS   0 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN   0 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 

   
0 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 

   
0 

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 
(Valor / Cantidad) 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN 

   

 
0 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0  0 

IVA  0 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0 



 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

 
NOTAS 

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista. 

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente. 

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en 

 
ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad 

FECHA 

(Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL 

 

3. AÑO 2022 MES      1     2     3     4     5     6     7     8 10 11   12 

Apoderado X Apoderado Representante Legal X Representante Legal 

01192-0130 CPI TVC NUMERO MATRICULA PROFESIONA 05202-30613 ANT NUMERO MATRICULA PROFESIONAL 

6771606 NUMERO C.C. _X_ C.E.    43099356 NUMERO C.C. _X_ C.E.    

ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ NOMBRES Y APELLIDOS ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER NOMBRES Y APELLIDOS 

FIRMA DEL INTERVENTOR FIRMA DEL CONTRATISTA 

VI. FIRMAS 

1,167,223,504 77. SALDO POR EJECUTAR 

42,135,520 76. VALOR TOTAL ACUMULADO 

6,727,520 75. IVA 

31,250,000 74. OTROS 

0 73. DESEMBOLSOS PREDIALES 

4,158,000 72. GESTIÓN PREDIAL 

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS 

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 

68. IVA PRESENTE PREACTA 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 

IV. VALORES LIQUIDADOS 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

65. IVA 

64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL) 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta 

 
 

 
OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO 

 
 

 
VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA) 

 

 
VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

 

 
PAGO(S) 

ACUMULADO(S 

) DEL 

TERRENO 

 

 
VALOR 

AVALÚO 

TERRENO 

 
 

No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS 

 

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria- 

Ciudad) 

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha- 

Notaria-Ciudad) 

 

 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ 

 
 

 
NUM DOC 

TRADENTE 

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/ ....... ) 

 
 

Predio: 

P 

Mejora: 

M 

 
 

 

FICHA PREDIAL No. 

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A) 

1,209,359,023 $ 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 7,555,307,835 $ 18. VR. DE LA GESTIÓN: 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 17. TIPO DE GESTIÓN: 

31/08/2030 16. FECHA DE VENCIMIENTO: AAAA-MM-DD 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 14. PLAZO ACUMULADO: 

AAAA-MM-DD 13. FECHA DE REANUDACIÓN: 29/06/2021 12. FECHA DE INICIO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 11. PLAZO INICIAL: 

1015 DE 2021 10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 

901481447-1 NIT CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 9. INTERVENTOR: 

890930545-1 NIT MINCIVIL 8. CONTRATISTA: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

7. OBJETO: 

987 2021 6. CONTRATO DE OBRA No: 

5701 TRAMO: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL RUTA: 5. LOCALIZACIÓN: 

SANTANDER 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 1.UNIDAD EJECUTORA: 

 
28/09/2022 

9 



 

 

AGOSTO 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL - ANEXO ITEM 64 

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

3. AÑO 2022   MES SEPTIEMBRE 

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 

 

7. OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No: 
1015 DE 2021 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 

ANEXO ITEM 64 

Valor Diagnóstico Predial Valor Actividad Diagnóstico Predial (09-APENDICE F, 

Pág.65/80) 

  
$ 4,650,000 

 

Informe general del sector rural - Valor 10 primeros Kilometros ($ 1.600.000 por 

kilómetro)($ 900.000 kilometro adicional.) 

  
$ 1,600,000 

 

 

Informe general del sector rural - Valor )($ 900.000 kilometro adicional.) 

  
$ 900,000 

 

1. GESTION PREDIAL 

Solicitud ante IGAC o la autoridad catastral correspondiente para la actualización de 

cabida y/o linderos. 

 
$ 320,000 

 

Levantamiento topográfico de área restante por hectárea (incluye plano con 

coordenadas geográficas) 

  
$ 217,000 

 

Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad del terreno + 

Valoración componentes de la Resolución 898 de 2014 del IGAC y de las normas 

vigentes la sustituyan, complementen o modifiquen. 

  

$ 2,788,000 

 

 
Modificar y/o Actualizarel AvalúoComercial por razones inherentes al proyecto. 

  
$ 1,045,000 

 

Elaboración de la ficha técnica sin componente topográfico. 
 

$ 348,500 
 

Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad del terreno + 

Valoración componentes de la Resolución 898 de 2014 del IGAC y de las normas 

que la modifiquen o sustituyan, liquidados para pago. 

  
$ 2,680,000 

 

 

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial por razones inherentes al proyecto. 

  

$ 670,000 

 

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al 

proyecto, para avalúos con valores superiores a 2 smmlv 

 

$ 430,000 
 

Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, anexos y/o especies,  $ 640,000  

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al  $ 320,000  

Contestación de recurso de reposición en vía administrativa  $ 321,000  

Notificación de recurso de reposición en vía administrativa.  $ 107,000  

Presentación de demanda admitida – con solicitud de entrega anticipada. 
 

$ 749,000 
 

Propuesta compra de mejoras.  $ 150,000  

Documento de compraventa de mejoras y legalización.  $ 300,000  

Entrega del predio libre de servicios públicos previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el documento de compraventa. 

 
$ 150,000 

 

 

TOTAL ANEXO ITEM 64 $ - 

IVA $ - 

TOTAL + IVA ITEM 64 $ - 
 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 (hoja 1) $ - 

IVA $ - 

VALOR A PAGAR GESTION PREDIAL casillas 26 a 61 (hoja 1) $ - 
 

 
 

FIMAS 

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS: ELISABETH GIL GIL NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FREDY DUARTE CUBIDES 

CEDULA: 40042640 MATRICULA: 25222-339425CND CEDULA: 7,166,406 MATRICULA: 2522273793CND 

CARGO: PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL CARGO: PROFESIONAL TECNICO PREDIAL 

- $ VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA 



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 



 

 

 



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

  

 



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7194847 

MINCIVIL SA 
 

8909305451 

Mejoramiento mantenimiento vias para la legalidad 
 
 
 

 

INSTITUTO 800215807 

987 2021 

$3040605628 $ 30,407,000.00 

19/10/2022 

7194847 







 
 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021     

  
 

 
CR2021-0664-22 

Hoja 1 de 1 

 
Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

 

 

CR2021-0664-22 
 
Bogotá, D.C., 20 de octubre de 2022 
 
Ingeniero: 
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director Territorial Santander – Supervisor Contrato de Interventoría 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
erojas@invias.gov.co 
Con copia: Ing. YORDY RODOLFO DÍAS SÁNCHEZ 
Gestor Técnico  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
ydiaz@invias.gov.co 

 
Ref. CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MÓDULO 4. 

Asunto:  Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista 
de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 0987 de 2021; mes de 
septiembre de 2022. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 
987 de 2021, durante el mes de septiembre de 2022. 
 
Atentamente,  
 
  
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Con copia:   Consecutivo Interno.  
Elaboró, Revisó:  AMC. 
Anexo: N/A. 
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122  de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 329322 Fecha Registro: 2022-03-08 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 16.470.437.162,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 16.470.437.162,00 Saldo x Obligar: 16.470.437.162,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT 890930545 Razón Social: MINCIVIL S.A Medio de Pago: Giro

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901474415 Razón Social: CONSORCIO PCT SAN-BOY  

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 987-2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-03-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

16.380.768.477,00 0,00

Total: 16.380.768.477,00 0,00 16.380.768.477,00 16.380.768.477,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:01 p. m.

24-02-00

MHjguroa JAIME   GUTIERREZ ROAReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

89.668.685,00 0,00

Total: 89.668.685,00 0,00 89.668.685,00 89.668.685,00

Objeto: CON 987/2021 DO 35162 PLAZO 144 MESES MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA CHARALA SAN GIL EN LOS DPTOS 
DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA  MEDIANTE EL PROGRAMA DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-03-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-04-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-05-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-07-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-08-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-09-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-10-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-11-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-22 2.994.624.941,00 2.994.624.941,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por 
YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ
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