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NÚMERO DE INFORME INFORME PARA PAGO No. 15  

SUPERVISION ☐ 

INTERVENTORÍA X 

TIPO DE INFORME PARCIAL  PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 1/09/2023 Hasta: 31/09/2023 

PERIODO PARA PAGO 

(Diligenciar solo en caso de 

informe para pago, en caso 

contrario indicar N/A) 

 

 

Desde: 

 

 

1/09/2023 

 

 

Hasta: 

 

 

31/09/2023 

 

1.        INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

 

CONTRATO 

  

 x 

 

NÚMERO: 

 

4600013614 de 2022 

 

CONVENIO 

  

☐ 

FECHA 

DESUSCRIPCION: 

 

25/04/2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124 
FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

 

12/05/2022 

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), 

EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 

ORGANISMO CONTRATANTE / 

CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

CONTRATISTA 

/CONVENIANTE 

 

NOMBRE: 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 

Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con 

un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles 

S.A.S, con el 10 % restante. 

NIT 901.573.154-2 

VALOR [$]: INICIAL: CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 

CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y 

un A.I.U. del 23,38 

 

ADICIONES 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A N/A N/A 
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VALOR TOTAL: 

CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 

CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y 

un 

A.I.U. del 23,38 

 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO:  

4500056388 

FECHA DE LIBERACION  

(IMPRESIÓN): 

 

22/04/2022 

 

 VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  

 

$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento (15%) 

del valor del contrato. 

 

 

PLAZO: 

 

INICIAL 

DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR 

DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

   La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) 

meses para trámite de licencias y permisos y, quince 

(15) meses para la ejecución física de las obras. 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACION 

12/05/2022 12/12/2023 

 

PRÓRROGAS 

No. TIEMPO NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN PRORROGADO 

N/A N/A N/A 

 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN 

FECHA 

REANUDACIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

  

N/A N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 12/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON CONSORCIO URAMITA 

INTERVENTOR SOCIAL: NIT. 901.581.483 

 NUMERO CONTRATO  

4600013627 de 2022  INTERVENTOR: 

        

% DE EJECUCION FISICA 61 % (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023) 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 52,40% (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023) 
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS 

DE LAS PARTES 

 

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el “Mejoramiento de la 

vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión occidente del departamento de 

Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial - 22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para 

respaldar el presente proceso, la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Regalías e incorporados al presupuesto Departamental. 

Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del 

Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación o La Entidad) y el Consorcio Antioquia Vial 

– 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato de Obra 

No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El presente informe consigna los 

resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato por parte del Contratista de 

Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, actas de  pago y  cantidades  de obra tanto 

ejecutadas  como  saldos,  control presupuestal, comportamiento del clima, recursos de maquinaria 

y personal del constructor, aportes legales y seguridad social, seguimiento a especificaciones, 

resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances 

y acciones de la Interventoría y estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás 

formatos exigidos por la Gobernación. 

Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de 

construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el trámite de 

licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento. 

Para la fecha que se indica de este informe (del 1 al 30 de septiembre de 2023) ha transcurrido el 

87% (506 de 579 días) del plazo total inicial y el 100% del plazo para el trámite de licencia y permiso. 

Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el 

constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar 

alternativas a los diseños entregados por la Entidad. 

Además, se han realizado las siguientes actividades: 

• Localización trazado y replanteo de obras hidráulica, y de la estructura de la vía. 

• Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje transversal de 36” 

de diámetro. 

• Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada. 

• Instalación de tubería de PVC para alcantarillado. 

• Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo. 
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• Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a 

emergencias presentadas en la vía. 

• Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos. 

• Dragado y conformación de Jarillónes. 

• Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación de canal 

de encole y descole y reconstrucción de cunetas 

• Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia. 

• Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 6,0 

metros. 

• Excavación para instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en 

reemplazo de box culvert. 

• lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada. No incluye 

transporte 

• instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo de 

box culvert. 

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 

PSI para muros de contención  

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 

PSI para estructuras menores de drenajes transversales (abovedados y alcantarillas) 

• Excavaciones, instalaciones de geotextil NT2500, colocación de tubería de 4” perforada 

y llenado con material filtrante para filtros longitudinales.  

• Aplicación de carpeta asfáltica MCD-19 

• tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 m y DAP 

mayor de 10 cm. 

 

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 

 

 

2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de obra 

en lo relacionado con licencias y permisos. 

 

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO 

 

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo 

sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros que 

se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe. 

 

 

 

 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

ETAPA DE CONTRATO DE OBRA 

 

Se realizó seguimiento arrojando que en el presente periodo se tiene un porcentaje programado 

estimado físico de  % (aprobado en la reprogramación de obra fue entregada por el constructor el día 

25 de agosto de 2023 mediante el comunicado 20221150252, y aprobado y enviado por la 

interventoría con el comunicado CE-INTURA-481 con fecha del 28 de agosto de 2023) vs un 

ejecutado físico de 61% representado en las siguientes actividades: 

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

• Ítem de pago 4.1.1: Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. 

Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. 

 

Presente corte: 246,20 m3  

Cortes anteriores: 18.575,91 m3 

Total: 18.882,11 m3 

  

 

• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión).  

 

Presente corte: 1.127,16 m3-km  

Cortes anteriores: 173.530,71 m3-km  

Total: 174.657,97 m3-km  
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CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

 

• . Ítem de pago 5.1.6: Suministro, colocación, conformación y compactación de subbase granular, 

no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida 

en el ensayo del proctor modificado. 

 

Presente corte: 333,70 m3  

Cortes anteriores: 0 m3 

Total: 333,7 m3  

 

  

 

• Ítem de pago 7.1.1:  Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 

rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según 

normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. 

 

Presente corte: 12.098,20 m2 

Cortes anteriores:  15.045,81 m2 

Total: 27144,01 m2 
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• Ítem de pago 7.1.2: Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 

que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora 

(Finisher) y compactación.  

 

Presente corte: 742,57 m3  

Cortes anteriores: 703,61 m3 

Total: 1.446,18 m3 

 

  

 

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte: 24.441,57 m3-km  

Cortes anteriores:  5731,71 m3-km. 

Total: 30.173,28 m3-km  
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CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES 

 

• Ítem de pago 8.15.1: Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 

suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un 

diámetro de 5”. 

 

Presente corte: 60 ml  

Cortes anteriores:  672 ml 

Total: 732 ml   

 

  

 

• Ítem de pago 8.66: Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia. 

 

       Presente corte: 263,04 m2 

       Cortes anteriores:  2.097,11 m2 

       Total: 2.360,15 m2 
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• Ítem de pago 11.17: Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo 

de L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno. 

 

Presente corte: 66 und  

Cortes anteriores:  248 und 

Total: 314 und 

 

  

 

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN 

 

• Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem. 

   

       Presente corte: 1,79 m3  

       Cortes anteriores: 201,40 m3 

       Total: 203,19 m3 

 

• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

   

       Presente corte: 3,07 m3  
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       Cortes anteriores: 364,52 m3 

       Total: 367,59 m3 

 

  

 

• Ítem de pago 4.2.6: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No 

incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo. 

   

       Presente corte: 5,87 m2 

       Cortes anteriores: 1200,04 m2 

       Total: 1205,91 m2 

 

• Ítem de pago 4.2.6: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm. 

  

       Presente corte: 2,50 m 

       Cortes anteriores: 313,18 

       Total: 315,68 m 

 

• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60) 

 

Presente corte: 1.181,01 kg 

Cortes anteriores: 25.991,74 Kg 

 Total: 27.172,75 kg  
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• Ítem de pago 10.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica 

para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% 

de expansión). 

 

Presente corte: 123,63 m3-km 

Cortes anteriores: 18806,096 m3-km 

Total: 18.929,73 m3-km 

 

 

CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, CANAL 

CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN 

 

• Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. 

 

Presente corte: 7 días 

Cortes anteriores: 92,5 días 

Total: 99,50 días 
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• Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1½". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem. 

 

Presente corte: 384 m3  

Cortes anteriores: 1999,62 m3 

Total: 2383 m3 

 

  

 

• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

 

Presente corte: 14,51 m3   

Cortes anteriores: 26,57 m3  

Total: 41,08 m3  

 

  

 

• Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 

excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo. 

 

Presente corte: 2.432 m2 

Cortes anteriores: 13.755,4 m2 

Total: 16.187,4 m2 
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• Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm. 

 

       Presente corte: 640 ml  

       Cortes anteriores: 3.648 ml 

       Total: 4.288 ml 

 

  

 

• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60). 

 

       Presente corte: 1.140,88 kg  

       Cortes anteriores: 1.920,87 kg  

       Total: 3.061,75 kg 
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• Ítem de pago 13.1 Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte:  40.088,94 m3-km  

Cortes anteriores: 168.693,79 m3-km 

Total: 208.782,73 m3-km 

 

  
 

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 

 

• Ítem de pago 1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión 

 

Presente corte: 9 días  

Cortes anteriores:  110 días 

Total: 119 días 
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• Ítem de pago 6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m. 

 

Presente corte: 10,49 m3   

Cortes anteriores: 156,39 m3 

Total: 166,88 m3 

 

  

 

CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 

 

• Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión 

 

Presente corte: 16 días  

Cortes anteriores:  76,5 días 

Total: 92,50 días 
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• Ítem de pago 4.1.2: Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 

disposición final del material sobrante. 

 

Presente corte: 39 m3  

Cortes anteriores:  508,89 m3 

Total: 547,89 m3  

 

  

 

• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 

cargue y disposición final del material 

 

Presente corte: 5,33 m3  

Cortes anteriores: 1.290,73 m3 

Total: 1.296,06 m3 
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• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

  

Presente corte: 202,99 m3   

Cortes anteriores: 524,27 m3 

Total: 727,26 m3 

 

 

• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60)  

Presente corte: 20.581,26 Kg   

Cortes anteriores: 47.786,96 Kg 

Total: 68.368,22 Kg 
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• Ítem de pago 8,27: Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado 

  

Presente corte: 66 ml 

Cortes anteriores: 1544,45 ml 

Total: 1.610,45 ml 

 

 

• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión). 

 

Presente acta: 5,52 m3- km (en revisión)  

Actas anteriores: 8.547,41 m3-km 

Total: 8552,93 m3-km 
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CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES 

 

• Ítem de pago 15.11: Tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 

5.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y disposición 

del material resultante. 

 

Presente corte: 3 und 

Cortes anteriores:  10 und 

Total: 13 und 

 

 
 

 

 

CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS  

 

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 
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Presente acta:  155.996 m3-km   

Actas anteriores:  710.248 m3-km 

Total: 866.244.89 m3-km 

 

  

 

• Ítem de pago AC-02: Lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada.  

No incluye transporte. 

 

Presente acta: 1795,32 m3 

Actas anteriores: 6816,46 m3 

Total: 8.611,78 m3 

 

  
 

• Ítem de pago AC-03: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 72BPI, Sección 2,45 m2. 

 

Presente acta:  38,73 ml  

Actas anteriores: 202,27 ml 

Total: 241 ml  
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• Ítem de pago AC-05: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 96API, Sección 4,35 m2 

 

Presente acta: 20,11 ml  

Actas anteriores: 24,82 ml 

Total: 44,93 ml 

 

  

 

• Ítem de pago AC-09: Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no 

incluye disposición de los materiales proveniente de la demolición. 

 

Presente acta:  186,80 m3  

Actas anteriores: 1.198,26 m3 

Total: 1.385,06 m3. 
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• Ítem de pago AC-10: Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de 

lodos. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro de lodos. 

 

Presente acta: 10.809,01 m2  

Actas anteriores: 300.516,62 m2 

Total: 311.325,63 m2 

 

  

 

• Ítem de pago AC-11: Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los 

materiales. 

 

Presente acta: 98 m3  

Actas anteriores: 18.238 m3 

Total: 18.336 m3 
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• Ítem de pago AC-12: Conformación de zonas de depósito. 

 

Presente acta: 280 m3  

Actas anteriores: 6.481,99 m3 

Total: 6.761,99 m3 

  
 

• Ítem de pago AC-12: Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye 

reconformación de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas 

 

Presente acta: 10 und  

Actas anteriores: 32,5 und 

Total:  42,5 und 
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• Ítem de pago AC-14: Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por efectos 

de socavación. 

 

Presente acta: 692,07 m3  

Actas anteriores: 68.492,54 m3 

Total 69.184,61 m3 

 

  

 

• Ítem de pago AC-15: Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos 

a partir de 100 m. 

 

Presente acta: 12.925,42 m3-km  

Actas anteriores: 444.305,35 m3 - km 

Total: 457.230,77 m3 - km 
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• Ítem de pago AC-17: Pedraplén para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye 

suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye 

Transporte 

 

Presente acta: 235,80 m3 

Actas anteriores: 8.049,1 m3 

Total: 8.284,90 m3 

 

  
 

• Ítem de pago AC-18: Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 

afirmado de vías, no incluye transporte. 

 

Presente acta: 887,40 m3   

Actas anteriores: 6.201,31 m3 

Total: 7.088,71 m3  
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• Ítem de pago AC-19: Suministro de plataformas de paso de vehículos sobre excavaciones 

existentes, incluye transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m). 

 

Presente acta: 8 días  

Actas anteriores: 194 días 

Total: 202 días  

 

  
 

• Ítem de pago AC-20: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 5.0 

a 10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y 

disposición del material resultante. 

 

Presente acta:  17 und 

Actas anteriores: 334 und 

Total: 351 und 
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• Ítem de pago AC-21: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 10.0 

a 15.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y 

disposición del material resultante. 

 

Presente acta:  6 und 

Actas anteriores: 249 und 

Total: 255 und 

 

  

 

• Ítem de pago AC-22: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 15.0 

M a 20.0 M   y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, transporte y 

disposición del material resultante. 

 

Presente acta:  2 und 

Actas anteriores: 42 und 

Total: 44 und 
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• Ítem de pago AC-24: Excavación mecánica en material común para obras hidráulicas. Incluye 

cargue, transporte y disposición final del material sobrante. 

 

Presente acta:  2.973,87 m3 

Actas anteriores: 24.430,22 m3 

Total: 27404,09  m3 

 

  

 

 

OBLIGACIONES   ESTABLECIDAS   EN   EL   CONTRATO   DE   OBRA, CLÁUSULA   10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 

previamente aprobado por el interventor. 
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2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 

propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente 

en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con 

el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad 

Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio 

con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 

estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la 

Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la 

calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 

 

3. Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de avance 

mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como 

financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social y 

SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la 

información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría 

de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista deberá 

presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la 

Entidad Estatal 

 

4. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 

anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y 

evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que 

garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en 

que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento 

denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del Contratista. 

 

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento 

definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte 

correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la 

Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita 

por los intervinientes. 

 

6. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y finales, 

así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, 

y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital 

inalterable. 

 

7. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera 

previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente 

validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, 
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certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra 

e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, 

comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo 

concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones 

con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no 

registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o 

intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

 

8. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra específicas previa 

autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y 

problemas estructurales. 

 

9. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 

herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados. 

 

10. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así 

como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de identidad, 

filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

 

11. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 

entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 

 

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento 

y evaluación de las actividades. 

13. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que 

se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control 

de inventario en el momento de ser entrega. 

 

14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las 

vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente 

sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).  

 

15. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio 

en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la 

ejecución. 

 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato 

conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del 

acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 

para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y actividades 
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necesarias para minimiza o mitigar la transmisión de virus, previamente aprobados por el interventor, 

con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con las actividades reales para el 

desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de compromiso firmada por el director de 

obra y el interventor que asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del proyecto. 

 

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 

relacionados con el desarrollo de las actividades  a ejecutar, así como todos  los pormenores 

que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes,  

observaciones e  instrucciones,  avance  de  los  trabajos,  inventarios  periódicos  de materiales, 

equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la 

actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar 

la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no 

tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada 

al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos      del 

contrato. 

 

19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, 

cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no 

cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del 

Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 

 

20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente del contrato, 

previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos por Colombia 

Compra Eficiente. 

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato, 

acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de 

localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de 

coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad; 

cuando no se cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en el tramo a 

intervenir amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la 

ejecución del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se 

colocan puntos al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de 

coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo 

riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales 

causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

 

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero 

(Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en 
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el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la 

minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la 

implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el 

mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales 

hasta el sitio de la obra. 

 

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del 

Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; 

así como la solicitud del cierre del expediente. 

 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento 

post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

 

26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos 

por los imprevistos que no se causen. 

 

27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicadas 

dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del 

Ministerio de Transporte. 

 

28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita - Peque), 

sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en los 

municipios. 

 

29. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos 

del Proceso. 

 

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la 

Ley 2195 de 2022. 

 

31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos 

aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin 

de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

 

32. Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la 

Interventoría: 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% EJEC 
ACUM 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo 
e inversión vigente presentados a la 
Entidad. En caso de requerirse 
modificaciones al mismo durante la 
ejecución del contrato, deberá ser 
revisado y previamente aprobado por el 
interventor.  

7.0% 61% 
Seguimiento en 
Informe Semanal 
y Mensual 

Cumple parcialmente: 
Para el periodo del 
presente informe, el 
proyecto se encuentra en 
etapa de construcción. El 
contratista realiza las 
actividades y avances sin 
tener en consideración el 
cronograma presentado 
por el mismo, por lo que 
los avances se siguen 
con unos tiempos 
diferentes a los 
programados. 

2. Suministrar y mantener durante la 
ejecución del proyecto, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta 
técnica y económica, de tal manera que 
permita un acompañamiento de forma 
permanente en cada uno de los frentes 
de trabajo con que cuente el contratista. 
En caso de tener que proceder con el 
reemplazo o cambio de algún miembro 
del personal, deberá poner a 
consideración de la Entidad Estatal las 
hojas de vida del nuevo personal, para 
lo cual deberá proponer el reemplazo o 
cambio con otro personal de un perfil 
igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará 
sujeta a la aprobación de la Entidad 
Estatal, previo visto bueno del 
interventor; así mismo, la Entidad 
Estatal podrá solicitar el cambio de 
algún miembro del personal, si estos no 
presentan la calidad y rendimiento en el 
trabajo para el cual fue contratado.  

7.0% 61% 

Entrega de las 
hojas de vida de 
acuerdo al pliego 
de condiciones, 
verificación de 
parte de la 
Interventoría y 
validación de su 
participación y 
presencia en el 
proyecto. 

Actualmente el 
Contratista está obligado 
a contar con:     
           
- Director de obra  
 
-   Residente Ambiental 
de Licencias y permisos.  
 
-   2 Residente civil de 
obra.  
  
-   Residente SST. 
 
-   Residente social 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% EJEC 
ACUM 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

3. Presentar dentro de los primeros diez 
(10) días calendario del mes, informes 
parciales de avance mensual con sus 
anexos respectivos, que den cuenta de 
los avances técnicos tanto físicos como 
financieros y de manera separada, en 
cada uno de los componentes técnicos, 
ambiental, social y SST. Así mismo, se 
presentará un informe final de ejecución 
que contendrá, además, toda la 
información anterior acumulada. Lo 
anterior de acuerdo con el Manual de 
Supervisión e Interventoría de la 
Entidad Estatal y conforme a lo 
especificado en el Pliego de 
Condiciones. El contratista deberá 
presentar, además, aquellos informes 
especiales que se requieran por parte 
del interventor o de la Entidad Estatal 

7.0% 61% 
Presentación de 
informe mensual 

Cumple : cumple  

4. Presentar semanalmente al 
interventor del contrato, un seguimiento 
de la ejecución de las obras, anexando 
un registro fotográfico cuyas imágenes 
se obtengan desde el mismo punto de 
referencia y evidencie el antes, durante 
y después de cada sitio intervenido (se 
deberá utilizar una tecnología que 
garantice alta definición, con resolución 
mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 
incluya la fecha y lugar en que se 
realizaron las tomas). Este seguimiento 
se realizará utilizando el instrumento de 
seguimiento denominado curva “S”, el 
cual será entregado por la Entidad 
Estatal para su respectivo 
diligenciamiento por parte del 
Contratista.  

7.0% 61% 
Presentación de 
informe semanal 

Cumple: Parcialmente 
contratista realiza entrega 
de la actividades 
ejecutadas 
semanalmente, sin el 
respectivo seguimiento 
fotográfico. Este es 
presentado por la 
interventoría a la 
supervisión.  
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5. Presentar, de acuerdo a las 
condiciones contenidas en la forma de 
pago y según el procedimiento definido 
por la Entidad Estatal, las facturas o 
cuentas de pago con los documentos 
soporte correspondientes de acuerdo 
con la lista de chequeo o formatos o 
requisitos que establezca la Entidad 
Estatal. Las actas de pago deberán ser 
aprobadas por el interventor y 
debidamente suscrita por los 
intervinientes.  

7.0% 61% 
Presentación de 
la respectiva 
Acta   

Se tramita el acta parcial 
N°15. 

6. Suscribir y presentar conjuntamente 
con el interventor, el acta de inicio, las 
actas parciales y finales, así como todos 
los demás documentos que se 
requieran en el desarrollo del contrato. 
Los documentos suscritos deberán 
considerar y anexar memorias 
descriptivas y de cálculos detallados, y 
demás soportes requeridos, 
debidamente suscritos y presentados en 
medio impreso y digital inalterable.  

7.0% 61% 

Los documentos 
relacionados 
debidamente 
suscritos 

La respectiva Acta de 
Inicio se suscribió el 
12/09/2022.  
 
Las demás actas o 
documentos no aplican 
dada la etapa actual 
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7. Realizar conjuntamente con el 
interventor, la liquidación del contrato de 
obra, allegando todos los documentos 
requeridos conforme con las normas 
vigentes sobre la materia. Así mismo, y 
de manera previa a la liquidación del 
contrato, se deberán presentar las 
evidencias y soportes debidamente 
validados por el interventor que den 
cuenta de actas de recibo definitivo, 
relación de pagos, certificación con los 
debidos soportes del pago de 
parafiscales hasta el mes final de 
ejecución de obra e interventoría, 
certificación bancaria de cierre de 
cuenta de anticipo, paz y salvo de 
proveedores, comunidad y trabajadores, 
pólizas y garantías actualizadas y 
aprobadas, paz y salvo por todo 
concepto en el componente ambiental, 
especialmente lo concerniente a 
permisos y compensaciones con la 
autoridad ambiental, cierre de 
expedientes ambientales en donde se 
indique que la obra no registra procesos 
en curso, cierre de permisos mineros, 
autorizaciones para utilización y/o 
intervención de predio, entre otros que 
sean requeridos. 

7.0% 61% 

Validación de la 
existencia y 
correcto 
diligenciamiento 
de los 
documentos 
relacionados 

N.A. en el presente 
informe 

8. Realizar, cuando ello aplique, 
recomendaciones concretas respecto 
de obras específicas previa autorización 
del interventor y de la Entidad Estatal, 
en las áreas donde exista inestabilidad 
y problemas estructurales.  

7.0% 61% 

Documento con 
el respectivo aval 
del profesional o 
especialista 
respectivo. 

N.A. para el presente 
informe 

9. Garantizar el transporte, custodia y 
almacenamiento de los insumos, 
materiales, equipos, herramientas y 
bienes requeridos en la ejecución del 
contrato, así como todos los costos 
asociados.  

7.0% 61% 

Inspección visual 
y respectivas 
notificaciones de 
parte de la 
Interventoría. 

Cumple: El Contratista 
cuenta con equipos y 
materiales que custodia 
en sus instalaciones o 
campamentos. 
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10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los 
puntos especiales de interés, así como 
de los puntos críticos problemáticos, 
ciñéndose a lo estipulado en el manual 
de identidad, filosofía e imagen visual 
de la Gobernación de Antioquia. 

7.0% 61% Informe mensual 

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se remite 
adjunto al informe 
semanal. 

11. Realizar exposición o presentación 
de los resultados obtenidos ante la 
Entidad Estatal y demás entidades que 
así lo requieran, en los términos y 
condiciones que le defina la Entidad.  

7.0% 61% Comités de obra  
Cumple. Se indican 
semanalmente el comités 
de obra.  

12. Realizar comités de obra cada ocho 
(8) días calendario o cuando se requiera  

7.0% 61% Comités de obra  

Cumple: Se realizan 
semanalmente los viernes 
de cada semana y se 
valida el cumplimiento de 
todos los eventos 
ocurridos en la semana 

13. Todos los derechos patrimoniales 
de autor respecto del material y demás 
entregables y soportes que se 
produzcan serán de propiedad exclusiva 
de la Entidad Estatal y deberá tener el 
respectivo control de inventario en el 
momento de ser entregado  

7.0% 61% 

Custodia de los 
entregables de 
parte de la 
Gobernación  

N.A. 

14. Implementar la señalización 
preventiva e informativa requerida, 
según norma INVIAS, tanto en las vías 
con frentes de obra activos como en el 
resto de la vía que no se esté 
interviniendo y que presente sitios con 
riesgo de accidentalidad (Perdidas de 
banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 
entre otros). 

7.0% 61% 

Informe mensual, 
memorandos 
internos de la 
Interventoría. 

Cumple: Se ha instalado 
la respectiva señalización 
en los sitios que 
representen riesgo de 
accidentalidad. 

15. Realizar la inscripción en el Registro 
que llevan las Oficinas de Industria y 
Comercio del Municipio en cuya 
jurisdicción se ejecutarán las obras, una 
vez suscrito el contrato y previo al inicio 
de la ejecución.  

7.0% 61% 
Soporte emitido 
por las alcaldías 

se verificó la existencia 
del documento que 
certifica la inscripción en 
los municipios de Uramita 
y Cañasgordas. 
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17. Presentar a la entidad contratante, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, un Protocolo General de 
Bioseguridad y un Plan de Aplicación 
del Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO), que plantee las estrategias, 
procedimientos, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o 
mitigar la transmisión del COVID-19, 
previamente aprobados por el 
interventor, con su respectivo 
cronograma y costos de ejecución, 
acorde con las actividades reales para 
el desarrollo del contrato. Así mismo 
deberá anexar una carta de 
compromiso firmada por el director de 
obra y el interventor que asegure la 
implementación del PAPSO durante la 
ejecución del proyecto.  

7.0% 61% 

Documento: 
Protocolo 
General de 
Bioseguridad y 
un Plan de 
Aplicación del 
Protocolo 
Sanitario para la 
Obra (PAPSO) 

Dado que la Emergencia 
Sanitaria en el país 
terminó el 30 de junio de 
2022, esta obligación no 
aplica para el periodo. 

18. Contar con un libro o bitácora de 
obra, en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con 
el desarrollo de las actividades a 
ejecutar, así como todos los 
pormenores que puedan suceder en 
el(los) frente(s) de trabajo, tales como: 
acciones diarias, órdenes, 
observaciones e instrucciones, avance 
de los trabajos, inventarios periódicos 
de materiales, equipo y personal, 
incluyendo los conceptos técnicos de 
consultores externos a la obra o a la 
actividad contractual, que por algún 
motivo se invitaron a dar conceptos. 
Cada anotación deberá llevar la fecha y 
firma de quien realiza el registro, así 
como las del contratista y el interventor; 
el libro no tendrá tachaduras ni 
enmendaduras y deberá entregarse a la 
Entidad marcada y debidamente foliada 
al finalizar la ejecución de la obra, toda 
vez que formará parte integral de los 
documentos del contrato.  

7.0% 61% 

Respectivo libro 
en medio físico, 
debidamente 
firmado por 
Contratista de 
Obra e 
Interventoría 

umple: En rigor aplica 
desde el mes de julio-22 
que fue cuando el 
Contratista inició labores 
de mitigación 
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19. Realizar los cambios, ajustes o 
reparaciones pertinentes a las obras e 
intervenciones ejecutadas, cuando de 
acuerdo a las observaciones formuladas 
por el interventor, se determine que 
estas no cumplen con las 
características, condiciones y 
especificaciones indicadas en los 
Documentos del Proceso, estudios, 
diseños y demás documentación anexa 
complementaria.  

7.0% 61% 

Registro 
fotográfico, 
memorando de 
campo, informe 
técnico u otro 
debidamente 
validado por la 
Interventoría. 

N.A. para el presente 
informe 

21. Presentar a la Entidad Estatal un 
inventario de las obras ejecutadas, 
señalando su ubicación 
georreferenciada al sistema de 
coordenadas que pertenece al nuevo 
marco Geocéntrico Nacional de 
referencia MAGNASIRGAS del IGAC, 
una vez se terminen las actividades de 
del contrato, acompañada de un registro 
fotográfico y una descripción de las 
obras, además de la planta de 
localización del proyecto donde se 
referencia la localización de los amarres 
al sistema de coordenadas del IGAC o 
coordenadas aprobadas por la 
interventoría, o entregadas por la 
Entidad; cuando no se cuente con una 
placa certificada por el IGAC o 
coordenadas aprobadas por la 
interventoría, o entregadas por la 
entidad, se trabajará con puntos 
internos de control en el tramo a 
intervenir amarrados a mojones 
materializados donde se puedan utilizar 
durante y después de la ejecución del 
proyecto como puntos permanentes de 
control, ubicados con GPS de precisión 
(se colocan puntos al inicio y al final) del 
tramo a ejecutar para poder amarrar 
estos puntos al sistema de 
coordenadas, permitiendo así el ajuste 
del proyecto. 

7.0% 61% 

Informes, 
registros 
fotográficos, 
archivos CAD, 
con sus 
respectivos 
archivos crudos 
de soporte. 

N.A. para el presente 
informe, una no se realiza 
la caracterización de la 
vía.  
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22. Mantener al orden del día las 
licencias de conducción, los seguros de 
daños a terceros, contra todo riesgo y 
los de responsabilidad civil 
extracontractual, a fin de cubrir los 
posibles daños corporales causados a 
las personas o bienes en el marco de 
las acciones a realizar.  

7.0% 61% 

Seguimiento y 
control del área 
SST por parte de 
la interventoría 

Cumple: La 
documentación ha sido 
presentada por correo 
electrónico a la 
Interventoría 

 

 
23. Utilizar materiales provenientes de 
fuentes legalizadas que cuenten con el 
respectivo permiso minero (Ley 685 de 
2001 y sus Decretos reglamentarios) y 
ambiental (Decreto 2041 de 2014 
compilado en el Decreto No. 1076 de 
2015), además de evitar realizar 
explotaciones en zonas restringidas 
para la minería de acuerdo con lo 
contemplado en la Resolución 705 de 
2013. Los costos de la implementación 
del Plan de Abandono, cuando se trate 
de fuentes que hayan requerido de una 
Autorización Temporal, serán por 
cuenta y riesgo del contratista, así como 
la adecuación y el mantenimiento de las 
vías industriales utilizadas por el 
contratista para el transporte de los 
materiales hasta el sitio de la obra.”  

7.0% 61% 

Copia de los 
respectivos 
permisos de 
explotación 
minera de la 
Cantera. 

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación están al 
día: Cantera agregados 
del cauca, Estyma y túnel 
del toyo 

 

24. Obtener, a la finalización de las 
obras respectivas, una certificación de 
la Secretaría de Minas del 
Departamento de Antioquia, en la que 
conste que este se encuentra a paz y 
salvo por concepto de pago de regalías 
por la explotación de materiales del 
proyecto bajo la figura de autorización 
temporal; así como la solicitud del cierre 
del expediente.  

7.0% 61% 

Seguimiento y 
control del área 
ambiental por 
parte de la 
interventoría 

N.A. para el presente 
informe 

 

25. Elaborar y presentar conjuntamente 
con el interventor la relación de las 
obras objeto de seguimiento pos 
contractual en el formato definido por la 
Entidad Estatal.  

7.0% 61% 
Presentación de 
acta parcial 

Acta 15  
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26. Demostrar la causación de los 
imprevistos durante la ejecución de la 
obra, debidamente acreditados, para 
que la Entidad Estatal pueda aprobarlos 
y reconocerlos en la liquidación del 
contrato, circunstancia que deberá estar 
avalada por el interventor. La Entidad 
hará los descuentos por los imprevistos 
que no se causen.  

7.0% 61% 

Seguimiento y 
control por parte 
de la 
interventoría, 
para aplicar al 
final del 
Contrato. 

N.A. para el presente 
informe 

 

27. Realizar la caracterización de la vía 
objeto de intervención sobre el tramo y 
la longitud indicadas dentro de los 
Documentos del Proceso, una vez 
finalizadas las actividades contratadas, 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución 412 de 2020 y demás 
normatividad concordante o 
modificatoria del Ministerio de 
Transporte.  

7.0% 61% 

Informes, 
registros 
fotográficos, 
archivos CAD, 
con sus 
respectivos 
archivos crudos 
de soporte. 

N.A. para el presente 
informe 

 

28. Informar mensualmente a las 
personerías municipales de la 
jurisdicción de la obra (Uramita - 
Peque), sobre el estado de pagos de los 
trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios domiciliados en los municipios  

7.0% 61% 

Presentación 
mensual de la 
información y 
validación del 
área SST de la 
Interventoría. 

N.A. para el presente 
informe 

 

29. Las demás establecidas en la Ley, 
el contrato, los Pliegos de Condiciones 
y demás Documentos del Proceso. 

7.0% 61% 
De acuerdo a la 
obligación 
definida    

N.A. para el presente 
informe 

 

30. Registrar en su contabilidad la 
ejecución financiera del presente 
contrato, por centro de costo 
independiente o de manera 
individualizada, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 
2195 de 2022.  

7.0% 61% 

Informe y 
soportes 
presentados por 
el Contratista de 
Obra   

N.A. para el presente 
informe 

 

31. Enviar de manera oportuna y 
conforme al procedimiento que le defina 
la Entidad Estatal, todos aquellos 
documentos relacionados con la 
ejecución contractual, así como actas y 
demás, con el fin de publicar en la 
plataforma SECOP y demás 
plataformas dentro del término legal.  

7.0% 61% 

Publicación de la 
Información en la 
página web del 
SECOP II, previa 
aprobación de la 
Interventoría 

N.A. para el presente 
informe 
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Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: 

 

El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del 

contrato y se han desarrollado actividades físicas contractuales, de obras no previstas y 

actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del sector. 

 

 

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

 

El propósito de esta sección es proporcionar un resumen detallado del período que abarca del 1 al 

30 de septiembre de 2023, en el cual se ha realizado la supervisión del plan de gestión social 

formulado e implementado por el contratista de la obra. El objetivo principal es evidenciar el 

cumplimiento de dichas acciones y llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de las medidas 

orientadas a establecer relaciones efectivas con las comunidades ubicadas en las áreas directamente 

afectadas por el proyecto. Esto se hace con el fin de prevenir, controlar y mitigar los conflictos y 

efectos adversos que puedan surgir como resultado de la ejecución del proyecto. 

 

A continuación, presentaremos un resumen de las acciones de supervisión llevadas a cabo en cada 

uno de los programas sociales ejecutados por el contratista, los cuales se detallan en el informe social 

de septiembre adjunto en el anexo técnico #16. 

 

✓ Programa para el reconocimiento del entorno. En este periodo se realizó un (1) acta de 

permisos de intervención de predio privado por parte del consorcio Antioquia Vial – 22, para 

la adecuación de frente de la propiedad ubicada en el kilómetro 3+850 del corredor vial 

Uramita – Peque, Etapa 3.  

   

✓ Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria.  Durante este Se 

realizó articulación con la secretaria de inclusión social con el fin de socializar el taller a 

desarrollar con la comunidad del corredor vial Uramita – Peque –Etapa 3, sobre enfoque de 

género bajo el tema: Derecho sexuales y reproductivos.   

 

Así mismo se realizó reunión de articulación con el coordinador de la casa de la cultura de 

Uramita, con el objetivo de definir las fechas y temáticas a realizar para el taller derechos 

sexuales y productivos, en conjunto con el espacio en el salón de la casa de cultura para la 

realización del taller como estrategia enfoque de género programadas dentro de las 
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actividades sociales en el alcance del proyecto.   

 

✓ Programación de comunicación y divulgación. Durante este periodo el contratista de obra 

elaboro y socializo volantes informativos de cierres totales y parciales de la vía entre el 

corredor vial Uramita – Peque, Etapa 3, así mismo se realizó convocatoria para la reunión de 

avance de obra con el comité de participación ciudadana –CPC e invitación al taller de 

enfoque de género – Derecho sexuales y reproductivos, además de los volantes informativos, 

se realizó cuña radial con el fin de que la comunidad en general tenga conocimiento de la 

programación de obra y gestión social 

 

✓ Distribución y/o instalación de piezas de comunicación, generadas por el proyecto: 

Durante este periodo se realizó la convocatoria para la reunión de avance de obra, con el fin 

de informar a la comunidad el cumplimiento de 50% en ejecución del proyecto mejoramiento 

de la vía sobre el corredor vial Uramita – Peque (62an09), en la subregión occidente del 

departamento de Antioquia”. Esta convocatoria de invitación a la comunidad se realizó puerta 

a puerta con entrega de volantes informativos y voz a voz entre líderes comunitarios del área 

de influencia directa.  

 

✓ Convocatoria de formación y capacitación: En este periodo se realizó convocatoria a 

través de volantes informativos digitales y físicos, invitando a la comunidad a participar de la 

capacitación sobre ´´Enfoque diferencial y de género – Derechos sexuales reproductivos´´  

 

✓ Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto. Para el 

programa de atención a la comunidad se garantizar una participación amplia y efectiva de las 

comunidades del área de influencia directa del proyecto del mejoramiento del corredor vial 

Uramita – Peque, donde la comunidad cuenta con El PAC, cuenta con un buzón de 

sugerencias que se instaló en la parte externa del punto de atención al ciudadano, ubicado 

en la calle 20 # 23 – 25 barrió El Socorro del municipio de Uramita. Se hace revisión 

periódicamente, con el fin de canalizar PQRS y dar respuesta oportuna a las solicitudes 

impuestas, del cual para este periodo no se reportaron PQRS por parte de la comunidad en 

el buzón de sugerencias.  

 

✓ Petición, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS). Para el período de septiembre se 
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encuentran en estado de “abiertas” dos PQRS, de las cuales se les realizó actas de 

seguimiento con los propietarios de los predios ubicados en las viviendas del corredor vial 

Uramita – Peque, Etapa 3.   

 

La solicitud a nombre del Señor Diofanor Higuita, el cual solicita reposición de cerca sobre su 

predio ubicado en el kilómetro 0+400, debido a que la cerca se vio afectada por trabajos 

ejecutados en la vía con maquinaria del consorcio Antioquia vial -22. Por tal motivo se le 

realiza acta de seguimiento debido a que la parte técnica aun no finaliza obra en la abscisa 

en mención.  

 

Así mismo la PQRS  del señor Darío Nanclares, de la vereda el Caunce aún sigue abierta, 

solicitud en la cual manifiesta que por actividades de obra ejecutadas por el contratista 

Antioquia vial -22 ha sufrido pérdidas en sus diferentes cultivos, el cual solicita compensación 

arbórea, aún se encuentra abierta debido que el contratista se encuentra definiendo trabajos 

técnicos constructivos, se espera que el tiempo de ejecución de obra sea pronto para cerrar 

la solicitud del propietario del predio. 

 

✓ Autorización para intervenir predios privados. En este periodo se realizó un (1) acta de 

permiso de intervención de predio privado por parte del consorcio Antioquia Vial – 22, para la 

adecuación de frente de la propiedad ubicada en el kilómetro 3+850 del corredor vial Uramita 

– Peque, Etapa 3.  

 

✓ Programa para la contratación de mano de obra. Para la contratación del personal 

vinculado al proyecto se solicitó hojas de vida en la Alcaldía del municipio de Uramita, en 

articulación con la representante de equidad de género del municipio, así mismo se recibieron 

en el Punto de Atención al Ciudadano un total de 3 hojas de vida. Cabe resaltar que desde la 

secretaria de inclusión social del municipio no se recibieron hojas de vida, a continuación, se 

relacionan las recibidas directamente en el PAC 

 

✓ Programa de educación y capacitación del personal vinculado al proyecto. En este 

período el contratista realizó las siguientes capacitaciones dirigidas específicamente al 

personal operativo que se encuentra vinculado al consorcio Antioquia Vial 22 y activos en 

obra a la fecha, del cual se les realizaron capacitaciones referente a gestión social, atención 
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a emergencias, inducción social a los nuevos colaboradores del contratista de obra, manejo 

y desplazamiento en camilla por incidentes laborales, con el fin de aportar conocimientos, 

habilidades y actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos de 

las actividades de obra y con la comunidad en general. 

 

✓ Programa de sostenibilidad y apropiación. Para este periodo se realizó taller de lápiz a la 

obra en el tema así es la fauna y la flora de mi vereda, con niños de los grados de primero a 

quinto de primaria de la escuela Chupadero, escuela San Benito y escuela Chontadural, 

ubicadas dentro del corredor vial Uramita – Peque etapa 3. Actividad realizada por la 

profesional ambiental Julieta Mejía.     

 

Así mismo para este periodo se realizó el segundo taller de enfoque de género sobre derechos 

sexuales y reproductivos con el jefe de enfermería del hospital Tobías Puerta del municipio 

con la comunidad del corredor vial Uramita – Peque, Etapa3 y comunidad LGTBI del municipio 

de Uramita.  

 

GESTIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 

 

✓ Durante el periodo de septiembre de 2023, la interventoría Los recorridos de las actividades 

de gestiones sociales supervisadas y participadas por esta interventoría, son las actividades 

relacionadas en la extensión de este informe con anexos fotográficos, con la finalidad de 

brindar acompañamiento y apoyo a las actividades sociales proporcionadas en el plan de 

gestión social ejecutado por el contratista de obra Antioquia vial- 22.  

 

✓ Realizar el manejo adecuado a los impactos sociales generados por la realización de 

actividades de obra ejecutados en el “mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita – 

Peque (62an09), subregión occidente del departamento de Antioquia – etapa 3” 

 

✓ Por medio de diferentes estrategias de divulgación de la información se mantiene a la 

comunidad enterada y actualizada en informaciones de actividades de obra, que requieren la 

ocupación de la vía en horarios de cierres parciales y totales, el objetivo social es mitigar el 

traumatismo en horarios e inconformidad de la ciudadanía del área de influencia del proyecto 

y comunidad en general.  
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✓ Intervenir de manera inmediata cada petición, queja, requerimiento y sugerencia que presente 

por parte de la comunidad, dando respuesta oportuna a las personas según sea el caso de 

solicitud. 

 

 

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

Abordando la situación del proyecto en términos ambientales, se ha observado que el Consorcio 

Antioquia Vial 22 ha estado implementando buenas prácticas de gestión ambiental de manera 

simultánea con la ejecución de las actividades contractuales. Esto se hace con el propósito de 

prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos ambientales identificados durante el desarrollo 

de estas actividades, según el informe presentado por la Interventoría Consorcio Uramita para el 

periodo de septiembre.  

Se destacan los avances y seguimiento de los programas y proyectos ambientales establecidos en 

el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) durante dicho mes. A continuación, se resumen 

estos aspectos: 

Programa N°1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental: 

✓ Se ha establecido un grupo de gestión ambiental que cumple con los requisitos contractuales 

mínimos, incluyendo ingenieros ambientales, una cuadrilla ambiental y un subcontratista 

especializado en actividades de tala y rocería. 

✓ Se continúa con la estrategia de sostenibilidad llamada "Botellitas con Amor", la cual busca 

crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental y la reducción de residuos 

generados en la obra. 

✓ Se ha realizado un seguimiento de los requerimientos legales establecidos en el PAGA y las 

normativas ambientales vigentes, incluyendo concesiones de aguas, permisos de ocupación 

de cause y otros permisos relacionados con la gestión ambiental. 

 

Programa N°2. Actividades Constructivas: 

✓ Se ha suministrado material pétreo por parte de la cantera JOSE JOAQUIN ROCHA para la 

obra. 
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✓ Se ha gestionado adecuadamente el manejo y disposición de los residuos de construcción y 

demolición (RCD) y se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico de la zona de depósito 

(ZODME). 

✓ Se han implementado proyectos para la disposición adecuada de residuos sólidos, incluyendo 

la recolección de plástico y bolsas, así como la recuperación de bolsas de cemento. 

 

Programa N°3. Gestión del recurso hídrico: 

✓ Se ha evitado impactos ambientales significativos en las fuentes hídricas de la zona, 

cumpliendo con los permisos de ocupación necesarios para las obras hidráulicas intervenidas. 

✓ Se ha registrado el consumo de agua tanto para la oficina y almacén del Contratista como 

para las actividades de obra. 

✓ Se ha gestionado el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales, incluyendo el 

mantenimiento de baños portátiles y estrategias para el uso eficiente del agua y la energía. 

 

Programa N°4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos: 

✓ Se ha realizado el manejo adecuado del descapote y la cobertura vegetal, incluyendo la tala 

de árboles bajo resolución y el manejo de epifitas vasculares. 

✓ Se ha protegido la fauna de la zona, con el registro de avistamientos y el rescate de especies 

cuando es necesario. 

 

Programa N°5. Manejo de instalaciones temporales: 

✓ Se ha recomendado al contratista el uso adecuado de las instalaciones temporales, 

especialmente el punto de acopio en PK0+270, para evitar impactos negativos. 

✓ Se ha controlado la maquinaria, equipos y vehículos, registrando el consumo de combustible 

y la huella de carbono. 

✓ Se ha inspeccionado el manejo de sustancias químicas para asegurarse de que se almacenan 

correctamente. 

 

 

Seguimiento de la interventoría en las actividades ambientales 

la Interventoría del Consorcio Uramita ha llevado a cabo un seguimiento durante el período del 1 al 

30 de septiembre de 2023, centrado en la supervisión, control y adecuado desarrollo de las 
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actividades, tal como se detalla en el informe mensual ambiental número 16. El propósito de esta 

sección es proporcionar un resumen de las actividades realizadas, los avances en materia ambiental 

y el monitoreo de los programas y proyectos ambientales del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA). A continuación, presentamos un resumen de estos aspectos: 

Evaluación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA): Durante el período 

mencionado, la Interventoría ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del PAGA para asegurar el 

cumplimiento de todos los programas ambientales establecidos en el mismo. A través de 

inspecciones diarias en el campo, se han identificado áreas que requieren mejoras y se han solicitado 

acciones correctivas al Contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Manejo de materiales de construcción: El Consorcio Antioquia Vial 22 cuenta con un sitio de 

almacenamiento de materiales de construcción ubicado en el Km 0+270, con la debida autorización 

de la alcaldía de Uramita y un contrato con el propietario del terreno correspondiente. Durante el mes 

de septiembre, el Contratista almacenó diversos materiales, incluyendo material reciclable, triturado, 

crudo, arena de concreto, tuberías metálicas - PVC, acero, malla eslabonada, biomantos, entre otros, 

necesarios para la ejecución de las actividades de la obra. La documentación presentada por el 

Contratista ha sido evaluada y aprobada por la Interventoría, asegurando que los materiales 

provengan de fuentes legales y autorizadas por la autoridad ambiental competente. 

Disposición final de material sobrante y Zona de Disposición de Materiales Estériles (ZODME): 

Todo el material generado por las actividades del proyecto se ha transportado al ZODME, incluyendo 

material de excavaciones, residuos de perfilación de la vía y material de derrumbe y arrastre debido 

a las lluvias. Hasta la fecha, se ha dispuesto un volumen de más de 35.500 metros cúbicos de material 

compactado, de acuerdo con las medidas de manejo y operación especificadas en la Resolución 200-

03-20-01-3535-2022 emitida por la Corporación Ambiental. En estos momentos la ZODME alcanzo 

el 100% de su capacidad, a fecha de este informe la interventoría está a la espera de el rediseño de 

la ZODME, o la presentación de un nuevo sitio para este fin.  

Capacitación al personal en obra: Durante el mes de septiembre, el Consorcio Antioquia Vial 22 ha 

llevado a cabo capacitaciones ambientales y charlas de formación para el personal, tanto operativo 

como administrativo, de acuerdo con la temática ambiental establecida en el cronograma del PAGA. 

Para obtener detalles sobre las capacitaciones ambientales realizadas, se adjunta el anexo 1. 

Reuniones virtuales y comités de obra: La Interventoría ha sido activa en las reuniones de los 

comités de obra, incluyendo las actas números 47, 48, 49, 50 y 51 de los comités internos. Además, 
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se han realizado recorridos de campo con el equipo técnico y se han llevado a cabo reuniones 

virtuales entre la Supervisión del proyecto, la Interventoría y el Contratista de obra. 

 

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

 

En este informe, nos centraremos en destacar los aspectos más relevantes relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo, así como en el seguimiento del cumplimiento de los programas y 

medidas establecidos por el Consorcio Antioquia Vial - 22 en este ámbito durante el mes de 

septiembre. Nuestra intención es proporcionar una visión integral de los esfuerzos y avances en 

materia de SST dentro del marco de este importante proyecto de infraestructura vial en la región. 

A continuación, presentaremos de manera detallada las actividades realizadas, los resultados 

obtenidos y cualquier otra información relevante que contribuya a la evaluación y el monitoreo efectivo 

de la seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de este contrato durante el período mencionado. 

Personal vinculado y activo en el proyecto  

 

Tabla 1. Relación de personal vinculadas laboralmente con el Contratista. 

 

Tabla 2. Relación de personal vinculadas laboralmente con los Subcontratistas. 

PERSONAL DIRECTO CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 

INGEVIAS 153   Septiembre 2023 

MAQUINARIA 28 Septiembre  2023 

TOTAL 181 

PERSONAL SUBCONTRATISTA CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 

INGENIERIA Y CONTRATOS SAS  1 Septiembre 2023 

CH SER TRANSPORTES S.A.S   1 Septiembre 2023 

TRANSERVICIOS Y RENTAS  2 Septiembre 2023 

ASFALTADORA ANTIOQUEÑA S.A.S 1 Septiembre 2023 

EQUIPOS Y COMPRESORES  1 Septiembre 2023 

ALMECO S.A.S   2 Septiembre 2023 

GILDARDO USUGA  1 Septiembre 2023 
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Tabla 3. Relación de personal vinculadas laboralmente con la interventoría. 

 

Descripción de actividades de seguridad y salud en el trabajo, ejecutadas por consorcio 

Antioquia vial 22. 

Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista 

plantea la ejecución las siguientes actividades: 

 

• Brigadista: 2 

• Auxiliar De Tránsito: 11 personas 

• Aportes A Seguridad Social: El Contratista cumple con la seguridad social 

•  Brigada de emergencias: A la fecha cuentan con la conformación de la brigada de 

emergencia, el día 22 de marzo       del 2023. 

• Conformación del COPASST: Dando cumplimiento a las normas en SST. (Resolución 2013 

de 1986 y Resolución 652 de 2012), el día 17 de marzo del 2023 

• Liquidaciones, Paz Y Salvos Y Notificación De Examen: A la fecha se encuentra 

pendientes aproximadamente 153 liquidaciones del personal que han sido vinculados al 

proyecto para la prestación de servicios por un tiempo determinado 

• Demarcación Del Área De Los Trabajos: El contratista deberá delimitar el área de trabajo, 

totalmente y en forma perimetral, para evitar la circulación de personas y vehículos dentro de 

ella. 

 

    CABARCAS 9 Septiembre 2023 

FORESTER 1 Septiembre 2023 

JERAP 8 Septiembre 2023 

MUÑOZ INGENIERO 4 Septiembre 2023 

JUMA 13 Septiembre 2023 

TOTAL 44 

BASE DE DATOS CONSORCIO URAMITA 

TOTAL: 20 Septiembre 2023 
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Tabla 4. Información de las capacitaciones realizados en el periodo. 

CAPACITACIONES 

CANTIDAD DE INSPECIONES MES 

Durante el periodo se brindaron 40 charlas y 
capacitaciones, entre estas las siguientes: 

Política de seguridad 

Socialización formato APA 

Salud Mental 

Protección auditiva 

Cuidado de los EPP 

Riesgo de transito 

Protección colectiva 

Septiembre 2023 

 

Tabla 5. Información de las inspecciones realizadas en el periodo. 

INSPECCIONES SST 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD MES 

Botiquín Primeros Auxilios 5 Septiembre 

Extintores 10 LB 20 Septiembre 

Camilla primeros auxilios 1 Septiembre 

Inspección de herramientas 
menores 

10 Septiembre 

Inspecciones EPP 16 Septiembre 

Inspección sustancias químicas 1 Septiembre 

Inspección campamento 2 Septiembre 

Molinetes 18 Septiembre 

Preventivas integrales 141 Septiembre 

Orden y aseo 29 Septiembre 

Inspección equipos de alturas 12 Septiembre 
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Tabla 6. Tabla de Inspecciones SST 

INSPECCIONES SST 

ATS  Y OTROS CANTIDAD MES 

ATS 39 Septiembre 

Lista de verificación 109 Septiembre 

Permisos de alturas 10 Septiembre 

Permisos en E.C. 16 Septiembre 

Mediciones de gases en pilas 98 Septiembre 

Prueba de alcoholimetrías 49 Septiembre 

Lista de chequeo para E.C. 24 Septiembre 

 

Tabla 7.Información de los preoperacionales realizadas en el periodo. 

PREOPERACIONALES 

EQUIPOS CANTIDAD MES 

Camionetas 28 Septiembre 

Volquetas 28 Septiembre 

Planta eléctrica 10 Septiembre 

Retroexcavadora 17 Septiembre 

Bomba canasta 24 Septiembre 

Perforadora 24 Septiembre 

Planta eléctrica 2 Septiembre 

Minicargador 7 Septiembre 

Martillo demoledor 20 Septiembre 

Auto hormigonera 5 Septiembre 

Mezcladora 12 Septiembre 

Vibrocompactador 1 Septiembre 

 

Tabla 8. Relación de Ausentismo Laboral 

 

AUSENTISMO LABORAL MES SEPTIEMBRE 2023 

NOMBRE CÉDULA CARGO DÍAS DE 
INCAPACIDAD 

ESTEVNSON GARCIA 
GIRALDO 

1002148047 AYUDANTE 2 
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DUBER ANDRES 
HURTADO MANCO 

1000112169 AYUDANTE 2 

EDER MIGUEL 
CORDERO HOYOS 

8362241 OFICIAL 2 

JAVIER ESNEIDER 
MURILLO RUEDA 

1040372518 AYUDANTE 3 

EDWIN EMILIO 
MURILLO RUEDA 

1040368811 AYUDANTE 30 

 

Gestión SST. 

 

En cumplimiento de nuestras responsabilidades contractuales como interventoría, relacionadas con 

la verificación de los recursos asignados por el Contratista para la ejecución del contrato a su cargo 

durante el mes de septiembre del presente año, se llevaron a cabo inspecciones y seguimientos en 

las actividades de construcción. Durante estos procesos, se proporcionaron recomendaciones con el 

objetivo de garantizar la seguridad de todos los involucrados en el proyecto. Es importante destacar 

que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones de realizar los pagos correspondientes de 

seguridad social, enviar informes diarios a través de WhatsApp y abordar las observaciones 

identificadas en la obra, así como establecer señalizaciones preventivas e informativas. Además, se 

ha supervisado de cerca el cumplimiento del Plan de Manejo del Tráfico (PMT) y la participación de 

los comités de obras. 

 

Como parte de la gestión de la interventoría, dejamos en manifiesto en este informe, que el contratista 

a la fecha se encuentra pendientes con (153)  liquidaciones del personal que han sido vinculado al 

proyecto para la prestación de servicios por un tiempo determinado, teniendo en cuenta que las que 

ha podido entregar se evidencian 10 con pendientes algunas cuentan con firmas del trabajador pero 

no del empleador o faltan paz y salvo, exoneración de exámenes médicos entre otros, por lo tanto, 

hay un total 153 liquidaciones por entregar para estar al día con este compromiso, sin embargo, esta 

Interventoría realizará control y seguimiento mes a mes de todo el personal que ingrese y se retire 

en el tiempo de duración del proyecto.  

 

A continuación, se mencionan los comunicados emitidos al Contratista durante el periodo. 

• Etapa 3_CE-INTURA-501_Rpta-20221150269-asunto-Rpta-oficios-CE-INTURA-497. 

• ETAPA 3_CE-INTURA-520_Aviso del estado actual de las liquidaciones del Contratista. 

• ETAPA 3_Solicitud planillas de aporte a seguridad social del Contratista. 
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2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo 

seguimiento de parte de la Interventoría: 

 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Desarrollar y cumplir con el 

objeto del Contrato en las 

condiciones de calidad, 

oportunidad, y demás condiciones y 

obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de 

Contratación, disponiendo, entre 

otros, del personal idóneo, así 

como de los recursos logísticos, 

materiales, y/o equipos necesarios 

para el efecto 

En ejecución 

Seguimiento de la 

Interventoría y reporte 

en informes semanales 

y mensuales. 

En desarrollo 

2. Asumir especiales obligaciones 

de cuidado y custodia de los bienes 

que la Entidad le llegue a entregar 

para el debido desarrollo de las 

obligaciones a cargo y en 

consecuencia estará obligado a 

hacer el correspondiente reintegro 

en especie o en dinero cuando por 

su culpa se produzca daño o 

pérdida, sin que esto excluya la 

indemnización de perjuicios. Lo 

anterior sin perjuicio de las 

acciones que del hecho se puedan 

predicar. 

N/A 

Mediante acta de 

entrega de la 

Gobernación al 

Contratista se tendrá 

conocimiento del bien 

entregado. El cual la 

Interventoría podrá 

realizar seguimiento e 

inspecciones periódicas 

y notificará a la Entidad 

Contratante ante 

cualquier novedad. 

N/A al no tener bienes 

entregados al Contratista 

3. Dar a conocer a la Entidad 

cualquier reclamación que indirecta 

o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato 

o sobre sus obligaciones. 

N/A 

Mediante comunicado o 

información en 

reuniones de comités 

periódicos. 

N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

4. Abstenerse de adelantar 

intervención alguna a los recursos 

sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente. 

N/A 

Mediante inspección 

principalmente desde el 

área Ambiental de la 

Interventoría en campo. 

Cumple: A la fecha, el 

Contratista sólo ejecuta 

obras que cuenten con los 

respectivos permisos 

ambientales. 

5. Acreditar el cumplimiento del 

factor de calidad ofrecido durante la 

fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 

Cumple 

El factor de calidad 

ofrecido fue la 

implementación de un 

Programa de gerencia 

de proyectos.   Para   

ello, el Constructor debe 

entregar un Programa 

de Gerencia de 

Proyectos, así como la 

hoja de vida del 

profesional de acuerdo 

a lo indicado en el 

Pliego de Condiciones 

numeral                      

4.2.1IMPLEMENTACIÓ

N DEL PROGRAMA DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS, parte A. 

Cumple, el Contratista 

remitió la hoja de vida del 

profesional PMP, la cual 

fue aprobada por la 

Interventoría. Realizo la 

entrega parcial del 

Programa de Gerencia de 

Proyectos. Aun se esta a 

la espera del los ajuste al 

plan de suministro, y 

durante este periodo 

entrego  la matriz de 

riesgo.  

6. Identificar las oportunidades para 

promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato. 

Cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 

área social. De acuerdo 

a lo indicado por el 

PAGA. 

Cumple 

7. Implementar las medidas 

identificadas para promover el 

empleo local en el sitio de la obra. 

Cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 

área social. De acuerdo 

a lo indicado por el 

PAGA. 

Cumple 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto 

de transparencia y declaraciones 

de la carta de presentación de la 

oferta. 

En ejecución 

Seguimiento        de        

la Interventoría y 

notificación en caso de 

Cumple 
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Versión: 02 
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06 de enero de 2022 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

ser necesario a la 

Entidad. 

9. Informar a la Entidad Estatal y al 

interventor cuando ocurra una 

situación que implique una 

modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento. 

N/A 

Mediante comunicado o 

información en 

reuniones de comités 

periódicos. 

N/A 

10. Solicitar al interventor del 

contrato para su respectivo trámite 

previo ante la Entidad Estatal, y 

antes de la ejecución de las 

actividades, su aprobación respecto 

a cambios, ajustes, unificaciones o 

modificaciones de estudios, 

diseños, cantidades o 

especificaciones técnicas iniciales 

del proyecto, conforme a lo 

indicado en los Documentos del 

Proceso. Cuando sea necesario, 

modificar algún aspecto del 

contrato o suscribir una adición, 

prórroga o suspensión contractual, 

deberá justificar y documentar 

dicha actuación, informando 

oportunamente al interventor de tal 

actuación, para que por su 

intermedio se realice el trámite ante 

la entidad. 

Cumplen 

El Contratista de Obra 

deberá notificar tanto al 

Interventor como a la 

Entidad Contratante 

mediante 

comunicaciones 

oficiales. 

Cumple: A la fecha, el 

Contratista de Obra 

presentó objeción a los 

diseños y se encuentra 

realizando las respectivas 

modificaciones para 

revisión de la Interventoría. 

Pese a ello, el Contratista 

está demorado en la 

validación del diseño de 

pavimentos y diseño 

geométrico, el cual 

también se encuentra en 

revisión. 

11.   Comunicarle a la Entidad y al 

interventor cualquier circunstancia 

política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier 

tipo, que pueda afectar la ejecución 

del Contrato. 

N/A 

Mediante comunicado o 

información en 

reuniones de comités 

periódicos 

N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

12. Estar en permanente 

comunicación y coordinación con el 

interventor del contrato. Para el 

efecto, deberá asistir a las 

reuniones y comité de seguimiento 

que sean programados. 

Cumple 

Mediante registro de 

asistencia y 

participación en los 

comités de obra 

Cumple: El Contratista ha 

participado en las 

reuniones celebradas y 

mantiene comunicación 

Permanente con el 

Interventor. 

13.  Facilitar la labor de 

seguimiento y control que realiza el 

interventor, acatando las 

instrucciones realizadas y 

atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o 

requerimientos que realice   tanto   

el   interventor   como   la Entidad 

Estatal, así como brindar 

acompañamiento y respuesta a los 

requerimientos que se realicen en 

el marco de auditorías de 

organismos de control. 

Cumple 

El Interventor notificará 

mediante comunicado o 

memorando cualquier 

desviación del contrato, 

Especificaciones              

y diseños. Las 

correcciones serán 

verificadas de acuerdo a 

los soportes 

presentados (o visita de 

campo si aplica) y se 

dejará registro de ser 

necesario. 

Cumple: A la fecha el 

Contratista ha hecho 

entrega de la información 

solicitada por el Interventor 

con el fin de dar 

cumplimiento a sus 

obligaciones 

Contractuales. 

14. Dar cumplimiento a las leyes y 

a los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial 

y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan en las 

zonas de sus campamentos de 

trabajo, accidentes     o     

condiciones insalubres; así como 

dotar a su personal adjuntando los 

respectivos soportes, con 

el fin de solicitar el cierre del 

expediente ante la Autoridad 

Ambiental respectiva. 

Cumple 

Mediante comunicado o 

información en 

reuniones de comités 

periódicos o 

memorandos de campo. 

Cumple. Interventoría ha 

realizado varios 

requerimientos que se ven 

reflejados en la 

correspondencia enviada. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

19. Gestionar, en caso de ser 

necesario, los   permisos   

ambientales   requeridos durante la 

ejecución de la obra, los cuales 

serán reconocidos por la entidad en 

la forma establecida en los 

Documentos del Proceso, al igual 

que los estudios y documentos    de    

análisis    que    sean necesarios 

elaborar para el trámite de dichos 

permisos. 

Cumple 

Entrega de 

comunicados radicados, 

Resoluciones de 

permisos 

Cumple 

20. Revisar, ajustar e implementar 

el documento de Plan de 

Adaptación de la Guía Ambiental – 

PAGA, bajo los lineamientos 

contenidos en los Documentos del 

Proceso. 

Cumple 

Entrega del documento 

ajustado tanto a la 

Gobernación como a la 

Interventoría para 

revisión y concepto. 

Notificaciones por 

escrito o en comités de 

obra de la Interventoría 

al Constructor. 

El Contratista e 

interventoría, realizaron 

mesa técnica para definir 

el ultimo alcance del 

documento   PAGA con              

21. Informar a más tardar el tercer 

día hábil siguiente al momento en 

que se tenga conocimiento del 

inicio de investigaciones penales, 

se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera 

de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes 

del Contratista. 

N/A 

Mediante comunicado o 

información en 

reuniones de comités 

periódicos o 

memorandos de campo. 

N/A 

22. Manejar con la debida 

confidencialidad la información a 

que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución 

del contrato. 

Cumple N/A Cumple 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

23. Destinar a la ejecución del 

contrato mano de obra no calificada 

de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), de 

acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la 

ejecución del contrato. En todo 

caso, el cinco por ciento 5% de la 

mano de obra no calificada de la 

región serán mujeres. 

No cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 

área social. De acuerdo 

a lo indicado por el 

PAGA 

Aplicando la guía socio 

ambiental de la 

gobernación de 

Antioquia, en la cual 

indica que el 30% de la 

MOC y MONC, debe ser 

de la región, si cumple 

en este aspecto, pero la 

misma guía indica que el 

15% del personal 

contratados por el 

contrastia debe ser muj 

24. Realizar lo necesario y 

suficiente en orden a conocer, 

revisar y estudiar completamente 

los estudios y diseños entregados 

por la Entidad Estatal, para lo cual 

tendrá un plazo de diez (10) días 

calendario, contados a partir de la 

firma del acta de inicio; en este 

mismo plazo, deberán ser      

revisados por la Interventoría, para 

lo cual deberá existir total 

coordinación entre   contratista e 

interventor. Si finalizado este plazo 

no hay pronunciamiento    del    

Contratista    en sentido contrario, 

se entiende que ha aceptado    los    

estudios    y    diseños presentados 

por la entidad y asume toda la 

responsabilidad de los resultados 

para la implementación de contrato 

los mismos y la ejecución de la 

obra contratada, con la    debida 

calidad, garantizando   la 

durabilidad, resistencia, estabilidad   

y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o 

adaptación y/o complementación 

que el contratista pretenda efectuar 

Cumple 

La no aceptación debe 

ser presentada 

mediante comunicado. 

Las modificaciones 

deben ser presentadas        

mediante comunicado 

anexos y soportes. 

Como 

soporte de las 

reuniones se dejarán 

actas. 

NA para este informe.  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

a los estudios y diseños deberán 

ser tramitadas por el contratista 

para su aprobación por el 

interventor, sin que ello se 

constituya en causa de demora en 

la ejecución del proyecto. 

25. El Contratista se compromete a 

adquirir los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad 

Estatal en el numeral 4.3.1 del 

documento base. En consecuencia, 

el Contratista debe adquirir los 

bienes que se encuentren en el 

Registro   de   Productores   de   

Bienes Nacionales   durante   la   

ejecución   del contrato. 

Cumple 

El contratista deberá 

informar mediante 

comunicado u otro 

medio la adquisición de 

bienes nacionales. Se 

hará registros de 

productores de bienes 

nacionales 

correspondientes. 

Cumple 

26.    Cuando   el    contratista, en    

su propuesta, haya diligenciado el 

Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros, debe incorporar como 

mínimo el noventa por ciento (90   

%) de   personal   técnico, operativo    

y    profesional    de    origen 

colombiano para el cumplimiento 

del contrato. 

Cumple 

Seguimiento de la parte 

técnica de la 

Interventoría. Se 

remitirá comunicado o 

memorando o se 

informará en     comités     

de     obra cualquier   

desviación   de esta 

obligación. 

Cumple 

 

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en el 

cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores. 

 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA. 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA 

SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la Interventoría: 
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OBLIGACIONES/COMPROMIOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Entrega de Protocolo General de 

Bioseguridad y un Plan de Aplicación 

del Protocolo Sanitario para la Obra 

(PAPSO) 

No cumple 
Radicado del 

documento 
N/A 

Instalar las vallas de información, en 

la obra que adelanta a través de La 

Entidad 

Cumple 

Inspección 

visual en 

campo 

Cumple 

Evaluar y cuantificar las 

intervenciones de mantenimiento de 

sitios críticos por encharcamiento, 

acumulación de sedimentos en la vía, 

falta de drenaje, etc.; con la intención 

de mejorar las condiciones de 

transpirabilidad en dichos sitios. Se 

debe presentar presupuesto. 

Considerar la construcción de las 

obras de drenaje definitivas. 

Cumple 
Informe con lo 

solicitado 

No se ha entregado el 

respectivo informe, pese a 

ello, se entiende que el 

resultado de cuantificar estas 

actividades varía según el 

criterio del autor, por lo tanto, 

es preferible generar unos 

ítems no previstos que se 

activarán según las 

condiciones de la carretera y 

previo concepto de la 

Interventoría. 

Presentar propuesta de construcción 

de la cimentación de muros de 

contención con piloteadora y/o 

hincadora de pilotes. 

cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

cumple 

Presentar propuesta de construcción 

de alcantarillas tipo boxculverts y de 

sección circular, en segmentos 

prefabricados y/o metálicos. 

cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

cumple   

Presentar modificación para la 

estructura del pavimento 
Cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

 Contratista a presentado la 

propuesta de alternativa de 

pavimento, y se ha definido 

la estructura por cada tramo.  
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OBLIGACIONES/COMPROMIOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Presentar programación de Obra 

elaborado por el profesional PMP, 

para la Etapa de Licencia y Permisos 

y para la ejecución del proyecto. 

 cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

cumple 

Entrega de informa diarios de las 

actividades actuales 
Cumple 

Archivo del 

informe 

Se entregan semanalmente 

la información diaria 

Radicar ante Corpourabá los permisos 

de ocupación de cauce para aquellas 

áreas donde ya se tiene el permiso de 

Intervención. 

cumple 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

Cumple  

Entrega de cronograma de permisos 

ambientales requeridos en el proyecto 
  cumple 

Archivo con el 

cronograma 
cumple 

Tramitar ante la Supervisión el 

requerimiento de información predial a 

la Gobernación para agilizar el trámite 

de aprovechamiento forestal único y 

de árboles aislados. 

Cumple 
Radicado de la 

Gobernación 

Se radicó comunicado a la 

Gobernación 

Entrega del reprogramación de obra, 

ajustando las actividades y frentes de 

obra a el alcance del proyecto  

En proceso  
Documento 

radicado  

Contratista ha realizado 

entrega de la programación, 

pero esta ha sido devuelta 

con observaciones  

Entrega de el balance general de obra 

con alcance a fecha de 12/12/2023 
 Cumple  

Documento 

radicado a 

gobernación  

Contratista e interventoría 

realizaron entrega de la 

balance de obra donde se 

evalúa el alcance de obra, 

hasta la fecha de 

terminación de proyecto.  

Dar cumplimiento al compromiso de 

avanzar hasta el K5+0000 en carpeta 

asfáltica terminar el mes de 

septiembre 

En proceso  
Ejecución de la 

actividad  

Contratista al finalizar el mes 

de septiembre alcanzo 

K4+990 con la instalación 

del pavimento asfaltico en 

1ra capa.  
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OBLIGACIONES/COMPROMIOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Entrega de las liquidaciones 

pendientes que para fecha de este 

periodo suman, 131 trámites de 

liquidación.  

En proceso  

Entrega de los 

documentos 

radicados  

El contratista a la fecha 

realiza entregas periódicas 

de las liquidaciones, pero en 

números relativamente 

pequeños.  

 

 

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO FINANCIERA 

CONTRATISTA 

 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 
OTROS TOTAL 

 

1. Recursos iniciales 

comprometidos 
$ 51.019.125.729 $ 0 $ 0 $ 51.019.125.729 

 

 
2. Adiciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  

3. TOTAL RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
$ 51.019.125.729 $ 0 $ 0 $ 51.019.125.729 

 

 
4. Anticipos $ 7.652.868.859,00 $ 0 $ 0 $ 7.652.868.859  

5. Recursos pagados 

/ desembolsados 

Actas parciales/ 

netos pagados 

$ 22.722.935.454 $ 0 $ 0 $ 22.722.935.454 

 

 

 

6. TOTAL RECURSOS 

ENTREGADOS 
$ 30.375.804.313 $ 0 $ 0 $ 30.375.804.313 

 

 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 
OTROS TOTAL 

 

9. Recursos no 

ejecutados 
$ 20.643.321.416 $ 0 $ 0 $ 20.643.321.416 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado 

rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante. 

 

3.         REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA TIPO DE REUNIÓN O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

SEPTIEMBRE COMITÉ DE OBRA  

01/09/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 47 

✓ Seguimiento de obra y personal 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia  

08/09/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 48 

✓ Seguimiento de obra y personal 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia. 

15/09/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 49 

✓ Seguimiento de obra y personal  

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

22/09/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 50 

✓ Seguimiento de obra y personal 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia 

29/09/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 51 

✓ Seguimiento de obra y personal 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia 

SEPTIEMBRE 
REUNION DE SEGUIMIETOS CON 

SUPERVISION 
 

5/09/2023 REUNION DE SEGUIMIENTO N°12 

✓ Reporte de avances físicos y financieros  

✓ Reporte de indicadores de ejecución de obra 

✓ Persona en obra.  

12/09/2023  ✓  No se realizó reunión  

19/09/2023 REUNION DE SEGUIMIENTO N°13 

✓ Reporte de avances físicos y financieros  

✓ Reporte de indicadores de ejecución de obra 

✓ Persona en obra.  

26/09/2023  ✓ No se realizó reunión 

 

 

4.                                         CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 

contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas 

y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 
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contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos por los 

Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el 

pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

 

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, 

cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la 

modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la 

obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de obra 

de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE; las 

actividades que no se encuentren definidas específicamente en los grupos de construcción 

pesada, se reajustarán con el índice menor. 

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: P= Po * Ii/Io 

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. 

 

Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y 

valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo 

directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo 

AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo) 

 

Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – Valor 

anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato). 

 

li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes en que se 

ejecutaron las obras. 

 

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo 

de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 
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Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que 

corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el 

programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas 

debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en 

forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades de 

obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a utilizar, 

será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de 

trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la 

entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices 

del momento de la ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que 

suscribirán las partes. 

 

Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se 

ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL 

DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 

obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia con el 

cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la 

liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación 

de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos 

resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación 

posterior por este concepto. Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir 

de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración del proceso. 

 

Link de índices del DANE: 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de- la-

construccion-pesada-iccp#resultados 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion 

 

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días del 

mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 

ejecutadas con corte mes a mes. Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de 

reajuste serán aquellas que reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, 

es decir, las actas de actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste. 

 

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 

responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al mes en 

el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el 

supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 

satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 

equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 

http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
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del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe 

corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 

o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado 

o funcionario responsable. 

 

Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 

amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, 

contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción 

de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 

Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente de 

Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere 

efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor 

estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado 

por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, 

federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal del componente de 

Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de 

S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el 

reajuste. 

 

Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos de 

legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar 

el reajuste. El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas – DANE. Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos 

de la Administración, el contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la 

procedencia de la realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes 

entregados por el contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia 

y control de las aprobaciones. 

 

Parágrafo 2.  El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 

que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 

haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 

Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
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Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 

cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en caso 

de no ser día laboral. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato La Entidad hará 

las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  
VALOR 

CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR 
SALDO 

Valor 
inicial 12/05/2022 

$ 
51.019.125.729       $ 51.019.125.729 

Adiones N/A N/A       N/A 

Pago No 1   
Desembolso 
(Anticipo) 

10/08/2022   $ 7.652.868.859 $ 0 $ 7.652.868.859 $ 43.366.256.870 

Pago No 2   
Desembolso 
(Acta No1) 

20/09/2022   $ 638.311.323 $ 95.746.698 $ 542.564.625 $ 42.823.692.245 

Pago No 3   
Desembolso 
(Acta No2) 

31/10/2022   $ 1.790.484.387 $ 268.572.658 $ 1.521.911.729 $ 41.301.780.516 

Pago No 4   
Desembolso 
(Acta No3) 

31/10/2022   $ 1.325.849.767 $ 198.877.465 $ 1.126.972.302 $ 40.174.808.214 

Pago No 5   
Desembolso 
(Acta No4) 

30/11/2022   $ 1.200.712.609 $ 180.106.891 $ 1.020.605.718 $ 39.154.202.496 

Pago No 6   
Desembolso 
(Acta No5) 

31/12/2022   $ 1.427.308.126 $ 214.096.219 $ 1.213.211.907 $ 37.940.990.589 

Pago No 7   
Desembolso 
(Acta No6) 31/01/2023 

  $ 649.906.474 $ 97.485.971 $ 552.420.503 $ 37.388.570.086 
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SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  
VALOR 

CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR 
SALDO 

Pago No 8   
Desembolso 
(Acta No7) 28/02/2023   

$ 922.888.370 $ 138.433.256 $ 784.455.114 $ 36.604.114.972 

Pago No 9   
Desembolso 
(Acta No8) 31/03/2023   

$ 1.387.621.509 $ 208.143.226 $ 1.179.478.283 $ 35.424.636.689 

Pago No 10   
Desembolso 
(Acta No9) 30/04/2023   

$ 2.293.687.108 $ 344.053.066 $ 1.949.634.042 $ 33.475.002.647 

Pago No 11   
Desembolso 
(Acta No10) 31/05/2023   

$ 2.033.390.833 $ 305.008.625 $ 1.728.382.208 $ 31.746.620.439 

Pago No 12  
Desembolso 
(Acta No11) 30/06/2023   

$ 2.941.663.275 $ 441.249.491 $ 2.500.413.784 $ 29.246.206.655 

Pago No 13  
Desembolso 
(Acta No12) 31/07/2023   

$ 2.224.408.933 $ 333.661.340 $ 1.890.747.593 $ 27.355.459.062 

Pago No 14  
Desembolso 
(Acta No13) 31/08/2023   

$ 2.917.306.978 $ 437.596.047 $ 2.479.710.931 $ 24.875.748.131 

Pago No 15  
Desembolso 
(Acta No14) 15/09/2023   

$ 2.235.627.104 $ 335.344.066 $ 1.900.283.038 $ 22.975.465.093 

Pago No 16  
Desembolso 
(Acta No15) 30/09/2023   

$ 2.743.698.444 $ 411.554.767 $ 2.332.143.677 $ 20.643.321.416 

TOTALES 
  

$ 
51.019.125.729 

$ 26.732.865.240 $ 4.009.929.786 
$ 

22.722.935.454 
  

 

 

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor 

autoriza el pago/desembolso No.12 al contratista/conveniente, por valor de $ 2.743.698.444 (Dos 

mil setecientos cuarenta y tres millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y 

cuatro pesos) y una amortización de $ 411.554.767 (Cuatrocientos once millones quinientos 

cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete) el cual se relaciona en la tabla anterior. 
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5.    VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE  

 

PARAFISCALES 

 

El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que 

se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes 

entregados por el Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y 

parafiscales del recurso humano contratado. 

 

 

6.                                       CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control 

y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz 

de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará seguimiento 

y acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten durante la ejecución 

y liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla que permita identificar: 

RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO, 

TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO, EVIDENCIA. 

 

 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO/ 

RIESGO 

QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 

SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 

 

EVIDENCIA 
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7.                                      CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
 

8.        ANOTACIONES ADICIONALES 

 

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales 

9.        ANEXOS 
 

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 

naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla 

con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 

 

 

 

 

   En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento       

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE FRANCISCO MORÓN OROZCO  

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA. 

 

23 OCT 2023



 

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 

URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com  

 

Valledupar-Cesar, 13 de octubre de 2023 

 
 

 

Doctora:   

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda (e)   

GOBERNACION DE ANTIOQUIA   

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1   

Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 

Medellín, Antioquia  

  

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  

  

Asunto: Validación de parafiscales Acta de obra N°15 

 

Cordial saludo, 

  

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 

certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 

contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 

con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 

esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

Documentación requerida para la causación y el pago del Acta No.15 del contrato de la 

referencia, la cual obedece a la suma de $ 2.743.698.444 (Dos mil setecientos cuarenta y tres 

millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) y una 

amortización de $ 411.554.767 (Cuatrocientos once millones quinientos cincuenta y cuatro mil 

setecientos sesenta y siete). 

Atentamente. 

 

 

 

______________________________ 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.  

Representante Legal 

Consorcio Uramita 
 Anexo: Sin  
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-559 

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.10.19 
10:30:23 -05'00'



CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
 
 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, a los _11 días del mes de octubre de 2023. 
 
 
 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 



DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 

 

 
FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
 

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi 

condición de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el 

pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación  Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, el día 11 de octubre de 2023. 
 
 
 
 
 

 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

C.C. 70.117.271 

 
 
 
 
 
 

 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com


 
 

 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con 
tarjeta profesional No. 179454 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN , luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 

En constancia, se firma en Medellín, a los _11 días del mes de octubre de 2023 
 

 

 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA 

Revisora Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 

 

INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC 
 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 

mailto:ingevias@ingevias.com










Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:06720AD0DD46B00E
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FECHA ACTA: 30 de septiembre de 2023 ACTA Nº : 15

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 507,00 87%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 15

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA  $               3.257.585.467,00 -$                        53.206.405,00  $               5.589.990.555,00  $                5.379.330,00  $           4.313.240.653,00  $                  1.276.749.902,00 77%
1.2 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 121.290,00 1.241,00$                     $                  150.520.890,00  $                                           -   121.290,00  $                  150.520.890,00  $                                 -   81.156,66  $              100.715.415,00 40.133,34  $                      49.805.475,00 66,91%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 42.320,00 15.211,00$                   $                  643.729.520,00 - -3.497,89 -$                        53.206.405,00 21.822,11  $                  331.936.115,00 246,20  $                3.744.948,00 18.822,11  $              286.303.116,00 3.000,00  $                      45.632.999,00 86,25%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 5.647,00 236.662,00$                 $               1.336.430.314,00  $                                           -   16.819,89  $               3.980.628.807,00  $                                 -   15.519,89  $           3.672.968.208,00 1.300,00  $                     307.660.599,00 92,27%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3.262,00 41.358,00$                   $                  134.909.796,00  $                                           -   3.262,00  $                  134.909.796,00  $                                 -   0,00  $                               1,00 3.262,00  $                     134.909.795,00 0,00%

4.2.10
Lleno manual compactado con gravilla hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de 
material, conformación, compactación

m3 363,00 71.619,00$                   $                    25.997.697,00  $                                           -   363,00  $                   25.997.697,00  $                                 -   0,00  $                                   -   363,00  $                      25.997.697,00 0,00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 61.625,00 1.450,00$                     $                    89.356.250,00  $                                           -   61.625,00  $                   89.356.250,00  $                                 -   0,00  $                                   -   61.625,00  $                      89.356.250,00 0,00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 604.580,00 1.450,00$                     $                  876.641.000,00  $                                           -   604.580,00  $                  876.641.000,00 1.127,16  $                1.634.382,00 174.657,87  $              253.253.913,00 429.922,13  $                     623.387.087,00 28,89%

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  $             13.718.084.851,00 -$                    1.148.302.185,00  $               6.829.266.053,00  $            730.146.138,00  $           1.379.477.736,00  $                  5.449.788.317,00 20%

5.1.6
Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, 
no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

m3 27.341,00 97.817,00$                   $               2.674.414.597,00 - -1.399,14 -$                      136.859.677,00 9.833,70  $                  961.903.033,00 333,70  $              32.641.533,00 333,70  $                32.641.533,00 9.500,00  $                     929.261.500,00 3,39%

5.2.11

Proceso de estabilización con material granular y cemento. Incluye suministro 
del material granular (base), colocación y compactación de la mezcla con 
cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de 
cemento será pagado en su respectivo ítem.

m3 25.317,00 119.116,00$                 $               3.015.659.772,00 - -6.593,09 -$                      785.342.508,00 6.000,00  $                  714.696.000,00  $                                 -   0,00  $                                   -   6.000,00  $                     714.696.000,00 0,00%

8.43 Suministro de Cemento Portland hidráulico kg 1.050.000,00 646,00$                       $                  678.300.000,00 - -350.000,00 -$                      226.100.000,00 353.500,00  $                  228.361.000,00  $                                 -   2.000,00  $                  1.292.000,00 351.500,00  $                     227.069.000,00 0,57%

7.1.1

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a 
pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. 
Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 
Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque

m2 114.012,00 3.461,00$                     $                  394.595.532,00  $                                           -   76.388,04  $                  264.379.006,00 12.098,20  $              41.871.870,00 27.144,01  $                93.945.418,00 49.244,03  $                     170.433.588,00 35,53%

7.1.2

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que 
cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación 
con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni 
transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de 
pago será metro cúbico compacto medido en sitio.

m3 5.195,00 835.200,00$                 $               4.338.864.000,00  $                                           -   3.480,65  $               2.907.038.880,00 742,57  $            620.192.458,00 1.446,18  $           1.207.847.530,00 2.034,47  $                  1.699.191.350,00 41,55%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 1.804.311,00 1.450,00$                     $               2.616.250.950,00  $                                           -   1.208.888,37  $               1.752.888.134,00 24.441,57  $              35.440.277,00 30.173,28  $                43.751.255,00 1.178.715,09  $                  1.709.136.879,00 2,50%

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES  $               4.069.072.796,00  $                                           -    $               4.069.072.796,00  $            209.276.805,00  $           1.738.610.897,00  $                  2.330.461.899,00 43%

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 4.821,00 19.576,00$                   $                    94.375.896,00  $                                           -   4.821,00  $                   94.375.896,00  $                                 -   0,00  $                                   -   4.821,00  $                      94.375.896,00 0,00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 2.070,00 139.814,00$                 $                  289.414.980,00  $                                           -   2.070,00  $                  289.414.980,00 60,00  $                8.388.840,00 732,00  $              102.343.848,00 1.338,00  $                     187.071.132,00 35,36%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 9.873,00 19.750,00$                   $                  194.991.750,00  $                                           -   9.873,00  $                  194.991.750,00  $                                 -   0,00  $                                   -   9.873,00  $                     194.991.750,00 0,00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 4.821,00 613.797,00$                 $               2.959.115.337,00  $                                           -   4.821,00  $               2.959.115.337,00 263,04  $            161.453.163,00 2.360,15  $           1.448.652.991,00 2.460,85  $                  1.510.462.346,00 48,96%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 889,00 597.497,00$                 $                  531.174.833,00  $                                           -   889,00  $                  531.174.833,00 66,00  $              39.434.802,00 314,00  $              187.614.058,00 575,00  $                     343.560.775,00 35,32%

% DE OBRA 
EJECUTADA

PARA ACTA 15 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO 

MODIFICACIONES ACTA 15 OBRA ACUMULADA SALDO

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021
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FECHA ACTA: 30 de septiembre de 2023 ACTA Nº : 15

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 507,00 87%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 15

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total
% DE OBRA 
EJECUTADA

PARA ACTA 15 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO 

MODIFICACIONES ACTA 15 OBRA ACUMULADA SALDO

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

CAPITULO 4 -  ESTABILIZACIÓN DE SITIOS DE INTERÉS GEOTÉCNICO  $                  298.812.839,00  $                                           -    $                                      -    $                                 -    $                                   -    $                                         -   0%

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 345,00 19.576,00$                   $                      6.753.720,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 120,00 139.814,00$                 $                    16.777.680,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 433,00 19.750,00$                   $                      8.551.750,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 345,00 613.797,00$                 $                  211.759.965,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 92,00 597.497,00$                 $                    54.969.724,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN  $               2.046.620.044,00  $                                           -    $               1.434.618.979,00  $              11.625.770,00  $              569.612.069,00  $                     865.006.910,00 40%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2.514,51 15.211,00$                   $                    38.248.212,00  $                                           -   2.514,51  $                   38.248.212,00  $                                 -   56,34  $                     856.987,00 2.458,17  $                      37.391.225,00 2,24%

4.1.10

Excavación varias en material común bajo agua para pilas  0-5 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 50,00 719.337,00$                 $                    35.966.850,00  $                                           -   50,00  $                   35.966.850,00  $                                 -   0,00  $                                   -   50,00  $                      35.966.850,00 0,00%

4.1.11

Excavación varias en material común bajo agua para pilas 5-10 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 30,00 751.461,00$                 $                    22.543.830,00  $                                           -   30,00  $                   22.543.830,00  $                                 -   0,00  $                                   -   30,00  $                      22.543.830,00 0,00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 8,00 388.065,00$                 $                      3.104.520,00  $                                           -   8,00  $                     3.104.520,00  $                                 -   0,00  $                                   -   8,00  $                        3.104.520,00 0,00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 8,00 421.433,00$                 $                      3.371.464,00  $                                           -   8,00  $                     3.371.464,00  $                                 -   0,00  $                                   -   8,00  $                        3.371.464,00 0,00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6,00 442.762,00$                 $                      2.656.572,00  $                                           -   6,00  $                     2.656.572,00  $                                 -   0,00  $                                   -   6,00  $                        2.656.572,00 0,00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 2.066,20 15.149,00$                   $                    31.300.864,00  $                                           -   1.590,08  $                   24.088.122,00  $                                 -   37,69  $                     570.965,00 1.552,39  $                      23.517.157,00 2,37%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 482,05 91.740,00$                   $                    44.223.267,00  $                                           -   409,73  $                   37.588.660,00 1,79  $                   164.215,00 203,19  $                18.640.681,00 206,54  $                      18.947.979,00 49,59%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.086,17 811.674,00$                 $                  881.615.949,00  $                                           -   835,88  $                  678.462.063,00 3,07  $                2.491.839,00 367,59  $              298.363.246,00 468,29  $                     380.098.817,00 43,98%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 166,25 1.024.021,00$              $                  170.243.491,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3.096,82 10.492,00$                   $                    32.491.835,00  $                                           -   2.632,30  $                   27.618.092,00 5,87  $                     61.588,00 1.205,91  $                12.652.408,00 1.426,39  $                      14.965.684,00 45,81%

8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 706,95 29.889,00$                   $                    21.130.029,00  $                                           -   600,95  $                   17.961.795,00 2,50  $                     74.723,00 315,68  $                  9.435.361,00 285,27  $                        8.526.434,00 52,53%

8.33
Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para 
pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del 
tubo.

m 292,92 23.532,00$                   $                      6.892.993,00  $                                           -   248,98  $                     5.858.997,00  $                                 -   33,86  $                     796.794,00 215,12  $                        5.062.203,00 13,60%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 88.591,39 7.320,00$                     $                  648.488.975,00  $                                           -   59.126,86  $                  432.808.615,00 1.181,01  $                8.644.993,00 27.172,75  $              198.904.531,00 31.954,11  $                     233.904.084,00 45,96%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43.320,25 1.524,00$                     $                    66.020.061,00  $                                           -   43.320,25  $                   66.020.055,00 123,63  $                   188.412,00 18.929,73  $                28.848.902,00 24.390,52  $                      37.171.153,00 43,70%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 25.145,10 1.524,00$                     $                    38.321.132,00  $                                           -   25.145,10  $                   38.321.132,00  $                                 -   355,77  $                     542.194,00 24.789,33  $                      37.778.938,00 1,41%
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CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y 
SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, 
GEODRÉN 

 $             11.442.848.250,00  $                       121.821.431,00  $               8.343.822.319,00  $            165.422.301,00  $              952.085.101,00  $                  7.391.737.218,00 11%

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 60,00 617.780,00$                 $                    37.066.800,00  $                                           -   114,00  $                   70.426.920,00 7,00  $                4.324.460,00 99,50  $                61.469.110,00 14,50  $                        8.957.810,00 87,28%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2.939,10 15.211,00$                   $                    44.706.650,00  $                                           -   1.969,50  $                   29.958.065,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1.969,50  $                      29.958.065,00 0,00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 133,00 15.149,00$                   $                      2.014.817,00  $                                           -   89,12  $                     1.350.079,00  $                                 -   0,00  $                                   -   89,12  $                        1.350.079,00 0,00%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 2.536,80 91.740,00$                   $                  232.726.032,00 + 384,00  $                        35.228.160,00 2.383,80  $                  218.689.812,00 384,00  $              35.228.160,00 2.383,62  $              218.673.299,00 0,18  $                             16.513,00 99,99%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 7.502,60 811.674,00$                 $               6.089.665.352,00  $                                           -   5.027,52  $               4.080.707.268,00 14,51  $              11.777.390,00 41,08  $                33.343.568,00 4.986,44  $                  4.047.363.700,00 0,82%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3.317,08 10.492,00$                   $                    34.802.803,00 + 2.428,60  $                        25.480.871,00 16.187,40  $                  169.838.201,00 2.432,00  $              25.516.544,00 16.187,40  $              169.838.201,00 0,00  $                                         -   100,00%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 12.535,00 43.203,00$                   $                  541.549.605,00  $                                           -   8.399,74  $                  362.893.967,00  $                                 -   0,00  $                                   -   8.399,74  $                     362.893.967,00 0,00%
8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 13.678,90 29.889,00$                   $                  408.848.642,00  $                                           -   9.166,27  $                  273.970.644,00 640,00  $              19.128.960,00 4.288,00  $              128.164.032,00 4.878,27  $                     145.806.612,00 46,78%

9.9
Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en concreto clase D 
(280 Kg/cm2) para canal

m2 1.295,36 343.808,00$                 $                  445.355.131,00  $                                           -   1.295,36  $                  445.355.131,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1.295,36  $                     445.355.131,00 0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 483.659,70 7.320,00$                     $               3.540.389.004,00  $                                           -   324.102,15  $               2.372.427.738,00 1.140,88  $                8.351.242,00 3.061,75  $                22.412.010,00 321.040,40  $                  2.350.015.728,00 0,94%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43.125,60 1.524,00$                     $                    65.723.414,00 + 40.100,00  $                        61.112.400,00 208.795,60  $                  318.204.494,00 40.088,94  $              61.095.545,00 208.782,73  $              318.184.881,00 12,87  $                             19.613,00 99,99%

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT  $               2.934.236.846,00  $                                           -    $                  280.324.849,00  $              10.634.379,00  $              155.755.485,00  $                     124.569.364,00 56%
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 120,00 617.780,00$                 $                    74.133.600,00  $                                           -   129,00  $                   79.693.620,00 9,00  $                5.560.020,00 119,00  $                73.515.820,00 10,00  $                        6.177.800,00 92,25%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 3.009,00 30.453,00$                   $                    91.633.077,00  $                                           -   1.009,00  $                   30.727.077,00  $                                 -   24,15  $                     735.440,00 984,85  $                      29.991.637,00 2,39%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 401,00 236.662,00$                 $                    94.901.462,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3.815,00 41.358,00$                   $                  157.780.770,00  $                                           -   815,00  $                   33.706.770,00  $                                 -   16,73  $                     691.919,00 798,27  $                      33.014.851,00 2,05%

6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m m3 154,00 483.733,00$                 $                    74.494.882,00  $                                           -   204,00  $                   98.681.532,00 10,49  $                5.074.359,00 166,88  $                80.725.364,00 37,12  $                      17.956.168,00 81,80%
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.322,00 811.674,00$                 $               1.073.033.028,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

7.2.13

Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de 
construcción de obras en concreto. Incluye el suministro y transporte de la 
cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según 
especificaciones del proveedor. 

m 719,00 56.153,00$                   $                    40.374.007,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.5
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de 
filtros de 2" a 3" con canto rodado.

m3 252,00 87.013,00$                   $                    21.927.276,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 2.536,00 43.203,00$                   $                  109.562.808,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

8.31
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje 
con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.

m 719,00 34.134,00$                   $                    24.542.346,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 144.687,00 7.320,00$                     $               1.059.108.840,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 64.855,00 1.450,00$                     $                    94.039.750,00  $                                           -   12.973,00  $                   18.810.850,00  $                                 -   59,96  $                       86.942,00 12.913,04  $                      18.723.908,00 0,46%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 12.900,00 1.450,00$                     $                    18.705.000,00  $                                           -   12.900,00  $                   18.705.000,00  $                                 -   0,00  $                                   -   12.900,00  $                      18.705.000,00 0,00%
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS  $               6.461.787.862,00  $                                           -    $               6.480.446.384,00  $            418.123.319,00  $           3.689.315.924,00  $                  2.791.130.460,00 57%

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 30,00 617.780,00$                 $                    18.533.400,00  $                                           -   197,00  $                  121.702.660,00 16,00  $                9.884.480,00 92,50  $                57.144.650,00 104,50  $                      64.558.010,00 46,95%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 2.780,00 30.453,00$                   $                    84.659.340,00  $                                           -   780,00  $                   23.753.340,00 39,00  $                1.187.667,00 547,89  $                16.684.894,00 232,11  $                        7.068.446,00 70,24%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 371,00 236.662,00$                 $                    87.801.602,00  $                                           -   1.403,00  $                  332.036.786,00 5,33  $                1.261.408,00 1.296,06  $              306.728.151,00 106,94  $                      25.308.635,00 92,38%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.610,00 811.674,00$                 $               1.306.795.140,00  $                                           -   1.610,00  $               1.306.795.140,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1.610,00  $                  1.306.795.140,00 0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 73.973,00 7.320,00$                     $                  541.482.360,00  $                                           -   73.973,00  $                  541.482.360,00  $                                 -   0,00  $                                   -   73.973,00  $                     541.482.360,00 0,00%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 1.738,00 30.453,00$                   $                    52.927.314,00  $                                           -   1.738,00  $                   52.927.314,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1.738,00  $                      52.927.314,00 0,00%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 231,00 236.662,00$                 $                    54.668.922,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 908,00 811.674,00$                 $                  736.999.992,00  $                                           -   908,00  $                  736.999.992,00 202,99  $            164.761.705,00 727,26  $              590.298.033,00 180,74  $                     146.701.959,00 80,09%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 106.485,00 7.320,00$                     $                  779.470.200,00  $                                           -   106.485,00  $                  779.470.200,00 20.581,26  $            150.654.823,00 68.368,22  $              500.455.369,00 38.116,78  $                     279.014.831,00 64,20%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 7.552,00 30.453,00$                   $                  229.981.056,00  $                                           -   552,00  $                   16.810.056,00  $                                 -   0,00  $                                   -   552,00  $                      16.810.056,00 0,00%

8.27 Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado m 1.756,80 1.369.164,00$              $               2.405.347.315,00  $                                           -   1.756,80  $               2.405.347.315,00 66,00  $              90.364.824,00 1.610,45  $           2.204.970.163,00 146,35  $                     200.377.152,00 91,67%

8.48 Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavación) m 2.339,00 57.119,00$                   $                  133.601.341,00  $                                           -   2.339,00  $                  133.601.341,00  $                                 -   0,00  $                                   -   2.339,00  $                     133.601.341,00 0,00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 19.370,00 1.524,00$                     $                    29.519.880,00  $                                           -   19.370,00  $                   29.519.880,00 5,52  $                      8.412,00 8.552,93  $                13.034.664,00 10.817,07  $                      16.485.216,00 44,16%

CAPITULO 9 - PUENTES Y PONTONES  $                  120.229.335,00  $                                           -    $                                      -    $                                 -    $                                   -    $                                         -   0%
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 5,00 617.780,00$                 $                      3.088.900,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 8,70 15.211,00$                   $                         132.336,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 6,00 388.065,00$                 $                      2.328.390,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 6,00 421.433,00$                 $                      2.528.598,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6,00 442.762,00$                 $                      2.656.572,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.23
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6,00 473.898,00$                 $                      2.843.388,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.12
Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, según 
diseño.

m2 2,80 392.348,00$                 $                      1.098.574,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.32
Concreto Clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye 
suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución.

m3 18,40 897.986,00$                 $                    16.522.942,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 27,20 1.024.021,00$              $                    27.853.371,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 8.339,30 7.320,00$                     $                    61.043.676,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 87,00 1.524,00$                     $                         132.588,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%
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OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
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Fecha de aprobación: 03-03-2021

CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES  $                  989.041.586,00  $                                           -    $                   33.150.468,00  $                   454.116,00  $                  1.967.836,00  $                      31.182.632,00 6%

15.4
Trasplante de árboles bajo cualquier condición, altura del cuerpo > a 5 m. 
Incluye pilonéo, alzada, traslado y reubicación.

un 1.222,00 361.069,00$                 $                  441.226.318,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

15.11
Tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 
m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, 
transporte y disposición del material resultante. 

un 3.619,00 151.372,00$                 $                  547.815.268,00  $                                           -   219,00  $                   33.150.468,00 3,00  $                   454.116,00 13,00  $                  1.967.836,00 206,00  $                      31.182.632,00 5,94%

CAPITULO 11 - SEÑALIZACIÓN  $               2.707.695.941,00  $                                           -    $                  639.820.661,00  $                                 -    $                                   -    $                     639.820.661,00 0%

11.2
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en 
Caliente. Incluye concreto para empotramiento de postes.

m 9.960,00 207.618,00$                 $               2.067.875.280,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                 -   0,00  $                                   -   0,00  $                                         -   0,00%

12.1
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada 
con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. 

m 38.820,00 2.168,00$                     $                    84.161.760,00  $                                           -   38.820,00  $                   84.161.760,00  $                                 -   0,00  $                                   -   38.820,00  $                      84.161.760,00 0,00%

12.2
Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con 
microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye 
texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2 99,00 45.019,00$                   $                      4.456.881,00  $                                           -   99,00  $                     4.456.881,00  $                                 -   0,00  $                                   -   99,00  $                        4.456.881,00 0,00%

12.3
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del 
pavimento.

un 6.470,00 10.118,00$                   $                    65.463.460,00  $                                           -   6.470,00  $                   65.463.460,00  $                                 -   0,00  $                                   -   6.470,00  $                      65.463.460,00 0,00%

12.7

Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina 
galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal 
compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 
2"x2"x1/8"

un 983,00 398.200,00$                 $                  391.430.600,00  $                                           -   983,00  $                  391.430.600,00  $                                 -   0,00  $                                   -   983,00  $                     391.430.600,00 0,00%

12.10
Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho 
variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI y texto, incluye 
tornillos, tuercas  y demás elementos para su correcta instalación.

un 40,00 780.319,00$                 $                    31.212.760,00  $                                           -   40,00  $                   31.212.760,00  $                                 -   0,00  $                                   -   40,00  $                      31.212.760,00 0,00%

12.11
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo H compuesta 
por dos parales en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo  de 2"x2"x1/8"

un 40,00 304.963,00$                 $                    12.198.520,00  $                                           -   40,00  $                   12.198.520,00  $                                 -   0,00  $                                   -   40,00  $                      12.198.520,00 0,00%

12.23 Suministro, transporte e instalación de Captafaros para defensa vial. un 3.320,00 11.702,00$                   $                    38.850.640,00  $                                           -   3.320,00  $                   38.850.640,00  $                                 -   0,00  $                                   -   3.320,00  $                      38.850.640,00 0,00%

12.25

Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia (SI-
04) en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo 
pedestal compuesto por un paral en tubería de 2", espesor 2 mm, doble 
tablero.

un 40,00 301.151,00$                 $                    12.046.040,00  $                                           -   40,00  $                   12.046.040,00  $                                 -   0,00  $                                   -   40,00  $                      12.046.040,00 0,00%

CAPITULO 12 - VARIOS  $                    15.493.083,00  $                                           -    $                   15.493.083,00  $                                 -    $                                   -    $                      15.493.083,00 0%

18.11
Construcción de Paso de fauna arborícola. Incluye suministro de postes 
vestidos para la obra. Cables requeridos y vientos. Escalerilla para el paso de 
animales

m 17,00 661.569,00$                 $                    11.246.673,00  $                                           -   17,00  $                   11.246.673,00  $                                 -   0,00  $                                   -   17,00  $                      11.246.673,00 0,00%

18.12

Adecuación interna de estructuras tipo box culvert. Incluye limpieza de obra de 
drenaje, suministro e instalación de soportes industriales tipo L y suministro, 
corte e instalación de tablones para paso de fauna. Incluye adecuación de 
encole y descole

m 10,00 424.641,00$                 $                      4.246.410,00  $                                           -   10,00  $                     4.246.410,00  $                                 -   0,00  $                                   -   10,00  $                        4.246.410,00 0,00%

SUBTOTAL OBRA ORDINARIA  $             48.061.508.900,00 -$                    1.079.687.159,00  $             33.716.006.147,00  $         1.551.062.158,00  $          12.800.065.701,00  $                20.915.940.446,00 38%
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CAPITULO OBRA EXTRA

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3  $                 41.358,00  $                                      -    $                                           -   5.284,02  $                  218.536.416,00  $                                 -   4.229,59  $              174.927.303,00 1.054,43  $                      43.609.113,00 80,04%

13,1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km  $                   1.524,00  $                                      -   + 155.530,00  $                       237.027.720,00 866.249,17  $               1.320.163.735,00 155.996,33  $            237.738.407,00 866.244,89  $           1.320.157.212,00 4,28  $                               6.523,00 100,00%

AC-01
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice 
de setos existentes y disposicion final del material  vegetal resultante. 

m2  $                   3.952,00  $                                      -    $                                           -   1.000,00  $                     3.952.000,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1.000,00  $                        3.952.000,00 0,00%

AC-02
Lleno en material granular para cimentación de tuberia metálica Corrugada.  
No incluye transporte

m3  $               145.187,00  $                                      -   + 1.800,00  $                       261.336.600,00 8.616,46  $               1.250.997.978,00 1.795,32  $            260.657.125,00 8.611,78  $           1.250.318.503,00 4,68  $                           679.475,00 99,95%

AC-03
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
72BPI, Seccion 2,45 m2

ml  $            4.240.021,00  $                                      -   + 38,73  $                       164.216.013,00 241,00  $               1.021.845.061,00 38,73  $            164.216.013,00 241,00  $           1.021.845.059,00 0,00  $                                      2,00 100,00%

AC-04
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
78PI, Seccion 2,92 m2

ml  $            4.656.787,00  $                                      -    $                                           -   31,07  $                  144.686.372,00  $                                 -   31,07  $              144.686.372,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-05
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
96API, Seccion 4,35 m2

ml  $            5.646.787,00  $                                      -   + 20,11  $                       113.556.887,00 44,93  $                  253.710.140,00 20,11  $            113.556.887,00 44,93  $              253.710.140,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-06
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
126BPI, Seccion 7,83 m2

ml  $          11.564.205,00  $                                      -    $                                           -   30,05  $                  347.504.360,00  $                                 -   30,05  $              347.504.360,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-07
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia  
75PA-15-39, Seccion 9,86 m2

ml  $          19.875.911,00  $                                      -    $                                           -   57,47  $               1.142.268.605,00  $                                 -   57,47  $           1.142.268.605,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-08
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
102CPI, Seccion 11,24 m2

ml  $            7.043.606,00  $                                      -    $                                           -   20,00  $                  140.872.120,00  $                                 -   0,00  $                                   -   20,00  $                     140.872.120,00 0,00%

AC-09
Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no incluye 
disposición de los materiales proveniente de la demolición

m3  $               264.129,00  $                                      -   + 232,33  $                        61.365.091,00 1.430,59  $                  377.860.306,00 186,80  $              49.339.297,00 1.385,06  $              365.834.511,00 45,53  $                      12.025.795,00 96,82%

AC-10
Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de lodos. 
Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro 
de lodos

m2  $                   1.918,00  $                                      -    $                                           -   398.048,05  $                  763.456.160,00 10.809,01  $              20.731.681,00 311.325,63  $              597.122.558,00 86.722,42  $                     166.333.602,00 78,21%

AC-11
Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los 
materiales.

m3  $                   5.616,00  $                                      -    $                                           -   20.443,00  $                  114.807.888,00 98,00  $                   550.368,00 18.336,00  $              102.974.976,00 2.107,00  $                      11.832.912,00 89,69%

AC-12 Conformación de zonas de depósito m3  $                   4.318,00  $                                      -   + 600,00  $                          2.590.800,00 7.100,92  $                   30.661.773,00 280,00  $                1.209.040,00 6.761,99  $                29.198.272,00 338,93  $                        1.463.501,00 95,23%

AC-13
Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación 
de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas

Und  $            1.151.266,00  $                                      -   + 5,00  $                          5.756.330,00 44,45  $                   51.173.774,00 10,00  $              11.512.660,00 42,50  $                48.928.805,00 1,95  $                        2.244.969,00 95,61%

AC-14
Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por efectos de 
socavación

m3  $                 24.750,00  $                                      -    $                                           -   82.984,93  $               2.053.877.018,00 692,07  $              17.128.733,00 69.184,61  $           1.712.319.099,00 13.800,32  $                     341.557.919,00 83,37%

AC-15
Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m

m3-Km  $                   1.173,00  $                                      -   + 0,74  $                                    869,00 509.125,14  $                  597.203.788,00 12.925,42  $              15.161.518,00 457.230,77  $              536.331.694,00 51.894,37  $                      60.872.094,00 89,81%

AC-16
Ayudantes por Administración para construccion de cunetas manuales, 
Limpieza de derrumbes menores y trabajos adicionales.

Jornal  $                 69.917,00  $                                      -    $                                           -   608,00  $                   42.509.536,00  $                                 -   498,00  $                34.818.666,00 110,00  $                        7.690.870,00 81,91%

AC-17
Pedraplen para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye 
suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. No incluye Transporte

m3  $                 79.305,00  $                                      -    $                                           -   9.189,58  $                  728.779.642,00 235,80  $              18.700.119,00 8.284,90  $              657.033.995,00 904,68  $                      71.745.647,00 90,16%

AC-18
Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 
afirmado de vías, no incluye transporte.

m3  $                 99.923,00  $                                      -   + 888,00  $                        88.731.624,00 7.089,31  $                  708.385.203,00 887,40  $              88.671.670,00 7.088,71  $              708.325.251,00 0,60  $                             59.952,00 99,99%

AC-19
Suministro de plataformas de paso de vehiculos sobre excavaciones 
existentes, incluye transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m)

Dia  $               521.438,00  $                                      -    $                                           -   206,00  $                  107.416.228,00 8,00  $                4.171.504,00 202,00  $              105.330.476,00 4,00  $                        2.085.752,00 98,06%

AC-20
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 5.0 a 
10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               620.853,00  $                                      -    $                                           -   483,00  $                  299.871.999,00 17,00  $              10.554.501,00 351,00  $              217.919.403,00 132,00  $                      81.952.596,00 72,67%

AC-21
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 10.0 a 
15.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               983.198,00  $                                      -    $                                           -   281,00  $                  276.278.638,00 6,00  $                5.899.188,00 255,00  $              250.715.490,00 26,00  $                      25.563.148,00 90,75%

AC-22
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 15.0 M a 
20.0 M   y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material resultante.

Und  $            1.467.931,00  $                                      -   + 2,00  $                          2.935.862,00 44,00  $                   64.588.964,00 2,00  $                2.935.862,00 44,00  $                64.588.964,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-23
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura mayor a 20.0 
M y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $            1.918.056,00  $                                      -    $                                           -   12,00  $                   23.016.672,00  $                                 -   12,00  $                23.016.672,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-24
Excavación mecánica en material común para obras hidraulicas. Incluye 
cargue, transporte y disposición final del material sobrante.

m3  $                 47.380,00  $                                      -   + 3.000,00  $                       142.140.000,00 27.431,04  $               1.299.682.595,00 2.973,87  $            140.901.961,00 27.404,09  $           1.298.405.704,00 26,95  $                        1.276.891,00 99,90%

AC-25
Limpieza y habilitación manual de obras transversales, incluye encoles y 
descoles.

m  $                 29.364,00  $                                      -   + 1,00  $                               29.364,00 1,00  $                          29.364,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1,00  $                             29.364,00 0,00%

AC-26
Conformacion de talud con Saco de fibra con Suelo proveniente de obra. la 
mano de obra incluye trasiego del material donde corresponda, lleno e 
instalación de los Costales.

Und  $                   3.652,00  $                                      -    $                                           -   3.565,00  $                   13.019.380,00  $                                 -   308,00  $                  1.124.816,00 3.257,00  $                      11.894.564,00 8,64%

AC-27 Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm m2  $                 74.292,00  $                                      -    $                                           -   12.765,13  $                  948.347.038,00  $                                 -   12.765,13  $              948.347.038,00 0,00  $                                         -   100,00%

SUBTOTAL OBRA EXTRA  $                                      -    $                    1.079.687.160,00  $             14.345.502.753,00  $         1.163.636.534,00  $          13.357.753.944,00  $                     987.748.809,00 93%
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FECHA ACTA: 30 de septiembre de 2023 ACTA Nº : 15

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 507,00 87%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 15

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total
% DE OBRA 
EJECUTADA

PARA ACTA 15 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO 

MODIFICACIONES ACTA 15 OBRA ACUMULADA SALDO

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

-$                                       1,00  $          26.157.819.645,00 

SUBTOTAL OBRAS  $             48.061.508.900,00  $                                           -    $             48.061.508.900,00  $         2.714.698.692,00  $          26.157.819.645,00  $                21.903.689.255,00 54,43%

 $                                           -   54% 46% 100,00%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) estimado 1,00 1.332.477.799,00$       $               1.332.477.799,00  $                                           -   1,00  $               1.332.477.799,00  $              28.999.752,00 0,06  $              317.146.252,00 0,94  $                  1.015.331.547,00 5,55%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado 1,00 429.046.162,00$          $                  429.046.162,00  $                                           -   1,00  $                  429.046.162,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1,00  $                     429.046.162,00 0,00%

PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO 
(Incluye IVA)

estimado 1,00 44.617.020,00$            $                    44.617.020,00  $                                           -   1,00  $                   44.617.020,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1,00  $                      44.617.020,00 0,00%

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS (Incluye IVA) estimado 1,00 257.899.343,00$          $                  257.899.343,00  $                                           -   1,00  $                  257.899.343,00  $                                 -   1,00  $              257.899.343,00 0,00  $                                         -   100,00%

CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA) Km 19,41 865.852,00$                 $                    16.806.187,00  $                                           -   19,41  $                   16.806.187,00  $                                 -   0,00  $                                   -   19,41  $                      16.806.187,00 0,00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS estimado 1,00 876.770.318,00$          $                  876.770.318,00  $                                           -   1,00  $                  876.770.318,00  $                                 -   0,00  $                                   -   1,00  $                     876.770.318,00 0,00%

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $               2.957.616.829,00  $                                           -    $               2.957.616.829,00  $              28.999.752,00  $              575.045.595,00  $                  2.382.571.234,00 19,44%

VALOR TOTAL EJECUTADO  $             51.019.125.729,00  $                                           -    $             51.019.125.729,00  $         2.743.698.444,00  $          26.732.865.240,00  $                24.286.260.489,00 52,40%

52,40% 47,60%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (15%)  $               7.652.868.859,00  $                                           -    $               7.652.868.859,00  $            411.554.767,00  $           4.009.929.786,00  $                  3.642.939.073,00 52,40%

VALOR DESPUÉS DE AMORTIZAR  $             43.366.256.870,00  $                                           -    $             43.366.256.870,00  $         2.332.143.677,00  $          22.722.935.454,00  $                20.643.321.416,00 52,40%

ADMINISTRACIÓN 17,38%  $               6.770.214.173,00  $                                           -    $               6.770.214.173,00  $            382.407.710,00  $           3.684.737.441,00  $                  3.085.476.732,00 
IMPREVISTOS 1,00%  $                  389.540.516,00  $                                           -    $                  389.540.516,00  $              22.002.745,00  $              212.010.209,00  $                     177.530.307,00 

UTILIDAD 5,00%  $               1.947.702.581,00  $                                           -    $               1.947.702.581,00  $            110.013.726,00  $           1.060.051.047,00  $                     887.651.534,00 
TOTAL A.I.U 23,38%  $               9.107.457.270,00  $                                           -    $               9.107.457.270,00  $            514.424.181,00  $           4.956.798.697,00  $                  4.150.658.573,00 

Elaboró Aprobó
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN O.
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Firma: Firma:
Nombre: JUAN ANTONIO GIRALDO LONDOÑO Nombre: GIOVANNY MARIN RUSELL
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO MORON 
OROZCO 
Fecha: 2023.10.19 
10:41:19 -05'00'



OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 23.10.2023

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

Nro CONTRATO: 4600013614

NIT: 9015731542

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000223105

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 X 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
RODADURA

411554767 UN 1,000 0% 1,0000 411.554.767,000

4 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
DRENAJE

2332143677 UN 1,000 0% 1,0000 2332.143.677,000

V/R TOTAL NETO 2.743.698.444,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 2.743.698.444,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Gomez Giraldo, Hector Alonso

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Juan Esteban Bolivar Bedoya



Factura Electrónica de Venta FE17

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 24/10/2023 00:00:00
VENCE: 08/11/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764049210528
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 18/05/2023 hasta 18/05/2024

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA

Moneda COP

SUBTOTAL $ 2.743.698.444,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 411.554.767,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 15 PERIODO SEPTIEMBRE/2023 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES

Valor Total: $ 2.332.143.677,00

Valor Total en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

CUFE: 0dfeb7b382e2dd8cfca886314c47693e61f1c58e48475 
b056f90352e6cfc3daa0cb47f4cccfc5b9631af6071227362d1

Elaborado por: JOSE CARLOS ARRIETA MEZA
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

ACTA OBRA No 15 PERIODO 
SEPTIEMBRE/ 2023 CONTRATO 
4600013614 CONSIGNAR EN LA CUENTA 
CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No 
423-81804-6 A NOMBRE DEL CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL-22 NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 2.743.698.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.743.698.444,00
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Secretaría de Infraestructura 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265  
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

{PIE_CERTICAMARA} 

 

Medellín, 23 de octubre del 2023 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE 
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3”, se 
autoriza la amortización para el acta de pago No. 15, al contratista CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma 
CUATROCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($411.554.767) de la siguiente 
manera: 
 
RPC 4500056388 posición 1 fondo 5-R011 
 
 
La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión. 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORON O. 
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
Interventoría 
 


