GESTION DE PROVEEDORES Cédigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.L.T.900.740.734-7

No.DE CONTRATO: 1580- 2020

Mayor Cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracion, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y television pablicas a nivel nacional y
regional,dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de nivelesde SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adiciéon No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicion No. 3 y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicion No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicién No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de
2022
Adicion No. 6y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023
Adicion No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-10-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $277.229.150
RESOL 005 /2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $1.138.420.574
RESOL 051/2023 TDT DIGITAL: $ 1.500.000.000

PERIODO CERTIFICADO: De 01-08-2023 a 31-08-2023

NUMERO DE PAGO: 71

No. FACTURAY FECHA (SI HAY
LUGAR)

Cuenta de Cobro No. 84 del 02 de octubre de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DE VIAJE
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION___
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a las obligaciones generalesy
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 — 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

(..
ESPECIFICAS:

A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

(..
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OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION
BLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:

BLIGACIONES DERIVADAS DE LAADMINISTRACION

O"‘ 0\" 0\"

BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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C.
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E.
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F
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G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN
(O

\_—

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo conla
prestacion del servicio de Administracion, Operacién y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmision de la radio y television,dando cumplimiento a las obligacionesy acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en Ejecucion con un porcentajede avance del 94.29% en tiempo, segun la Modificacion contractual
No. 7 (Adicion No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de julio de 2023)

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El contratista presenta certificacion suscrita por el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compania Aseguradora Seguros del Estado S.A.

VALOR INICIAL Vigencia
Porcentaje s .

Amparo amparado Valor Fechainicial Fecha final

Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022

Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023

Salarios, Prestaciones

sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025

laborales

Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *

Calidad y Correcto S T
este amparo inicia vigencia una vez se ha

1 H 0,
Funmonaérirélr?g;o de los 30% $21.136.862.914,50 finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabidad Cvi 5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 3010412022
Extracontractual




RTVC

GESTION DE PROVEEDORES

Codigo: P-F-42

Version: 1

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA

Fecha: 30/12/2022

Modificaciones a la Poliza

Adicién No. 1 Vigencia
Amparo AACCIE S Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cldyCarc T
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 | . . paro inicia vigencia una vez ,
Bi finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
enes del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil
Extracontractual 5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30/04/2022
Adicién No. 2 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cas ycora T e
Funcionamiento de los 30% $21.734.347.82070 | . paro inicia vig .
Bienes finalizado la ejecucion del cqntrat_o ylo con .Ia firma
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabiidad Civi 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Adicion No. 3 y Prérroga No. 1 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Caldad y Correcto es\tgeI 2%?3 :niz?;?aof;igoenmc?: ejn); ?/:zlasz ha
1 i 0,
Funmonzgmento de los 30% §31,352,963,820.90 finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
enes del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabidad Civi 5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30111/2022
Extracontractual
Adicién No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
cotas y oot e
1 H 0,
Funmonamlento de los 30% $32,605,294,371.60 finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
Bienes . s .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabiidad Civi 5% $5,434,215,728.60 611112020 3011112022
Extracontractual
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Adicion No. 5y Prérroga No. 2 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $6.256.306.041,35 06/11/2020 3103/2026
laborales
. Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto L
Funcionamiento de los 30% $37.537.836.248,10 . ‘este amparo inicia vigencia una vez se ha.
Bienes finalizado la ejecucion del cgntratp ylo con ‘Ia firma
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59% $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Adicion No. 6 y Prérroga No. 3 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $29.318.349.182,60 06/11/2020 01/12/2023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
calinycarc T
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 | . paro inicia vigencia una vez se ha
Bi finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
enes del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59% $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023
Extracontractual
Adicion No. 7 y Prérroga No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% | $32,398641,025.40 06/11/2020 01/04/2024
Calidad del servicio 30% 48,597 9§1 538.10 06/11/2020 31/10/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026
laborales
Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Bienes
Responsabilidad Civil 59 $ 8,099,660,256.35 6/11/2020 31/10/2023
Extracontractual

2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:

2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:
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e La Interventoria realizé el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS CORREOS ELECTRONICOS
NUMERO DE NUMERO DE
REMITENTE DESTINATARIO COMUNICADOS REMITENTE DESTINATARIO CORREOS

INTERVENTORIA RTVC 9 RTVC BTESA 3
INTERVENTORIA BTESA 1 RTVC INTERVENTORIA 9
INTERVENTORIA [ FUERZA MILITAR 4 BTESA RTVC 2

BTESA INTERVENTORIA 179

INTERVENTORIA RTVC 22

INTERVENTORIA BTESA 48
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 4
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 2

e La Interventoria programd, participé e integrd los siguientes comités:

ITEM | FECHA | No.ACTA| DESCRIPCION | REALIZADO POR | LUGAR
COMITES OPERATIVOS
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- Presentacdn | RTVC-INTERVENTORIA-
! 8/08/2023 92 informe de visitas mes de julio 2023. BTESA VIRTUAL
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 — estado de | RTVC-INTERVENTORIA-
2 22/08/2023 93 red, obras aprobadas comités y varios. BTESA VIRTUAL
ITEM FECHA No. ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR
COMITES COMPRAS
Para el presente periodo no se realizaron comités de compras

e La Interventoria realizd y remitio a RTVC el Informe de Interventoria No. 33, para el periodo comprendidoentreel 1y el 31
de agosto de 2023, respecto de la interventoria integral a la ejecucidn del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes
anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables agosto del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e La Interventoria programoy ejecuté 28 visitas en el mes de agosto de 2023. Las cuales corresponden a: 2 estaciones AM, 1
visita a estacion CAN y unidades méviles, 5 visitas a estaciones primarias analogicas mas TDT, 7 visitas a estaciones
secundarias TDT, 12 estaciones secundarias analégica y 1 estacion cabecera Regional.;a fin de verificar el cumplimiento de
la ejecucion de las diferentes obligaciones generales, de operacion, de administracion y mantenimiento por parte del
contratista AOM.

e |a Interventoria present6 al contratista el informe de visitas el 7 de septiembre, se remiti6 mediante el correo IRTVC-CES-
BTE-410-2023, el informe de las visitas realizadas en agosto de 2023. El contratista entregd respuesta al informe de visitas
el 17 de septiembre de 2023 mediante el correo IRTVC-CEE-BTE-1346-2023.

e La Interventoria para el mes de agosto de 2023 realiz6 |a verificacidn de los soportes presentados por el contratista donde se
evidencié que se solicitd por parte de RTVC la operacién de 259 estaciones, sin embargo, durante el periodo no fueron
operadas por el operador 2 de estas estaciones, con lo cual, se operaron por parte del AOM 257 estaciones, distribuidas de
la siguiente manera:

5.
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] No. ESTACIONES | No- ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION OPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO

1 |ESTACIONAM 6 6 0

2 | ESTACION PRIMARIAANALOGICA 0 0 0

3 [CAN 1 1 0

4 | ESTACION MICROONDAS 1 2 0

5 | ESTACION PRIMARIAANALOGICA MAS TDT 39 39 35

6 | ESTACION SECUNDARIAANALOGICA 130 132 64

7 |ESTACION SECUNDARIATDT 51 51 48

8 [ ESTUDIO RADIO 21 21 2

9 | ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0

10 | CABECERA REGIONAL 6 6 1

11 | ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 2
TOTALES 257* 257* 152

* Las estaciones de Guayabetal y Quetame no fueron operadas por el AOM por condiciones de fuerza mayor para el mes de agosto de 2023.

o En la verificacion realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se
evidencid la condicién de operacién de las estaciones segin se muestra a continuacion:

ESTACIONES AGOSTO - 2023 ESTACIONES AUTORIZADAS - AGOSTO -
300 259 2023
250 300 247
200
150 200
100 53 100
50 1 1
; — ; R
ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES SIN ESTACIONES
AUTORIZADAS AUTORIZADAS OPERATIVAS ENERGIA SINIESTRADAS

GESTION CONTRATISTA - AGOSTO -2023
259 257

2 0

ESTACIONES  ESTACIONES *ESTACIONES ESTACIONES NO
AUTORIZADAS  OPERADAS NOOPERADAS AUTORIZADAS
QUE FUERON  QUE FUERON
AUTORIZADAS VISITADAS

*Las estaciones que estabanautorizadas a operar, sin embargo, no fueron visitadas por condiciones de fuerzas
mayor son Guayabetal - Quetame.

 En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 15 ventanas de mantenimiento en 3 estacionesy en el CAN dela Red
de RTVC.

VENTANA DE MANTENIMIENTO

8,5
8

8

7,5
7

7 ]

6,5
ESTACIONES CAN

e La Interventoria para el mes en mencion verifico la existencia de ACPM y suministro asi:
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. CANT. AGOSTO 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS
EN AGOSTO 2023 INGRESO CONSUMO

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 0 0 178,4
ESTACION AM 1 160 276,83
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA 39 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA MAS TDT 130 5.007 6049,2
ESTACION SECUNDARIAANALOGICA 51 540 484
SECUNDARIO GAP-FILLER 21 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 0 628 624,24
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 6 0 0
ESTUDIO RADIO 2 31,67 28,62

TOTALES 257* 6.366,67 7641,25

o La Interventoria para el mes en mencion verificé las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas asi:

] CANT. AGOSTO 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS HORAS HORAS
EN AGOSTO 2023 PLANTA 1 PLANTA 2
CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 0 10,7 0,6
ESTACION AM 1 66,8 0
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA 39 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA MAS TDT 130 632,22 308,1
ESTACION SECUNDARIAANALOGICA 51 244 0
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 21 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 0 418,89 0
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 6 0 0
ESTUDIO RADIO 2 73,90 0
TOTALES 257* 1446,51 308,70

e En |a verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontréla
atencion de 37 PQR durante el periodo, 35 generados en el mes de agosto 2023 y 2 generados en el mes de julio 2023
desde el &rea de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencidn se realiz6 la validacion de los diagnosticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE
GESTION AGOSTO 2023 - KBT"incluido en la carpeta "4. Formato Revisién Informe Mensual AOM" anexa también al informe
de interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES"incluidoenla
carpeta"10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también alinforme de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.

Deigual manera, con respecto alos ANSindicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el periodo
enmencion se realizé la validacion tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO
BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION AGOSTO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe
Mensual AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicaran la
aplicacion de ANS para este periodo.

2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencidn a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

¢ Lalnterventoria realizala revision de los documentos que soportanlos gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucion del contrato, y la aprobacion de pago para este concepto.

e La Interventoria realiza la revision de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.




Codigo: P-F-42

GESTION DE PROVEEDORES =
Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

e La Interventoria realiza la revision de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

¢ La Interventoria realiza el comunicado de radicacion ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro parael
reintegro a laAOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

e La Interventoria llevaa cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacion
cronoldgica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

e La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento
del Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

¢ Con la entrega de la documentacion soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES | TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
ADICION No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214
TOTAL CONTRATO 61.192.684.196 100.800.520.931 161.993.205.127
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 52.728.398.750 89.962.226.777 142.690.625.527
VALOR FACTURADO 0 2.915.649.724 2.915.649.724
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 0 2.915.649.724 2.915.649.724
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 8.464.285.446 7.922.644.430 16.386.929.876

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacidn de la Entidad y el Contrato de InterventoriaNo. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

¢ Durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme alos montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente
cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.

e La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

e La Interventoria durante la ejecucidn del Contrato ha verificado que la ejecucidn contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

e La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucién del contraio le
sea entregada, y responder patrimonialmente porlos perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si 0 por un
tercero cause a la administracion o a terceros.

e La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

e La Interventoria ha contado con la logistica y el personal idoneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interven-
toria, paralo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.

e La Interventoria conoce el contrato de prestacion de los servicios de AOM - Administracion, Operacion y Mantenimiento de
lainfraestructura técnicay civil de emision, transporte y ransmision de la radio y television publicas a nivelnacional y regional,
objeto de vigilanciay en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones através la "Matriz de control Contrato No.
1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo correspondiente.

e La Interventoria verifico que el contratistade AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

e La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacidn con el contrato supervisado.
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2.7.INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESANo. 33 25/09/2023 60

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI*__X NO

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $70.456.209.715
ADICIONES: $91.536.995.412
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:  |$ 142.690.625.527

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 16.386.929.876

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE

APLIQUE) NA.

AMORTIZACION: NA.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: $2915649.724

Certifico que el valor autorizado por Sl: NO APLICA: X

concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al
plan del manejo de inversion del mismo.

OBSERVACIONES ADICIONALES: Se aclaraque lapresente certiﬁcaci_c’m presenta la cuenta de cobro correspondiente
a los gastos reembolsables del periodo de agosto de 2023

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o
entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacion los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 06 dias del mes octubre de 2023.

FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO
C.C.16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en |la normatividad sobre proteccion de datos se le informa a quieneslo suscriban que
la informacion aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacion mediante medios digitales (correo electronico),
estos ultimos, como mecanismos idéneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Silaaprobacion de este formato se realiza a través de correo electrénico, se deben archivarlos correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacién. Asi mismo se aclara que esta informacion no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF

9.




