Factura Electronica de Venta: EBOG-2336

Fecha de Expedicion: 18/04/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 18/05/2023

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolucion 012219 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga,
Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro,
Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electronica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE 1,0000 94 356.658.676,92 0,00 0,00 356.658.677,00 0,00

4730 ENERO DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

88 SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ CENTRO DE

COSTO0S:2249 PERIODO FACTURA: DEL 25 DE ENERO
AL 24 DE FEBRERO DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracién 20%-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE 1,0000 94
4730 ENERO DE 2023

89
5637 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE 1,0000 94
4730 ENERO DE 2023

920
5637 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE ENERO 1,0000 94
4730 DE 2023

91

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

71.331.735,38 0,00 0,00 71.331.735,00 0,00
17.832.933,85 0,00 0,00 17.832.934,00 0,00
17.832.933,85 0,00 0,00 17.832.934,00 19  3.388.257,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : ab5a40c0a2b5e620a60c3465fb54d9f89aa778e7b9900dd59ef13a296bd68cd08acecc2ce3a182bb60c4 19ac597797cc
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta: EBOG-2336

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 18/04/2023 00:00

Fecha de Vencimiento: 18/05/2023

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resoluciéon 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente

Resolucion 012219 del 26 de diciembre de 2022.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota, Cajamarca, Ciénaga,

Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellin, Nobsa, Paipa, Rionegro,

Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -

Inquietudes Factura electrénica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 463.656.280,00
IVA 3.388.257,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 463.656.280,00
Bruto + Impuestos 467.044.537,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 467.044.537,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : ab5a40c0a2b5e620a60c3465fb54d9f89aa778e7b9900dd59ef13a296bd68cd08acecc2ce3a182bb60c4 19ac597797cc
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
ACTA DE AJUSTES N°21
FEBRERO 2023

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

N CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA A
PAGINA
FECHA 9/3/2023
(Dia/ Mes / Afio)
DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: febrero-23

VALOR BASICO ACTA: _$

463,656,280.00

Dia/Mes/Afio

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

9 3 2023
23 3 2023
3 4 2023

4 2023
4 4 2023
13 4 2023
13 4 2023
19 4 2023

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FIRMA

ARISTOBULO MUROZ C.

CESAR AUGUSTO JIVMENEZ MEDINA

ARISTOBULO MUNOZ

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

OSCAR PATINO BUSTAMANTE {

Firmado digialente
por OSCARPATINO.
BUSTAMANTE

OSCAR PATINO BUSTAMANTE

Firmado digitalmente.
por OSCARPATINO
BUSTAMANTE

FELIPE ANDRES VACA CORTES

SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ =

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

Ajustes y verificacion y conciliacién de cantidades

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

OBJETO:

EMEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
{PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

NIT. 890930545-1

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 467,044,537.00 VALOR EN LETRAS:

(Indicar el ordenador del pago)

CUATROCIENTOS SESENTAY SIETE MILLONES CUARENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No 21

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma Firma

Firmado )
- digitalmente por Firmado
(2,01 /= OSCAR PATINO 7 ’
BUSTAMANTE /7~ OSCARPATINO

BUSTAMANTE

DEL PERIODO

digitalmente por

Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:
(Suscribe seg(in su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE
Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)

febrero-23

(Indicar el periodo del Acta)

A
A

Nombre: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Matricula profesional No.: 15202-195276 BYC
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado digitalmente

i}’;g por SANDRA MILENA

{ ACOSTA GOMEZ
Firma,

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:  20/04/2023



HP
Texto tecleado
4         4          2023

HP
Texto tecleado
13       4          2023

HP
Texto tecleado
13       4          2023

HP
Texto tecleado
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
FELIPE ANDRES VACA CORTES

HP
Texto tecleado
19       4          2023

HP
Texto tecleado
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Administrador
Texto escrito a máquina
20/04/2023

Administrador
Texto escrito a máquina




MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



Factura Proforma

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: ~ 3/04/2023
Fecha de Vencimiento: - 3/05/2023
Vendedor: MINCIVIL S.A. Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 890.930.545-1 NIT: 800.215.807-2
Direccion: Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao Direccion: CRA5926 60 11001. 11 COL
Ciudad: BOGOTAD.C Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: CUNDINAMARCA Departamento:  CUNDINAMARCA
Pais: Pais: COLOMBIA
Telefono: Telefono: 7056000
Correo: Correo: jifnacion. gov.co
Contacto: Contacto:
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005
Resolucion 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.
AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,
Cajamarca,Ciénaga,Charala, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.
Contactos:
Bogota, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrénica DIAN: 1876402711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.
Nombre del Vendedor puitama - Charala - San Gil
Orden de Compra 987 DE 2021
Avisos de Despacho
Aviso de Recibo
Forma de pago Credito
Medio de Pago Consignacién bancaria
Cédigo
9 Descripc! %IVA
Principal
Costo Directo-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE ENERO DE 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ CENTRO|
DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL 25 DE ENERO AL 24 DE
5637 FEBRERO DE 2023 LINEA DE NEGOCIO: OBRASMEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
4460 DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS| 356,658,676.92 - S|® 356,638,676.92 ° -
83 DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA|
“VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100%
5637
4460 Administracién 20%-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE ENERO DE 2023 71,331,735.38 - B 71,331,735.38 - -
84
5637
4460 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE ENERO DE 2023 17,832,933.85 - - s 17,832,933.85 - -
85
5637
4460 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE No. 21 DEL MES DE ENERO DE 2023 17,832,933.85 - B 17,832,933.85 19 3,388,257.00
86
total lineas 4.00
Bruto/Sobtotal 463,656,280.00
VA 3,388,257.00
Descuentos
Cargos
Base + cargos - descuentos -
Brutos + impuestos 467,044,537.00
Total de anticipos -
467,044,537.00

VALOR EN LETRAS:

Total a pagar

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

gov.cok$

Observaciones

“Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonar al capital.
(Codigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado ala orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioguia) o Cta Cte Bancolombia
33707581394 (sede Cundinamarca / Boyaca)



mailto:lpuerta@mincivil.com
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

INSTITWTO NACIONAL DE ViAS

conico

MEPLMNLIN-4-FR-1

actammaL s [ wo

findicar con Wna X0

DE TRANSPORTE VeRsion T
MANWAL DE INTERVENTORIA OBRA PWELICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA aciNe
FECHA 910312023
Db ks o
WNIDAD EJECWTORA i ON DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL ACTAN 2 VALOR BASICO ACTA: MES enero-23

CONTRATO No

987 DE 2021

(IndiqWe ntmero y afio)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

PLAZO ACWMWLADO:

(En meses segun contrato principal)

OBJETO,

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

2910612021
FECHA DE INICIACION DEL.
CONTRATO:

CHA DE VENCIMIENTO ACTWAL:

indigWe diames/aiio)

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segn las prérrogas sin sWspensiones)

31/0812030

(InclWidas las sWspensiones, indiaWe dia/mes/ao)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indiaue dia/mes/afio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: REACTIVACIONES 2021 (A): 310,625,154.993.00 @) 14,002,090,382.00
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+8): 3 4,627,245 375.00
AT | GBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DE MODIFICACION No 2
No.DE | GRUPODE | CRUPOD: e EChA a2 oo | PRESENTEACTA ACUMULADO
ORDEN | AJUSTE IccP
s GRAL PART DESCRIPCION ITEM unp CANTIDAD L ALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

200. 200-: Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 1,137,185. 38,664,290.00 - - - $ -
11601 2002 | ___200- Desmonte y impieza en zonas no boscosas. Ha 1.137.185. - 3600 70.938,660.00 B 00[ S FAETE00
201 201 Structuras m3 21300 109,175, 2325427500 - - B 5 -
11601 201 201 Structuras m3 109,175, - 214,00 2336345000 B 65| S 716733900
201 201. tarill: m 1,278.00 ,695. 85,236,210.00 - - - $ -
11601 201 201. e ,695. - 1,281.00 85,436,295.00 - 94.00] $ 6,269,330.00
210. 210-: xcavacion sin clasificar de préstamos m 257,483.00 ,048. 3.102,155,184.00 - - - $ -
11601 210. 210-: xcavacion sin clasificar de préstamos m: ,048. - 258,123, 3,109,865,904. - $ -
210, 210- la e Y m 93.986.00 236, 5.661,340.696.00 617, 37,165,612 - 617 716561200
11601 210, 210- laexp Y m: 236, - 95,39 5746.454,164 117800 70,956,008.00 1686, 113,605,086.00
210. 210-: ‘material comdn de la Explanacion y Canales m: 2,168,927.00 ,193. 22,107,872.911.00 3,352, 34.167,955. - 3352, 34,167,955.00
11601 210. 210-: ‘material comdn de la Explanacion y Canales m: ,193. - 2,166,824 22,086,446,205. 3,793.00 38,662,049.00 36195. 368,940,732.00
2111 211 Derrumbes m 11657600 335, 1,085,236.960.00 E 535,6 - 5 5535,655.00
11601 2111 211 Derrumbes m: ,335. - 123833 1,155,981,055. - 12722 T18,761,737.00
2201 220 eraplenes m 51496600 12,565, 6470547.790.00 - - B -
11601 2201 220 erraplenes m: 12,565, - 519.374.00 6525934:310.00 - 5 -
SUB TOTAL 38,577,308,316.00 - 38,851.289,266.00 109,620,057.00 $ 692,068,330.00

00 3101 | 3l [ Ta calzada existente m: 613.952.00 888, 545,189.376.00 121,265 107,683,320 - 121265, 107,683,320.00
o1 11602 3101 | 3l < Ta calzada existente m; 888, - 586,897, 521,164,536 4387.00 3.895,656.00 143284, 127,236,192.00
311 311 Afimado m 16153900 106,030, 17.127,980.170.00 13,428, 423,802,640, - 13428 1,423,802,649.00
11602 31 | au Afimado m [s 106030 - 161,380, 17111195621 176300 166,930,890.00 90877. 10,589,958,310.00
3201 | 320 ubbase Granular clase A m 7523200 | 5 152245 11453,771.072.00 ER 90,068,733 - 5oL 068,734.00
11602 3201 | a0 Ubbase Granular clase A m 152,046, - 77,206 11,754,365,574 554,00 8434428400 3963 603,457,470.00
3301 | 330 Clase A m 15564100 169,384, 26.363,095.144.00 - - - -
11602 3301 | 330 Clase A m 169,384, - 165,641.00 26,363,095,144.00 B -
3304 | 330- para bacheo clase A m: 2295000 184,265, 4.228,881.750.00 - - B -
11602 330. 330- para bacheo clase A m 164,265, - 2295000 4228, 88L,750.00 - -
SUB TOTAL 59,718,917.512.00 - 61,600.257,328.00 275,170,830.00 12,942,206,675.00

420, 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfalica CRL-L m: 330,033.00 2,795 922,442.235.00 52500 146737500 - 52500] & 1,467.375.00
11603 420, 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfalica CRLL m: 2,79 - 330,663.00 949,358,085.00 - 10578.00] § 29,565,510.00
421 42113 Riego de liga con emulsion asfallica CRR L m: 33003300 1771 584,488,443.00 - - - s -
11603 21 42113 Riego d falica CRR-1 m: 1771, - 340183.00 602,472,948.00 - 270000] § 478170000
450, 450, Mezcla ipo MDC- m: 57.577.00 807,206. 46,476,499,862.00 - - - $ -
11603 50, 450, Mezcla ipo MOC- m: ['ss07.206. - 59,425 47,963.216,550 - 1249, 1,008,281,01
50 450, Wezcla ipo MDC-19 para bacheos m: 4.830.00 513 4,030,697,790.00 127, 940,829,956 - 127
11603 50, 450, Wezcla ipo MDC-19 para bacheos m: 513, - 702 3,089,867.833. - 1440, 1.202,115.977.
460, 460, m: 345000 ,747. 240,627,150.00 093 76,289,268 - 093 6,289,269
11603 460, 460, m: a7 - ,356. 164,337,881 - 1541 107,508,026,
465 46513 Excavacion par: /ento asfallico existente inciuyendo m: 650000 562 521,377,800.00 34 2,606,889, - . 2,606,889,
11603 465 46513 Excavacion par: /ento asfallco existente incluyendo m: 562 - 6,865 518,770,911 - -
466, 46613 sin ruteo m 250000 150, 10,397.500.00 B - - s -
11603 466, 46613 Sin ruteo m 150, - 250000 10,397,500.00 - s -
SUB TOTAL 52.786,530.780.00 - 54,324,615198.00 B s 3373,495,717.18
600. 600- sin clasificar m: 79.580.00 ,287. 2,489,819.460.00 - - - 3 -
11402 600. 600- Sin clasificar m: 287 - 61,628.00 1.928,155,236.00 589.70) 18,449,944.00 9933.40] S 310,786,287.00
11604 600. 600- Sin clasificar m: 287 - 26,412.00 826,352,244.00 142.40] 4,455,269.00 861.10] § 26,941,236.00
600. 600- Varias en foca en seco m: 40,802.00 424, 3,199,856,048.00 B - - s -
11402 600. 600- Varias en roca en seco m: 22, - 28,589.40 2.242,095,105.60 - 1000] § 784,24000
11604 600. 600- Varias en foca en seco m: 22, - 1225260 960,897,902.40 - 7300 § 5.724.95200
- ellenos par: con suelo m: 3183200 ,939. 1.366,834,248.00 - - - -
11402 - ellenos par: o suelo m: ,939. - 22.282.40 956,783,973.60 - -
11604 - ellenos par: con suelo m: ,939. - ,549.60 410,050274.40 - -
X recebo m: 3422500 218 2:300,536,050.00 B - - -
11402 - recebo m: 218, - 27,198.50 1,828,228,773.00 1,258.20| 84,573,688.00 2546.80 171,190,803.00
4 11604 - recebo m: 218 - 11,656.50 783,526,617.00 360.70) 24,245,533.00 360.70[ § 2424553300
20 60 621.12p 621.12p 6211.2P :L“;::;:;f:’::é:‘::;',‘:‘;‘:',‘::‘g::';‘)e‘“’ 150m ficluye m 57000 | 286976200 | $ 1,635,764,340.00 B - s - s -
21 60 mam | ez | enize | enaze ot e e e ey . s 200076200 | 8 . 101500 | 291280843000 120] s 49:359.906.00 101500| 8 2912808.42900
630 630- Concreto clase 28 MPA m 820900 813312 6,676,478,208.00 B B - s -
11403 6303 | 630- Concrelo clase 28 MPA m: 813312 - 7,08330 5.760,932,889.60 91350 742,960,512.00 2861.10] § 2.326,966.965.00
11604 6303 | 630- Concrelo clase 28 MPA m: [s s3312 - 3,035.70 2.468.971,238.40 860 6.994,483.00 860[ % 6.994,483.00
6304 | 630- Concreto clase 21 MPA m: 956500 | 5 670367 6.412,060,355.00 - - - s -
11403 6304 | 630- Conreto clase 21 MPA m: 670367. - 6.759.00 4531010553.00 700 4,692,569.00 25229] § 169,126,890.00
11604 6304 | 630- Concreto clase 21 MPA m: 670367. - 2,896.00 1.941,382,832.00 - 19.00['$ 12,736, 973,00
6305 | 630- Concreto clase 17,5 MPA m: 31100 500,114, 155,535.454.00 - - - -
11403 6305 | 630- Concreto clase 17,5 MPA m: 500,114, - 217.70 108,874,817.60 - -
11604 6305 | 630- Concreto clase 17,5 MPA m: [ss00.11a. - 9330 46,660,636.20 - -
6306 | 630- Concreto clase 14 MPA m: 126400 | 5 493322 623559,008.00 - - - -
11403 6306 | 630- Concreto clase 14 MPA m; 493,322. - 1,010.80 498.649,877.60 ) az‘ 4,587,895.00 10884 53,693,167.00
11604 6306 | 630- Concrelo clase 14 MPA m: 493,322 - 43320 213,707,090.40 - 150[ S 739,983.00
632. 632.1p__|Baranda Metdlica m 40,00 518,99, 20,759.840.00 - - | - 3 -
14104 632.1P | 632.1p | Baranda Metdlica m ['s— 518,99, - 40.00 20,759,840.00 | - [IE] -
6401 | 6a0- ‘Acero de refuerzo Fy=420 ipa. q 1,351,834.00 151 6.963,296.934.00 - - - s -
11403 6401 | 640- | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g ,151. - 1,459,383.80 7,517,285,953.80 346, 1,784,760,200.00 922756.39] $ 4,753,118,161.00
11604 6401 | 640 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g .151. - 625,450.20 3,221.693,980.20 123350 6,353,759.00 2860.50] & 14,734,436.00
6402 | 6d0- Walla de refuerzo_Fy = 459,2 Mpa. g 110,609.00 251 580,807,859.00 - - - s -
11401 6402 | 6d0- Malla de refuerzo_Fy=459,2 Mpa. g 251 - 376,209.00 1975.473,459.00 - s -
330 60 642,5P 64255 | Cinta pvc, para junta de consiruccion estructuras en concreto m 1832400 | $ 4912400 | $ 900,148,176.00 - |s - s - s -
331 60 11403 642,5P 6425 | Cinta pvc, para junta de construcci6n estructuras en concreto m s 4912400 | $ - 1290380 | $ 633,886,271.20 s - B -
332 60 11604 642,5P 64255 | Cinta pvc, para junta de consiruccion estructuras en concreto m s 4912400 | $ 553020 | $ 271,665,544.80 44.00| s 2,161.456.00 155.00| $ 761422000
661, 66113 uberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de diametro m 262100 | § 602,138 1,578,203,698.00 - - - $ -
11604 661. 661-13 ‘uberia de Concreto Reforzado CLASE 1l de 900mm de diametro m |'s 602138 - 2,721.00 1,638,417,498.00 - 126.00] § 87,012,148.00
663.1 663.1p | Tuberia para fitro PVC 06" m 3350600 63,808, 2.137,950848.00 33500 21,375,680 00 - 335.00] 5 21,375,680.00
11403 663.1 663.1P | Tuberia para filro PVC 06" m 63,808, - 26,769.00 1,708,076,352.00 10520 671260200 2089.50] § 133326,816.00
11604 663.1 663.1P | Tuberia para filro PVC 06" m 63,808, B 1147200 2,005,376.00 11950 7,625,056.00 1178.90] & 75,223, 551.00




Conico MEPLMNLINA-FR-1
INSTITWTO NACIONAL DE ViAS.
DE TRANSPORTE eSO 1
MANWAL DE INTERVENTORIA OBRA PWELICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Ty
p— 50372023
Do wen G
WNIDAD EJECWTORA L DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL ACTANS 21 VALOR BASICO ACTA: 322401597500 MES enero-23
actarmaL s [] o
Gindicar con Wna X)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACWMWLADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indiaWe némero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses seginlas prérrogas sin sWspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA . o2
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL. 290672021 CHADE VENCIMIENTO ACTWAL: 0612030
CONTRATO!
indicWe dialfies/aro) {incWidas las SWspensiones, indiaWe diaimes/anc)
CONTRATISTA: MINCIVIL. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indiaue diaimes/afio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido VA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR: REACTIVACIONES 2021 () 310,625,154.993.00 ®):_s 14,002.090,382.00
(Segti contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 4,627,245,375.00
360 60 663.2P 6632P | Lloraderos en twberia PVC con firo @ 65 mm L = variable. m 223800 [§ 2079800 | $ 66,687.924.00 R - s - B -
361 60 11403 663.2P 6632P | Lloraderos en twberia PVC con firo @ 65 mm L = variable. m s 2070800 | - 169260 | $ 50,436,04.80 %10 § 2,863,588.00 46070 $ 13,727,939.00
62 60 11604 663.2P 6632P | Lloraderos en twberia PVC con firo @ 65 mm L = variable. m s 2070800 | - 72540 | 3 21615,469.20 s - s -
Cuneia de concrelo vaciada insiu, no incluye 1a conformacion de fa "
370 60 6711 67113 et e soore m3 1690800 | S 61081500 | § 10,327,660,020.00 - s - s - $
e o0 o0 = e ‘Cuneta de concreto vaciada Insiu, no ncluye 1a conformacion de 1a - s owossm|s ) oo | 1052750002000 n ) s N
6731 673 Geotexil Tipo Ilno tejdo m 19932200 7 1.473.786.868.00 1340 5,907,960, B 1340, 9,907.960.00
11403 673.1 673- Geotexti Tipo o tejido m; 7. - 140,925 1.042,002,407 52 38652400 7589, 56,119,858.00
11604 673.1 673- Geotexti Tipo I no tejido m; 7, - 60,396 446,572,460. 32950 2.436,323.00 4238, 31,409,712.00
6732 673- Walerial granular drenante m 37.706.00 133, 5.023,080.202.00 X 26,776,617 - 201, 26,776,617.00
11403 6732 673- Material granular drenante m 133, - 26,793 569,263,081 B 840. T11,062,210.00
11604 6732 673- Material granular drenante m [s 13 - 11,482, 1,529,597 594 54.00) 7.103.718.00 2. 56,257,539.00
6733 673 Walerial de cobertura tipo SBG m 2202900 174,208 3.837,626.032.00 B B3 - -
11604 6733 673- Material de cobertura tipo SBG m 174,208 - 2202500 3837,626,032.00 4730 6240038.00 %020] § 15,713 561,00
410 60 6811 68113 mala N ma 182000 [ 5 26795000 | $ 487,685,380.00 - s - s - $ -
411 60 11403 6811 681-13 malla v m3 s 26795900 | $ - 182000 | § 487,685,380.00 s - 31000 $ 83,067,290.00
SUBTOTAL 5 56.256,136.952.00 67,508.693.562.00 s T1521,007,349.00
Manual de . P
20 0 » Manualde Suministroy aplicacion de pintura en fio acrlca pura base agua para R 200000 | s 171800 | 8 567.556.000.00 s . R . s j
2015
Manual de -
21 80 11607 i Vial b pinura en fro acrl quapara m s 17800 s - 34200000 | $ 587,556,000.00 s - s -
2015 P
Manual de . P
0 0 » Manualde Suminsiry aplcaciin e pinurs en i acica purabase gua pra 2 @00 |s  s7asa00 | 8 £663590.00 s . R . s i
2015
Manual de
apl b rio acrl g
431 80 11607 3P, Vial Y aplcaci ra en frio para m2 s 5745000 | § - 8500 | $ 48835900 s - s -
2015
Manual de
440 40 P alizacion Vial fect u 780800 [ 7,99400 | $ 62417.15200 - s - s - s -
2015
Manual de
441 40 11607 P Vial fect u s 79000 |8 - 780800 | $ 62,417,152.00 s - $ -
2015
Manual de p o
Manual ‘Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si i
450 40 s |senatzacion v (7Bcmer5cm) con lamina acero galvanizado retroefieciva u 53000 | $ 38166400 | $ 205,716,896.00 - s - s - s
Manual de
‘Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si .
451 40 11607 s |senaizsitn vl rocmerscrm) con lamina acero galvrizade retorotcive. u s 38166400 | § - 53000 | § 205,716,896.00 s - $
Manual de p , "
Manual Suministro e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero i
460 40 o |senatzacon v galvanizado rewrorefieciva 60x 75 om u 256100 [ 31272000 | $ 807,153,549.00 - s - s - s
Manual de
@l con lamina acero
461 40 11607 S Saerizads reworoteciva 6o To o u s 31272000 | 8 - 256100 | $ 807,153,549.00 s - $ -
40 7201 72013 Poste de referencia u 5000 245,207, 14,712.420.00 - - - -
4.0 11607 7201 72013 u [saas207 - 60,00 1471242000 - -
4.0 7301 73013 Defensa metalica m 687500 | § 220,797 1517979375.00 - - - -
4.0 11607 7301 73013 Defensa metalica m 220,797.00 | & - 687500 151787937500 - -
4.0 7302 73013 Seccion final u 166,00 98,831 16,405,946.00 - - - -
4.0 11607 7302 73013 Seccion fial u 98,831 - 16600 16,405,946.00 - -
40 740.1 74013 Captafaros u 173200 21101 3654653200 - - - -
40 11607 7401 740-13 Captataros u 21,101 - 173200 36,506,932 00 - -
SUBTOTAL 3.253,371860.00 - 3253.371860.00 - -
510 50 8001 800-13 Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 17940000 [ 5 1708500 | $ 3,065,049,000.00 -~ |s - s - 5 -
511 50 11605 8001 800-13 Cerca de Alambre de PGas con postes de madera m s 1708500 [ - 16011000 | $ 307717935000 s - 5 -
520 50 801.6P 801.6P | Limpiezaamano de alcantarilias de tubo de 600 0 900 mm 62005 2863500 | $ 177537000 BEE - s - s -
521 50 11606 s01.6P 80169 | Limpiezaamano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m s 2863500 | - 404800 | $ 115,914,480.00 s - 4048.00] $ 115,914,481.00
530 50 8101 81013 Proteccion de Taludes con blogues e césped me 9250000 |5 1604000 | § 1,668,700,000.00 — s - s B 5 -
531 50 11606 8101 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 s 1804000 |5 - 5284500 | § 1.674,923,800.00 s - 146190] 2637267600
SUBTOTAL 5 473552437000 -~ s 4868.017,630.00 s , 5 T42,267,157.00
540 30 2001 20013 explanacion, canales y préstamos, enre cien metros(100 m) y il mE 147892100 | $ 101200 | $ 1,496,668,052.00 - ls - s - -
metros(1.000 m) de distancia.
541 30 11608 2001 20013 explanacion, canales y préstamos, enre cien metros(100 m) y il mE s 101200 | - 147892100 | 1,496,668,052.00 s - B -
metros(1.000 m) de distancia
550 30 2002 20013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros ma-km 3931817800 | $ 112500 | $ 44,232,950250.00 50,499.90 | § 66,937,387.50 s - 5049990 $ 66,937,388.00
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
551 30 11608 2002 20013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros ma-km s 112500 |8 - 3920030310 | $ 44,201,590.987.50 6237300| 5 70,169,625.00 65022440 $ 731,502,450.00
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
nsporte de e . medido a pariir de
560 30 2003 20013 Clon metron (100m) m3km 151548800 | $ 112500 | $ 1,704,924,000.00 508960 | $ 5.725,800.00 s - s089.60( 572580000
nsporte de e . medido a pariir de
561 30 11608 2003 20013 Clon metron (100m) m3km s 112500 |8 - 164962140 | 1,855,824,075.00 s - 196402.60| $ 220952.925.00
SUBTOTAL 5 47434 542.302.00 5 47,626.746,302.00 5 7016962500 1,025, 118,563.00

'SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)

264,764,334,092.00

[PROVISIoN PARA AJUSTES.

=G

JORNADAS DE T
CONTRATO I

RABATO
c

(G
FIORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANAC)

278,033,191,146.00

[ 33.620,083.999.00 |

1.450.000,000.00

[s 320401597500
s 1

3 29,696,133,791.18
3 2,349,434 515.00

[PROVISON PARA T
VA

AJUSTES D=(A+87C)

299,202,765.411.00

313,103,275,145.00

s -1
s 3,224,015 975.00

s |
s 32,045,568,306.18



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

CONTRATO:

CONTRATISTA;

MINCIVIL S A,

FECHA DE INICIACION DEL.

FECHA DE SUSPENSION:

2910612021

(indigWe diaimes/aio)

CHA DE VENCIMIENTO ACTWAL:

copico MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITWTO NACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE VERSION 1
MANWAL DE INTERVENTORIA OBRA PWBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 910312023
o otes) ey
WNIDAD EJECWTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL ACTAN? 21 VALOR BASICO ACTA: $3,224,015,975.00 MES enero-23
acarmar s (] w0
findicar con Wina X\
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACWMWLADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(IndiqWe nmero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin sWspensiones)
OBJETO!

31/0812030

FECHA DE REANUDACION:

(InclWidas las sWspensiones, indiaWe dia/mes/ao)

(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta)

I
VALOR INICIAL (incluido IVA)
(A)

VALOR ADICIONES (incluido IVA)
®):_s

(indique dia/mes/afio)

14,002,090,382.00

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

3,247576,092 VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incitido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00
(Segtin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,627,245,375.00
— e —— =
VALOR IVA (OBRA) (E) 2.186.481.747.00 | 2.288,062.395.00 | 23.560.117.00 3 234,179.155.31
VAL UYE IVA) F=(D"+E) 301,389,247,158.00 315,391,337,540.00 3,247,576,092.00 $ 32,279,747 461.49
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO 6 COMPLENENTACION DE ESTUDIOS Y DISENGS (G] 1.140.000.000.00 | 1.140,000,000.00 | B 5 767,262,045.00
IVA- REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 216,600,000.00 | 216,600,000.00 | - 5 149,579,788.55
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION /O MODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS I=G+H 1.356,600.000.00 | 1,356,600,000.00 - 5 936,841,83355
GESTION AMBIENTAL, SOGIAL ¥ PREDIAL (ncluye WA) () 7555,307,835,00 7555.307.635.00 | 5 5 B0
PROVISION PARA WPL EL PROTOCOLO O POR COVIDT5 (NCLUVEWAT 324,000,000.00 | 324,000,000.00 | 5 5 -
VALOR TOTAL (Fi+)) s 310,625,154,993.00 s 324,627,245,375.00 s 3,247,576,092.00 B 33,256,724 815,04
* Estos conceptos deben corresponder a 105 relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contralual.
AU £ 30 %
Uilidad 5 5 %
Valor %
Valor Aniicipo Otorgado
ACTA PARCIAL NO PAGO
Valor d I
[Valor Saldo por Amortizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben alos en la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR B“S"\ACO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
OBRA $ 3,224,015975.00 | $ 23560,117.00 | § 3,247,576,092.00 E $ 109,620,057 | § 692,068,330.00 1 Obras de Explanacion $ 109,620,057.00 | $ 692,068,330.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES SB $ 275,170,830 | § 12,942,206,675.00 2 Sub-bases y bases. $  275,170,830.00 | $ 12,942,206,675.00
e TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA £ B $ < s - 3 Transporte de materiales $  70,169,62500 | $ 1,025,118,563.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -l s s - P $ - $ 3,373,445,717.18 4 Aceros y elementos metdlicos | $ 1,791,113,959.00 | $ 4,767,852,597.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -l s s - OA $ 2,769,055,463 | § 11,521,007,349.00 5 Acero Estructural y cables de &l $ - $ 142,287,157.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s s 53,608,484.00 scT $ - $ - 6 Concretos, morteros y obras vé| $ 975,116,257.00 | $ 6,655,717,212.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) ov $ - $ 142,287,157.00 7 Concreto para superestructural $ - $ -
T $ 70,169,625 | $ 1,025,118,563.00 8 Pavimentaciones con asfalto, | 2,825,247.00 | $ 3,470,883,257.18
pinturas. geotextiles
NP $ s - TOTAL $ 3,224,015,975 | $ 29,696,133,791.18
[VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 3,224,015975.00 | $ 23,560,117.00 | $ 301.184,576.00 $ -
TOTAL $ 3,224,015,975 | § 29,696,133,791.18
N - $ 3,224,015,975
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
$ 3,224,015,975

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES'

AGRUPACION INDICES ICOCIV.

GRUPOS

VALOR PRESENTE
ACTA

VALOR ACUMULADO

11401 - Preliminares, obras de

contencion y malla electrosoldada s

1402~
de tierra, rellenos y estructuras de

103,023,632.00 | $ 482,761,330.00

- Esiruciuras de
drenaje, sistemas de contencion,

contencion y drenaje $
1141

aceros, concretos y acabados s 596,326,196.00 | $  10,613,937,735.00
11601 - Preliminares y explanacion

s 100,620,057.00 | $ 615,199,108.00
11602 - Afirmados, subbases y
bases $ 275170,830.00 | $  11,320,651,972.00
11603 - Pavimentos asfalticos /
concreto s - |s 235025220800
11604 - Estructuras hidraulicas y
drenajes $ 69,705,635.00 | § 366,248,027.00
11605 - Obras de urbanismo

s - s -
11606 - Obras geotécnicas y
mitigacion ambien $ - 1s 142,287,157.00




conico MEPLMNLIN-4-FR-1
INSTITWTO NACIONAL DE VIAS
DE TRANSPORTE

VERSION 1
MANWAL DE INTERVENTORIA OBRA PWELICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PciA
oo 910372023
P Ty
WNIDAD EJECWTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL ACTAN® 2 VALOR BASICO ACTA $3.224,015,975.00 MES enero-23
actarmaL s [] o
(ndicar con Wna X\
CONTRATO No 967 DE 2021 PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACWMWLADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(IndigWe namero y afio) (En meses seg(n contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin sWspensiones)
OBIETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA N
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030° MODULO 5, FECHA DE INICIACION DEL 290672021 CHADE VENCIMIENTO ACTWAL: 0612030
CONTRATO!
(diqWe dialmeslaiio) {incWidas las sWpensiones, indiaWe dialmes/ano)
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/aio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) 'VALOR ADICIONES (incluido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR REACTIVACIONES 2021 ) 310,625,154.093.00 ® 14.002.090382.00
(Segtin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,627,245,375.00

11607 - Sefializacion y control de

wansio s s . ACTA PARCIAL NO PAGO

11608 - Transporte y sobre
acarreos

s 70,169,625.00 | $
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes s s .
TOTAL| s 3,204,015975.00 | $  26,845,792,932.00

NOTAS:
1.Si por efecto de la suspension en la ejecucion del conirato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del delaletra A,
del presente formato.

2. El Inferventor certifica aue revisé v verificé el pao de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste v el cumplimiento por parte del Contratista de la

el campo de "0l

vigente rel d: la noe o e l
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratistz li las medi yle fectuadas por parte de ia, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas
aue sean reaueridas).
5.Con la suscripcin de Ia presente Acta el Intervenor y el oras recibid . con las normas, y demés cond los diseios, planos y especifcaciones estipuladas para el royecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el del: lai i yio PAGA. se encuentran los ocostos

de tal manera que estas no serdn reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contralo,
Para constancia de Io anterior firman

Firma.

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Orcinat Anexo oara el oo de fa cuensa. (Subdreccion Financieral
copias: Contaista, Iterventor y Direceion Terttorial




S covico VEPHUNLINS PR 1
INSTITUTO NACONAL E WiAS
<) PROCESO MISONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ——— i
MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
P 2023

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

MES DE EJECUCION DE LA OBRA:

febrero-23

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
findicar nimeracién seain carresnonda con el Acta de reciho narcial de obra)

P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI |

(Dia/ Mes / Afio)

[

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO;

987 DE 2021
(Indique nimero y afio)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

MINCIVIL S.A.

1015 DE 2021
(Indique numero y afio)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses seg(in contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

NIA

/06/2021
(Indique dia/mes/afio)

(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido
IVA):

s 310,625,154,993.00
(Sequn contrato principal)
s 324,627,245,375.00

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segn las prorrogas sin
31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

NIA
(indique diaimes/afio)
$ 14,002,090,382.00

DATOS ESPECIFICO!

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 29,763555,961
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 9.696.133.791
INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA VALOR BASICO A
PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA prviems VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
Mes y Afio utilizado (02/2021) p g
GRUPO DE AJUSTE ¥ ( ) Mes y Afio Utilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS ACUMULADOS
o I 110 ® ®) Po=AB Pi=Po*(Il0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 10114 10321 102047 $109,620,057.00 50.00 $109,620,057.00 $111,863,979.60 $2,243,922.60 $12,676,816.60
2 Sub-bases y bases 10076 10243 1.01650 $275,170,830.00 50.00 $275.170,830.00 $279.711,148.70 $4,540,318.70 $199,184,992.70
3 Transporte de materiales 100.39 10089 100495 $70,169,625.00 50.00 $70,169,625.00 $70,516,964.60 $347,339.60 $4,754,302.60
4 Aceros y elementos metalicos 10372 10828 1.04309 $1,791,113,959.00 50.00 $1.791,113,959.00 $1.869,905,062.10 $78,791,103.10 $209,737,837.10
5 Acero Estructuraly cables de acero 10372 108.28 1.04399 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 $775,266.00
6 Concretos, morteros y obras varias 10101 10430 1.02344 $975,116,257.00 50.00 $975.116,257.00 $997,972,982.10 $22,856,725.10 $158,932,124.10
7 _Concreto para superestructuras 101.21 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotexties 100.13 10467 1.04532 $2,825,247.00 50.00 $2.625,247.00 $2,053,287.20 $128,040.20 $155.845,029.20
TOTALES 5 322401507500 | § — s 522401597500 | § 5.332,023,424.30 105,007,449, 741,906,368.30
VALOR AJUSTE 105,007,449.0 741,906,368.30 |
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (res decimales) VALOR VA 795,862 542162350 |
VALOR TOTAL 109,703,311 747,327,991.80
AJUSTE DEFINITIVO DICIEMBRE
0 TNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN -
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES ) .
GRUPO DE AJUSTE (S0P A 1GOCY DICIEMBRE 2021 | LA PRESENTE ACTADICIEMBRE | FACTOR DE AJUSTE | VALORBASICODE OBRA | ArORBASICOA |1 ya R BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
DICIEMBRE 2021 022 DEFINITIVOS ACUMULADOS
i 1 110 @ ® Po-AB Pi=Por(I/io) Pipo
11401 - Prelminares, obras de contencion y mala 897 2082 00124 K K s s s i 5000
11402 - Excavaciones, movimiento de fiera, refenos y 103.58 112.95 1.00046 s 72,189,008.41 | $ - ls 72,189,008.41 | § 78,719,324.25 | $ 6,530,225.84 $22,974,361.74
estructuras de contencion y drenaie
11403 - Estructuras de contencion, drenale, sistemas de 10665 116.22 1.08966 s 1,810,256,840.73 | $ - s 1,610,256,840.73 | $ 1,082,371,400.07 | § 163,114,568.34 $820,587,478.99
contencion, aceros, concretos y acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 11031 1.06809 s 76,811,24155 | $ - s 76,81124155 | $ 82,041318.99 | $ 5.230,077.44 $32,005,787.28
11602 - Afrmados, subbases y bases 102.44 108.89 1.06302 s 192,613374.38 | $ - s 192,813,374.38 | $ 204,064,473.24 | $ 12,151,098.85 $612,847,785.68
11603 - Pavimentos asfallicos / concreto 104.35 118.60 1.13656 s - s - s - s - s - $218,643,229.02
11604 - Estructuras hidraulicas y drenaies 109.42 119.27 1.08999 s 48,843035.79 | $ - s 48,843035.79 | $ 53,238,42058 | $ 4,395,384.79 $160,164,709.26
11605 - Obras de urbanismo 10535 11375 1.07970 s - s - s - s - s - $0.00
11606 - Obras geotécicas y mitigacion ambiental 108.95 11822 1.08509 s B e e s E $6,853,180.63
11607 - Sealizacion y control de transito 102.36 11426 111625 s s e e e E $0.00
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 105.74 104810 s 49,168,155.56 | $ - s 49,168,155.56 | $ 51,533,143.84 | $ 2,364,988.28 $34,055,406.34
14104 - Estructura, sUBESHTUCIUra, SUperestiuciura, y 0258 11529 12395 K s s s s _ 5000
andenes
$0.00
TOTALES s 225008174642 | 5 — s 235908174642 | § 2.452,868,089.67 193.786,343.55 161022163025
VALOR AJUSTE 193.786,344.00 1.610,221,639.30
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA. (%) (tres decimales) VALOR VA 1,416,131.0 13,050,314.20
VALOR TOTAL 195,202,475.0 1,024,181,253.50
AJUSTE DEFINITIVO ENERO
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE |CCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 | L PRESENTE AGTA ENERG 055, | FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA prviesit VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALORAJSTEENELMES | VALORAWSTES
o i 110 @ ® PoAB Pi=Por(ilio) PiPo
11401 - Preliminares, obras de contencion y mala 11897 B R . . .
Ludor - preim 8.9 132.80 1.11629 s s s B s $0.00
11402 - Excavaciones, movimiento e fierra, rellencs y
10358 .
iy e 119.39 115262 s 14587,734.02 | $ B 14,587,734.12 | $ 16,814114.10 | $ 2,226,379.98 $25.200,741.72
11403 - Estructuras de contencion, drenale, sistemas de
. g 106.65 .
e e e 123.83 1.16105 s 367.629401.99 | $ $ 367,629,401.99 | $ 426,836,117.19 | $ 59,206,715.19 $879.704,194.18
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 11570 112020 s 1552176150 | $ - s 15521,76150 | $ 17,388,874.20 | $ 1,867,112.69 $33,962,899.98
11602 - Afrmados, subbases y bases 102.44 11401 112176 s 38,963,088.63 | $ s 38,063,088.63 | § 43,707.234.30 | § 4,744,145.67 $617,691,931.36
11603 - Pavimentos asfallcos / concreto 104.35 12671 121424 s D - s D - |s - $218,643,229.02
11604 - Estructuras hidréulicas y drenajes 109.42 12317 1.12565 $ 9,870,039.04 | $ - $ 9,870,039.04 | $ 11,110,209.44 | $ 1,240,170.41 $161,404,879.67
11605 - Obras de urbanismo 10535 12113 1.14975 s E - s E - |s - $0.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 123.30 113173 s K - s K - s - $8,853,180.63
11607 - Senalizacion y control de transito 102.36 12839 125434 s s s D BB - 50.00
11608 - Transporte y sobre acarreos 10089 108.97 1.08010 s 9,035.738.17 | § E 9,035,738.17 | § 1073150079 | s 795,852.63 $34,851,258.97
14104 - Estructura, sUbeStTUCtUTa, SUperestiuciura, y 0258 1203 21207 s s s s s . $0.00
andenes
$0.00
TOTALES 5 35650776345 | 5 — s 95650776345 | 526.566.140.01 70,080 376,57 1660302315 62
VALOR AJUSTE 70,080,377.00 1,080,302,316.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA. (%) (ires decimales) VALOR VA 512,126.0 14,471,440.00
VALOR TOTAL 70,602,503.0 1,.994,773.756.00




s copiGo MEPLMNLINS FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA
oA /312023
(Oia Mes | Ao)
UNIDAD EJECUTORA: UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ®) ACTA DE AJUSTE FINAL: I | No [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: febrero-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
indicar niimeracién seniin corresnonda con el Acta da reciha parcial de ohra)
CONTRATO DE OBRANo : 987 DE 2021, PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(indique nimero y afio] (En meses segiin contrato principal) (En meses segiin las prorrogas sin
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030
Indique dia/mes/afio) Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, (ndia ) (¢ P “ )
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5 .
FECHA DE SUSPENSION: NIA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: N/A
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$. 310,625,154,993.00 (Indique dia/mes/afio)
(Segtn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$. 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 324,627,245,375.00
(indique nimero y afio) IVA)
AJUSTE DEFINITIVA FEBRERO
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE |CCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 | LA PRESENTE ACTA FEBRERO 2023| FACTOR DE AJUSTE | VALOR BASICO DE OBRA AVORTIZAR VALOR BASICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEF\NY?\b%Z/:i:UUSJSEADos
To 1 1710 ) ® =Po*(1/lo) PiPo
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla 11897 13546 13860 s s s s s 7 50,00
11402 - Excavaciones, movimiento de fiera, rellenos y 10358 122.80 118552 s 16,246,799.47 | § - s 16,246,799.47 | § 1926090571 | § 3,014,106.24 $28,214,847.96
estructuras de contencion y drenaje
11403 - Estructuras de contencion, drenale, sistemas de 106.65 126.49 1.18508 s 409,420953.27 | § - ls 400,430,953.27 | § 485587,595.78 | $ 76,147,642.51 $955,941,836.69
contenci6n, aceros, concretos y acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 118.02 1.14276 $ 17,287,053.95 | $ - $ 17,287,053.95 | $ 19,754,953.77 | $ 2,467,899.82 $36,430,799.80
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 117.90 115094 s 43,394,366.99 | $ - |s 43,394,366.99 | $ 49,044,312.74 | $ 6,549,045.75 $624,141,877.11
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 10435 13173 1.26239 s - s - |s - s - |s - $218,643,229.02
11604 - Estructuras hidréulicas y drenajes 109.42 125.08 1.14308 $ 10,992,560.17 | $ - $ 10,992,560.17 | $ 12,565,375.68 | $ 1,572,815.51 $162,977,695.18
11605 - Obras de urbanismo 10535 12323 116971 s - s - |s - s - |s - $0.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 12551 115201 s s s s s - $8,853,180.63
11607 - Sefializacion y control de transito 10236 13160 128570 s s s s s - 50.00
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 111.19 1.10209 $ 11,065,731.27 | $ - $ 11,065,731.27 | $ 12,195431.78 | $ 1,129,700.51 $35,980,959.47
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y T02.58 12877 25533 s s s s s _ s0.00
andenes
$0.00
TOTALES s 508.426.465.13 | § — |5 508,426,465.13 | 599,308,575.47 90,862,110.34 2.071,164,426.16
VALOR AJUSTE 90,862,110.00 2,071,184,426.20
PORCENTAJE AMORTIZADO: NA, (%) (tres decimales) VALOR VA 664,138.0 15,135,576.50
VALOR TOTAL 91546,248.0 2,086,320,004.70
NOTA: En el evento aue se reauiera identificar Acta de aiuste provisional o Acta de Aiuste neaativa se debe diliaenciar el siquiente cuadro resumen
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL
*VALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 21 VALOR AJUSTE DEFINTIVO[ 463,656,280.00 | $ 2,813,090,795.00
VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 21 | VALORIVA [ $ 3,388,257.00 | $ 20,557,202.00
*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.21 | VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | § 467,044,537.00 | $ 2,833,647,997.00 |
* (Digenciar el nimero del Acta correspondiente e ndicar si es defintva o provisiona)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 463,656,280.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ T T RS 467,044,537.00 VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS
NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selecci6n. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios y el primer sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efecten por fuera de este plazo, aplica el formato MEP-MN1-IN-5-

FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. €1 () *INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice ser el correspondiente al mes en que debio haberse ejecutado dicha cuota parte, segun el Programal
de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y Ios calculos consignados en [a presente Acta son responsablhdad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Aj y de el numeral Iil 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las abras. No incluye valor de pmvlslunes ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar Ia clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

9. Con la firma de Ia presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de célculo y los valores consignados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolucion Numero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Nimero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

Minparmsive |usbrng ‘\’_\(_7

Firma Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventdr

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor v Direccién Territoral.
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3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12
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CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA DE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE X 21 feb-2023
DESEMBOLSO

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 1008322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 1008322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 1008322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 185923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 185923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 467,044,537.00
Firmado TOTAL ACTA $ 467,044,537.00
, > digitalmente por
Revisé ([ /yluei2—— OSCARPATINO
Firma BUSTAMANTE

Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE
Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)

Fecha firma:
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CcODIGO

AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

VERSION

1

PAGINA

DE 1

Contrato No.

ACTA DE AJUSTE
DEFINITIVA No

Valor incluido el lva

987 de 2021
Objeto del Contrato:

21

Contratista

MINCIVIL S.A.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

Valor basico $

463,656,280.00

$ 467,044,537.00

Periodo

feb-2023

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo

Valor incluido IVA

Valor incluido IVA Estudios
disefos, Gestion Social y

Valor incluido IVA
(Mantenimiento y/o

subtotal

Item ; Denominacion (Carretera - Puente-Tunel) (Construccion, Rehabilitacion, . L.
via) ) . Predial, Implementacion ..
Mejoramiento) . K Conservacion)
Protocolo bioseguridad
57 Duitama -Charala $ 467,044,537.00 $0.00 $0.00 $ 467,044,537.00
57 Charala -San Gil
TOTALES $ 467,044,537.00 $0.00 $0.00 $ 467,044,537.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA
891855138-1 Boyaca Duitama $ 444,743,837.00
891801240-1 Boyaca Paipa
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 444,743,837.00
NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA
800099691-7 Santander Gambita $18,912,443.00
890205063-4 Santander Charala $0.00
800099819-2 Santander Paramo $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00

TOTAL DEPARTAMENTO 2

$18,912,443.00

Lugormddre ’W

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

AR

~ )

Nombrel ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ'.TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interveritor

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
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conico

MEPLMNLINISFRE

UNIDAD EJECUTORA;

UBDIRECCION DE VIAS REGIONALE:

TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA oe|
J— 57312023
D@ (Mes (Ao

DIRECCION TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: _MINCIVIL
MES INFORME MENSUAL: febrero 2023 PROYECTO MEJORAMIENTC GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CoNTRATO DE No. 1015 DE 2021
REL ACION DE REGISTROS PRESUPUESTAL S DEL CONTRATO DE ORRA
Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato principal | Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
7021 30821 ) Nacion Contrato principal $210
7021 420821 7] Nacion ‘Contrato principal 5000
2021 420821 Nacion Contrato principal
2022 320022 Nacion ‘Contrato principal som0
5025 370322 Nacion Contrato principal
2023 Toosz2z Nacion ‘Contrato principal
5023 1008327 Nacion Contrato pricipal $5.827,217.934.96
2023 Toos322 Nacion ‘Contrato principal
5023 105023 Nacion Contrato principal X Pep——
2023 185923 Nacién Contrato principal $ 13,767.142,857.00
ToTAL $47.363,245,375.00 $14,.104520550.06
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 3246 o
SEGUIMIENTO FINANGIERO ¥ PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Acta Mes/afio de Valor Total Ejecutado Anticipo [ VAIOr Total Pagado | o0 anicipo por No. De Registro Saldo Regisiro Presupuestal | Saldo Registro Presupuestal | Saldo Registro Presupuestal No.y Fechade |Indicar pago segin
N, | Todescs | ROl | varaamsinwa valor VA Reumusdo cta | Amorizado aca | O5conande oiar | PreSES N GOEZL | Sy D (90302 | No 00832 De (0730120 | Nelsezbe (ozszgs | SAdodelconua | Radcacon uenas | (eporeSIF | Onservaciones
] )
1 Obra. jun-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $13,817,142,857.00| $ 324,627,245,375.00
2 obra ju2i]s s s s —Is s ~ s sonasnaeran S 520627.245375.00
3 Obra. ago-21| $ 250,062,720.00 | § 1827,381.00 | $ 251,890,101.00 | $ - $ - $ - $ 2,821,684,873.00 $ 324,375,355,274.00
) obra sep21| s 44242985000 | 5 3187929500 | $ 474,309.145.00 | 5 —Is s s 2saramsazm0 S 323901,046129.00
5 Obra oct-21| $ 28484339118 | § 2,081,547.86 | $ 286,924,939.04 | $ - $ - $ - $ 2,060,450,788.96 $ 323,614,121,189.96
5 obra nov2i| s 21040130700 | 5 1,603317.00 | $ 221,004624.00 | 5 —Is s ~ s 183061646 S 323393,116565.96
7 Obra dic-21| $ 1,810,403,591.00 | $ 13,229,872.00 | $ 1,823,633,463.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 321,569,483,102.96
5 Obra ene22| s 91737954700 | 5 670392700 | $ 924,083.474.00 | 5 —Is s s 1581270196 | 5 15,546,353,688.00 S 320645399,628.96
9 Obra feb-22| $ 1,005,261,151.00 | $ 45,726,880.00 | $ 1,050,988,031.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 14,495,365,657.00 $ 319,594,411,597.96
10 obra mar22| s 59764316100 | 5 4.367,392.00 | $ 602,010553.00 | 5 - of's s 1581270196 | 5 13,893,355,104.00 S 3189924010449
11 Obra abr-22| $ 476,137,993.00 | § 3,479,470.00 | $ 479,617,463.00 | $ - K3 - $ 15,812,701.96 | $ 13,413,737,641.00 $ 318,512,783,581.96
2 obra may22| 55612023800 | 5 4,063956.00 | § 560,184,194.00 | 5 - of's s s 12,869,366,148.9 S 317952599387.96
13 Obra. jun-22| $ 684,912,070.00 | § 43,421,665.00 | $ 728,333,735.00 | § - K3 - $ - $ 12,141,032, 413.96 $ 317,224,265,652.96
n ‘Ajuste jun21] s s s s - of's s s 12,141,032.413.9 S 317,200.2656529
2A Ajuste jul-21| $ - $ - $ - $ - K3 - $ - $ 12,141,032 413.96 $ 317,224,2665,652.96
3 ‘Ajuste ago21] s s s s - of's s s 12,141,032.413.9 S 317,200.2656529
4A Ajuste sep-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032 413.96 $ 317,224,2665,652.96
A ‘Ajuste oct21] s s s - s s s 12,141,032.413.9 S 317,200.2656529
6A Ajuste nov-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032 413.96 $ 317,224,2665,652.96
A ‘Ajuste de2i]s 5892037800 | § 43057200 | 5 59,350,950.00 s - s 12,081,681,463.96 S 3171640147026
14 Obra. jul-22| $ 1,016,736,069.00 | $ 7.429,994.00 | $ 1,024,166,063.00 | $ - K3 - $ 11,057,515,400.96 $ 316,140,748,639.96
15 obra ago22| s 191786290200 | 5 56,867.21000 | 5 1976,730.112.00 | 5 - of's - s 9,080,785,288.96 S 3141640185279
16 Obra. sep-22| $ 3,047,103,092.00 | $ 22,267,292.00 | $ 3,069,370,384.00 | $ - K3 - $ 6,011,414,904.96 $ 311,094,648,143.96
o Auste ene22]'s 57,744.578.00 | 5 42197900 | 5 58,166.557.00 s - s 5.953.246,347.96 5 3110364815869
9A Ajuste feb-22| $ 30,007,410.00 | $ 219,284.00 | $ 30,226,694.00 $ - $ 5,923,021,653.96 $ 311,006,254,892.96
108 Auste mar22| s 3552191400 | 5 25956400 | § 35,761,495.00 s - s 5867.240,155.96 5 3109704733949
1A Ajuste abr-22| $ 26,121,626.00 | $ 190,889.00 | $ 26,312,515.00 $ - $ 5,860,927,640.96 $ 310,944,160,879.96
124 Auste may22[ s 3509522200 | 5 256.465.00 | 35,351,667.00 s - s 5825575,953.96 5 3109088091926
17 Obra oct-22| $ 3,461,601,764.00 | $ 25,296,321.00 | $ 3,486,898,085.00 | $ - o|s - $ 2,338,677,868.96 $ 307,421,911,107.96
1 Obra nov22['s 341686327100 | 5 2496953200 | § 3.401,852.803.00 | § - of's - s s 12,698,915.447.96 5 303900.056,304.96
13A Ajuste jun-22| $ 45473,699.00 | $ 332,308.00 | $ 45,806,007.00 $ - $ - $ 12,853,109,440.96 $ 303,934,252,297.96
1aA Auste wiz2['s 11220681500 | $ 51997300 | 113,026.788.00 s - s s 12.740,082.652.96 5 3038212255099
15A Ajuste ago-22| $ 200,557,074.00 | § 1465,610.00 | $ 202,022,684.00 $ - $ - $ 12,538,059,968.96 $ 303,619,202,825.96
168 Auste sep22 s 33668947500 | § 246042300 | § 339,149,698.00 s - s s 12,198,91007096 5 303200052,927.96
17A Ajuste oct-22| $ 288,661,658.00 | § 2,109,451.00 | $ 290,771,109.00 $ - $ - $ 11,908,138,961.96 $ 302,989,281,818.96
19 Obra ez s 516484675100 | § 3774311100 | § 5.202569.862.00 | - of's - s s 6.705,549.099.96 5 297,786.691,956.96
18AP Ajuste nov-22| $ 325,696,804.00 | § 2,380,092.00 | $ 328,076,896.00 $ - $ - $ 6,377,472,203.96 $ 297,458,615,060.96
98P Auste de22 s 53230854900 | 5 380904700 | § 536,195.496.00 s - s s 5.641,273.107.96 5 2969224165649
18A Ajuste nov-22| $ 3,891,403.00 | $ 28/437.00 | $ 3,919,840.00 $ - $ - $ 5,837,353,867.96 $ 296,918,496,724.96
198 Auste de22 s 10,062.40000 | 5 7353300 | 5 10,135.933.00 s - s s 5627,217.934.96 5 296908.360.791.96
20 Obra ene-23| $ 2,025,158,993.00 | $ 14,799,239.00 | $ 2,039,958,232.00 | $ - o|s - $ - $ 5,827,217,934.96 | $ 11,777,184,625.00 | $ 294,868,402,559.96
208 Auste ene23] s 25047551000 | $ 183039600 | § 252,305,908.00 s - s s 5627,217.934.9 | 11,524.678,71700 | 5 294,616.096,651.96
21 Obra feb-23| $ 3,224,015,975.00 | $ 23,560,117.00 | $ 3,247,576,092.00 | $ - o|s - $ - $ 5,827,217,934.96 | $ 8,277,302,625.00 | $ 291,368,520,559.96
214 Auste teb23| 5 46365628000 | 5 330825700 | § 467,044.537.00 s - s s 5627,217.934.9 | 7810.256,08.00 | 5 2909014760229
TOTALES $ 33,331,894,631.18 $393,874,720.86 $ 33,725,769,352.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5.,827,217,934.96 $7,810,258,088.00 $290,901,476,022.96
Todas las Actas aprobadas por a Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA $30,483,395,836.18 $ 366,589,998.86 $ 30,849,985,835.04
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YIO ADICIONALES $2.813,000.795.00) $20557.202.00 $2.833,647,097.00)
TORNIDAS DE TRAGAIO 24 HORAS DIARAS T DS DETA SEAVAE So00 So00 So00
SUBTOTAL OBRAS. $33,296,486.631.18 $387,147,200.86 $33,683,633,832.04
GESTION PREDIAL (PREACTA) $35,408,000.00 $6,727,520.00 $42,135,52000
GESTION SOCIAL (FREACTA) $000 $000 $000
GESTION AVBIENTAL (PREACTA) $000 $000 $000
PROVSION PR WPLENENTAGION DEL PROTOCOL DE BOSEGTRIDAD So00 So00 So00
VALOR TOTAL $33331,894,631.18 $393,874,720.86 $33,725,769,352.04

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta

NOTAS:
Es

econémica aprobada.

Interventor realizar la.

|
Ein

reporte SIIF e incluir | pertinentes

‘Nombre: CESAR AUGUSTO
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU
vigina:niome mensuai ds erventora, et e Gesiondel NVAS.

—

4

Director de Intervento

Matrcuia No: 01192.p1:

Eirma
Nombre: ARISTOBULJ) MURGZ CRUZ
cpimve
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario 14785569091
“ “ 7707212 JJ! JMBI“‘“H“ “HJ47355690
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional M~ 14. Buzon electronico
8 9 09305475 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento > 30. Clud;d/ivlunicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razodn social
MINCIVIL S.A
36. Nombre comercial 37 Sigla
UBICACION. .~/
38. Pais 39, Departamente .~ [/~ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 [Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal N
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com ~7
43, Codigo postal 44. Teléfono 1 32 8 9 7 7 0|45. Teléfono 2 6760251
- CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|42 90|[19820510]|[4210{982,051 0] [4 2 20[0811] | | | |
-—-_Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T 3 Q 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ss.coao3 |5 |7 |8 [o/([toltslrafaslafacass2 | | | | | L L L [ L | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de. exogena
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar ~ 15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titulo de-rent/  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~48--Impuesto sobre las ventas - VA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 &4 5 6 7 8 9 10
50 Cougo 29 |2 3 ‘ | | | | | | | | 55. Forma 56. Tipo |57S;;vc|’:o 1 2 3 |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
| | ‘ | | |58. cPC |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i iday en cor 1cia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl |:| NO 60. No. de Folios: El 61. Fecha |2021 -09-09/17:19: 34 |

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacién, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 ; ;
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Firma autorizada:

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2021 01:56:53PM
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MINCIVIL

7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGUN EL CASO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.
890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (04) cuatro dias del mes de marzo de dos mil veintitrés
(2023).

Cordialmente,

-

g e Z Wwdru
ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

i MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 28-07 Oficina 201A Edificio Pjao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055237 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)
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MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., a los (24) veinticuatro dias del mes de marzo de dos mil
veintitrés (2023).

Cordialmente,

ANGEL/C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)
DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd
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8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



(_Jr( ) i— ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
b
A

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

MULTICAMPUS

Universidad Pedagdgica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7293179
Contratista: MINCIVIL SA
8909305451

C.C. / Nit / Identificacion Contratista:

Vias para la Legalidad y la Reactivacion Vision 2030
Objeto del Contrato

Contratante: Instituto Nacional C.C./ N“,f 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: | 987 Vigencia: 2021

Tanfa: 1% del

Base Gravable $444743839 valor neto de $ 4,448,000.00
cada contrato

Fecha de Pago: 31/03/2023

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uplc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co
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9. ANEXOS

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyacd)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacd



MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES | peme— SALDO POR SALDO POR PROPORCION MES .

ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTAR EJECUTAR % VALOR AJUSTE
7 dic-21 S 2,619,791,147.60 | $  2,850,340,859.00 | $ 484,661,362.31 | $ 1,810,403,591.00 $ 1,810,403,591.00 dic-21 $ (230,549,711) 100.00% $1,810,403,591
8 ene-21 S 3,181,340,559.46 | $  3,767,720,405.20 | $ 561,549,411.86 | $ 917,379,547.00 $917,379,547.00 ene-21 $ (586,379,846) 100.00% $917,379,547
9 feb-22 S 3,883,277,324.29 | S 4,562,897,511.45 | $ 701,936,764.83 | S 795,177,106.00 $795,177,106.00 feb-22 $ (679,620,187) 100.00% $ 795,177,106
10 mar-22 S 4,725,601,442.09 | $  5,160,540,672.45 | $ 842,324,117.79 | $ 597,643,161.00 $597,643,161.00 mar-22 $ (434,939,230) 100.00% $597,643,161
11 abr-22 S 5,848,700,265.81 | S  5,636,678,666.25 | S 1,123,098,823.73 | $ 476,137,993.00 $ 476,137,993.00 abr-22 $ 212,021,600 | $ 212,021,600 | 100.00% $476,137,993
12 may-22 S 6,971,799,089.54 | $  6,192,798,904.25 | $ 1,123,098,823.73 | $ 556,120,238.00 $212,021,600.36 abr-22 $ - 38.13% $ 212,021,600
$ 344,098,637.64 may-22 $ 779,000,186 | $ 779,000,185 | 61.87% $ 344,098,638
13 jun-22 S 8,375,672,619.19 | S  6,667,430,974.18 | S 1,403,873,529.66 | S 474,632,070.00 $ 474,632,070.00 may-22 $ 304,368,116 100.00% | $ 474,632,070.0

$0.00 jun-21 $ 1,403,873,530 | $ 1,708,241,645 | 0.00% |S$ =
14 jul-22 S 9,919,933,501.81 | $  7,684,167,043.25 | $ 1,544,260,882.62 | $ 1,016,736,069.00 $304,368,116.09 may-22 $ - 29.94% | $ 304,368,116.1
$712,367,952.91 jun-21 $ 691,505,577 70.06% | $ 712,367,952.9

jul-22 $ 1,544,260,883 | $ 2,235,766,459 | 0.00% | $ -
15 ago-22 $ 11,695,869,835.40 | $  9,356,523,945.30 | $ 1,775,936,333.59 | $  1,672,356,902.00 $691,505,576.74]  jun-21 $ - 41.35% | $ 691,505,576.7
$980,851,325.26 jul-22 $ 563,409,557 58.65% | $ 980,851,325.3

$0.00 ago-22 $ 1,775,936,334 | $ 2,339,345,890 | 0.00% |$ =
16 sep-22 S 13,687,277,082.90 | $ 12,403,627,043.30 | S 1,991,407,247.52 | $ 3,047,103,092.00 $ 563,409,557.36 jul-22 $ - 18.49% | $ 563,409,557.4
$1,775,936,333.59 ago-22 $ - 58.28% | $ 1,775,936,333.6
$707,757,201.04 sep-22 $ 1,283,650,046 | $ 1,283,650,040 | 23.23% | $ 707,757,201.0
17 oct-22 S 17,639,779,895.40 | $ 15,865,228,801 | $ 3,952,502,812.50 | $ 3,461,601,764 $1,283,650,046.48 sep-22 $ = 37.08% $1,283,650,046
$2,177,951,717.52 oct-22 $ 1,774,551,095 | $ 1,774,551,094 | 62.92% $2,177,951,718
18 nov-22 S 23,182,093,298.20 | $ 19,282,112,072 | $ 5,542,313,402.83 | $ 3,416,883,271 $1,774,551,094.97 oct-22 $ - 51.93% $1,774,551,095
$1,642,332,176.03 nov-22 $ 3,899,981,227 | $ 3,899,981,226 | 48.07% $1,642,332,176
19 dic-22 $ 28,731,199,561.80 | $ 24,446,958,823 | $ 5,549,106,263.62 | $ 5,164,846,751 $3,899,981,226.81]  nov-22 $ - 75.51% $3,899,981,227
$ 1,264,865,524.19 dic-22 $ 4,284,240,739 | $ 4,284,240,739 | 24.49% $1,264,865,524
20 ene-23 S 29,187,707,325.20 | $ 26,472,117,816 | $ 456,507,763.45 | $ 2,025,158,993 $2,025,158,993.00 dic-22 $ 2,259,081,746 100.00% $2,025,158,993
$0.00 ene-23 $ 456,507,763 | $ 2,715,589,509 | 0.00% S0
21 feb-23 $ 29,763,555,960.90 | $ 29,696,133,791 | $  575,848,635.74 | $ 3,224,015,975 $2,259,081,746.42 dic-22 $ - 70.07% $2,259,081,746
$ 456,507,763.45 ene-23 $ o $ = 14.16% $ 456,507,763
$ 508,426,465.13 feb-23 $ 67,422,171 | $ 67,422,170 | 15.77% $ 508,426,465

-
[
Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matricula No.: 19202099194 CND

Nombre: ARISTOBUL MfJNOZ CRUZ
Director de Interventori;
Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION i TOTAL
GRUPOS dic-21

Obras de explanacion 109,620,057.0 3.40% 109,620,057.00 - 109,620,057.00
Subbases y bases 275,170,830.0 8.54% 275,170,830.00 - 275,170,830.00
Transporte de materiales 70,169,625.0 2.18% 70,169,625.00 - 70,169,625.00
Aceros y elementos metalicos 1,791,113,959.0 55.56% 1,791,113,959.00 - 1,791,113,959.00
Aceros y elementos metdlicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 975,116,257.0 30.25% 975,116,257.00 - 975,116,257.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile 2,825,247.0 0.09% 2,825,247.00 - 2,825,247.00

TOTAL OBRAS 3,224,015,975.0 100.000% 3,224,015,975.00 - 3,224,015,975.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

—

=

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Interventoria

Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE FEBRERO-23

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE GR?J?I)ZBUCION POR| PROPORCION dic.o ene23 teb.23 TOTAL
11401 - Preliminares, obras de contencién y malla - 0.00% - - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellen 103,023,632.0 3.20% 72,189,098.41 14,587,734.12 16,246,799.47 103,023,632.00
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem| 2,596,326,196.0 80.53% 1,819,256,840.73 367,629,401.99 409,439,953.27 2,596,326,196.00
11601 - Preliminares y explanacion 109,620,057.0 3.40% 76,811,241.55 15,521,761.50 17,287,053.95 109,620,057.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 275,170,830.0 8.54% 192,813,374.38 38,963,088.63 43,394,366.99 275,170,830.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 69,705,635.0 2.16% 48,843,035.79 9,870,039.04 10,992,560.17 69,705,635.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental - 0.00% - - - -
11607 - Sefalizacion y control de transito - 0.00% - - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 70,169,625.0 2.18% 49,168,155.56 9,935,738.17 11,065,731.27 70,169,625.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura,| - 0.00% - - - -
TOTAL OBRAS 3,224,015,975.0 100.000% 2,259,081,746.42 456,507,763.45 508,426,465.13 3,224,015,975.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

—

[

Firma

Nombre: ARISTOBULO MYRNOZ CRUZ
Director de Interventoria
0

Matricula No.: 01192-0 PITVC
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Gobierno
INFORMACION PARA TODOS es de todos | de Colombia

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 10043
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021

-
) ) [«

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOB MUNOZ CRUZ

Director de Obra Director de Intervenforfa

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 01192-0130 CPITVC
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@ GOBIERNO DE COLOMBIA
INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A16.3 ICOCIV - Serie histérica indice por tipologia de obra y lo constructivo
Cédigo | Cédigo Codigo de Cédigo -d’e 2021 T oFE
grupos de| subclases | . . . agregacion . .
tipologia | Tipologia de obra ) Capitulo constructivo

obra CPC | CPCV 2.0 de obra a nivel de Diciembre | Enero | Febrero| Marzo | Abril [ Mayo | Junio | Julio | Agosto| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre Enero Febrero
V20AC.| AC obra- indice [indice[ indice | indice [indice[indice[ indice[indice[ indice indice indice indice indice indice indice

Sistemas de Preliminares, obras de contencion y malla
530201 53211 53211_04 |contencion 11401 electrosoldada 11897 1121.57| 124.57 | 127.49 |129.36128.00| 126.91]|128.21| 127.53 128.17 128.68 129.82 129.82 132.80 135.46

Sistemas de Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 |contencién 11402  [estructuras de contencion y drenaje 103.58 [105.77] 107.01 | 107.94 [109.18]110.25]| 110.26] 111.35f 111.33 111.44 113.60 113.58 112.95 119.39 122.80

Sistemas de Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 [contencién 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106.65 |108.83] 109.62 | 113.43 | 117.38] 119.49| 118.55| 118.26| 117.45 116.42 117.16 117.46 116.22 123.83 126.49
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacion 103.28 1104.36| 105.59 | 106.33 |107.22]|108.07]| 108.34[ 109.12| 109.17 109.40 110.04 110.42 110.31 115.70 118.02
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11602 |Afirmados, subbases y bases 10244 [103.71] 104.89 | 105.19 [105.76] 106.58] 107.02| 108.07 | 107.64 107.83 108.53 108.73 108.89 11491 117.90
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 1106.80| 109.36 | 110.34 [113.44|114.11]113.62[116.71]| 116.86 116.76 118.63 119.18 118.60 126.71 131.73
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11604  |Estructuras hidraulicas y drenajes 10942 [110.96] 111.37 | 114.95 [117.49|118.65]| 118.22] 118.79| 118.45 11842 119.33 119.69 119.27 123.17 125.08
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11605 |Obras de urbanismo 10535 1107.61] 110.00 | 110.71 [111.38)|112.36]113.02{ 113.11| 113.07 113.09 113.49 113.64 113.75 121.13 123.23
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11606 |Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 [111.12] 112.85 | 113.76 [114.86| 115.31]| 115.13]| 116.29| 116.39 116.82 118.44 118.64 118.22 123.30 125.51
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11607 __|Senalizacion y control de transito 102.36 1105.12] 106.29 | 106.98 |109.61]110.03]|110.83[111.66| 113.69 112.65 114.40 116.28 114.26 128.39 131.60
530201 53211 53211_06 |Vias interurbanas 11608 _|Transporte y sobre acarreos 100.89 [101.56| 101.84 | 102.77 [103.21|104.21]| 104.62| 105.41| 105.48 105.50 105.53 105.53 105.74 108.97 111.19
530201 53221 53221_11 [Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 105.35| 107.06 | 108.69 [110.41]111.48]111.70|113.46]| 113.98 114.03 115.39 115.54 115.29 124.33 128.77

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
La codificacion del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construccion de edificaciones
residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este (ltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de

Cuentas Nacionales.

A i el 29 de marzo de 2023
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
—
[
Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CAU

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Interverjtorfa
Matricula No: 01192-0130 CPITVC
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