
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,00409.468.114,000,000,00409.468.114,00941,0000Costo Directo-ACTA DE AJUSTE No.19A-DICIEMBRE/2022-
SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DICIEMBRE-2022 LINEA DE NEGOCIO:
OBRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO, GESTIÓN
PREDIAL,SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
SANTANDER,ENMARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4460

87

0,0081.893.623,000,000,0081.893.623,00941,0000Administración 20%-ACTA DE AJUSTE No.19A-
DICIEMBRE/2022

5637
4460

88

0,0020.473.406,000,000,0020.473.406,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE No.19A-
DICIEMBRE/2022

5637
4460

89

3.889.947,001920.473.406,000,000,0020.473.406,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE No.19A-DICIEMBRE/20225637
4460

90

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  c7120974baeff51c63e877e3463913088d1b42490d03011b3b9828fd048deeb6dcb5e67ade2a23bd1dd31715537e8a36

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

13/01/2023Fecha de Vencimiento:

14/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2039Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

536.198.496,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

536.198.496,00Bruto + Impuestos

532.308.549,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

3.889.947,00IVA

532.308.549,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES  CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  c7120974baeff51c63e877e3463913088d1b42490d03011b3b9828fd048deeb6dcb5e67ade2a23bd1dd31715537e8a36

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

13/01/2023Fecha de Vencimiento:

14/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2039Factura Electronica de Venta:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE AJUSTES N°19 

DICIEMBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

FECHA 

 
PERIODO MES:      diciembre-22 

8/12/2022 

(Día / Mes / Año) 

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 

 
 
 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 

 
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ C. 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE      

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE                

 
 
 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VALOR BÁSICO ACTA:   $ 532,308,549.00   

 

 
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

YORDY RODOLFO DIAZ 
 

 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 

 
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 

 

 
CONTRATO DE OBRA No.: 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE           SANDRA MILENA ACOSTA 
 

  

 
 

 

ORDEN DE PAGO 

 
OBJETO: 

 

 
CONTRATISTA: 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 MINCIVIL S.A.  

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

 
 

 
(Indicar el ordenador del pago) 

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. 

 

VALOR TOTAL A PAGAR: 
 

$ 536,198,496.00 

 
VALOR EN LETRAS: 

 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 CENTAVOS 
 

 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  19  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

 
DEL PERIODO 

 

  diciembre-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 
(Indicar el periodo del Acta) 

 
 

 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:14-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 

 

  
 

Fecha de Firma: 

 
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

 Firma  

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

ORDENADOR DEL PAGO 

Matricula profesional No.: 25202-145897 CND 
 

 Firma  

Nombre: YORDY RODOLFO DIAZ SANCHEZ 

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 

Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC 
 

Día/Mes/Año 

8/12/2022 

 

 

 

14 - 12 - 2022 

 

 

14 - 12 - 2022 

 

15 - 12 - 2022 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:    
 

SANTANDER  

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.    

(Indique el número del acta) 

 

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

  19  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.   19  

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) 

 

 

        987  
 

DE    
 

2021  

 

 
NIT. 

 
  890930545-1  

 

 Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:14-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 
 

Fecha firma:15-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

 

13/12/2022 ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ 

EDGAR JESUS ROJAS 

EDGAR JESUS ROJAS 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

ACTA DE AJUSTE 
PÁGINA  

 

FECHA 8/12/2022 

      (Día / Mes / Año) 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.     19         (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI  NO  

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 
 

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: diciembre-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) 
  

    (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)   

 

CONTRATO DE OBRA No : 
 

  987 DE 2021  

  (Indique número y año)  

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: 

(En meses según contrato principal) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 

(Indique día/mes/año) 

 

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 

VALOR INICIAL (incluido IVA):      $ 310,625,154,993.00   

(Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): 

VALOR ACUMULADO (incluido    $ 324,627,245,375.00   
IVA): 

 

  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

  31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

 
  N/A  

(Indique día/mes/año) 

$ 14,002,090,382.00 

OBJETO:  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
CONTRATISTA: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 
 1015 DE 2021  

(Indique número y año) 

  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021   

 

DATOS ESPECÍFICOS 

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: 

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: 

 
    $  

    $  

 
28,731,199,562   

24,446,958,823   

       

 

 
GRUPO DE AJUSTE 

ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN 

y Año utilizado (02/2021) 

 
Mes 

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA Mes 

y Año Utilizado: Diciembre-21 

 
FACTOR DE AJUSTE 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA 

 
VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

 
VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR 

 
VALOR AJUSTADO 

 
VALOR AJUSTE EN EL MES 

 

 
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS 

 

Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po 

1 Obras de Explanación 101.14 103.21 1.02047 $88,622,997.00 $0.00 $88,622,997.00 $90,437,109.70 $1,814,113.00 $9,881,840.00 

2 Sub-bases y bases 100.76 102.43 1.01650 $3,107,979,530.00 $0.00 $3,107,979,530.00 $3,159,261,192.20 $51,281,662.00 $187,009,497.00 

3 Transporte de materiales 100.39 100.89 1.00495 $87,565,500.00 $0.00 $87,565,500.00 $87,998,949.20 $433,449.00 $4,153,468.00 

4 Aceros y elementos metálicos 103.72 108.28 1.04399 $903,325,719.00 $0.00 $903,325,719.00 $943,063,017.40 $39,737,298.00 $103,713,874.00 

5 Acero Estructural y cables de acero 103.72 108.28 1.04399 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $775,266.00 

6 Concretos, morteros y obras varias 101.91 104.30 1.02344 $359,477,037.00 $0.00 $359,477,037.00 $367,903,178.70 $8,426,142.00 $125,517,163.00 

7 Concreto para superestructuras 101.21 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

8 
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles 

100.13 104.67 1.04532 $617,875,968.00 $0.00 $617,875,968.00 $645,878,106.90 $28,002,139.00 $136,918,987.00 

TOTALES $ 5,164,846,751.00 $ - $ 5,164,846,751.00 $ 5,294,541,554.10 $ 129,694,803.0 $ 567,970,095.00 

 
PORCENTAJE AMORTIZADO: 

 
  0.000 (%) (tres decimales) 

 VALOR AJUSTE 

VALOR IVA 

VALOR TOTAL 

$ 129,694,803.0 $ 567,970,095.00 

$ 947,770.0 $ 4,150,552.00 

$ 130,642,573.0 $ 572,120,647.00 

AJUSTE PROVISIONAL NOVIEMBRE 

 
GRUPO DE AJUSTE 

ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 

ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021  
ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA OCTUBRE 2022 

 
FACTOR DE AJUSTE 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA 

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR 

 
VALOR AJUSTADO 

 
VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS 

 

 Io I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po  

11401 - Preliminares, obras de contención y 
118.97 128.68 1.08168 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00 

malla electrosoldada 

11402 - Excavaciones, movimiento de 
103.58 113.60 1.09668 $ 38,681,580.58 $ - $ 38,681,580.58 $ 42,421,315.80 $ 3,739,735.21 $13,084,068.00 

tierra, rellenos y estructuras de contención y 

11403 - Estructuras de contención, drenaje,          

sistemas de contención, aceros, concretos 106.65 117.16 1.09849 $ 879,994,438.66 $ - $ 879,994,438.66 $ 966,665,090.93 $ 86,670,652.26 $539,340,998.55 
y acabados          

11601 - Preliminares y explanación 103.28 110.04 1.06551 $ 66,919,318.47 $ - $ 66,919,318.47 $ 71,303,203.02 $ 4,383,884.55 $23,196,287.83 

11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 108.53 1.05942 $ 2,346,838,619.74 $ - $ 2,346,838,619.74 $ 2,486,287,770.53 $ 139,449,150.79 $516,693,457.99 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 118.63 1.13689 $ 460,249,759.41 $ - $ 460,249,759.41 $ 523,253,348.98 $ 63,003,589.57 $140,161,310.72 

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 119.33 1.09054 $ 41,176,708.57 $ - $ 41,176,708.57 $ 44,904,847.76 $ 3,728,139.19 $148,915,184.26 

11605 - Obras de urbanismo 105.35 113.49 1.07728 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 
108.95 118.44 1.08707 $ - $ - $ - $ - $ - $8,853,180.63 

ambiental 

11607 - Señalización y control de transito 102.36 114.40 1.11765 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00 

11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 105.53 1.04596 $ 66,120,801.37 $ - $ 66,120,801.37 $ 69,159,713.40 $ 3,038,912.03 $28,190,935.97 

14104 - Estructura, subestructura, 
102.58 115.39 1.12487 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00 

superestructura, y andenes 
         $0.00 

TOTALES $ 3,899,981,226.81 $ - $ 3,899,981,226.81 $ 4,203,995,290.41 $ 304,014,063.60 $ 1,418,435,424.26 

   VALOR AJUSTE $ 304,014,064.0 $ 1,418,435,424.00 

PORCENTAJE AMORTIZADO:   N.A. (%) (tres decimales)  VALOR IVA $ 2,221,641.0 $ 10,365,489.00 
   VALOR TOTAL $ 306,235,705.0 $ 1,428,800,914.00 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL 

*VALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 17 $ 536,198,496 

VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 17 $ 3,889,947 

*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.17 $ 536,198,496 

 

  

  

  

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional) 

 

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 
 $ 2,085,005,201.00 

VALOR IVA 
 $ 15,236,577.00 

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 
 $ 2,100,241,779.00 

 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-5-FR-1 

1 

 
 

8/12/2022 

(Día / Mes / Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

 

 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  ACTA DE AJUSTE FINAL:  SI NO 
 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.   19  

 
 

CONTRATO DE OBRA No : 

 
  987 DE 2021  

  (Indique número y año)  

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030  

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

(Indique día/mes/año) 

 

  N/A  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
 

  N/A  

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  VALOR INICIAL (incluido IVA):      $ 310,625,154,993.00   

(Según contrato principal) 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA):      $ 

(Indique día/mes/año) 

14,002,090,382.00 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido    $ 324,627,245,375.00   

(Indique número y año)  
AJUSTE PROVISIONAL DICIEMBRE 

IVA): 

 

ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN LA 

 
 

VALOR BÁSICO A 

 
 

VALOR BÁSICO A 

GRUPO DE AJUSTE 

 

11401 - Preliminares, obras de contención y 

malla electrosoldada 
11402 - Excavaciones, movimiento de 

ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021  

Io 

118.97 

PRESENTE ACTA OCTUBRE 2022 

I 

128.68 

FACTOR DE AJUSTE 

 
I / Io 

1.08168 

VALOR BÁSICO DE OBRA 

 
(A) 

$ -        $ 

AMORTIZAR 

(B) 

-        $ 

AJUSTAR 

Po=A-B 

- 

VALOR AJUSTADO 

 
Pi=Po*(I/Io) 

$ - 

VALOR AJUSTE EN EL MES 

 
Pi-Po 

$ - 

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS 

 

$0.00 

tierra, rellenos y estructuras de contención y 

11403 - Estructuras de contención, drenaje, 

sistemas de contención, aceros, concretos 

y acabados 

11601 - Preliminares y explanación 

103.58 

 
106.65 

 

103.28 

113.60 

 
117.16 

 

110.04 

1.09668 $ 

 
1.09849 $ 

 

1.06551 $ 

12,545,444.42  $ 

 
285,405,124.34  $ 

 

21,703,678.53  $ 

-         $ 12,545,444.42  $ 

 
-         $ 285,405,124.34  $ 

 

-         $ 21,703,678.53  $ 

13,758,337.98  $ 

 
313,514,675.03  $ 

 

23,125,486.51  $ 

1,212,893.57 

 
28,109,550.70 

 

1,421,807.98 

$14,296,961.57 

 
$567,450,549.25 

 

$24,618,095.81 

 
11602 - Afirmados, subbases y bases 

 
102.44 

 
108.53 

 
1.05942 $ 

 
761,140,910.26  $ 

 
-         $ 761,140,910.26  $ 

 
806,367,903.15  $ 

 
45,226,992.89 

 
$561,920,450.87 

 
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 

 
104.35 

 
118.63 

 
1.13689 $ 

 
149,270,988.59  $ 

 
-         $ 149,270,988.59  $ 

 
169,704,694.22  $ 

 
20,433,705.63 

 
$160,595,016.35 

 
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 

 
109.42 

 
119.33 

 
1.09054 $ 

 
13,354,679.43  $ 

 
-         $ 13,354,679.43  $ 

 
14,563,812.11  $ 

 
1,209,132.68 

 
$150,124,316.94 

 
11605 - Obras de urbanismo 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental 

11607 - Señalización y control de transito 

 
105.35 

 
108.95 

 
102.36 

 
113.49 

 
118.44 

 
114.40 

 
1.07728 $ 

 
1.08707 $ 

 
1.11765 $ 

 
-        $ -         $ -        $ -         $ 

 
-        $ -         $ -        $ -         $ 

 
-        $ -         $ -        $ -         $ 

 
- $0.00 

 
- $8,853,180.63 

 
- $0.00 

11608 - Transporte y sobre acarreos 

14104 - Estructura, subestructura, 

 
100.89 

 
105.53 

 
1.04596 $ 

 
21,444,698.63  $ 

 
-         $ 21,444,698.63  $ 

 
22,430,296.98  $ 

 
985,598.35 

 
$29,176,534.31 

superestructura, y andenes 
102.58 115.39 1.12487 $ -        $ -         $ -        $ -         $ - $0.00 

 
$0.00 

TOTALES $ 1,264,865,524.19   $ -        $ 1,264,865,524.19   $ 1,363,465,205.98   $ 

VALOR AJUSTE   $ 

98,599,681.78   $ 

98,599,682.0   $ 

1,517,035,106.04 

1,517,035,106.00 

PORCENTAJE AMORTIZADO:   N.A. (%) (tres decimales) VALOR IVA $ 720,536.0    $ 11,086,025.00 

VALOR TOTAL    $ 99,320,218.0   $ 1,528,121,132.00 

 
 

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen: 

 

 
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: 

 
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

 
   $ 532,308,549.00   

 
 
 

VALOR EN LETRAS: 

 

 
 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 
 

NOTAS: 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato 

MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, 

según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

 
9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de cálculo y los valores consignados en la presente. 

10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

 
 

 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.    19  (P) 

 

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:    diciembre-22 

 

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) 

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra) 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

ACTA DE AJUSTE 

 

 Firma  

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

   $ 536,198,496.00   

(Indicar el valor incluido IVA) 

 



 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
PÁGINA 

 

 

FECHA 8/12/2022 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

  
 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 
 

ACTA Nª 19  

ACTA FINAL   SI NO   X 

(Indicar con una X) 

 
 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 5,164,846,751.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES diciembre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

  

  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

OBJETO:  

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA: 

  
 

  MINCIVIL S.A.  

  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

  

  1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
No. DE 

ORDEN 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
 

ITEM 

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 
CONDICIONES ACTUALIZADAS 

DE MODIFICACIÓN No 2 

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ACTA OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

EXPLANACIONES                

1.0 1.0  200.2 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 $  1,137,185.00 $ 38,664,290.00 - $ -  $ -  $ - 

1.1 1.0 11601 200.2 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1,137,185.00 $ - 36.00 $ 40,938,660.00  $ - 0.40 $ 454,874.00 

2.0 1.0  201.7 201-13  Demolición de Estructuras Q 213.00 $      109,175.00 $ 23,254,275.00 - $ -  $ -  $ - 

2.1 1.0 11601 201.7 201-13  Demolición de Estructuras m3  $      109,175.00 $ - 214.00 $ 23,363,450.00  $ - 65.65 $ 7,167,339.00 

3.0 1.0  201.2 201.13  Remoción de alcantarillas m 1,278.00 $        66,695.00 $ 85,236,210.00 - $ -  $ -  $ - 

3.1 1.0 11601 201.2 201.13  Remoción de alcantarillas m  $        66,695.00 $ - 1,281.00 $ 85,436,295.00  $ - 94.00 $ 6,269,330.00 

4.0 1.0  210.1.2 210-13  Excavación sin clasificar de préstamos m3 257,483.00 $        12,048.00 $ 3,102,155,184.00 - $ -  $ -  $ - 

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13  Excavación sin clasificar de préstamos m3  $        12,048.00 $ - 258,123.00 $ 3,109,865,904.00  $ -  $ - 

5.0 1.0  210.2.1 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3 93,986.00 $        60,236.00 $ 5,661,340,696.00 617.00 $ 37,165,612.00  $ - 617.00 $ 37,165,612.00 

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3  $        60,236.00 $ - 95,399.00 $ 5,746,454,164.00 551.00 $ 33,190,036.00 708.00 $ 42,647,088.00 

6.0 1.0  210.2.2 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2,168,927.00 $        10,193.00 $ 22,107,872,911.00 3,352.10 $ 34,167,955.30  $ - 3352.10 $ 34,167,955.00 

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $        10,193.00 $ - 2,166,824.90 $ 22,086,446,205.70 4,082.00 $ 41,607,826.00 29902.50 $ 304,796,183.00 

7.0 1.0  211.1 211-13  Remoción de Derrumbes m3 116,576.00 $ 9,335.00 $ 1,088,236,960.00 593.00 $ 5,535,655.00  $ - 593.00 $ 5,535,655.00 

7.1 1.0 11601 211.1 211-13  Remoción de Derrumbes m3  $ 9,335.00 $ - 123,833.00 $ 1,155,981,055.00 1,481.00 $ 13,825,135.00 12568.20 $ 117,324,147.00 

8.0 1.0  220.1 220.1  Terraplenes m3 514,966.00 $        12,565.00 $ 6,470,547,790.00 - $ -  $ -  $ - 

8.1 1.0 11601 220.1 220.1  Terraplenes m3  $        12,565.00 $ - 519,374.00 $ 6,525,934,310.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL          $ 38,577,308,316.00 - $ 38,851,289,266.00  $ 88,622,997.00  $ 555,528,183.00 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS         -      

9.0 2.0  310.1 310-13  Conformación de la calzada existente m2 613,952.00 $ 888.00 $ 545,189,376.00 121,265.00 $ 107,683,320.00  $ - 121265.00 $ 107,683,320.00 

9.1 2.0 11602 310.1 310-13  Conformación de la calzada existente m2  $ 888.00 $ - 586,897.00 $ 521,164,536.00 1,360.00 $ 1,207,680.00 121840.00 $ 108,193,920.00 

10.0 2.0  311.1 311-13  Afirmado m3 161,539.00 $      106,030.00 $ 17,127,980,170.00 13,428.30 $ 1,423,802,649.00  $ - 13428.30 $ 1,423,802,649.00 

10.1 2.0 11602 311.1 311-13  Afirmado m3  $      106,030.00 $ - 161,380.70 $ 17,111,195,621.00 26,854.14 $ 2,847,344,666.00 95228.00 $ 10,097,024,840.00 

11.0 2.0  320.1 320-13  Subbase Granular clase A m3 75,232.00 $      152,246.00 $ 11,453,771,072.00 591.60 $ 90,068,733.60  $ - 591.60 $ 90,068,734.00 

11.1 2.0 11602 320.1 320-13  Subbase Granular clase A m3  $      152,246.00 $ - 77,206.40 $ 11,754,365,574.40 1,704.00 $ 259,427,184.00 2479.70 $ 377,524,406.00 

12.0 2.0  330.1 330-13  Base granular clase A m3 155,641.00 $      169,384.00 $ 26,363,095,144.00 - $ -  $ -  $ - 

12.1 2.0 11602 330.1 330-13  Base granular clase A m3  $      169,384.00 $ - 155,641.00 $ 26,363,095,144.00  $ -  $ - 

13.0 2.0  330.4 330-13  Base granular para bacheo clase A m3 22,950.00 $      184,265.00 $ 4,228,881,750.00 - $ -  $ -  $ - 

13.1 2.0 11602 330.4 330-13  Base granular para bacheo clase A m3  $      184,265.00 $ - 22,950.00 $ 4,228,881,750.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 59,718,917,512.00 - $ 61,600,257,328.00  $ 3,107,979,530.00  $ 12,204,297,869.00 

PAVIMENTOS ASFALTICOS          -      

14.0 8.0  420.2 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 330,033.00 $ 2,795.00 $ 922,442,235.00 525.00 $ 1,467,375.00  $ - 525.00 $ 1,467,375.00 

14.1 8.0 11603 420.2 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2,795.00 $ - 339,663.00 $ 949,358,085.00 5,040.00 $ 14,086,800.00 7878.00 $ 22,019,010.00 

15.0 8.0  421.1 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 330,033.00 $ 1,771.00 $ 584,488,443.00 - $ -  $ -  $ - 

15.1 8.0 11603 421.1 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1,771.00 $ - 340,188.00 $ 602,472,948.00  $ -  $ - 

16.0 8.0  450.2P  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 57,577.00 $      807,206.00 $ 46,476,499,862.00 - $ -  $ -  $ - 

16.1 8.0 11603 450.2P  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $      807,206.00 $ - 59,425.00 $ 47,968,216,550.00 508.00 $ 410,060,648.00 766.00 $ 618,319,796.00 

17.0 8.0  450.9P  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,830.00 $      834,513.00 $ 4,030,697,790.00 1,127.40 $ 940,829,956.20  $ - 1127.40 $ 940,829,956.00 

17.1 8.0 11603 450.9P  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $      834,513.00 $ - 3,702.60 $ 3,089,867,833.80 205.00 $ 171,075,165.00 1440.50 $ 1,202,115,977.00 

18.0 8.0  460.1P  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 3,450.00 $        69,747.00 $ 240,627,150.00 1,093.80 $ 76,289,268.60  $ - 1093.80 $ 76,289,269.00 

18.1 8.0 11603 460.1P  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $        69,747.00 $ - 2,356.20 $ 164,337,881.40 205.00 $ 14,298,135.00 1541.40 $ 107,508,026.00 

19.0 8.0  465.1 465-13  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el m3 6,900.00 $        75,562.00 $ 521,377,800.00 34.50 $ 2,606,889.00  $ - 34.50 $ 2,606,889.18 

19.1 8.0 11603 465.1 465-13  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el m3  $        75,562.00 $ - 6,865.50 $ 518,770,911.00  $ -  $ - 

20.0 8.0  466.1 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500.00 $ 4,159.00 $ 10,397,500.00 - $ -  $ -  $ - 

20.1 8.0 11603 466.1 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4,159.00 $ - 2,500.00 $ 10,397,500.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL          $ 52,786,530,780.00 - $ 54,324,615,198.00  $ 609,520,748.00  $ 2,971,156,298.18 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES         -      

21.0 6.0  600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3 79,580.00 $        31,287.00 $ 2,489,819,460.00 - $ -  $ -  $ - 

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $        31,287.00 $ - 61,628.00 $ 1,928,155,236.00 851.00 $ 26,625,237.00 9103.90 $ 284,833,720.00 

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $        31,287.00 $ - 26,412.00 $ 826,352,244.00  $ - 202.30 $ 6,329,360.00 

22.0 6.0  600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802.00 $        78,424.00 $ 3,199,856,048.00 - $ -  $ -  $ - 

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3  $        78,424.00 $ - 28,589.40 $ 2,242,095,105.60  $ - 10.00 $ 784,240.00 

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3  $        78,424.00 $ - 12,252.60 $ 960,897,902.40  $ - 73.00 $ 5,724,952.00 

23.0 6.0  610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3 31,832.00 $        42,939.00 $ 1,366,834,248.00 - $ -  $ -  $ - 

23.1 6.0 11402 610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $        42,939.00 $ - 22,282.40 $ 956,783,973.60  $ -  $ - 

23.2 6.0 11604 610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $        42,939.00 $ - 9,549.60 $ 410,050,274.40  $ -  $ - 

24.0 6.0  610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00 $        67,218.00 $ 2,300,536,050.00 - $ -  $ -  $ - 

24.1 6.0 11402 610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3  $        67,218.00 $ - 27,198.50 $ 1,828,228,773.00 366.00 $ 24,601,788.00 1033.00 $ 69,436,194.00 

24.2 6.0 11604 610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3  $        67,218.00 $ - 11,656.50 $ 783,526,617.00  $ -  $ - 

25.0 6.0 
 

621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 

y no incluye acero de refuerzo) 
m 570.00 $  2,869,762.00 $ 1,635,764,340.00 - $ - 

 

$ - 
 

$ - 

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 

y no incluye acero de refuerzo) 
m 

 

$  2,869,762.00 $ - 1,015.00 $ 2,912,808,430.00 
 

$ - 997.80 $ 2,863,448,523.00 

26.0 6.0  630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3 8,209.00 $      813,312.00 $ 6,676,478,208.00 - $ -  $ -  $ - 

26.1 6.0 11403 630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $      813,312.00 $ - 7,083.30 $ 5,760,932,889.60 283.80 $ 230,817,946.00 1572.80 $ 1,279,177,115.00 

26.1 6.0 11604 630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $      813,312.00 $ - 3,035.70 $ 2,468,971,238.40  $ -  $ - 

27.0 6.0  630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3 9,565.00 $      670,367.00 $ 6,412,060,355.00 - $ -  $ -  $ - 

27.1 6.0 11403 630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3  $      670,367.00 $ - 6,759.00 $ 4,531,010,553.00  $ - 241.29 $ 161,752,853.00 

27.2 6.0 11604 630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3  $      670,367.00 $ - 2,896.00 $ 1,941,382,832.00  $ - 19.00 $ 12,736,973.00 

28.0 6.0  630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3 311.00 $      500,114.00 $ 155,535,454.00 - $ -  $ -  $ - 

28.1 6.0 11403 630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3  $      500,114.00 $ - 217.70 $ 108,874,817.80  $ -  $ - 
 

         

         

         

 

 

 

 

 

 



 

 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
PÁGINA 

 

 

FECHA 8/12/2022 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

  
 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 
 

ACTA Nª 19  

ACTA FINAL   SI NO   X 

(Indicar con una X) 

 
 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 5,164,846,751.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES diciembre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

  

  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

OBJETO:  

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA: 

  
 

  MINCIVIL S.A.  

  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

  

  1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

28.2 6.0 11604 630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3  $      500,114.00 $ - 93.30 $ 46,660,636.20  $ -  $ - 

29.0 6.0  630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3 1,264.00 $      493,322.00 $ 623,559,008.00 - $ -  $ -  $ - 

29.1 6.0 11403 630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $      493,322.00 $ - 1,010.80 $ 498,649,877.60 12.10 $ 5,969,196.00 77.64 $ 38,301,520.00 

29.2 6.0 11604 630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $      493,322.00 $ - 433.20 $ 213,707,090.40  $ - 1.50 $ 739,983.00 

30.0 4.0  632.1P  632.1P Baranda Metálica m 40.00 $      518,996.00 $ 20,759,840.00 - $ -  $ -  $ - 

30.1 4.0 14104 632.1P  632.1P Baranda Metálica m  $      518,996.00 $ - 40.00 $ 20,759,840.00  $ -  $ - 

31.0 4.0  640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834.00 $ 5,151.00 $ 6,963,296,934.00 - $ -  $ -  $ - 

31.1 4.0 11403 640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5,151.00 $ - 1,459,383.80 $ 7,517,285,953.80 175,369.00 $ 903,325,719.00 456083.99 $ 2,349,288,632.00 

31.2 4.0 11604 640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5,151.00 $ - 625,450.20 $ 3,221,693,980.20  $ - 1627.00 $ 8,380,677.00 

32.0 4.0  640.2 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609.00 $ 5,251.00 $ 580,807,859.00 - $ -  $ -  $ - 

32.1 4.0 11401 640.2 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5,251.00 $ - 376,209.00 $ 1,975,473,459.00  $ -  $ - 

33.0 6.0 
 

642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 18,324.00 $        49,124.00 $ 900,148,176.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

33.1 6.0 11403 642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 
 

$        49,124.00 $ - 12,903.80 $ 633,886,271.20 
 

$ - 
 

$ - 

33.2 6.0 11604 642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 
 

$        49,124.00 $ - 5,530.20 $ 271,665,544.80 
 

$ - 78.00 $ 3,831,672.00 

34.0 6.0  661.1 661-13  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 2,621.00 $      602,138.00 $ 1,578,203,698.00 - $ -  $ -  $ - 

34.1 6.0 11604 661.1 661-13  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m  $      602,138.00 $ - 2,721.00 $ 1,638,417,498.00 2.00 $ 1,204,276.00 139.00 $ 83,697,182.00 

35.0 6.0  663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 33,506.00 $        63,808.00 $ 2,137,950,848.00 335.00 $ 21,375,680.00  $ - 335.00 $ 21,375,680.00 

35.1 6.0 11403 663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m  $        63,808.00 $ - 26,769.00 $ 1,708,076,352.00  $ - 1984.30 $ 126,614,214.00 

35.2 6.0 11604 663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m  $        63,808.00 $ - 11,472.00 $ 732,005,376.00 329.00 $ 20,992,832.00 642.90 $ 41,022,163.00 

36.0 6.0 
 

663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 2,238.00 $        29,798.00 $ 66,687,924.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

36.1 6.0 11403 663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 
 

$        29,798.00 $ - 1,692.60 $ 50,436,094.80 12.30 $ 366,515.00 333.50 $ 9,937,633.00 

36.2 6.0 11604 663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 
 

$        29,798.00 $ - 725.40 $ 21,615,469.20 
 

$ - 
 

$ - 

37.0 6.0 
 

671.1 671-13 
 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo m3 16,908.00 $      610,815.00 $ 10,327,660,020.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 
 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo m3 
 

$      610,815.00 $ - 16,908.00 $ 10,327,660,020.00 
 

$ - 
 

$ - 

38.0 8.0  673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2 199,322.00 $ 7,394.00 $ 1,473,786,868.00 1,340.00 $ 9,907,960.00  $ - 1340.00 $ 9,907,960.00 

38.1 8.0 11403 673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 7,394.00 $ - 140,925.40 $ 1,042,002,407.60  $ - 7537.32 $ 55,730,944.00 

38.2 8.0 11604 673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 7,394.00 $ - 60,396.60 $ 446,572,460.40 1,130.00 $ 8,355,220.00 2228.70 $ 16,479,008.00 

39.0 6.0  673.2 673-13  Material granular drenante m3 37,706.00 $      133,217.00 $ 5,023,080,202.00 201.00 $ 26,776,617.00  $ - 201.00 $ 26,776,617.00 

39.1 6.0 11403 673.2 673-13  Material granular drenante m3  $      133,217.00 $ - 26,793.00 $ 3,569,283,081.00  $ - 590.70 $ 78,691,282.00 

39.2 6.0 11604 673.2 673-13  Material granular drenante m3  $      133,217.00 $ - 11,482.00 $ 1,529,597,594.00 180.00 $ 23,979,060.00 368.30 $ 49,063,821.00 

40.0 6.0  673.3 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3 22,029.00 $      174,208.00 $ 3,837,628,032.00 - $ -  $ -  $ - 

40.1 6.0 11604 673.3 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3  $      174,208.00 $ - 22,029.00 $ 3,837,628,032.00  $ - 42.90 $ 7,473,523.00 

41.0 6.0 
 

681.1 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado) 
m3 1,820.00 $      267,959.00 $ 487,685,380.00 - $ - 

 

$ - 
 

$ - 

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado) 
m3 

 
$      267,959.00 $ - 1,820.00 $ 487,685,380.00 93.00 $ 24,920,187.00 218.00 $ 58,415,062.00 

SUBTOTAL        $ 58,258,138,952.00 - $ 67,508,893,562.00  $ 1,271,157,976.00  $ 7,669,951,503.00 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD         -      

 
42.0 

 
8.0 

  
1P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
m 

 
342,000.00 

 
$ 1,718.00 

 
$ 587,556,000.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
42.1 

 
8.0 

 
11607 

 
1P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
m 

  
$ 1,718.00 

 
$ - 

 
342,000.00 

 
$ 587,556,000.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
43.0 

 
8.0 

  
3P. 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
m2 

 
85.00 

 
$        57,454.00 

 
$ 4,883,590.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  

$ - 

 
43.1 

 
8.0 

 
11607 

 
3P. 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
m2 

  
$        57,454.00 

 
$ - 

 
85.00 

 
$ 4,883,590.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
44.0 

 
4.0 

  
4P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
u 

 
7,808.00 

 
$ 7,994.00 

 
$ 62,417,152.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
44.1 

 
4.0 

 
11607 

 
4P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
u 

  
$ 7,994.00 

 
$ - 

 
7,808.00 

 
$ 62,417,152.00 

  
$ - 

  

$ - 

 
45.0 

 
4.0 

  
5P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
u 

 
539.00 

 
$      381,664.00 

 
$ 205,716,896.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  

$ - 

 
45.1 

 
4.0 

 
11607 

 
5P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
u 

  
$      381,664.00 

 
$ - 

 
539.00 

 
$ 205,716,896.00 

  
$ - 

  

$ - 

 
46.0 

 
4.0 

  
6P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

 
u 

 
2,581.00 

 
$      312,729.00 

 
$ 807,153,549.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  

$ - 

 
46.1 

 
4.0 

 
11607 

 
6P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

 
u 

  
$      312,729.00 

 
$ - 

 
2,581.00 

 
$ 807,153,549.00 

  
$ - 

  
$ - 

47.0 4.0  720.1 720-13  Poste de referencia u 60.00 $      245,207.00 $ 14,712,420.00 - $ -  $ -  $ - 
 

         

         

         

 

 

 

 

 

 



 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 
8/12/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 
 

CONTRATO No : 

 
  987 DE 2021  

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 

OBJETO: 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 

FECHA DE INICIACION DEL 
29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
CONTRATISTA: 

 
  MINCIVIL S.A.  

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 
(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00  (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

 
47.1 

 
4.0 

 
11607 

 
720.1 

 
720-13 

 
Poste de referencia 

 
u $      245,207.00     $ - 

 
60.00     $ 

 
14,712,420.00 $ - $ - 

48.0 4.0 730.1 730-13 Defensa metálica m 6,875.00     $ 220,797.00     $ 1,517,979,375.00 -        $ - $ - $ - 

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 Defensa metálica m $      220,797.00     $ - 6,875.00     $ 1,517,979,375.00 $ - $ - 

49.0 4.0 730.2 730-13 Sección final u 166.00     $ 98,831.00     $ 16,405,946.00 -        $ - $ - $ - 

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 Sección final u $        98,831.00     $ - 166.00     $ 16,405,946.00 $ - $ - 

50.0 4.0 740.1 740-13 Captafaros u 1,732.00     $ 21,101.00     $ 36,546,932.00 -        $ - $ - $ - 

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 Captafaros u $        21,101.00     $ - 1,732.00     $ 36,546,932.00 $ - $ - 

SUBTOTAL 

OBRAS VARIAS 

51.0 

 

 
5.0 

 

 
800.1 

 

 
800-13 

 

 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

 

 
m 179,400.00     $ 

$ 

 
17,085.00     $ 

3,253,371,860.00 

 
3,065,049,000.00 

-        $ 3,253,371,860.00 $ - $ - 

- 

-        $ - $ - $ - 

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m $        17,085.00     $ - 180,110.00     $ 3,077,179,350.00 $ - $ - 

52.0 5.0 801.6P 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 62.00     $ 28,635.00     $ 1,775,370.00 -        $ - $ - $ - 

 
52.1 

 
5.0 

 
11606 

 
801.6P 

 
801.6P 

 
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 

 
$        28,635.00     $ 

 
- 4,048.00     $ 

 
115,914,480.00 $ 

 

- 4048.00  $ 

 
115,914,481.00 

53.0 

53.1 

SUBTOTAL 

TRANSPORTES 

 
54.0 

 

 

54.1 

 

 

55.0 

 
 

55.1 

 

 
56.0 

 

56.1 

5.0 

5.0 

 
 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 
3.0 

 

3.0 

 
 

11606 

 

 
 
 

 
 

 
11608 

 

 
 
 

 

 
11608 

 
 
 

 

11608 

810.1 

810.1 

 
 

 

900.1 

 

 

900.1 

 

 

900.2 

 

 

900.2 

 

 
900.3 

 

900.3 

810-13 

810-13 

 
 

 

900-13 

 

 

900-13 

 

 

900-13 

 

 

900-13 

 

 
900-13 

 

900-13 

Protección de Taludes con bloques de césped 

Protección de Taludes con bloques de césped 

 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m) 

m2 

m2 

 
 

 
m3-E 

 

 

m3-E 

 
 

m3-km 

 
 

m3-km 

 

 
m3-km 

m3-km 

92,500.00     $ 

$ 

$ 

 

 

1,478,921.00     $ 

 

 

$ 

 

 

39,318,178.00     $ 

 
 

$ 

 

 
1,515,488.00     $ 

 

$ 

18,040.00     $ 

18,040.00     $ 

18,040.00     $ 

 

 

1,012.00     $ 

 

 

1,012.00     $ 

 

 

1,125.00     $ 

 
 

1,125.00     $ 

 

 
1,125.00     $ 

 

1,125.00     $ 

1,668,700,000.00 

- 

4,735,524,370.00 

 

 

1,496,668,052.00 

 

 

- 

 

 

44,232,950,250.00 

 
 

- 

 

 
1,704,924,000.00 

 

- 

-        $ - $ - $ - 
92,845.00 $ 1,674,923,800.00  $ - 1461.90 $ 26,372,676.00 

- $ 4,868,017,630.00  $ -  $ 142,287,157.00 

-       

 
- 

 
$ - 

  
$ 

 
- 

  
$ - 

 
 

1,478,921.00 

 
 

$ 1,496,668,052.00 

 
 

$ 

 
 

- 

  
 

$ - 

 
59,499.90 

 
$ 66,937,387.50 

 
$ 

 
- 

 
59499.90 

 
$ 66,937,388.00 

 

 

39,290,303.10 

 

 

$ 44,201,590,987.50 

 
 

 
74,267.00   $ 83,550,375.00 545128.40   $ 613,269,450.00 

 

5,089.60 
 

$ 5,725,800.00 

 

$ - 5089.60   $ 5,725,800.00 

 
1,649,621.40 

 
$ 1,855,824,075.00 

 

3,569.00   $ 4,015,125.00 193604.60   $ 217,805,175.00 

 
 
 
 

 
 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 

 

 
AIU   30 30 % 

Utilidad   5 5 % 

 
Valor Anticipo Otorgado 

Valor Amortizado Presenta Acta 

Valor Amortizado Acumulado 

Valor Saldo por Amortizar 

 
 
 

 
Valor % 

 

 
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. 
VALOR BÁSICO PRESENTE 

 
 

 
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 

VALOR PRESENTE 

MES 
IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA $ 5,164,846,751.00 $ 37,743,111.00 $ 5,202,589,862.00 
 

E $ 88,622,997 $ 555,528,183.00 
 

1 Obras de Explanación $      88,622,997.00 $ 555,528,183.00 

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 
     

SB $ 3,107,979,530 $ 12,204,297,869.00 
 

2 Sub-bases y bases $ 3,107,979,530.00 $ 12,204,297,869.00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION 

     
B $ - $ - 

 
3 Transporte de materiales $      87,565,500.00 $ 903,737,813.00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ - $ - $ - 
 

P $ 609,520,748 $ 2,971,156,298.18 
 

4 Aceros y elementos metálicos $    903,325,719.00 $ 2,357,669,309.00 
 

               SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL   SANTANDER  ACTA Nª   19  VALOR BÁSICO ACTA:   $ 5,164,846,751.00  MES    diciembre-22  

   
ACTA FINAL SI NO   X 

    

    (Indicar con una X)     

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 

 
SUBTOTAL $ 47,434,542,302.00 $ 47,626,746,302.00 

 
$ 87,565,500.00 

 
$ 903,737,813.00 

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)  $ 264,764,334,092.00 $ 278,033,191,146.00  $ 5,164,846,751.00  $ 24,446,958,823.18 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)  $ 32,988,431,319.00 $ 33,620,083,999.00  $ -  $ 1,226,999,849.00 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)  $ 1,450,000,000.00 $ 1,450,000,000.00  $ -  $ - 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)  $ 299,202,765,411.00 $ 313,103,275,145.00  $ 5,164,846,751.00  $ 25,673,958,672.18 

VALOR IVA (OBRA) ( E)  $ 2,186,481,747.00 $ 2,288,062,395.00  $ 37,743,111.00  $ 187,617,392.31 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)  $ 301,389,247,158.00 $ 315,391,337,540.00  $ 5,202,589,862.00  $ 25,861,576,064.49 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) $ 1,140,000,000.00  $ 1,140,000,000.00  $ -  $ 787,262,045.00 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) $ 216,600,000.00  $ 216,600,000.00  $ -  $ 149,579,788.55 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H $ 1,356,600,000.00  $ 1,356,600,000.00  $ -  $ 936,841,833.55 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 7,555,307,835.00  $ 7,555,307,835.00  $ -  $ 42,135,520.00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 324,000,000.00  $ 324,000,000.00  $ -  $ - 

VALOR TOTAL (F+I+J) $ 310,625,154,993.00  $ 324,627,245,375.00  $ 5,202,589,862.00  $ 26,840,553,418.04 

 

  

  

  

 



 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 
8/12/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA   SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 

ACTA Nª 19  

 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 5,164,846,751.00 MES diciembre-22  

ACTA FINAL  SI NO   X 

(Indicar con una X) 

 
 

CONTRATO No : 

 

OBJETO: 

 
  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 

FECHA DE INICIACION DEL 
29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:    
(Indique día/mes/año) 

 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
CONTRATISTA: 

 
  MINCIVIL S.A.  

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 
(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00  (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

 
1,271,157,976  $ 

 
 

7,669,951,503.00 

 
 

5 Acero Estructural y cables de a  $ 

 
- $ 142,287,157.00 

 
-        $ - 

 
-        $ 142,287,157.00 

 
6 Concretos, morteros y obras va $ 

7 Concreto para superestructuras $ 

 

359,477,037.00  $ 

 

- $ 

 
5,230,164,282.00 

 
- 

 
 
 

 
 

 
$ 5,164,846,751 

 
 

 
TOTAL $ 

87,565,500   $ 

$ 

$ 

5,164,846,751   $ 

903,737,813.00 

- 

- 

24,446,958,823.18 

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles 

TOTAL 

$    617,875,968.00  $ 

$       5,164,846,751  $ 

3,053,274,210.18 

24,446,958,823.18 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . $ -    $ - 

 
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 

 

 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

$ 5,164,846,751 

 
 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

 
OBSERVACIONES 

 
 

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV 
 

GRUPOS 

 
VALOR PRESENTE ACTA 

 
VALOR ACUMULADO 

 
 

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada 
$ 

 
 
 

-         $ - 
11402 - Excavaciones, movimiento de 

tierra, rellenos y estructuras de 

 

contención y drenaje $ 51,227,025.00 $ 355,054,154.00 

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, aceros, 

concretos y acabados 

 
 

$ 1,165,399,563.00 

 
 
$ 7,021,357,778.00 

 
11601 - Preliminares y explanación 

  

 $ 88,622,997.00 $ 478,658,961.00 

 
11602 - Afirmados, subbases y bases 

  

 $ 3,107,979,530.00 $   10,582,743,166.00 

 
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 

  

 $ 609,520,748.00 $ 1,949,962,809.00 

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes 

 
 

11605 - Obras de urbanismo 
 

 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental 

 
 

11607 - Señalización y control de transito 
 
 

11608 - Transporte y sobre acarreos 

 

 

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes 

 
TOTAL 

 
 

$ 54,531,388.00 

 
 

$ - 
 
 

$ - 
 
 

$ - 
 
 

$ 87,565,500.00 
 
 

$ - 
 

$ 5,164,846,751.00 

 
 

$ 235,479,314.00 
 
 

$ - 
 
 

$ 142,287,157.00 
 
 

$ - 
 
 

$ 831,074,625.00 
 
 

$ - 

$   21,596,617,964.00 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 

$ 5,202,589,862 VALOR EN LETRAS 
CINCO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 
 

 

GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - $ - $ -  OA $ 

GESTION SOCIAL (PREACTA) 
     

SCT $ 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 
     

OV $ 

      
T $ 

        

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 5,164,846,751.00 $ 37,743,111.00 $ 5,202,589,862.00    

 



FECHA 

(Día) (Mes) (Año) 

UNIDAD EJECUTORA 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

CONTRATISTA:   MINCIVIL S.A.  

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

NOTAS: 
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 

presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 
Para constancia de lo anterior firman 

   $ 324,627,245,375.00  VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):   $ 14,002,090,382.00   (A): $ 310,625,154,993.00  

(Indique día/mes/año) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

FECHA DE REANUDACIÓN:    FECHA DE SUSPENSIÓN:          

    

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

   
(Indique día/mes/año) 

31/08/2030 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/06/2021 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

PLAZO INICIAL:   987 DE 2021  

(Indique número y año) 

CONTRATO No : 

8/12/2022 

PÁGINA 

1 VERSIÓN 

MEPI-MN1-IN-4-FR-1 CÓDIGO 

 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 
 

 Firma  

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 
 

               SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL   SANTANDER  ACTA Nª   19  VALOR BÁSICO ACTA:   $ 5,164,846,751.00  MES    diciembre-22  

   
ACTA FINAL SI NO   X 

    

    (Indicar con una X)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

 
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

CÓDIGO 
AFINCO-FR-12 

 

VERSIÓN 
1 

 

PÁGINA 
1 DE 1 

 

CONTRATO N°:   987 DE 2021  

% TIPO PAGO: 
NUMERO DE ACTA O CUENTA PERIODO 

DE COBRO 

 

ANTICIPO ACTA DE OBRA 
   

 

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 
   

 
ACTA DE AJUSTE X   19    dic-2022  

DESEMBOLSO 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
  

 
OTRO 

  

 
CUAL?          

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. 

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 
 

No. COMPROMISO            420821       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402006-02                  RECURSO No.                54           VALOR AFECTADO   $ 0.00 

No. COMPROMISO            420821       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402021-02                  RECURSO No.                54           VALOR AFECTADO   $ 0.00 

No. COMPROMISO            420821       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402118-02                  RECURSO No.                54           VALOR AFECTADO   $ 0.00 

No. COMPROMISO            329322       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402006-02                  RECURSO No.                11           VALOR AFECTADO   $ 0.00 

No. COMPROMISO            329322        RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00 
  

No. COMPROMISO           1008322      RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402006-02                  RECURSO No.                11           VALOR AFECTADO   $ 536,198,496.00 

 
 

 
TOTAL ACTA $ 536,198,496.00 

 

 
Revisó 

Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

 

  

 

  
 

 

 

 
 

  

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

  
 

  

 

  
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13 

 CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1 

 
Contrato No. 987 de 2021 Contratista      MINCIVIL S.A. 

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

Acta de Obra 

Acta No.   19  Valor basico       $ 532,308,549.00 Período dic-2022  

 
Valor incluido el Iva   $ 536,198,496.00 

 
VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

       13-abr-21  

 

 

 
 

Item 

 

 

 
Ruta (codigo 

vía) 

 

 

 
 

Denominación (Carretera - Puente-Tunel) 

 

 
 

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento) 

 

 
Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad 

 

 
 

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 

 

 
 

subtotal 

1 57 Duitama -Charalá $ 536,198,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 536,198,496.00 

2 57 Charalá -San Gíl     

       

       

 TOTALES $ 536,198,496.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 536,198,496.00 

 
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

891855138-1 Boyacá Duitama $ 532,308,549.00 

891801240-1 Boyacá Paipa  

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 532,308,549.00 
 

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

890205063-4 Santander Charalá $ 0.00 

800099819-2 Santander Paramo $ 0.00 

800099824-1 Santander San Gil $ 0.00 
 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0.00 
 

 
 Firma  Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CAU 

 

 Firma  

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

1 

DE 

 

8/12/2022 

(Día)  (Mes   (Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 
CONTRATO DE OBRA No:   987 DE 2021  

 

MES INFORME MENSUAL:   diciembre 2022  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  

 

 
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 
 

Vigencia Fiscal 

 

2021 

2021 

2021 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

 
 

Registro No. 

 

420821 

420821 

420821 

329322 

329322 

1008322 

1008322 

1008322 

 
 

Programa-Subprograma-Proyecto 

 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 

 
Recurso No. 

 

54 

54 

54 

11 

11 

11 

11 

11 

TOTAL 

 
 

Fuente de Financiación (Nación o Propios) 

 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

 
 

Contrato Principal /    Adicional No. 

 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

 
 

Valor 

 

$ 2,101,479,500.00 

$ 51,728,079.00 

$ 920,367,395.00 

$ 16,380,768,477.00 

$ 89,668,685.00 

$ 12,252,039,217.00 

$ 851,108,816.00 

$ 898,942,349.00 

$ 33,546,102,518.00 

 

 
Saldo del Acta Anterior 

 
 

$ 0.00 
 
 

$ 0.00 
 
 

$  6,377,472,203.96 

 
$  6,377,472,203.96 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00  

 

 
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
 

 
Acta 

 
 

 
Mes/Año de 

 
 

 
Valor Total Ejecutado 

 
 

 
Anticipo 

 

 
Valor Total 

Pagado 

 
 

 
Saldo Anticipo por 

 
 
 

No. De Registro 

 
 

 
Saldo Registro Presupuestal 

 
 

 
Saldo Registro Presupuestal 

 
 
 

No. y Fecha de 

 
 

Indicar pago 

No. 
Tipo de Acta 

Ejecución 
Valor Acta sin IVA Valor IVA 

Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando 

Anticipo 

amortizar 
Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021) 
No.329322 De (08/03/2022) No.1008322 De (09/09/2022) 

Saldo del Contrato Radicación Cuentas  según reporte SIIF 

por Pagar INVIAS 

Observaciones 

 

1 Obra 

2 Obra 

 

jun-21   $ 

jul-21   $ 

 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

 

-        $ -        $ -        $ 

-        $ -        $ -        $ 

 

-        $ 3,073,574,974.00 

-        $ 3,073,574,974.00 

 

$ 16,470,437,162.00 
 

$ 14,002,090,382.00  $ 

$ 

 

324,627,245,375.00 

324,627,245,375.00 

SI NO 

3 Obra 

4 Obra 

5 Obra 

6 Obra 

7 Obra 

8 Obra 

9 Obra 

10 Obra 

11 Obra 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21 $ 

nov-21 $ 

dic-21 $ 

ene-22 $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22  $ 

250,062,720.00     $ 

442,429,850.00     $ 

284,843,391.18     $ 

219,401,307.00     $ 

1,810,403,591.00     $ 

917,379,547.00     $ 

1,005,261,151.00     $ 

597,643,161.00     $ 

476,137,993.00     $ 

1,827,381.00     $ 

31,879,295.00     $ 

2,081,547.86     $ 

1,603,317.00     $ 

13,229,872.00     $ 

6,703,927.00     $ 

45,726,880.00     $ 

4,367,392.00     $ 

3,479,470.00     $ 

251,890,101.00     $ 

474,309,145.00     $ 

286,924,939.04     $ 

221,004,624.00     $ 

1,823,633,463.00     $ 

924,083,474.00     $ 

1,050,988,031.00     $ 

602,010,553.00     $ 

479,617,463.00     $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

- 0   $ 

- 0   $ 

-        $ 2,821,684,873.00 

-        $ 2,347,375,728.00 

-        $ 2,060,450,788.96 

-        $ 1,839,446,164.96 

-        $ 15,812,701.96 

-        $ 15,812,701.96     $ 

-        $ 15,812,701.96     $ 

-        $ 15,812,701.96     $ 

-        $ 15,812,701.96     $ 

 
 
 
 
 
 
 

 
15,546,353,688.00 

14,495,365,657.00 

13,893,355,104.00 

13,413,737,641.00 

$ 324,375,355,274.00 

$ 323,901,046,129.00 

$ 323,614,121,189.96 

$ 323,393,116,565.96 

$ 321,569,483,102.96 

$ 320,645,399,628.96 

$ 319,594,411,597.96 

$ 318,992,401,044.96 

$ 318,512,783,581.96 

12 Obra 

13 Obra 

may-22 $ 

jun-22 $ 

556,120,238.00     $ 

684,912,070.00     $ 

4,063,956.00     $ 

43,421,665.00     $ 

560,184,194.00     $ - 

728,333,735.00     $ - 

0   $ -        $ 

0   $ -        $ 

-        $ 12,869,366,148.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

$ 317,952,599,387.96 

$ 317,224,265,652.96 

1A Ajuste 

2A Ajuste 

3A Ajuste 

4A Ajuste 

5A Ajuste 

6A Ajuste 

jun-21   $ 

jul-21   $ 

ago-21  $ 

sep-21   $ 

oct-21   $ 

nov-21  $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ - 

-        $ - 

-        $ - 

-        $ - 

- 

- 

0   $ -        $ 

0   $ -        $ 

0   $ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

7A 

14 

15 

16 

8A 

9A 

10A 

11A 

12A 

17 

18 

13A 

14A 

15A 

16A 

17A 

19 

18AP 

19AP 

Ajuste 

Obra 

Obra 

Obra 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Obra 

Obra 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Obra 

Ajuste 

Ajuste 

dic-21   $ 

jul-22   $ 

ago-22  $ 

sep-22   $ 

ene-22  $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22 $ 

may-22 $ 

oct-22   $ 

nov-22  $ 

jun-22   $ 

jul-22   $ 

ago-22  $ 

sep-22   $ 

oct-22   $ 

dic-22   $ 

nov-22  $ 

dic-22   $ 

58,920,378.00     $ 

1,016,736,069.00     $ 

1,917,862,902.00     $ 

3,047,103,092.00     $ 

57,744,578.00     $ 

30,007,410.00     $ 

35,521,914.00     $ 

26,121,626.00     $ 

35,095,222.00     $ 

3,461,601,764.00     $ 

3,416,883,271.00     $ 

45,473,699.00     $ 

112,206,815.00     $ 

200,557,074.00     $ 

336,689,475.00     $ 

288,661,658.00     $ 

5,164,846,751.00     $ 

325,696,804.00     $ 

532,308,549.00     $ 

430,572.00     $ 

7,429,994.00     $ 

58,867,210.00     $ 

22,267,292.00     $ 

421,979.00     $ 

219,284.00     $ 

259,584.00     $ 

190,889.00     $ 

256,465.00     $ 

25,296,321.00     $ 

24,969,532.00     $ 

332,308.00     $ 

819,973.00     $ 

1,465,610.00     $ 

2,460,423.00     $ 

2,109,451.00     $ 

37,743,111.00     $ 

2,380,092.00     $ 

3,889,947.00     $ 

59,350,950.00 

1,024,166,063.00     $ - 

1,976,730,112.00     $ - 

3,069,370,384.00     $ - 

58,166,557.00 

30,226,694.00 

35,781,498.00 

26,312,515.00 

35,351,687.00 

3,486,898,085.00     $ - 

3,441,852,803.00     $ - 

45,806,007.00 

113,026,788.00 

202,022,684.00 

339,149,898.00 

290,771,109.00 

5,202,589,862.00     $ - 

328,076,896.00 

536,198,496.00 

$ - 

0   $ - 

0   $ - 

0   $ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

0   $ - 

0   $ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

0   $ - 

$ - 

$ - 

$ 12,081,681,463.96 

$ 11,057,515,400.96 

$ 9,080,785,288.96 

$ 6,011,414,904.96 

$ 5,953,248,347.96 

$ 5,923,021,653.96 

$ 5,887,240,155.96 

$ 5,860,927,640.96 

$ 5,825,575,953.96 

$ 2,338,677,868.96 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$     

12,898,915,447.96     $ 

12,853,109,440.96     $ 

12,740,082,652.96     $ 

12,538,059,968.96     $ 

12,198,910,070.96     $ 

11,908,138,961.96     $ 

6,705,549,099.96     $ 

6,377,472,203.96     $ 

5,841,273,707.96     $ 

317,164,914,702.96 

316,140,748,639.96 

314,164,018,527.96 

311,094,648,143.96 

311,036,481,586.96 

311,006,254,892.96 

310,970,473,394.96 

310,944,160,879.96 

310,908,809,192.96 

307,421,911,107.96 

303,980,058,304.96 

303,934,252,297.96 

303,821,225,509.96 

303,619,202,825.96 

303,280,052,927.96 

302,989,281,818.96 

297,786,691,956.96 

297,458,615,060.96 

296,922,416,564.96 

 
TOTALES 

 

$ 27,354,634,070.18 

 

$ 350,194,739.86 

 

$ 27,704,828,810.04 

 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

 

$ 5,841,273,707.96 

 

$ 296,922,416,564.96 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 
 

 
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 

 
 

 
OBRA 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN 

SUBTOTAL OBRAS 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19 

VALOR TOTAL 

 
VALOR BÁSICO 

 
$  25,234,220,868.18 

 
$  2,085,005,202.00 

 
$ 0.00 

 

$  27,319,226,070.18 

 
$ 35,408,000.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 

$  27,354,634,070.18 

 
IVA 

 
 

 
$ 328,230,642.86 

 
$ 15,236,577.00 

 
$ 0.00 

 

$ 343,467,219.86 

 
$ 6,727,520.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 

$ 350,194,739.86 

 
TOTAL 

 
 

 
$  25,562,451,511.04 

 
$  2,100,241,779.00 

 
$ 0.00 

 

$  27,662,693,290.04 

 
$ 42,135,520.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 

$  27,704,828,810.04 

 
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

 

NOTAS: 

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 

 

 
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Interventor y Dirección Territorial. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:    SANTANDER  

  
CONTRATISTA: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 

PROYECTO :  0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL  

 

INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 
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7229778 

MINCIVIL SA 
 

8909305451 

Vias para la Legalidad y la Reactivacion Vision 2030 
 
 
 

 

Instituto Nacional 800215807 

987 2021 

$532308549 $ 5,324,000.00 

12/12/2022 

7229778 



 
 

 

 
 
 
 
 

9. ANEXOS 
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 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CND 
 

 Firma  

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Contrato No 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES 

 
  VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES 

VALOR DE AJUSTE MES INDICE 
SALDO POR 

EJECUTAR 

SALDO POR 

EJECUTAR 

PROPORCIÓN MES 
OBSERVACIONES 

ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO % VALOR AJUSTE 
             

7 dic-21 $ 2,619,791,147.60 $      2,850,340,859.00 $ 484,661,362.31 $ 1,810,403,591.00 $ 1,810,403,591.00 dic-21 $ (230,549,711)  100.00% $ 1,810,403,591  

8 ene-21 $ 3,181,340,559.46 $      3,767,720,405.20 $ 561,549,411.86 $ 917,379,547.00 $ 917,379,547.00 ene-21 $ (586,379,846)  100.00% $ 917,379,547  

9 feb-22 $ 3,883,277,324.29 $      4,562,897,511.45 $ 701,936,764.83 $ 795,177,106.00 $ 795,177,106.00 feb-22 $ (679,620,187)  100.00% $ 795,177,106  

10 mar-22 $ 4,725,601,442.09 $      5,160,540,672.45 $ 842,324,117.79 $ 597,643,161.00 $ 597,643,161.00 mar-22 $ (434,939,230)  100.00% $ 597,643,161  

11 abr-22 $ 5,848,700,265.81 $      5,636,678,666.25 $    1,123,098,823.73 $ 476,137,993.00 $ 476,137,993.00 abr-22 $ 212,021,600 $ 212,021,600 100.00% $ 476,137,993  

12 may-22 $ 6,971,799,089.54 $      6,192,798,904.25 $    1,123,098,823.73 $ 556,120,238.00 $ 212,021,600.36 abr-22 $ -  38.13% $ 212,021,600  

      $ 344,098,637.64 may-22 $ 779,000,186 $ 779,000,185 61.87% $ 344,098,638  

13 jun-22 $ 8,375,672,619.19 $      6,667,430,974.18 $    1,403,873,529.66 $ 474,632,070.00 $ 474,632,070.00 may-22 $ 304,368,116  100.00% $ 474,632,070.0  

      $ 0.00 jun-21 $ 1,403,873,530 $ 1,708,241,645 0.00% $ -  

14 jul-22 $ 9,919,933,501.81 $      7,684,167,043.25 $    1,544,260,882.62 $ 1,016,736,069.00 $ 304,368,116.09 may-22 $ -  29.94% $ 304,368,116.1  

      $ 712,367,952.91 jun-21 $ 691,505,577  70.06% $ 712,367,952.9  

       jul-22 $ 1,544,260,883 $ 2,235,766,459 0.00% $ -  

15 ago-22 $ 11,695,869,835.40 $      9,356,523,945.30 $    1,775,936,333.59 $ 1,672,356,902.00 $ 691,505,576.74 jun-21 $ -  41.35% $ 691,505,576.7  

      $ 980,851,325.26 jul-22 $ 563,409,557  58.65% $ 980,851,325.3  

      $ 0.00 ago-22 $ 1,775,936,334 $ 2,339,345,890 0.00% $ -  

16 sep-22 $ 13,687,277,082.90 $   12,403,627,043.30 $    1,991,407,247.52 $ 3,047,103,092.00 $ 563,409,557.36 jul-22 $ -  18.49% $ 563,409,557.4  

      $ 1,775,936,333.59 ago-22 $ -  58.28% $ 1,775,936,333.6  

      $ 707,757,201.04 sep-22 $ 1,283,650,046 $ 1,283,650,040 23.23% $ 707,757,201.0  

17 oct-22 $ 17,639,779,895.40 $ 15,865,228,801 $    3,952,502,812.50 $ 3,461,601,764 $ 1,283,650,046.48 sep-22 $ -  37.08% $ 1,283,650,046  

      $ 2,177,951,717.52 oct-22 $ 1,774,551,095 $ 1,774,551,094 62.92% $ 2,177,951,718  

18 nov-22 $ 23,182,093,298.20 $ 19,282,112,072 $    5,542,313,402.83 $ 3,416,883,271 $ 1,774,551,094.97 oct-22 $ -  51.93% $ 1,774,551,095  

      $ 1,642,332,176.03 nov-22 $ 3,899,981,227 $ 3,899,981,226 48.07% $ 1,642,332,176  

19 dic-22 $ 28,731,199,561.80 $ 24,446,958,823 $    5,549,106,263.62 $ 5,164,846,751 $ 3,899,981,226.81 nov-22 $ -  75.51% $ 3,899,981,227  

      $ 1,264,865,524.19 dic-22 $ 4,284,240,739 $ 4,284,240,739 24.49% $ 1,264,865,524  

 
 

 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CND 
 

 Firma  

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 
Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Contrato No 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP 

 
 

 
GRUPO DE AJUSTE 

MES DE NOVIEMBRE-22  
PROPORCION 

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES  
TOTAL DISTRIBUCION     POR 

GRUPOS 
oct-22 

  

Obras de explanación 

Subbases y bases 

Transporte de materiales 

Aceros y elementos metálicos 

Aceros y elementos metálicos 

Concretos, morteros y obras varias 

Concreto para estructura de puentes 

88,622,997.0 1.72% 88,622,997.00 - - 88,622,997.00 

3,107,979,530.0 60.18% 3,107,979,530.00 - - 3,107,979,530.00 

87,565,500.0 1.70% 87,565,500.00 - - 87,565,500.00 

903,325,719.0 17.49% 903,325,719.00 - - 903,325,719.00 

- 0.00% - - - - 

359,477,037.0 6.96% 359,477,037.00 - - 359,477,037.00 

- 0.00% - - - - 

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile 617,875,968.0 11.96% 617,875,968.00 - - 617,875,968.00 

TOTAL OBRAS 5,164,846,751.0 100.000% 5,164,846,751.00 - - 5,164,846,751.00 

 
 
 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CND 
 

 Firma  

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 
Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Contrato No 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV 

 

 
GRUPO DE AJUSTE 

MES DE NOVIEMBRE-22  
PROPORCION 

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES  
TOTAL DISTRIBUCION     POR 

GRUPOS 
sep-22 nov-22 dic-22 

11401 - Preliminares, obras de contención y malla - 0.00% - - - - 

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellen 51,227,025.0 0.99% - 38,681,580.58 12,545,444.42 51,227,025.00 

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistem 1,165,399,563.0 22.56% - 879,994,438.66 285,405,124.34 1,165,399,563.00 

11601 - Preliminares y explanación 88,622,997.0 1.72% - 66,919,318.47 21,703,678.53 88,622,997.00 

11602 - Afirmados, subbases y bases 3,107,979,530.0 60.18% - 2,346,838,619.74 761,140,910.26 3,107,979,530.00 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 609,520,748.0 11.80% - 460,249,759.41 149,270,988.59 609,520,748.00 

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 54,531,388.0 1.06% - 41,176,708.57 13,354,679.43 54,531,388.00 

11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental - 0.00% - - - - 

11607 - Señalización y control de transito - 0.00% - - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 87,565,500.0 1.70% - 66,120,801.37 21,444,698.63 87,565,500.00 

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - - - 

TOTAL OBRAS 5,164,846,751.0 100.000% - 3,899,981,226.81 1,264,865,524.19 5,164,846,751.00 

 
 
 



 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-7-FR-1 

1 

FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 
 

 
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  ACTA No: 2 POR CANTIDADES DE OBRA 

(Numerar de manera consecutiva) 

 
 

 AJUSTES  

 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 

 
. 

(Indicar No. y fecha) 

 
 

CONTRATO No : 987 D E 2021 

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: 

 
     HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

 
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 
  29/06/2021  

(Indique día/mes/año) 

 

  N.A.  

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:   N.A.  
 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015   DE 2021 INTERVENTOR:   CONSORCIO REACTIVACIONES  2021 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310.625.154.993,00 

(Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $    14.002.090.382,00 
 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324.627.245.375,00 

 
 
 
 

No. DE  ÍTEM DE 

 
 
 

GRUPO DE 

AJUSTE 

 
 

GRUPO 

DE 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
 

 
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 

 
MODIFICACIONES 

 
 
 
 

PRESENTES 

 
 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
No. 7 de 13/12/2021 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ORDEN PAGO ICCP AJUSTE 

ICOCIV 

 
 

GR. PART. 

 
 
 

 
EXPLANACIONES 

 
 

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND           CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

 
CANTIDAD VALOR 

 
+ / - CANTIDAD VALOR 

 
EJECUCIÓN TOTAL 

ACUMULADA 

 
 

VALOR 

 
 

CANTIDAD VALOR 

1,0 

1,1 

2,0 

2,1 

3,0 

3,1 

4,0 

4,1 

5,0 

5,1 

6,0 

6,1 

7,0 

7,1 

8,0 

8,1 
 
 

 
9,0 

9,1 

10,0 

10,1 

11,0 

11,1 

12,0 

12,1 

13,0 

13,1 
 
 

 
14,0 

14,1 

15,0 

15,1 

16,0 

16,1 

17,0 

17,1 

18,0 

18,1 

 
19,0 

 
 

19,1 

 
20,0 

20,1 
 
 

 
21,0 

21,1 

21,2 

22,0 

22,1 

22,2 

23,0 

23,1 

23,2 

24,0 

24,1 

24,2 

25,0 

200,2 1 

200,2 1 

201.7 1 

201.7 1 

201,15 1 

201,15 1 

210.1.2 1 

210.1.2 1 

210.2.1 1 

210.2.1 1 

210.2.2 1 

210.2.2 1 

211,1 1 

211,1 1 

220,1 1 

220,1 1 

 

 
310.1 2 

310.1 2 

311.1 2 

311.1 2 

320.1 2 

320.1 2 

330.1 2 

330.1 2 

330.4 2 

330.4 2 

 

 
420.2 8 

420.2 8 

421.1 8 

421.1 8 

450.2P 8 

450.2P 8 

450.9P 8 

450.9P 8 

460.1P 8 

460.1P 8 

 
8 

465.1 

 
8 

465.1 

466.1 8 

466.1 8 

 

 
600.1.1 6 

600.1.1 6 

600.1.1 6 

600.2.1 6 

600.2.1 6 

600.2.1 6 

610.1 6 

610.1 6 

610.1 6 

610.2 6 

610.2 6 

610.2 6 

6 

 

11601 
 

11601 
 

11601 
 

11601 
 

11601 
 

11601 
 

11601 
 

11601 
 
 
 

 
11602 

 

11602 
 

11602 
 

11602 
 

11602 
 
 
 

 
11603 

 

11603 
 

11603 
 

11603 
 

11603 
 
 
 
 
 

11603 
 
 
 

11603 
 
 
 

 
11402 

11604 
 

11402 

11604 
 

11402 

11604 
 

11402 

11604 

200-13 

200-13 

201-13 

201-13 

201.13 

201.13 

210-13 

210-13 

210-13 

210-13 

210-13 

210-13 

211-13 

211-13 

220.1 

220.1 
 
 
 

310-13 

310-13 

311-13 

311-13 

320-13 

320-13 

330-13 

330-13 

330-13 

330-13 
 
 
 

420-13 

420-13 

421-13 

421-13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
465-13 

 
 
 
 

465-13 

466-13 

466-13 
 
 
 

600-13 

600-13 

600-13 

600-13 

600-13 

600-13 

610-13 

610-13 

610-13 

610-13 

610-13 

610-13 

621.1.2P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450.2P 

450.2P 

450.9P 

450.9P 

460.1P 

460.1P 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas 

Remoción de alcantarillas 

Excavación sin clasificar de préstamos 

Excavación sin clasificar de préstamos 

Excavación en roca de la explanación y canales 

Excavación en roca de la explanación y canales 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 

Remoción de Derrumbes 

Remoción de Derrumbes 

Terraplenes 

Terraplenes 
 

SUBBASES Y AFIRMADOS 

Conformación de la calzada existente 

Conformación de la calzada existente 

Afirmado 

Afirmado 

Subbase Granular clase A 

Subbase Granular clase A 

Base granular clase A 

Base granular clase A 

Base granular para bacheo clase A 

Base granular para bacheo clase A 

 
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 

Fresado de pavimento asfaltico 

Fresado de pavimento asfaltico 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 

incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes. 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 

incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes. 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 

 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias en roca en seco 

Excavaciones varias en roca en seco 

Excavaciones varias en roca en seco 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Relleno para estructuras con recebo 

Relleno para estructuras con recebo 

Relleno para estructuras con recebo 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

Ha 34,00   $ 

Ha $ 

Q 213,00   $ 

m3 $ 

m 1.278,00   $ 

m $ 

m3 257.483,00   $ 

m3 $ 

m3 93.986,00   $ 

m3 $ 

m3 2.168.927,00   $ 

m3 $ 

m3 116.576,00   $ 

m3 $ 

m3 514.966,00   $ 

m3 $ 

 

 
m2 613.952,00   $ 

m2 $ 

m3 161.539,00   $ 

m3 $ 

m3 75.232,00   $ 

m3 $ 

m3 155.641,00   $ 

m3 $ 

m3 22.950,00   $ 

m3 $ 

 

 
m2 330.033,00   $ 

m2 $ 

m2 330.033,00   $ 

m2 $ 

m3 57.577,00   $ 

m3 $ 

m3 4.830,00   $ 

m3 $ 

m3 3.450,00   $ 

m3 $ 

 
m3 

6.900,00  $ 

 
m3 

$ 

m 2.500,00   $ 

m $ 

 

 
m3 79.580,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 40.802,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 31.832,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 34.225,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m 

1.137.185,00  $ 

1.137.185,00  $ 

109.175,00  $ 

109.175,00  $ 

66.695,00  $ 

66.695,00  $ 

12.048,00  $ 

12.048,00  $ 

60.236,00  $ 

60.236,00  $ 

10.193,00  $ 

10.193,00  $ 

9.335,00  $ 

9.335,00  $ 

12.565,00  $ 

12.565,00 
 
 
 

888,00  $ 

888,00  $ 

106.030,00  $ 

106.030,00  $ 

152.246,00  $ 

152.246,00  $ 

169.384,00  $ 

169.384,00  $ 

184.265,00  $ 

184.265,00  $ 

 

 
2.795,00  $ 

2.795,00  $ 

1.771,00  $ 

1.771,00  $ 

807.206,00  $ 

807.206,00  $ 

834.513,00  $ 

834.513,00  $ 

69.747,00  $ 

69.747,00  $ 

 
$ 

75.562,00 

 
$ 

75.562,00 

4.159,00  $ 

4.159,00  $ 

 

 
31.287,00  $ 

31.287,00  $ 

31.287,00  $ 

78.424,00  $ 

78.424,00  $ 

78.424,00  $ 

42.939,00  $ 

42.939,00  $ 

42.939,00  $ 

67.218,00  $ 

67.218,00  $ 

67.218,00  $ 

$ 

38.664.290,00 

- 

23.254.275,00 

- 

85.236.210,00 

- 

3.102.155.184,00 

- 

5.661.340.696,00 

- 

22.107.872.911,00 

- 

1.088.236.960,00 

- 

6.470.547.790,00 

 
 
 
 

545.189.376,00 

- 

17.127.980.170,00 

- 

11.453.771.072,00 

- 

26.363.095.144,00 

- 

4.228.881.750,00 

- 
 
 

 
922.442.235,00 

- 

584.488.443,00 

- 

46.476.499.862,00 

- 

4.030.697.790,00 

- 

240.627.150,00 

- 

521.377.800,00 

 
- 

 

10.397.500,00 

- 
 
 

 
2.489.819.460,00 

- 

- 

3.199.856.048,00 

- 

- 

1.366.834.248,00 

- 

- 

2.300.536.050,00 

- 

- 

1.635.764.340,00 

36,00   $ 

$ 

214,00   $ 

$ 

1.281,00  $ 

$ 

258.123,00   $ 

$ 

96.016,00  $ 

$ 

2.170.177,00   $ 

$ 

124.426,00  $ 

$ 

519.374,00   $ 

 
 

 
708.162,00   $ 

$ 

174.809,00   $ 

$ 

77.798,00  $ 

$ 

155.641,00   $ 

$ 

22.950,00  $ 

$ 
 
 

 

340.188,00   $ 

$ 

340.188,00  $ 

$ 

59.425,00   $ 

$ 

4.830,00  $ 

$ 

3.450,00   $ 

$ 

 
$ 

6.900,00 

 
$ 

 
2.500,00   $ 

$ 
 
 

 

88.040,00   $ 

$ 

$ 

40.842,00  $ 

$ 

$ 

31.832,00  $ 

$ 

$ 

38.855,00  $ 

$ 

$ 

$ 

40.938.660,00 

- 

23.363.450,00 

- 

85.436.295,00 

- 

3.109.865.904,00 

- 

5.783.619.776,00 

- 

22.120.614.161,00 

- 

1.161.516.710,00 

- 

6.525.934.310,00 

 
 
 
 

628.847.856,00 

- 

18.534.998.270,00 

- 

11.844.434.308,00 

- 

26.363.095.144,00 

- 

4.228.881.750,00 

- 
 
 

 
950.825.460,00 

- 

602.472.948,00 

- 

47.968.216.550,00 

- 

4.030.697.790,00 

- 

240.627.150,00 

- 

521.377.800,00 

 
- 

 

10.397.500,00 

- 
 
 

 
2.754.507.480,00 

- 

- 

3.202.993.008,00 

- 

- 

1.366.834.248,00 

- 

- 

2.611.755.390,00 

- 

- 

2.912.808.430,00 

- - 36,00 

+ 36,00  $ 

- - 214,00  $ 

+ 214,00  $ 

- - 1.281,00  $ 

+ 1.281,00  $ 

- - 258.123,00  $ 

+ 258.123,00  $ 

- - 95.399,00  $ 

+ 95.399,00  $ 

- - 2.166.824,90  $ 

+ 2.166.824,90  $ 

+ - 123.833,00  $ 

+ 123.833,00  $ 

+ - 519.374,00  $ 

+ 519.374,00  $ 

 

 
- - 586.897,00 

+ 586.897,00  $ 

- - 161.380,70  $ 

+ 161.380,70  $ 

- - 77.206,40  $ 

+ 77.206,40  $ 

- - 155.641,00  $ 

+ 155.641,00  $ 

- - 22.950,00  $ 

+ 22.950,00  $ 

 

 
- - 339.663,00 

+ 339.663,00  $ 

- - 340.188,00  $ 

+ 340.188,00  $ 

- - 59.425,00  $ 

+ 59.425,00  $ 

- - 3.702,60  $ 

+ 3.702,60  $ 

- - 2.356,20  $ 

- 2.356,20  $ 

 
- - 6.865,50  $ 

 
 

- 6.865,50  $ 

 
- - 2.500,00  $ 

- 2.500,00  $ 

 

 
- - 88.040,00 

+ 61.628,00  $ 

- 26.412,00  $ 

+ - 40.842,00  $ 

- 28.589,40  $ 

+ 12.252,60  $ 

- - 31.832,00  $ 

+ 22.282,40  $ 

- 9.549,60  $ 

+ - 38.855,00  $ 

- 27.198,50  $ 

+ 11.656,50  $ 

- - 1.015,00  $ 

-40.938.660,00 

40.938.660,00 

(23.363.450,00) 

23.363.450,00 

(85.436.295,00) 

85.436.295,00 

(3.109.865.904,00) 

3.109.865.904,00 

(5.746.454.164,00) 

5.746.454.164,00 

(22.086.446.206,00) 

22.086.446.206,00 

(1.155.981.055,00) 

1.155.981.055,00 

(6.525.934.310,00) 

6.525.934.310,00 
 
 

 
-521.164.536,00 

521.164.536,00 

(17.111.195.621,00) 

17.111.195.621,00 

(11.754.365.574,00) 

11.754.365.574,00 

(26.363.095.144,00) 

26.363.095.144,00 

(4.228.881.750,00) 

4.228.881.750,00 
 
 

 
-949.358.085,00 

949.358.085,00 

(602.472.948,00) 

602.472.948,00 

(47.968.216.550,00) 

47.968.216.550,00 

(3.089.867.834,00) 

3.089.867.834,00 

(164.337.881,00) 

164.337.881,00 

 
(518.770.911,00) 

 
 

518.770.911,00 

 
(10.397.500,00) 

10.397.500,00 
 
 

 
-2.754.507.480,00 

1.928.155.236,00 

826.352.244,00 

(3.202.993.008,00) 

2.242.095.106,00 

960.897.902,00 

(1.366.834.248,00) 

956.783.974,00 

410.050.274,00 

(2.611.755.390,00) 

1.828.228.773,00 

783.526.617,00 

(2.912.808.430,00) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

617,00  $ 

$ 

3.352,10  $ 

$ 

593,00  $ 

$ 

$ 

$ 
 
 

 
121.265,00  $ 

$ 

13.428,30  $ 

$ 

591,60  $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
 
 

 
525,00  $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1.127,40  $ 

$ 

1.093,80  $ 

$ 

 
34,50  $ 

 
 

$ 

 
$ 

$ 
 
 

 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37.165.612,00 

- 

34.167.955,00 

- 

5.535.655,00 

- 

- 

- 
 
 

 
107.683.320,00 

- 

1.423.802.649,00 

- 

90.068.734,00 

- 

- 

- 

- 

- 
 
 

 
1.467.375,00 

- 

- 

- 

- 

- 

940.829.956,00 

- 

76.289.269,00 

- 

2.606.889,00 

 
- 

 
- 

- 
 
 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

$ 

36,00   $ 

$ 

214,00 $ 

-    $ 

1.281,00  $ 

-    $ 

258.123,00  $ 

617,00  $ 

95.399,00  $ 

3.352,10  $ 

2.166.824,90  $ 

593,00  $ 

123.833,00  $ 

-    $ 

519.374,00  $ 

- 

- 

121.265,00  $ 

586.897,00  $ 

13.428,30  $ 

161.380,70  $ 

591,60  $ 

77.206,40  $ 

-    $ 

155.641,00  $ 

-    $ 

22.950,00  $ 

-    $ 

-    $ 

525,00  $ 

339.663,00  $ 

-    $ 

340.188,00  $ 

-    $ 

59.425,00  $ 

1.127,40  $ 

3.702,60  $ 

1.093,80  $ 

2.356,20  $ 

 
34,50  $ 

 
 

6.865,50  $ 

 
-    $ 

2.500,00  $ 

-    $ 

-    $ 

-    $ 

61.628,00  $ 

26.412,00  $ 

-    $ 

28.589,40  $ 

12.252,60  $ 

-    $ 

22.282,40  $ 

9.549,60  $ 

-    $ 

27.198,50  $ 

11.656,50  $ 

-    $ 

- 

40.938.660,00 

- 

23.363.450,00 

- 

85.436.295,00 

- 

3.109.865.904,00 

37.165.612,00 

5.746.454.164,00 

34.167.955,00 

22.086.446.206,00 

5.535.655,00 

1.155.981.055,00 

- 

6.525.934.310,00 

 
 

107.683.320,00 

521.164.536,00 

1.423.802.649,00 

17.111.195.621,00 

90.068.734,00 

11.754.365.574,00 

- 

26.363.095.144,00 

- 

4.228.881.750,00 

- 

- 

1.467.375,00 

949.358.085,00 

- 

602.472.948,00 

- 

47.968.216.550,00 

940.829.956,00 

3.089.867.834,00 

76.289.269,00 

164.337.881,00 

 
2.606.889,00 

 
 

518.770.911,00 

 
- 

10.397.500,00 

- 

- 

- 

1.928.155.236,00 

826.352.244,00 

- 

2.242.095.106,00 

960.897.902,00 

- 

956.783.974,00 

410.050.274,00 

- 

1.828.228.773,00 

783.526.617,00 

- 

 
25,1 

621.1.2P 

6 
621.1.2P 

 
11403 

 
 

621.1.2P 

621.1.2P  excavación y no incluye acero de refuerzo) 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

621.1.2P  excavación y no incluye acero de refuerzo) 
m

 

570,00   $ 

 
$ 

2.869.762,00 

$ 
2.869.762,00 

1.015,00 

- $ - + 
 

1.015,00  $ 2.912.808.430,00 

 
$ - 1.015,00  $ 2.912.808.430,00 

26,0 

26,1 

26,1 

27,0 

27,1 

27,2 

28,0 

28,1 

28,2 

29,0 

29,1 

29,2 

30,0 

30,1 

31,0 

31,1 

31,2 

32,0 

32,1 

33,0 

630.3 6 

630.3 6 

630.3 6 

630.4 6 

630.4 6 

630.4 6 

630.5 6 

630.5 6 

630.5 6 

630.6 6 

630.6 6 

630.6 6 

632.1P 4 

632.1P 4 

640.1 4 

640.1 4 

640.1 4 

640,2 4 

640,2 4 

642,5P 6 

 

11403 

11604 
 

11403 

11604 
 

11403 

11604 
 

11403 

11604 
 

14104 
 

11403 

11604 
 

11401 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 
 
 
 

640-13 

640-13 

640-13 

640-13 

640-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

632.1P 

632.1P 
 
 
 
 
 
 

 
642,5P 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 14 MPA 

Concreto clase 14 MPA 

Concreto clase 14 MPA 

Baranda Metálica 

Baranda Metálica 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 

m3 8.209,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 9.565,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 311,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 1.264,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m 40,00   $ 

m $ 

kg 1.351.834,00   $ 

kg $ 

kg $ 

Kg 110.609,00   $ 

Kg $ 

m 18.324,00   $ 

813.312,00  $ 

813.312,00  $ 

813.312,00  $ 

670.367,00  $ 

670.367,00  $ 

670.367,00  $ 

500.114,00  $ 

500.114,00  $ 

500.114,00  $ 

493.322,00  $ 

493.322,00  $ 

493.322,00  $ 

518.996,00  $ 

518.996,00  $ 

5.151,00  $ 

5.151,00  $ 

5.151,00  $ 

5.251,00  $ 

5.251,00  $ 

49.124,00  $ 

6.676.478.208,00 

- 

- 

6.412.060.355,00 

- 

- 

155.535.454,00 

- 

- 

623.559.008,00 

- 

- 

20.759.840,00 

- 

6.963.296.934,00 

- 

- 

580.807.859,00 

- 

900.148.176,00 

10.119,00   $ 

$ 

$ 

9.655,00  $ 

$ 

$ 

311,00   $ 

$ 

$ 

1.444,00  $ 

$ 

$ 

40,00   $ 

$ 

2.084.834,00   $ 

$ 

$ 

376.209,00  $ 

$ 

18.434,00  $ 

8.229.904.128,00 

- 

- 

6.472.393.385,00 

- 

- 

155.535.454,00 

- 

- 

712.356.968,00 

- 

- 

20.759.840,00 

- 

10.738.979.934,00 

- 

- 

1.975.473.459,00 

- 

905.551.816,00 

- - 10.119,00  $ 

+ 7.083,30  $ 

- 3.035,70  $ 

+ - 9.655,00  $ 

- 6.759,00  $ 

+ 2.896,00  $ 

- - 311,00  $ 

+ 217,70  $ 

+ 93,30  $ 

- - 1.444,00  $ 

+ 1.010,80  $ 

- 433,20  $ 

+ - 40,00  $ 

- 40,00  $ 

+ - 2.084.834,00  $ 

- 1.459.383,80  $ 

+ 625.450,20  $ 

+ - 376.209,00  $ 

- 376.209,00  $ 

+ - 18.434,00  $ 

(8.229.904.128,00) 

5.760.932.890,00 

2.468.971.238,00 

(6.472.393.385,00) 

4.531.010.553,00 

1.941.382.832,00 

(155.535.454,00) 

108.874.818,00 

46.660.636,00 

(712.356.968,00) 

498.649.878,00 

213.707.090,00 

(20.759.840,00) 

20.759.840,00 

(10.738.979.934,00) 

7.517.285.954,00 

3.221.693.980,00 

(1.975.473.459,00) 

1.975.473.459,00 

(905.551.816,00) 

$ - -    $ 

$ - 7.083,30  $ 

$ - 3.035,70  $ 

$ - -    $ 

$ - 6.759,00  $ 

$ - 2.896,00  $ 

$ - -    $ 

$ - 217,70  $ 

$ - 93,30  $ 

$ - -    $ 

$ - 1.010,80  $ 

$ - 433,20  $ 

$ - -    $ 

$ - 40,00  $ 

$ - -    $ 

$ - 1.459.383,80  $ 

$ - 625.450,20  $ 

$ - -    $ 

$ - 376.209,00  $ 

$ - -    $ 

- 

5.760.932.890,00 

2.468.971.238,00 

- 

4.531.010.553,00 

1.941.382.832,00 

- 

108.874.818,00 

46.660.636,00 

- 

498.649.878,00 

213.707.090,00 

- 

20.759.840,00 

- 

7.517.285.954,00 

3.221.693.980,00 

- 

1.975.473.459,00 

- 



 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-7-FR-1 

1 

FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 
 

 
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  ACTA No: 2 POR CANTIDADES DE OBRA 

(Numerar de manera consecutiva) 

 
 

 AJUSTES  

 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 

 
. 

(Indicar No. y fecha) 

 
 

CONTRATO No : 987 D E 2021 

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: 

 
     HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

 
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 
  29/06/2021  

(Indique día/mes/año) 

 

  N.A.  

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:   N.A.  
 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015   DE 2021 INTERVENTOR:   CONSORCIO REACTIVACIONES  2021 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 310.625.154.993,00 

(Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $    14.002.090.382,00 
 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324.627.245.375,00 

 
 

No. DE   ÍTEM DE  
GRUPO DE

 
AJUSTE 

 
 

GRUPO 

DE 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN 

 
 

 
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 

 
MODIFICACIONES 

 
 
 
 

PRESENTES 

 
 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
No. 7 de 13/12/2021 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ORDEN PAGO ICCP AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

33,1 

33,2 
 34,0 

642,5P 6 

642,5P 6 
6 

ICOCIV 
 
 

11403 

11604 

GR. 
 
 
 

 661-13 

PART. 

 
642,5P 

642,5P 

DESCRIPCIÓN ÍTEM 

 
Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

UND 

 
m 

m 

CANTIDAD 

 
$ 

$ 

VALOR UNITARIO 

 

49.124,00  $ 

49.124,00  $ 

VALOR TOTAL 

 
- 

- 

CANTIDAD 

 
$ 

$ 

VALOR 

 
- 

- 

+ / - 

 
- 

+ 

CANTIDAD 

 
12.903,80  $ 

5.530,20  $ 

VALOR 

 
633.886.271,00 

271.665.545,00 

EJECUCIÓN TOTAL 

ACUMULADA 

$ 

$ 

VALOR 

 
- 

- 

CANTIDAD 

 
12.903,80  $ 

5.530,20  $ 

VALOR 

 
633.886.271,00 

271.665.545,00 
- 

 
 

34,1 

661.1 

6 
661.1 

 
 

11604 

 
 

661-13 

interior 
m

 
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

interior 
m

 

2.621,00   $ 

 
$ 

$ 
602.138,00 

$ 
602.138,00 

1.578.203.698,00 

 
- 

$ 
2.721,00 

$ 

1.638.417.498,00 - - 

 

- + 

2.721,00  $ 

 
2.721,00  $ 

(1.638.417.498,00) 

 
1.638.417.498,00 

$ - -    $ 

 
$ - 2.721,00  $ 

 
 

1.638.417.498,00 

35,0 

35,1 

35,2 

36,0 

36,1 

36,2 
 

37,0 

 
37,1 

 

38,0 

38,1 

38,2 

39,0 

39,1 

39,2 

40,0 

40,1 
 

41,0 

 
41,1 

 
 
 
 
 

42,0 
 
 

42,1 
 
 

43,0 
 
 

43,1 
 
 

44,0 
 
 

44,1 
 
 

45,0 
 
 

45,1 
 
 

46,0 
 
 

46,1 

 
47,0 

47,1 

48,0 

48,1 

49,0 

49,1 

50,0 

50,1 
 
 

 
51,0 

51,1 

52,0 

52,1 

53,0 

53,1 
 
 
 

 
54,0 

 
 

54,1 
 
 

55,0 
 
 

55,1 
 
 

56,0 

663.1P 6 

663.1P 6 

663.1P 6 

663.2P 6 

663.2P 6 

663.2P 6 

6 
671.1 

6 
671.1 

673.1 8 

673.1 8 

673.1 8 

673.2 6 

673.2 6 

673.2 6 

673.3 6 

673.3 6 

6 
681.1 

6 
681.1 

 
 
 

 
8 

1P 

 
8 

1P 

 
8 

3P. 

 
8 

3P. 

 
4 

4P 

 
4 

4P 

 
4 

5P 

 
4 

5P 

 
4 

6P 

 
4 

6P 

720.1 4 

720.1 4 

730.1 4 

730.1 4 

730.2 4 

730.2 4 

740.1 4 

740.1 4 

 

 
800.1 5 

800.1 5 

801.6P 5 

801.6P 5 

810.1 5 

810.1 5 

 

 
 

3 

900,1 

 
3 

900,1 

 
3 

900.2 

 
3 

900.2 

3 
900.3 

 

11403 

11604 
 

11403 

11604 
 
 

 
11604 

 

 
11403 

11604 
 

11403 

11604 
 

11604 
 
 

 
11403 

 
 
 
 
 
 
 

 
11607 

 
 
 
 
 

 
11607 

 
 
 
 
 

 
11607 

 
 
 
 
 

 
11607 

 
 
 
 
 

 
11607 

 
 
 

11607 
 

11607 
 

11607 
 

11607 
 
 
 

 
11605 

 

11606 
 

11606 
 
 
 
 
 
 
 

11608 
 
 
 
 
 

 
11608 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

671-13 
 

 
671-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

681-13 
 
 

681-13 
 
 

 
Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

720-13 

720-13 

730-13 

730-13 

730-13 

730-13 

740-13 

740-13 
 
 
 

800-13 

800-13 
 
 
 

810-13 

810-13 
 
 
 
 

900-13 
 
 
 
 

900-13 

 
900-13 

 
 
 
 

900-13 

900-13 

663.1P 

663.1P 

663.1 P 

663.2 P 

663.2P 

663.2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
801.6P 

801.6P 

Tubería para filtro PVC ø 6" 

Tubería para filtro PVC ø 6" 

Tubería para filtro PVC ø 6" 

Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. 

Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. 

Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido 

Geotextil Tipo II no tejido 

Geotextil Tipo II no tejido 

Material granular drenante 

Material granular drenante 

Material granular drenante 

Material de cobertura tipo SBG 

Material de cobertura tipo SBG 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado) 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado) 

 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 
 
 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 
 
 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Poste de referencia 

Poste de referencia 

Defensa metálica 

Defensa metálica 

Sección final 

Sección final 

Captafaros 

Captafaros 

 
OBRAS VARIAS 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 

Protección de Taludes con bloques de césped 

Protección de Taludes con bloques de césped 
 

TRANSPORTES 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir 

de cien metros (100m) 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m3 

 
m3 

 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

 
 

 
m 

 
 

m 
 
 

m2 
 
 

m2 
 
 

u 
 
 

u 
 
 

u 
 
 

u 
 
 

u 
 
 

u 

 
u 

u 

m 

m 

u 

u 

u 

u 

 
 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

 
 
 

m3-E 
 
 

m3-E 
 
 

m3-km 
 
 

m3-km 

m3-km 

33.506,00   $ 

$ 

$ 

2.238,00  $ 

$ 

$ 

16.908,00  $ 

$ 

199.322,00  $ 

$ 

$ 

37.706,00  $ 

$ 

$ 

22.029,00  $ 

$ 

1.820,00  $ 

$ 
 
 
 
 

 
342.000,00   $ 

 
 

$ 
 
 

85,00   $ 
 
 

$ 
 
 

7.808,00   $ 
 
 

$ 
 
 

539,00   $ 
 
 

$ 
 
 

2.581,00   $ 
 
 

$ 

60,00   $ 

$ 

6.875,00  $ 

$ 

166,00  $ 

$ 

1.732,00  $ 

$ 
 
 

 
179.400,00   $ 

$ 

62,00   $ 

$ 

92.500,00  $ 

$ 

$ 
 
 
 
 

1.478.921,00   $ 
 
 

$ 
 
 

39.318.178,00   $ 
 
 

$ 

1.515.488,00   $ 

63.808,00  $ 

63.808,00  $ 

63.808,00  $ 

29.798,00  $ 

29.798,00  $ 

29.798,00  $ 

$ 
610.815,00 

$ 
610.815,00 

7.394,00  $ 

7.394,00  $ 

7.394,00  $ 

133.217,00  $ 

133.217,00  $ 

133.217,00  $ 

174.208,00  $ 

174.208,00  $ 

$ 
267.959,00 

$ 
267.959,00 

 
 
 

 
$ 

1.718,00 

 
$ 

1.718,00 

 
$ 

57.454,00 

 
$ 

57.454,00 

 
$ 

7.994,00 

 
$ 

7.994,00 

 
$ 

381.664,00 

 
$ 

381.664,00 

 
$ 

312.729,00 

 
$ 

312.729,00 

245.207,00  $ 

245.207,00  $ 

220.797,00  $ 

220.797,00  $ 

98.831,00  $ 

98.831,00  $ 

21.101,00  $ 

21.101,00  $ 

$ 
 

17.085,00  $ 

17.085,00  $ 

28.635,00  $ 

28.635,00  $ 

18.040,00  $ 

18.040,00  $ 

18.040,00  $ 

$ 

 
$ 

1.012,00 

 
$ 

1.012,00 

 
$ 

1.125,00 

 
$ 

1.125,00 

$ 
1.125,00 

2.137.950.848,00 

- 

- 

66.687.924,00 

- 

- 

10.327.660.020,00 

- 
 

1.473.786.868,00 

- 

- 

5.023.080.202,00 

- 

- 

3.837.628.032,00 

- 

487.685.380,00 

- 
 
 
 
 
 

587.556.000,00 
 
 

- 
 
 

4.883.590,00 
 
 

- 
 
 

62.417.152,00 
 
 

- 
 
 

205.716.896,00 
 
 

- 
 
 

807.153.549,00 

 

- 

14.712.420,00 

- 

1.517.979.375,00 

- 

16.405.946,00 

- 

36.546.932,00 

- 

- 
 

3.065.049.000,00 

- 

1.775.370,00 

- 

1.668.700.000,00 

- 

- 

- 

1.496.668.052,00 

 
- 

 
 

44.232.950.250,00 
 
 

- 

1.704.924.000,00 

38.576,00   $ 

$ 

$ 

2.418,00  $ 

$ 

$ 
 

$ 
16.908,00 

$ 
 

202.662,00   $ 

$ 

$ 

38.476,00  $ 

$ 

$ 

22.029,00  $ 

$ 
 

$ 
1.820,00 

$ 
 
 
 
 
 

$ 

342.000,00 

 
$ 

 
 

$ 

85,00 

 
$ 

 
 

$ 

7.808,00 

 
$ 

 
 

$ 

539,00 

 
$ 

 
 

$ 

2.581,00 

 
$ 

 
60,00   $ 

$ 

6.875,00  $ 

$ 

166,00   $ 

$ 

1.732,00  $ 

$ 

$ 
 

180.110,00   $ 

$ 

4.048,00  $ 

$ 

92.845,00   $ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

1.478.921,00 

 
$ 

 
 

$ 

39.349.803,00 

 
$ 

 
 

$ 
1.654.711,00 

2.461.457.408,00 

- 

- 

72.051.564,00 

- 

- 

10.327.660.020,00 

- 
 

1.498.482.828,00 

- 

- 

5.125.657.292,00 

- 

- 

3.837.628.032,00 

- 

487.685.380,00 

- 
 
 
 
 
 

587.556.000,00 
 
 

- 
 
 

4.883.590,00 
 
 

- 
 
 

62.417.152,00 
 
 

- 
 
 

205.716.896,00 
 
 

- 
 
 

807.153.549,00 

 

- 

14.712.420,00 

- 

1.517.979.375,00 

- 

16.405.946,00 

- 

36.546.932,00 

- 

- 
 

3.077.179.350,00 

- 

115.914.480,00 

- 

1.674.923.800,00 

- 

- 

- 

1.496.668.052,00 

 
- 

 
 

44.268.528.375,00 
 
 

- 

1.861.549.875,00 

- - 38.241,00  $ 

+ 26.769,00  $ 

- 11.472,00  $ 

+ - 2.418,00  $ 

- 1.692,60  $ 

+ 725,40  $ 

- - 16.908,00  $ 

 
+ 16.908,00  $ 

- - 201.322,00  $ 

+ 140.925,40  $ 

- 60.396,60  $ 

+ - 38.275,00  $ 

- 26.793,00  $ 

+ 11.482,00  $ 

- - 22.029,00  $ 

- 22.029,00  $ 

- - 1.820,00  $ 

 
+ 1.820,00  $ 

 
 

 

- - 342.000,00 

 
 

+ 342.000,00  $ 

 
 

- - 85,00  $ 

 
 

+ 85,00  $ 

 

- - 7.808,00  $ 

 
 

+ 7.808,00  $ 

 
 

- - 539,00  $ 

 
 

+ 539,00  $ 

 
 

- - 2.581,00  $ 

 

+ 2.581,00  $ 

 
- - 60,00  $ 

+ 60,00  $ 

- - 6.875,00  $ 

+ 6.875,00  $ 

- - 166,00  $ 

+ 166,00  $ 

- - 1.732,00  $ 

+ 1.732,00  $ 

 

 
- - 180.110,00  $ 

+ 180.110,00  $ 

- - 4.048,00  $ 

+ 4.048,00  $ 

+ - 92.845,00  $ 

+ 92.845,00  $ 

 
 
 

- - 1.478.921,00 

 
 

+ 1.478.921,00  $ 

 
 

- -          39.290.303,10  $ 

 
 

+ 39.290.303,10  $ 

 
- - 1.649.621,40  $ 

(2.440.081.728,00) 

1.708.076.352,00 

732.005.376,00 

(72.051.564,00) 

50.436.095,00 

21.615.469,00 
 

(10.327.660.020,00) 

 
10.327.660.020,00 

 

(1.488.574.868,00) 

1.042.002.408,00 

446.572.460,00 

(5.098.880.675,00) 

3.569.283.081,00 

1.529.597.594,00 

(3.837.628.032,00) 

3.837.628.032,00 
 

(487.685.380,00) 

 
487.685.380,00 

 
 
 
 
 

-587.556.000,00 
 
 

587.556.000,00 
 
 

(4.883.590,00) 
 
 

4.883.590,00 
 
 

(62.417.152,00) 
 
 

62.417.152,00 
 
 

(205.716.896,00) 
 
 

205.716.896,00 
 
 

(807.153.549,00) 
 
 

807.153.549,00 

 
(14.712.420,00) 

14.712.420,00 

(1.517.979.375,00) 

1.517.979.375,00 

(16.405.946,00) 

16.405.946,00 

(36.546.932,00) 

36.546.932,00 
 
 

 
(3.077.179.350,00) 

3.077.179.350,00 

(115.914.480,00) 

115.914.480,00 

(1.674.923.800,00) 

1.674.923.800,00 
 
 
 

 
-1.496.668.052,00 

 
 

1.496.668.052,00 
 
 

(44.201.590.988,00) 
 
 

44.201.590.988,00 
 
 

(1.855.824.075,00) 

335,00  $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
 

$ 

 
$ 

 

1.340,00  $ 

$ 

$ 

201,00  $ 

$ 

$ 

$ 

$ 
 

$ 

 
$ 

 
 
 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 
 
 

$ 

 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
 
 

 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
 
 
 

 
$ 

 
 

$ 
 
 

59.499,90  $ 
 
 

$ 
 
 

5.089,60  $ 

21.375.680,00 

- 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

9.907.960,00 

- 

- 

26.776.617,00 

- 

- 

- 

- 
 

- 

 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 

- 
 
 

- 

 
 

- 
 
 

- 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 
 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 

66.937.388,00 
 
 

- 

5.725.800,00 

335,00  $ 

26.769,00  $ 

11.472,00  $ 

-    $ 

1.692,60  $ 

725,40  $ 
 

-    $ 

 
16.908,00  $ 

 

1.340,00  $ 

140.925,40  $ 

60.396,60  $ 

201,00  $ 

26.793,00  $ 

11.482,00  $ 

-    $ 

22.029,00  $ 
 

-    $ 

 
1.820,00  $ 

 

-    $ 

-    $ 

 
-    $ 

 
 

342.000,00  $ 
 
 

-    $ 
 
 

85,00  $ 
 
 

-    $ 
 
 

7.808,00  $ 
 
 

-    $ 
 
 

539,00  $ 
 
 

-    $ 
 
 

2.581,00  $ 

 
-    $ 

60,00  $ 

-    $ 

6.875,00  $ 

-    $ 

166,00  $ 

-    $ 

1.732,00  $ 

-    $ 

-    $ 

-    $ 

180.110,00  $ 

-    $ 

4.048,00  $ 

-    $ 

92.845,00  $ 

-    $ 

-    $ 

 
-    $ 

 
 

1.478.921,00  $ 
 
 

59.499,90  $ 
 
 

39.290.303,10  $ 
 
 

5.089,60  $ 

21.375.680,00 

1.708.076.352,00 

732.005.376,00 

- 

50.436.095,00 

21.615.469,00 
 

- 

 
10.327.660.020,00 

 

9.907.960,00 

1.042.002.408,00 

446.572.460,00 

26.776.617,00 

3.569.283.081,00 

1.529.597.594,00 

- 

3.837.628.032,00 

- 

 
487.685.380,00 

 

- 

- 

 
- 

 
 

587.556.000,00 
 
 

- 
 
 

4.883.590,00 
 
 

- 
 
 

62.417.152,00 
 
 

- 
 
 

205.716.896,00 
 
 

- 
 
 

807.153.549,00 

 
- 

14.712.420,00 

- 

1.517.979.375,00 

- 

16.405.946,00 

- 

36.546.932,00 

- 

- 

- 

3.077.179.350,00 

- 

115.914.480,00 

- 

1.674.923.800,00 

- 

- 

 
- 

 
 

1.496.668.052,00 
 
 

66.937.387,00 
 
 

44.201.590.988,00 
 
 

5.725.800,00 



AJUSTE 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECT OS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-7-FR-1 

1 

FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 
 

 
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  ACTA No: 2  

(Numerar de manera consecutiva) 

 

 
POR CANTIDADES DE OBRA 

 
 

 AJUSTES  

 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 

 
. 

(Indicar No. y fecha) 

 
 

CONTRATO No : 987 DE 2021 

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 
 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   29/06/2021  

(Indique día/mes/año) 
 

FECHA DE SUSPENSIÓN:   N.A.  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 
           31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

  N.A.  

(Indique día/mes/año) 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):     $ 310.625.154.993,00 

(Según contrato principal) 

 
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $  14.002.090.382,00  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 
 

1015   DE 2021 INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES  2021 
 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 
 

$ 324.627.245.375,00 

 
 
 

No. DE  ÍTEM DE  
GRUPO DE

 

 
 

GRUPO 

DE 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN 

 
 
 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 

 
MODIFICACIONES 

 
 
 

PRESENTES 

 
 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
No. 7 de 13/12/2021 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ORDEN PAGO 
ICCP 

AJUSTE 

ICOCIV 

 
 

GR. PART. 

 
 

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND           CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

 
CANTIDAD VALOR 

 
+ / - CANTIDAD VALOR 

 
EJECUCIÓN TOTAL 

ACUMULADA 

 
 

VALOR 

 
 

CANTIDAD VALOR 

56,1 3 
900.3 

11608  
900-13 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir 

de cien metros (100m) 
m3-km $ - 

$ 1.125,00 
$ - + 1.649.621,40  $ 1.855.824.075,00 $ - 1.649.621,40  $ 1.855.824.075,00 

 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
 

Ajuste al peso 

* SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A) 

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 

 
 
 
 

$ 264.764.334.092,00 

 
$ 32.988.431.319,00 

 
$ 1.450.000.000,00 

 
$ 299.202.765.411,00 

 
 
 
 

$ 278.033.191.146,00 

 
$ 33.620.083.999,00 

 
$ 1.450.000.000,00 

 
$ 313.103.275.145,00 

 
 
 
 

$ - $ 

 
$ - $ 

 
$ - $ 

 
$ - $ 

 
 
 
 

2.850.340.859,00 

 
- 

 
- 

 
2.850.340.859,00 

 
 
 
 

$ 278.033.191.146,00 

 
$ 33.620.083.999,00 

 
$ 1.450.000.000,00 

 
$ 313.103.275.145,00 

* VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E) 
 

$ 2.186.481.747,00 

 
$ 2.288.062.395,00 

 
$ - $ 20.829.414,00 

 
$ 2.288.062.395,00 

 

* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 

* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) 

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL $ 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) 

 
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO 

* DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H) 

 
$ 301.389.247.158,00 
 

$ 1.140.000.000,00 
 

216.600.000,00 
 

 
$ 1.356.600.000,00 

 
$ 315.391.337.540,00 

 

$ 1.140.000.000,00 
 

$ 216.600.000,00 
 

 
$ 1.356.600.000,00 

 
$ - $ 2.871.170.273,00 

 

$ - $ 156.800.000,00 
 

$ - $ 29.792.000,00 
 

 
$ - $ 186.592.000,00 

 
$ 315.391.337.540,00 

 

$ 1.140.000.000,00 
 

$ 216.600.000,00 
 

 
$ 1.356.600.000,00 

 
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J) 

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) 

* TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K+O) 

* TOTAL IVA ACTA (M=E+H+P) 

* VALOR TOTAL (N=L+M) 

 
$ 7.555.307.835,00 

$ 324.000.000,00 

$ 308.222.073.246,00 

$ 2.403.081.747,00 

$ 310.625.154.993,00 

 
$ 7.555.307.835,00 

$ 324.000.000,00 

$ 322.122.582.980,00 

$ 2.504.662.395,00 

$ 324.627.245.375,00 

 
$ - 

$ - $ 

$ - $ 

$ - $ 

$ - $ 

 
 
 

- 

3.007.140.859,00 

50.621.414,00 

3.057.762.273,00 

 
$ 7.555.307.835,00 

$ 324.000.000,00 

$ 322.122.582.980,00 

$ 2.504.662.395,00 

$ 324.627.245.375,00 

 
 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). La modificación corresponde a la variación en las categorías de los grupos de ajustes establecido en la Resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

 
ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: En el Acta de Modificación No. 2 no se presentan modificaciones en los ítems de obra; esta modificación obedece al procedimiento establecido en la Resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - 

ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

La ejecución total acumulada se presenta al mes de diciembre de 2021 o mes bisagra (corte al Acta parcial de obra No 7 tramitada el 13 de diciembre de 2021); hasta el cual se realizaron los ajustes con los índices ICCP. 

 
 
 

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente. 

 
 
 
 
 

Revisión:   

 
Supervisor del Contrato de Interventoría 

 
 Nombre:              EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ  

 Matricula profesional No.: 68202-090549 STD  

 Firma  

(Suscribe según su competencia) 

 
Director Territorial 

 
 Nombre:              EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ  

 Matricula profesional No.: 68202-090549 STD  

 Firma  

(Suscribe según su competencia funcional)  

 
Gestor Técnico de Proyecto 

 
 Nombre:              YORDY RODOLFO DIAZ  

 Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC  

 
 Firma  

(Suscribe según su competencia) 

 
Original: Archivo Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

 
 

 
Firmado digitalmente por SANDRA 
MILENA ACOSTA GOMEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 

 
Firmado 

digitalmente por 

PATRICIA INES 

MORALES PADRON  Firma:   Firma:   Firma:   

 
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

 
Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

 
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

 
Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Gerencia de Grandes Proyectos 2. Jefe de Unidad Ejecutora 

Contratista Interventor Matricula profesional No.: 25202-145897 CND Matricula profesional No.: 08202-54602 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 
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ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra* 
Total nacional 

2000 - 2021 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

  
8 

  
9 

 
10 

 
11 

 
12 

  
13 

 
14 

Índices 2021                    

Meses  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total ICCP  100.93  101.34  101.94  101.93  102.39  102.80  103.50  103.62 103.44 103.30 103.42  103.78  

Canasta General  

Equipos  100.61  100.90  101.12  100.99  101.43  101.60  102.01  102.17 102.18 102.19 102.25  102.26  

Materiales  101.12  101.65  102.62  102.61  103.23  103.81  104.84  104.98 104.64 104.36 104.57  105.20  

Transporte  100.09  100.05  100.05  100.05  100.08  100.31  100.33  100.34 100.34 100.39 100.41  100.43  

Mano de obra  101.25  101.59  101.76  101.93  102.03  102.26  102.51  102.56 102.57 102.58 102.56  102.56  

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 
 

103.21 

Subbases y bases  100.71  100.76  101.46  101.61  101.59  101.95  102.22  102.16 102.23 102.20 102.40  102.43  

Transporte de materiales  100.24  100.39  100.42  100.45  100.42  100.77  100.81  100.82 100.84 100.89 100.89  100.89  

Aceros y elementos metálicos  101.59  103.72  104.69  106.46  107.81  108.09  109.17  109.82 109.10 108.16 108.06  108.28  

Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06  108.28 

Concretos, morteros y obras varias  101.32  101.91  102.07  102.31  102.62  102.96  103.91  104.07 103.96 103.79 103.90  104.30  

Concreto para estructura de puentes  101.39  101.21  99.88  99.41  98.52  98.93  98.95  98.76 98.93 98.80 98.55  99.33  

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles  100.26  100.13  102.57  101.17  102.71  103.55  104.42  104.48 103.68 103.45 103.81  104.67  

 

 
Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) 

Actualizado el 28 de enero de 2022 

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021 

 

 
 
 

Firma 

 
 
 

Firma 

 

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Obra Director de Interventoría 

Matrícula No.: 19202099194 CND Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 
 



 

  
 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Fuente: DANE. 

 
 

Nota: 

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que 

corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este 

último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

 
Actualizado el 25 de noviembre de 2022 

 

 
 

MUROS DE CONTENCIÓN 

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

PUENTES 

 

 

 
 Firma  Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Obra Director de Interventoría 

Matrícula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo  

Código 

grupos de 

obra CPC 

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

Código de 

tipología 

de obra 

Tipología de obra 

Código de 

agregación 

a nivel de 

Capítulo constructivo 2021 2022 

      Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

      
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice 

 
530201 

 
53211 

 
53211_04 

Sistemas de 

contención 
 

11401 

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 
 

118.97 
 
121.57 

 
124.57 

 
127.49 

 
129.36 

 
128.00 

 
126.91 

 
128.21 

 
127.53 

 
128.17 

 
128.68 

 
530201 

 
53211 

 
53211_04 

Sistemas de 

contención 
 

11402 

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 
 

103.58 
 
105.77 

 
107.01 

 
107.94 

 
109.18 

 
110.25 

 
110.26 

 
111.35 

 
111.33 

 
111.44 

 
113.60 

 
530201 

 
53211 

 
53211_04 

Sistemas de 

contención 
 

11403 

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 
 

106.65 
 
108.83 

 
109.62 

 
113.43 

 
117.38 

 
119.49 

 
118.55 

 
118.26 

 
117.45 

 
116.42 

 
117.16 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 

 
530201 

 
53221 

 
53221_11 

 
Puentes 

 
14104 

 
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 

 
102.58 

 
105.35 

 
107.06 

 
108.69 

 
110.41 

 
111.48 

 
111.70 

 
113.46 

 
113.98 

 
114.03 

 
115.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122  de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 1008322 Fecha Registro: 2022-09-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 14.002.090.382,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 14.002.090.382,00 Saldo x Obligar: 14.002.090.382,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 890930545 Razón Social: MINCIVIL S.A Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 33707581394 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 1040036927 Nombre: CRISTIAN  TORO RIOS Cargo: SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 987/2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-08-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

12.252.039.217,00 0,00

Total: 12.252.039.217,00 0,00 12.252.039.217,00 12.252.039.217,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 9/09/2022 12:00:00 a. m.

24-02-00

MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADOCompromiso Presupuestal de Gasto – 
Comprobante.
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13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

851.108.816,00 0,00

Total: 851.108.816,00 0,00 851.108.816,00 851.108.816,00

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402118-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN PARA LA RED VIAL 
REGIONAL - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

898.942.349,00 0,00

Total: 898.942.349,00 0,00 898.942.349,00 898.942.349,00

Objeto: SVR CON 987/2021 ADIC 1 PLAZO 31/08/2030 MEMO SVR 71272 DE 08/09/2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-09-30 2.800.418.076,00 2.800.418.076,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-10-31 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-11-30 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-31 5.600.836.153,00 5.600.836.153,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Firmado digitalmente 
por LEIDY MARIANA 
APONTE QUINCOS
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