
MINCIVIL S.A 

CONTRATO 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°24 

MAYO 2023 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.084.100.667,0
0

0,000,002.084.100.667,0
0

941,0000Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 24 DEL MES DE MAYO
DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO: SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249
PERIODO FACTURA: DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE
MARZO DE 2023 LINEA DE NEGOCIO:OBRAS,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO
5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.A NIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4918

42

0,00412.738.192,000,000,00412.738.192,00941,0000Administración (20%)5637
4918

43

0,00103.184.548,000,000,00103.184.547,92941,0000Imprevistos (2%)5637
4918

44

33.373.204,0019175.648.442,000,000,00175.648.442,00941,0000Utilidad (5%)5637
4918

45

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  dbafe9f3bd227bc3ab0d151068a517dfdbfc42a1d85a577f7e02a4d29ef6f54bf05cdce403939a0fee6212623836db98

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/09/2023Fecha de Vencimiento:

19/08/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2606Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

2.809.045.053,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

2.809.045.053,00Bruto + Impuestos

2.775.671.849,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

33.373.204,00IVA

2.775.671.849,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES  CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  dbafe9f3bd227bc3ab0d151068a517dfdbfc42a1d85a577f7e02a4d29ef6f54bf05cdce403939a0fee6212623836db98

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

18/09/2023Fecha de Vencimiento:

19/08/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2606Factura Electronica de Venta:



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

9. COPIA DEL RUT DEL

CONTRATISTA 





MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 
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1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE

OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: mayo-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 24 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 31 5 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 23 6 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10 7 2023 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 10 7 2023 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 10 7 2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ            

CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

CLAUDIA CORREA MALAVER 

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma

Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ Nombre: FELIPE ANDRÉS VACA CORTÉS Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Matricula profesional No.: 68700-63803 STD Matricula profesional No.: 68700-63803 STD GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER Matricula profesional No.: 15202-195276 BYC Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINCIVIL S.A.

  DOS MIL OCHOCIENTOS  NUEVE  MILLONES  CUARENTA Y CINCO MIL  CINCUENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
mayo-2023

(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 24CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODO

 $    2.809.045.053 VALOR TOTAL A PAGAR:

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CORRECIONES DE CANTIDADES Y SOPORTES DE PREACTA

ORDEN DE PAGO

890930545-1MINCIVIL S.A.

2.775.671.849$     

31/5/2023

LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ

FELIPE ANDRES VACA CORTÉS

SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

CORRECIONES EN LOS FORMATOS MEPI DEL ACTA Y SUBSANACIÓN DE 
OBSERVACIONES DE INVIAS -  TERRITORIAL SANTANDER

11       7          2023

11       7          2023

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

Firmado digitalmente por LILIANA 
IVONNE ORJUELA DIAZ



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-

4-FR-1



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 24 $ 2,775,671,849.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 0 200.2 200-13 Ha 34.00 1,137,185.00$     38,664,290.00$       - -$      0.00 -$       0.00

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$     -$       36.00 40,938,660.00$       0.00 -$       0.40

2.0 1.0 0 201.7 201-13 0.0 m3 213.00 109,175.00$       23,254,275.00$       - -$      0.00 -$       0.00

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$       -$       214.00 23,363,450.00$       0.00 -$       65.65

3.0 1.0 0 201.2 201.13 0.0 m 1,278.00 66,695.00$       85,236,210.00$       - -$      0.00 -$       0.00

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$       -$       1,281.00 85,436,295.00$       0.00 -$       94.00

4.0 1.0 0 210.1.2 210-13 0.0 m3 257,483.00 12,048.00$       3,102,155,184.00$       - -$      0.00 -$       0.00

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$       -$       31,625.00 381,018,000.00$       0.00 -$       0.00

5.0 1.0 0 210.2.1 210-13 0.0 m3 93,986.00 60,236.00$       5,661,340,696.00$       617.00 37,165,612.00$       0.00 -$       617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$       -$       85,569.00 5,154,334,284.00$       0.00 -$       5192.00

6.0 1.0 0 210.2.2 210-13 0.0 m3 2,168,927.00        10,193.00$       22,107,872,911.00$       3,352.10 34,167,955.00$       0.00 -$       3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$       -$       2,166,824.90 22,086,446,206.00$       0.00 -$       38068.50

7.0 1.0 0 211.1 211-13 0.0 m3 116,576.00 9,335.00$       1,088,236,960.00$       593.00 5,535,655.00$       0.00 -$       593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$       -$       123,833.00 1,155,981,055.00$       0.00 -$       17077.20

8.0 1.0 0 220.1 220.1 0.0 m3 514,966.00 12,565.00$       6,470,547,790.00$       - -$      0.00 -$       0.00

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$       -$       390,406.00 4,905,451,390.00$       0.00 -$       0.00

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$       - 33,909,838,562.00$       -$       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS - 

9.0 2.0 0 310.1 310-13 0.0 m2 613,952.00 888.00$       545,189,376.00$       121,265.00 107,683,320.00$       0.00 -$       121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$       -$       586,897.00 521,164,536.00$       0.00 -$       152836.00

10.0 2.0 0 311.1 311-13 0.0 m3 161,539.00 106,030.00$       17,127,980,170.00$       13,428.30 1,423,802,649.00$       0.00 -$       13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$       -$       150,110.70 15,916,237,521.00$       -21,503.90 2,280,058,517.00-$       85135.10

11.0 2.0 0 320.1 320-13 0.0 m3 75,232.00 152,246.00$       11,453,771,072.00$       591.60 90,068,734.00$       0.00 -$       591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$       -$       74,640.40 11,363,702,338.00$       0.00 -$       3963.70

12.0 2.0 0 330.1 330-13 0.0 m3 155,641.00 169,384.00$       26,363,095,144.00$       - -$      0.00 -$       0.00

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$       -$       20,000.00 3,387,680,000.00$       0.00 -$       0.00

13.0 2.0 0 330.4 330-13 0.0 m3 22,950.00 184,265.00$       4,228,881,750.00$       - -$      0.00 -$       0.00

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$       -$       5,000.00 921,325,000.00$       0.00 -$       0.00

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$       - 33,731,664,098.00$       2,280,058,517.00-$       

PAVIMENTOS ASFALTICOS - 

14.0 8.0 0 420.2 420-13 0.0 m2 330,033.00 2,795.00$       922,442,235.00$       525.00 1,467,375.00$       0.00 -$       525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$       -$       329,508.00 920,974,860.00$       327.70 915,922.00$       10905.70

15.0 8.0 0 421.1 421-13 0.0 m2 330,033.00 1,771.00$       584,488,443.00$       - -$      0.00 -$       0.00

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$       -$       330,033.00 584,488,443.00$       0.00 -$       2700.00

16.0 8.0 0 450.2P 0.0 450.2P m3 57,577.00 807,206.00$       46,476,499,862.00$       - -$      0.00 -$       0.00

16.1 8.0 11603 450.2P 0.0 450.2P m3 807,206.00$       -$       57,577.00 46,476,499,862.00$       32.80 26,476,357.00$       1281.90

17.0 8.0 0 450.9P 0.0 450.9P m3 4,830.00 834,513.00$       4,030,697,790.00$       1,127.40 940,829,956.00$       0.00 -$       1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 0.0 450.9P m3 834,513.00$       -$       3,702.60 3,089,867,834.00$       0.00 -$       1440.50

18.0 8.0 0 460.1P 0.0 460.1P m3 3,450.00 69,747.00$       240,627,150.00$       1,093.80 76,289,269.00$       0.00 -$       1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 0.0 460.1P m3 69,747.00$       -$       2,356.20 164,337,881.00$       0.00 -$       1541.40

19.0 8.0 0 465.1 465-13 0.0 m3 6,900.00 75,562.00$       521,377,800.00$       34.60 2,614,445.00$       0.00 -$       34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$       -$       6,865.50 518,770,911.00$       0.00 -$       0.00

20.0 8.0 0 466.1 466-13 0.0 m 2,500.00 4,159.00$       10,397,500.00$       - -$      0.00 -$       0.00

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$       -$       2,500.00 10,397,500.00$       0.00 -$       0.00

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$       - 52,786,538,336.00$       27,392,279.00$       

ESTRUCTURAS Y DRENAJES - 

21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0.0 m3 79,580.00 31,287.00$       2,489,819,460.00$       - -$      0.00 -$       0.00

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$       -$       61,628.00 1,928,155,236.00$       909.50 28,455,527.00$       14145.70

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$       -$       26,412.00 826,352,244.00$       0.00 -$       861.10

22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0.0 m3 40,802.00 78,424.00$       3,199,856,048.00$       - -$      0.00 -$       0.00

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$       -$       16,787.40 1,316,535,058.00$       0.00 -$       10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$       -$       12,252.60 960,897,902.00$       22.20 1,741,013.00$       95.20

23.0 6.0 0 610.1 610-13 0.0 m3 31,832.00 42,939.00$       1,366,834,248.00$       - -$      0.00 -$       0.00

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$       -$       9,450.40 405,790,726.00$       0.00 -$       0.00

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$       -$       9,549.60 410,050,274.00$       0.00 -$       0.00

24.0 6.0 0 610.2 610-13 0.0 m3 34,225.00 67,218.00$       2,300,536,050.00$       - -$      0.00 -$       0.00

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$       -$       27,198.50 1,828,228,773.00$       1,206.40 81,091,795.00$       4931.60

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$       -$       11,656.50 783,526,617.00$       0.00 -$       360.70

25.0 6.0 0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00 2,869,762.00$     1,635,764,340.00$       - -$      0.00 -$       0.00

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$     -$       1,515.00 4,347,689,430.00$       0.00 -$       348.50

26.0 6.0 0 630.3 630-13 0.0 m3 8,209.00 813,312.00$       6,676,478,208.00$       - -$      0.00 -$       0.00

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$       7,083.30 5,760,932,890.00$       14.60 11,874,355.00$       3069.00

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$       3,035.70 2,468,971,238.00$       0.00 -$       8.60

27.0 6.0 0 630.4 630-13 0.0 m3 9,565.00 670,367.00$       6,412,060,355.00$       - -$      0.00 -$       0.00

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$       6,759.00 4,531,010,553.00$       10.40 6,971,817.00$       276.79

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$       2,896.00 1,941,382,832.00$       0.00 -$       19.00

28.0 6.0 0 630.5 630-13 0.0 m3 311.00 500,114.00$       155,535,454.00$       - -$      0.00 -$       0.00

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$       217.70 108,874,818.00$       0.00 -$       0.00

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$       93.30 46,660,636.00$       0.00 -$       0.00

29.0 6.0 0 630.6 630-13 0.0 m3 1,264.00 493,322.00$       623,559,008.00$       - -$      0.00 -$       0.00

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$       1,010.80 498,649,878.00$       9.90 4,883,888.00$       176.04

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$       433.20 213,707,090.00$       0.00 -$       1.50

30.0 4.0 0 632.1P 0.0 632.1P m 40.00 518,996.00$       20,759,840.00$       - -$      0.00 -$       0.00

30.1 4.0 14104 632.1P 0.0 632.1P m 518,996.00$       -$       40.00 20,759,840.00$       0.00 -$       0.00

31.0 4.0 0 640.1 640-13 0.0 kg 1,351,834.00        5,151.00$       6,963,296,934.00$       - -$      0.00 -$       0.00

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$       -$       1,430,493.80 7,368,473,564.00$       6,902.50 35,554,778.00$       1031716.50

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$       -$       625,450.20 3,221,693,980.00$       0.00 -$       2860.50

32.0 4.0 0 640.2 640-13 0.0 Kg 110,609.00 5,251.00$       580,807,859.00$       - -$      0.00 -$       0.00

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$       -$       22,853.00 120,001,103.00$       0.00 -$       0.00

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

31/5/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: mayo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

Demolición de Estructuras 7,167,339.00$       

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$       

312,745,312.00$       

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34,167,955.00$       

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 388,032,221.00$       

Remoción de Derrumbes 159,415,662.00$       

950,953,960.00$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$       

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454,874.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Remoción de alcantarillas   6,269,330.00$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación sin clasificar de préstamos -$       

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$       

Conformación de la calzada existente 135,718,368.00$       

Base granular clase A -$       

11,387,605,194.00$       

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

Afirmado 9,026,874,653.00$       

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$       

Subbase Granular clase A 603,457,470.00$       

Base granular clase A -$       

Afirmado 1,423,802,649.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$       

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 30,481,432.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

Base granular  para bacheo clase A -$       

3,400,837,996.18$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 4,781,700.00$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo -$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 1,034,757,372.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,202,115,977.00$       

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$       

Fresado de pavimento asfaltico 107,508,026.00$       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo 2,606,889.18$       

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$       

2,496,054,530.00$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo -$       

Rellenos para Estructuras con suelo

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo)
1,000,112,056.00$       

Concreto clase  28 MPA -$       

Concreto clase  28 MPA

-$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Relleno para estructuras con recebo 331,492,289.00$       

Relleno para estructuras con recebo 24,245,533.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

excavación y no incluye acero de refuerzo)
-$       

Concreto clase 14 MPA 739,983.00$       

Baranda Metálica -$       

Baranda Metálica -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 5,314,371,691.00$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Concreto clase  28 MPA 6,994,483.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA 185,550,882.00$       

Concreto clase 21 MPA 12,736,973.00$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA 86,844,405.00$       

-$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 17,5 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA

14,734,436.00$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$       

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$       

Excavaciones varias en roca en seco 7,465,965.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 442,576,518.00$       

Excavaciones varias sin clasificar 26,941,236.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

-$       

XSI NO

vruiz
Resaltado



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 24 $ 2,775,671,849.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

31/5/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: mayo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

33.0 6.0 0 642,5P 0.0 642,5P m 18,324.00 49,124.00$       900,148,176.00$       - -$      0.00 -$       0.00

33.1 6.0 11403 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$       -$       12,903.80 633,886,271.00$       0.00 -$       0.00

33.2 6.0 11604 642,5P 0.0 642,5P m 49,124.00$       -$       5,530.20 271,665,545.00$       0.00 -$       155.00

34.0 6.0 0 661.1 661-13 0.0 m 2,621.00 602,138.00$       1,578,203,698.00$       - -$      0.00 -$       0.00

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$       -$       151.00 90,922,838.00$       0.00 -$       0.00

35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P m 33,506.00 63,808.00$       2,137,950,848.00$       335.00 21,375,680.00$       0.00 -$       335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$       -$       26,769.00 1,708,076,352.00$       0.00 -$       2089.50

35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P m 63,808.00$       -$       11,472.00 732,005,376.00$       105.00 6,699,840.00$       1283.90

36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P m 2,238.00 29,798.00$       66,687,924.00$       - -$      0.00 -$       0.00

36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$       -$       1,692.60 50,436,095.00$       13.50 402,273.00$       529.10

36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P m 29,798.00$       -$       725.40 21,615,469.00$       0.00 -$       0.00

37.0 6.0 0 671.1 671-13 0.0 m3 16,908.00 610,815.00$       10,327,660,020.00$       - -$      0.00 -$       0.00

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$       -$       271.00 165,530,865.00$       0.00 -$       0.00

38.0 8.0 0 673.1 673-13 0.0 m2 199,322.00 7,394.00$       1,473,786,868.00$       1,340.00 9,907,960.00$       0.00 -$       1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$       -$       140,925.40 1,042,002,408.00$       367.50 2,717,295.00$       7957.42

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$       -$       60,396.60 446,572,460.00$       0.00 -$       4248.00

39.0 6.0 0 673.2 673-13 0.0 m3 37,706.00 133,217.00$       5,023,080,202.00$       201.00 26,776,617.00$       0.00 -$       201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$       26,793.00 3,569,283,081.00$       53.60 7,140,431.00$       894.20

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$       11,482.00 1,529,597,594.00$       0.00 -$       422.30

40.0 6.0 0 673.3 673-13 0.0 m3 22,029.00 174,208.00$       3,837,628,032.00$       - -$      0.00 -$       0.00

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$       -$       22,029.00 3,837,628,032.00$       9.50 1,654,976.00$       99.70

41.0 6.0 0 681.1 681-13 0.0 m3 1,820.00 267,959.00$       487,685,380.00$       - -$      0.00 -$       0.00

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$       -$       1,820.00 487,685,380.00$       0.00 -$       310.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$       - 53,753,312,705.00$       189,187,988.00$       

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD - 

42.0 8.0 0 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m 342,000.00 1,718.00$       587,556,000.00$       - -$      0.00 -$       0.00

42.1 8.0 11607 1P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

m 1,718.00$       -$       342,000.00 587,556,000.00$       0.00 -$       0.00

43.0 8.0 0 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 m2 85.00 57,454.00$       4,883,590.00$       - -$      0.00 -$       0.00

43.1 8.0 11607 3P.
Manual de 

Señalización Vial 

2015

m2 57,454.00$       -$       85.00 4,883,590.00$       0.00 -$       0.00

44.0 4.0 0 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 7,808.00 7,994.00$       62,417,152.00$       - -$      0.00 -$       0.00

44.1 4.0 11607 4P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 7,994.00$       -$       7,808.00 62,417,152.00$       0.00 -$       0.00

45.0 4.0 0 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 539.00 381,664.00$       205,716,896.00$       - -$      0.00 -$       0.00

45.1 4.0 11607 5P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 381,664.00$       -$       539.00 205,716,896.00$       0.00 -$       0.00

46.0 4.0 0 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

0.0 u 2,581.00 312,729.00$       807,153,549.00$       - -$      0.00 -$       0.00

46.1 4.0 11607 6P
Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 312,729.00$       -$       2,581.00 807,153,549.00$       0.00 -$       0.00

47.0 4.0 0 720.1 720-13 0.0 u 60.00 245,207.00$       14,712,420.00$       - -$      0.00 -$       0.00

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$       -$       60.00 14,712,420.00$       0.00 -$       0.00

48.0 4.0 0 730.1 730-13 0.0 m 6,875.00 220,797.00$       1,517,979,375.00$       - -$      0.00 -$       0.00

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$       -$       6,875.00 1,517,979,375.00$       0.00 -$       0.00

49.0 4.0 0 730.2 730-13 0.0 u 166.00 98,831.00$       16,405,946.00$       - -$      0.00 -$       0.00

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$       -$       166.00 16,405,946.00$       0.00 -$       0.00

50.0 4.0 0 740.1 740-13 0.0 u 1,732.00 21,101.00$       36,546,932.00$       - -$      0.00 -$       0.00

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$       -$       1,732.00 36,546,932.00$       0.00 -$       0.00

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$       - 3,253,371,860.00$       -$       

OBRAS VARIAS - 

51.0 5.0 0 800.1 800-13 0.0 m 179,400.00 17,085.00$       3,065,049,000.00$       - -$      0.00 -$       0.00

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$       -$       180,110.00 3,077,179,350.00$       0.00 -$       0.00

52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P m 62.00 28,635.00$       1,775,370.00$       - -$      0.00 -$       0.00

52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P m 28,635.00$       -$       5,248.00 150,276,480.00$       0.00 -$       4048.00

53.0 5.0 0 810.1 810-13 0.0 m2 92,500.00 18,040.00$       1,668,700,000.00$       - -$      0.00 -$       0.00

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$       -$       92,845.00 1,674,923,800.00$       614.20 11,080,168.00$       2734.40

SUBTOTAL 4,735,524,370.00$       - 4,902,379,630.00$       11,080,168.00$       

TRANSPORTES - 

54.0 3.0 0 900.1 900-13 0.0 m3-E 1,478,921.00        1,012.00$       1,496,668,052.00$       - -$      0.00 -$       0.00

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$       -$       1,478,921.00 1,496,668,052.00$       0.00 -$       0.00

10,614,398,608.00$       

Material de cobertura tipo SBG 17,368,537.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
-$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado)
83,067,290.00$       

Material granular drenante 119,122,641.00$       

Material granular drenante 56,257,539.00$       

Material de cobertura tipo SBG -$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$       

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$       

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$       

Poste de referencia -$       

Defensa metálica -$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$       

Poste de referencia -$       

Captafaros -$       

Captafaros -$       

Defensa metálica -$       

Sección final -$       

Sección final -$       

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$       

Protección de Taludes con bloques de césped -$       

Protección de Taludes con bloques de césped 49,328,576.00$       

165,243,057.00$       

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$       

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia.

-$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$       

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$       

-$       

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 133,326,816.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 81,923,091.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 15,766,122.00$       

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable.

Geotextil Tipo II no tejido 31,409,712.00$       

Material granular drenante 26,776,617.00$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$       

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 7,614,220.00$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro -$       

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro -$       

Geotextil Tipo II no tejido 58,837,163.00$       

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$       



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 24 $ 2,775,671,849.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

31/5/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: mayo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

55.0 3.0 0 900.2 900-13 0.0 m3-km 39,318,178.00      1,125.00$       44,232,950,250.00$       61,999.90 69,749,887.00$       0.00 -$       59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$       -$       39,290,303.10 44,201,590,988.00$       0.00 -$       713635.40

56.0 3.0 0 900.3 900-13 0.0 m3-km 1,515,488.00        1,125.00$       1,704,924,000.00$       5,089.60 5,725,800.00$       0.00 -$       5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$       -$       1,649,621.40 1,855,824,075.00$       0.00 -$       196402.60

SUBTOTAL 47,434,542,302.00$       47,629,558,802.00$       -$       

ITEMS NO PREVISTOS

57.1 1.0 11601 200.2P 200.2P m2 845.00$       -$       287,000.00 242,515,000.00$       221,068.00 186,802,460.00$       221068.00

58.1 1.0 11601 221.1P 221.1P m3 118,439.00$       -$       5,125.00 606,999,875.00$       737.30 87,325,075.00$       1293.20

59.1 8.0 11603 420.2P 420.2P m2 2,988.00$       -$       32,200.00 96,213,600.00$       0.00 -$       2598.00

60.1 8.0 11603 465.1P 465.1P m 8,855.00$       -$       10,140.00 89,789,700.00$       0.00 -$       804.00

61.1 8.0 11603 673.1P 673.1P m2 53,319.00$       -$       6,213.00 331,270,947.00$       445.90 23,774,942.00$       534.80

62.1 6.0 11403 621.1.1P 621.1.1P m 453,664.00$       -$       1,830.00 830,205,120.00$       772.50 350,455,440.00$       1532.50

63.1 6.0 11403 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       909.00 2,169,882,990.00$       0.00 -$       0.00

63.1 6.0 14104 621.1.3P 621.1.3P m 2,387,110.00$     -$       101.00 241,098,110.00$       0.00 -$       0.00

64.1 6.0 11403 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       1,589.00 5,026,329,567.00$       364.40 1,152,671,173.00$       685.30

64.1 6.0 14104 621.1.4P 621.1.4P m 3,163,203.00$     -$       176.00 556,723,728.00$       0.00 -$       0.00

65.1 6.0 11403 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       700.00 2,708,493,200.00$       157.00 607,476,332.00$       236.00

65.1 6.0 14104 621.1.5P 621.1.5P m 3,869,276.00$     -$       78.00 301,803,528.00$       0.00 -$       0.00

66.1 6.0 11403 630.7 630.7 m3 438,105.00$       -$       1,926.00 843,790,230.00$       33.60 14,720,328.00$       293.20

66.1 6.0 11604 630.7 630.7 m3 438,105.00$       -$       214.00 93,754,470.00$       0.00 -$       0.00

67.1 6.0 11604 661.1P 661.1P m 557,097.00$       -$       2,621.00 1,460,151,237.00$       7.00 3,899,679.00$       153.00

68.1 6.0 11604 671.3 671.3 m3 687,938.00$       -$       16,908.00 11,631,655,704.00$       172.00 118,325,336.00$       172.00

69.1 6.0 11403 674.2P 674.2P m 262,251.00$       -$       8,085.00 2,120,299,335.00$       402.00 105,424,902.00$       1314.00

70.1 6.0 11601 801.4P 801.4P m 3,128.00$       -$       272,000.00 850,816,000.00$       0.00 -$       99900.00

71.1 6.0 11606 811.2 811.2 m2 15,052.00$       -$       22,550.00 339,422,600.00$       8,333.50 125,435,842.00$       14232.70

72.1 6.0 11606 810.2 810.2 m2 12,002.00$       -$       22,550.00 270,645,100.00$       8,526.90 102,339,854.00$       14426.10

73.1 6.0 11604 671.5P 671.5P m 187,036.00$       -$       4,100.00 766,847,600.00$       71.90 13,447,888.00$       316.40

74.1 6.0 11606 7P 7P m3 46,757.00$       -$       5,945.00 277,970,365.00$       0.00 -$       0.00

75.1 6.0 11606 8P 8P und 35,419.00$       -$       2,870.00 101,652,530.00$       313.00 11,086,147.00$       325.00

76.1 6.0 11606 9P 9P und 52,166.00$       -$       1,435.00 74,858,210.00$       320.00 16,693,120.00$       385.00

77.1 6.0 11606 10P 10P und 100,101.00$       -$       820.00 82,082,820.00$       154.00 15,415,554.00$       200.00

78.1 6.0 11606 11P 11P und 164,783.00$       -$       820.00 135,122,060.00$       15.00 2,471,745.00$       20.00

79.1 4.0 11403 810.1P 810.1P m2 284,333.00$       -$       18,040.00 5,129,367,320.00$       4,168.10 1,185,128,377.00$       9057.20

80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P m 287,855.00$       -$       6,738.00 1,939,566,990.00$       462.00 132,989,010.00$       1380.00

81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P m 240,099.00$       -$       8,085.00 1,941,200,415.00$       837.00 200,962,863.00$       7278.00

82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P m 285,661.00$       -$       1,078.00 307,942,558.00$       0.00 -$       0.00

83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P m 411,856.00$       -$       7,277.00 2,997,076,112.00$       0.00 -$       0.00

84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P m 542,377.00$       -$       2,695.00 1,461,706,015.00$       0.00 -$       0.00

85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P m 170,567.00$       -$       5,390.00 919,356,130.00$       1,029.00 175,513,443.00$       3138.00

86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P kg 1,149.00$       -$       664,339.00 763,325,511.00$       88,527.50 101,718,098.00$       521113.80

87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P m3 87,400.00$       -$       4,080.00 356,592,000.00$       12.80 1,118,720.00$       1178.80

SUBTOTAL -$       48,066,526,677.00$       4,735,196,328.00$       

Ajuste al peso 476.00$      

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante 1,747,440,522.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante -$       

PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante -$       

PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante -$       

Suministro de lechada para inyección de pernos 598,759,757.00$       

Excavaciones en material común a mano 103,027,120.00$       

Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado) 20,083,910.00$       

Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y 

trozado)
20,020,200.00$       

Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 

m)
3,295,660.00$       

Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta 

resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios 

y cable)

2,575,260,847.00$       

PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante 397,239,900.00$       

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo 

manto temporal
214,230,600.00$       

Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, 

conformación y semillas
173,142,052.00$       

Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación 59,178,190.00$       

Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no 

mayores a 10 cm) y disposición de residuos
-$       

Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado) 11,511,175.00$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón -$       

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diámetro interior 

(Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y solado)
85,235,841.00$       

Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la 

conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)
118,325,336.00$       

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 

pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).
344,597,814.00$       

Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona 

de disposición de material
312,487,200.00$       

Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm. 7,119,420.00$       

Suministro, transporte e instalación de geodrén Planar diámetro  100 mm 28,515,001.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye 

excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y 

desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o 

autonivelante de 28 MPA)

695,240,080.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 

en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación 

en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)
-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

2,167,743,016.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

-$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

913,149,136.00$       

Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 

1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de 

refuerzo)

-$       

Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón 128,452,386.00$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
5,725,800.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

66,937,388.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros 

(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
220,952,925.00$       

11,607,025,008.00$       

1,096,455,938.00$       

Rocería y desmonte manual con guadaña y machete ( incluye transporte  

de material sobrante)
186,802,460.00$       

Pedraplén para mejoramiento de subrasante 153,165,315.00$       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo 7,762,824.00$       

PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m 535,239,246.00$       

802,839,825.00$       



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 24 $ 2,775,671,849.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

31/5/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: mayo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

264,764,334,092.00$       278,033,191,146.00$       2,682,798,246.00$       

32,988,431,319.00$       33,620,083,999.00$       -$       

1,450,000,000.00$       1,450,000,000.00$       -$       

299,202,765,411.00$       313,103,275,145.00$       2,682,798,246.00$       

2,186,481,747.00$       2,288,062,395.00$       19,605,064.00$       

301,389,247,158.00$       315,391,337,540.00$       2,702,403,310.00$       

1,140,000,000.00$       1,140,000,000.00$       -$       

216,600,000.00$       216,600,000.00$       -$       

1,356,600,000.00$       1,356,600,000.00$       -$       

7,555,307,835.00$       7,555,307,835.00$       106,641,743.00$       

324,000,000.00$       324,000,000.00$       -$       

310,625,154,993.00$       324,627,245,375.00$       2,809,045,053.00$       

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 30 %

Utilidad 5 5 %

%

0.00%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $      2,702,403,310.00 
E

E -$       950,953,960.00$      1.00 1 Obras de Explanación 274,127,535.00$       

A
SB 2,280,058,517-$       11,387,605,194.00$      2.00 2 Sub-bases y bases (2,280,058,517.00)$    

A
B -$       -$      3.00 3 Transporte de materiales -$       

 $      -   
SB

P 27,392,279$       3,400,837,996.18$      4.00 4 Aceros y elementos metálicos 1,730,148,471.00$     

 $      85,260,525.00 
B

OA 189,187,988$       10,614,398,608.00$      5.00 5 Acero Estructural y cables de acero 11,080,168.00$         

 $      -   
P

SCT -$       -$      6.00 6 Concretos, morteros y obras varias 2,893,616,073.00$     

 $      21,381,218.00 
OA

OV 11,080,168$       165,243,057.00$      7.00 7 Concreto para superestructuras -$       

SCT
T -$       1,096,455,938.00$      8.00

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
53,884,516.00$       

OV NP 4,735,196,328$       11,607,025,008.00$      N TOTAL 2,682,798,246$      

 $      2,809,045,053.00 T -$      8

############ 33,373,204$      
TOTAL 39,222,519,761.18$      

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$    -$    

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$       

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 43,545,816,940.18$       

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 318,219,433.31$       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 39,222,519,761.18$       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 4,323,297,179.00$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$       

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 148,777,263.00$       

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$       

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 43,864,036,373.49$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$       

VALOR TOTAL (F+I+J) 44,949,655,470.04$       

Valor

Valor Amortizado Presenta Acta 0

Valor Amortizado Acumulado 0

Valor Anticipo Otorgado

Valor Saldo por Amortizar

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      -    $      -   10,584,286,642.00$       

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $      71,647,500.00  $      13,613,025.00 165,243,057.00$       

VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

OBRA  $      2,682,798,246.00  $      19,605,064.00 1,290,921,735.00$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 11,387,605,194.00$       

39,222,519,761.18$       

-$       

GESTION SOCIAL (PREACTA)  $      -    $      -   11,153,617,119.00$       

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)  $      21,226,103.00  $      155,115.00 

3,544,390,076.18$       

2,775,671,849$       

2,809,045,053$       
        DOS MIL OCHOCIENTOS  NUEVE  MILLONES  CUARENTA Y CINCO MIL  CINCUENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $      2,775,671,849.00  $      33,373,204.00 

2,775,671,849$       

2,682,798,246$      

1,096,455,938.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 24 $ 2,775,671,849.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con Una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SuSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

31/5/2023

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: mayo-23

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
31/08/2030

(Indice día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29/06/2021

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN No 3

FECHA 11 DE ABRIL DE 2023

OBRA EJECUTADA

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$       14,002,090,382.00$       

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

GRUPO DE 

AJUSTE 

ICOCIV

ITEM

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$         

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

36,372,178,902.00$     

GRUPOS

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada

11402 - Excavaciones, movimiento 

de tierra, rellenos y estructuras de 

contención y drenaje
11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, 

aceros, concretos y acabados

11601 - Preliminares y explanación

11602 - Afirmados, subbases y 

bases

11603 - Pavimentos asfalticos / 

concreto

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental

11607 - Señalización y control de 

transito

11608 - Transporte y sobre 

acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes

TOTAL

VALOR ACUMULADO

-$     

774,853,047.00$     

19,596,176,300.00$     

1,526,539,713.00$     

9,766,050,491.00$     

2,423,041,752.00$     

654,198,195.00$     

-$     

607,526,654.00$     

-$     

284,522,430.00$     

-$     

-$     

-$     

-$     

1,023,792,750.00$     

-$     

2,682,798,246.00$     

VALOR PRESENTE ACTA 

-$     

109,547,322.00$     

4,096,604,803.00$     

274,127,535.00$     

2,280,058,517.00-$     

51,167,221.00$     

146,887,452.00$     

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 

formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

 

DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Firma

Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Matricula profesional No.: 68700-63803 STD

DIRECTORA TERRITORIAL SANTANDER (ENCARGADA)

Formulado

Texto Libre

Asunto

RP1008322;11;2809045053

SMCN GGP3 - ACTA DE OBRA 24 CONT 987 MINCIVILS.A. NIT: 890930545-1

SMCN GGP3 - ACTA DE OBRA 24 CONT 987 MINCIVILS.A. NIT: 890930545-1RP1008322;11;2809045053

1008322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.809.045.053,00

$ 2.809.045.053,00

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO
PERIODO

24 mayo-23

ACTA DE INTERVENTORIA 

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE OBRA No 24 Valor basico Período 

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 2,702,403,310.00 $ 106,641,743.00 $ 0.00

2 57

$ 2,702,403,310.00 $ 106,641,743.00 $ 0.00

NIT VALOR CON IVA

 891855138-1 2,613,452,064.62$    

891801240-1 -$     

$ 2,613,452,064.62

NIT VALOR CON IVA

800099691-7 -$     

890205063-4 195,592,988.38$     

800099819-2 -$     

800099824-1 -$     

$ 195,592,988.38

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T 

193,269,221.91$     

-$     

-$     

$ 193,269,221.91

2,582,402,627.09$    

-$     

$ 2,582,402,627.09

VALOR SIN IVA

Santander Gambita

Santander Paramo

Santander San Gil

TOTAL DEPARTAMENTO 2

Santander Charalá

-$     
DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO
Boyacá Duitama

Boyacá Paipa

TOTAL DEPARTAMENTO 1

VALOR SIN IVA

TOTALES $ 2,809,045,053.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

Duitama -Charalá $ 2,809,045,053.00

Charalá -San Gíl

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ

Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

2,775,671,849.00$     mayo-2023

Valor incluido el Iva $ 2,809,045,053.00
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 



FECHA 
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: mayo-23 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

$ 47,363,245,375.00 $ 5,222,634,957.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$       -$       -$       -$        -$        -$       3,073,574,974.00$        $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 13,817,142,857.00 324,627,245,375.00$        

2 Obra jul-21 -$       -$       -$       -$        -$        -$       3,073,574,974.00$        324,627,245,375.00$       

3 Obra ago-21 250,062,720.00$        1,827,381.00$       251,890,101.00$        -$        -$        -$       2,821,684,873.00$        324,375,355,274.00$       

4 Obra sep-21 442,429,850.00$        31,879,295.00$       474,309,145.00$        -$        -$        -$       2,347,375,728.00$        323,901,046,129.00$       

5 Obra oct-21 284,843,391.18$        2,081,547.86$       286,924,939.04$        -$        -$        -$       2,060,450,788.96$        323,614,121,189.96$       

6 Obra nov-21 219,401,307.00$        1,603,317.00$       221,004,624.00$        -$        -$        -$       1,839,446,164.96$        323,393,116,565.96$       

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$        13,229,872.00$       1,823,633,463.00$        -$        -$        -$       15,812,701.96$       321,569,483,102.96$       

8 Obra ene-22 917,379,547.00$        6,703,927.00$       924,083,474.00$        -$        -$        -$       15,812,701.96$       15,546,353,688.00$       320,645,399,628.96$       

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$        45,726,880.00$       1,050,988,031.00$        -$        -$        -$       15,812,701.96$       14,495,365,657.00$       319,594,411,597.96$       

10 Obra mar-22 597,643,161.00$        4,367,392.00$       602,010,553.00$        -$        0 -$       15,812,701.96$       13,893,355,104.00$       318,992,401,044.96$       

11 Obra abr-22 476,137,993.00$        3,479,470.00$       479,617,463.00$        -$        0 -$       15,812,701.96$       13,413,737,641.00$       318,512,783,581.96$       

12 Obra may-22 556,120,238.00$        4,063,956.00$       560,184,194.00$        -$        0 -$       -$       12,869,366,148.96$       317,952,599,387.96$       

13 Obra jun-22 684,912,070.00$        43,421,665.00$       728,333,735.00$        -$        0 -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

1A Ajuste jun-21 -$       -$       -$       -$        0 -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

2A Ajuste jul-21 -$       -$       -$       -$        0 -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

3A Ajuste ago-21 -$       -$       -$       -$        0 -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

4A Ajuste sep-21 -$       -$       -$       -$        -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

5A Ajuste oct-21 -$       -$       -$       -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

6A Ajuste nov-21 -$       -$       -$       -$       -$       12,141,032,413.96$       317,224,265,652.96$       

7A Ajuste dic-21 58,920,378.00$       430,572.00$        59,350,950.00$       -$       12,081,681,463.96$       317,164,914,702.96$       

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$        7,429,994.00$       1,024,166,063.00$        -$        0 -$       11,057,515,400.96$       316,140,748,639.96$       

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$        58,867,210.00$       1,976,730,112.00$        -$        0 -$       9,080,785,288.96$       314,164,018,527.96$       

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$        22,267,292.00$       3,069,370,384.00$        -$        0 -$       6,011,414,904.96$       311,094,648,143.96$       

8A Ajuste ene-22 57,744,578.00$       421,979.00$        58,166,557.00$       -$       5,953,248,347.96$       311,036,481,586.96$       

9A Ajuste feb-22 30,007,410.00$       219,284.00$        30,226,694.00$       -$       5,923,021,653.96$       311,006,254,892.96$       

10A Ajuste mar-22 35,521,914.00$       259,584.00$        35,781,498.00$       -$       5,887,240,155.96$       310,970,473,394.96$       

11A Ajuste abr-22 26,121,626.00$       190,889.00$        26,312,515.00$       -$       5,860,927,640.96$       310,944,160,879.96$       

12A Ajuste may-22 35,095,222.00$       256,465.00$        35,351,687.00$       -$       5,825,575,953.96$       310,908,809,192.96$       

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$        25,296,321.00$       3,486,898,085.00$        -$        0 -$       2,338,677,868.96$       307,421,911,107.96$       

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$        24,969,532.00$       3,441,852,803.00$        -$        0 -$       -$        12,898,915,447.96$       303,980,058,304.96$       

13A Ajuste jun-22 45,473,699.00$       332,308.00$        45,806,007.00$       -$       -$        12,853,109,440.96$       303,934,252,297.96$       

14A Ajuste jul-22 112,206,815.00$        819,973.00$        113,026,788.00$        -$       -$        12,740,082,652.96$       303,821,225,509.96$       

15A Ajuste ago-22 200,557,074.00$        1,465,610.00$       202,022,684.00$        -$       -$        12,538,059,968.96$       303,619,202,825.96$       

16A Ajuste sep-22 336,689,475.00$        2,460,423.00$       339,149,898.00$        -$       -$        12,198,910,070.96$       303,280,052,927.96$       

17A Ajuste oct-22 288,661,658.00$        2,109,451.00$       290,771,109.00$        -$       -$        11,908,138,961.96$       302,989,281,818.96$       

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$        37,743,111.00$       5,202,589,862.00$        -$        0 -$       -$        6,705,549,099.96$       297,786,691,956.96$       

18AP Ajuste nov-22 325,696,804.00$        2,380,092.00$       328,076,896.00$        -$       -$        6,377,472,203.96$       297,458,615,060.96$       

19AP Ajuste dic-22 532,308,549.00$        3,889,947.00$       536,198,496.00$        -$       -$        5,841,273,707.96$       296,922,416,564.96$       

18A Ajuste nov-22 3,891,403.00$       28,437.00$        3,919,840.00$       -$       -$        5,837,353,867.96$       296,918,496,724.96$       

19A Ajuste dic-22 10,062,400.00$       73,533.00$        10,135,933.00$       -$       -$        5,827,217,934.96$       296,908,360,791.96$       

20 Obra ene-23 2,025,158,993.00$        14,799,239.00$       2,039,958,232.00$        -$        0 -$       -$        5,827,217,934.96$       11,777,184,625.00$       294,868,402,559.96$       

20A Ajuste ene-23 250,475,510.00$        1,830,398.00$       252,305,908.00$        -$       -$        5,827,217,934.96$       11,524,878,717.00$       294,616,096,651.96$       

21 Obra feb-23 3,224,015,975.00$        23,560,117.00$       3,247,576,092.00$        -$        0 -$       -$        5,827,217,934.96$       8,277,302,625.00$       291,368,520,559.96$       

21A Ajuste feb-23 463,656,280.00$        3,388,257.00$       467,044,537.00$        -$       -$        5,827,217,934.96$       7,810,258,088.00$       290,901,476,022.96$       

22 Obra mar-23 3,996,327,861.00$        29,203,934.00$       4,025,531,795.00$        -$        0 -$       -$        5,827,217,934.96$       3,784,726,293.00$       286,875,944,227.96$       

22AP Ajuste mar-23 709,191,911.00$        5,182,556.00$       714,374,467.00$        -$       -$        5,827,217,934.96$       3,070,351,826.00$       286,161,569,760.96$       

22A Ajuste mar-23 57,822,473.00$       422,549.00$        58,245,022.00$       -$       -$        5,827,217,934.96$       3,012,106,804.00$       286,103,324,738.96$       

23 Obra abr-23 2,847,259,863.00$        20,806,899.00$       2,868,066,762.00$        -$        0 -$       -$        5,027,217,934.96$       944,040,042.00$       283,235,257,976.96$       

23AP Ajuste abr-23 731,200,721.00$        5,343,390.00$       736,544,111.00$        -$       -$        4,740,673,823.96$       494,040,042.00$       282,498,713,865.96$       

23A Ajuste abr-23 11,991,279.00$       87,629.00$        12,078,908.00$       -$       -$        4,740,673,823.96$       481,961,134.00$       282,486,634,957.96$       

24 Obra may-23 2,775,671,849.00$        33,373,204.00$       2,809,045,053.00$        -$        0 -$       -$        1,931,628,770.96$       481,961,134.00$       279,677,589,904.96$       

$ 44,461,360,588.18 $ 488,294,881.86 $ 44,949,655,470.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,931,628,770.96 $ 481,961,134.00 $ 279,677,589,904.96

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 $ 2,413,589,904.96 279,677,589,904.96

17.53% -$ 279,677,589,904.96

OK

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Saldo Registro Presupuestal 

No.185923 De (2023-02-23)

$ 481,961,134.00
2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

TOTAL

Contrato principal

$ 4,740,673,823.962023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (2023-01-24)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 44,461,360,588.18 $ 488,294,881.86 $ 44,949,655,470.04

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 21,226,103.00 $ 155,115.00 $ 21,381,218.00

$ 127,396,045.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 44,333,078,985.18 $ 467,799,221.86 $ 44,800,878,207.04

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 107,055,500.00 $ 20,340,545.00

OBRA $ 40,009,781,806.18 $ 436,205,895.86 $ 40,445,987,702.04

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 4,323,297,179.00 $ 31,593,326.00 $ 4,354,890,505.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Observaciones

Contrato principal

Contrato principal

Tipo de Acta
Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

2023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PÁGINA DE

31/5/2023

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Saldo Anticipo por 

amortizar 

No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021)

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022)
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago 

según reporte SIIF

324,627,245,375.00$        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 

No.

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación

$ 0.00

Contrato principal



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 DE mayo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P 0.00134% 0.00269% 0.02690% 0.03228% 0.08069% 0.07531% 0.04976% 0.05765% 0.07207% 0.08648% 0.11531% 0.11531% 0.14414% 0.15855% 0.14597% 0.16576% 0.25540% 0.36032% 0.33606% 0.03741% 0.04641% 0.05646% 0.07502% 0.07502% 0.08359% 0.09513% 0.09041% 0.09596% 0.08673% 0.05500% 0.03020%

$ P $ 3,560.73 $ 7,121.45 $ 71,214.54 $ 85,457.44 $ 213,643.61 $ 199,400.70 $ 131,746.89 $ 152,647.59 $ 190,809.49 $ 228,971.39 $ 305,295.18 $ 305,295.18 $ 381,618.98 $ 419,780.88 $ 386,463.95 $ 438,877.99 $ 676,208.11 $ 953,998.98 $ 889,753.95 $ 99,044.03 $ 122,867.20 $ 149,488.43 $ 198,635.30 $ 198,635.30 $ 221,305.75 $ 251,877.76 $ 239,384.19 $ 254,070.34 $ 229,641.69 $ 145,620.38 $ 79,958.83

$ E -$         -$         4,985$         -$         -$         67,796$         4,088$         34,727$         57,170$         6,152$         1,410$         16,464$         14,919$         9,760$         42,349$         77,218$         67,437$         62,431$         88,623$         26,920$         109,620$         218,232$         40,654$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0256% 0.0015% 0.0131% 0.0216% 0.0023% 0.0005% 0.0062% 0.0056% 0.0037% 0.0160% 0.0292% 0.0255% 0.0236% 0.0335% 0.0102% 0.0414% 0.0824% 0.0154% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00095% 0.00190% 0.01902% 0.02283% 0.05707% 0.05326% 0.03519% 0.04078% 0.05097% 0.06116% 0.08155% 0.08155% 0.10194% 0.11213% 0.10322% 0.12300% 0.24456% 0.35176% 0.33467% 0.03763% 0.04730% 0.05610% 0.07480% 0.07480% 0.08460% 0.09680% 0.09230% 0.10780% 0.08440% 0.07480% 0.08965%

$ P $ 2,518.33 $ 5,036.65 $ 50,366.52 $ 60,439.83 $ 151,099.57 $ 141,026.27 $ 93,178.07 $ 107,960.10 $ 134,950.13 $ 161,940.15 $ 215,920.20 $ 215,920.20 $ 269,900.25 $ 296,890.28 $ 273,287.47 $ 325,648.25 $ 647,507.66 $ 931,323.32 $ 886,086.59 $ 99,625.17 $ 125,233.53 $ 148,532.79 $ 198,043.72 $ 198,043.72 $ 223,990.63 $ 256,291.88 $ 244,377.48 $ 285,415.95 $ 223,461.10 $ 198,043.72 $ 237,361.23

$ E -$         -$         239,946$         285,630$         252,729$         92,084$         751,166$         -$         484,268$         391,490$         415,127$         398,709$         170,996$         241,928$         92,562$         338,157$         2,600,810$        2,340,718$        3,107,980$        462,738$         275,171$         2,884,228$        2,158,771-$        2,280,059-$        

% E 0.0000% 0.0000% 0.0906% 0.1079% 0.0955% 0.0348% 0.2837% 0.0000% 0.1829% 0.1479% 0.1568% 0.1506% 0.0646% 0.0914% 0.0350% 0.1277% 0.9823% 0.8841% 1.1739% 0.1748% 0.1039% 1.0894% -0.8154% -0.8612% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00084% 0.00168% 0.01681% 0.02018% 0.05044% 0.04708% 0.03111% 0.03604% 0.04505% 0.05406% 0.07209% 0.07209% 0.09011% 0.09912% 0.11964% 0.11942% 0.22489% 0.34935% 0.33499% 0.03024% 0.03800% 0.04560% 0.05472% 0.06019% 0.06621% 0.07283% 0.08012% 0.08813% 0.08813% 0.09694% 0.02780%

$ P $ 2,225.99 $ 4,451.98 $ 44,519.80 $ 53,423.76 $ 133,559.39 $ 124,655.43 $ 82,361.62 $ 95,427.70 $ 119,284.63 $ 143,141.56 $ 190,855.41 $ 190,855.41 $ 238,569.26 $ 262,426.19 $ 316,776.10 $ 316,169.07 $ 595,428.51 $ 924,964.04 $ 886,927.81 $ 80,054.84 $ 100,610.45 $ 120,732.54 $ 144,879.04 $ 159,366.95 $ 175,303.64 $ 192,834.01 $ 212,117.41 $ 233,329.15 $ 233,329.15 $ 256,662.06 $ 73,604.48

$ E -$         -$         -$         -$         32,114$         -$         989,080$         812,281$         -$         132,888$         -$         -$         83,304$         -$         -$         -$         311,970$         609,521$         402,289$         -$         -$         -$         27,392$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0121% 0.0000% 0.3736% 0.3068% 0.0000% 0.0502% 0.0000% 0.0000% 0.0315% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.1178% 0.2302% 0.1519% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0103% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00093% 0.00186% 0.01856% 0.02227% 0.05567% 0.05196% 0.03433% 0.03978% 0.04972% 0.05967% 0.07956% 0.07956% 0.09945% 0.10939% 0.11247% 0.12224% 0.28076% 0.35125% 0.33438% 0.03337% 0.04200% 0.05000% 0.06700% 0.06700% 0.07035% 0.07739% 0.06965% 0.07104% 0.04973% 0.06700% 0.01205%

$ P $ 2,456.73 $ 4,913.45 $ 49,134.51 $ 58,961.42 $ 147,403.54 $ 137,576.64 $ 90,898.85 $ 105,319.30 $ 131,649.12 $ 157,978.95 $ 210,638.60 $ 210,638.60 $ 263,298.25 $ 289,628.07 $ 297,769.62 $ 323,650.81 $ 743,347.27 $ 929,983.31 $ 885,320.71 $ 88,352.96 $ 111,201.02 $ 132,382.17 $ 177,392.10 $ 177,392.10 $ 186,261.71 $ 204,887.88 $ 184,399.09 $ 188,087.07 $ 131,660.95 $ 177,392.10 $ 31,904.10

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         58,060$         -$         127,267$         54,209$         52,333$         71,876$         167,514$         731,023$         1,449,835$        2,443,804$        649,927$         592,946$         1,271,158$        1,082,000$        2,769,055$        822,531$         1,918,328-$        189,188$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0219% 0.0000% 0.0481% 0.0205% 0.0198% 0.0271% 0.0633% 0.2761% 0.5476% 0.9230% 0.2455% 0.2240% 0.4801% 0.4087% 1.0459% 0.3107% -0.7245% 0.0715% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00005% 0.00010% 0.00104% 0.00124% 0.00311% 0.00290% 0.00192% 0.00222% 0.00278% 0.00333% 0.00444% 0.00444% 0.00555% 0.00611% 0.00029% 0.00048% 0.00025% 0.00042% 0.00166% 0.00019% 0.00200% 0.00300% 0.00400% 0.00400% 0.00500% 0.00500% 0.00500% 0.00600% 0.00500% 0.00400% 0.00200%

$ P $ 137.19 $ 274.39 $ 2,743.87 $ 3,292.65 $ 8,231.61 $ 7,682.84 $ 5,076.16 $ 5,881.46 $ 7,351.82 $ 8,822.19 $ 11,762.92 $ 11,762.92 $ 14,703.65 $ 16,174.01 $ 770.57 $ 1,268.50 $ 661.91 $ 1,103.80 $ 4,399.20 $ 493.40 $ 5,295.29 $ 7,942.93 $ 10,590.57 $ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 13,238.22 $ 10,590.57 $ 5,295.29

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00008% 0.00015% 0.00151% 0.00181% 0.00453% 0.00422% 0.00279% 0.00323% 0.00404% 0.00485% 0.00647% 0.00647% 0.00808% 0.00889% 0.09349% 0.10460% 0.22849% 0.33271% 0.41269% 0.00169% 0.00187% 0.00201% 0.00216% 0.00232% 0.00250% 0.00268% 0.00289% 0.00310% 0.00333% 0.00359% 0.00385%

$ P $ 199.70 $ 399.39 $ 3,993.91 $ 4,792.69 $ 11,981.73 $ 11,182.94 $ 7,388.73 $ 8,560.90 $ 10,701.13 $ 12,841.35 $ 17,121.80 $ 17,121.80 $ 21,402.25 $ 23,542.48 $ 247,519.63 $ 276,941.74 $ 604,960.03 $ 880,885.45 $ 1,092,660.28 $ 4,476.37 $ 4,950.79 $ 5,322.10 $ 5,721.26 $ 6,150.35 $ 6,611.63 $ 7,107.50 $ 7,640.56 $ 8,213.60 $ 8,829.62 $ 9,491.84 $ 10,203.73

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         4,178$         -$         -$         51,029$         7,505$         13,845$         30,308$         17,798$         17,624$         -$         11,876$         11,080$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0016% 0.0000% 0.0000% 0.0193% 0.0028% 0.0052% 0.0114% 0.0067% 0.0067% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0045% 0.0042% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00076% 0.00151% 0.01511% 0.01813% 0.04533% 0.04231% 0.02795% 0.03239% 0.04049% 0.04858% 0.06478% 0.06478% 0.08097% 0.08907% 0.09569% 0.11665% 0.25849% 0.34750% 0.34142% 0.03190% 0.03992% 0.04814% 0.06340% 0.06340% 0.06584% 0.06219% 0.08806% 0.07393% 0.08979% 0.06340% 0.05722%

$ P $ 2,000.30 $ 4,000.60 $ 40,005.97 $ 48,007.16 $ 120,017.90 $ 112,016.70 $ 74,011.04 $ 85,752.36 $ 107,190.45 $ 128,628.54 $ 171,504.71 $ 171,504.71 $ 214,380.89 $ 235,818.98 $ 253,348.99 $ 308,850.89 $ 684,389.33 $ 920,054.51 $ 903,957.73 $ 84,460.99 $ 105,690.36 $ 127,450.15 $ 167,861.17 $ 167,861.17 $ 174,313.72 $ 164,644.94 $ 233,140.51 $ 195,730.34 $ 237,731.90 $ 167,861.17 $ 151,502.62

$ E -$         -$         5,132$         -$         -$         59,521$         8,010$         70,372$         122,294$         12,905$         7,269$         18,043$         30,395$         20,180$         57,303$         170,126$         125,804$         108,818$         87,566$         51,211$         70,170$         71,337$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0019% 0.0000% 0.0000% 0.0225% 0.0030% 0.0266% 0.0462% 0.0049% 0.0027% 0.0068% 0.0115% 0.0076% 0.0216% 0.0643% 0.0475% 0.0411% 0.0331% 0.0193% 0.0265% 0.0269% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

% P 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.08498% 0.04867% 0.05013% 0.05213% 0.05057% 0.03793% 0.03793% 0.04551% 0.06362%

$ P $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 224,988.96 $ 128,857.31 $ 132,723.03 $ 138,031.95 $ 133,890.99 $ 100,418.25 $ 100,418.25 $ 120,501.89 $ 168,431.06

$ E -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         6,871,829$        4,735,196$        -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

% E 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 2.5955% 1.7885% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 14.81%

$278,033,191.146 105.012% 39,222,519.7612$         

0.005% 0.010% 0.099% 0.119% 0.297% 0.277% 0.183% 0.212% 0.265% 0.318% 0.424% 0.424% 0.530% 0.583% 0.671% 0.752% 1.493% 2.093% 2.096% 0.172% 0.217% 0.261% 0.426% 0.395% 0.428% 0.464% 0.479% 0.484% 0.445% 0.410% 0.286%

$13,099 $26,198 $261,979 $314,375 $785,937 $733,542 $484,661 $561,549 $701,937 $842,324 $1,123,099 $1,123,099 $1,403,874 $1,544,261 $1,775,936 $1,991,407 $3,952,503 $5,542,313 $5,549,106 $456,508 $575,849 $691,851 $1,128,112 $1,046,897 $1,133,748 $1,228,914 $1,268,188 $1,281,151 $1,178,311 $1,086,164 $758,261

0.005% 0.015% 0.114% 0.233% 0.529% 0.806% 0.989% 1.202% 1.467% 1.785% 2.209% 2.633% 3.163% 3.747% 4.417% 5.170% 6.662% 8.756% 10.852% 11.024% 11.242% 11.503% 11.929% 12.324% 12.753% 13.217% 13.696% 14.180% 14.625% 15.035% 15.321%

$13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26 $2,135,129.79 $2,619,791.15 $3,181,340.56 $3,883,277.32 $4,725,601.44 $5,848,700.27 $6,971,799.09 $8,375,672.62 $9,919,933.50 $11,695,869.84 $13,687,277.08 $17,639,779.90 $23,182,093.30 $28,731,199.56 $29,187,707.33 $29,763,555.96 $30,455,407.05 $31,583,519.18 $32,630,416.66 $33,764,164.99 $34,993,079.11 $36,261,267.57 $37,542,418.13 $38,720,729.00 $39,806,892.75 $40,565,154.09

0.000% 0.000% 0.094% 0.108% 0.108% 0.083% 0.684% 0.346% 0.300% 0.226% 0.180% 0.210% 0.179% 0.384% 0.632% 1.151% 1.307% 1.291% 1.951% 0.765% 1.218% 1.509% 1.075% 1.013%

$0 $0 $250,063 $285,630 $284,843 $219,401 $1,810,404 $917,380 $795,177 $597,643 $476,137.9930 $556,120 $474,632 $1,016,736 $1,672,357 $3,047,103 $3,461,602 $3,416,883 $5,164,847 $2,025,159 $3,224,016 $3,996,328 $2,847,260 $2,682,798

0.000% 0.000% 0.094% 0.202% 0.310% 0.393% 1.077% 1.423% 1.723% 1.949% 2.129% 2.339% 2.518% 2.902% 3.534% 4.685% 5.992% 7.283% 9.233% 9.998% 11.216% 12.725% 13.801% 14.814%

$0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27 $2,850,340.86 $3,767,720.41 $4,562,897.51 $5,160,540.67 $5,636,678.67 $6,192,798.90 $6,667,430.97 $7,684,167.04 $9,356,523.95 $12,403,627.04 $15,865,228.80 $19,282,112.07 $24,446,958.82 $26,472,117.82 $29,696,133.79 $33,692,461.65 $36,539,721.52 $39,222,519.76

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

32,988,431,319.00$        3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

33,620,083,999.00$        4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

1,450,000,000.00$        5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

1,450,000,000.00$        La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

2,186,481,747.00$        

2,288,062,395.00$        

1,140,000,000.00$        

1,140,000,000.00$        

216,600,000.00$         

216,600,000.00$         

7,555,307,835.00$        

7,555,307,835.00$        

324,000,000.00$         

324,000,000.00$         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

45,860,820,901.00$        Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

46,594,054,229.00$        REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

310,625,154,993.00$        
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

-   $ 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

4

31/5/2023

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER 2,682,798,246.00$        

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

N/A N/A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA   

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
1 2

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $ 324,627,245,375.00

3 4 5 6 7 8

(Según contrato principal)

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14 27 28 29 30 3121 22 23 24 25 26

diciembre-2021 enero-2022 febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022
VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

junio-2021 julio-2021 agosto-2021 septiembre-2021 octubre-2021 noviembre-2021 diciembre-2022 enero-2023 febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023junio-2022 julio-2022 agosto-2022 septiembre-2022 octubre-2022 noviembre-2022 diciembre-2023junio-2023 julio-2023 agosto-2023 septiembre-2023 octubre-2023 noviembre-2023

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.359%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$33,909,838.56 12.808% $950,953.9603

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 4.301%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$33,731,664.10 12.740% $11,387,605.1940

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.009%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $53,753,312.71 20.302% $10,614,398.6080

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,400,837.9960

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.062%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $165,243.0570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 4.384%

(Items: )
$48,066,526.68 18.154% $11,607,025.0080

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,629,558.80 17.989% $1,096,455.9380

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 4,323,297,179.00 12.86%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 318,219,433.31 13.91%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%
OBSERVACIONES: 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 148,777,263.00 1.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 5,727,135,708.86 12.29%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 44,949,655,470.04 13.85%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$        

REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 
AJUSTADA A LA ADICION No 1

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 02 AL 
PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A APUs NO PREVISTOS

Escriba el texto aquí



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 14.81%

$278,033,191.146 105.012% 39,222,519.7612$         

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$        

33,620,083,999.00$        

1,450,000,000.00$        

1,450,000,000.00$        

2,186,481,747.00$        

2,288,062,395.00$        

1,140,000,000.00$        

1,140,000,000.00$        

216,600,000.00$         

216,600,000.00$         

7,555,307,835.00$        

7,555,307,835.00$        

324,000,000.00$         

324,000,000.00$         

45,860,820,901.00$        

46,594,054,229.00$        

310,625,154,993.00$        

-   $ 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA   

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.359%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$33,909,838.56 12.808% $950,953.9603

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 4.301%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$33,731,664.10 12.740% $11,387,605.1940

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.009%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $53,753,312.71 20.302% $10,614,398.6080

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,400,837.9960

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.062%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $165,243.0570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 4.384%

(Items: )
$48,066,526.68 18.154% $11,607,025.0080

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,629,558.80 17.989% $1,096,455.9380

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 4,323,297,179.00 12.86%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 318,219,433.31 13.91%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 148,777,263.00 1.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 5,727,135,708.86 12.29%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 44,949,655,470.04 13.85%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$        

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 2 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 DE mayo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.03900% 0.04680% 0.05616% 0.06739% 0.08087% 0.09704% 0.11645% 0.13974% 0.16769% 0.20123% 0.24148% 0.28977% 0.01076% 0.01292% 0.01550% 0.01860% 0.02232% 0.02678% 0.03214% 0.03857% 0.04628% 0.05554% 0.06665% 0.07998%

$ 103,258.09 $ 123,909.71 $ 148,691.65 $ 178,429.98 $ 214,115.98 $ 256,939.17 $ 308,327.01 $ 369,992.41 $ 443,990.89 $ 532,789.07 $ 639,346.88 $ 767,216.25 $ 28,499.10 $ 34,198.92 $ 41,038.71 $ 49,246.45 $ 59,095.74 $ 70,914.89 $ 85,097.87 $ 102,117.44 $ 122,540.93 $ 147,049.11 $ 176,458.94 $ 211,750.72

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02535% 0.03042% 0.03650% 0.04380% 0.05257% 0.06308% 0.07569% 0.09083% 0.10900% 0.13080% 0.15696% 0.18835% 0.01071% 0.01285% 0.01542% 0.01850% 0.02220% 0.02664% 0.03197% 0.03837% 0.04604% 0.05525% 0.06630% 0.07956%

$ 67,117.76 $ 80,541.31 $ 96,649.57 $ 115,979.49 $ 139,175.38 $ 167,010.46 $ 200,412.55 $ 240,495.06 $ 288,594.08 $ 346,312.89 $ 415,575.47 $ 498,690.57 $ 28,349.36 $ 34,019.23 $ 40,823.08 $ 48,987.69 $ 58,785.23 $ 70,542.28 $ 84,650.73 $ 101,580.88 $ 121,897.05 $ 146,276.46 $ 175,531.76 $ 210,638.11

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.01775% 0.02129% 0.02555% 0.03066% 0.03680% 0.04416% 0.05299% 0.06358% 0.07630% 0.09156% 0.10987% 0.13185% 0.01676% 0.02011% 0.02413% 0.02895% 0.03475% 0.04169% 0.05003% 0.06004% 0.07205% 0.08646% 0.10375% 0.14715%

$ 46,982.43 $ 56,378.92 $ 67,654.70 $ 81,185.64 $ 97,422.77 $ 116,907.32 $ 140,288.79 $ 168,346.54 $ 202,015.85 $ 242,419.02 $ 290,902.83 $ 349,083.40 $ 44,363.79 $ 53,236.55 $ 63,883.86 $ 76,660.63 $ 91,992.76 $ 110,391.31 $ 132,469.57 $ 158,963.49 $ 190,756.18 $ 228,907.42 $ 274,688.90 $ 389,590.28

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02925% 0.03510% 0.04212% 0.05054% 0.06065% 0.07278% 0.08734% 0.10481% 0.12577% 0.15092% 0.18111% 0.21733% 0.01706% 0.02048% 0.02457% 0.02948% 0.03538% 0.04246% 0.05095% 0.06114% 0.07337% 0.08804% 0.10565% 0.12678%

$ 77,443.57 $ 92,932.28 $ 111,518.74 $ 133,822.49 $ 160,586.98 $ 192,704.38 $ 231,245.25 $ 277,494.30 $ 332,993.17 $ 399,591.80 $ 479,510.16 $ 575,412.19 $ 45,176.31 $ 54,211.57 $ 65,053.88 $ 78,064.66 $ 93,677.59 $ 112,413.10 $ 134,895.72 $ 161,874.87 $ 194,249.84 $ 233,099.81 $ 279,719.77 $ 335,663.73

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00400% 0.00500% 0.00600% 0.00650% 0.00700% 0.00900% 0.01000% 0.01100% 0.01100% 0.01000% 0.00700% 0.01449% 0.00103% 0.00124% 0.00149% 0.00178% 0.00214% 0.00257% 0.00308% 0.00370% 0.00444% 0.00533% 0.00639% 0.00767%

$ 10,590.57 $ 13,238.22 $ 15,885.86 $ 17,209.68 $ 18,533.50 $ 23,828.79 $ 26,476.43 $ 29,124.08 $ 29,124.08 $ 26,476.43 $ 18,533.50 $ 38,360.81 $ 2,734.26 $ 3,281.11 $ 3,937.33 $ 4,724.79 $ 5,669.75 $ 6,803.70 $ 8,164.44 $ 9,797.33 $ 11,756.80 $ 14,108.16 $ 16,929.79 $ 20,315.75

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00312% 0.00335% 0.00360% 0.00387% 0.00416% 0.00447% 0.00481% 0.00517% 0.00556% 0.00598% 0.00642% 0.00690% 0.00156% 0.00167% 0.00180% 0.00193% 0.00208% 0.00223% 0.00240% 0.00258% 0.00278% 0.00298% 0.00321% 0.00345%

$ 8,251.31 $ 8,870.16 $ 9,535.43 $ 10,250.58 $ 11,019.38 $ 11,845.83 $ 12,734.27 $ 13,689.34 $ 14,716.04 $ 15,819.74 $ 17,006.22 $ 18,281.69 $ 4,120.14 $ 4,429.15 $ 4,761.34 $ 5,118.44 $ 5,502.33 $ 5,915.00 $ 6,358.62 $ 6,835.52 $ 7,348.19 $ 7,899.30 $ 8,491.75 $ 9,128.63

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.02340% 0.02808% 0.03370% 0.04044% 0.04852% 0.05823% 0.06987% 0.08385% 0.10062% 0.12074% 0.14489% 0.17386% 0.01512% 0.01814% 0.02177% 0.02613% 0.03135% 0.03762% 0.04515% 0.05417% 0.06501% 0.07801% 0.09361% 0.11234%

$ 61,954.85 $ 74,345.83 $ 89,214.99 $ 107,057.99 $ 128,469.59 $ 154,163.50 $ 184,996.20 $ 221,995.44 $ 266,394.53 $ 319,673.44 $ 383,608.13 $ 460,329.75 $ 40,029.67 $ 48,035.61 $ 57,642.73 $ 69,171.27 $ 83,005.53 $ 99,606.63 $ 119,527.96 $ 143,433.55 $ 172,120.26 $ 206,544.32 $ 247,853.18 $ 297,423.81

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.04737% 0.06158% 0.08006% 0.10407% 0.13529% 0.17588% 0.22865% 0.29724% 0.38642% 0.50234% 0.65304% 0.77561% 0.02140% 0.02782% 0.03617% 0.04702% 0.06112% 0.07946% 0.10329% 0.13428% 0.17457% 0.22694% 0.29502% 0.38352%

$ 125,420.07 $ 163,046.10 $ 211,959.92 $ 275,547.90 $ 358,212.27 $ 465,675.95 $ 605,378.74 $ 786,992.36 $ 1,023,090.07 $ 1,330,017.09 $ 1,729,022.22 $ 2,053,536.53 $ 56,659.57 $ 73,657.44 $ 95,754.67 $ 124,481.07 $ 161,825.39 $ 210,373.01 $ 273,484.91 $ 355,530.38 $ 462,189.50 $ 600,846.35 $ 781,100.25 $ 1,015,430.33

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.189% 0.232% 0.284% 0.347% 0.426% 0.525% 0.646% 0.796% 0.982% 1.214% 1.501% 1.798% 0.094% 0.115% 0.141% 0.172% 0.211% 0.259% 0.319% 0.393% 0.485% 0.599% 0.741% 0.940%

$501,019 $613,263 $751,111 $919,484 $1,127,536 $1,389,075 $1,709,859 $2,108,130 $2,600,919 $3,213,099 $3,973,505 $4,760,911 $249,932 $305,070 $372,896 $456,455 $559,554 $686,960 $844,650 $1,040,133 $1,282,859 $1,584,731 $1,960,774 $2,489,941

15.510% 15.742% 16.026% 16.373% 16.799% 17.324% 17.969% 18.766% 19.748% 20.962% 22.462% 24.260% 24.355% 24.470% 24.611% 24.783% 24.995% 25.254% 25.573% 25.966% 26.451% 27.049% 27.790% 28.730%

$41,066,172.76 $41,679,435.28 $42,430,546.14 $43,350,029.88 $44,477,565.73 $45,866,641.14 $47,576,500.39 $49,684,629.93 $52,285,548.63 $55,498,648.12 $59,472,153.53 $64,233,064.72 $64,482,996.92 $64,788,066.49 $65,160,962.08 $65,617,417.09 $66,176,971.41 $66,863,931.33 $67,708,581.17 $68,748,714.63 $70,031,573.39 $71,616,304.32 $73,577,078.67 $76,067,020.03

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

4

31/5/2023

SANTANDER 2,682,798,246.00$        

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

N/A N/A

(Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

$ 324,627,245,375.00

(Según contrato principal)

32 39 40 41 42 43 4433 34 35 36 37 38 51 52 53 54 5545 46 47 48 49 50

enero-2024 febrero-2024 marzo-2024 abril-2024 mayo-2024 diciembre-2024 enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025junio-2024 julio-2024 agosto-2024 septiembre-2024 octubre-2024 noviembre-2024 diciembre-2025junio-2025 julio-2025 agosto-2025 septiembre-2025 octubre-2025 noviembre-2025

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

OBSERVACIONES: 

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 14.81%

$278,033,191.146 105.012% 39,222,519.7612$         

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$        

33,620,083,999.00$        

1,450,000,000.00$        

1,450,000,000.00$        

2,186,481,747.00$        

2,288,062,395.00$        

1,140,000,000.00$        

1,140,000,000.00$        

216,600,000.00$         

216,600,000.00$         

7,555,307,835.00$        

7,555,307,835.00$        

324,000,000.00$         

324,000,000.00$         

45,860,820,901.00$        

46,594,054,229.00$        

310,625,154,993.00$        

-   $ 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA   

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.359%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$33,909,838.56 12.808% $950,953.9603

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 4.301%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$33,731,664.10 12.740% $11,387,605.1940

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.009%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $53,753,312.71 20.302% $10,614,398.6080

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,400,837.9960

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.062%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $165,243.0570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 4.384%

(Items: )
$48,066,526.68 18.154% $11,607,025.0080

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,629,558.80 17.989% $1,096,455.9380

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 4,323,297,179.00 12.86%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 318,219,433.31 13.91%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 148,777,263.00 1.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 5,727,135,708.86 12.29%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 44,949,655,470.04 13.85%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$        

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 3 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 DE mayo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.05940% 0.07128% 0.08554% 0.10264% 0.12317% 0.14781% 0.17737% 0.21284% 0.25541% 0.30649% 0.36779% 0.44135% 0.05701% 0.06841% 0.08210% 0.09852% 0.11822% 0.14186% 0.17024% 0.20428% 0.24514% 0.29417% 0.35300% 0.42360%

$ 157,270.01 $ 188,724.02 $ 226,468.82 $ 271,762.58 $ 326,115.10 $ 391,338.12 $ 469,605.75 $ 563,526.90 $ 676,232.28 $ 811,478.73 $ 973,774.48 $ 1,168,529.37 $ 150,946.30 $ 181,135.56 $ 217,362.67 $ 260,835.21 $ 313,002.25 $ 375,602.70 $ 450,723.24 $ 540,867.88 $ 649,041.46 $ 778,849.75 $ 934,619.70 $ 1,121,543.64

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05909% 0.07091% 0.08509% 0.10210% 0.12252% 0.14703% 0.17644% 0.21172% 0.25407% 0.30488% 0.36586% 0.43903% 0.05671% 0.06805% 0.08167% 0.09800% 0.11760% 0.14112% 0.16934% 0.20321% 0.24385% 0.29262% 0.35115% 0.42137%

$ 156,443.66 $ 187,732.39 $ 225,278.87 $ 270,334.65 $ 324,401.58 $ 389,281.89 $ 467,138.27 $ 560,565.92 $ 672,679.11 $ 807,214.93 $ 968,657.92 $ 1,162,389.50 $ 150,153.17 $ 180,183.81 $ 216,220.57 $ 259,464.68 $ 311,357.62 $ 373,629.15 $ 448,354.97 $ 538,025.97 $ 645,631.16 $ 774,757.40 $ 929,708.88 $ 1,115,650.65

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.09247% 0.11096% 0.13315% 0.15978% 0.19174% 0.23009% 0.27610% 0.33132% 0.39759% 0.47711% 0.57253% 0.81721% 0.08875% 0.10650% 0.12780% 0.15336% 0.18403% 0.22083% 0.26500% 0.31800% 0.38160% 0.45792% 0.54951% 0.78395%

$ 244,818.02 $ 293,781.63 $ 352,537.95 $ 423,045.54 $ 507,654.65 $ 609,185.58 $ 731,022.70 $ 877,227.24 $ 1,052,672.69 $ 1,263,207.23 $ 1,515,848.67 $ 2,163,686.24 $ 234,974.07 $ 281,968.88 $ 338,362.66 $ 406,035.19 $ 487,242.22 $ 584,690.67 $ 701,628.80 $ 841,954.56 $ 1,010,345.47 $ 1,212,414.57 $ 1,454,897.48 $ 2,075,616.40

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.09416% 0.11299% 0.13559% 0.16271% 0.19525% 0.23430% 0.28116% 0.33739% 0.40487% 0.48584% 0.58301% 0.69962% 0.09037% 0.10845% 0.13014% 0.15617% 0.18740% 0.22488% 0.26985% 0.32383% 0.38859% 0.46631% 0.55957% 0.68295%

$ 249,301.81 $ 299,162.18 $ 358,994.61 $ 430,793.53 $ 516,952.24 $ 620,342.69 $ 744,411.23 $ 893,293.47 $ 1,071,952.17 $ 1,286,342.60 $ 1,543,611.12 $ 1,852,333.35 $ 239,277.57 $ 287,133.08 $ 344,559.70 $ 413,471.64 $ 496,165.96 $ 595,399.16 $ 714,478.99 $ 857,374.78 $ 1,028,849.74 $ 1,234,619.69 $ 1,481,543.63 $ 1,808,217.61

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00570% 0.00684% 0.00821% 0.00985% 0.01182% 0.01418% 0.01702% 0.02042% 0.02450% 0.02941% 0.03529% 0.04234% 0.00547% 0.00656% 0.00788% 0.00945% 0.01134% 0.01361% 0.01633% 0.01960% 0.02352% 0.02822% 0.03387% 0.04064%

$ 15,088.77 $ 18,106.53 $ 21,727.83 $ 26,073.40 $ 31,288.08 $ 37,545.69 $ 45,054.83 $ 54,065.80 $ 64,878.96 $ 77,854.75 $ 93,425.70 $ 112,110.84 $ 14,482.06 $ 17,378.48 $ 20,854.17 $ 25,025.01 $ 30,030.01 $ 36,036.01 $ 43,243.21 $ 51,891.85 $ 62,270.22 $ 74,724.27 $ 89,669.12 $ 107,602.95

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.00601% 0.00646% 0.00695% 0.00747% 0.00803% 0.00863% 0.00928% 0.00997% 0.01072% 0.01153% 0.01239% 0.01332% 0.00577% 0.00620% 0.00667% 0.00717% 0.00771% 0.00828% 0.00890% 0.00957% 0.01029% 0.01106% 0.01189% 0.01278%

$ 15,915.68 $ 17,109.36 $ 18,392.56 $ 19,772.00 $ 21,254.90 $ 22,849.02 $ 24,562.69 $ 26,404.89 $ 28,385.26 $ 30,514.16 $ 32,802.72 $ 35,262.92 $ 15,275.72 $ 16,421.40 $ 17,653.01 $ 18,976.98 $ 20,400.25 $ 21,930.27 $ 23,575.04 $ 25,343.17 $ 27,243.91 $ 29,287.20 $ 31,483.74 $ 33,845.02

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.08343% 0.10012% 0.12014% 0.14417% 0.17301% 0.20761% 0.24913% 0.29896% 0.35875% 0.43050% 0.51659% 0.61991% 0.08008% 0.09609% 0.11531% 0.13837% 0.16605% 0.19926% 0.23911% 0.28693% 0.34432% 0.41319% 0.49582% 0.59499%

$ 220,900.53 $ 265,080.64 $ 318,096.77 $ 381,716.12 $ 458,059.34 $ 549,671.21 $ 659,605.46 $ 791,526.55 $ 949,831.86 $ 1,139,798.23 $ 1,367,757.87 $ 1,641,309.45 $ 212,018.28 $ 254,421.94 $ 305,306.32 $ 366,367.59 $ 439,641.11 $ 527,569.33 $ 633,083.19 $ 759,699.83 $ 911,639.80 $ 1,093,967.76 $ 1,312,761.31 $ 1,575,313.57

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.05000% 0.06000% 0.07200% 0.08640% 0.10368% 0.12442% 0.14930% 0.17916% 0.21499% 0.25799% 0.30959% 0.42557% 0.06740% 0.08088% 0.09706% 0.11647% 0.13976% 0.16771% 0.20126% 0.24151% 0.28981% 0.34777% 0.41732% 0.49201%

$ 132,382.17 $ 158,858.60 $ 190,630.32 $ 228,756.38 $ 274,507.66 $ 329,409.19 $ 395,291.03 $ 474,349.24 $ 569,219.09 $ 683,062.90 $ 819,675.49 $ 1,126,753.79 $ 178,451.16 $ 214,141.39 $ 256,969.67 $ 308,363.61 $ 370,036.33 $ 444,043.59 $ 532,852.31 $ 639,422.77 $ 767,307.33 $ 920,768.80 $ 1,104,922.55 $ 1,302,671.46

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.450% 0.540% 0.647% 0.775% 0.929% 1.114% 1.336% 1.602% 1.921% 2.304% 2.763% 3.498% 0.452% 0.541% 0.649% 0.777% 0.932% 1.118% 1.340% 1.607% 1.927% 2.311% 2.772% 3.452%

$1,192,121 $1,428,555 $1,712,128 $2,052,254 $2,460,234 $2,949,623 $3,536,692 $4,240,960 $5,085,851 $6,099,474 $7,315,554 $9,262,375 $1,195,578 $1,432,785 $1,717,289 $2,058,540 $2,467,876 $2,958,901 $3,547,940 $4,254,581 $5,102,329 $6,119,389 $7,339,606 $9,140,461

29.180% 29.720% 30.367% 31.142% 32.071% 33.185% 34.521% 36.123% 38.043% 40.347% 43.110% 46.609% 47.060% 47.601% 48.250% 49.027% 49.959% 51.077% 52.417% 54.024% 55.951% 58.262% 61.035% 64.487%

$77,259,140.69 $78,687,696.03 $80,399,823.77 $82,452,077.98 $84,912,311.54 $87,861,934.94 $91,398,626.90 $95,639,586.91 $100,725,438.32 $106,824,911.85 $114,140,465.81 $123,402,841.27 $124,598,419.61 $126,031,204.14 $127,748,492.91 $129,807,032.80 $132,274,908.56 $135,233,809.43 $138,781,749.19 $143,036,330.02 $148,138,659.12 $154,258,048.55 $161,597,654.97 $170,738,116.29

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

4

31/5/2023

SANTANDER 2,682,798,246.00$        

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

31 de agosto de 2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

29 de junio de 2021

N/A N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal) (Indique Valor Acumulado Adiciones)

$ 324,627,245,375.00

(Según contrato principal)

56 63 64 65 66 67 6857 58 59 60 61 62 75 76 77 78 7969 70 71 72 73 74

enero-2026 febrero-2026 marzo-2026 abril-2026 mayo-2026 diciembre-2026 enero-2027 febrero-2027 marzo-2027 abril-2027 mayo-2027junio-2026 julio-2026 agosto-2026 septiembre-2026 octubre-2026 noviembre-2026 diciembre-2027junio-2027 julio-2027 agosto-2027 septiembre-2027 octubre-2027 noviembre-2027

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

OBSERVACIONES: 

$ Valor $ Valor

CURVAS

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

CURVAS

REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor



UNIDAD EJECUTORA:

CONTRATO No: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

% Programado

$ Valor programado

$ Valor Ejecutado

% Ejecutado

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

P

E

P

E

$264,764,334.092 100.00% 14.81%

$278,033,191.146 105.012% 39,222,519.7612$         

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

32,988,431,319.00$        

33,620,083,999.00$        

1,450,000,000.00$        

1,450,000,000.00$        

2,186,481,747.00$        

2,288,062,395.00$        

1,140,000,000.00$        

1,140,000,000.00$        

216,600,000.00$         

216,600,000.00$         

7,555,307,835.00$        

7,555,307,835.00$        

324,000,000.00$         

324,000,000.00$         

45,860,820,901.00$        

46,594,054,229.00$        

310,625,154,993.00$        

-   $ 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN 

(RUTA Y TRAMO):
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y

LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA   

 Miles de pesos

(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles de 

pesos

GPP1 - EXPLANACIONES (E)
$38,577,308.32 14.570% 0.359%

(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
$33,909,838.56 12.808% $950,953.9603

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
$59,718,917.51 22.555% 4.301%

(Items: 9,10,11,12, 13)
$33,731,664.10 12.740% $11,387,605.1940

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$58,258,138.95 22.004% 4.009%

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) $53,753,312.71 20.302% $10,614,398.6080

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS
$52,786,530.78 19.937% 1.284%

(Items: 15,16,17,18,19,20)
$52,786,538.34 19.937% $3,400,837.9960

GPP7 - OBRAS VARIAS
$4,735,524.37 1.789% 0.062%

(Items:  51, 52, 53)
$4,902,379.63 1.852% $165,243.0570

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$3,253,371.86 1.229% 0.000%

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49, 50)
$3,253,371.86 1.229% $0.0000

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS
$0.00 0.000% 4.384%

(Items: )
$48,066,526.68 18.154% $11,607,025.0080

GPP8 - TRANSPORTES
$47,434,542.30 17.916% 0.414%

(Items: 54, 55, 56)
$47,629,558.80 17.989% $1,096,455.9380

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

TOTAL OTROS ITEMS
$0.00 0.000%

FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS
$0.00 0.000%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o

modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
$ 4,323,297,179.00 12.86%

PROVISIONES* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
$ 0.00 0.00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24
$ 318,219,433.31 13.91%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 787,262,045.00 69.06%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$ 149,579,788.55 69.06%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA)

$ 0.00 0.00%

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)
$ 148,777,263.00 1.97%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
$ 5,727,135,708.86 12.29%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

$ 44,949,655,470.04 13.85%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
324,627,245,375.00$        

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 4 DE

FECHA:

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 DE mayo-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

0.00000%

0.04447% 0.05337% 0.06404% 0.07685% 0.09222% 0.11066% 0.13279% 0.15935% 0.19122% 0.22946% 0.27536% 0.33043% 0.06519% 0.07007% 0.07533% 0.08098% 0.08705% 0.09358% 0.10060% 0.10815% 0.11626% 0.12498% 0.13435% 0.14443% 0.03971% 0.03991% 0.04011% 0.04001% 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000% #######

$ 117,744.98 $ 141,293.97 $ 169,552.77 $ 203,463.32 $ 244,155.99 $ 292,987.19 $ 351,584.62 $ 421,901.55 $ 506,281.86 $ 607,538.23 $ 729,045.87 $ 874,855.05 $ 172,588.31 $ 185,532.43 $ 199,447.36 $ 214,405.91 $ 230,486.36 $ 247,772.83 $ 266,355.80 $ 286,332.48 $ 307,807.42 $ 330,892.97 $ 355,709.95 $ 382,388.19 $ 105,140.40 $ 105,666.10 $ 106,194.43 $ 105,943.57 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

-$         #######

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0051%

0.04424% 0.05309% 0.06370% 0.07644% 0.09173% 0.11008% 0.13209% 0.15851% 0.19022% 0.22826% 0.27391% 0.32869% 0.06484% 0.06971% 0.07493% 0.08055% 0.08660% 0.09309% 0.10007% 0.10758% 0.11565% 0.12432% 0.13364% 0.14367% 0.02405% 0.03367% 0.16705% 0.17810% 0.20020% 0.23325% 0.11373% 0.03551% #######

$ 117,126.30 $ 140,551.57 $ 168,661.88 $ 202,394.25 $ 242,873.11 $ 291,447.73 $ 349,737.27 $ 419,684.73 $ 503,621.67 $ 604,346.00 $ 725,215.21 $ 870,258.25 $ 171,681.47 $ 184,557.58 $ 198,399.39 $ 213,279.35 $ 229,275.30 $ 246,470.95 $ 264,956.27 $ 284,827.99 $ 306,190.09 $ 329,154.34 $ 353,840.92 $ 380,378.99 $ 63,675.82 $ 89,146.15 $ 442,288.82 $ 471,545.28 $ 530,058.20 $ 617,562.81 $ 301,121.00 $ 94,021.51 #######

-$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.06923% 0.08307% 0.09969% 0.11963% 0.14355% 0.17226% 0.20671% 0.24806% 0.29767% 0.35720% 0.42864% 0.61151% 0.10147% 0.12177% 0.14612% 0.17534% 0.21041% 0.25250% 0.30300% 0.36360% 0.43631% 0.52358% 0.62829% 0.84864% 0.08300% 0.20400% 0.25000% 0.26700% 0.30000% 0.31250% 0.22304% 0.00000% #######

$ 183,290.46 $ 219,948.55 $ 263,938.26 $ 316,725.91 $ 380,071.09 $ 456,085.31 $ 547,302.38 $ 656,762.85 $ 788,115.42 $ 945,738.50 $ 1,134,886.21 $ 1,619,052.47 $ 268,663.60 $ 322,396.32 $ 386,875.58 $ 464,250.70 $ 557,100.84 $ 668,521.00 $ 802,225.21 $ 962,670.25 $ 1,155,204.30 $ 1,386,245.15 $ 1,663,494.19 $ 2,246,908.85 $ 219,754.40 $ 540,119.24 $ 661,910.84 $ 706,920.77 $ 794,293.00 $ 827,388.54 $ 590,518.69 $ 0.00 #######

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% #¡REF!

0.07050% 0.08459% 0.10151% 0.12182% 0.14618% 0.17542% 0.21050% 0.25260% 0.30312% 0.36374% 0.43649% 0.52379% 0.10333% 0.12400% 0.14880% 0.17856% 0.21427% 0.25712% 0.30855% 0.37025% 0.44431% 0.53317% 0.63980% 0.76776% 0.06300% 0.08820% 0.12348% 0.17287% 0.24202% 0.33883% 0.47436% 0.19055% #######

$ 186,647.38 $ 223,976.86 $ 268,772.23 $ 322,526.68 $ 387,032.02 $ 464,438.42 $ 557,326.10 $ 668,791.32 $ 802,549.59 $ 963,059.51 $ 1,155,671.41 $ 1,386,805.69 $ 273,584.12 $ 328,300.94 $ 393,961.13 $ 472,753.35 $ 567,304.02 $ 680,764.83 $ 816,917.79 $ 980,301.35 $ 1,176,361.62 $ 1,411,633.94 $ 1,693,960.73 $ 2,032,752.88 $ 166,801.53 $ 233,522.14 $ 326,931.00 $ 457,703.40 $ 640,784.76 $ 897,098.66 $ 1,255,938.13 $ 504,519.47 #######

-$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0025%

0.00427% 0.00512% 0.00614% 0.00737% 0.00885% 0.01062% 0.01274% 0.01529% 0.01835% 0.02202% 0.02642% 0.03170% 0.00625% 0.00750% 0.00901% 0.01081% 0.01297% 0.01556% 0.01867% 0.02241% 0.02689% 0.03227% 0.03872% 0.04647% 0.00700% 0.01300% 0.01400% 0.01500% 0.01700% 0.01985% 0.03540% 0.01966% #######

$ 11,296.67 $ 13,556.00 $ 16,267.20 $ 19,520.64 $ 23,424.77 $ 28,109.73 $ 33,731.67 $ 40,478.01 $ 48,573.61 $ 58,288.33 $ 69,945.99 $ 83,935.19 $ 16,558.44 $ 19,870.12 $ 23,844.15 $ 28,612.98 $ 34,335.58 $ 41,202.69 $ 49,443.23 $ 59,331.87 $ 71,198.25 $ 85,437.90 $ 102,525.48 $ 123,030.58 $ 18,533.50 $ 34,419.36 $ 37,067.01 $ 39,714.65 $ 45,009.94 $ 52,555.72 $ 93,726.57 $ 52,053.28 #######

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0038%

0.00450% 0.00484% 0.00520% 0.00559% 0.00601% 0.00646% 0.00695% 0.00747% 0.00803% 0.00863% 0.00928% 0.00997% 0.00660% 0.00709% 0.00762% 0.00820% 0.00881% 0.00947% 0.01018% 0.01094% 0.01177% 0.01265% 0.01360% 0.01462% 0.00406% 0.00487% 0.00584% 0.00701% 0.00841% 0.01009% 0.01211% 0.03054% #######

$ 11,915.76 $ 12,809.44 $ 13,770.15 $ 14,802.91 $ 15,913.13 $ 17,106.61 $ 18,389.61 $ 19,768.83 $ 21,251.49 $ 22,845.35 $ 24,558.75 $ 26,400.66 $ 17,465.89 $ 18,775.83 $ 20,184.01 $ 21,697.82 $ 23,325.15 $ 25,074.54 $ 26,955.13 $ 28,976.76 $ 31,150.02 $ 33,486.27 $ 35,997.74 $ 38,697.57 $ 10,738.84 $ 12,886.61 $ 15,463.93 $ 18,556.72 $ 22,268.06 $ 26,721.67 $ 32,066.01 $ 80,850.85 #######

-$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0454%

0.06246% 0.07496% 0.08995% 0.10794% 0.12953% 0.15543% 0.18652% 0.22382% 0.26859% 0.32230% 0.38676% 0.46412% 0.09156% 0.10987% 0.13185% 0.15821% 0.18986% 0.22783% 0.27339% 0.32807% 0.39369% 0.47243% 0.56691% 0.68029% 0.03833% 0.05337% 0.09897% 0.10528% 0.11886% 0.11950% 0.52040% 0.36285% #######

$ 165,383.90 $ 198,460.68 $ 238,152.82 $ 285,783.38 $ 342,940.06 $ 411,528.07 $ 493,833.68 $ 592,600.42 $ 711,120.50 $ 853,344.61 $ 1,024,013.53 $ 1,228,816.23 $ 242,416.51 $ 290,899.82 $ 349,079.78 $ 418,895.74 $ 502,674.88 $ 603,209.86 $ 723,851.83 $ 868,622.20 $ 1,042,346.64 $ 1,250,815.97 $ 1,500,979.16 $ 1,801,175.00 $ 101,477.14 $ 141,297.28 $ 262,042.23 $ 278,741.00 $ 314,707.58 $ 316,393.38 $ 1,377,833.59 $ 960,687.71 #######

-$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 1.4366%

0.08420% 0.10104% 0.12125% 0.14550% 0.17460% 0.20952% 0.25142% 0.30170% 0.36204% 0.43445% 0.52134% 0.62686% 0.04540% 0.05448% 0.06538% 0.07845% 0.09414% 0.11297% 0.13556% 0.16268% 0.19521% 0.23425% 0.28110% 0.33965% 0.04200% 0.05040% 0.15120% 0.18144% 0.27216% 0.32659% 0.35925% 1.43655% #######

$ 222,931.57 $ 267,517.88 $ 321,021.46 $ 385,225.75 $ 462,270.90 $ 554,725.08 $ 665,670.10 $ 798,804.12 $ 958,564.94 $ 1,150,277.93 $ 1,380,333.52 $ 1,659,694.96 $ 120,203.01 $ 144,243.61 $ 173,092.33 $ 207,710.80 $ 249,252.96 $ 299,103.55 $ 358,924.26 $ 430,709.11 $ 516,850.93 $ 620,221.12 $ 744,265.34 $ 899,283.77 $ 111,201.02 $ 133,441.22 $ 400,323.67 $ 480,388.41 $ 720,582.61 $ 864,699.13 $ 951,169.05 $ 3,803,481.91 #######

-$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%

0.384% 0.460% 0.551% 0.661% 0.793% 0.950% 1.140% 1.367% 1.639% 1.966% 2.358% 2.927% 0.485% 0.564% 0.659% 0.771% 0.904% 1.062% 1.250% 1.474% 1.740% 2.058% 2.436% 2.986% 0.301% 0.487% 0.851% 0.967% 1.159% 1.361% 1.738% 2.076%

$1,016,337 $1,218,115 $1,460,137 $1,750,443 $2,098,681 $2,516,428 $3,017,575 $3,618,792 $4,340,079 $5,205,438 $6,243,670 $7,749,819 $1,283,161 $1,494,577 $1,744,884 $2,041,607 $2,393,755 $2,812,120 $3,309,630 $3,901,772 $4,607,109 $5,447,888 $6,450,774 $7,904,616 $797,323 $1,290,498 $2,252,222 $2,559,514 $3,067,704 $3,602,420 $4,602,373 $5,495,615

64.871% 65.331% 65.882% 66.543% 67.336% 68.286% 69.426% 70.793% 72.432% 74.398% 76.756% 79.684% 80.168% 80.733% 81.392% 82.163% 83.067% 84.129% 85.379% 86.853% 88.593% 90.650% 93.087% 96.072% 96.374% 96.861% 97.712% 98.678% 99.837% 101.198% 102.936% 105.012% -5.012%

$171,754,453.31 $172,972,568.27 $174,432,705.04 $176,183,147.89 $178,281,828.95 $180,798,257.09 $183,815,832.52 $187,434,624.34 $191,774,703.42 $196,980,141.88 $203,223,812.36 $210,973,630.86 $212,256,792.19 $213,751,368.83 $215,496,252.57 $217,537,859.21 $219,931,614.30 $222,743,734.55 $226,053,364.06 $229,955,136.07 $234,562,245.33 $240,010,133.01 $246,460,906.52 $254,365,522.34 $255,162,844.99 $256,453,343.10 $258,705,565.03 $261,265,078.82 $264,332,782.97 $267,935,202.89 $272,537,575.94 $278,033,190.67 ###########

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 167666-T

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

4

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

31/5/2023

SANTANDER 2,682,798,246.00$        

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

29 de junio de 2021 31 de agosto de 2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

N/A N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

$ 310,625,154,993.00 $ 14,002,090,382.00

(Según contrato principal)

(Según contrato principal)

(Indique Valor Acumulado Adiciones)

$ 324,627,245,375.00

80 87 88 89 90 91 9281 82 83 84 85 86 101 102 103 10493 94 95 96 97 98 111105 106 107 108 109 11099 100

enero-2028 febrero-2028 marzo-2028 abril-2028 mayo-2028 febrero-2029 marzo-2029 abril-2029 mayo-2029junio-2028 julio-2028 agosto-2028 septiembre-2028 octubre-2028 noviembre-2028 junio-2030 julio-2030 agosto-2030diciembre-2029 enero-2030 febrero-2030 marzo-2030 abril-2030 mayo-2030junio-2029 julio-2029 agosto-2029 septiembre-2029 octubre-2029 noviembre-2029diciembre-2028 enero-2029

$ Valor $ Valor

CURVAS

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA

TIPO DE DIBUJO REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02

BARRAS $ Valor $ Valor

CURVAS

OBSERVACIONES: REPROGRAMACIÓN No. 03 REPROGRAMACIÓN No. 04 REPROGRAMACIÓN No. 05

$ Valor $ Valor $ Valor

REPROGRAMACIÓN No. 06 REPROGRAMACIÓN No. 07 REPROGRAMACIÓN No. 08

$ Valor $ Valor $ Valor

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL



FECHA: 9 5 2023
(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 24
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

(Indicar con una X)

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A
INTERVENTORIA

OBJETO OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2030
N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN

14.002.090.382,00$    

-$    

-$    

324.627.245.375,00$   

30%
5%

X 1300 Und $ 4.707,00 $ 0,00 $ 6.119.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.163.817,00 $ 0,00 1300 $ 0,00 $ 6.119.100,00 $ 0,00 $ 44.717,00 $ 0,00 $ 6.163.817,00 $ 0,00 1300 $ 6.163.817,00 0,00 $ 0,00
Formatos de 

cumplimiento: Rescate 
2022.

X 1027 Und $ 5.069,00 $ 0,00 $ 5.205.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.243.906,00 $ 0,00 1027 $ 0,00 $ 5.205.863,00 $ 0,00 $ 38.043,00 $ 0,00 $ 5.243.906,00 $ 0,00 1027 $ 5.243.906,00 0,00 $ 0,00
Formatos de 

cumplimiento: Traslado 
2022.

X 1300 Und $ 4.941,00 $ 0,00 $ 6.423.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.240,00 $ 0,00 1300 $ 0,00 $ 6.423.300,00 $ 0,00 $ 46.940,00 $ 0,00 $ 6.470.240,00 $ 0,00 1300 $ 6.470.240,00 0,00 $ 0,00
Formatos de 
cumplimiento: 

Reubicación 2022.

X 860 Und $ 4.044,00 $ 0,00 $ 3.477.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.503.255,00 $ 0,00 860 $ 0,00 $ 3.477.840,00 $ 0,00 $ 25.415,00 $ 0,00 $ 3.503.255,00 $ 0,00 860 $ 3.503.255,00 0,00 $ 0,00
Formatos de 
cumplimiento: 

Mantenimiento 2022

SUBTOTAL $ 0,00 $ 21.226.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.381.218,00 $ 0,00 $ 0,00 21.226.103,00 $ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 21.226.103,00
$ 155.115,00

$ 21.381.218,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO FAJARDO Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ

Representante Legal Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría
Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 167666-T Matricula No. : 15238-335710 BYC Matricula No. : 15238-302724 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Programa de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos

Rescate de Epifitas Vasculares

Mantenimiento de Epifitas 
Vasculares

PBSE-4.1-11
Proyecto de manejo del 
descapote y cobertura 

vegetal

Proyecto de 
manejo del 

descapote y 
cobertura 
vegetal

Traslado de Epifitas Vasculares

Reubicación de Epifitas 
Vasculares

Actividades requeridas para el manejo 
ambiental dentro de la franja de vía, conforme 
los requerimientos de la Autoridad Ambiental:

--Resolución 0602-2022, Corpoboyacá, artículo 
sexto, subtítulo b (parágrafo).

--Permiso por riesgo Nº1, fecha:05-12-2022, 
Corpoboyacá. Oficio 150- 17850. Cantidad 

total: 304 individuos.

Representante Legal o Apoderado

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

Valor Total Valor Total Provisión Ambiental 2.067.403.825,25$   

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

N° CONTRATO 

Valor Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$   Valor Provisión Ambiental Inicial

Valor Adicional No. 1 Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

2.046.022.607,25$   AIU %:
U %:

1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 03/03/2023 EJECUTADO EN EL MES 

CANTIDADCANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO (sin IVA) ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

VALOR IVA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)OTRO

C
O

N
TR

O
L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

PROGRAMA PROYECTO

OBSERVACIONESVALOR TOTAL 
ACUMULADO ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)ACTIVIDAD

MEDIDA A EJECUTAR

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD VALOR 
TOTAL  ($)

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

CODIGO / FICHA

Valor Provisión Ambiental ejecutado 
acumulado

Valor Adicional No.

-$   

Valor Total

-$    

-$    

-$    

27.599.988.100,00$   

VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($) OTRO

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

ACUMULADO EJECUTADO

$ 21.381.218,00

Valor Provisión Ambiental por ejecutar

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

2.067.403.825,25$   
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.
Valor Adicional No.

31/08/2030

SANTANDERSUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

LICENCIADO

27.599.988.100,00$   

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No.
Valor Adicional No.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 
CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030” MÓDULO 4.

Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$   

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

X

Firmado digitalmente por CLAUDIA 
PATRICIA CORREA MALAVER 
Fecha: 2023.05.19 09:36:15 -05'00' 
Versión de Adobe Acrobat Reader: 
2023.001.20174



SS 31787
Bogotá D. C., 05 de junio de 2023

Ingeniero

ARISTOBULO MUÑOZ C
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

AC 26 69D 91 TORRE 2 OFI 202

duitama.charala.sangil1015@gmail.com

Bogotá

Asunto: Alcance Oficio SS 31001. Preacta Ambiental No 24. Contrato de interventoría 1015 de 2021

Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama -

Charalá - san gil en los departamentos de Boyacá y Santander. Contrato de Obra 987 de 2021. CI 101 del

2021.

Respetado Ingeniero Muñoz:

Dando alcance al oficio SS 31001 del 31 de mayo de 2023, por medio del cual la Subdirección de

Sostenibilidad SS dio respuesta al comunicado No. CR2021-0335-23 del 19 de mayo de 2023,

radicado en Invias con No. 50101 el 19 de mayo de 2023, referente a la Pre-Acta Mensual de

Inversión Ambiental No. 24 del proyecto que se ejecuta con contrato de obra No. 987 de

2021 y supervisado mediante el contrato de interventoría No 1015 de 2021, para las obras

de Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama

- Charalá - San gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación

económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030", y

de acuerdo a las indicaciones que la Firma Interventora hizo mediante el comunicado No.

CR2021-0335-23, en el cual según texto indica:

“…los tiempos establecidos contractualmente para la presentación del acta mensual de obra Nº 23 (mes

de abril de 2023), ya se encuentran vencidos, a continuación, se remite el link de descarga de la preacta

mensual ambiental Nº 24 (mes de mayo 2023), para su revisión y concepto, en la que se reconocerían

las actividades de rescate, traslado, reubicación y mantenimiento de epífitas vasculares, ejecutadas

durante la vigencia 2022”.

En ese sentido, desde el componente ambiental aclara que las actividades cantidades y valores que la

firma de Interventoria aprobó para ser reconocidas al Contratista de Obra mediante la Preacta Ambiental

No 24 son las siguientes:

ü  Rescate de Epifitas Vasculares, en cumplimiento del Artículo 8 de la Resolución 0602-2022,

Corpoboyacá. El Contratista de Obra ejecutó la actividad para mil trescientas (1300) especies con un

Valor Unitario Básico de $ 4.707. Total ejecutado del APU 1.300 especies. Pendiente a ejecutar 0.

ü  Traslado de Epifitas Vasculares en cumplimiento del Artículo 8 de la Resolución 0602-2022,
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SS 31787
Corpoboyacá. El Contratista de Obra ejecutó la actividad para mil veintisiete (1027) especies con un Valor

Unitario Básico de $ 5.069. Total ejecutado del APU 1027 especies.

ü  Reubicación de Epifitas Vasculares en cumplimiento del Artículo 8 de la Resolución 0602-2022,

Corpoboyacá. El Contratista de Obra ejecutó la actividad para mil trescientas (1300) especies con un

Valor Unitario Básico de $ 4.941. Total ejecutado del APU 1300 especies. Pendiente a ejecutar 0.

ü  Mantenimiento de Epifitas Vasculares en cumplimiento del Artículo 8 de la Resolución 0602-2022,

Corpoboyacá. El Contratista de Obra ejecutó la actividad para ochocientas sesenta (860) especies con un

Valor Unitario Básico de $ 4.044 Total ejecutado del APU 860 especies.

Con lo anterior, es preciso aclarar que no se emite pronunciamiento con respecto a la Preacta Ambiental

No 23 la cual segúb lo resportado no se tramitó.  Con respecto a la Preacta Ambiental No 24 No se tienen

observaciones ni objeciones pues se ajustan a lo establecido en el plan de invesrión ambiental , y toda

vez que se tiene la aprobación de la Interventoría como figura encargada y responsable de la supervisión

de las gestiones y actividades que ejecuta el Contratista de obra.

Es preciso recordar que, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de

Interventoría de Obra Pública, las cantidades y valores consignados en mencionada

Preacta son “responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría, verificando así mismo

que los valores de los impuestos y gravámenes aplicables estén contenidos en los valores totales

reportados”.

Esta Dependencia copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Santander para su conocimiento

y fines pertinentes.

Lo anterior, en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en el Manual de Interventoría y Manual

de Contratación que le competen a las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se

realicen.

Atentamente.

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad

 C.C. INVIAS - SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Proyecto: MARIO ALEJANDRO CASALLAS RUBIO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2/2

Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (601) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co

Firmado 
digitalmente por 
JAIRO 
FERNANDO 
ARGUELLO 
URREGO

http://www.tcpdf.org


I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)

IVA
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 86  $    71 647 500.00 

 $    13 613 025.00 
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 86  $    85 260 525.00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR
PARTE DEL VENDEDOR 0

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA
RESTITUCIÓN

0

0

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 0

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN
ESTE COMISIONE 0

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS 0
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 0

1.2. TRÁMITES 
ADICIONALES PARA INICIO 

DE EXPROPIACIÓN 
JUDICIAL (Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 
AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 0
53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 0
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 
CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA
ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 0

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR
PARTE DEL VENDEDOR 0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 0

31  $    346 500  $    10 741 500.00 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 01.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD
Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV 0
43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV 0

2  $    860 000.00  $    1 720 000.00 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV 0

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 
TERRENO

14  $    1 340 000.00  $    18 760 000.00 

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 
VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 
2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
LIQUIDADO PARA PAGO. 0
40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 
CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES 
SUPERIORES A  2 SMMLV

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA
ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 
37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE
PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 0

0

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS 2  $    377 000.00  $    754 000.00 

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO 

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS
SOPORTES (TERRENO) 

16  $    754 000.00  $    12 064 000.00 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 
INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES

2  $    1 074 000.00  $    2 148 000.00 

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO 

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON
SOPORTES  INMUEBLE

19  $    1 340 000.00  $    25 460 000.00 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO 
CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 
VALUATORIO (RES. 2684/2015)
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL 
PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 7 555 307 835$     
24. VR. TOTAL ADICIONES:
23. VR. ADICIÓN No:
22. VR. ADICIÓN No:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 7 555 307 835$     
21. VR. ANTICIPO:

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    7 555 307 835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1 209 359 023 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

987 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MINCIVIL 890930545-1
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

FECHA
24/05/2023

(Día / Mes / Año)

2023



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL 5701

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030

 GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $    7 555 307 835 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:  $    1 209 359 023 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD

987 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MINCIVIL 890930545-1
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 901481447-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

FECHA
24/05/2023

(Día / Mes / Año)

2023

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMEROMATRICULA PROFESIONAL
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONALNUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe 

ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

43099356 46451944

05202-30613 ANT 167666-T

76. VALOR TOTAL ACUMULADO 127 396 045.00$     
77. SALDO POR EJECUTAR 1 081 962 979

73. DESEMBOLSOS PREDIALES
74. OTROS
75. IVA 13 613 025.00$     

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 127 396 045.00$     
72. GESTIÓN PREDIAL 127 396 045.00$     

68. IVA PRESENTE PREACTA 13 613 025.00$     
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 85 260 525.00$     
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 85 260 525.00$     

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 71 647 500.00$     

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)
64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL)
65. IVA

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

VALOR 
AVALÚO 

TERRENO

VALOR 
TOTAL 

AVALÚO 

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN 

IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE
(EN CASO DE 

TENER VARIOS 
PROPIETARIOS 
SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA 

LUGO/…...)

NUM DOC 
TRADENTE

MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS
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SS 33707
Bogotá D. C., 14 de junio de 2023

Ingeniero

ARISTOBULO MUÑOZ C.
Director de Interventoria

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202

7560838

duitama.charala.sangil1015@gmail.com

Bogotá

Asunto: PRE ACTA PREDIAL No 24 Cont 987-2021

Cordial saludo,

Conforme a la comunicación recibida en fecha 31-05-2023, correspondiente a la Pre acta de mayo de

2023 del contrato No 987-2023 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL,

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DUITAMA – CHARALÁ – SAN GIL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN

VISIÓN 2030, a la que mediante oficio de salida SS 33136 se realizaron observaciones a las fichas

prediales que fueron subsanadas por correo el día 13-06-2024, me permito informar que de acuerdo al

trámite establecido por esta entidad,  a continuación se  describe la documentación  recibida para su

revisión que fué adjunta a la comunicación recibida,  correspondiente a la gestión predial para la pre acta

No 24:

1. Fichas prediales y avalúos:

001D T2, 001DM T2, 002D T2, 004 D T2, 005I T2, 006I T2, 007D T2, 009D T2, 010I T2, 011I T2, 011IM

T2, 013I T2, 014D T2, 015I T2, 018D T2, 021D T2, 026D T2, 041D T2, 044D T2, 046D T2, 047I T2.

2. Permisos de Intervención:

001D T2, 006D T2, 012D T2, 014D T2, 015I T2, 016D T2, 017I T2, 018D T2, 020I T2, 024I T2, 025I T2,

026D T2, 028D T2, 029I T2, 030I T2, 031D T2, 032D T2, 033I T2, 034I T2, 035D T2, 036D T2, 037I T2,

038I T2, 040I T2, 041D T2, 042I T2, 043I T2, 044D T2, 045I T2, 046D T2, 047I T2.

3. Inventario pre acta No 24 mayo 2023

4. Pre acta (2 folios) firmada por interventoría que contiene:

- Fichas prediales. 19

- Fichas prediales con mejoras: 2

- Estudios de títulos: 16

- Estudios de títulos diagnóstico Jurídico: 2

- Avalúos comerciales: 14

 1/4

Instituto Nacional de Vías

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (601) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844

http://www.invias.gov.co



SS 33707
- Avalúos comerciales para mejoras: 2

- Permisos de intervención: 31

A continuación se conceptúa lo siguiente;

COMPONENTE TÉCNICO.

Una vez revisadas las mencionadas fichas prediales y sus insumos ajustados el 13-06-2023, se encuentra

que en Acta de mesa de trabajo efectuada en fecha 12-12-2022 y Oficio SS 80254 del 27-12-2022, las

siguientes fichas prediales que hacen parte de la presente acta tienen concepto No Objeción:

1. 001D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

2. 002D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

3. 004 D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

4. 005I T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

5. 007D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

6. 010I T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

7. 011I T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

8. 014D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

9. 015I T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

10. 018D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

11. 021D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

12. 026D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

13. 046D T2: Acta 12-12-2022 SS 80254

Así mismo las siguientes Fichas prediales tienen concepto de No Objeción emitido mediante oficio SS

28235:

14. 006I T2: SS 28135 16-05-2023

15. 013I T2 SS 28135 16-05-2023

16. 047I T2. SS 28135 16-05-2023

Mejora

17. 001DM T2: Mejora- Diagnóstico Jurídico No objeción SS 4110

18. 011IM T2: Mejora- Diagnóstico Jurídico No Objeción SS 4110

Estudio de títulos

19. 009D T2: No Objeción SS 4110 30-01-2023
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SS 33707
20. 041D T2: No Objeción SS 4110 30-01-2023

21. 044D T2: No Objeción SS 4110 30-01-2023

Una vez revisados los insumos se procede a emitir el visto de No Objeción.

COMPONENTE JURÍDICO:

Una vez revisadas los insumos  desde el componente Jurídico se observa que cumplen con lo indicado en

el apéndice predial.

COMPONENTE VALUATORIO:

Una vez revisadas las mencionadas fichas desde el componente Valuatorio se observa que cumplen con

lo indicado en el apéndice predial.

Por lo anterior, se indica que los vistos de no objeción que generan tanto el subdirector de Sostenibilidad

como los Gestores de esta Subdirección, sobre los insumos, no constituyen aprobación sino la

verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los Apéndices, el Manual de Contratación y

el Manual de Interventoría, esto en el entendido que la aprobación de dichos insumos es competencia del

interventor.

El Valor de la presente Pre acta es de: $ 85.260.525,oo

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
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Cuñas radiales Charalá Unitario

Kits para campañas de cultura vial 

(mini agenda y esfero; marcados)
Unitario 350 12,500.00$     4,375,000.00$     X 4,505,156.25$     

-$     -$     0 -$     

-$     823,800.00$     Cuñas radiales Gámbita Unitario 100 8,000.00$     800,000.00$     X 823,800.00$     

-$     2.5% -$     -$     

X

803,205.00$     Pasacalles Unitario 6 130,000.00$     780,000.00$     X 803,205.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0

130 3,000.00$     390,000.00$     X 401,602.50$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     401,602.50$     

-$     432,495.00$     

2,059,500.00$     -$     2.5% -$     -$     0 -$     

864,990.00$     0 -$     2.5% -$     -$     0

1,070,940.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     

-$     -$     1,070,940.00$     

Cuñas radiales Duitama Unitario

Reuniones de avance Unitario 0 1,400,000.00$     -$     X

1

X

2,000,000.00$     

3000

Cartillas de cierre impresas en 

Policromía, hojas internas en papel 
Unitario 0 5,700.00$     -$     X -$     

Instalación en Puntos Satélites de 

Información, cartelera en corcho.
Unitario 8 130,000.00$     1,040,000.00$     

150 7,700.00$     1,155,000.00$     X 1,189,361.25$     

PRE-ACTA FECHA
28 MAYO 2023

(Día / Mes / Año)
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24TIPO DE DOCUMENTO

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

Reuniones extra-ordinarias Unitario 10 200,000.00$     

VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

OBSERVACIONES VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

728,033.30$     0 -$     -$     0

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

PROYECTO

R

E

E

M

B

VALOR OTROS 

MES ($)

OTROS * 

(%)

CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
ENERO

Í

T

E

M

(

X

)

ACTIVIDAD

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **
UNIDAD

Información y 

Divulgación

0 -$     2.5%

Reuniones de Cierre Unitario 0 1,650,000.00$     -$     

Volantes informativos Unitario

Reuniones de inicio Boyacá Unitario

2.5%432,495.00$     0 -$     X

2.5%1 707,000.00$     707,000.00$     -$     -$     

-$     

X

0Reunión de inicio Santander Unitario -$     

728,033.30$     

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander

UNIDAD EJECUTORA

No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  

CANTIDAD

1. DATOS DEL PROYECTO

1015/2021

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 1 de 6

MASPS-MN1-IN-3-FR-6

1

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

2.5% -$     0.00

-$     0 -$     

X -$     

420,000.00$     420,000.00$     

2.5% -$     -$     0

X

280.00$     840,000.00$     

Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL CONTRATO

-$     -$     -$     2.5% -$     

-$     -$     -$     

INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL
2020

No.

FECHA 1

2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

2,059,500.00$     

-$     864,990.00$     

0.00 -$     

1,189,361.25$     

-$     2.5% -$     -$     0 -$     -$     

0 -$     4,505,156.25$     

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.



12 150,000.00$     1,800,000.00$     X 1,853,550.00$     

-$     0 -$     3,604,125.00$     
Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 

escolar)
Unitario 7 500,000.00$     3,500,000.00$     X 3,604,125.00$     

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN

Cultura vial y 

participación 

comunitaria 

0 -$     2.5% -$     

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 2 de 6

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24 FECHA
28 MAYO 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     1,853,550.00$     

Reuniones con Comité de 

Participación Comunitaria (talleres y 

refrigerios para reuniones).

Unitario



0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     1,338,675.00$     
Servicio de transporte en la ruta 

Charalá - Virolín 
Unitario 1 1,300,000.00$     1,300,000.00$     X 1,338,675.00$     

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022
0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     247,140.00$     Kits de bioseguridad Unitario 40 6,000.00$     240,000.00$     X 247,140.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     4,675,065.00$     

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 4,540,000.00$     4,540,000.00$     X 4,675,065.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     439,085.40$     
Refrigerios - Tenedores, platos, 

servilletas, bocadillos, cifrut, coca 

cola

Global 1 426,400.00$     426,400.00$     X 439,085.40$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     415,504.13$     Refrigerio - Hayacas Unitario 150 2,690.00$     403,500.00$     X 415,504.13$     

Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 31/03/2022

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     765,876.56$     Cascos amarillos Unitario 25 29,750.00$     743,750.00$     X 765,876.56$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     514,875.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$     500,000.00$     X 514,875.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     1,102,862.25$     Chalecos reflectivos Unitario 30 35,700.00$     1,071,000.00$     X 1,102,862.25$     

720,825.00$     Refrigerio Unitario 100 7,000.00$     700,000.00$     X 720,825.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     114,302.25$     Hidratación Unitario 120 925.00$     111,000.00$     X 114,302.25$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     321,282.00$     Kits de bioseguridad Unitario 52 6,000.00$     312,000.00$     X 321,282.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     154,462.50$     Alquiler de espacio Unitario 1 150,000.00$     150,000.00$     X 154,462.50$     

0 -$     -$     
Obras con participación Comunitaria 

(Páramo)
Unitario 0 60,000,000.00$     -$     X -$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     3,655,612.50$     
Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 

sillas y mesas.
Unitario 1 3,550,000.00$     3,550,000.00$     X 3,655,612.50$     

Proyectos productivos - 

Obras con participación 

comunitaria

-$     2.5% -$     -$     0 -$     -$     
Obras con Participación Comunitaria 

(San Gil)
Unitario 0 30,000,000.00$     -$     X -$     

-$     2.5% -$     -$     
Obras con Participación Comunitaria 

(Gámbita)
Unitario 0 20,000,000.00$     -$     

-$     2.5%

Obras con Participación Comunitaria 

(Duitama)
Unitario 0 180,000,000.00$     -$     X -$     

X -$     

-$     2.5% -$     -$     0

-$     -$     0

Obras con Participación Comunitaria 

(Paipa)
Unitario 0 40,000,000.00$     -$     X -$     

-$     2.5% -$     -$     0 -$     -$     
Obras con Participación Comunitaria 

(Charalá)
Unitario 0 270,000,000.00$     -$     X -$     

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24 FECHA
28 MAYO

-$     -$     

-$     -$     

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
PÁGINA Pagina 3 de 6

2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

-$     2.5% -$     -$     0 -$     -$   



Socialización "Ojos en 

la Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 15/07/2022

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     514,875.00$     Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$     500,000.00$     X 514,875.00$     

0 -$     

0 -$     2.5% -$     -$     1 -$     185,355.00$     

Gel antibacterial con microesferas 

de vitamina E 60ml, Alcohol 

glicerinado spray X60ml

Unitario 30 6,000.00$     180,000.00$     X 185,355.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     576,674.42$     Tula Unitario 40 14,000.35$     560,014.00$     X 576,674.42$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     1,223,343.00$     Cascos blancos Unitario 40 29,700.00$     1,188,000.00$     X 1,223,343.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     1,029,750.00$     Transporte Unitario 1 1,000,000.00$     1,000,000.00$     X 1,029,750.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     504,577.50$     Refrigerios Unitario 70 7,000.00$     490,000.00$     X 504,577.50$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     44,114.50$     
Etiquetas pequeñas para cascos, 

manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm
Global 1 42,840.00$     42,840.00$     X 44,114.50$     

Antibacterial con microesferas de 

vitamina glicerin x 30ML, Gel 

antibacterial con microesferas de 

vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado 

spray X60 ml

Global 1 300,000.00$     300,000.00$     X 308,925.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     245,080.50$     Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 5,950.00$     238,000.00$     X 245,080.50$     

514,875.00$     

0 -$     2.5% -$     

-$     0

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     

308,925.00$     

-$     

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 500,000.00$     500,000.00$     X 514,875.00$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     

772,312.50$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     3,604,125.00$     

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel

Unitario 1 3,500,000.00$     3,500,000.00$     X 3,604,125.00$     

0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     91,441.80$     Hidratación Unitario 96 925.00$     88,800.00$     X 91,441.80$     

-$     2.5% -$     -$     0 -$     154,462.50$     Alquiler de espacio Unitario 1 150,000.00$     150,000.00$     X 154,462.50$     

720,825.00$     2.5% -$     -$     0 -$     720,825.00$     Refrigerios Unitario 100 7,000.00$     700,000.00$     X

0 -$     2.5% -$     -$     0

192 925.00$     177,600.00$     X 182,883.60$     

-$     2.5% -$     -$     0

2,110,889.67$     

Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 15,000.00$     750,000.00$     X
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TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24 FECHA
28 MAYO 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

-$     0 -$     772,312.50$     

182,883.60$     Hidratación Unitario

Caminata ecológica en 

Boyacá, liderada por 

INVIAS

01/04/2022

Recorrido técnico "Del 

aula a la obra", 

Universidad Juan de 

Castellanos

2,110,889.67$     
Pañoleta mascotas, cachucha malla 

y camiseta tshirt polialgodon
Global 1 2,049,905.00$     2,049,905.00$     X



0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     556,065.00$     Hidratación Unitario 600

82,380.00$     

Informes radiales Unitario 20 3,000.00$     60,000.00$     X 61,785.00$     0

1 80,000.00$     80,000.00$     X 82,380.00$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     

-$     139,016.25$     

-$     

2.5% -$     -$     0 -$     226,545.00$     

Refrigerio, manzanas Unitario 100 800.00$     80,000.00$     X 82,380.00$     0 -$     

100 2,200.00$     220,000.00$     X 226,545.00$     0 -$     

Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 

refrigerios

Global 1 560,000.00$     -$     576,660.00$     2.5%

Global 1 135,000.00$     135,000.00$     X 139,016.25$     0

-$     0

Camiseta tshirt algodón, cachucha 

dril, tula
Global 1 5,320,049.70$     5,320,049.70$     X 5,478,321.18$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     5,478,321.18$     

560,000.00$     

-$     2.5%

Ciclopaseo, Santander; 

liderado por INVIAS

Incentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta 

rompevientos, casco GW29, set de 

palancas llanta Giant, kit caramañola 

GW, luz para bicicleta, luz trasera 

para bicicletas).

Global 1 498,000.00$     498,000.00$     X 512,815.50$     0 -$     2.5% -$     -$     0

2.5% -$     -$     0

556,065.00$     

Refrigerio, masatos Unitario

X 576,660.00$     0 -$     

-$     -$     0

Mecánico de bicicletas Unitario

-$     512,815.50$     

367,620.75$     0 -$     2.5% -$     

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24 FECHA
28

-$     82,380.00$     

-$     2.5% -$     -$     0 -$     61,785.00$     

900.00$     540,000.00$     X

Refrigerios; pan bola, decorados

X 529,857.86$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     529,857.86$     

-$     367,620.75$     

Etiquetas pequeñas laminadas, 

material POP manilla en tela, cartilla 

full color a cuatro tintas, material 

POP marco fotos calibre 60.

Global 1 625,940.00$     625,940.00$     X 644,561.72$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     644,561.72$     

Refrigerio, chocolatina Jet leche, 

jugo néctar California, ponqué 

artesano

Global 1 357,000.00$     357,000.00$     X -$     0

Transporte Bogotá - Duitama 

(vereda Santa Ana) - Bogotá
Unitario 1 2,000,000.00$     2,000,000.00$     X 2,059,500.00$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     2,059,500.00$     

Almuerzos Unitario 41 12,550.00$     514,550.00$     

68,581.35$     0 -$     0 -$     68,581.35$     

79,290.75$     0 -$     2.5% -$     -$     -$     79,290.75$     

442,530.28$     0 -$     2.5% -$     

-$     2.5% -$     Hidratación Unitario 72 925.00$     66,600.00$     X

Tula Unitario 40 14,000.35$     560,014.00$     X 576,674.42$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     576,674.42$     

-$     0.000 -$     442,530.28$     
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MAYO 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

Jornadas del "Aula a la 

Obra";  Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022

Refrigerio, manzanas Unitario 70 1,100.00$     77,000.00$     X

Casco blanco Unitario 18 24,999.52$     429,745.36$     X



Firma Firma Firma Firma

Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Nombre: Sandra Milena Suarez Rodríguez Nombre: Claudia Patricia Correa Malaver Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 167666-T Matrícula Profesional No.: 179494623-I

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

-$     0

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

-$     0 -$     -$     Gestión Socipredial
Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 
Global 0 6,180,000,000$     -$     

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

Gestión Socipredial
Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 
Global 1

-$     2.5% -$     

X 410,870,250.00$     

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

410,870,250.00$     

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

0 -$     

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

R

E

E

M

B 2.5% -$     

X

OTROS * 

(%)

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2000

PROYECTO

NOTAS: 

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$     

H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA -$     -$     

6. FIRMAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

VALOR IVA MENSUAL -$     

VALOR BÁSICO PRE-ACTA

-$     

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL

VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

I -$     

4. RESUMEN

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

399,000,000$     399,000,000$     

A

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 480,190,577.54$     L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 0.00%

D

VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

E

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS -$     

B

RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 480,190,577.54$     

VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL -$     

K

G

J -$     

C

ACTIVIDAD

Í

T

E

M

(

X

)

-$     0 -$     

-$     0

0

-$     2.5% -$     -$     0

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

-$     -$     

-$     0 -$     106,579.13$     

-$     

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 1 1,621,270.00$     1,621,270.00$     X 1,669,502.78$     -$     2.5% -$     -$     0 -$     1,669,502.78$     

Gerencia de Regiones; 

segundo semestre 2022 

a 2030

Provisión para próximas vigencias Global 0 150,000,000.00$     -$     X -$     -$     2.5% -$     

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 2,300.00$     103,500.00$     X 106,579.13$     0 -$     2.5% -$     

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 2,500.00$     112,500.00$     X -$     115,846.88$     

630,207.00$     

Hidratación Global 1 264,099.99$     264,099.99$     X 271,956.96$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     271,956.96$     

630,207.00$     0 -$     

115,846.88$     0 -$     2.5% -$     

Gorra malla, camisa, escarapela, 

pendón, sticker
Global 1 2,195,550.00$     2,195,550.00$     X 2,260,867.61$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     2,260,867.61$     

Mesas y sillas Global 1 315,000.00$     315,000.00$     X 324,371.25$     

2.5% -$     -$     0 -$     

1,750,575.00$     

Techo 10X24 y 15 Stand Global 1 4,000,000.00$     4,000,000.00$     X 4,119,000.00$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     4,119,000.00$     

0 -$     324,371.25$     

Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá

Servicio de transporte de dos (02) 

camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 
Global 1 1,700,000.00$     1,700,000.00$     X 1,750,575.00$     0 -$     2.5% -$     -$     0 -$     

Almuerzos Unitario 45 13,600.00$     612,000.00$     X

VERSIÓN 1
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TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

24 FECHA
28 MAYO 2023

(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

No. CONTRATO DE 

OBRA / AÑO  
987/2021

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander
No. CONTRATO DE 

INTERVENTORIA / AÑO  
1015/2021

No. 2
INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 1 ENERO 2020

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R

E

E

M

B

Í

T

E

M

(

X

)

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. MES

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES  ($) 

OTROS * 

(%)

VALOR OTROS 

MES ($)

 VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($)  

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. **

 VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 VALOR 

POR EJECUTAR  ($) 

Escriba el texto aquí



MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA 

POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR 

FISCAL, SEGÚN EL CASO 



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: RUTA 57 DUITAMA-CHARALA-SAN GIL

1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFABOY 

Observaciones
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3
0 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo
Nombre EPS No. Planilla

Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora de
No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 Carlos Alirio Vera Gómez 1098408511 Conductor de volqueta dobletroque $ 1,525,600
X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,031,284$       137,300$       V NUEVA EPS 9450810836 81,300$        COLPENSIONES 9450810836 325,100$        81,300$        $ 0 $ 0 RETIRO

2 Carlos Ferney Pulido Becerra 1052403848 Conductor de volqueta doble toque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,074,605$       140,300$       V SANITAS 9450810836 83,100$        PORVENIR 9450810836 332,000$        83,100$        $ 0 $ 0

3 César Augusto Jiménez Medina 76328500 Director de obra $ 13,458,200
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 17,210,290$       1,197,900$       V SANITAS 9450810836 2,151,300$        PORVENIR 9450810836 2,925,900$      688,500$        $ 0 $ 0

4 Cesar augusto sicuariza Zambrano 1057573530 Supervisor $ 2,764,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,993,384$       270,500$       V MEDIMAS EPS 9450810836 159,800$        PORVENIR 9450810836 639,100$        159,800$        $ 0 $ 0

5 César Eduardo Estupiñán Pico 74380527 Conductor volqueta doble troque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,031,100$       137,300$       V SANITAS 9450810836 81,300$        COLPENSIONES 9450810836 325,100$        81,300$        $ 0 $ 0

6 Carlos Alberto Naranjo Barrios 1110454261 Gestor ssl charala $ 4,451,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 5,550,441$       374,400$       V SALUD TOTAL 9450810836 222,100$        PROTECCION 9450810836 943,800$        222,100$        $ 0 $ 0 TRASLADO A OTRO PROYECTO

7 Carlos Ivan Guzmán Guzmán 13703910 Soldador $ 1,892,700
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,666,679$       180,600$       V NUEVA EPS 9450810836 106,800$        COLFONDOS 9450810836 426,800$        106,800$        $ 0 $ 0

8 Dairon Raul Campos Guerra 1069872799 Operador motoniveladora $ 2,347,200
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,070,241$       207,400$       V NUEVA EPS 9450810836 122,900$        PORVENIR 9450810836 491,400$        122,900$        $ 0 $ 0 TRASLADO A OTRO PROYECTO

9 Didier Alexander Díaz Avella 1053606484 Conductor volqueta dobletroque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,006,440$       124,200$       V FAMISANAR 9450810836 73,800$        PROTECCION 9450810836 314,600$        73,800$        $ 0 $ 0

10 Efren Alonso Layton Ramon 1100962628 Conductor volqueta dobletroque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,313,330$       157,000$       V NUEVA EPS 9450810836 92,600$        PORVENIR 9450810836 370,200$        92,600$        $ 0 $ 0

11 Efren Hernan Girata Dueñas 1005312712 Ayudante oficios varios $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,338,230$       90,500$       V COOSALUD 9450810836 53,600$        COLPENSIONES 9450810836 214,200$        53,600$        $ 0 $ 0

12 Fabio Eduardo Piracoca Riaño 80012679 Laboratorista $ 4,017,900
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,632,988$       311,900$       V FAMISANAR 9450810836 185,400$        PROTECCION 9450810836 741,300$        185,400$        $ 0 $ 0

13 Gerson Camilo Jiménez Valderrama 1002479592 Ayudante pare-siga $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,305,001$       77,400$       V SALUD TOTAL 9450810836 52,300$        PROTECCION 9450810836 208,900$        46,100$        $ 0 $ 0

14 Huber Patricio clavijo clavijo 11231682 Supervisor $ 4,000,000
X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,919,524$       336,300$       V NUEVA EPS 9450916826 196,900$        COLPENSIONES 9450916826 787,200$        196,900$        $ 0 $ 0 TRASLADO

15 Jaime Herrera Palacio 15342071 Supervisor de mantenimiento de Tierra $ 4,787,200
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 5,692,031$       370,400$       V SALUD TOTAL 9450810836 227,900$        COLPENSIONES 9450810836 968,300$        227,900$        $ 0 $ 0

16 Jaime Alfonso Cifuentes 1007677117 Operador de Sondeo $ 1,982,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,311,331$       141,400$       V NUEVA EPS 9450810836 92,900$        COLFONDOS 9450810836 370,200$        92,900$        $ 0 $ 0 LICENCIA DE PATERNIDAD

17 Johan Alejandro Corredor González 1052398070 Auxiliar de topografia $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,329,168$       89,900$       V FAMISANAR 9450810836 53,300$        PORVENIR 9450810836 212,700$        53,300$        $ 0 $ 0

18 Jorge Armando Becerra Higuera 74379661 Conductor $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,002,503$       121,300$       V NUEVA EPS 9450810836 76,900$        PORVENIR 9450810836 317,200$        76,900$        $ 0 $ 0

19 Julio Alexander Herrera Rosero 1088589299 Conductor Volqueta Doble Troque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,981,696$       133,900$       V MEDIMAS EPS 9450810836 79,400$        PORVENIR 9450810836 317,200$        79,400$        $ 0 $ 0

20 Laura Caterine Chaparro Fajardo 1057594304 Gestora Ambiental $ 3,818,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,429,200$       298,000$       V SANITAS 9450810836 177,300$        COLPENSIONES 9450810836 708,800$        177,300$        $ 0 $ 0

21 Laura Maria Buitrago Flechas 1049657305 Profesional Auxiliar $ 1,864,750
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,163,150$       140,600$       V FAMISANAR 9450810836 83,700$        PROTECCION 9450810836 343,400$        83,700$        $ 0 $ 0 RETIRO

22 Lida Esperanza Duran Lizarazo 23914308 Gestor ssl $ 3,761,550
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,363,401$       283,500$       V NUEVA EPS 9450810836 174,800$        COLPENSIONES 9450810836 698,300$        174,800$        $ 0 $ 0

23 Luis Fernando Patiño Barrera 74380885 Conductor semipesado $ 1,201,640
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,843,790$       125,100$       V NUEVA EPS 9450810836 73,800$        PORVENIR 9450810836 295,100$        73,800$        $ 0 $ 0

24 Luis Francisco Ávila torres 7224816 Electricista industrial $ 2,530,450
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,485,729$       235,800$       V SANITAS 9450810836 139,600$        COLPENSIONES 9450810836 557,800$        139,600$        $ 0 $ 0 RETIRO

25 Marlon Giovanni Pedrozo 1100895180 Operador planta trituracion $ 1,921,550
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,777,892$       177,900$       V EPS SURA 9450810836 111,200$        PORVENIR 9450810836 444,500$        111,200$        $ 0 $ 0

26 Omar garcia Lemus 74375418 Operador Bulldozer $ 2,045,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,724,325$       184,200$       V SANITAS 9450810836 109,100$        PORVENIR 9450810836 436,000$        109,100$        $ 0 $ 0

27 Oscar Javier Nova Mesa 1057583666 Mecanico 3 $ 2,031,800
X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,611,705$       246,000$       V NUEVA EPS 9450810836 144,600$        PROTECCION 9450810836 578,000$        144,600$        $ 0 $ 0 TRASLADO

28 Miguel Ángel Briceño Mongui 1052401226 Cadenero $ 1,893,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,585,111$       174,900$       V FAMISANAR 9450810836 103,500$        PORVENIR 9450810836 413,800$        103,500$        $ 0 $ 0

29 Rodrigo Martinez Pérez 1052396733 Operador multiple $ 2,347,200
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,159,583$       207,300$       V SANITAS 9450810836 126,600$        PORVENIR 9450810836 505,700$        126,600$        $ 0 $ 0

30 Saraí Pineda Herrera 1052412646 Auxiliar Social $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,325,555$       83,200$       V FAMINASANAR 9450810836 49,500$        PORVENIR 9450810836 208,600$        49,500$        $ 0 $ 0

31 Victor Alfonso Guerrero valderrama 1052383333 Conductor de Volqueta doble troque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,060,779$       139,400$       V NUEVA EPS 9450810836 82,500$        PORVENIR 9450810836 329,800$        82,500$        $ 0 $ 0

32 Zulma Yolima Medina Becerra 46452278 Servicios Generales $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,374,480$       93,000$       V NUEVA EPS 9450810836 55,100$        PORVENIR 9450810836 220,000$        55,100$        $ 0 $ 0

33 Jose Alexander Sarmiento Moya 93394768 Topografo $ 3,285,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 5,083,195$       330,300$       V NUEVA EPS 9450810836 203,400$        COLPENSIONES 9450810836 864,700$        194,900$        $ 0 $ 0

34 Diego Francisco Archila Guaitero 1098410368 Ayudante de obra $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,341,251$       90,700$       V COOSALUD 9450810836 53,800$        PROTECCION 9450810836 214,700$        74,900$        $ 0 $ 0

35 Juan David Vega Jimenez 1053608612 Auxiliar de topografia $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,329,168$       89,900$       V FAMISANAR 9450810836 53,300$        PORVENIR 9450810836 212,700$        53,300$        $ 0 $ 0

36 Nelson Yesid Diaz Acevedo 1057594270 Auxiliar de laboratorio $ 1,358,850
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,725,463$       97,600$       V NUEVA EPS 9450810836 69,200$        PORVENIR 9450810836 276,300$        58,300$        $ 0 $ 0

37 Brayan Fernando Silva Patiño 1123514120 Mecanico $ 1,603,350
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,528,302$       171,700$       V NUEVA EPS 9450810836 101,200$        PROTECCION 9450810836 404,700$        101,200$        $ 0 $ 0

38 Sandra Milena Suarez 1072641730 Gestor  social $ 3,799,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,413,979$       297,000$       V SANITAS 9450810836 176,600$        PORVENIR 9450810836 706,400$        176,600$        $ 0 $ 0

39 Edwin Fernando Becerra Corredor 1002558662 Ayudante de obra $ 1,000,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,353,334$       91,600$       V CONFAMILIAR HUILA 9450810836 54,200$        PROTECCION 9450810836 216,600$        54,200$        $ 0 $ 0

40 Sergio Alonso Grass Fuentes 1098406723 Profesional auxiliar $ 1,864,750
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,163,150$       145,600$       V SANITAS 9450810836 86,600$        PORVENIR 9450810836 346,200$        86,600$        $ 0 $ 0

41 Andres Julian Gonzalez Corredor 1052394190 Operador planta concreto $ 1,581,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,095,919$       141,700$       V NUEVA EPS 9450810836 83,900$        COLPENSIONES 9450810836 335,400$        83,900$        $ 0 $ 0

42 Julio Alberto Hernández Corredor 74377158 Auxiliar de obra $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,298,959$       87,800$       V NUEVA EPS 9450810836 52,100$        COLPENSIONES 9450810836 207,900$        52,100$        $ 0 $ 0

43 Lizeth Vergara Hernandez 1055313016 Asistente administrativo $ 1,784,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,069,751$       139,300$       V NUEVA EPS 9450810836 82,900$        PORVENIR 9450810836 331,300$        82,900$        $ 0 $ 0

44 Diana Carolina Rosas Nava 1051588947 Ingeniera control de calidad y Producción 
X X

GRAVILLERA ALBANIA 6,809,400$       33,000$       V SANITAS 9450916826 284,500$        PROTECCION 9449532604 1,137,600$      19,000$        $ 0 $ 0 LICENCIA DE MATERNIDAD

45 Carlos Alberto pinto mendoza 1052392229 Conductor mixer $ 1,743,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,368,292$       160,200$       V COMPENSAR 9450810836 94,800$        PORVENIR 9450810836 379,000$        94,800$        $ 0 $ 0

46 Edwin Andres Lopez Camargo 1052392259 Conductor volqueta $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,956,625$       132,100$       V NUEVA EPS 9450810836 78,400$        PORVENIR 9450810836 313,200$        78,400$        $ 0 $ 0

47 Cristian javier mesa cárdenas 1121956173 Cadenero 1 $ 1,893,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,612,564$       176,800$       V SANITAS 9450810836 104,600$        PORVENIR 9450810836 418,100$        104,600$        $ 0 $ 0

48 Brayan Eduardo Guzmán herrera 1002459993 Oficios varios $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,264,522$       63,800$       V SANITAS 9450810836 50,800$        PORVENIR 9450810836 202,500$        38,300$        $ 0 $ 0

49 Jefferson David Ruiz Figueredo 1052398088 Conductor $ 1,743,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,267,603$       153,200$       V SANITAS 9450810836 90,800$        PORVENIR 9450810836 362,900$        90,800$        $ 0 $ 0

50 Hipolito Girata Pinto 1053585911 Auxiliar $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,320,105$       89,200$       V NUEVA EPS 9450810836 52,900$        PORVENIR 9450810836 211,300$        52,900$        $ 0 $ 0

51 Alonso de Jesús López Restrepo 17658851 Oficial  1 $ 2,047,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,735,308$       179,400$       V NUEVA EPS 9450810836 109,500$        PROTECCION 9450810836 437,800$        109,500$        $ 0 $ 0

52 Yuber Fernando Herrera Rodríguez 1055226845 Oficial 1 $ 2,047,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,774,896$       187,700$       V NUEVA EPS 9450810836 111,100$        COLPENSIONES 9450810836 444,100$        111,100$        $ 0 $ 0

53 Daniel Andres Poidevin Piedrahita 1110478325 topografo $ 3,285,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 5,814,371$       395,900$       V SANITAS 9450810836 232,600$        COLPENSIONES 9450810836 988,800$        232,600$        $ 0 $ 0

54 Jorge Eduardo Argüello Pérez 80198938 Ayudante Topografia $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,330,980$       90,000$       V SANITAS 9450810836 53,300$        COLPENSIONES 9450810836 213,000$        53,300$        $ 0 $ 0

55 Adrian Esteban Garcia Acosta 12753836 Ingeniero Residente $ 6,500,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 7,540,001$       507,300$       V SANITAS 9450810836 301,700$        PORVENIR 9450810836 1,282,100$      301,700$        $ 0 $ 0

56 Mauricio Guillermo Sanabria Diaz 4151569 Oficial 1 $ 2,047,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,852,588$       193,100$       V FAMISANAR 9450810836 114,200$        PORVENIR 9450810836 456,500$        114,200$        $ 0 $ 0

57 Alvaro Daniel Guaje Nitola 1052380097 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,343,063$       90,800$       V CONFAMILIAR 9450810836 53,800$        PORVENIR 9450810836 215,000$        53,800$        $ 0 $ 0

58 Esneyder Jiowany Lavacude Acero 1052395855 Cadenero 2 $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,675,099$       113,300$       V CONFAMILIAR 9450810836 67,100$        PORVENIR 9450810836 268,100$        67,100$        $ 0 $ 0

59 Ana Lilia Suarez Bonilla 1052412330 Dibujante $ 1,501,050
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,047,783$       138,500$       V SANITAS 9450810836 82,000$        COLPENSIONES 9450810836 327,700$        82,000$        $ 0 $ 0

60 John Edison Reyes Camargo 1018441460 Biólogo $ 3,500,000
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,060,001$       273,200$       V NUEVA EPS 9450810836 162,500$        PORVENIR 9450810836 649,700$        162,500$        $ 0 $ 0 RETIRO

61 Jose humberto Corredor Gonzalez 1052389316 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,335,209$       90,300$       V COMPENSAR 9450810836 53,500$        PORVENIR 9450810836 213,700$        53,500$        $ 0 $ 0

62 Cristian Pinto 1007391236 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,160,001$       53,900$       V SANITAS 9450810836 46,600$        PORVENIR 9450810836 185,700$        32,600$        $ 0 $ 0

63 Didier Cataño Cadavid 1017199543 Perforador $ 2,026,800
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,593,558$       169,700$       V NUEVA EPS 9450810836 103,900$        COLPATRIA 9450810836 415,100$        103,900$        $ 0 $ 0

64 Ricardo Rivera Girata 1052406837 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,387,047$       93,900$       V FAMISANAR 9450810836 55,600$        PORVENIR 9450810836 222,000$        55,600$        $ 0 $ 0

65 Andres Mauricio Zapata Berrio 9730594 Coordinador de Topografia
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HIDRALPOR 8,232,800$       573,100$       V SURA 9450810952 329,400$        PORVENIR 9450810952 1,399,700$      329,400$        $ 0 $ 0

66 Jaime fernando valderrama niño 1002460746 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,363,001$       92,200$       V COMFAMILIAR HUILA 9450810836 54,600$        PROTECCION 9450810836 218,100$        54,600$        $ 0 $ 0

67 Obed chaparro 1052956607 Conductor semipesado $ 1,201,640
X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,949,498$       132,500$       V NUEVA EPS 9450810836 78,100$        PORVENIR 9450810836 312,000$        78,100$        $ 0 $ 0 INCAPACITADO AT

68 Pedro Antonio Bastidas Acosta 74380176 Ayudante $ 1,160,000 MINCIVIL S.A. 1,292,918$       82,000$       V NUEVA EPS 9450810836 51,800$        COLPENSIONES 9450810836 207,000$        48,700$        $ 0 $ 0 INCAPACITADO EG

69 Gustavo Briceño Quintero 91297478 Almacenista $ 2,256,850
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,164,720$       214,200$       V FAMISANAR 9450810836 126,600$        COLPENSIONES 9450810836 506,400$        126,600$        $ 0 $ 0

70 Johan Ferney Peña Bellón 1052413053 Auxiliar de topografía $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINVICIL S.A 1,326,147$       89,700$       V NUEVA EPS 9450810836 53,100$        PORVENIR 9450810836 212,200$        53,100$        $ 0 $ 0

71 Omar Asdrubal Salamanca Uscategui 1052389343 Conductor doble troque $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINVICIL S.A 2,000,683$       135,200$       V NUEVA EPS 9450810836 80,100$        COLPENSIONES 9450810836 320,200$        80,100$        $ 0 $ 0

72 Miguel Angel Guerrero Mesa 1057583230 Mecanico $ 2,631,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINVICIL S.A 3,685,500$       249,500$       V SANITAS 9450810836 147,500$        COLFONDOS 9450810836 589,700$        147,500$        $ 0 $ 0

73 Jose Fidel Gil 1109068128 Oficial de obra $ 2,047,650
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,722,936$       178,500$       V FAMISANAR 9450810836 109,000$        PORVENIR 9450810836 435,800$        109,000$        $ 0 $ 0

74 Jairo Alexander Firacative Sierra 1051240129 Conductor   volqueta $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,942,938$       128,500$       V NUEVA EPS 9450810836 77,900$        COLPENSIONES 9450810836 311,000$        76,300$        $ 0 $ 0

75 Dayiber Girata 1052389704 Conductor $ 1,525,600
X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,898,741$       128,100$       V NUEVA EPS 9450810836 76,000$        PORVENIR 9450810836 303,900$        76,000$        $ 0 $ 0

76 Briny  Girlley Peña 1110481962 Ayudante practico $ 1,219,790
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,575,663$       103,200$       V NUEVA EPS 9450810836 63,100$        PROTECCION 9450810836 252,300$        63,100$        $ 0 $ 0
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77 Lorena Andrea  Baez Girata 1052399047 Digitadora $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,386,564$       91,200$       V FAMISANAR 9450810836 55,600$        PORVENIR 9450810836 221,900$        55,600$        $ 0 $ 0

78 Jhon jairo Paternina Pérez 1005435666 Ayudante oficios varios $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,292,918$       84,700$       V MUTUALSER 9450810836 51,900$        PROTECCION 9450810836 206,900$        50,300$        $ 0 $ 0

79 Jairo Andres Cardenas Patiño 1002455148 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,160,002$       -$       V NUEVA EPS 9450810836 46,500$        PORVENIR 9450810836 185,700$        -$        $ 0 $ 0 INCAPACITADO ENFERMEDAD COMUN

80 Sergio Alejandro González Guerrero 1052836155 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,160,001$       -$       V NUEVA EPS 9450810836 46,500$        PROTECCION 9450810836 185,700$        -$        $ 0 $ 0 INCAPACITADO ENFERMEDAD COMUN

81 Cristián Camilo sirata Baez 1052417035 Oficial 2 $ 1,817,600
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,244,722$       142,700$       V FAMISANAR 9450810836 90,000$        PORVENIR 9450810836 359,300$        85,000$        $ 0 $ 0

82 Robinson  Pinzon Urueña 80932564 Oficios varios $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,292,918$       87,300$       V FAMISANAR 9450810836 51,800$        PORVENIR 9450810836 206,900$        51,800$        $ 0 $ 0

83 Juan José velandia Becerra 1002480541 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,289,897$       87,100$       V COOSALUD 9450810836 51,700$        PROTECCION 9450810836 206,400$        51,700$        $ 0 $ 0

84 Michael Yamel Herrera Barreto 1007381613 Ayudante de oficios varios $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,291,710$       81,900$       V FAMISANAR 9450810836 51,800$        PORVENIR 9450810836 206,800$        48,700$        $ 0 $ 0

85 Nelson Alonso Barrera Aguilar 1052380493 Conductor $ 1,525,250
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,059,577$       139,300$       V NUEVA EPS 9450810836 82,500$        PORVENIR 9450810836 329,600$        82,500$        $ 0 $ 0

86 Robin Arley Cardenas Martinez 1002520951 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,385,718$       93,800$       V NUEVA EPS 9450810836 55,500$        PROTECCION 9450810836 221,800$        55,500$        $ 0 $ 0

87 José Ariel chaparro Salamanca 1052387896 Ayudante practico $ 1,219,790
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,638,306$       110,800$       V SANITAS 9450810836 65,600$        PORVENIR 9450810836 262,200$        65,600$        $ 0 $ 0

88 Vivian Julieth Betancourt Cuadrado 1002537454 Controladora de trafico $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,403,480$       95,000$       V NUEVA EPS 9450810836 56,200$        PORVENIR 9450810836 224,600$        56,200$        $ 0 $ 0

89 Doris Adriana Gonzalez CHaparro 1052413123 Controladora de trafico $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,379,918$       93,400$       V NUEVA EPS 9450810836 55,300$        PORVENIR 9450810836 220,900$        55,300$        $ 0 $ 0

90 Viviana Carolina González González 1052403591 Controladora de trafico $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,362,397$       92,200$       V COOSALUD 9450810836 54,600$        COLPENSIONES 9450810836 218,000$        54,600$        $ 0 $ 0 RETIRO

91 Vanessa Katherine Cruz Guerrero 1052836097 Controladora de trafico $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,404,387$       91,500$       V NUEVA EPS 9450810836 54,200$        PROTECCION 9450810836 222,700$        54,200$        $ 0 $ 0

92 Juan Carlos Sánchez Becerra 74374286 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,324,938$       89,600$       V SANITAS 9450810836 53,100$        COLPENSIONES 9450810836 212,100$        53,100$        $ 0 $ 0

93 Ezzio Martin scoppetta 19595083 Auxiliar de construcción $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,267,543$       85,600$       V NUEVA EPS 9450810836 50,800$        PROTECCION 9450810836 202,900$        50,800$        $ 0 $ 0

94 Edisson orlando peña morales 74084441 Operador de manlift $ 1,480,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,940,343$       131,100$       V FAMISANAR 9450810836 77,700$        PROTECCION 9450810836 310,500$        77,700$        $ 0 $ 0

95 John  Kevin condia Cárdenas 1007420358 Operador $ 1,480,000
X X

MINCIVIL S.A. 2,016,347$       136,400$       V COOSALUD 9450810836 80,700$        COLPENSIONES 9450810836 322,700$        80,700$        $ 0 $ 0 TRASLADO

96 José Danilo Fuentes Cetina 1048820525 Operador de Excavadora $ 2,045,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,765,097$       187,000$       V FAMISANAR 9450810836 110,700$        COLPENSIONES 9450810836 442,500$        110,700$        $ 0 $ 0

97 Jorge alberto bernal chaparro 1050200167 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,329,772$       89,900$       V NUEVA EPS 9450810836 53,300$        PORVENIR 9450810836 212,800$        53,300$        $ 0 $ 0

98 Wilmar Javier  Castro Chirva 4159263 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,634,621$       110,500$       V FAMISANAR 9450810836 65,400$        PORVENIR 9450810836 261,600$        65,400$        $ 0 $ 0

99 Guillermo Alfonso Niño 1121842502 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,327,959$       89,800$       V NUEVA EPS 9450810836 53,200$        PORVENIR 9450810836 212,500$        53,200$        $ 0 $ 0

100 Jose Alfredo Sanabria Niño 1052390633 Ing. Residente $ 5,000,000
X X X X X X

MINCIVIL S.A. 5,800,001$       390,300$       V SANITAS 9450810836 232,100$        COPENSIONES 9450810836 986,300$        232,100$        $ 0 $ 0 RETIRO

101 Heraclio tamara cabra 74377226 Ayudante de obra $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,349,105$       91,300$       V NUEVA EPS 9450810836 54,100$        PROTECCION 9450810836 215,900$        54,100$        $ 0 $ 0

102 Nestor fabian duarte acencio 1052397412 Auxiliar de topografia
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,370,251$       92,700$       V NUEVA EPS 9450810836 54,900$        PORVENIR 9450810836 219,300$        54,900$        $ 0 $ 0

103 Rosemberg Antonio Matías Diaz 1065006087 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,385,355$       93,800$       V SANITAS 9450810836 55,500$        PORVENIR 9450810836 221,700$        55,500$        $ 0 $ 0

104 Jorge Alexander Acevedo torres 74362915 Oficial 1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,659,842$       179,700$       V SANITAS 9450810836 106,500$        PORVENIR 9450810836 425,700$        106,500$        $ 0 $ 0

105 William Eduardo Torres Gutierrez 1014228680 socio predial
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 6,380,001$       429,300$       V SANITAS 9450810836 255,300$        PORVENIR 9450810836 1,084,900$      255,300$        $ 0 $ 0

106 William fernando pinto tamayo 1050200294 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,289,897$       87,100$       V SANITAS 9450810836 51,700$        PORVENIR 9450810836 206,400$        51,700$        $ 0 $ 0

107 Didier Javier corredor Soler 74375405 Conductor volqueta doble troque 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,000,130$       135,200$       V SANITAS 9450810836 80,100$        COLPENSIONES 9450810836 320,100$        80,100$        $ 0 $ 0

108 Néstor Alfredo Tamayo Jiménez 1053607558 Conductor vehículo semi pesado 
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,706,573$       115,600$       V SALUD TOTAL 9450810836 68,400$        PORVENIR 9450810836 273,200$        68,400$        $ 0 $ 0 RETIRO

109 Lida Vanessa Reyes Bonilla 1002457303 Asistente de gestión humana
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,671,450$       112,500$       V FAMISANAR 9450810836 67,000$        PORVENIR 9450810836 267,600$        67,000$        $ 0 $ 0

110 Yeison Sebastian Fuentes Barrera 1024534677 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,341,251$       82,600$       V CAPITAL SALUD 9450810836 53,800$        PROTECCIÓN 9450810836 214,700$        49,100$        $ 0 $ 0

111 Cristián Hely Niño García 1052415128 Ayudante ambiental $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,295,938$       87,600$       V NUEVA EPS 9450810836 51,900$        PORVENIR 9450810836 207,400$        51,900$        $ 0 $ 0

112 Luis Eduardo León Morales 1052413485 Ayudante
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,317,084$       89,000$       V SANITAS 9450810836 52,800$        PORVENIR 9450810836 210,800$        52,800$        $ 0 $ 0

113 Dorian Correa Taborda 8110872 Oficial 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,196,350$       112,500$       V SURA 9450810836 88,000$        PORVENIR 9450810836 351,600$        67,900$        $ 0 $ 0

114 Armando Valderrama Chaparro 4151697 Oficial 
X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,690,770$       181,800$       V NUEVA EPS 9450810836 107,700$        COLFONDOS 9450810836 430,600$        107,700$        $ 0 $ 0 RETIRO

115 Jairo  Humberto Bejarano 97612450 Oficial 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,790,978$       188,800$       V SALUD TOTAL 9450810836 111,700$        PROTECCIÓN 9450810836 446,600$        111,700$        $ 0 $ 0

116 Ivan Yesid Camargo Fonseca 1002457185 Conductor vehículo liviano 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,010,115$       136,800$       V SANITAS 9450810836 80,500$        PORVENIR 9450810836 321,700$        80,500$        $ 0 $ 0

117 Guillermo De Jesús Fuquen López 4151600 Conductor 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,490,348$       92,500$       V NUEVA EPS 9450810836 59,800$        PORVENIR 9450810836 238,600$        55,100$        $ 0 $ 0 REINCORPORADO DESPUES DE INCAPACIDAD EG

118 Bairon Eduardo Escobar Garcia 1052410181 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,317,084$       89,000$       V NUEVA EPS 9450810836 52,800$        PORVENIR 9450810836 210,800$        52,800$        $ 0 $ 0

119 Hector Alonso Vargas Cely 74372976 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,334,002$       84,800$       V NUEVA EPS 9450810836 53,500$        PORVENIR 9450810836 213,500$        50,400$        $ 0 $ 0

120 Omar Yesid Anaya Cardenas 1005311791 Operador de vibrocompactador 
X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,075,793$       136,100$       V COOSALUD 9450810836 83,300$        PORVENIR 9450810836 332,300$        83,300$        $ 0 $ 0 RETIRO

121 Juan Felipe Valderrama Ascencio 1193545387 Conductor 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,691,995$       114,600$       V NUEVA EPS 9450810836 67,800$        PORVENIR 9450810836 270,800$        67,800$        $ 0 $ 0

122 Luis Alberto Lizarazo fuentes 1053585403 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,400,943$       94,900$       V NUEVA EPS 9450810836 56,100$        COLPENSIONES 9450810836 224,200$        56,100$        $ 0 $ 0

123 José Hermes Lozano Aragón 1109493216 Ayudante $ 1,160,000
X X

MINCIVIL S.A. 1,271,772$       77,800$       V NUEVA EPS 9450810836 51,000$        PORVENIR 9450810836 203,600$        46,300$        $ 0 $ 0 RETIRO

124 José Uribe cucunuba Carvajal 74380776 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,335,209$       90,300$       V NUEVA EPS 9450810836 53,500$        COLFONDOS 9450810836 213,700$        53,500$        $ 0 $ 0

125 Michael fabian Galeano olivos 1007206937 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,294,730$       87,500$       V FAMISANAR 9450810836 51,900$        PORVENIR 9450810836 207,200$        51,900$        $ 0 $ 0

126 Jhonathan Andres Poveda Corredor 1007709050 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,189,001$       7,500$       V NUEVA EPS 9450810836 47,700$        PORVENIR 9450810836 190,400$        4,300$        $ 0 $ 0 INCAPACIDAD POR AT.

127 Segundo Pardo Guzmán 80025484 Oficial
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,828,092$       191,400$       V COOSALUD 9450810836 113,200$        PORVENIR 9450810836 452,600$        113,200$        $ 0 $ 0

128 Deimar Aicarlo Perez Tobon 71190000 Oficial
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,647,471$       178,800$       V NUEVA EPS 9450810836 106,000$        PORVENIR 9450810836 423,700$        106,000$        $ 0 $ 0

129 Carlos Orlando Granados medina 74359076 Operador multiple 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 3,301,395$       223,500$       V FAMISANAR 9450810836 132,200$        COLPENSIONES 9450810836 528,400$        132,200$        $ 0 $ 0

130 Mauricio Guio plazas 74082959 Oficial1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,756,339$       186,400$       V NUEVA EPS 9450810836 110,300$        COLPENSIONES 9450810836 441,100$        110,300$        $ 0 $ 0

131 Giovani suarez avella 74189898 Oficial 1
X X X

MINCIVIL S.A. 2,733,287$       177,600$       V NUEVA EPS 9450810836 105,300$        COLPENSIONES 9450810836 433,300$        105,300$        $ 0 $ 0 RETIRO

132 Wilson Herrera marquez 4232881 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,204,105$       81,200$       V NUEVA EPS 9450810836 48,300$        PORVENIR 9450810836 192,700$        52,000$        $ 0 $ 0

133 Johan Andres Socha Garzon 1052410868 Ayudante $ 1,160,000
X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,289,897$       76,400$       V COMPENSAR 9450810836 51,700$        PORVENIR 9450810836 206,500$        43,900$        $ 0 $ 0 RETIRO

134 Mauro Antonio Guatibonza Acevedo 1057600988 Ayudante de perforación  FLEXI ROCK
X

MINCIVIL S.A. 2,046,314$       138,400$       V SANITAS 9450658598 82,000$        PROTECCIÓN 9450658598 327,500$        82,000$        $ 0 $ 0 TRASLADADO

135 Johnny Alejandro Becerra Gil 1052408262 Soldador reconstrucción maquinaria
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 1,173,248$       81,700$       V SANITAS 9450810836 47,000$        PORVENIR 9450810836 187,800$        47,000$        $ 0 $ 0

136 Luis Edilzon vergara bernal 74334922 Conductor semipesado
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 802,974$       55,900$       V NUEVA EPS 9450810836 32,200$        COLPENSIONES 9450810836 128,500$        32,200$        $ 0 $ 0

137 Ricardo Andres Cortes Cely 74378069 Operador dobletroque
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,012,113$       136,000$       V SALUD TOTAL 9450810836 80,600$        PORVENIR 9450810836 322,000$        80,600$        $ 0 $ 0

138 Malka Irina Barrera Diaz 52968131 Gestora de Calidad 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 4,060,000$       282,600$       V SANITAS 9450810836 162,400$        PORVENIR 9450810836 649,600$        162,400$        $ 0 $ 0

139 Giovany Andres Niño Dueñas 1082215805 Mecánico 2
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. 2,687,113$       176,100$       V SANITAS 9450810836 107,600$        COLFONDOS 9450810836 430,000$        104,400$        $ 0 $ 0

140 Omar Rodrigo Amezquita Jaramillo 74373925 Electro auto 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3,315,586$       223,700$       V NUEVA EPS 9450810836 132,700$        COLPENSIONES 9450810836 530,600$        132,700$        $ 0 $ 0

141 Carlos Alberto Acero Arango 79712550 Lider Intergracion
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Carlos Alberto Acero Arango 80,800$       V EPS SURA 62619705 145,000$        COLPENSIONES 62619705 185,600$        23,200$        $ 0 $ 0

142 Carlos Alberto ramirez castro 1096192656 Operador autohormigonera
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. $ 0 $ 0 INGRESO

143 Jefferson  Haxley Rivera Monrroy 1098616751 Operador autohormigonera
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. $ 0 $ 0 INGRESO

144 Wilson Huertas Prieto 13992709 operador Perforador hidraulico
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. $ 0 $ 0 INGRESO

145 Fabian andres patiño hurtado 1053612163 Conductor camioneta $ 1,160,000
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fabian andres patiño hurtado 1,160,000$       80,800$       V COMFAMILIAR 9450823880 145,000$        PORVENIR 9450823880 185,600$        46,400$        $ 0 $ 0

146 Juan Pablo Adame 1057589375 Operador retroexcavadora
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1,160,000$       $ 80.80 V NUEVA EPS 9450588159 46,400$        PORVENIR 9450588159 185,600$        46,400$        $ 0 $ 0
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147 Erika Johanna Cely Valderrama 46457850 Ing Control de calidad $ 5,997,650
X X X X X X X X X X X X X X

MINCIVIL S.A. $6,957,300 $ 484.30 V NUEVA EPS 9450810824 $ 278.300 PORVENIR 9450810824 1,182,800$      278,300$        $ 0 $ 0

148 Cesar  Augusto Chavez 1019033405 Especialista en Diseño Geometrico
X X X X X X X X X X X X X X

ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS $9,860,000 $ 686.30 V COMPENSAR 9450810829 $ 394.400 COLFONDOS 9450810829 1,676,200$      394,500$        $ 0 $ 0

149 Gustavo Trejos 15921165 Especialista el Geologia
X X X X X X X X X X X X X X

GUSTAVO ADOLFO TREJOS GONZALEZ 3,764,800$       19,700$       V SANITAS 1055207119 470,600$        COLPENSIONES 1055207119 602,400$        -$        $ 0 $ 0

150 Humberto Arroyave 1032360514 Especialista en Estructuras
X X X X X X X X X X X X X X

SINERGING SAS $ 5,700,000 $ 396,800 V COMPENSAR 7879991031 228,000$        COLPENSIONES 7879991031 969,000$        228,000$        $ 0 $ 0

151 Nicolas Isaza 10011453 Especialista en Geotecnia
X X X X X X X X X X X X X X

ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS $9,860,000 $ 686.300 V SURA 9450810829 $ 394.400 COLPENSIONES 9450810829 1,676,200$      394,500$        $ 0 $ 0

152 Javier Alberto Ortiz Porras 91109587 Especialista en estructuras
X X X X X X X X X X X X X X

ANKER CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.$6,617,647 $ 460.600 V ALIANSALUD EPS 9450578870 $ 264.800 PORVENIR 9450578870 1,125,100$      264,800$        $ 0 $ 0

153 Neimar Castaño 79758293 Especialista en Geotecnia
X X X X X X X X X X X X X X

GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS$ 9,797,200 $ 681,900 V SURA 63113727 $ 391,900 PROTECCION 63113727 1,665,600$      391,900$        $ 0 $ 0

154 Nestor Javier Bahos Canencio 11001000 Especialista en pavimentos o vias
X X X X X X X X X X X X X X

GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS$ 7,500,000 $ 522,000 V FAMISANAR 63113727 $ 300,000 PROTECCION 63113727 1,275,000$      300,000$        $ 0 $ 0

155 Carmen Cecilia Alvarez 52187332 Profesional juridico predial
X X X X X X X X X X X X X X

ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. $20,701,800 $1,440,900 V ALIANZA SALUD 9450729570 $2,587,800 COLPENSIONES 9450729570 3,602,300$      828,100$        $ 0 $ 0

156 Luisa Elvira Narvaes 51985569 Especialista de sostenibilidad
X X X X X X X X X X X X X X

ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. 8,000,002$       482,600$       V ALIANZA SALUD 9450729570 320,100$        COLPENSIONES 9450729570 1,360,300$      277,400$        $ 0 $ 0

157 Fredy camacho 91298082 Geotecnista
X X X X X X X X X X X X X X

ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. $11,829,300 $ 823.400 V SANITAS 9450729570 $1,478,700 PORVENIR 9450729570 2,011,100$      473,200$        $ 0 $ 0
$ 0 $ 0

158 ALBARRACIN GIRATA JHON JAIRO 1,005,312,670 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000  $      80,800 V COOSALUD 9450632766  $      46,400 PROTECCION 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

159 BAENA ESTRADA SERGIO ALEXANDER 1,035,520,382 INSPECTOR DE OBRA  $      3,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      3,500,000 243,600$       V SANITAS 9450632766 140,000$        COLFONDOS 9450632766 560,000$        140,000$        
$ 0 $ 0

160 BEJARANO  MORENO WILFRIDO 11,806,534 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SALUD TOTAL 9450632766  $      46,400 COLPENSIONES 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

161 BLANCO MEDINA EDUARDO 88,162,369 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PROTECCION 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

162 CASTELLAÑOS BUITRAGO MILTON JAVIER 1,052,407,379 CONDUCTOR  $      1,760,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,760,000 122,500$       V COMFAMILIAR 9450632766 70,400$        PORVENIR 9450632766 281,600$        70,400$        
$ 0 $ 0

163 CONTRERAS GOMEZ SIMEON 88,145,989 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000 139,200$       V NUEVA EPS 9450632766 80,000$        COLPENSIONES 9450632766 320,000$        80,000$        
$ 0 $ 0

164 CORDOBA RIVAS DEIVER EVERTO 1,128,428,024 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SALUD TOTAL 9450632766  $      46,400 COLPENSIONES 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

165 CORREA GALEANO  KELLY NAYIBE 1,027,887,997 CONTROLADOR DE TRAFICO  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PROTECCION 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

166 CORREDOR CORREDOR YEINER MILENA 1002458220 CONTROLADOR DE TRAFICO  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

167 DUEÑAS BAEZ JUAN DE LA CRUZ 5633841 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

168 GAMBOA MORENO  PEDRO EUGENIO 11820233 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SURAMERICANA 9450632766  $      46,400 COLPENSIONES 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

169 GOMEZ MAHECHA WILMER 79643630 CONDUCTOR  $      1,760,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,760,000 122,500$       V FAMISANAR 9450632766 70,400$        COLPENSIONES 9450632766 281,600$        70,400$        
$ 0 $ 0

170 JIMENEZ  LARA ARIEL 1002438857 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V MUTUALSER 9450632766  $      46,400 PROTECCION 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

171 JIMENEZ  MEJIA EULER ADRIAN 1052040487 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V MUALSER 9450632766  $      46,400 PROTECCION 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

172 LOPEZ FERNANDEZ LEIDY DAYANA 1055314866 INSPECTOR SST  $      2,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,160,000  $      150,400 V NUEVA EPS 9450632766  $      86,400 PORVENIR 9450632766  $      345,600  $      86,400 
$ 0 $ 0

173 MARTINEZ CHAPARRO EDITH JOHANA 1055312960 INSPECTOR SST  $      1,660,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,660,000  $      115,600 V NUEVA EPS 9450632766  $      66,400 COLPENSIONES 9450632766  $      265,600  $      66,400 
$ 0 $ 0

174 MARTINEZ CHICA LUIS EDUARDO 1051660153 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

175 MEJIA PAYARES VICTOR MANUEL 1052041255 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V MUTUALSER 9450632766  $      80,000 PORVENIR 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

176 MEJIA PAYARES YEISON MANUEL 1052053342 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V NUEVA EPS 9450632766  $      80,000 PORVENIR 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

177 MESTRA MONTIEL RAFAEL ANTONIO 78112914 PILERO  $      1,160,000 X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SALUD TOTAL 9450632766  $      46,400 COLFONDOS 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

178 MONTERO HERNANDEZ  ANGEL ARTURO 3276987 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

179 MORENO ASPRILLA DELCIO REYNEY 1078986629 PILERO  $      1,160,000 X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

180 MORENO PINILLA  WILSON 1193446033 PILERO  $      1,160,000 X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SALUD TOTAL 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

181 MOSQUERA BEJARANO LUIS ALBERTO 11,809,804 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SALUD TOTAL 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

182 NEIRA VEGA ARMANDO 1,977,943 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V SANITAS 9450632766  $      80,000 PORVENIR 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

183 PACHECO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 1,090,410,906 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V NUEVA EPS 9450632766  $      80,000 PORVENIR 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

184 PALACIOS LUENGAS JHON ALEJANDRO 1,099,547,582 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V SAVIA SALUD 9450632766  $      46,400 COLPENSIONES 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

185 RINCON MARTINEZ JOSE MARDOQUEO 1,052,390,650 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V COOSALUD 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

186 ROCHA CABALLERO JOSE EDUARDO 10174171 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V NUEVA EPS 9450632766  $      80,000 PORVENIR 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

187 RODRIGUEZ MUÑOZ FRANK KHEMMER 1053334735 INGENIERO RESIDENTE  $      3,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      3,160,000  $      220,000 V FAMISANAR 9450632766  $      126,400 PROTECCION 9450632766  $      505,600  $      126,400 
$ 0 $ 0

188 SAAVEDRA PINTO ORLANDO 1095909700 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V FAMISANAR 9450632766  $      80,000 PROTECCION 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

189 SIERRA CHAPARRO LUIS ORLANDO 9395507 OFICIAL DE OBRA  $      2,000,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      2,000,000  $      139,200 V SANITAS 9450632766  $      80,000 PORVENIR 9450632766  $      320,000  $      80,000 
$ 0 $ 0

190 VALENCIA HERNANDEZ CAMILO 1050428801 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO  $      1,160,000 80,800$       V NUEVA EPS 9450632766  $      46,400 PORVENIR 9450632766 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0
$ 0 $ 0

191 AVELLA NIÑO NELSON ORLANDO 74359391 VIGILANTE  $      1,512,407 X X X X X X X X X X X X P X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,512,407 
65,800$        

V NUEVA EPS  $      60,500 PROTECCIÓN PROTECCIÓN
9450851163

 $      60,500  $      - 
$ 0 $ 0

 PERMISO 

192 BAEZ CUCAITA DIEGO 1005312748 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V NUEVA EPS  $      62,600 PORVENIR PORVENIR
9450851163

 $      62,600  $      - 
$ 0 $ 0

193 BECERRA RODRIGUEZ DIEGO ANTONIO 1052404152 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V NUEVA EPS  $      62,600 PORVENIR PORVENIR 
9450851163

 $      62,600  $      - 
$ 0 $ 0

194 BECERRA MELO YEISON ARLEY 1098410584 VIGILANTE  $      1,408,104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P P P X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,408,104 
98,100$        

V COMPENSAR  $      56,400 PORVENIR PORVENIR 
9450851163

 $      56,400  $      - 
$ 0 $ 0

 PERMISO 

195 BUITRAGO SANCHEZ CESAR AUGUSTO 1052390025 SUPERVISOR  $      1,890,646 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,890,646 
131,600$        

V FAMISANAR 9450851163  $      60,500 PORVENIR
9450851163

 $      75,700  $      - 
$ 0 $ 0

196 CARDENAS DIAZ PEDRO 1098436360 VIGILANTE  $      1,512,407 X X X X X X X X X X X X X P X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,512,407 
105,300$        

V COOSALUD 9450851163  $      62,600 PORVENIR
9450851163

 $      60,500  $      - 
$ 0 $ 0

 PERMISO 

197 GIRATA INFANTE GERMAN 1098436330 VIGILANTE  $      805,672 X X V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      805,672 
56,100$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      62,600 COLFONDOS 
9450851163

 $      41,600  $      - 
$ 0 $ 0

 VACACIONES 

198 GONZALEZ BECERRA DANIEL EDUARDO 1052404221 VIGILANTE  $      1,167,156 X X X X X X X X X X X V V V V V V V V V V V V V V V V V P X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,167,156 
81,300$        

V SANITAS EPS 9450851163  $      56,400 PORVENIR 
9450851163

 $      66,800  $      - 
$ 0 $ 0

 VACACIONES 

199 GONZALES EDISON CAMILO 1007395338 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V FAMISANAR 9450851163  $      75,700 PORVENIR 
9450851163

 $      62,600  $      - 
$ 0 $ 0

200 GRASS GOMEZ ESNEYDER YECID 1031173029 VIGILANTE  $      1,512,407 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,512,407 
105,300$        

V SALUD TOTAL 9450851163  $      60,500 PORVENIR 
9450851163

 $      60,500  $      - 
$ 0 $ 0

 PERMISO 

201 JAIMES BARRERA JOSE MANUEL 1005366610 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      32,300 PORVENIR
9450851163

 $      62,600  $      - 
$ 0 $ 0

202 JIMENEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO 1052406399 VIGILANTE  $      1,512,407 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,512,407 
105,300$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      46,700 PORVENIR
9450851163

 $      60,500  $      - 
$ 0 $ 0

203 PEÑA MEJIA JOHN JAIRO 1098408194 VIGILANTE  $      1,512,407 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,512,407 
105,300$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      62,600 COLPENSIONES 
9450851163

 $      60,500  $      - 
$ 0 $ 0

 PERMISO 

204 PINEDA GONZALEZ JUAN PABLO 74379307 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
68,100$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      60,500 PROTECCIÓN
9450851163

 $      62,600  $      - 
$ 0 $ 0

205  RIOS SANCHEZ OLEYDER 1003123522 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V COOSALUD 9450851163  $      62,600 PORVENIR
9450851163

 $      62,600  $      - 
$ 0 $ 0

206 SOLANO CUCAITA JEREMIAS 1098436791 VIGILANTE  $      1,460,254 X P X X X X X X X X X X X X X P X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,460,254 
101,700$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      60,500 PORVENIR
9450851163

 $      58,500  $      - 
$ 0 $ 0

207 TORRES PINZON OSCAR FABIAN 1098410033 VIGILANTE  $      1,460,256 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P X X X X P X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,460,256 
101,700$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      60,500 PORVENIR 
9450851163

 $      58,500  $      - 
$ 0 $ 0

 PERMISO 

208 TRIANA SUAREZ JUAN CARLOS 1053608849 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      62,600 PORVENIR 
9450851163

 $      62,600 
$ 0 $ 0

209 VARGAS PATIÑO BRAYAN ARLEY 1052314090 VIGILANTE  $      1,564,560 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONFIAR SEGURIDAD LTDA  $      1,564,560 
108,900$        

V NUEVA EPS 9450851163  $      62,600 PORVENIR
9450851163

 $      250,400  $      62,600 
$ 0 $ 0

 $      58,500 $ 0 $ 0

210 EDWIN RICARDO OCHOA CRUZ 79787372 GERENTE  $      1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,900,000  $      132,300 V SANITAS 7874868614  $      76,000 PORVENIR 7874868614  $      304,000  $      76,000 
$ 0 $ 0

RETIRO

211 NELIDA FARIDE TORRES RAMIREZ 52325191 DIR. ADMINISTRATIVA  $      1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,900,000  $      132,300 V SANITAS 7874868614  $      76,000 PORVENIR 7874868614  $      304,000  $      76,000 
$ 0 $ 0

RETIRO

212 LEIDY JULIANA MEDINA VALDERRAMA 1052409920 SUPERVISOR SST  $      1,400,000 X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,508,000  $      52,000 V COOSALUD 7874868614  $      52,000 PORVENIR 7874868614  $      208,000  $      52,000 
$ 0 $ 0

RETIRO

213 RAUL JESUS SANCHEZ 1052416756 AUXILIAR DE OBRA  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V NUEVA EPS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

214 JOSE GIOVANNY RINCON 74377990
AUXILIAR DE OBRA

 $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V NUEVA EPS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

215 JHOHAN SEBASTIAN RINCON 1002458519
AUXILIAR DE OBRA

 $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V SANITAS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

216 JEFFERSON ANDRÉS FONSECA  FUENTES 1052416030
AUXILIAR DE OBRA

 $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V NUEVA EPS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

217 ABDON PARRA PINZON
7163756 AUXILIAR DE OBRA

 $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V SANITAS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

218 JOSE PARRA PINZON
79210263 AUXILIAR DE OBRA

 $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V NUEVA EPS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

219 RUTH KATHERINE BECERRA ULCUE
1052415965 INSPECTOR SSL

 $      1,300,000 X X X X X X X X X X X X X X COINGEC LTDA
$ 0 $ 0

RETIRO

220 ANGIE CAROLINA PLAZAS PLAZAS 
1002537187 INSPECTOR SSL

 $      1,160,000 X X X X X X X X X COINGEC LTDA  $      1,160,000  $      80,800 V NUEVA EPS 7874868614  $      46,400 PORVENIR 7874868614  $      185,600  $      46,400 
$ 0 $ 0

RETIRO

$ 0 $ 0

221 PEDRO ALEJANDRO CELY CORREDOR 1,052,402,801 OFICIAL  $      1,650,000 X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,675,781 116,700$        V NUEVA EPS 9450580144 67,100$        COLFONDOS 9450580144 268,200$        67,100$        
$ 0 $ 0

RETIRO 15-05-2023

222 JIMMY ALEXANDER RAMIREZ GRANADOS 1,053,584,558 OFICIAL  $      1,650,000 X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,790,078  $      124,600 V NUEVA EPS 9450580144  $      71,700 PORVENIR 9450580144  $      286,500  $      71,700 
$ 0 $ 0

RETIRO 18-05-2023

223 ELBERT BERNAL MERCHAN 13,560,851 OFICIAL  $      1,650,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,790,078  $      124,600 V NUEVA EPS 9450580144  $      71,700 PORVENIR 9450580144  $      286,500  $      71,700 
$ 0 $ 0

RETIRO EL 23-05-2023

224 JHON ALVARO GONZALEZ OCHOA 1,052,398,164 OFICIAL  $      1,650,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,910,391  $      133,000 V NUEVA EPS 9450580144  $      76,500 PORVENIR 9450580144  $      305,700  $      76,500 
$ 0 $ 0

225 JHON FELIPE SALAMANCA IBAGUE 1,007,381,458 AYUDANTE  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,426,031  $      99,300 V NUEVA EPS 9450580144  $      57,100 PORVENIR 9450580144  $      228,200  $      57,100 
$ 0 $ 0

RETIRO 16-05-2023

226 RYMOND ADELSO GRATEROL ARRIECHE 1,286,038 AYUDANTE  $      1,360,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,602,959  $      111,600 V SALUD TOTAL 9450580144  $      64,200 PORVENIR 9450580144  $      256,500  $      64,200 
$ 0 $ 0

227 ANGIE JULIANA VILLAMOR JIMENEZ 1,052,411,733 INSPECTOR SST  $      1,750,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,750,000  $      121,800 V NUEVA EPS 9450580144  $      70,000 PORVENIR 9450580144  $      280,000  $      70,000 
$ 0 $ 0

228 DANIEL USBALDO TOVAR GARCIA 807,769,622,071,993 AYUDANTE  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      1,617,125  $      112,600 V SALUD TOTAL 9450580144  $      64,700 PORVENIR 9450580144  $      258,800  $      64,700 
$ 0 $ 0

229 JUAN ANTONIO CASTRO CHIRINOS 4,192,118 AYUDANTE  $      1,400,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO 1,832,395$       127,600$        V NUEVA EPS 9450580144 73,300$        PROTECCION 9450580144 293,200$        73,300$        
$ 0 $ 0

230 SOEL MORENO CHALA 82,381,067 OFICIAL  $      1,800,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      2,088,750 145,300$        V COMPENSAR 9450580144 83,600$        PROTECCION 9450580144 334,200$        83,600$        
$ 0 $ 0



9/06/2023

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1 DE 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

231 RAUWLINS UGUARTE 2,566,245 AYUDANTE  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SOLINPRO  $      521,396 36,300$        V NUEVA EPS 9450580144 20,900$        PROTECCION 9450580144 83,500$        20,900$        
$ 0 $ 0

INGRESO EL 02-05-2023

232 ELKIN CALIXTO MENA 11,814,827 OFICIAL  $      2,500,000 X X X X X X X X X X SOLINPRO 0
$ 0 $ 0

INGRESO EL 19-05-2023

233 CRISTIAN JOSE PEREZ MARTELO 1,148,950,665 OFICIAL  $      1,800,000 X X X X X X X X X X SOLINPRO 0
$ 0 $ 0

INGRESO EL 19-05-2023

234 AGUSTIN RAFAEL HERNANDEZ 1,048,935,489 OFICIAL  $      1,800,000 X X X X X X X X X X SOLINPRO 0
$ 0 $ 0

INGRESO EL 19-05-2023

235 JHON SEBASTIAN OVALLE 1,033,791,864 INGENIERO COORDINADOR  $      1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PERFOTECH  $      2,000,000 139,200$        V SALUD TOTAL 9450533385 80,000$        COLPENSIONES 9450533385 320,000$        80,000$        
$ 0 $ 0

236 JULIAN EDUARDO VALENCIA BETANCOUR 16,456,707 SUPERVISOR  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        V SANITAS 7879120413 46,400$        PORVENIR 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

237 DIEGO OMAR HORTA ANDRADE 79,904,210 SUPERVISOR  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        VSURAMERICANA DE SERVICIO DE SALUD7879120413 46,400$        PORVENIR 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

238 WILFREDO VELASQUEZ MARTINEZ 71,190,836 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879120413 46,400$        PORVENIR 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

239 LUIS ANTONIO ORDOÑEZ 1,133,689,104 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879120413 46,400$        COLFONDOS 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

240 FLOREMIRO MANYOMA LOPEZ 11,708,579 PILERO  $      1,160,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879120413 46,400$        PORVENIR 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

241 DIANA CONSUELO MAYORGA GONZALEZ 1,052,410,671 INSPECTOR SST  $      1,500,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        V COMPENSAR 7879120413 46,400$        PORVENIR 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

242
YAIRTON COSSIO PINO

1,078,117,571 AUXILIARES  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JDH  $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879120413 46,400$        PROTECCION 7879120413 185,600$        46,400$        
$ 0 $ 0

243
LUIS ALBERTO JIMENEZ HUERTAS

1,072,426,850 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V SALUD TOTAL 7879112186 46,400$        PORVENIR 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

244
MIGUEL ANGEL PALACIOS MORENO

71,311,484 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879112186 46,400$        COLPENSIONES 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

245
DIOMAR MANUEL VASQUEZ HERNANDEZ

1,007,663,173 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      116,000 8,100$        V NUEVA EPS 7879112186 4,700$        PORVENIR 7879112186 18,600$        4,700$        

$ 0 $ 0
RETIRO 06-05-2023

246
ROBINSON PADILLA PALENCIA 

11,166,096 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879112186 46,400$        PROTECCION 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

247
JOSE NAYLER CORDOBA PALACIOS

1,078,856,129 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879112186 46,400$        PORVENIR 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

248
PABLO ANTONIO MARQUEZ VILLALOBO

1,010,108,175 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879112186 46,400$        PORVENIR 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

249
JORGE ALBERTO MONSALVE

70,581,124 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V SALUD TOTAL 7879112186 46,400$        COLPENSIONES 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

250
JULIO CESAR NAGLES 

11,802,252 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      1,160,000 80,800$        V NUEVA EPS 7879112186 46,400$        COLPENSIONES 7879112186 185,600$        46,400$        

$ 0 $ 0

251
ESTIVEN PALACIOS

1,057,051,201 PILERO  $      1,260,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 

PALOMEQUE SAS
 $      425,334 18,600$        V SALUD TOTAL 7879112186 17,100$        PORVENIR 7879112186 68,100$        17,100$        

$ 0 $ 0
$ 0 $ 0

252 CARLOS ANDRES MUÑOZ
74380921

CONDUCTOR $ 1,160,000
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

X SOGATRANS SAS 1,160,000$       80,800$        V Sanitas 9449396809 46,400$        Colpensiones 9449396809 185,600$        40,000$        
$ 0 $ 0

253 PEDRO JOSE CALA 80429399 CONDUCTOR  $      1,160,000 
A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A X SOGATRANS SAS 1,160,000$       80,800$        V Famisanar 9450786147 46,400$        Colpensiones 9450786147 185,600$        40,000$        
$ 0 $ 0

El contratista adjunta la certificación de fecha    a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOÓULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202099194- CAU Matrícula Profesional No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:





MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 

Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. 

Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

Dado en Bogotá D.C., a los (05) cinco días del mes de junio de dos mil veintitrés 

(2023). 

Cordialmente, 

ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585

No. T. P. 22095T
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CR2021-0412-23 
 
Duitama (Boyacá), 12 de julio de 2023 

 
Arquitecta: 
LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ 
Directora Territorial Santander (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
lorjuela@invias.gov.co. 

 
Referencia:     CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁY SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra 
MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 0987 de 2021; mes de mayo de 2023. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 
987 de 2021, durante el mes de mayo de 2023; por tanto, el Contratista cumplió con el pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado 
para la ejecución del Contrato de Obra No. 0987 de  2021. 
 
Atentamente;  
 
  
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Copia: Ing. Felipe Andrés Vaca C., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. fvaca@invias.gov.co. 
 Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Apoyo Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co. 

Consecutivo interno. 
 
Elaboró,  Revisó:  AMC. 
Anexo: N.A.  

mailto:opatiño@invias.gov.co
mailto:fvaca@invias.gov.co.
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10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



$2588869389

MINCIVIL SA

27/06/2023

$ 25,889,000.00

Instituto Nacional
de Vias INVIAS

800215807

8909305451

Vias para la Legalidad y la Reactivacion vision 2030

7342361

7342361

987 2021
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