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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,

ALCANCE Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

CONTRATO No. IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Javier Paipa Moscoso - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 23.62%

% EJECUTADO 12.11%

% VARIACIÓN -11.51%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO SE ENCUENTRA EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC Contratista CONSORCIO BOYACA IC

Contrato No. IDU-1810-2021 Contrato No. IDU-1816-2021

Valor Inicial $ 39.108.607.766,00 Valor Inicial $ 4.342.828.162,00

Total Contrato $ 39.254.227.349,00 Total Contrato $ 4.440.978.016,00

Valor Pagado $ 7.050.114.321,00 Valor Pagado $ 543.824.860,00

Plazo Inicial 570 días Plazo Inicial 570 días

Plazo Actualizado 690 días Plazo Actualizado 690 días

Fecha de Iniciación 2022-02-04 Fecha de Iniciación 2022-02-04

Fecha de Terminación Actual 2024-05-08 Fecha de Terminación Actual 2024-05-08

No. Empleos generados 97 No. Empleos generados 30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Obras iniciales y gestiones
preliminares 

100,00 100,00 $ 728.270.777,00 $ 728.270.777,00

Construcción 22,26 10,48 $ 8.545.010.283,00 $ 4.024.224.622,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Preliminares 100.0 100.0 0.0
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