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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,

ALCANCE Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

CONTRATO No. IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Javier Paipa Moscoso - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 1.59%

% EJECUTADO 1.44%

% VARIACIÓN -0.15%

ESTADO DEL CONTRATO

-

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC Contratista CONSORCIO BOYACA IC

Contrato No. IDU-1810-2021 Contrato No. IDU-1816-2021

Valor Inicial $ 39.108.607.766,00 Valor Inicial $ 4.342.828.162,00

Total Contrato $ 39.254.227.349,00 Total Contrato $ 4.440.978.016,00

Valor Pagado $ 5.105.067.263,00 Valor Pagado $ 142.317.290,00

Plazo Inicial 570 días Plazo Inicial 570 días

Plazo Actualizado 690 días Plazo Actualizado 690 días

Fecha de Iniciación 2022-02-04 Fecha de Iniciación 2022-02-04

Fecha de Terminación Actual 2024-05-08 Fecha de Terminación Actual 2024-05-08

No. Empleos generados 30 No. Empleos generados 30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Obras iniciales y gestiones
preliminares 

85,58 77,66 $ 623.279.995,00 $ 565.563.026,00

Construcción 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Preliminares 85.58 77.66 -7.92

El contrato se encuentra en ejecución
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