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Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del 
orden Distrital, creado mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá 
D.C, con NIT No. 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre 
de 2021, ubicado en la calle 22 No. 6 - 27 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 3386660, y 
página web www.idu.gov.co, representado por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ, 
mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.403.603, obrando en su 
condición de SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, nombrada mediante la 
Resolución No. 1426 del 05 de febrero de 2020, posesionada mediante acta No. 022 del 07 de 
febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución de Delegación No. 7680 de 2022 de 
la Dirección General, quien se viene denominando el IDU y por otra parte el CONSORCIO 
SANTAMARÍA 004, con NIT No. 901.425.564-5, proponente plural integrado por  la sociedad 
ALCA INGENIERIA S.A.S., (50%) identificada con el NIT No. 830.089.381-5 y la sociedad 
CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) identificada con el NIT No. 890.100.248-8, con domicilio en 
Bogotá,  en la Carrera 16 # 97-46, Oficina 203 con teléfono (1) 4321510 y dirección de correos 
electrónicos licitaciones@alcaing.com, lizeth.eulegelo@alcaing.com, representada por 
CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.410.780, quien manifiesta bajo  la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma del presente documento, no encontrarse él, ni las sociedades que integran el consorcio en 
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al 
IDU para los fines a que haya lugar, y que se viene denominando el CONTRATISTA, hemos 
convenido suscribir la Modificación No. 15 al Contrato de Obra No. IDU-1647-2020, previas las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que como resultado de la Convocatoria Pública, realizada mediante el Proceso de 

Selección IDU-LP-SGI-004-2020, el IDU el día 26 de enero de 2020, suscribió el Contrato 
de Obra IDU-1647-2020, con el CONSORCIO SANTA MARÍA 004, cuyo objeto es la 
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR 
DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN BOGOTÁ D.C.” GRUPO 2 “ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA 
VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” 
 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA del Contrato, se pactó un 
Plazo inicial Total Estimado de OCHENTA Y TRES (83) MESES contados a partir de la 
fecha de iniciación, el cual se empezó a contabilizar a partir del 26 de enero de 2021, que 
es la fecha de suscripción el Acta de Inicio. La ejecución del Contrato se dividió en las 
siguientes etapas: 

 
ETAPA DURACIÓN DE ETAPA PLAZO TOTAL 

PRECONSTRUCCIÓN  6 meses  
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ETAPA DURACIÓN DE ETAPA PLAZO TOTAL 

CONSTRUCCIÓN  17 meses 83 meses  

MANTENIMIENTO 60 eses  

 
3. Que conforme la CLÁUSULA ONCE del Contrato IDU 1647 de 2020, el valor estimado es 

por la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($221.019.965.377,00), equivalentes a 251.787,66 SMLMV para el año 2020. 
 

4. Que el Contrato IDU-1647-2020, en la Etapa de Construcción cuenta con las siguientes 
garantías: 
 

CONTRATO DE OBRA 1647 DE 2020 - OBRA 

        

ASEGURADORA No. 
PÓLIZA TIPO DE PÓLIZA AMPAROS 

PÓLIZA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
VIGENCIA 

●   
DESDE HASTA 

LA PREVISORA 
S.A. COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 

3008709 – 
Certificado 
19 

GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO 
(Etapa De 
Construcción) 

CUMPLIMIENTO, 
MULTAS Y 
CLÁUSULA PENAL 

23/06//2023 08/06/2023 28/02/202
4 

$60.590.587.50
0 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

23/06//2023 08/06/2023 31/08/202
4 

$33.184.186.64
3 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONE
S 

23/06//2023 08/06/2023 28/02/202
7 

$20.196.862.50
0 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA  
23/06//2023 28/02/2024 28/02/202

9 
$60.590.587.50
0 

1060017 
certificado 
18 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUA
L 

PREDIOS, 
LABORES Y 
OPERACIONES 

18/09/2023 08/06/2023 28/02/202
4 

$11.050.998.26
9 

AXA 
COLPATRIA 
SEGUROS 

800100359
0 
certificado 
No 18 

POLIZA TODO 
RIESGO (ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

SEGURO TODO 
RIESGO Y/O 
MONTAJE 

23/06/2023 16/06//202
3 

01/03/202
4 

$ 
164.723.630.95
2 

Nota: Pólizas actualizadas de acuerdo con el modificatorio No 14 y aprobadas mediante acta del 25 de septiembre 
de 2023, la cual se encuentra debidamente publicada en SECOP. 

 
 

5. Que, en el Contrato de Obra IDU-1647-2020 se han suscrito las siguientes modificaciones 
contractuales: 

 

EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IDU- 1647- 2020 FECHA 

Modificación No.1 

● Ampliación del plazo estimado para la Etapa de Preconstrucción en un (1) mes, y reducción del plazo 
estimado para la etapa Construcción en un (1) mes, quedando el Plazo del Contrato así: 

 

ETAPA  DURACIÓN DE 
ETAPA 

PLAZO 
TOTAL  

PRECONSTRUCCIÓN  7 meses 83 meses  

CONSTRUCCIÓN  16 meses 

MANTENIMIENTO 60 meses  
 

26/07/21 
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EVENTO 
CONTRACTUAL 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IDU- 1647- 2020 FECHA 

Modificación No.2 

● Modificación de la sección 5.1 “Etapa de Preconstrucción y de la sección 5.2 “Etapa de construcción 
del Contrato, Trasladando la exigibilidad de las obligaciones del Contrato de Obra IDU 1647-2020 
dispuestas en los numerales 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 y 5.1.8 a la Etapa de Construcción. 

● Incluir nota en el Anexo de REQUERIMIENTO DE PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL 
PROYECTO. 

01/09/21 

Modificación No. 
3 

● Modificar el Anexo 2 – TABLA DE HITOS DEL APÉNDICE G – LINEAMIENTOS DE LA 
PROGRAMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN, del Contrato de Conformidad con los Hitos previstos en la cláusula 14.1. 

● Modificar la sección 14.4. de la Cláusula 14. Forma de Pago - Retención de Garantía. 
● Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago - Obras de Redes.  
● Modificar el primer inciso de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción” así como el segundo inciso del 

Contrato de Obra IDU-1647-2020, incluido mediante el modificatorio No. 2. 
● Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1647-2020, catorce (14) Ítems No Previstos, 

conforme lo establecido en la CLÁUSULA  15, NUMERAL 15.1.4. Ítems de Obra no previstos. 
● Modificar el Parágrafo Tercero del numeral 5.1.5 ANTICIPO, de la cláusula 5 del Contrato IDU 1647 de 

2020. 
● Suprimir el PARÁGRAFO QUINTO del numeral 5.1.5. ANTICIPO de la Cláusula 5, del Contrato IDU 1647 

de 2020. 

09/02/22 

Modificación No. 
4 

● MODIFICAR EL PRIMER INCISO DE LA SECCIÓN 5.1, “ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN” ASÍ COMO 
EL SEGUNDO INCISO DEL CONTRATO IDU-1647-2020, INCLUIDO MEDIANTE EL MODIFICATORIO 
No. 3. 

● ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN AL CONTRATO DE SESENTA Y CUATRO (64) PRECIOS 
UNITARIOS NO PREVISTOS (NP´S). 

25/05/22 

Modificación No. 
5 

● Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, PUENTE 
PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y 2. 

27/05/22 

Modificación No. 
6 

● Incorporación al contrato de catorce (14) precios unitarios no previstos (NP´S). 18/08/2022 

Modificación No. 
7 

● Modificar el numeral 15.1.6. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por 
ECOPETROL y en el ICCP. Incorporando en la fórmula de ajustes del contrato con la transición de ICCP 
a ICOCIV -Circular IDU No. 6 de febrero 10 de 2022. 

29/08/2022 

Modificación No. 
8 

● Modificar la Cláusula 14.5 REMUNERACIÓN POR LABORES AMBIENTALES Y SST, Cláusula 14.6 

REMUNERACIÓN POR LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, 
Cláusula 14.7 REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

28/09/2022 

Modificación No. 
9 

● Desmonte del Apéndice de Bioseguridad COVID 19 V.3, en cumplimiento de la Circular IDU 20 del 2022. 
● Incorporar una nueva obligación al contrato para la modificación del modelo estructural y los planos de 

taller, para el giro de la escalera de acceso al Puente Peatonal que comunica la estación TM. Av 
Villavicencio, la Estación No. 2 del Metro de Bogotá y el costado occidental de la Av. Villavicencio, con 
ocasión de la interferencia con el tránsito peatonal que esta tiene para el acceso a la Estación No. 2 del 
Metro de Bogotá. 

18/11/2022 

Modificación No. 
10 

● Modificación de la cláusula 13 – Apropiaciones presupuestales por cambio de CDP de vigencias futuras 24/12/2022 

Modificación No. 
11 

● Prórroga por 3 meses 
● Adición de recursos por MIL CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.105.950.357.oo), suma que incluye el IVA 
29/12/2022 

Modificación 
No.12 

● Inclusión Nueve (9) NPs 27/03/2023 

Modificación No. 
13 

●  Prórroga por ONCE (11) Meses  
● Adición de recursos por CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 5.540.092.374) suma que incluye el IVA 
31/03/2023 

Modificación No. 
14 

● Actualización anexo 2 apéndice g modificación cláusula 22 “hitos y cronograma de obras”. 9/06/2023 

 
 
 

 
 
 

6. Que de conformidad con los modificatorios N° 1, 11 y 13, la CLÁUSULA CUARTA del 
Contrato, a la fecha fija un Plazo Total Estimado de NOVENTA Y SIETE (97) MESES Y SEIS 
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(6) DÍAS contados a partir de la fecha de iniciación, el cual se empezó a contabilizar a partir 
del 26 de enero de 2021, que es la fecha de suscripción el Acta de Inicio. La ejecución del 
Contrato está dividida en las siguientes etapas: 

 
ETAPA DURACIÓN DE ETAPA PLAZO TOTAL 

PRECONSTRUCCIÓN  7 meses, 6 días  
97 meses y 6 seis CONSTRUCCIÓN   30 meses 

MANTENIMIENTO 60 meses  

 
7. Que, el día 1 de septiembre de 2021, se suscribió el Acta de cambio de Etapa e inicio de la 

etapa de construcción, por lo cual el contrato actualmente se encuentra vigente y en etapa 
de construcción. 
 

8. Que la Entidad actualmente no adelanta procesos administrativos sancionatorios en contra 
del Contratista de Obra. 

 
9. Que mediante memorando IDU STEST 202334600346023 del 2 de noviembre de 2023, la 

Subdirectora General de Infraestructura, en calidad de ordenadora del gasto, solicitó a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual elaborar el documento modificatorio al Contrato de 
Obra IDU-1647-2020, que incluya: 

 

1. 
Incorporación al contrato de Sesenta y cuatro (64) precios unitarios no 

previstos (NP´S). 

 

 
2. 

 
Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO en el sentido de 
actualizar los valores de los componentes, de conformidad con los modificatorios 

No 9,11 y 13. 

 
3. 

 
Aclarar fecha terminación Etapa de construcción. 

 
Para lo cual, en el citado documento de solicitud de elaboración de minuta, se examinaron 
los aspectos, técnicos, financieros, presupuestales y jurídicos con fundamento en el análisis 
y recomendación realizada por la Dirección Técnica de Construcciones, área supervisora del 
Contrato de Interventoría IDU-1667-2020, a través del cual se ejerce control y vigilancia 
respecto del Contrato de Obra IDU-1647-2020, bajo las siguientes consideraciones: 

 
a) El Contratista CONSORCIO SANTA MARIA 004, mediante la comunicación 

CSM004- OBRA-CL-6976-2023 del 13 de septiembre de 2023, remitida a la 
Entidad por la interventoría con el comunicado SAL-23-015114, con radicado IDU 
202352601704332 del 22 de septiembre de 2023, presentó a la Interventoría 
CONSORCIO SUPERVISOR A_H., solicitud modificatorio para la inclusión de los 
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precios no previstos NP-102 al NP- 165 aprobados por la Interventoría y no 
objetados por el IDU, en los siguientes términos: 

 
“(...) En cumplimiento a lo estipulado en el contrato de la referencia y en el Manual 
de Gestión Interventoría y/o Supervisión de Contratos V7, numeral 15.1.4 Ítems de 
Obra no previstos y dando alcance al comunicado CSM004-OBRA-CL-6759-2023 
se realizan las correcciones solicitadas por el IDU, de acuerdo con la mesa de 
trabajo llevada a cabo el día 08/09/2023 entre la interventoría, el IDU y el contratista, 
donde se requiere ajustar la vigencia de los NP’s según lo indicado en el 
comunicado CSM004-OBRA-CL-5763-2023 del 25 de marzo. Se adjunta el balance 
modificatorio, acta de reversión y acta de fijación ajustadas de los NP-102 al NP-
165. 
 

Íte m 
 

Descripción 
Unida d 

VALOR UNITARIO 
REVERSADO ORIGEN 

CONTRATO 

NP 102 TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML $ 436.021,0 

 

NP 103 
CONSTRUCCIÓN DE AFLORAMIENTO PARA CAMBIO PARA 
EMPALME CON LA RED DE MT (Incluye ducto PVC CONDUIT 6'' y 
concreto de 3000 psi) 

 
UN 

 
$ 559.846,0 

NP 104 
CONSTRUCCIÓN DE AFLORAMIENTO PARA CAMBIO PARA 
EMPALME CON LA RED DE MT (Incluye ducto PVC CONDUIT 4'' y 
concreto de 3000 psi) 

 

UN 
 

$ 257.148,0 

 

NP 105 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (RAMMING) D=36", 
INCLUYE INSTAL. DE CAMISA ACERO D=36", MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN EQUIPOS, EQUIPO Y COMPRESORES 
PARA HINCADO Y LIMPIEZA DE CAMISAS (INCLUYE 
MOTOBOMBA PARA MAJENO DE AGUAS Y 
RETROEXCAVADORA PARA MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE 
ACERO) 

 

 
ML 

 

 
$ 5.395.644,0 

 

NP 106 
NIPLE Ø16" L=1.00m ECxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi 

 
UN 

 
$ 1.902.577,0 

NP 107 NIPLE Ø24" L=1.52m EBxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi. (Suministro e 
instalación) 

UN $ 6.504.010,0 

 

 
NP 108 

NIPLE Ø24" L=1.84m ELCxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, CON 
SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e Instalación) 

 
 

UN 

 
 

$ 7.178.117,0 
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Íte m 
 

Descripción 
Unida d 

VALOR UNITARIO 
REVERSADO ORIGEN 

CONTRATO 

 

NP 109 

NIPLE Ø16" L=1.84m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

 

 
UN 

 

 
$ 5.184.820,0 

NP 
110 

VÃLVULA DE VENTOSA DOBLE ACCIÓN Ø4"HD-EBxEB. 
P=150psi. 
Sumistro e instalación 

UN $ 1.445.290,0 

 
NP 111 

NIPLE Ø24" L=0.95m EE WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi. (Suministro e 
Instalación). 

 

UN 

 

$ 3.729.119,0 

 
NP 112 

NIPLE Ø24" L=1.00m ECxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 
P=150psi (Suministro e 
Instalación) 

 

UN 

 

$ 2.159.010,0 

NP 113 CINTURÓN DE CIERRE Ø24" EN ACERO ASTM A36. L=0.30m. 
P=150psi (Incluye suministro e instalación). 

UN $ 1.268.913,0 

 

NP 114 

NIPLE Ø24" L=1.64m ELCxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi. (Suministro e instalación) 

 

 
UN 

 

 
$ 7.020.778,0 

 

NP 115 

NIPLE Ø24" L=2.16m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi. (Suministro e Instalación) 

 

 
UN 

 

 
$ 10.415.970,0 

 
NP 116 

NIPLE Ø24" L=1.06m EC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi (Suministro e 
Instalación) 

 

UN 

 

$ 3.057.988,0 

 
NP 117 

NIPLE Ø24" L=1.33m EBxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi (Suministro e 
Instalación) 

 

UN 

 

$ 5.500.157,0 

NP 118 NIPLE Ø24" L=1.00m ELCxEE WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN 

UN $ 3.236.285,0 
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Íte m 
 

Descripción 
Unida d 

VALOR UNITARIO 
REVERSADO ORIGEN 

CONTRATO 

 MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e 

Instalación) 

  

 

NP 119 

NIPLE Ø4" L=0.44m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 
P=150psi (Suministro e 

instalación) 

 

UN 

 

$ 573.875,0 

NP 

120 

VÃLVULA DE VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø4"HD-EBxEB. 
P=150psi 

(Suministro e instalación) 

UN $ 1.868.469,0 

 

NP 121 

NIPLE Ø24" L=1.00m ELC WSP NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN 
MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e 

instalación) 

 

UN 

 

$ 1.855.615,0 

 

 

NP 122 

NIPLE Ø24" L=3.58m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 
CON SALIDA TANGENCIAL PARA VENTOSA Ø4" L=0.45m EB, 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.30m EB, CON 

PASAMURO. P=150psi (Suministro e instalación) 

 

 

 

UN 

 

 

 

$ 11.253.231,0 

 

NP 123 

NIPLE Ø24" L=1.81m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 
CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 

L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi. (Suministro e 
instalación) 

 

 

UN 

 

 

$ 9.573.177,0 

NP 

124 

CINTURÓN DE CIERRE Ø16" EN ACERO ASTM A36. L=0.30m. 

P=150psi (Incluye suministro e instalación). 

UN $ 946.085,0 

 

NP 125 

NIPLE Ø16" L=1.63m ELCxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, CON 

PASAMURO. P=150psi (Suministro e instalación) 

 

UN 

 

$ 3.945.995,0 

 

NP 126 

NIPLE Ø16" L=1.49m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 
CON PASAMURO. P=150psi 

(Suministro e instalación) 

 

UN 

 

$ 4.498.328,0 

 

NP 127 

NIPLE Ø16" L=1.33m EBxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205. P=150psi 

(Suministro e instalación) 

 

UN 

 

$ 3.256.830,0 
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Descripción 
Unida d 

VALOR UNITARIO 
REVERSADO ORIGEN 

CONTRATO 

 

NP 128 

NIPLE Ø16" L=1.00m ELCxEE WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 
P=150psi. (Suministro e 

instalación) 

 

UN 

 

$ 2.110.297,0 

NP 

129 

TAPA ALCANTARILLADO TIPO CONVENCIONAL NO 
RECICLABLE 

D=0.7m (Suministro e instalación) 

UN $ 1.117.620,0 

NP 
130 

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalación) UN $ 783.328,0 

NP 
131 

UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación) UN $ 282.527,0 

 

NP 132 

NIPLE Ø24" L=1.96m EBxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi (Suministro e Instalación) 

 

 
UN 

 

 
$ 9.922.743,0 

 
NP 133 

NIPLE Ø4" L=1.00m EB WSP NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN 
MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
PASAMURO. P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

 

UN 

 

$ 841.326,0 

NP 134 PLACA CUBIERTA D=1.0m POZO INSPEC. (Prefabricada. 
Incluye Suministro e Instalación, no incluye tapa) 

UN $ 373.482,0 

 
NP 135 

NIPLE Ø16" L=1.33m ELCxEB WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 
CON PASAMURO. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

 

UN 

 

$ 3.397.277,0 

 
NP 136 

NIPLE Ø16" L=1.46m EBxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi (Suministro e 
instalación) 

 

UN 

 

$ 3.500.146,0 

 
NP 137 

NIPLE Ø24" L=1.57m EBxELC WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA 
C210. P=150psi. (Suministro e 
instalación) 

 

UN 

 

$ 6.055.915,0 

NP 138 Viga transicion D=1,5m para pozo (Prefabricada. Incluye 
Suministro e Instalación) 

UN $ 221.924,0 

NP 139 
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE 
HASTA 
0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

 

M2 
 

$ 5.466,0 
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Descripción 
Unida d 

VALOR UNITARIO 
REVERSADO ORIGEN 

CONTRATO 

 

NP 140 
EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E 
INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNIÓN PVC 
U.M. D= 8", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", 
UNIÓN DE 
REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21). 

 
UN 

 
$ 1.386.129,0 

 

NP 141 
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12"X6" SEGÚN 
NORMA NS- 023 (INCLUYE TEE 12"X6" HD, UNIÓN DE 
REPARACION 6" Y 12", 
UNIÓN PVC 12", TUBERÍA RDE 21 6" Y 
12")(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 
UN 

 
$ 3.827.908,0 

NP 142 
UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 47.505,0 

NP 143 
LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y 
ACABADO. INCLUYE 
CANASTILLA PASA JUNTA. 

 

M3 
 

$ 643.355,0 

NP 144 SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE TIERRA NEGRA) 

M2 $ 9.663,0 

NP 
145 

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION 
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO) 

M3 $ 50.655,0 

NP 146 
UNIÓN DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN $ 106.315,0 

NP 
147 

UNIÓN DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN $ 53.728,0 

NP 148 
EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 
12" R2, UNIÓN DE 
REPARACIÓN 12" Y 1MT DE TUBERÍA PVC D= 12" RDE 21). 

 

UN 
 

$ 1.968.197,0 

NP 149 
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIÓNES, 
TUBERÍA RDE 21) 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 

UN 
 

$ 2.334.311,0 

 

NP 150 
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE 
CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y 
ACCESORIOS. 
LONGITUD PROMEDIO =6.5MT). 

 
UN 

 
$ 311.217,0 

NP 
151 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

M3 $ 25.965,0 

NP 
152 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE 
SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) 

KG $ 5.223,0 

NP 153 CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO 
INCLUYE RELLENOS. 

UN $ 19.848,0 

 

NP 154 
SEMÃFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL. 
INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACION. 

 
UN 

 
$ 3.331.594,0 

 

NP 155 
SEMÃFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, FLECHA DE GIRO TIPO MENSULA. 
INCLUYE ELEMENTOS 
DE FIJACION. 

 
UN 

 
$ 3.759.632,0 

NP 
156 

POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 
GALVANIZADO 

UN $ 3.638.441,0 
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Descripción 
Unida d 

VALOR UNITARIO 
REVERSADO ORIGEN 

CONTRATO 
Y PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

NP 157 
GEOMALLA BIAXIAL COEXTRUIDA P-BX 3030, PARA 
REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

 

M2 
 

$ 13.350,0 

NP 158 
NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 50 
e=30mm SIN REFUERZOS SUMINISTRO E INSTALACION. 
INCLUYE 
INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVOS 

 

dm3 
 

$ 40.854,0 

NP 159 
TUBERIA CONCRETO D= 12" CL. V EXTRARREFORZADA 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 
2000 PSI 
PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA. 

 

ML 
 

$ 260.977,0 

NP 160 
VÃLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS 
TUBERIA EN PVC INCLUYE UNIÓNES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN). 

 
UN 

 
$ 2.896.236,0 

NP 161 
VÃLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS 
TUBERIA EN PVC INCLUYE UNIÓNES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN). 

 
UN 

 
$ 5.469.796,0 

NP 162 
CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E 
INSTALACION. SE CONSTRUYEN EN EL PISO AL LADO DE 
LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O 
COMUNICACIONES. 

 
UN 

 
$ 450.221,0 

NP 163 BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". 
PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

 

UN 
 

$ 816.996,0 

NP 164 
VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN 
CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa) (Incluye suministro, 
Formaleteo metalico, bombeo, colocacion y curado. No incluye 
Refuerzo) 

 

M3 
 

$ 582.235,0 

NP 165 DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO 
A 21 KM. 

M3 $ 145.160,0 

 

 
 
 
 
b) Al respecto la Interventoría mediante el comunicado SAL-23-015114, con 

radicado IDU 202352601704332 del 22 de septiembre de 2023, remitió al IDU 
la solicitud de modificación contractual No 15 y el balance del contrato a través 
del cual manifiesta lo siguiente frente a la solicitud del Contratista: 

 
“(...) De acuerdo a la solicitud realizada por parte del Contratista mediante la 
comunicación CSM004- OBRA-CL-6976-2023 del 13 de septiembre de 2023 
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Alcance comunicado CSM004- OBRA-CL-6759- 2023, nos permitimos 
recomendar la inclusión de los precios no previstos (NP-102 al NP-165) 
aprobados por la Interventoría y enviados a la entidad mediante comunicados 
SAL-22-013978 con radicado IDU 20225261493572 del 24/08/2022, SAL-23- 
004248 con radicado IDU 20235260360292 del 06/03/2023 y SAL-23-006192 con 
radicado IDU 20235260540412 del 05/04/2023 y no objetados por el IDU mediante 
el oficios STEST 20223461878171   del   06/12/2022,   STEST   20233460476311   
del   06/04/2023,   STEST 20233460896091 del 26/05/2023 y STEST 
20233460897861 del 29/05/2023, SAL-23-007645, IDU No 20235260685542 del 
02/05/2023, Según comunicaciones CSM004-OBRA- CL-5915- 2023, CSM004-
OBRA-CL-5984-2023, CSM004-OBRA-CL-5916-2023 y CSM004-OBRA-CL- 6027-
2023; según listado relacionado a continuación: 
 
(…) 
 
(INSERTO LISTADO EN IMAGEN CON DESCRIPTOR DE CODIGO IDU CONTRATO, 
DESCRIPCION, UNIDAD, COSTO DIRECTO REVERSADO AL MES BASE DEL 
CONTRATO, NO OBJECION DE NPS IDU (No, radicado y fecha), NO OBJECION DE 
BALANCE ACTA DE REVERSION Y ACTA DE FIJACION IDU) 
 
(…) 
 

Dando alcance al Comunicado Radicado No. SAL-23-012336 de fecha 26 de julio 
de 2023, el CONSORCIO SUPERVISOR A-H actuando como interventoría del 
Contrato 1647 de 2020, en el marco del contrato de interventoría No. 1667 de 2020 
celebrado con el Instituto. 
 
Para su debida gestión, adjuntamos los siguientes documentos anexos: 
 
● Cuadro de Reversión de Precios No Previstos No. 6 
● Acta No. 168 de Fijación de Precios No Previstos 
● BALANCE_MODIFICATORIO_No.5 
● Oficio 202334601247261 del 20/07/2023 
● Oficio 202334601171581 del 07/07/2023 
● Plantilla Solicitud modificación 
 
De acuerdo con lo anterior y conforme al numeral 15.1.4 del Contrato de Obra 1647 de 2020, 
remitimos al IDU el oficio relacionado anteriormente para su no objeción y trámite de la 
modificación contractual, de los Nps relacionados en el asunto, los cuales cuentan con la 
aprobación de la Interventoría.” 
 

c) Que así mismo, la Interventoría CONSORCIO SUPERIOR A-H mediante 
comunicación SAL-23-015638 con radicado IDU 202352601782702 de fecha 4 
de octubre de 2023, dio alcance comunicado radicado No. SAL-23-015114 con 
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radicado IDU No. 202352601704332 de fecha 25 de septiembre de 2023, dando 
claridad al Balance en los siguientes términos: 

 
“(...) Dando alcance al comunicado SAL-23-015114 con radicado IDU No. 
202352601704332 de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual se 
presentó al IDU solicitud de modificatorio al contrato de obra IDU No. 1647 de 2020 
para la inclusión de los NP ś aprobados por la Interventoría y no objetados por 
el IDU (comunicación CSM004-OBRA-CL- 6976-2023) y de acuerdo con la 
solicitud del Instituto en comité de seguimiento No. 131 de hoy, 4 de octubre de 
2023 de incluir la información actualizada en cuanto a Balance Financiero con la 
cantidad y valor de cada uno de los NPs aprobados, así como la tabla resumen del 
estado del contrato, nos permitimos comentar que, esta información se remitió 
previamente a la Entidad en los anexos de la solicitud de la modificación del pasado 
25 de septiembre, sin embargo a continuación se presentan las siguientes tablas: 
 
(...) 
 
De igual manera, se remite balance financiero con cada uno de los NP ś aprobados 
por la Interventoría y no objetados por el IDU, con su valor, unidad de medida y 
cantidad: 
 
(...) 
 
Finalmente, se remite cuadro balance del fondo de compensación con la 
inclusión de los NP ś aprobados por la Interventoría y no objetados por el IDU. 

 
CONCEPTO VALOR 

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE 
COMPENSACIONES 

$ 38.234.393.467 

COBRADO POR AJUSTES EN LAS ACTAS DE OBRA -$ 5.963.962.286 

MODIFICATORIO 3 -NPS DEL 1 - 14 -$ 71.086.317 

MODIFICATORIO 4 -NPS DEL 15 - 78 -$ 2.378.769.889 

MODIFICATORIO 6 -NPS DEL 79 - 92 -$ 850.263.882 

MODIFICATORIO 12 -NPS DEL 93-101 -$ 139.841.305 

MODIFICATORIO 11 - ADICIÓN DE LOS 
AMBIENTAL -$ 529.479.595 

SOCIAL -$ 114.785.999 
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COMPONENTES TRÃNSITO -$ 416.603.159 

MODIFICATORIO 9 GIRO DE LA ESCALERA (RESTA) -$ 8.204.105 

MODIFICATORIO 9 VALOR RESTANTE DE BIOSEGURIDAD (SUMA) $ 227.331.744 

 
MODIFICATORIO 13 PRORROGA MAS ADICION 

COMPONENTES 

AMBIENTAL -$ 2.765.060.520 

SOCIAL -$ 599.360.906 

TRÃNSITO -$ 2.175.670.948 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LOS NP´S 

del 102 al 165 
-$ 2.083.974.639 

TOTAL -$ 17.869.731.806 

SALDO DEL FONDO $ 20.364.661.661 

 
Para su debida gestión, adjuntamos los siguientes documentos anexos: Cuadro de 
Reversión de Precios No Previstos No. 6 
 

 
· Acta No. 168 de Fijación de Precios No Previstos 
· BALANCE_MODIFICATORIO_No.5 
· Oficio 202334601247261 del 20/07/2023 
· Oficio 202334601171581 del 07/07/2023 
· Plantilla Solicitud modificación (...)” 

 
d) La Dirección Técnica de Construcciones, área supervisora del Contrato de 

Interventoría IDU- 1667-2020, con el apoyo de la Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema de Transporte, realizó el análisis sobre la solicitud del 
Contratista de Obra, así como también, sobre el concepto y recomendación de 
la Interventoría, bajo las siguientes estimaciones: 

 
 
Respecto de la solicitud de Incorporación al contrato de Sesenta y cuatro 
(64) precios unitarios no previstos (NP´S). manifestó: 
 
“De conformidad con la solicitud del Contratista, avalada por la Interventoría en su 
comunicado SAL-23-015114, con radicado IDU 202352601704332 del 22 de 
septiembre de 2023, por medio de la cual la firma Interventora CONSORCIO 
SUPERVISOR A-H., solicita la modificación No 15 al Contrato de Obra IDU 1647 de 
2020, esta Supervisión concluye que es viable la presente modificación contractual, 
toda vez que a la fecha se cuenta con la aprobación de SESENTA Y CUATRO (64) 
precio unitarios No previstos, aprobados y justificados en cada uno en los 
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respectivos formatos de Análisis de Precios Unitarios (FO-GI-19), donde se 
describe la necesidad técnica en el aparte de justificación por la Interventoría y No 
objetados por el IDU, mediante comunicaciones IDU 20223461878171 del 
06/12/2022 (NP 102), 20223460476311 del 06/04/2023 y 20233460896091 - 
aclaración del 26/05/2023 (NP 103-105), 20233460897861 del 29/05/2023 (NP106-
151), 202334601171581 del 10/07/2023 (NP 152 - 165). 
 
El área supervisora recomienda a la ordenación del gasto la incorporación de los 
SESENTA Y CUATRO (64) NPs, al Contrato de Obra IDU-1647-2020, los cuales 
son requeridos para la ejecución y culminación de las obras de redes de las 
diferentes ESP, realización de instalación sin zanja para tubería red matriz y 
adecuación de desvíos, actividades requeridas en su totalidad para el cumplimiento 
de las metas físicas del contrato, las mismas se encuentran amparadas 
presupuestalmente conforme al balance financiero presentado por el Contratista y 
aprobado por la Interventoría, contando así con la justificación técnica, jurídica y 
financiera para que sean incorporados en el contrato. 
 
A continuación, se relacionan cada uno de los SESENTA Y CUATRO (64) NPs no 
previstos, que se requiere incorporar con los datos de los precios unitarios y las 
comunicaciones con las que estos Ítems No previstos fueron presentados al IDU, 
No objetados por este y de la misma manera fueron suscritas las actas de fijación y 
revisión de cada uno, cómo se relacionan en el siguiente cuadro: 
 
(INSERTO LISTADO EN IMAGEN CON DESCRIPTOR DE ITEM, DESCRIPCION, PRECIO 
PACTADO Y PRECIO UNITARIO REVERSADO) 

 
En el mismo sentido, refiere la Dirección Técnica de Construcciones como área 
supervisora del contrato de Interventoría  IDU- 1667-2020, con el apoyo de la 
Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte describe la 
justificación técnica que dio origen a la aprobación de cada uno de los precios No 
previstos presentados, así: 
 

 

Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

NP 102 

 
TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II 

REFORZADO (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

La actividad implementación de TUBERIA CONCRETO 
D=24" CL. II REFORZADO; no existe en el presupuesto 

contractual. No obstante, en el diseño pluvial son 
contemplados en el plano 2021-11-05 PLU_G2-6 y PLU_G2- 

7 . 
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Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

NP 103 
CONSTRUCCIÓN DE AFLORAMIENTO 

PARA CAMBIO PARA EMPALME CON LA 

 
 
 
 

RED DE MT ( Incluye ducto PVC CONDUIT 
6'' y concreto de 3000 psi) 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Los afloramientos de 

baja tensión son necesarios para los cambios de redes 
subterráneas a redes aéreas en postes en los límites de 
intervención de los proyectos. Según norma CS 400. Las 
cantidades estimadas fueron tomadas de los planos de 

diseño de la red de Enel Codensa - EXISTENTES Y 
SOLUCIONES / REDES MT - CANALIZACIONES MT, BT Y 

AP, entre el número 13/48 al 22A/48 (archivos 
48011903_S1_02_2395394.pdf y 

48011903_S1_03_2395394.pdf). Estas cantidades están 
consignadas en el acta de competencias de pago de 

Enel Codensa AP (Ver archivo 210608 CODENSA_MT-
BT 

V3.xls). 

 
 
 
 
 
 

NP 104 

 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE AFLORAMIENTO 
PARA CAMBIO PARA EMPALME CON LA 
RED DE MT ( Incluye ducto PVC CONDUIT 

4'' y concreto de 3000 psi) 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Los afloramientos de 

baja tensión son necesarios para los cambios de redes 
subterráneas a redes aéreas en postes en los límites de 
intervención de los proyectos. Según norma CS 400. Las 
cantidades estimadas fueron tomadas de los planos de 

diseño de la red de Enel Codensa - EXISTENTES Y 
SOLUCIONES / REDES MT - CANALIZACIONES MT, BT Y 

AP, entre el número 13/48 al 22A/48 (archivos 
48011903_S1_02_2395394.pdf y 

48011903_S1_03_2395394.pdf). Estas cantidades están 
consignadas en el acta de competencias de pago de 

Enel Codensa AP (Ver archivo 210608 CODENSA_MT-
BT 

V3.xls). 

 
 
 

 
NP 105 

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 
(RAMMING) D=36", INCLUYE INSTAL. DE 
CAMISA ACERO D=36", MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN EQUIPOS, EQUIPO Y 

COMPRESORES PARA HINCADO Y 
LIMPIEZA DE CAMISAS (INCLUYE 

MOTOBOMBA PARA MAJENO DE AGUAS 
Y RETROEXCAVADORA PARA 

MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO) 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Este sistema 

constructivo estaba propuesto desde la etapa de diseños, 
pero no se incluyó en el presupuesto contractual por lo que 

es necesario para realizar la instalación de tubería 
perteneciente a la red matriz proyectada entre los nodos 
AV4 a AV5. Se trata de un cruce sobre la Av. Ciudad de 

Cali, 65,92 m hacia el sur medidos desde la Av. Villavicencio. 
Para confirmación de localización cantidades ver plano Red 

matriz G2-26. 

 
 

NP 106 

NIPLE Ø16" L=1.00m ECxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en 
los planos de diseño G2-024 y G2-025. Cámara GB-01 y 

GB-04. 
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Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

NP 107 

NIPLE Ø24" L=1.52m EBxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi. (Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en los 

planos de diseño G2-27. Cámaras AV31, 

NP 108 NIPLE Ø24" L=1.84m ELCxEB WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 

CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON SALIDA 

PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. (Suministro e 

Instalación) 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 

conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 
plano de diseño G2-27 y G2-22. Cámara AV31 y PM04. 

 
 
 

NP 109 

NIPLE Ø16" L=1.84m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 

EB, CON PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 

plano de diseño G2-24. Cámara GB-01. 

 
NP 110 

VÁLVULA DE VENTOSA DOBLE ACCIÓN 
Ø4"HD-EBxEB. P=150psi. Suministro e 

instalación 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en 

los planos de diseño G2-27. Cámaras AV31. 

 
 

NP 111 

NIPLE Ø24" L=0.95m EE WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 

REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi. 
(Suministro e Instalación). 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 

plano de diseño G2-27. Cámara AV31. 

 
 

NP 112 

NIPLE Ø24" L=1.00m ECxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi (Suministro e Instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, estos niples se encuentran en el 

plano de diseño G2-21-G2-22-G2-27-G2-26 Cámaras PM01- 
PM04-AV31 y unión AV1. 

 

NP 113 

 

CINTURÓN DE CIERRE Ø24" EN ACERO 
ASTM A36. L=0.30m. P=150psi (Incluye 

suministro e instalación). 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en 

los planos de diseño G2-021, G2-022, G2-026, G2-027, G2- 
029 . Cámaras PM01-PM04, AV31, AV61 y unión AV1. 
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Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

NP 114 NIPLE Ø24" L=1.64m ELCxEB WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 

CON SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, SALIDA PERPENDICULAR 

Ø4" L=0.15m EB, CON PASAMURO. 
P=150psi. (Suministro e instalación) 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, estos niples se encuentran en el 

plano de diseño G2-021 Cámara PM01. 

 
 
 

 
NP 115 

NIPLE Ø24" L=2.16m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 

EB, SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi. 

(Suministro e Instalación) 

 
 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, estos niples se encuentran en el 

plano de diseño G2-027. Cámaras AV31. 

 
 

NP 116 

NIPLE Ø24" L=1.06m EC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA C210. P=150psi 

(Suministro e Instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 

plano de diseño G2-27. Cámara AV31. 

 
 

NP 117 

NIPLE Ø24" L=1.33m EBxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi (Suministro e Instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, estos niples se encuentran en los 
planos de diseño G2-21 y G2-22 Cámaras PM01 y PM04. 

 
 

NP 118 

NIPLE Ø24" L=1.00m ELCxEE WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi (Suministro e Instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en 
los planos de diseño G2-027, G2-021 Y G2-022. Cámaras 

AV-31-PM01-PM04. 

 
 

 
NP 119 

NIPLE Ø4" L=0.44m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 

REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi 
(Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en los 
planos de diseño G2-027, G2-021 Y G2-022. Cámaras AV-

31- PM01-PM04. 
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Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
NP 120 

 

 
VÁLVULA DE VENTOSA TRIPLE ACCIÓN 

Ø4"HD-EBxEB. P=150psi (Suministro e 
instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en los 
planos de diseño G2-027, G2-029, G2-024, G2-021 Y G2-022. 

Cámaras AV-31-AV61-GB01-PM01-PM04. 

NP 121 NIPLE Ø24" L=1.00m ELC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA 

EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 
P=150psi 

(Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en 

el plano de diseño G2-029. Cámara AV61. 

 
 
 
 

 
NP 122 

NIPLE Ø24" L=3.58m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
SALIDA TANGENCIAL PARA VENTOSA 

Ø4" L=0.45m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m EB, 

SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.30m 
EB, CON PASAMURO. P=150psi 

(Suministro e instalación) 

 
 
 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 

conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 
plano de diseño G2-29. Cámara AV61. 

 
 
 

 
NP 123 

NIPLE Ø24" L=1.81m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 

EB, SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi. 

(Suministro e instalación) 

 
 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 

conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 
plano de diseño G2-22. Cámara PM-04. 

 
 

NP 124 

 

CINTURÓN DE CIERRE Ø16" EN ACERO 
ASTM A36. L=0.30m. P=150psi (Incluye 

suministro e instalación). 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en el 

plano de diseño G2-024 y G2-025. Cámaras GB-01. y GB-04. 

 
 

NP 125 

NIPLE Ø16" L=1.63m ELCxEB WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 

SEGÚN NORMA AWWA C205, CON 
PASAMURO. P=150psi (Suministro e 

instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 

plano de diseño G2-25. Cámara GB-04. 
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Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

 
NP 126 

NIPLE Ø16" L=1.49m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
PASAMURO. P=150psi (Suministro e 

instalación) 

 
 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 

conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 
plano de diseño G2-25. Cámara GB-04. 

 
 

NP 127 

NIPLE Ø16" L=1.33m EBxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205. P=150psi 

(Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en los 

planos de diseño G2-24. Cámara GB-01. 

 
 

NP 128 

NIPLE Ø16" L=1.00m ELCxEE WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi. (Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en los 

planos de diseño G2-024 y G2025. Cámaras GB-01 y GB-04. 

 
 
 

NP 129 

 
 

TAPA ALCANTARILLADO TIPO 
CONVENCIONAL NO RECICLABLE 

D=0.7m (Suministro e instalación) 

 
La actividad implementación de TAPA ALCANTARILLADO 

TIPO CONVENCIONAL NO RECICLABLE D=0.7m; no existe 
en el presupuesto contractual. No obstante, en los diseños 

pluvial y sanitario son contemplados como se puede observar 
en los planos G2-01, G2-03, G2-06 y G2-07. La actividad se 
ajusta a la normatividad vigente aplicada al EAAB NP-024. 

 
 

NP 130 

 

 
UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro 

e Instalación) 

 
La actividad implementación de UNION PVC TIPO U.M. D= 

12"; no existe en el presupuesto contractual. No obstante, en el 
diseño de redes menores son contemplados. Planos G2-01, 

G2-03, G2-05, G2-07, G2-09, G2-11 y G2-15. 

 
 
 

NP 131 

 
 

 
UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e 

Instalación) 

 
La implementación de UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 8"; no existe 
en el presupuesto contractual. No obstante, en los diseños de 
redes Menores son contemplados en los planos G2-01, G2-03, 
G2-05, G2-07 y G2-09. Se requiere para hacer el empate con 
la tubería principal de 8" y la tee HD 8" X 6". Según la norma 

NS027. 
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Ítem 

 

Descripción 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

 
NP 132 

NIPLE Ø24" L=1.96m EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA C210, CON 
SALIDA PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 

EB, SALIDA PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON PASAMURO. P=150psi 

(Suministro e Instalación) 

 
 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 

conexiones de red matriz, este niple se encuentra en el 
plano de diseño G2-21. Cámara PM-01. 

NP 133 NIPLE Ø4" L=1.00m EB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO ASTM A36 CON 

REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 

CON 
PASAMURO. P=150psi (Suministro e 

Instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este accesorio se encuentra en 

el plano de diseño G2-029. Cámara AV61. 

 
 
 
 
 
 

 
NP 134 

 
 
 
 
 

 
PLACA CUBIERTA D=1.0m POZO INSPEC. 

(Prefabricada. Incluye Suministro e 
Instalación, no incluye tapa) 

 
La actividad CARGUE D=1,00m, figura en la NP-024 Y NS-029 
V.7,0 como "3,1 ARO BASE = Elemento que soporta las tapas; 

puede hacer parte del cargue". mientras que en las 
especificaciones técnicas del contrato figura en el ítem” CONO 
POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1,20m X 0,60m 

e=0,10m h=0,75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de 
Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)" exponen intrínsecamente que se 
requieren los elementos ARO-TAPA, que en este caso es el 

mismo CARGUE D=1,00m; luego, revisando en las 
cantidades contractuales no se incluye el elemento ARO-

TAPA, ni ARO- BASE, ni CARGUE D=1,0m, para cerrar el 
orificio que queda sobre el cono. No obstante, en los diseños 
pluvial y sanitario son contemplados como se puede observar 

en los planos G2- 01, G2-03, G2-06 y G2-07. 

 
 

 
NP 135 

NIPLE Ø16" L=1.33m ELCxEB WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210, 
CON PASAMURO. P=150psi (Suministro e 

instalación) 

 
 

Se solicita este precio debido a que la actividad no está 
incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 

conexiones de red matriz, este niple se encuentra en los 
planos de diseño G2-24. Cámara GB-01. 

 
 

NP 136 

NIPLE Ø16" L=1.46m EBxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi (Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en los 

planos de diseño G2-25. Cámara GB-04. 
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NP 137 

NIPLE Ø24" L=1.57m EBxELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO ASTM 
A36 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO 
SEGÚN NORMA AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA AWWA C210. 

P=150psi. (Suministro e instalación) 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para las 
conexiones de red matriz, este niple se encuentra en los 

planos de diseño G2-29. Cámaras AV61. 

NP 138 Viga transición D=1,5m para pozo 
(Prefabricada. Incluye Suministro e 

Instalación) 

 
La actividad implementación de Viga transición D=1,5m para 

pozo; no existe en el presupuesto contractual. No obstante, en 
los diseños pluvial y sanitario son necesarios en el proceso 

constructivo del pozo para alcantarillado que cuente con cono 
de reducción, principalmente para el empalme entre la 
mampostería y el cono de reducción, como se puede 

observar en los planos 2021-11-05 PLU_G2 alcantarillado 
pluvial y 2021-10-19 SAN_AVCALI_G2 alcantarillado 
sanitario. Se aplica de acuerdo a la norma NS-029. 

 
 
 

 
NP 139 

 
 

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO 
(ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. 

INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES. 

 
La actividad de DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO; no 

existe en el presupuesto contractual. No obstante, se requiere 
para llevar a cabo el trazado geométrico propuesto para los 

desvíos del proyecto. Remitidos mediante INFORME 
DIAGNOSTICO VIAS DE DESVÍOS GRUPO 2 VCGR02- 

CSM004-CV-DESVIOS VERSION 2,0 y las cantidades son 
extraídas del levantamiento topográfico, PLANTA PERFIL- 

DESVIO 1 DE 1. 

 
 

NP 140 

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC 
A AC 8". SUM E INST. (INCL ACOPLE 

UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNIÓN PVC 
U.M. D= 8", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC 
CL. 25 D= 8", UNIÓN DE REPARACIÓN D= 

8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8" 
RDE 21). 

 
 
Se solicita este precio porque la actividad no está incluida en el 
presupuesto contractual. No obstante, en los diseños de redes 

Menores son contemplados en el plano G2-01. 

 
 

NP 141 

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 

12"X6" SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE 
TEE 12"X6" HD, UNIÓN DE REPARACION 
6" Y 12", UNIÓN PVC 12", TUBERÍA RDE 

21 6" Y 12")(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 
Se solicita este precio porque la actividad no está incluida en el 
presupuesto contractual. No obstante, en los diseños de redes 
Menores son contemplados en el plano G2-11. La actividad se 

ajusta a la normatividad vigente aplicada al EAAB NS-023. 

 
 

NP 142 

 

 
UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 
Se solicita este precio porque la actividad no está incluida en el 
presupuesto contractual. No obstante, en los diseños de redes 
Menores son contemplados en el plano G2-1, G2-3, G2-5, G2- 

7 Y G2-11. 
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NP 143 LOSA DE CONCRETO MR45 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y 
ACABADO. INCLUYE CANASTILLA 

PASA JUNTA. 

 
Se proyecta este APU debido a la armonización en la glorieta 

AV. Bosa en intersección con la AV. Ciudad de Cali. 
Contemplando la necesidad de intervenir un área que no hace 
parte del objeto contractual del contrato y según apéndice A, 

no se contempla el anillo exterior de la glorieta. Siendo 
necesario para entregar la estructura funcional. Y que de 
acuerdo a informe ACGR02-CSM004-CV-PAV-IF-V4.0 y 

memorando técnico MT-543-156-22 donde se estructura la 
actividad. Como se evidencia en PLANO GENERAL EN 

PLANTA.pdf plancha 1/5 y en el plano MODULACION DE 
LOSAS GLORIETA INTR BOSA.pdf. 

 
 
 

 
NP 144 

 
 
 

SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO 

INCLUYE TIERRA NEGRA) 

 
Se proyecta este APU debido a la armonización en la glorieta 

AV. Bosa en intersección con la AV. Ciudad de Cali. 
Contemplando la necesidad de intervenir un área que no hace 
parte del objeto contractual del contrato. Siendo necesario para 

entregar la estructura funcional. Y que de acuerdo a informe 
ACGR02-CSM004-CV-GN-UR-IF-V1 se estructura la actividad. 

Como se evidencia en PLANO GENERAL EN PLANTA.pdf 
plancha 1/5. 

 
 
 

 
NP 145 

 
 
 

RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA 
EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y 

EXTENDIDO) 

 
Se proyecta este APU debido a la armonización en la glorieta 

AV. Bosa en intersección con la AV. Ciudad de Cali. 
Contemplando la necesidad de intervenir un área que no hace 
parte del objeto contractual del contrato. Siendo necesario para 

entregar la estructura funcional. Y que de acuerdo a informe 
ACGR02-CSM004-CV-GN-UR-IF-V1 se estructura la actividad. 

Como se evidencia en PLANO GENERAL EN PLANTA.pdf 
plancha 1/5. 

 
 

NP 146 

 

 
UNIÓN DRESSER D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, nodo 633, 661, 667, 638, 

678, 1407 (ver plano de diseño G2-09, G2-11). 

 
 

 
NP 147 

 
 

UNIÓN DE REPARACION PVC TIPO U.M. 
D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, en varios nodos según 

diseño (ver planos de diseño G2-01, G2-03, G2-05, G2-07,G2-
11 y G2-13). 
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NP 148 

 

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC 
A HD 12". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 12" R2, 
UNIÓN DE REPARACIÓN 12" Y 1MT DE 

TUBERÍA PVC D= 12" RDE 21). 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, nodo 55501, 55502, 578, 

579 (ver plano de diseño G2-07). 

NP 149 EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIÓNES, TUBERÍA 
RDE 21) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, nodo 652 (ver plano de 

diseño G2-11). 

 
 

 
NP 150 

 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 
TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA 
EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, 

REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD 
PROMEDIO =6.5MT). 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, en los puntos donde se 

requiera la conexión a los domicilios colindantes, taquillas o 
cicloparqueaderos (ver planos de diseño). 

 
 
 
 
 

NP 151 

 
 
 
 
 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL 

 
Se proyecta este APU debido a la armonización en la glorieta 

AV. Bosa en intersección con la AV. Ciudad de Cali. 
Contemplando la necesidad de intervenir un área que no hace 
parte del objeto contractual del contrato y según apéndice A, 

no se contempla el anillo exterior de la glorieta. Siendo 
necesario para entregar la estructura funcional. Y que de 
acuerdo a informe ACGR02-CSM004-CV-PAV-IF-V4.0 y 

memorando técnico MT-543-156-22 donde se estructura la 
actividad. Como se evidencia en PLANO GENERAL EN 

PLANTA.pdf plancha 1/5 y en el plano MODULACION DE 
LOSAS GLORIETA INTR BOSA.pdf. 

 
 
 

NP 152 

 
 

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, 
D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, 

FIJACIÓN E INSTALACIÓN) 

 
Se solicita este APU debido a que en los precios contractuales 
no hay valoración de la actividad de suministro e instalación de 
M.E.S. para estabilizar la placa de fondo donde se realizará el 
patio de trabajo para el rammíng. Siendo esta actividad una 
actividad obligatoria durante la ejecución de la obra. Verificar 

en diseño de plano CSM-21-11-DWG-016-rA. 
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NP 153 

 
 
 

 
CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS. 

 
Dentro del proceso de subterranizacion de las redes es 

necesario instalar las acometidas a los predios y esto se realiza 
con la instalación de tubería de 2" (lo estipula el diseño), sin 

embargo, dentro de la actividad de instalación de esta tubería 
se requiere dejar el afloramiento, el cual se realiza con la 

curva, adicionalmente para las redes de ETB y movistar este 
material, también se requiere, por esta razón se solicita este 

NP. (Ver plano 14 de 48 Redes MT - Canalizaciones MT/BT y 
AP) 

NP 154 SEMÁFORO VEHICULAR DE 
POLICARBONATO (3X200) LENTES DE 
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
FLECHA DE GIRO TIPO MASTIL. INCLUYE 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 
Se solicita este precio porque la actividad no está incluida en el 

presupuesto contractual. Y es requerida para La 
implementación del PMT (adecuaciones geométricas, cambios 

de sentido vial, construcción de nueva infraestructura 
provisional por obra, implementación de medidas de gestión 

mediante dispositivos canalizadores, implementación de 
intersecciones semaforizadas). Aprobadas preliminarmente por 
la SDM, interventoría e IDU, y en este caso para la adecuación 

del desvío del PMT alto impacto etapa 1. Las cantidades 
estimadas fueron tomadas de los planos 

SEMA_PMT_AVCALI.DWG, correspondientes a la intersección 
de la carrera 87 con la diagonal 49 sur, calle 51 sur, calle 53 

sur y calle 54C sur. 

 
 
 
 
 
 

NP 155 

 
 
 

 
SEMÁFORO VEHICULAR DE 

POLICARBONATO (3X200) LENTES DE 
POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
FLECHA DE GIRO TIPO MENSULA. 

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 
Se solicita este precio porque la actividad no está incluida en el 

presupuesto contractual. Y es requerida para La 
implementación del PMT (adecuaciones geométricas, cambios 

de sentido vial, construcción de nueva infraestructura 
provisional por obra, implementación de medidas de gestión 

mediante dispositivos canalizadores, implementación de 
intersecciones semaforizadas). Aprobadas preliminarmente por 
la SDM, interventoría e IDU, y en este caso para la adecuación 

del desvío del PMT alto impacto etapa 1. Las cantidades 
estimadas fueron tomadas de los planos 

SEMA_PMT_AVCALI.DWG, correspondientes a la intersección 
de la carrera 87 con la diagonal 49 sur, calle 51 sur, calle 53 

sur y calle 54C sur. 
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NP 156 

 
 
 
 
 

POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN 
TUBO SCH 40 GALVANIZADO Y 

PINTADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 
Se solicita este precio porque la actividad no está incluida en el 

presupuesto contractual. Y es requerida para La 
implementación del PMT (adecuaciones geométricas, cambios 

de sentido vial, construcción de nueva infraestructura 
provisional por obra, implementación de medidas de gestión 

mediante dispositivos canalizadores, implementación de 
intersecciones semaforizadas). Aprobadas preliminarmente por 
la SDM, interventoría e IDU, y en este caso para la adecuación 

del desvío del PMT alto impacto etapa 1. Las cantidades 
estimadas fueron tomadas de los planos 

SEMA_PMT_AVCALI.DWG, correspondientes a la intersección 
de la carrera 87 con la diagonal 49 sur, calle 51 sur, calle 53 

sur y calle 54C sur. 

 
 

 
NP 157 

 
 

GEOMALLA BIAXIAL COEXTRUIDA P-BX 
3030, PARA REFUERZO DE MATERIALES 
GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN). 

 

Se proyecta este APU debido a que, en las rampas de acceso 
de tráfico pesado localizadas en el espacio público, se 

presentan interferencias con la estructura del pavimento con 
cárcamos de redes secas con recubrimientos limitados, es 

decir, menores a 90 cm. Esta condición se presenta en 
diferentes rampas, y a nivel de la subbase granular y 

mejoramiento de la subrasante. De acuerdo con la estructura 
de pavimentos planteada en la tabla planteada, se recomienda 

la construcción de un cárcamo superficial e instalar en la 
interface de la subbase granular, una geomalla biaxial en el 

ancho del cárcamo y dos metros más a lado y lado que 
permita mitigar la diferencia de rigidez que se presentará como 
resultado de la construcción de la red matriz. Esto en base a 

memorando técnico MT-824-156-22. 

 
 
 
 

NP 158 

 

 
NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO 

NEOPRENO. DUREZA 50 e=30mm SIN 
REFUERZOS SUMINISTRO E 

INSTALACION. INCLUYE INSTALACIÓN 
DE NEOPRENOS NUEVOS 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere para la 
protección de redes que tengan interferencia con otras redes 
en una distancia menor a 0,30m, de acuerdo a plano 2021-

09- 27_DETALLE_VILLAVICENCIO y las cantidades se 
obtienen, de los cruces que se presentan con la red de 

alcantarillado pluvial y el plano 2021-09-
09_DETALLE_CRUCES_PLU_G2. 

 
 

NP 159 

 
TUBERIA CONCRETO D= 12" CL. V 

EXTRA REFORZADA (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). INCLUYE MORTERO 
2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE 

JUNTA. 

 
Se solicita este precio debido a que la actividad no está 

incluida en el presupuesto contractual. Se requiere la conexión 
entre los pozos MP02141B - MP02141C - P1501, de acuerdo 
a plano de redes alcantarillado pluvial No. 7 de 23 PLU_G2. 
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NP 160 

 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON 
EXTREMOS LISOS TUBERÍA EN PVC 

INCLUYE UNIONES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, nodo V-93 (ver plano de 

diseño G2-05). 

 
 

NP 161 

 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON 
EXTREMOS LISOS TUBERÍA EN PVC 

INCLUYE UNIONES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

 
Se solicita este APU debido a que la actividad no está incluida 

en el presupuesto contractual. Este accesorio es requerido 
para la red menor de acueducto, nodo V-15, V-81, V-82, V-

108, V-109 (ver plano de diseño G2-03, G2-05, G2-07, G2-11). 

NP 162 CAJA DE INSPECCIÓN AP-280. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SE 

CONSTRUYEN EN EL PISO AL LADO DE 
LOS VAGONES PARA EL SISTEMA DE 

ENERGÍA Y/O COMUNICACIONES. 

 
Se solicita este APU debido a que el espacio que existe entre 
los pedestales ya construidos de la cimentación y la cara del 
sardinel BRT es de tan solo 0.785 m, y las cámaras CS274 
(contractuales y en diseño inicial) requieren de un espacio 

mínimo de 0.90 m, por tanto no sería posible ubicarlas sobre 
esta franja de forma que queden inspeccionables, como 

solución, se propone emplear las cámaras AP280 que tiene 
dimensiones externas de 0.54 x 0.54 m. 

 
 

 
NP 163 

 

 
BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 

12". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 
Se solicita este APU debido a que esta actividad no se 

encuentra en el presupuesto contractual. Esta actividad es 
necesaria para conexión de la tubería de 12" HA en el cruce 
de la entrada a Transmilenio. (Ver plano G2-09 del diseño de 

acueducto) 

 
 
 

NP 164 

 
VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O 

COLUMNAS EN CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa) 
(Incluye suministro, Formaleteo metálico, 
bombeo, colocación y curado. No incluye 

Refuerzo) 

 
Se solicita este APU debido a que esta viga cabezal dará 

estabilidad a la pantalla que se construye con pilotes para la 
caja de lanzamiento y recepción del ramming. En los precios 

contractuales no hay valoración de dicha actividad, siendo esta 
actividad una actividad obligatoria durante la ejecución de la 
obra. Verificar en diseño de plano CSM-21-11-DWG-016-rA. 

 
 

NP 165 

 
DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 

21 KM. 

 
Se solicita este APU debido a que en los precios contractuales 
no hay valoración de la actividad de Descabece de pilotes y es 
una actividad necesaria para la construcción de la viga cabezal 
de cada una de las cámaras de lanzamiento y recepción. 
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Conforme a lo anterior la Dirección Técnica de Construcciones, como área 
supervisora del Contrato de Interventoría IDU 1667 de 2020, la cual ejerce el 
seguimiento, vigilancia y control al Contrato de Obra IDU 1647 de 2020, 
establece en concordancia con lo determinado en el numeral 15.1.4. Ítems de 
Obra no previstos, lo siguiente: 

 
“(…) Todo Ítem De Obra No Previsto aprobado por la Interventoría y no objetado 
técnicamente por el IDU durante la ejecución del Contrato deberá ser incorporado 

mediante la correspondiente modificación contractual (…)”, considera viable la 
solicitud de modificación No. 15 al Contrato de Obra IDU-1647 de 2020, que 
permita la incorporación de SESENTA Y CUATRO (64) NPs de obra y los 
Precios No Previstos correspondientes a los NP No. 102 al NP No. 165 
consecutivos y sucesivos, de conformidad con lo establecido 
contractualmente. 

 
Es deber de la administración realizar una optimización de los recursos, así 
como realizar los ajustes que se consideren pertinentes, para que las obras 
cumplan su misión en el tiempo establecido, con calidad y funcionalidad. 

 
Por lo anterior, en revisión de los componentes que conforman el valor del 
contrato, se evidenció que el Fondo   de Compensaciones presenta el siguiente 
estado de saldos a la fecha: 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR DEL 
FONDO DE 

COMPENSACIÓN 

 
VALOR 

CAUSADO 

 
VALOR 

COMPROMETIDO 

 
SALDO OTROS 
COMPONENTES 

 
SALDO TOTAL 

FONDO 

 
VALOR 

CONTRACTUAL 

 
$ 38.234.393.467 

    

 
(-) MODIFICACACIÓN 

No 11 

 
$ 1.060.868.753,00 

    

 
(-) MODIFICACACIÓN 

No 13 

 
$ 5.540.092.374,00 

    

 
VALOR ACTUAL 

 
$ 31.633.432.340 

    

 
VALOR CAUSADO 

     

 
COBRADO A LA 
FECHA POR 
AJUSTES DE OBRA 

  
$ 5.963.962.286 

   

 
TOTAL VALOR 
CAUSADO 

  
$ 5.963.962.286 
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VALOR 
COMPROMETIDO 

     

 
MODIFICATORIO  9 
GIRO DE LA 
ESCALERA 

   
$ 8.204.105 

  

 
MODIFICATORIO 3 - 
NPS DEL 1 - 14 

   
$ 71.086.317 

  

 
MODIFICATORIO 4 - 
NPS DEL 15 - 78 

   
$ 2.378.769.889 

  

 
MODIFICATORIO 6 - 
NPS DEL 79 - 92 

   
$ 850.263.882 

  

 
MODIFICATORIO 12 - 
NPS DEL 93-101 

   
$ 139.841.305 

  

 
TOTAL VALOR 
COMPROMETIDO 

   
$ 3.448.165.498,00 

  

 
MODIFICATORIO 9 
VALOR RESTANTE 
DE BIOSEGURIDAD 

    
$ 227.331.744 

 

 
TOTAL 

 
$ 31.633.432.340 

 
$ 7.395.554.005 

 
$ 3.448.165.498 

 
$ 227.331.744 

 
$ 22.448.636.300 

 
Frente al análisis financiero del Contrato de Obra, remitido por la Interventoría 
mediante la comunicación SAL-23-015114, con radicado IDU 
202352601704332 del 22 de septiembre de 2023, (para los NP´S 102 AL 

165), el saldo del Fondo de Compensación del Contrato una vez incluidos los 
valores causados y los valores comprometidos, corresponde a un valor de 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 
22.448.636.300) 
 

Dicho saldo permite la aplicación de lo establecido en la Cláusula 12. FONDO 
DE COMPENSACIONES con la autorización de mayores cantidades de obras 
para redes y mayores cantidades de obras para desvíos, así como la 
aprobación de ítems no previstos, imputando el valor necesario para cubrir las 
actividades asociadas a los SESENTA Y CUATRO (64) NPs de obra No 
Previstos al Contrato de Obra 1647 de 2020 con los recursos del componente 

“FONDO DE COMPENSACIÓN”. 
 
Los SESENTA Y CUATRO (64) NPs, representan un valor total de DOS MIL 
OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.083.974.639) será 
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cubierto por el Fondo de Compensación conforme lo establecido en la 
CLÁUSULA 15.- PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIÓN, 
manteniendo la forma de pago contenida en la Cláusula 14. FORMA DE PAGO, 
numeral 14.2. REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES y 14.3. 
REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS. 
 

Por lo anterior, el área supervisora recomienda a la ordenación del gasto 
la incorporación de los SESENTA Y CUATRO (64) NPs de obra No 
Previstos al Contrato de Obra 1647 de 2020, los cuales son requeridos para 
la ejecución y culminación de las obras de redes de las diferentes ESP, así 
como para la implementación de desvíos, actividades requeridas en su 
totalidad para el cumplimiento de las metas físicas del contrato y se encuentran 
amparadas presupuestalmente conforme al balance económico presentado 
por el Contratista y aprobado por la Interventoría, contando así con la 
justificación técnica, jurídica y financiera.” 
 
 
Respecto de la solicitud de Modificar el numeral 11.1. VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO en el sentido de actualizar los valores de los 
componentes, de conformidad con los modificatorios No 9,11 y 13, 
manifestó la Dirección Técnica de Construcciones: 
 
“(…) 
Los valores actualizados, de conformidad con las modificaciones No 9, 11 y 13, 
se reflejan en la siguiente tabla, contenida en el numeral 11.1. VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
Condición actualizada: 
 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ES: 

DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES 

$ NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

221.019.965.377,0 SETENTA Y SIETE PESOS M/C 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) 

 
Es la suma de $ 120.692.797.851 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/C 
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VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) 

 

Es la suma de $ 32.850.857.350 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA 

MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/C 

PORCENTAJE OFICIAL VEINTISEIS PUNTO 

DEL A.I.U. DE OBRAS DOSCIENTOS DIECISIETE POR 

PARA REDES CIENTO 
26,217% 

VALOR OFICIAL   DEL 
A.I.U. DE OBRAS PARA 
REDES 

 
$   6.823.573.109 SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/C 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS 
(INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $   1.720.606.210 MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 

DIEZ PESOS M/C 

 

 
PORCENTAJE OFICIAL DEL 

  

A.I.U. DE OBRAS PARA  VEINTISEIS PUNTO 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS  DOSCIENTOS DIECISIETE 

 
26,217% 

POR CIENTO 

 
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. 

 
$ 357.393.481 

 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

DE OBRAS PARA  MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS  TRES MIL CUATROCIENTOS 

  OCHENTA Y UN PESOS M/C 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 1.769.797.949 MIL SETECIENTOS SESENTA YNUEVE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
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SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE PESOS M/C 

 

 
PORCENTAJE OFICIAL DEL 

  

A.I.U. DE OBRAS PARA  VEINTISEIS PUNTO 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS  DOSCIENTOS DIECISIETE 

 
26,217% 

POR CIENTO 

 
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. 

 
$ 367.611.279 

 
TRESCIENTOS SESENTA   Y   SIETE 

DE OBRAS PARA  MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS  DOSCIENTOS SETENTA   Y   NUEVE 

  PESOS M/C 

 

 
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
 
 

Es la suma de $ 792.488.516   SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 

PESOS M/C 

 

 
COSTOS ESTIMADOS PARA 

 

 
$ 753.816.835 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

ENSAYOS DE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS 
LABORATORIO (INCLUYE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 

AJUSTES E IVA) PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

PARA COMPENSACIONES $ 38.671.681 SEISCIENTOS SETENTA   Y   UN   MIL 
SDA (INCLUYE SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 

AJUSTES)  

 M/C 

 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST 

Es la suma de (*) $ 7.758.470.019   SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
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SETENTA MIL DIECINUEVE PESOS M/C 

 
VALOR OFICIAL   DE   LA $ 131.071.225 CIENTO TREINTA   Y   UN   MILLONES 

REMUNERACIÓN SETENTA Y   UN   MIL   DOSCIENTOS 
AMBIENTAL PARA VEINTICINCO PESOS M/C 
ETAPA DE  

PRECONSTRUCCIÓN  

 
VALOR OFICIAL   DE   LA 

 
$ 7.024.559.114 SIETE MIL VEINTICUATRO MILLONES 

REMUNERACIÓN QUINIENTOS CINCUENTA   Y   NUEVE 
AMBIENTAL PARA ETAPA MIL CIENTO CATORCE PESOS M/C 

DE CONSTRUCCIÓN (*)  

VALOR   OFICIAL   DE   LA SEISCIENTOS DOS MILLONES 
REMUNERACIÓN $  OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
AMBIENTAL PARA ETAPA  602.839.680 SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/C 
DE MANTENIMIENTO 

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es la suma de (*) $ 3.112.820.182   TRES MIL CIENTOS DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS M/C 
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VALOR   OFICIAL   DE   LA TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
REMUNERACIÓN DE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
DIALOGO CIUDADANO Y 

$   336.589.407 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 

COMUNICACIÓN   PESOS M/C 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA 
DE PRECONSTRUCCIÓN 

 
VALOR OFICIAL DE LA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
REMUNERACIÓN DE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
DIALOGO CIUDADANO Y 

$ 1.549.350.126 
MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/C 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN (*) 

 
VALOR OFICIAL DE  MIL       DOSCIENTOS       VEINTISEIS LA
 $ 1.226.880.649 MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
REMUNERACIÓN  MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
DE DIALOGO NUEVE PESOS M/C 
CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
PARA   ETAPA   DE 
MANTENIMIENTO 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

 
Es la suma de (*)          $ 7.124.606.851 SIETE MIL   CIENTO   VEINTICUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/C 
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ALOR OFICIAL DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LA 
REMUNERACIÓN   $    284.683.186 MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
POR   MANEJO   DE TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
TRÁFICO, PESOS M/C 

SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS PARA 
ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓ 
N 

 

 
VALOR OFICIAL DE $ 5.737.473.773 CINCO MIL SETECIENTO TREINTA Y 
LA REMUNERACIÓN  SIETE MILLONES CUATROCIENTO 
POR   MANEJO   DE SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
TRÁFICO, SETENTA Y TRES PESOS M/C 
SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS PARA 
ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN (*) 

 

 
VALOR   OFICIAL   DE $ 1.102.449.892 MIL CIENTO DOS MILLONES 
LA REMUNERACIÓN CUATROCIENTOS  CUARENTA Y 
POR MANEJO DE NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
TRÁFICO, Y DOS PESOS M/C 
SEÑALIZACIÓN  Y 
DESVÍOS PARA 
ETAPA DE 
MANTENIMIENTO 

 
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES 

 
Es la suma de (*)          $ 31.633.432.340 TREINTA   Y   UN   MIL   SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C 

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es la suma de $ 156.631.708 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHO PESOS M/C 
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VALOR PARA REMUNERACIÓN POR OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 

TRECE MIL CIENTO OCHENTA 

Es la suma de $ 13.180.124.657 MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS   CINCUENTA   Y   SIETE 

PESOS M/C 

(*) Valores resultantes modificatorios No. 9, 11 y 13, así como la aplicación de la Nota 1, citada abajo. 

 

Nota 1: Todos los ahorros que llegare a generar la ejecución del contrato se trasladaron al 
Valor del Fondo de Compensación. 

NOTA 2: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de 
obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad 
de los materiales adquiridos a sus proveedores y las pruebas y certificaciones necesarios 
para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de 
RETILAP, RETIE, o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el 
porcentaje del AIU del contrato. 

NOTA 3: El VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(INCLUYE A.I.U) incluye el COSTO ESTIMADO DE PRECONSTRUCCIÓN. 

 
A continuación, se presenta la relación de - Ítems de obra y Precios No 
previstos, pactados y reversados. que serán incorporados: 
 

 
ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
102 

TUBERIA CONCRETO D=24" CL. 
II REFORZADO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 44,86 $ 436.021 $ 19.559.902 $ 24.687.922 

NP- 
103 

CONSTRUCCIÓN DE 
AFLORAMIENTO PARA CAMBIO 
PARA EMPALME CON LA RED 
DE MT ( Incluye ducto PVC 
CONDUIT 6'' y concreto de 3000 
psi) 

UN 
8,00 

$ 559.846  
$ 4.478.768 

 
$ 5.652.967 

NP- 
104 

CONSTRUCCIÓN DE 
AFLORAMIENTO PARA CAMBIO 
PARA EMPALME CON LA RED 
DE MT ( Incluye ducto PVC 
CONDUIT 4'' y concreto de 3000 
psi) 

UN  
19,00 

$ 257.148  
$ 4.885.812 

 
$ 6.166.725 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
105 

PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIGIDA (RAMMING) D=36", 
INCLUYE INSTAL. DE CAMISA 
ACERO D=36", MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN EQUIPOS, 
EQUIPO Y COMPRESORES 
PARA HINCADO Y LIMPIEZA DE 

CAMISAS (INCLUYE 
MOTOBOMBA PARA MANEJO 
DE AGUAS  Y 
RETROEXCAVADORA PARA 
MANIPULACIÓN DE TUBERÍA 
DE ACERO) 

UN 
65,92 

$ 5.395.644  
$ 355.680.852 

 
$ 448.929.701 

NP- 
106 

NIPLE Ø16" L=1.00m ECxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 

UN 2,00 $ 1.902.577  
$ 3.805.154 

 
$ 4.802.751 

NP- 
107 

NIPLE Ø24" L=1.52m EBxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 6.504.010  
$ 6.504.010 

 
$ 8.209.166 

NP- 
108 

NIPLE Ø24" L=1.84m ELCxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA C210, 
CON SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 
EB, CON PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e Instalación) 

UN 2,00 $ 7.178.117  
$ 14.356.234 

 
$ 18.120.008 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
109 

NIPLE Ø16" L=1.84m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

UN 
1,00 

$ 5.184.820  
$ 5.184.820 

 
$ 6.544.124 

NP- 
110 

VÁLVULA DE VENTOSA DOBLE 
ACCIÓN Ø4"HD-EBxEB. 
P=150psi. Sumistro e instalación 

UN 
1,00 

$ 1.445.290  
$ 1.445.290 

 
$ 1.824.202 

NP- 
111 

NIPLE Ø24" L=0.95m EE WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi. 
(Suministro e Instalación). 

UN 1,00 $ 3.729.119  
$ 3.729.119 

 
$ 4.706.782 

NP- 
112 

NIPLE Ø24" L=1.00m ECxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

UN 4,00 $ 2.159.010  
$ 8.636.040 

 
$ 10.900.151 

NP- 
113 

CINTURÓN DE CIERRE Ø24" EN 
ACERO ASTM A36. L=0.30m. 
P=150psi (Incluye suministro e 
instalación). 

UN 
8,00 

$ 1.268.913  
$ 10.151.304 

 
$ 12.812.671 

NP- 
114 

NIPLE Ø24" L=1.64m ELCxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR 
Y EXTERIOR EN MORTERO 
DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA SEGÚN 
NORMA AWWA C210, CON 
SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 

UN 1,00 $ 7.020.778  
$ 7.020.778 

 
$ 8.861.415 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

(Suministro e instalación) 

NP- 
115 

NIPLE Ø24" L=2.16m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 
EB, SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e Instalación) 

UN 1,00 $ 10.415.970  
$ 10.415.970 

 
$ 13.146.725 

NP- 
116 

NIPLE Ø24" L=1.06m EC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

UN 1,00 $ 3.057.988  
$ 3.057.988 

 
$ 3.859.701 

NP- 
117 

NIPLE Ø24" L=1.33m EBxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

UN 2,00 $ 5.500.157  
$ 11.000.314 

 
$ 13.884.266 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
118 

NIPLE Ø24" L=1.00m ELCxEE 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

UN 3,00 $ 3.236.285  
$ 9.708.855 

 
$ 12.254.226 

NP- 
119 

NIPLE Ø4" L=0.44m EBxEB WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

UN 3,00 $ 573.875  
$ 1.721.625 

 
$ 2.172.983 

NP- 
120 

VÁLVULA DE VENTOSA TRIPLE 
ACCIÓN Ø4"HD-EBxEB. 
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

UN 
8,00 

$ 1.868.469  
$ 14.947.752 

 
$ 18.866.604 

NP- 
121 

NIPLE Ø24" L=1.00m ELC WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 1.855.615  
$ 1.855.615 

 
$ 2.342.102 

NP- 
122 

NIPLE Ø24" L=3.58m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON SALIDA 
TANGENCIAL PARA VENTOSA 
Ø4" L=0.45m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 
EB, SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.30m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 11.253.231  
$ 11.253.231 

 
$ 14.203.491 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
123 

NIPLE Ø24" L=1.81m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 
EB, SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 9.573.177  
$ 9.573.177 

 
$ 12.082.977 

NP- 
124 

CINTURÓN DE CIERRE Ø16" EN 
ACERO ASTM A36. L=0.30m. 
P=150psi (Incluye suministro e 
instalación). 

UN 
4,00 

$ 946.085  
$ 3.784.340 

 
$ 4.776.480 

NP- 
125 

NIPLE Ø16" L=1.63m ELCxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, CON PASAMURO. 
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

UN 1,00 $ 3.945.995  
$ 3.945.995 

 
$ 4.980.517 

NP- 
126 

NIPLE Ø16" L=1.49m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR 
Y EXTERIOR EN MORTERO 
DE CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA SEGÚN 
NORMA AWWA C210, CON 
PASAMURO. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 4.498.328  
$ 4.498.328 

 
$ 5.677.655 

NP- 
127 

NIPLE Ø16" L=1.33m EBxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

UN 
1,00 

$ 3.256.830  
$ 3.256.830 

 
$ 4.110.673 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
128 

NIPLE Ø16" L=1.00m ELCxEE 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

UN 2,00 $ 2.110.297  
$ 4.220.594 

 
$ 5.327.107 

NP- 
129 

TAPA ALCANTARILLADO TIPO 
CONVENCIONAL NO 
RECICLABLE D=0.7m (Suministro 
e instalación) 

UN 
178,00 

$ 1.117.620  
$ 198.936.360 

 
$ 251.091.506 

NP- 
130 

UNION PVC TIPO U.M. D= 12" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
275,00 

$ 783.328 
$ 215.415.200 $ 271.890.603 

NP- 
131 

UNION PVC TIPO U.M. D= 8" 
(Suministro e Instalación) 

UN 
14,00 

$ 282.527 
$ 3.955.378 $ 4.992.359 

NP- 
132 

NIPLE Ø24" L=1.96m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" L=0.15m 
EB, SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

UN 1,00 $ 9.922.743  
$ 9.922.743 

 
$ 12.524.189 

133 NIPLE Ø4" L=1.00m EB WSP 
NORMA AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON PASAMURO. 
P=150psi (Suministro e 
Instalación) 

UN 1,00 $ 841.326  
$ 841.326 

 
$ 1.061.896 

NP- 
134 

PLACA CUBIERTA D=1.0m 
POZO INSPEC. (Prefabricada. 
Incluye Suministro e Instalación, 
no incluye tapa) 

UN 
178,00 

$ 373.482  
$ 66.479.796 

 
$ 83.908.804 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
135 

NIPLE Ø16" L=1.33m ELCxEB 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210, CON PASAMURO. 
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

UN 1,00 $ 3.397.277  
$ 3.397.277 

 
$ 4.287.941 

NP- 
136 

NIPLE Ø16" L=1.46m EBxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 3.500.146  
$ 3.500.146 

 
$ 4.417.779 

NP- 
137 

NIPLE Ø24" L=1.57m EBxELC 
WSP NORMA AWWA C200 EN 
ACERO ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO INTERIOR Y 
EXTERIOR EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN NORMA 
AWWA C205, PINTURA 
EPÓXICA SEGÚN NORMA 
AWWA C210. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

UN 1,00 $ 6.055.915  
$ 6.055.915 

 
$ 7.643.594 

NP- 
138 

Viga transicion D=1,5m para pozo 
(Prefabricada. Incluye Suministro 
e Instalación) 

UN 184,00 $ 221.924 $ 40.834.016 $ 51.539.470 

NP- 
139 

DEMOLICIÓN PISOS DE 
CONCRETO (ESPESOR 
VARIABLE HASTA 0.10 M. 
INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

M2 
108,00 

$ 5.466  
$ 590.328 

 
$ 745.094 

NP- 
140 

EMPATES EN LÍNEA DE 
TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM 
E INST. (INCL ACOPLE 
UNIVERSAL R1- R2 D= 8", 
UNIÓN PVC U.M. D= 8", UNIÓN 
GIBAULT HD PARA AC CL. 25 
D= 8", UNION DE REPARACIÓN 
D= 
8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC 
D= 8" RDE 21). 

UN 
1,00 

$ 1.386.129  
$ 1.386.129 

 
$ 1.749.530 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
141 

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC 
A HA 12"X6" SEGÚN NORMA 
NS- 023 (INCLUYE TEE 12"X6" 
HD, UNION DE REPARACION 6" 
Y 12", UNION PVC 12", TUBERÍA 
RDE 21 6" Y 12")(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 1,00 $ 3.827.908  
$ 3.827.908 

 
$ 4.831.471 

NP- 
142 

UNION PVC TIPO U.M. D= 3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
24,00 

$ 47.505 
$ 1.140.120 $ 1.439.025 

NP- 
143 

LOSA DE CONCRETO MR45 
(SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, 
JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE 
CANASTILLA PASA JUNTA. 

M3 
622,65 

$ 643.355  
$ 400.584.991 

 
$ 505.606.358 

NP- 
144 

SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
NO INCLUYE TIERRA NEGRA) 

M2 336,00 $ 9.663 $ 3.246.768 $ 4.097.973 

145 RELLENO EN TIERRA NEGRA 
PARA EMPRADIZACION 
(SUMINISTRO Y EXTENDIDO) 

M3 33,60 $ 50.655 $ 1.702.008 $ 2.148.223 

NP- 
146 

UNIÓN DRESSER D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 
6,00 

$ 106.315 
$ 637.890 $ 805.126 

NP- 
147 

UNIÓN DE REPARACION PVC 
TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 44,00 $ 53.728 $ 2.364.032 $ 2.983.810 

NP- 
148 

EMPATES EN LÍNEA DE 
TUBERÍA EN PVC A HD 12". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ADAPTADOR BRIDA 
12" R2, UNIÓN DE REPARACIÓN 
12" Y 1MT DE TUBERÍA PVC D= 
12" RDE 21). 

UN 4,00 $ 1.968.197  
$ 7.872.788 

 
$ 9.936.797 

NP- 
149 

EMPATE ORTOGONAL PVC- 
PVC 12"X6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIONES, 
TUBERÍA RDE 21) (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

UN 
1,00 

$ 2.334.311  
$ 2.334.311 

 
$ 2.946.297 

NP- 
150 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 
3" A 1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACION. (INCLUYE 
TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE 
CAJILLA EN POLIPROPILENO 
PARA MEDIDOR, REGISTROS Y 
ACCESORIOS. LONGITUD 
PROMEDIO =6.5MT). 

UN 
8,00 

$ 311.217  
$ 2.489.736 

 
$ 3.142.470 

NP- 
151 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 
ASFALTICO NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL 

M3 
163,58 

$ 25.965  
$ 4.247.355 

 
$ 5.360.884 

NP- 
152 

MALLA ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 
(INCLUYE SUMINISTRO, 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN) 

KG 
76,09 

$ 5.223  
$ 397.418 

 
$ 501.609 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
153 

CURVA 90° PVC D= 2". 
SUMINISTRO E INSTALACION. 
NO INCLUYE RELLENOS. 

UN 48,00 $ 19.848 $ 952.704 $ 1.202.474 

NP- 
154 

SEMÁFORO VEHICULAR DE 
POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO 
DE 8" TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
FLECHA DE GIRO TIPO 
MASTIL. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACION. 

UN 6,00 $ 3.331.594  
$ 19.989.564 

 
$ 25.230.228 

NP- 
155 

SEMÁFORO VEHICULAR DE 
POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO 
DE 8" TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
FLECHA DE GIRO TIPO 
MENSULA. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACION. 

UN 
6,00 

$ 3.759.632  
$ 22.557.792 

 
$ 28.471.768 

NP- 
156 

POSTE TIPO MENSULA T2 
(4.50M) EN TUBO SCH 40 
GALVANIZADO Y PINTADO. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN 
10,00 

$ 3.638.441  
$ 36.384.410 

 
$ 45.923.311 

NP- 
157 

GEOMALLA BIAXIAL 
COEXTRUIDA P-BX 3030, PARA 
REFUERZO DE MATERIALES 
GRANULARES. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

M2 128,70 $ 13.350  
$ 1.718.145 

 
$ 2.168.591 

NP- 
158 

NEOPRENO - APOYO EN 
CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 
50 e=30mm SIN REFUERZOS 
SUMINISTRO E INSTALACION. 
INCLUYE INSTALACIÓN DE 
NEOPRENOS NUEVOS 

dm3 
35,84 

$ 40.854  
$ 1.464.207 

 
$ 1.848.078 

NP- 
159 

TUBERIA CONCRETO D= 12" 
CL. V EXTRARREFORZADA 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 
INCLUYE MORTERO 2000 PSI 
PARA RECUBRIMIENTO DE 
JUNTA. 

ML 
23,57 

$ 260.977  
$ 6.151.228 

 
$ 7.763.895 

NP- 
160 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 
8" CON EXTREMOS LISOS 
TUBERIA EN PVC INCLUYE 
UNIÓNES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE 
PERMANENTE (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN). 

UN 1,00 $ 2.896.236  
$ 2.896.236 

 
$ 3.655.542 

NP- 
161 

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE 
Ø 12" CON EXTREMOS LISOS 
TUBERIA EN PVC INCLUYE 
UNIONES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE 
PERMANENTE (INCLUYE 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

UN 5,00 $ 5.469.796  
$ 27.348.980 

 
$ 34.519.062 
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ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 

 
CANT. 

VR. 
UNITARIO 

REVERSADO 

VALOR TOTAL 
VR.TOTAL 

(INCLUYE AIU) 

NP- 
162 

CAJA DE INSPECCION AP-280. 
SUMINISTRO E INSTALACION. 
SE CONSTRUYEN EN EL PISO 
AL LADO DE LOS VAGONES 
PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA 
Y/O COMUNICACIONES. 

UN 
5,00 

$ 450.221  
$ 2.251.105 

 
$ 2.841.277 

NP- 
163 

BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), 
PN 10, D= 12". PRESIÓN DE 

TRABAJO= 150 PSI. SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN. 

UN 
1,00 

$ 816.996  
$ 816.996 

 
$ 1.031.188 

NP- 
164 

VIGA CABEZAL SOBRE 
PILOTES Y/O COLUMNAS EN 
CONCRETO PREMEZCLADO DE 
4000 PSI (28Mpa) (Incluye 
suministro, Formaleteo metálico, 
bombeo, colocación y curado. No 
incluye Refuerzo) 

M3 12,10 $ 582.235  
$ 7.045.044 

 
$ 8.892.043 

NP- 
165 

DESCABECE DE PILOTES 
(INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO A 21 KM. 

M3 4,75 $ 145.160  
$ 689.510 

 
$ 870.279 

VALOR TOTAL 
 

$ 2.083.974.639 

 
La Dirección Técnica de Construcciones ha verificado previamente que los 
ítems no previstos incluidos en la presente solicitud no coinciden, ni tienen 
ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados, igualmente 
se aclara que la inclusión de los ítems no requerirá para su ejecución, 
prórroga ni adición presupuestal del contrato. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Dirección Técnica de Construcciones, en su 
calidad de supervisora del Contrato de Interventoría IDU-1667-2020 que ejerce 
control y vigilancia del Contrato de Obra IDU-1647-2020, teniendo en cuenta la 
solicitud del Contratista, aprobada por la Interventoría, recomienda a la 
Ordenación del Gasto, solicitar la elaboración de la Modificación 
Contractual No. 15 al Contrato de Obra No. IDU-1647 de 2020 (…)” 
 
 
Respecto de la solicitud de Aclarar fecha terminación Etapa de 
construcción manifestó la Dirección Técnica de Construcciones: 
 
“Por último, es pertinente aclarar la fecha de terminación, toda vez que en la 
Modificación No 13, CLÁUSULA SEGUNDA se establece: 
 
“- MODIFICACIÓN: Modificar el párrafo primero del numeral 5.2 ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN, en lo referente a la duración estimada de la Etapa, la cual 
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se prorroga por ONCE (11) meses, contados a partir del 1 de abril de 2023 y 
hasta el 28 de febrero de 2024.” 
 
Lo anterior, debido a que la prórroga de los ONCE (11) meses va hasta el último 
día del mes de febrero de 2024, es decir, teniendo en cuenta que el año 2024 
es bisiesto el mes de febrero tiene 29 días, el plazo de la etapa de construcción 
llegaría hasta el 29 de febrero de 2024, guardando correspondencia con las 
fechas descritas en la modificación No 7 al contrato de Interventoría IDU 1667 
de 2020. (…)” 
 

10. Que el IDU entiende que la solicitud de modificación presentada por el Contratista de Obra 
resulta razonable y proporcional frente a las condiciones en que se estructuraron la oferta y 
el contrato y en las que se ha venido desarrollando la ejecución del Contrato de Obra.  

 
11. Que la suscripción de la presente modificación se considera necesaria para lograr las 

finalidades legales asociadas a la contratación estatal y a los servicios y misión de cada 
entidad.  

 
12. Que de conformidad con los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales 

se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad.  
 
13. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 

podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales.  

 
14. Que la suscripción del presente documento no implica apropiaciones presupuestales 

adicionales al Contrato de Obra.  
 
15. Que en todo momento las partes han actuado de manera libre y voluntaria, han realizado los 

análisis completos respecto de la viabilidad de suscribir el presente modificatorio, y que por 
lo tanto sus manifestaciones y declaraciones contenidas en las cláusulas del presente 
documento modificatorio y los documentos que lo originan corresponden plenamente con su 
voluntad, y en consecuencia entienden que en el mismo quedaron incluidos la totalidad de 
aspectos técnicos, jurídicos y financieros implicados en la firma del presente modificatorio, 
por lo que aceptan plenamente su contenido y el mismo se considera un acuerdo total sobre 
el objeto regulado. 

 
16. Que la presente Modificación No. 15 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, se encuentra 

debidamente revisada por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual en los 
aspectos netamente jurídicos, bajo el entendido que los aspectos técnicos, financieros y sus 
efectos presupuestales fueron debidamente examinados, argumentados y revisados por la 
Dirección Técnica de Construcciones, como área ejecutora del Contrato, la Subdirección 
General de Infraestructura, ordenadora del gasto, la Interventoría y el Contratista, 



ALCALDIA MAYOR 
BOGOTA D.C. 

Instituto 
DE DESARROLLO URBANO 

MODIFICACIÓN No. 15 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1647-2020, SUSCRITO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO SANTAMARÍA 004 

 

 

 

 

 

  

47  

modificación que se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA. - MODIFICACIÓN.  Incorporar a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-
1647-2020, SESENTA Y CUATRO (64) Ítems No Previstos, y no objetados conforme lo establecido en 
la CLÁUSULA 15, NUMERAL 15.1.4. Ítems de Obra no previstos, de acuerdo con la siguiente relación: 
 
 

 

ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
NP 
102 

TUBERIA CONCRETO 
D=24" CL. II REFORZADO 

(INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) 

 
Ml 

 
$ 483.656,00 

 
$ 436.021,00 

 
20223461878171 
06/12/2022 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 

 
NP 
103 

CONSTRUCCIÓN DE 
AFLORAMIENTO PARA 
CAMBIO PARA EMPALME 
CON LA RED DE MT 
(Incluye ducto PVC 
CONDUIT 6'' y 
concreto de 3000 psi) 

 
 

UN 

 
 

$ 643.368,00 

 
 

$ 559.846,00 

 
20233460476311 
06/04/2023 
20233460896091 

26/05/2023 

 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 

104 CONSTRUCCIÓN DE 
AFLORAMIENTO PARA 

CAMBIO PARA EMPALME 
CON LA RED DE MT 
(Incluye ducto PVC 
CONDUIT 4'' y 
concreto de 3000 psi) 

UN $ 295.511,00 $ 257.148,00 20233460476311 

06/04/2023 

 
20233460896091 

26/05/2023 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 
 
 
 

NP 
105 

PERFORACIÓN 
HORIZONTAL DIRIGIDA 
(RAMMING) D=36", 
INCLUYE INSTAL. DE 

CAMISA ACERO D=36”, 
MOVILIZACIÓN  Y 
DESMOVILIZACIÓN 
EQUIPOS, EQUIPO Y 
COMPRESORES   PARA 

HINCADO Y LIMPIEZA 

DE CAMISAS (INCLUYE 
MOTOBOMBA   PARA 
MAJENO  DE    AGUAS  
Y RETROEXCAVADORA 

PARA MANIPULACIÓN DE 
TUBERÍA DE ACERO) 

 
 
 
 
 
 

Ml 

 
 
 
 
 

$    6.526.269,00 

 
 
 
 
 

 
$ 5.395.644,00 

 
 
 
 
 

20233460476311 
06/04/2023 
20233460896091 
26/05/2023 

 
 
 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
 
 

 
NP 

106 

NIPLE Ø16" L=1.00m 
ECxELC WSP NORMA 

AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 

CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       
C210. P=150psi. 

(Suministro e instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
$ 2.377.452,00 

 
 
 
 
 

$ 1.892.246,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
107 

NIPLE Ø24" L=1.52m 
EBxELC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA       AWWA       
C210.  
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
$ 8.127.384,00 

 
 
 
 
 

$ 6.468.695,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 
 

 
NP 
108 

NIPLE Ø24" L=1.84m 
ELCxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36  CON 

REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, CON 

SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON 
SALIDA PERPENDICULAR 
Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. 

 P=150psi. 
(Suministro e Instalación) 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 

$ 8.969.746,00 

 
 
 
 
 

$ 7.139.143,00 

 
 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 
109 

NIPLE Ø16" L=1.84m 
EBxEB 

WSP NORMA AWWA C200 
EN ACERO ASTM A36 
CON REVESTIMIENTO 

INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, CON 
SALIDA PERPENDICULAR 

Ø4" L=0.15m EB, CON 
PASAMURO.P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

UN 6.478.930,00 $ 5.156.669,00 20233460897861 

29/05/2023 

202334601806301 

08/10/2023 

 
NP 
110 

VÁLVULA D E  
V E N T O S A  DOBLE 
A C C I Ó N  Ø 4"HD- 
EBxEB.    P=150psi  
(Incluye suministro e 

 

UN 

 

$ 1.806.029,00 

 

$ 1.437.443,00 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

instalación). 

 
 
 
 

NP 

111 

NIPLE Ø24" L=0.95m EE 

WSP NORMA AWWA C200 
EN ACERO ASTM A36 
CON REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       
C210. 
P=150psi. (Suministro
 e 
Instalación) 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
$ 4.659.891,00 

 
 
 

 
$ 3.708.870,00 

 
 
 
 

20233460897861 

29/05/2023 

 
 
 
 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
112 

NIPLE Ø24" L=1.00m 
ECxELC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       
C210. 
P=150psi (Suministro e 
Instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
$ 2.697.890,00 

 
 
 
 
 

$ 2.147.287,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
NP 
113 

CINTURÓN DE CIERRE 
Ø24" EN ACERO ASTM 
A36. 
L=0.30m. P=150psi 
(Incluye suministro e 
instalación). 

 
 

UN 

 
$ 1.585.628,00 

 

$ 1.262.022,00 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 
 

 
NP 
114 

NIPLE Ø24" L=1.64m 
ELCxEB WSP NORMA 

AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 

CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA 

PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. 
 P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 

 
$ 8.773.135,00 

 
 
 
 
 

$ 6.982.657,00 

 
 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

NP 
115 

NIPLE Ø24" L=2.16m 
EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e Instalación) 

 

UN 

$ 13.015.752,00 $ 10.359.413,00 20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 
 

NP 
116 

NIPLE Ø24" L=1.06m EC 
WSP NORMA AWWA C200 
EN ACERO ASTM A36 
CON REVESTIMIENTO 

INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA       AWWA       
C210.P=150psi(Suministro
e Instalación) 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
$ 3.821.250,00 

 
 
 

 
$ 3.041.384,00 

 
 
 
 

20233460897861 

29/05/2023 

 
 
 
 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
117 

NIPLE Ø24" L=1.33m 

EBxELC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       

C210. 
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
$ 6.872.974,00 

 
 
 
 
 

$ 5.470.293,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
118 

NIPLE Ø24" L=1.00m 
ELCxEE WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 

REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 

PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       
C210. 
P=150psi (Suministro e 
Instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
$ 4.044.049,00 

 
 
 
 
 

$ 3.218.713,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

NP 
119 

NIPLE Ø4" L=0.44m EBxEB 
WSP NORMA AWWA C200 

EN ACERO ASTM A36 

CON REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       
C210. 
P=150psi     ( Suministro      e 
instalación) 

UN $ 717.112,00 $ 570.759,00 20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

 
NP 
120 

VÁLVULA D E   
VENTOSA TRIPLE  

ACCIÓN  Ø4"HD- 
EBxEB. P=150psi 
(Suministro 
e instalación) 

 

UN 

 
$ 2.334.831,00 

 

$ 1.858.324,00 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 
 

NP 
121 

NIPLE Ø24" L=1.00m ELC 
WSP NORMA AWWA C200 
EN ACERO ASTM A36 
CON REVESTIMIENTO 

INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       

C210. 
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 

 
$ 2.318.769,00 

 
 
 

 
$ 1.845.539,00 

 
 
 
 

20233460897861 

29/05/2023 

 
 
 
 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 
 
 
 
 

NP 
122 

NIPLE Ø24" L=3.58m 
EBxEB WSP NORMA 

AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 

CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA 

TANGENCIAL PARA 

VENTOSA Ø4" L=0.45m 
EB, SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, SALIDA 
PERPENDICULARØ4" 
L=0.30m EB,CON 

PASAMURO.P=150psi 
(Suministro e instalación) 

 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 

 
$ 14.061.990,00 

 
 
 
 
 
 

 
$ 11.192.128,00 

 
 
 
 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 
 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
 
 
 
 
 

NP 
123 

NIPLE Ø24" L=1.81m 
EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 

REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 

PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA 
PERPENDICULAR Ø4" 
L=0.15m EB, SALIDA 

PERPENDICULAR
 
Ø4" 
L=0.15m EB, CON 
PASAMURO. P=150psi. 
(Suministro e instalación) 

 
 
 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
 
 
$  11.962.602,00 

 
 
 
 
 
 
 

$ 9.521.197,00 

 
 
 
 
 
 

20233460897861 

29/05/2023 

 
 
 
 
 
 

202334601806301 

08/10/2023 

 
NP 
124 

CINTURÓN DE CIERRE 
Ø16" EN ACERO ASTM 
A36. 
L=0.30m. P=150psi 
(Incluye 
suministro e instalación). 

 

UN 

 

$ 1.182.224,00 

 

$ 940.948,00 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 
125 

NIPLE Ø16" L=1.63m 
ELCxEB WSP NORMA 
AWWA C 200   EN   ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
CON PASAMURO.P=150psi 
(Suministro e instalación) 

 
UN 

$ 4.930.899,00 $ 3.924.569,00 20233460897861 

29/05/2023 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
126 

NIPLE Ø16" L=1.49m 

EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE 

CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON 

PASAMURO.P=150psi 
(Suministro e instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
$ 5.621.092,00 

 
 
 
 

$ 4.473.903,00 

 
 
 

 
20233460897861 

29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 

08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
 
 

NP 
127 

NIPLE Ø16" L=1.33m 

EBxELC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 

CEMENTO SEGÚN 
NORMA      AWWA       C205. 
P=150psi (Suministro e 
instalación) 

 
 
 
 

UN 

 
 
 

$  4.069.722,00 

 
 
 

 
$ 3.239.147,00 

 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
128 

NIPLE Ø16" L=1.00m 
ELCxEE WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 

REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 

PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       
C210. 
P=150psi. (Suministro
 e 
instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 

 
$ 2.637.018,00 

 
 
 
 
 

$ 2.098.838,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
NP 
129 

TAPA ALCANTARILLADO 
TIPO CONVENCIONAL 
NO RECICLABLE
 D=0.
7m 
(Suministro e instalación) 

 

UN 

 
 $ 1.396.573,00 

 

$ 1.111.551,00 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 
130 

UNION PVC TIPO U.M. 
D= 
12" (Suministro e 
Instalación) 

UN $ 978.843,00 $ 779.075,00 
20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

NP 
131 

UNION PVC TIPO U.M. D= 
8" 
(Suministro e Instalación) 

UN $ 353.045,00 $ 280.993,00 
20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

NP 
132 

NIPLE Ø24" L=1.96m 
EBxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 

INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 

SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON SALIDA     
PERPENDICULAR 
Ø4"   L=0.15m   EB, SALIDA 

PERPENDICULAR
 

Ø4" L=0.15m 
EB, CON PASAMURO. 
P=150psi (Suministro
 e Instalación) 

 
UN 

$ 12.399.418,00 $ 9.868.865,00 20233460897861 

29/05/2023 

202334601806301 

08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
 
 
 

NP 
133 

NIPLE Ø4" L=1.00m EB 
WSP NORMA AWWA C200 

EN ACERO ASTM A36 

CON REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON 
PASAMURO.P=150psi 
(Suministro e Instalación) 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
 
$ 1.051.318,00 

 
 
 

 
$ 836.758,00 

 
 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 

NP 
134 

PLACA CUBIERTA D=1.0m 
POZO INSPEC. 

(Prefabricada. Incluye 
Suministro e Instalación, 
no incluye tapa) 

 
 

UN 

 
 

$ 466.701,00 

 
 

$ 371.454,00 

 

20233460897861 
29/05/2023 

 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 
 

NP 
135 

NIPLE Ø16" L=1.33m 
ELCxEB WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 

INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA AWWA 
C210, CON PASAMURO. 
 P=150psi 
(Suministro e instalación) 

 
 
 
 

 
UN 

 
 
 
 

$ 4.245.224,00 

 
 
 
 
 

$ 3.378.832,00 

 
 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 

NP 
136 

NIPLE Ø16" L=1.46m 
EBxELC WSP NORMA 
AWWA C200 EN ACERO 

ASTM A36 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 
EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 

NORMA      AWWA       C205. 
P=150psi (Suministro
 e 
instalación) 

 
 
 
 

UN 

 
 
 

 
4.373.767,00 

 
 
 

 
$ 3.481.141,00 

 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 

 
NP 
137 

NIPLE Ø24" L=1.57m 
ELCxEB WSP NORMA 

AWWA C200 EN ACERO 
ASTM A36
 CON 
REVESTIMIENTO 
INTERIOR Y EXTERIOR 

EN MORTERO DE 
CEMENTO SEGÚN 
NORMA AWWA C205, 
PINTURA EPÓXICA 
SEGÚN NORMA       AWWA       

C210. 
P=150psi (Suministro
 e 
instalación) 

 
 
 
 
 

UN 

 
 
 
$ 7.567.447,00 

 
 
 
 
 

$ 6.023.033,00 

 
 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

NP 
138 

Viga transicion D=1,5m 
para 
pozo   (Prefabricada.   
Incluye 
Suministro e Instalación) 

UN $ 277.315,00 $ 220.719,00 20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

 

 
NP 
139 

DEMOLICIÓN PISOS DE 
CONCRETO (ESPESOR 
VARIABLE HASTA 0.10 M. 
INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES. 

 
 

M2 

 
 

$ 6.831,00 

 
 

$ 5.437,00 

 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 
 

NP 
140 

EMPATES EN LÍNEA DE 
TUBERÍA EN PVC A AC 8". 
SUM E INST. (INCL 

ACOPLE UNIVERSAL R1- 
R2 D= 8", UNIÓN PVC U.M. 
D= 8", UNIÓN GIBAULT HD 
PARA AC CL. 25 D= 8", 
UNION DE REPARACIÓN 

D= 8 Y 1 METRO DE 
TUBERÍA PVC 
D= 8" RDE 21). 

 
 
 
 

UN 

 
 
 
 

 $ 1.732.101,00 

 
 
 
 

$ 1.378.602,00 

 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 

 
NP 
141 

EMPATE ORTOGONAL 

PVC- HA 12"X6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E   IINSTRALACION 
DE TEE 12"X6" HD, 
 2 
ADAPTADORES, 1   
BRIDA, 
TUBERÍA RDE
 21) 
(SUMINISTRO
 
E INSTALACIÓN) 

 
 
 

 
UN 

 
 
 

$ 4.783.338,00 

 
 
 

$ 3.807.123,00 

 
 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 
142 

UNION PVC TIPO U.M. D= 
3" (SUMINISTRO
 
E 
INSTALACIÓN) 

 
UN 

 

$ 59.362,00 
 

$ 47.247,00 
20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

 

 
NP 
143 

LOSA DE CONCRETO 
MR45 (SUMINISTRO, 

FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, 
JUNTAS Y ACABADO. 

INCLUYE CANASTILLA 
PASA JUNTA. 

 
 

 
M3 

 
 

$ 803.934,00 

 
 

$ 639.862,00 

 

 
20233460897861 

29/05/2023 

 

 
202334601806301 

08/10/2023 

 

NP 
144 

SIEMBRA DE GRAMA 
(INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO 
INCLUYE 
TIERRA NEGRA) 

 
M2 

 
$ 12.075,00 

 
$ 9.611,00 

 

20233460897861 

29/05/2023 

 

202334601806301 

08/10/2023 

 
NP 
145 

RELLENO EN TIERRA 
NEGRA PARA 
EMPRADIZACION 
(SUMINISTRO Y 
EXTENDIDO) 

 

M3 

 

$ 63.299,00 

 

$ 50.381,00 

 
20233460897861 
29/05/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 
146 

UNIÓN DRESSER
 D=3" 
(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 
UN 

 
$ 132.850,00 

 
$ 105.737,00 

20233460897861 

29/05/2023 

202334601806301 

08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 

NP 
147 

UNIÓN DE REPARACION 
PVC TIPO U.M. D=3" 

(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 
UN 

 
$ 67.139,00 

 
$ 53.436,00 

 

20233460897861 
29/05/2023 

 

202334601806301 
08/10/2023 

NP 
148 

EMPATES EN LÍNEA DE 
TUBERÍA EN PVC A HD 
12". SUMINISTROE 
INSTALACIÓN.      
(INCLUYE ADAPTADOR 
BRIDA 12" R2, UNIÓN   DE    
REPARACIÓN 12" Y 1MT 
DE TUBERÍA PVC D= 12" 
RDE 21). 

 
 

UN 

$ 2.459.450,00 $ 1.957.510,00 20233460897861 
29/05/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 

NP 
149 

EMPATE ORTOGONAL 
PVC- PVC 12"X6" 
(INCLUYE SUMINISTRO   
E INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" 
HD, 4 UNIÓNES, TUBERÍA
 RDE 21) 
(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

 
 
 

UN 

 
 

$ 2.916.945,00 

 
 

 
$ 2.321.636,00 

 
 

20233460897861 

29/05/2023 

 
 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 
 

NP 
150 

ACOMETIDA OMICILIARIA 
DE 3" A 1/2". SUMINISTRO 
E INSTALACION. 

(INCLUYE TUBERIA PF, 

REPOSICIÓN DE CAJILLA 
EN POLIPROPILENO PARA 
MEDIDOR, REGISTROS Y 
ACCESORIOS. LONGITUD 
PROMEDIO 
=6.5MT). 

 
 
 

 
UN 

 
 
 
 

$ 388.896,00 

 
 
 
 

$ 309.528,00 

 
 
 

20233460897861 
29/05/2023 

 
 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 

NP 
151 

DEMOLICION PAVIMENTO 
ASFALTICO (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE  Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES 

 

 
M3 

 

 
$ 32.445,00 

 

 
$ 25.823,00 

 

20233460897861 
29/05/2023 

 

202334601806301 
08/10/2023 

 

NP 

152 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 
(INCLUYE SUMINISTRO, 
FIJACIÓN E INSTALACIÓN) 

 
KG 

 
$ 6.562,00 

 
$ 5.223,0 

 

202334601171581 

7/07/2023 

 

202334601806301 

08/10/2023 

 

NP 

153 

CURVA 90° PVC D= 2". 
SUMINISTRO E 

INSTALACION. NO 

INCLUYE RELLENOS. 

 
UN 

 
$ 24.802,00 

 
$ 19.848,0 

 

202334601171581 

7/07/2023 

 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 

 
NP 
154 

SEMÁFORO VEHICULAR 
DE POLICARBONATO 
(3X200) LENTES DE 

POLICARBONATO DE 8" 
TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
FLECHA DE GIRO TIPO 
MASTIL. INCLUYE 

ELEMENTOS DE 
FIJACION. 

 
 
 

UN 

 
 
 

$ 4.163.146,00 

 
 
 

$ 3.331.594,0 

 
 

 
202334601171581 

7/07/2023 

 
 

 
202334601806301 

08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
 

 
NP 
155 

SEMÁFORO VEHICULAR 
DE POLICARBONATO 

(3X200) LENTESDE 

POLICARBONATO DE 8" 
TRES LUCES, SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
FLECHA DE GIRO TIPO 

MENSULA. INCLUYE 
ELEMENTOS DE 
FIJACION. 

 
 
 

UN 

 
 

 
$ 4.698.021,00 

 
 
 

$ 3.759.632,0 

 
 

 
202334601171581 
7/07/2023 

 
 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
NP 
156 

POSTE TIPO MENSULA T2 
(4.50M) EN TUBO SCH 40 
GALVANIZADO Y 
PINTADO. SUMINISTROE 
INSTALACIÓN. 

 

UN 

 
$ 4.546.581,00 

 

$ 3.638.441,0 

 
202334601171581 
7/07/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 

 
NP 
157 

GEOMALLA BIAXIAL 
COEXTRUIDA P-BX 3030, 
PARA REFUERZODE 

MATERIALES GRANULARES. 
(INCLUYE SUMINISTRO  
 E 
INSTALACIÓN). 

 
 

M2 

 
 

$ 16.774,00 

 
 

$ 13.350,0 

 

 
202334601171581 

7/07/2023 

 

 
202334601806301 

08/10/2023 

 

 
NP 
158 

NEOPRENO - APOYO EN 
CAUCHO NEOPRENO. 

DUREZA 50 e=30mm SIN 
REFUERZOS 
SUMINISTRO E 
INSTALACION. INCLUYE 
INSTALACION  DE 
NEOPRENOS NUEVOS 

 
 

dm3 

 
 

$ 51.051,00 

 
 

$ 40.854,0 

 

 
202334601171581 
7/07/2023 

 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 

NP 
159 

TUBERIA CONCRETO D= 
12" CL.  

 V 
EXTRARREFORZADA 
(SUMINISTRO  E 

INSTALACIÓN). INCLUYE 
MORTERO 2000 PSI 
PARA RECUBRIMIENTO
 DE 
JUNTA. 

 
 

 
ML 

 
 

 
$ 326.116,00 

 
 

 
$ 260.977,0 

 
 

202334601171581 
7/07/2023 

 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 
 

NP 
160 

VÁLVULA TIPO 
MARIPOSA DE Ø 8" CON 
EXTREMOS LISOS 
TUBERIA EN PVC 

INCLUYE UNIÓNES Y 
TAPA DE SEGURIDAD 

CIERRE PERMANENTE 
(INCLUYE SUMINISTROE 
INSTALACIÓN). 

 
 

 
UN 

 
 

$ 3.619.124,00 

 
 

 
$ 2.896.236,0 

 
 

202334601171581 

7/07/2023 

 
 

202334601806301 

08/10/2023 

 
 

NP 
161 

VÁLVULA TIPO 
MARIPOSA DE Ø 12" CON 

EXTREMOS LISOS 
TUBERIA EN PVC 
INCLUYE UNIÓNES Y 
TAPA DE SEGURIDAD 
CIERRE PERMANENTE 

(INCLUYE SUMINISTROE 
INSTALACIÓN). 

 
 

 
UN 

 
 

$ 6.835.034,00 

 
 

 
$ 5.469.796,0 

 
 

202334601171581 
7/07/2023 

 
 

202334601806301 
08/10/2023 
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ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

UNID AD 
MEDIDA 

 
VR. 

UNITARIO 
PACTADO 

 
VR. 

UNITARIO 
REVERSA

DO 

 
NO OBJECIÓN 

DE NPS IDU (No. 
Radicado y 

Fecha) 

NO OBJECIÓN DE 
BALANCE – ACTA DE 
REVERSIÓN Y ACTA 

DE FIJACIÓN IDU (No. 
Radicado y Fecha) 

 
 

NP 
162 

CAJA DE INSPECCION 
AP- 

280. SUMINISTRO E 

INSTALACION. SE 
CONSTRUYEN EN EL 
PISO AL LADO DE LOS 
VAGONES PARA EL 
SISTEMA DE ENERGIAY/O 
COMUNICACIONES. 

 
 

 
UN 

 
 

 
$ 562.594,00 

 
 

 
$ 450.221,0 

 
 

202334601171581 
7/07/2023 

 
 

202334601806301 
08/10/2023 

 
NP 
163 

BRIDA CIEGA EN ACERO 
(HD), PN 10, D= 12". 

PRESIÓN DE TRABAJO= 
150 PSI. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

 

UN 

 
$ 1.020.915,00 

 

$ 816.996,0 

 
202334601171581 
7/07/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

NP 
164 

VIGA CABEZAL SOBRE 
PILOTES Y/O COLUMNAS 
EN
 CONCRE
TO PREMEZCLADO    DE    
4000 
PSI (28Mpa) (Incluye 
suministro, Formaleteo 
metalico, bombeo, 
colocación y curado. No 
incluye Refuerzo) 

M3 $ 727.559,00 $ 582.235,0 202334601171581 
7/07/2023 

202334601806301 
08/10/2023 

 
NP 
165 

DESCABECE DE PILOTES 

(INCLUYE TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO A 21 KM. 

 

M3 

 

$ 181.391,00 

 

$ 145.160,0 

 
202334601171581 
7/07/2023 

 
202334601806301 
08/10/2023 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La forma de pago de los SESENTA Y CUATRO (64) ítems No Previstos 
se realizará conforme lo establecido en la CLÁUSULA 14.- FORMA DE PAGO, numeral 14.2. 
REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES del Contrato de Obra IDU-1647-2020 y numeral 
14.3 REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes manifiestan que la presente modificación no generará adición 
al contrato en el entendido que las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 
presente modificación se encuentran incluidas en los balances financieros del mismo, los cuales hacen 
parte integral de este documento, así como tampoco la presente modificación conlleva un desequilibrio 
económico contractual. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: REVERSIÓN: Los valores de los SESENTA Y CUATRO (64) ítems 
No Previstos, corresponden a los valores reversados, de acuerdo con las Actas de reversión y actas 
de Fijación de precios aprobados por la Entidad mediante oficio STEST 202234601806301 del 08 de 
octubre de 2023. 

SEGUNDA. -  MODIFICACION. Modificar la tabla contenida en la cláusula 11.1. VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO, la cual actualiza los valores de los componentes, de conformidad con los 
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modificatorios No 9,11 y 13, la cual quedará así: 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ES: 

DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES 

$ NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

221.019.965.377,0 SETENTA Y SIETE PESOS M/C 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de $ 120.692.797.851 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/C 

 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) 

 

Es la suma de $ 32.850.857.350 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA 

MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/C 

PORCENTAJE OFICIAL VEINTISEIS PUNTO 

DEL A.I.U. DE OBRAS DOSCIENTOS DIECISIETE POR 

PARA REDES CIENTO 
26,217% 

VALOR OFICIAL   DEL 

A.I.U. DE OBRAS PARA $   6.823.573.109 SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 
REDES  MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/C 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVÍOS 
(INCLUYE A.I.U) 

 
Es la suma de $   1.720.606.210 MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES 

SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS M/C 
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PORCENTAJE OFICIAL DEL 
A.I.U. DE OBRAS PARA VEINTISEIS PUNTO 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS  DOSCIENTOS DIECISIETE 

26,217% 
POR CIENTO 

VALOR OFICIAL DEL A.I.U. $ 357.393.481 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
DE OBRAS PARA  MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS M/C 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) 

 
Es la suma de $ 1.769.797.949 MIL SETECIENTOS SESENTA YNUEVE 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS M/C 

 
PORCENTAJE OFICIAL DEL 
A.I.U. DE OBRAS PARA VEINTISEIS PUNTO 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS  DOSCIENTOS DIECISIETE 

26,217% 
POR CIENTO 

 
VALOR OFICIAL DEL A.I.U. $ 367.611.279 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
DE OBRAS PARA  MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 
ADECUACIÓN DE DESVÍOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PESOS M/C 

 

 
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Es la suma de $ 792.488.516 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 
PESOS M/C 
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COSTOS ESTIMADOS PARA $ 753.816.835 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
ENSAYOS DE  MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS 
LABORATORIO (INCLUYE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
AJUSTES E IVA) PESOS M/C 

COSTOS ESTIMADOS    TREINTA Y OCHO MILLONES 
PARA COMPENSACIONES $ 38.671.681  SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

SDA  (INCLUYE   SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 

AJUSTES) 

M/C 

 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
Es la suma de (*) $ 7.758.470.019   SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA MIL DIECINUEVE PESOS M/C 

VALOR   OFICIAL   DE   LA $ 131.071.225 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
REMUNERACIÓN  SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
AMBIENTAL  PARA VEINTICINCO PESOS M/C 
ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

 
 

VALOR   OFICIAL   DE   LA $ 7.024.559.114 SIETE MIL VEINTICUATRO MILLONES 
REMUNERACIÓN   QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
AMBIENTAL PARA ETAPA MIL CIENTO CATORCE PESOS M/C 
DE CONSTRUCCIÓN (*) 

 

 
VALOR   OFICIAL   DE   LA $  SEISCIENTOS DOS MILLONES 
REMUNERACIÓN  602.839.680 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
AMBIENTAL PARA ETAPA   SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/C 
DE MANTENIMIENTO 

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LABORES 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es la suma de (*) $ 3.112.820.182 

DE DIALOGO CIUDADANO Y 

 
TRES MIL CIENTOS DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS M/C 
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VALOR OFICIAL   DE   LA  TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
REMUNERACIÓN DE  MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
DIALOGO CIUDADANO Y $ 336.589.407 NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 
COMUNICACIÓN  PESOS M/C 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA   

DE PRECONSTRUCCIÓN   

VALOR OFICIAL DE LA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
REMUNERACIÓN DE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
DIALOGO CIUDADANO Y 

$ 1.549.350.126 
MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/C 

 
COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN (*) 

 
VALOR   OFICIAL   DE   LA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 
REMUNERACIÓN DE $ 1.226.880.649 MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA DIALOGO 
CIUDADANO Y MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
COMUNICACIÓN  NUEVE PESOS M/C 
ESTRATÉGICA PARA 
ETAPA DE 
MANTENIMIENTO 

 
VALOR PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

 

Es la suma de (*) $ 7.124.606.851 SIETE MIL   CIENTO   VEINTICUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/C 
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VALOR   OFICIAL   DE   LA   $ 284.683.186 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
REMUNERACIÓN POR  MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 
MANEJO DE TRÁFICO, TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PESOS M/C 
PARA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

 

 
VALOR   OFICIAL   DE   LA $ 5.737.473.773 CINCO MIL SETECIENTO TREINTA Y 
REMUNERACIÓN POR  SIETE MILLONES CUATROCIENTO 
MANEJO DE TRÁFICO, SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS SETENTA Y TRES PESOS M/C 
PARA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN (*) 

 

 
VALOR OFICIAL DE  LA $ 1.102.449.892 MIL CIENTO DOS MILLONES 
REMUNERACIÓN  POR CUATROCIENTOS  CUARENTA Y 
MANEJO DE TRÁFICO, NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS Y DOS PESOS M/C 
PARA ETAPA DE 
MANTENIMIENTO 

 
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES 

 
Es la suma de (*) $ 31.633.432.340 TREINTA   Y   UN   MIL   SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C 

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
Es la suma de $ 156.631.708 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHO PESOS M/C 
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VALOR PARA REMUNERACIÓN POR OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 

 
TRECE MIL CIENTO OCHENTA 

Es la suma de $ 13.180.124.657 MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS   CINCUENTA   Y   SIETE 
PESOS M/C 

(*) Valores resultantes modificatorios No. 9, 11 y 13, así como la aplicación de la Nota 1, citada abajo. 
 

Nota 1: Todos los ahorros que llegare a generar la ejecución del contrato se trasladaron al Valor 
del Fondo de Compensación. 

NOTA 2: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y 
materiales establecidos en la Norma Técnica, los necesarios para verificar la calidad de los materiales 
adquiridos a sus proveedores y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras 
por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, 
RETIE, o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje del AIU 
del contrato. 

NOTA 3: El VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE 
A.I.U) incluye el COSTO ESTIMADO DE PRECONSTRUCCIÓN. 

 
TERCERA. – ACLARACION. La CLÁUSULA SEGUNDA del Modificación No 13 al contrato IDU 
1647 de 2020, quedará así: 
 

“MODIFICACIÓN: Modificar el párrafo primero del numeral 5.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, en lo 
referente a la duración estimada de la Etapa, la cual se prorroga por ONCE (11) meses, contados 
a partir del 1 de abril de 2023 y hasta el 29 de febrero de 2024.” 
 
CUARTA. -  DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral de la Modificación No. 15 
al Contrato de Obra IDU-1647-2020 las comunicaciones enunciadas en el presente documento. 
 
QUINTA. – GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la cláusula OCTAVA (8) del contrato denominada - GARANTÍAS, y allegarlos a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de 
este documento. 

 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 

CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 

 
SEXTA. – PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el presente 
documento, manifestamos expresamente que: 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
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2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago a 
ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la ejecución 
del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor 
o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

 
3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/0 de las autoridades correspondientes, cualquier intento 
de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 

 

4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro representante 
nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su incumplimiento. 

 
5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 

contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 

SEPTIMA. – PERFECCIONAMIENTO: Esta modificación se perfecciona con la firma de las Partes y 
su aceptación y publicación en la plataforma SECOP II. 

OCTAVA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás Cláusulas del Contrato y sus 
Apéndices y/o Anexos Técnicos no modificadas conservan su vigencia y validez, por lo que surten los 
efectos legales que ellas fijan. 

 
NOVENA. – DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio 
contractual la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
Para constancia de lo anterior, la presente modificación se firma el presente documento y se publica 

en Secop II. 
 

POR EL IDU POR EL CONTRATISTA 
 
 

 

_ ___ _   
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEIROS 
Subdirectora General de Infraestructura Representante 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO SANTAMARÍA 004 
 
Aprobó:  Cindy María Arredondo Sánchez – Directora Técnica de Gestión Contractual  
Revisó:      Jennifer Andrea Callejas Reuto– Subdirección General de Infraestructura 
Revisó:      Diana Constanza Bermeo Pinilla - Subdirección General de Infraestructura 

Elaboró: Olga Lucia Avila Martinez– Abogada DTGC  


