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General General 

Externo Externo 

EjecuciOn EjecuciOn 

Sociales o politicos Regulatorio 

Bajo desempeño del personal 
de mantenimiento. AlteraciOn del equilibrio 

econOmico 

Deficiencias en Ia prestación 
del servicio. 

ModificaciOn en a 
legislacion tributaria 
creaciOn de un nuevo 
impuesto 0 gravamen 

(31 (31 
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Al Contratista A Ia entidad 

Controles permanentes al 
personal subministrado por 
el contratista 

Estudio de las normas 
tributarias que se expidan 
sobre Ia materia 
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TABLA 2— PROBABILIDAD DEL RIESGO 

CATEGORIA VALORACION 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro ( Puede ocurrir 
excepcionalmente) 

Improbable (Puede 
ocurrir 
ocasionalmente) 

2 

Posible ( puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro) 

3 

Probable 
(Probablemente va 
ocurrir) 

4 

Casi cierto (ocurre en 
Ia mayorIa de las 
circunstancias) 

5 
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TABLA 3— IMPACTO DE RIESGO 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

Obstruye Ia ejecuciOn 
del contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta Ia 
ejecuciOn del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 

medidas minimas 
se puede lograr el 
objeto contractual 

Afecta a ejecución 
del contrato sin 

alterar el beneficio 
para las partes. 

Obstruye Ia 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun asi permite 
Ia consecuencia del 
objeto contractual. 

Perturba Ia ejecuciOn 
del contrato de 
manera grave 

imposibilitando Ia 
consecuencia del 
objeto contractual. 

CALIFICACION 
MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan mãs del 
uno por ciento (1%) 
del valor del contrato 

Los sobrecostos 
no representan 

más del cinco por 
ciento (5%) del 

valor del contrato 

Genera un impacto 
sobre el valor del 
contrato entre el 
cinco (5%) y el 

quince por ciento 
(15%). 

Incrementa el valor 
del contrato entre el 

(15%) y el treinta 
por ciento (30%). 

Impacto sobre el valor 
del contrato en más 
del treinta 01 ciento 

(30%). 

CATEGORIA VALORACION 

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

1 2 3 4 5 
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TABLA 4- VALORACION DEL RIESGO 

IMPACTO 

CALIFICACION CUALITATIVA 

Obstruye Ia ejecuclOn 
del contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta Ia ejecución del 
contrato de manera baja. 

Aplicando medidas 
minimas se puede Iograr 

el objeto contractual 

Afecta a ejecucion del 
contrato sin alterar el 

berieficio para las partes. 

Obstruye a ejecuciOn del 
contrato sustancialmente 
pero aun asi perniite Ia 
consecuencia del objeto 

contractual. 

Perturba a ejecuciOn del 
contrato de manera grave 

imposibilitando a 
consecuencia del objeto 

contractual. 

CALIFICACION MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan más del 
uno por ciento (1%) 
del valor del contrato 

Los sobrecostos no 
representan más del 

cinco par ciento (5%) del 
valor del contrato 

Genera un impacto sobre el 
valor del contrato entre el 
cinco (5%) y el quince par 

ciento (15%). 

lncrementa el valor del 
contrato entre el (15%) ' 

el treinta por ciento 
(30%). 

Impacto sabre el valor del 
contrato en más del treinta 

por ciento (30%). 

CATEGORIA VALORACION 

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

2 3 4 5 

P
R

O
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A
B
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A
D

 

Raro ( Puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6 

Improbable (Puede 
ocurrir 

ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Posible (Puede ocurrir 
en cualquier momenta 

futuro) 
3 4 5 6 7 

Probable 
(Probablemente va 

ocurrir) 
4 5 6 7 

Casi cierto (Ocurre en 
Ia mayoria de las 
circunstancias) 

5 6 7 
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TABLA 5- CATEGORIAS DEL RIESGO 

VALORACION 
DEL RIESGO 

CATEGORIA 

8,9 Y 10 Riesgo 
extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2,3 y 4 Riesgo bajo 
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