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G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S.  -  LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA 

DE

DE

DE DE

de

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VILLETA -CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

2023

(Mes) (Año)

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REINICIACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE 2023
(Día)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO EN EL SECTOR FINCA SERNA, Y DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO 

OBRERO EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL,  DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA DE REINICIO No. 01 DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No
235 DE 25/08/2023

(Número de Contrato) Fecha de suscripción)

ADCICION No 1 DEL CONTRATO $ 0.00

$ 199,996,250.00

CONTRATISTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 199,996,250.00

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE (17) 2023

SUPERVISOR OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ 

DE OCTUBRE

Se reunieron la Arq. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra, el sr. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA identificado

con cedula de ciudadanía No 79.729.934, representante legal de G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S. en calidad de contratista. Los cuales definen Reiniciar las obras del

contrato anteriormente citado.

(Día) (Mes) (Año)

(Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION  DEL CONTRATO 31 DE OCTUBRE 2023
(Día) (Mes) (Año)

CC No    79.729.934 JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

SUPERVISOR 

(Firma)

(Día)

(Firma)

(Nombre)   LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA (Nombre)   ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS 

NOVIEMBRE

CONTRATISTA

ALCALDE MUNICIPAL 

(Nombre)   FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA
(Firma)

InstitutoDESARROLLO URBANO

Oficina Asesora de Planeación Municipal  
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(7) DE NOVIEMBRE 2023

SIETE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los

días del mes de(7)

(21) NOVIEMBRE 2023

PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL VEINTI UN (21) DIAS 


