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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1713-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 66.01%

% EJECUTADO 87.67%

% VARIACIÓN 21.66%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo, se tiene una ejecución de meta física programada acumulada del: 66% vs un ejecutado del: 88%, es decir que se presenta un adelanto del: 22%

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS

Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00

Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00

Valor Pagado $ 47.164.691.258,00 Valor Pagado $ 3.008.266.904,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-06 Fecha de Iniciación 2021-12-06

Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 Fecha de Terminación Actual 2024-03-05

No. Empleos generados 75 No. Empleos generados 35

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-03-03 % Financiero de obra programado 
acumulado

99.95

Fecha de inicio real de obra 2022-03-03 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

48.49

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-08 % Físico de obra programado acumulado 99.95

Fecha de finalización real de obra 2022-03-08 % Físico de obra ejecutado acumulado 99.5

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 17.233.578,00



Ejecución Financiera Real $ $ 8.356.500,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.63 0.63

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-03-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

58.7

Fecha de inicio real de obra 2023-03-21 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

95.41

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-30 % Físico de obra programado acumulado 58.7

Fecha de finalización real de obra 2023-03-29 % Físico de obra ejecutado acumulado 97.5

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 267.845.400,00

Ejecución Financiera Real $ $ 435.357.288,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.5 0.5

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 
acumulado

72.42

Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

83.43

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-31 % Físico de obra programado acumulado 72.42

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 98.52

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 7.136.267.689,00

Ejecución Financiera Real $ $ 8.221.781.972,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 9.26 12.78

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

99.99

Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

93.23

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-12-30 % Físico de obra programado acumulado 99.99

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 99.56

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 18.877.330.619,00

Ejecución Financiera Real $ $ 17.598.941.211,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 19.95 19.86

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 
acumulado

59.59

Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

72.13

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-05-31 % Físico de obra programado acumulado 59.59

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 81.96

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 3.761.385.353,00

Ejecución Financiera Real $ $ 4.552.668.607,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 3.05 4.2

VISOR



META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida Pablo Vi

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-08-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

70.69

Fecha de inicio real de obra 2023-08-07 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

55.28

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-08-16 % Físico de obra programado acumulado 70.69

Fecha de finalización real de obra 2023-08-16 % Físico de obra ejecutado acumulado 71.69

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.547.551.724,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.210.155.879,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 2.25 2.37

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-01-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-02-26 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-12-31 % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False



Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-01-04 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-01-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-05 % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 231.560.737,00

Ejecución Financiera Real $ $ 199.301.931,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-01-04 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-01-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-05 % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 138.936.442,00

Ejecución Financiera Real $ $ 138.936.442,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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