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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Apoyo Principal, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 75.56%

% EJECUTADO 72.41%

% VARIACIÓN -3.15%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto presenta un avance físico del 72,41% y una inversión de $24.589.321.740
A la fecha el contrato se encuentran terminados los siguientes puentes:
- Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)
- Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)
- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado Norte)
- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)
- Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental)
- Av. San Antonio (AC 183) por Av. Paseo De Los Libertadores Norte y Sur
- Av. Boyacá por Jorge Eliecer Gaitán (costado norte)
- Emergencia Calle 3 por Cra 60

Por otro lado, se concluyeron actividades de conservación, haciendo falta únicamente actividades de demarcación en los siguientes puentes:
- Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)
- Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)
-Puente Autopista al llano por Rio Tunjuelito
- PUENTE AVENIDA MEDELLÍN (AC 80) POR AVENIDA BOYACÁ
- Av., Ciudad de Quito por CLL 66
- PUENTE AVENIDA CELESTINO MUTIS POR NQS

A la fecha se tienen los siguientes puentes en ejecución:

- Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (costado Norte y Sur )
- Av. Chile con NQS
- Av. Boyacá por Av. Jorge Eliecer Gaitán (costado Sur)
- Av. Medellín por Paseo Libertadores
- Av. Caracas por Av. Medellín
- Cra 1B Calle 61
- Av. Paseo Libertadores por Av. Laureano Gomez (costado occidental)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 Contratista CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021

Contrato No. IDU-1776-2021 Contrato No. IDU-1783-2021

Valor Inicial $ 43.298.283.877,00 Valor Inicial $ 4.505.634.587,00

Total Contrato $ 43.298.283.877,00 Total Contrato $ 4.624.803.350,00

Valor Pagado $ 24.761.258.998,00 Valor Pagado $ 2.676.096.707,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2022-02-01 Fecha de Iniciación 2022-02-01

Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 Fecha de Terminación Actual 2024-03-31

No. Empleos generados 116 No. Empleos generados 26



AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Ciudad de Quito por CL 66

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

37.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

56.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 66.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 91.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 60.953.420,00

Ejecución Financiera Real $ $ 91.042.389,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

79.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 67.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 270.223.704,00

Ejecución Financiera Real $ $ 214.774.075,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Calle 68 por Av. Ciudad de Quito



TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-13 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

57.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-09-19 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 66.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 498.653.391,00

Ejecución Financiera Real $ $ 292.135.111,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Calle 68 por Av. Ciudad de Quito

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-13 % Financiero de obra programado 
acumulado

63.0

Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

57.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-09-19 % Físico de obra programado acumulado 75.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 66.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 321.587.262,00

Ejecución Financiera Real $ $ 292.135.111,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av Medellin por Av Boyaca

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0



Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

92.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 99.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 93.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.760.777.783,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.615.672.204,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av Jose Celestino Mutis por Av Ciudad de Quito

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

77.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

93.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 82.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 94.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.671.939.568,00

Ejecución Financiera Real $ $ 2.039.919.400,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Calle 183 por Av. Paseo de Los Libertadores

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 464.820.805,00



Ejecución Financiera Real $ $ 459.573.003,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Calle 183 por Av. Paseo de Los Libertadores

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 464.820.805,00

Ejecución Financiera Real $ $ 459.573.003,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.626.470.230,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.616.469.120,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av Boyaca por Av Jorge Eliecer Gaitan

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

86.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

87.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 94.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 94.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.390.689.886,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.392.526.622,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado norte)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-10-24 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.479.418.686,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.479.418.686,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR



META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 124.136.579,00

Ejecución Financiera Real $ $ 124.136.579,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.298.555.755,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.298.555.755,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False



Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-05-27 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 715.766.377,00

Ejecución Financiera Real $ $ 715.766.377,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-05-02 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-10-05 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.028.509.218,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.028.509.218,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 0.99

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Calle 72 por Av. Ciudad de Quito

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2022-10-27 % Financiero de obra programado 
acumulado

44.0

Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

43.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-11-30 % Físico de obra programado acumulado 60.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 60.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.144.148.589,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.144.148.589,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Carrera 60 por Calle 3

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-31 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 2.138.885.082,00

Ejecución Financiera Real $ $ 2.318.885.082,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-07-27 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 100.0



Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.072.895.694,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.072.895.694,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 100.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.088.425.058,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.088.425.058,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

32.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

14.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 42.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 20.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 276.838.268,00

Ejecución Financiera Real $ $ 121.983.590,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO



USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Caracas por Av. Medellín

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

43.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

75.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 70.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 87.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 152.623.946,00

Ejecución Financiera Real $ $ 264.083.248,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

28.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

16.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 25.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 12.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 370.856.851,00

Ejecución Financiera Real $ $ 209.908.624,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO



Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av Pepe Sierra por Av Paseo de los Libertadores

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

27.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 27.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 204.285.714,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False


	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN


