FUERZA AEREA COLOMBIANA

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Dia: 30 Mes 04 Afio 2019

CONTRATO N° 089-00--CACOM-6-GRUAL-2018

CONTRATISTA: EXPRESOS Y SERVICIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS ($27, 710,100 COP).

FORMA DE PAGO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA pagara al
Contfratista el valor del confrato asi:

UNIDAD EJECUTORA

| 10 TRANSPORTE ,
10 | SERVICIOS SERVICIOS  DE
_TRANSPORTE DE PASAJEROS

$25.181.000.00

NOTA 1: Se reallzarén paga&mensuales seqlin facturacion y acta de satisfaccion presentada por garte del supervisor encargado
del contrato y contratista, la cual sera cancelada cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la radicacion de Ia factura y demas
documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA FIRMA: Dia 20. Mes Noviembre. Afio 2018

OBJETO DEL CONT RATO Semclo de transporte terrestre para el personal del Comando Aéreo de Combate No.6 en la ciudad
de Bog otd.

FECHA GUMPL]MIENTO ULTIMO REQUISITO DE EJECUCION DEL CONTRATO (Registro Presupuesml. Aprobacién
Garantia Unlca ylo Acta de Inicio, s sponda):

Dia 01. Mes _gmﬁrg Ana
CONTRATO MODIFICATORID No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractuai desde el01de chlembre e 2018 hasta el hasta el 31 de Octubre de 2019 y/o agotamiento de los
recursos.

Porcentaje Avance en tiembb: A 30 de Abril 35.93%

Porcentaje de Ejecucion (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 43.33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (Pago por valor de $2.519.100 servicios prestados del 01 al 31 de Diciembre, cancelados con cuentas por
pagar primer trimestre 2019), (Pago por valor de $4.191,500 senvicios prestados del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2019,
cancelados con PAC ABRIL).

Porcentaje de pagos realizados: 24%

Pprcentaje de pagos pendientes de realizar: 76 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X Si
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:




FUERZA AEREA COLOMBIANA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X . Si__ .
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Si

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS ﬁOCUMENTBS)

No Si_X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones
por parte def contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR
EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Listar actividades especificas realizadas)

o Hasta el 30 del mes de Abril de 2019 se realizaron Nueve senvicios:

MIERCOLES

WLQ-068

1 03/04/2019 279.900

2 | LUNES 08/04/2019 279.900 TBZ-917

3 | LUNES 08/04/2019|  279.900 ~ TBZ-917

4| MIERCOLES | 10/04/2019| 279900 FSU-028 $2.519.100
5 [SABADO | 13/04/2019 279.900 WLS-712

6 | MIERCOLES | 17/04/2019 279.900 WLQ-068

7| SABADO | 20/04/2019 279.900 WOS-569

8 | JUEVES 25/04/2019 |  279.900 FSU-028

9|SABADO | 27/04/2019 279.900 WLS-713

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE
INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

Se anexa planilla de control de la empresa firmada por el suboficial enlace del CACOM 6 en la ciudad de Bogota.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

e  Realizar la programacion de los noventa servicios de acuerdo a la programacion de los vuelos de apoyo,
con un promedio de nueve servicios mensuales.




" FUERZA AEREA COLOMBIANA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algan riesgo, atendiendo la matriz
de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

Sk__X NO

Durante el periodo de supervision no se materializo el riesgo.
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su

posterior ajuste y tratamiento, el cual debera ser verificado por el supervisor del contrato.en los siguientes informes
de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR : Técnipa\Ter 0. ARCfﬁMEJiA ERIKA YAMILE

FIRMA: / N
C.C. No. 1.0401 180.
~DEPENDENCIA: GRUAY- SEPLA

VoBo. Gerenie del Proyecto/TC.LUGO
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