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SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

INFORMACION 

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

S-2023-269254 del 24/08/2023 Se solicita a ENTerritorio tener cuidado en los tiempos de entrega del proyecto vs la contratación de un tercero para la ejecuion de las obras de energías renovables Paneles Solares Proyecto Hacienda 
Casablanca.

ENTerritorio manifiesta que esta adelantando la aplicacion de la Clausula 18 PENAL DE APREMIO, debido al atraso presentado en la ejecucion del proyecto Boita.

AVANCE 
NOVEDADES 

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

✓ Se encuentra perfeccionada la novedad del contrato derivado 2220554 obra Casablanca, por valor $9.125.796.816,11, donde no se tuvo en cuenta la adición correspondiente a la obra relacionada con las energías renovables por un valor 
de $1.554.238.243,38. 

✓ Se encuentra perfeccionada la novedad del contrato derivado 2220568 interventoría Casablanca, por valor de $488.138.101,00

✓ ENTerritorio como gerencia integral mediante el radicado No. 20235200137041, el 04/09/2023 presento ante la aseguradora Seguros del Estado S.A. la reclamación para hacer efectiva la Clausula Penal de Apremio, la cual está 
contemplada en el anexo de condiciones contractuales – grupo 2, clausula dieciocho del contrato de obra No. 2220555 de 2022, suscrito con EBISU S.A.S., gestión informada a la SED por parte de ENTerritorio a través del radicado 
20232900150261 del 28/09/2023, no obstante a la fecha continuan presentandose aumento del atraso en el avance de las obras.

✓ Mediante el radicado S-2023-319421 del 18 de octubre de 2023, la SED hace requerimiento a ENTerritorio de Cumplimiento de obligaciones contractuales en lo que respecta al personal minimo requerido para el proyecto Boita el cual se 
encuentra sin supervisor desde el 09 de octubre de 2023.

ENTerritorio como gerencia integral mediante el radicado No. 20235200137041, el 04/09/2023 presento ante la aseguradora Seguros del Estado S.A. la reclamación para hacer efectiva la Clausula Penal de Apremio, la cual está contemplada 
en el anexo de condiciones contractuales – grupo 2, clausula dieciocho del contrato de obra No. 2220555 de 2022, suscrito con EBISU S.A.S., gestión informada a la SED por parte de ENTerritorio a través del radicado 20232900150261 del 
28/09/2023.no obstante a la fecha continuan presentandose aumento del atraso en el avance de las obras.

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - 
ENTERRITORIO

CO1.PCCNTR.2979183 DE 2021

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
11
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AA
2021
AA

2024

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio Hacienda casablanca y 
Colegio Boita). Se firma el contrato el 29 de octubre de 2021 y se formalizó el acta de inicio el 16 de noviembre de 2021. el plazo de ejecución del contrato es de VEINTIUN (21) meses, El valor inicial pactado es 
de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($80.433.457.103.00).

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES, teniente en cuenta la Modificación No. 01: Prorroga de 8 meses y adición de $20.724.950.272. : 

1. Plazo de Ejecución incluye la prorroga: 29 meses, Fecha prevista para la Terminación en virtud de la prorroga: 15 de abril de 2024.
2. Valor Total del contrato incluye la adición: CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOSSETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 101.158.407.375).

ENTerritorio REMITE ENTREGABLES MES ANTERIOR (SEPTIEMBRE 2023):

1. ENTerritorio remite acta Comité Operativo No. 21 del 30/08/2023.
2. Se realiza Comite Operativo No. 22 el 27/09/2023.  
2. Informes de Gestión No. 21 (del 16/07/2023 al 15/08/2023) radicado por ENTerritorio mediante el No. 20232200135581 del 31/08/2023.
3. Informe Financiero No. 16 (julio/2023) radicado en la SED mediante radicado E-2023-119283 del 16/08/2023.
4. El 15/08/2023 se gestionó ante la oficina de tesorería y contabilidad de la SED el recibo de Pago de los Rendimientos de julio de 2023, el cual fue remitido a ENTerritorio el 15/08/2023 por un valor de $ 
225.717.871, Tener presente que en el extracto Bancario de julio de 2023 (BANCOLOMBIA), el día 06/07/2023, reporta un ingreso con el concepto de PAGO DE PROV PA FIDU BANCOLO, por valor de: $ 
766.916.59, el cual no se incluyó en el presente recibo, el mismo debe ser tenido en cuenta en los rendimientos financieros del mes de agosto de 2023. 

ENTerritorio REMITE ENTREGABLES:

1. ENTerritorio remite acta Comité Operativo No. 22 del 27/09/2023.
2. Se realiza Comite Operativo No. 23 el 31/10/2023.  
2. Informes de Gestión No. 23 (del 16/09/2023 al 15/10/2023) radicado en la SED mediante radicado No. E-2023-153404 del 31/10/2023.
3. Informe Financiero No. 18 (septiembre/2023) radicado en la SED mediante radicado E-2023-150262 del 24/10/2023.
4. El 23/10/2023 se gestionó ante la oficina de tesorería y contabilidad de la SED el recibo de Pago de los Rendimientos de septiembre de 2023, el cual fue remitido a ENTerritorio el 23/10/2023 por un valor de $ 
282.890.700. 
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INFORMACION 

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA DEL INFORME

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO EN EJECUCIÓN

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
Mediante los radicados S-2023-269254 del 24/08/2023 y S-2023-307483 del 03/10/2023 y en el comite Operativo No. 23 del 31/10/2023, la DCCEE SED solicita a ENTerritorio que brinde una respuesta formal del
porque realizo la modificacion sin tener en cuenta los argumentos expuestos por la SED en los dos comunicados antes referenciados acreca de la contratacion del componente de energias renovables del
proyecto Hacienda Casablanca.

Mediante el radicado S-2023-319421 del 18 de octubre de 2023, la SED hace requerimiento a ENTerritorio de Cumplimiento de obligaciones contractuales en lo que respecta al personal minimo requerido para el
proyecto Boita el cual se encuentra sin supervisor desde el 09 de octubre de 2023, situacion que hasta el 31 de octubre continua evidenciandose.

ENTerritorio como gerencia integral mediante el radicado No. 20235200137041, el 04/09/2023 presento ante la aseguradora Seguros del Estado S.A. la reclamación para hacer efectiva la Clausula Penal de
Apremio, la cual está contemplada en el anexo de condiciones contractuales – grupo 2, clausula dieciocho del contrato de obra No. 2220555 de 2022, suscrito con EBISU S.A.S., gestión informada a la SED por
parte de ENTerritorio a través del radicado 20232900150261 del 28/09/2023, no obstante a la fecha continuan presentandose aumento del atraso en el avance de las obras.

NA

49,90%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 61,52%

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe 
rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales 

adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

C.I. 5732 ($39.573.260.895) 
DEL 25/11/2021

C.I. 6240 (39.573.260.894) 
DEL 20/12/2021

C.I. 3518 (20.393.351.068) 
DEL 24/08/2023

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

100% ($ 80.433.457.103,00) - Desembolso de 
recursos a ENTerritorio

100% ( $20.724.950.272) - Desembolso de 
recursos a ENTerrritorio

Descuentos x Estampillas Distritales 
($1.225.85.943,51)

PORCENTAJE DE 
ATRASO

la diferencia que se evidencia, respecto al 
avance del mes julio de 2023 se genera por la 

adicion de los recursos del Modificatorio No. 01 
del Contrato Interadministrativo 2979183 DE 

2021

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

NO HAY INTERVENTORIA PARA ESTE CONTRATO

NA

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A 16 DE ABRIL DE 2027
GARANTIAS 
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INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial jueves): Comité de obra No. 76 del 05/09/2023, Comité de obra No. 77 del 14/09/2023, Comité de obra No. 78 del 21/09/2023 y 
Comité de obra No. 79 del 28/09/2023.

La SDP mediante el radicado No. 2-2023-98413 del 04/09/2023 remitio concepto acerca del perfil vial, mediante el radicado 1-2023-014847 del 13/09/2023 remite documentos a la Curaduria No. 02 para 
obtencion de licencia de urbanismo.

La SDA el 25/08/2023 realiza visita por emergencia y autoriza la tala de tres individuos arboreos que atentan contra la seguridad de los peatones, a la espera que el Contratista de obra realice la tala.

Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial jueves) y de consultoria.

Se realizan mesas de trabajo con el consultor del proyecto y se le solicita que los tramites que realice ante la EAAB y el IDU deben ser formales y en compañia de la SED y de la Interventoria, debido a que sus 
tiempos estan afectando la programacion de las obras y conexion a servicios publicos.

La SDA el 25/08/2023 realiza visita por emergencia y autoriza la tala de tres individuos arboreos que atentan contra la seguridad de los peatones, a la espera que el Contratista de obra realice la tala.

2022
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2024

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

2220554 DE 2022
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CONTRATACION DIRECTA 
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SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS

2220568 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. 
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED -

PROYECTO HACIENDA CASABLANCA

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

AVANCE 
NOVEDADES 

Proyecto en ejecución, Avance Ejecutado: 57.62%, el proyecto presenta un adelanto del 3,52% se evidencia una diferencia en el avance debido a que actualmente ya se encuentra incluida la modificación No. 
01 del contrato derivado de obra No. 2220554 de 2022 (adición de $9.125.796.816,11 y prorroga de seis (6) meses), se hace claridad que dentro de la modificación del contrato derivado no se incluyeron las 
obras complementarias relacionadas con Energías Renovables que tienen un valor aproximado de $ 1.500 millones, Mediante el radicado S-2023-269254  del 24/08/2023 la DCCEE SED presento a 
ENTerritorio " (...) En mérito de lo expuesto en este documento, como supervisor del convenio interadministrativo, ratifico mi posición de inconveniencia técnica y económica de contratar las 
obras de energías renovables a través de otro contratista, diferente al que ejecuta las obras actualmente" , mediante el radicado No. S-2023-307483 del 03 de octubre de 2023 la SED ratifica la 
solicitud a ENTerritorio de brindar una respuesta formal acerca de la contratación de obras para ejecución de energías renovables (Paneles Solares) del proyecto.

En el comite Operativo No. 23 del 31/10/2023 la DCCEE SED solicita por tercera oportunidad a ENTerritorio que brinde una respuesta formal del porque realizo la modificacion sin tener en cuenta los 
argumentos expuestos por la SED en los dos comunicados antes referenciados.

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

BLOQUE 1 (Biblioteca, Comedor y Zona Recreación): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 100%, Alistado y acabado de pisos 50%, Baños 
y cocina 55%, Estructura Metálica 100%, Red Hidrosanitaria 97%, RCI 91%, Red Eléctrica y Telecomunicación es 80%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado 
bajo placa. 

BLOQUE 2 (Primera Infancia y Parque Infantil): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 98%, Alistado y acabado de pisos 65%, Baños y cocina 
60%, Elementos misceláneos 55%, Red Hidrosanitaria 98%, RCI 98%, Red Eléctrica y Telecomunicación es 90%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo 
placa.

BLOQUE 3 (Parque Infantil y Auditorio): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 25%, Red Hidrosanitaria 70%, Red Eléctrica y 
Telecomunicación es 40%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo placa.

BLOQUE 4 (Aulas, Area Admon, Lab., Informática, Cocina y Parqueaderos): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 55%, Alistado y acabado 
de pisos 5%, Baños y cocina 55%, Elementos misceláneos 25%, Red Hidrosanitaria 85%, RCI 70%, Red Eléctrica y Telecomunicación es 55%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta 
que liberen el acabado bajo placa..

Obras Ext. Cerramiento, Urb. y Canchas: Actividades Preliminares 99%, Movimientos de Tierra 65%, Estructura Concreto 98%, Mampostería 40%, Alistado y acabado de pisos 5%, Red Hidrosanitaria 35%, 
RCI 95%.
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INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA DEL INFORME

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. 
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED -

PROYECTO HACIENDA CASABLANCA

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe 
rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales 

adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

ACTA No. 26 
$ 1.910.575.326,86
de octubre de 2023

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

59,87%
PORCENTAJE DE 

ATRASO
3,52%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL 

INTERVENTOR 

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

Aunque tecnicamente la obra se ejecuta sin contratiempos, se evidencia que se presentan continuamente observaciones a los componentes de SST, PMT y PMA, se recomienda aumentar el personal en obra y 
los frentes de trabajo, en especial a la actividad de Mamposteria y pisos, debido a que se debe facturar alrededor de 3.400 millones de pesos mensuales durante los seis meses adicionados al contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. (85-45-101071656) 17/09/2026
GARANTIAS 

17/09/2026

EN EJECUCIÓN

A la fecha el proyecto no cuenta con suspensiones.

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

Supervisión a través del Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 suscrito entre la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorioal - ENTerritorio y la Secretaria de Educación del Distrito.

Mediante los radicados S-2023-269254 del 24/08/2023 y S-2023-307483 del 03/10/2023 y en el comite Operativo No. 23 del 31/10/2023, la DCCEE SED solicita a ENTerritorio que brinde una respuesta formal
del porque realizo la modificacion sin tener en cuenta los argumentos expuestos por la SED en los dos comunicados antes referenciados acreca d ela contratacion del componente de energias renovables.

El dia 19 de diciembre de 2023, se debe realizar la entrega del modulo 2 Primera Infancia, por lo cual se deben adelnatar las gestiones para cumplir la meta, al igual que validar que ottras areas pueden ser
entregadas para poder habilitar matricular del año escolar 2024.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. (21-45-101364107)

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

61,14%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 57,62%

BLOQUE 1 (Biblioteca, Comedor y Zona Recreación): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 100%, Alistado y acabado de pisos 55%, Baños 
y cocina 55%, Estructura Metálica 100%, Red Hidrosanitaria 97%, RCI 91%, Red Eléctrica y Telecomunicación es 80%, cielorasos 12%, carpinteria 5%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de 
redes hasta que liberen el acabado bajo placa. 

BLOQUE 2 (Primera Infancia y Parque Infantil): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 98%, Alistado y acabado de pisos 65%, Baños y cocina 
60%, Elementos misceláneos 55%, Red Hidrosanitaria 98%, RCI 98%, Red Eléctrica y Telecomunicación es 90%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo 
placa.

BLOQUE 3 (Parque Infantil y Auditorio): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 30%, Red Hidrosanitaria 75%, Red Eléctrica y 
Telecomunicación es 40%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes hasta que liberen el acabado bajo placa.

BLOQUE 4 (Aulas, Area Admon, Lab., Informática, Cocina y Parqueaderos): Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 100%, Estructura Concreto 100%, Mampostería 61%, Alistado y acabado 
de pisos 15%, Baños y cocina 55%, Elementos misceláneos 25%, Red Hidrosanitaria 85%, RCI 70%, Red Eléctrica y Telecomunicación es 55%. Se recomendó no continuar con las instalaciones de redes 
hasta que liberen el acabado bajo placa.

Obras Ext. Cerramiento, Urb. y Canchas: Actividades Preliminares 100%, Movimientos de Tierra 90%, Estructura Concreto 98%, Mampostería 93%, Alistado y acabado de pisos 38%, Filtros Geodren 98%, 
Canalizacion red electrica 85$, Red Hidrosanitaria 65%, Jardineras 28%.

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO
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BLOQUE 1 - COMEDOR Y BIBLIOTECA BLOQUE 2 - VISTA GENERAL
 

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

Mediante los radicados S-2023-269254 del 24/08/2023 y S-2023-307483 del 03/10/2023 y en el comite Operativo No. 23 del 31/10/2023, la DCCEE SED solicita a 
ENTerritorio que brinde una respuesta formal del porque realizo la modificacion sin tener en cuenta los argumentos expuestos por la SED en los dos comunicados antes 
referenciados acreca de la contratacion del componente de energias renovables.

El dia 19 de diciembre de 2023, se debe realizar la entrega del modulo 2 Primera Infancia, por lo cual se deben adelnatar las gestiones para cumplir la meta, al igual que 
validar que ottras areas pueden ser entregadas para poder habilitar matricular del año escolar 2024.

Se debe tramitar permiso de vertimientos de aguas lluvias ante la SDA una vez se cuente con aprobacion de la EAAB de los disenos presentados para la obtencion de la 
carta de compromiso especial de la EAAB para el proyecto.

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Conexión de TPO Z4 1942 colegio Hacienda Casablanca ejecutada 08/09/2022.
Cuenta contrato No. 49102812 Vigente hasta el 31/08/2023, el contratista esta realizando la prorroga de la misma, mediante el radicado S-2023-220010 del 30/06/2023 la 
SED autoriza al constructor para adelantar el tramite de prorroga de la TPO ante la EAAB, la EAAB amplio la vigencia hasta la vigencia de la Licencia de construccion, no 
obstante la SED ya se encuentra adelantando el proceso de anuencia de DADEP para prorroga de la misma.

Se realiza acompañamiento al trámite de aprobación de diseños para conexiones externas ante la EAAB gestiones realizadas por el consultor mediante radicado No. E-
2023-032089 del 31/03/2023, Se realiza comite virtual con la EAAB el 29/05/2023 para validar estado de diseño, EAAB realiza observaciones a los diseños mediante el 
radicado S-2023-121518 del 30 de mayo de 2023, A la espera de que la EAAB remita observaciones o apruebe el diseño hidraulico de la red de alcantarillado, 
observaciones radicadas mediante el radicado No. E-2023-077980 del 10/08/2023 por parte del consultor, mediante el radicado S-2023-230313 del 14/09/2023 presenta 
nuevas observaciones.Se realizan mesas de trabajo con el consultor del proyecto y se le solicita que los tramites que realice ante la EAAB y el IDU deben ser formales y en 
compañia de la SED y de la Interventoria, debido a que sus tiempos estan afectando la programacion de las obras y conexion a servicios publicos. E-2023-1064431 
(Radicado 231101) del 01 de noviembre de 2023 el constultor radica tramite de lacantarillado Pluvial. Se estan relaizando gestiones nate la EAAB para que tramite el 
eprmiso de las aguas lluvias de forma separada al tramiye de aguas lluvias dle proyecto.

ACCESO Y PERMANENCIA

FACTIBILIDAD INICIAL: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023.
FACTIBILIDAD VIGENTE: 1500299910 Vigente hasta 13/04/2024
Aprobación Diseño No. 02874030 del 17/03/2021 Vigente hasta 17/03/2023.
Ajuste de Serie 3 No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/02/2025 
TPO ejecutada desde el 30/08/2022, se solicito al contratista validar la vigencia y si es el caso gestionar ante CODENSA la prorroga de la vigencia de la TPO hasta la 
terminacion del proyecto, El constructor manifesto que CODENSA le informo que no habia necesidad de prorrogar la TPO, no obstante no suministro soporte alguno de 
dicha indicacion.

FACTIBILIDAD: NEDS 9585-2020 (01-06-2021), mediante el numero NEDII-1138088-2023 del 11/08/2023 VANTI remite aprobacion de revision de modificacion a doble 
medidor del proyecto.

COLEGIO LA HDA CASABLANCA

FACHADA BLOQUE 1 BLOQUE 3 - AUDITORIO
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INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

ACCESO Y PERMANENCIA

COLEGIO LA HDA CASABLANCA

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

 RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 
30 de noviembre de 2020.

Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.

FECHA DE ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 
(Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 01/06/2021

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ENTREGA DE LA 

CONSULTORIA A LA SED (Para 
proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 20/10/2021

 
BLOQUE 4 - VISTA GENERAL ZONA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
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DD DD
25 25
DD DD
13 8

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
X OTRO 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

INFORMACION 

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

TRAMITES: 

1. El 01/08/2023 mediante el radicado No. 11001-5-23-0421 el área de gestión del suelo realiza la radicación de las observaciones realizadas por la Curaduría No. 05, al trámite de modificación (aclaración 
del estudio de suelos) de la Licencia del proyecto boita, en lo que respecta a la Resolución No. 505 de 2023 emitida por SDP – Expediente No. 11001-5-23-0725, a la espera de la respuesta de la Curaduría 
No. 05. 

 2.Mediante el radicado No. 2023ER183272 del 10/08/2023 la SED radicó ante la SDA la solicitud de permiso de tala de tres individuos arbóreos externos que no se encontraban dentro de la resolución 
inicial, el 28/09/2023 la SDA realiza visita al proyecto, una vez se notifique la Resolución donde se aprueben las actividades silviculturales por parte de la SDA se podrán intervenir los arboles.

3. El 22 de septiembre de 2023 la EAAB mediante correo electronico informa de la APROBACION DE LA POLIZA CONTRATO No. 9-99-30100-0986-2023 correspondiente a la carta de compromiso especial 
del proyecto Boita, el 29/09/2023 se remite a ENTrritorio el listado de documentos solicitados por la EAAB para continuar con el trámite del Acta de Inicio para la ejecución de las obras de la carta de 
compromiso.

AVANCE 
NOVEDADES 

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

TRAMITES:

1. El 01/08/2023 mediante el radicado No. 11001-5-23-0421 el área de gestión del suelo realiza la radicación de las observaciones realizadas por la Curaduría No. 05, al trámite de modificación (aclaración 
del estudio de suelos) de la Licencia del proyecto boita, en lo que respecta a la Resolución No. 505 de 2023 emitida por SDP – Expediente No. 11001-5-23-0725 del 11/004/2023. A la fecha no se cuenta con 
novedad del tramite por parte de la Curaduria No. 05. Segun informa Gestion del suelo la Curaduria el 01 de noviembre de 2023, remitio solicitud de notificacion al constructor del proyecto (Ebisu S.A.S) y a 
la JAL de Santa Catalina.

2. El 10/08/2023 bajo el radicado SDA No. 2023ER183272 para dar respuesta a las observaciones del trámite ante la SDA, donde la SED solicito a la SDA solicitud de tratamiento silviculturales por concepto 
de obra "COLEGIO BOITA" (Radicado SDA 2023ER106286 del 12/05/2023), se proyecta respuesta por parte de la SDA para el 11 de noviembre de 2023.

3. El 22 de septiembre de 2023 la EAAB mediante correo electrónico informa de la APROBACION DE LA POLIZA CONTRATO No. 9-99-30100-0986-2023, el 29/09/2023 se remite a ENTerritorio el listado de 
documentos solicitados por la EAAB para continuar con el trámite del Acta de Inicio para la ejecución de las obras de la carta de compromiso, el Constructor del proyecto se encuentra completando la 
informacion solicitada (topografia y presupuesto)

AVANCE DE OBRA:

BLOQUE A:  Ejecutados los 27 pilotes, dados y placa de contrapiso, columnas de semisótano y primer piso ejecutadas, muro de contención de semisótano ejecutado, placa de entrepiso de semisótano y de 
primer nivel (0.00 y +6.10) ejecutadas, se retomaron actividades en este frente donde se evidencia Excavación con Maquinaria, Mejoramiento terreno para estructura temporal o falsa de ejecucion del 
voladizo, inicio de actividades de mampostería, Instalaciones hidrosanitarias e Instalaciones eléctricas 

BLOQUE B: Ejecutados los 30 pilotes, dados y placa de contrapiso, columnas de sótano ejecutadas, ejecutada rampa de acceso al sótano, placa de entrepiso de área entre bloques Nivel -3.60 mts, 
ejecutada las placas de los niveles 0.00, nivel +3,6, nivel +7,2.

SUBSECRETARIA 

OBJETO (CONVENIO 
O CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

2220570 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - 

PROYECTO BOITA

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2024

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

TRAMITES:

Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial miércoles): Comité 60 del 13/09/2023.

Se realiza seguimiento al cumplimiento de las funciones de la consultoría en marco de sus obligaciones como Supervisión Arquitectónica, donde atienden las inquietudes y observaciones que surgen durante
la ejecución del proyecto, las cuales son tratadas en los comités de diseño que se realizan semanalmente todos los miércoles de forma virtual. 

Proyecto en ejecución, Avance Ejecutado: 34,64%, el proyecto presenta un atraso del 44.44%, ya la interventoría solicitó plan de contingencia y se solicitó adelantar de forma inmediata las gestiones
jurídicas para evitar colocar en riesgo la terminación del proyecto. 

ENTerritorio presenta solicitud de adición de $ 7.806.375.783 incluyendo la interventoría y una prórroga de tres (3) meses, TPO energía y acueducto ejecutado.

Se realiza acompañamiento a los Comites de Obra del proyecto (presencial miércoles) y a los comites virtuales semanales con consultoría donde se elevan solicitud de aclaraciones por parte de obra e 
interventoría en las diferentes especialidades a la consultoría para que sean atendidas.

Proyecto en ejecución, el proyecto presenta un atraso del 53,69%, ya la interventoría solicitó plan de contingencia y se solicitó adelantar de forma inmediata las gestiones jurídicas para evitar colocar en 
riesgo la terminación del proyecto. En todos los comités de obra se ha solicitado a ENTerritorio iniciar los trámites pertinentes para que conmine a su contratista a que aumente los rendimientos de la 
ejecución de las obras debido al atraso que presenta el proyecto e inicie los tramites jurídicos del caso (posible incumplimiento). Mediante el radicado No. 20232900150261 del 28 de septiembre de 2023, 
ENTerritorio informa a la SED los avances del proceso de reclamación para hacer efectivo el pago de la cláusula penal de apremio, en virtud del Contrato de Obra No. 2220555 con EBISU S.A.S., en el 
comite operativo No. 23 del 31 de octubre de 2023 se solicito a ENTerritorio novedades acerca del tramite del apremio debido a que el mismo esta demasiado demorado y el atraso continua en aumento. 

ENTerritorio presenta solicitud de adición de $ 7.806.375.783 incluyendo la interventoría y una prórroga de tres (3) meses, se están tramitando 87 INP, al igual que el acta de mayores y menores cantidades, 
no obstante a la fecha ENTerritorio no ha notificado a la SED de la modificacion contractual de sus contratos derivados.

Mediante el radicado S-2023-319421 del 18 de octubre de 2023, la SED hace requerimiento a ENTerritorio de Cumplimiento de obligaciones contractuales en lo que respecta al personal minimo requerido 
para el proyecto Boita el cual se encuentra sin supervisor desde el 09 de octubre de 2023.

2022
AA

2024

EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

2220555 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
11

FECHA DE 
TERMINACION 
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INFORMACION 

SUBSECRETARIA 

OBJETO (CONVENIO 
O CONTRATO)

FECHA DEL INFORME

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - 

PROYECTO BOITA

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SI
NO X

SI 

NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTORI

ESTADO

8/09/2024

EN EJECUCION

Susp. 1: 24/05/2022 al 06/07/2022 - Prór. 1 susp 1: 07/07/2022 al 05/09/2022 - Reinicio 1: 06/09/2022

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
Supervisión a través del Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 suscrito entre la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y la Secretaria de Educación del Distrito.

Se evidencia que el Contratista de obra (EBISU), continua improvisando en lo que respecta a la ejecución de obra debido a que a ultima hora, presenta interrogantes que deben estar solventados previo al 
inicio de la actividad.

Se realizaron tramites propios de la solicitud de modificación No.01 entre ellas: SOC, Justificación técnica y documentación de SED y ENTerritorio para gestiones propias de la novedad contractual, para que 
ENTerritorio proceda con la modiifcación de su contrato Derivado 2220555 de 2022, según manifiesta ENTerritorio se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs planos y 
especificaciones, además faltan detalles y elementos estructurales importantes para la ejecución, lo que esta afectando su plan de compras, se realizan mesas de trabajo con la consultoria (Supervisión 
Arquitectonica) para reducir los tiempos de respuesta a las mismas, en la actualidad ENTerritorio aun se encuentra en revision de INP para suscribir la modiifcacion de sus contratos derivados.

En los ultimos comites de Obra y los Comites Operativos la SED solicita a ENterritorio mayor gestion y tomar las medidas administrativas, ejecutivas, financieras y juridicas para reducir la diferencia entre el 
avance programado y ejecutado. Debido a los avances presentados, ENTerritorio como gerencia integral mediante el radicado No. 20235200137041, el 04/09/2023 presento ante la aseguradora Seguros del 
Estado S.A. la reclamación para hacer efectiva la Clausula Penal de Apremio, la cual está contemplada en el anexo de condiciones contractuales – grupo 2, clausula dieciocho del contrato de obra No. 
2220555 de 2022, suscrito con EBISU S.A.S., gestión informada a la SED por parte de ENTerritorio a través del radicado 20232900150261 del 28/09/2023.

Seguros del Estado S.A. (45-45-101106807)

37,25%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 90,93%

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe 
rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales 

adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

ACTA No. 14 
$ 1.111.304.813

octubre de 2023 (ENTerritorio)

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

33,99%
PORCENTAJE DE 

ATRASO
53,68%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

La interventoria remitió a ENTerritorio la documentación soportando el posible incumplimiento al contratista de obra EBISU S.A.S., el cual se encuentra en estudio en ENTerrritorio para la pertinencia de 
adelantar las gestiones del caso y garantizar la terminación del proyecto.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

Seguros del Estado S.A. (11-45-101111703) 17/09/2024
GARANTIAS 
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AREA ENTRE BLOQUE A Y B BLOQUE B

FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se está actualizando el proyecto a doble medidor a cargo de VANTI el 25 de mayo de 2023 se realizó la 
contratación del ajuste de los diseños a doble medidor, el 02/06/2023 se remiten documentos solicitados por VANTI para adelantar el trámite, VANTI aprueba el diseño del expediente 
12546 el 08 de agosto de 2023.

BLOQUE A BLOQUE B - NIVEL +7.20

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

Tramite ante la SDA, la SDA mediante el radicado E-2023-101783 del 10/07/2023, solicita documentación para continuar con el trámite Rad. 2023ER106286 y 2023ER114192, Según 
informo la Prof Forestal de la SED Andrea Suarez se proyecta que la SDA emita el acta administrativo para el 11 de noviembre de 2023, de acuerdo a los compromisos en los comites de 
infraestructura.

Ya se realizó el trámite de modificación (adición y prorroga) del contrato interadministrativo 2979183 de 2021, esto con el objetivo que ENTerritorio realice las gestiones previas para la 
modificación de sus contrato Derivados, con el objetivo que se entregue una infraestructura educativa 100% funcional.

ENTerritorio como gerencia integral mediante el radicado No. 20235200137041, el 04/09/2023 presento ante la aseguradora Seguros del Estado S.A. la reclamación para hacer efectiva la 
Clausula Penal de Apremio, la cual está contemplada en el anexo de condiciones contractuales – grupo 2, clausula dieciocho del contrato de obra No. 2220555 de 2022, suscrito con 
EBISU S.A.S., gestión informada a la SED por parte de ENTerritorio a través del radicado 20232900150261 del 28/09/2023, mediante radicado No. 20235200159791 del 20 de octubre de 
2023 y comunicado a la aseguradora a través de correo electrónico el 23 de octubre del presente año, ENTerritorio reitero a la aseguradora la reclamación relacionada al Amparo de 
Cumplimiento contenido en la Póliza en virtud del Contrato de Obra No. 2220555 con EBISU S.A.S, no obstante en el Comite Operativo No. 23 del 31/10/2023 la SED solicito a 
ENTerritorio mayor gestion y que dicho incumplimeinto se relaice antes de relaizar la adicion del contrato derivado.

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO 

EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO BOITA

ACCESO Y PERMANENCIA

FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024
Aprobación de Diseño No. 02962537 del 09/08/2021 Vigente hasta 30/08/2023, se debe modificar el serie 3, se solicitó al Consultor adelantar el trámite de modificacion debido a 
que a la fecha se encuentran observaciones que deben ser atendidas en el componente eléctrico, ademas la ubicacion d ela caja de paso esta ubicada en el anden donde se 
evidencian redes de acueducto y gas, lo que evidencia una deficiente gestion por parte de la consultoria.
TPO ejecutada.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020
TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022. 
Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 20/05/2023, Mediante el radicado S-2023-153208 del 24/04/2023 la SED remite autorización al contratista de obra para tramitar la 
prorroga de la TPO, Mediante el radicado No. 3431003 S-2023-138005 del 15 de junio de 2023 la EAAB aprueba la solicitud de porrroga del (TPO) Sevicio Temporal a la cuenta contrato 
No. 49101420, la cual conceden hasta el 24 de enero de 2024.

Mediante el radicado No. EBI-ENT-BOG-923-2022 del 18/09/2023 el contratista de obra radica el ajuste de la póliza mediante correo electrónico 
(garantiascontractuales@acueducto.com.co), de acuerdo con las instrucciones de la carta de compromiso y no se generó radicado ante la EAAB, El 22 de septiembre de 2023 la EAAB 
mediante correo electronico informa de la APROBACION DE LA POLIZA CONTRATO No. 9-99-30100-0986-2023 correspondiente a la carta de compromiso especial del proyecto Boita, el 
29/09/2023 se remite a ENTerritorio el listado de documentos solicitados por la EAAB para continuar con el trámite del Acta de Inicio para la ejecución de las obras de la carta de 
compromiso, el Constructor del proyecto se encuentra completando la informacion solicitada (topografia y presupuesto).
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INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO BOITA

ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 
(Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 30/05/2021

FECHA DE ENTREGA DE LA 
CONSULTORIA A LA SED (Para 

proyectos de diseño)
ENTREGA FISICA 10/06/2021

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO 
DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

20 DE MAYO DE 2024

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-21-0313 
del 20 de mayo de 2021(Vigencia 20/05/2023)

PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 
11001-5-23-1440 del 10/04/2023 (EJECUTORIADA EL 

05/05/2023)
(Vigencia 20/05/2024)

MODIFICACION LICENCIA CONSTRUCCION (estudio de 
suelos) No. 11001-5-22-2445 del 23 de agosto de 2022  - 

MEDIANTE LA RESOLUCION 505 DE 08/03/2023 la 
Secretaria Distrital de Planeación - SDP  anulo la 

modificación. 

Mediante el Expediente No. 11001-5-23-0725 del 
11/04/2023 se inició trámite según lo requerido en la 

Resolución No. 505 de 2023 emitida por la SDP, gestión 
que quedo radicada en debida forma el 11/05/2023. - 
Mediante el radicado 11001-5-23-0421 del 01/08/2023 la 

SED radico en la Curaduria No. 05 la documentación 
requerida en sus observaciones. Licencia se encuentra en 

tramite ante DADEP y PERSONERIA.


