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Respetada Dra. Adriana, reciba un cordial saludo, 
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Convenio  981  de  2021  cuyo  objeto  es:  AUNAR  ESFUERZOS  PARA  EL
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- COLOMBIA RURAL.

Cordialmente,

Patricia Inés Morales Padrón 
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		[bookmark: _Hlk66280894]PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS



		CASO 

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES



		OBRA (    )     INTERVENTORÍA ()   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ( X)    OTRO (    ) CUAL_____________ 



		SOLICITUD

		ADICIÓN__X___   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN _____



		CONTRATO/CONVENIO

		981 DE 2021



		OBJETO

		“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL”



		CONTRATISTA

		MUNICIPIO DE BURITICÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



		1) VALOR INICIAL

2) PLAZO INICIAL

3) FECHA DE INICIO

4) VALOR ACTUAL

5) PLAZO ACTUAL

		1) VALOR INICIAL:        $ 11.083.000.000

2) ADICION 1                 $ 15.398.088.300

3) ADICION 2                 $ 13.000.000.000

4) VALOR ACTUAL:      $ 50.564.088.300

5) ORDEN DE INICIO:  20 de septiembre de 2021

6) PLAZO INICIAL:        Hasta el 31/07/2022

7) PRORROGA 1:         Hasta el 31/12/2022

8) PRORROGA 2:         Hasta el 31/12/2023

9) PLAZO ACTUAL:                     31/12/2023





		ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO

		N.A

		N.A



		AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITE

		PROGRAMADO %

		99,45% (avance fisico) / 100% (avance financiero) Fase I

0,69% (avance físico) Fase II



		

		EJECUTADO %

		99,87% (avance fisico) / 100% (avance financiero) Fase II

0,16% (avance físico) Fase II



		JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

		Se dio orden de inicio de la segunda fase el 23 de octubre de 2023.



		PROCESOS SANCIONATORIOS

		CAUSA

		ESTADO



		

		N.A

		N.A



		GARANTIAS

		No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado

		Fecha de aprobación en SECOP



		

		

		



		CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA

		N.A



		VALOR ADICIÓN SOLICITADA

		$3.369.811.651



		FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA

		N.A



		CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		El convenio 981-2021, tiene como objeto Aunar esfuerzos para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de Buriticá departamento de Antioquia – Colombia rural para la atención de la vía Buriticá - Tabacal para que las comunidades, que habitan en ese municipio, estén conectados con el casco urbano del Municipio y puedan ver satisfechas sus necesidades básicas de Educación, salud y alimentación; de esta forma las dos entidades aúnan esfuerzos para satisfacer las necesidades de las comunidades que habitan en el referido corredor vial. 



[bookmark: _GoBack]Que mediante oficio del 25 de julio, el municipio de Buriticá, en el departamento de Antioquia, remite al INVIAS solicitud de adición 3 por valor de $ 3.369.811.651 al convenio interadministrativo No. 981 de 2021, con esta adición se pretende realizar la construcción de 1187,1565 m3 de cunetas a ambos lados de la vía (11,188 km) para garantizar la estabilidad de la vía pavimentada y protegerla de la acción de las aguas y sus efectos erosivos y la revisión de ajustes y diseños para un puente sobre la quebrada la batea que requiere la construcción de este.



Ante la necesidad de solicitar recursos adicionales para el convenio de la referencia, cuya meta principal es la pavimentación de la carretera Buriticá-Tabacal en una longitud de 14,135 km; en la primera etapa se lograron pavimentar 11,135km; restando 4km que se desean pavimentar en la segunda etapa. 



Como se dijo anteriormente en la primera etapa se pavimentó una longitud de 11,135 km pero no se completaron las cunetas porque durante la época invernal (cuando se mostró el comportamiento de la vía bajo los efectos de las fuertes lluvias) se evidenció que faltaban obras de drenaje y de contención, por lo que se buscaron soluciones para el buen manejo de las aguas de escorrentía, mejorando los sub drenajes y drenajes de la vía. Resultado de esto fue el aumento de la construcción de filtros, restitución de más de 70 alcantarillas en su totalidad (incluyendo el cambio de tuberías de 36” de diámetro); y la construcción de 25 de muros estructurales de contención y gaviones para estabilización de la banca; la construcción de (1) BOX-CULVERT de (2x2) m2 de área. Las obras antes relacionadas no estaban contempladas en las cantidades originales del contrato por lo que desbalanceó el contrato afectando actividades de construcción importantes y necesarias dentro de estas, la implementación de cunetas a ambos lados de la vía para garantizar la estabilidad de esta y protegerla de la acción de las aguas y sus efectos erosivos, por consiguiente, se solicita la adición para construir estas cunetas realizando las siguientes actividades:



		ÍTEM

		UNIDAD

		CANTIDAD

		VALOR UNITARIO

		VALOR TOTAL



		Lleno en material de subbase granular para obras complementarias hidráulicas

		m3

		3684,3286

		$ 206.654,00

		$ 761.381.241,88



		Concreto de 21 Mpa para construcción de cunetas. no incluye refuerzo. según detalle

		m3

		1187,1565

		$ 1.811.922,00

		$ 2.151.034.979,79



		Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de :F y = 420 Mpa. (4.200 kg/cm²).

		kg

		33080,764

		$ 12.028,00

		$ 397.895.429,39



		Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños

		$ 59.500.000,00



		VALOR TOTAL

		$ 3.369.811.651







Con estas inversiones, se va a mejorar el corredor vial denominado BURITICÁ - TABACAL, con lo cual, se garantiza la transitabilidad de los usuarios de dicho corredor cabe aclarar que los recursos de la adición serán adicionados al contrato de obra derivado que se encuentra en ejecución. Lo anterior, depende de la aprobación de esta adición.



Estado actual de los contratos derivados a los cuales se le hace supervisión:  



Valor del convenio ($39.481.088.300) 

Contrato de Interventoría 2249-2021

Fase I

Contrato de Obra derivado: 004 de 2022

Porcentaje ejecutado: 99.87%

Porcentaje programado: 99.45%

Valor del convenio ($39.481.088.300) 

Orden de inicio: 22 de marzo de 2022

Plazo actual del contrato: 30 julio 2023 (en proceso de liquidación)

Fase II

Contrato de Obra derivado: 050 de 2023

Porcentaje ejecutado: 0.16%

Porcentaje programado: 0.69%

Orden de inicio: 23 de octubre de 2023

Plazo actual del contrato: 31 diciembre 2023



Obras por ejecutar:

4 Km de pavimento flexible (10 cm asfalto, 20 cm base granular, 25 subbase granular)

1 puente vehicular de 30 m luz

14 Km de señalización horizontal

señalización vertical



Obras por ejecutar con la adición 

22.376 m de cunetas reforzada

Ajustes estudios y diseños puente sobre la quebrada Batea 



Por lo anteriormente expuesto se informa que no se requiere tiempo ni recursos adicionales para la interventoría 2249 de 2021 que está a cargo de la supervisión del contrato de obra.



		RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

		La Subdirección de Vías Regionales considera viable la adición del Convenio No. 981 de 2021, Teniendo en cuenta que, una vez realizada la evaluación de la necesidad de completar la meta física presentada por el municipio, se pudo determinar que se requieren los recursos solicitados y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras, el recibo y liquidación del contrato de obra que conlleva a poder realizar las actuaciones administrativas de recibo y liquidación del convenio interadministrativo.



Los contratos de obra e interventoría derivados, se encuentra en ejecución, por lo anterior la Subdirección de Vías Regionales considera viable la adición del convenio por valor de $3.369.811.651.



Por lo anteriormente expuesto se informa que no se requiere tiempo ni recursos adicionales para la interventoría 2249 de 2021 que está a cargo de la supervisión del contrato de obra.



		GESTOR TECNICO DE PROYECTO

		ANAMARIA SALAZAR NOGUERA



		SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		JESUS ALONSO MEJÍA ZAPATA



		RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO

		



		APROBACIÓN

		SI

		



		

		NO

		










OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:



No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:



MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE



		NOMBRE

		FIRMA



		

		





SECRETARIO DEL COMITÉ

		NOMBRE

		FIRMA



		

		








































































































CONTROL DE CAMBIOS:

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]VERSIÓN

		FECHA

		DESCRIPCIÓN



		1

		04-03-2023

		Se crea el Acta de Comité de Contratación ACPA-FR-1 acorde con las directrices de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos y la Direccion Jurídica en lo referente a la necesidad de estandarizar pautas para la presentación del trámite solicitado ante el Comité de Contratación. Se adopta el formato de acuerdo con la normatividad vigente.

Versión inicial reemplaza documento MINFRA-FR-1 en Adopción de las funciones designadas mediante el decreto 1292 de 2021 a la SGCP en lo concerniente al comité de Contratación.







		ELABORADO POR



JEIMY TATIANA CASTAÑEDA MALDONADO



FEBRERO DE 2022

		REVISADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO  DE 2022

		APROBADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO DE 2022 
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SOLICITUD MINUTA/COMITE/CDP BURITICA.pdf


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-2:40 p. m.


24-02-00


MHjguroa JAIME   GUTIERREZ ROAReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 154723 Fecha Registro: 2023-08-25 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 3.369.811.651,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 3.369.811.651,00 Saldo x 
Comprometer: 3.369.811.651,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 163923 Fecha Registro: 2023-08-25 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


25-21  GRUPO 
GERENCIA DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS 


C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA 
MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL


Nación 11 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 2.695.849.321,00 0,00 2.695.849.321,00 2.695.849.321,00 0,00


1 de 2Página







25-21  GRUPO 
GERENCIA DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS 


C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL


Nación 11 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 673.962.330,00 0,00 673.962.330,00 673.962.330,00 0,00


Objeto: SVR  SOL GSCP CE OAP 25/08/2023 AUNAR ESFUERZOS PARA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL


Firma Responsable


2 de 2Página





				2023-08-25T15:58:59-0500

		LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS
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27 10 2023


ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONVENIO No. 981 de 2021


(Indicar número de convenio y año)


CONTRATISTA: MUNICIPIO DE BURITICA


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 981 DE 2021


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR: CONSORCIO PROLATIN INVIAS


PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:


FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 20/septiembre/2021
 (Día / Mes / Año)


MODIFICACIONES:


Modificación 


No.
Fecha


1 30/06/2021


PRÓRROGAS:


Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 


(Día/Mes/Año)


1 29/06/2022 31/07/2022 31/12/2022


2 14/12/2022 31/12/2022 31/12/2023


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE HASTA


N.A


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indicar Día/Mes/Año)


VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 50% EN SMMLV:


VALOR ADICIONES


Contrato 


Adicional No.
Fecha


1 12/11/2021


2 17/08/2022


VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:
. 1:


HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022


11.083.000.000,00$                               


FECHA                         


REANUDACIÓN


39.481.088.300,00$                               


OBJETO DEL CONVENIO:


VERSIÓN


AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA 


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


FECHA


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


ANTECEDENTES


$ 1.000.000,00


PÁGINA


(Día / Mes / Año)


SMMLV del Año de la Adición


$ 13.000.000.000,00


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


(Nombre o razón social del Contratista )


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1


SUDIRECCION DE VIAS REGIONALES


1


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO


(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)


                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)


Valor


$ 5.541,50


(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)


ACTA DE 


SUSPENSIÓN 


No.


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN No.


FECHA DEL ACTA


PERIODO DE 


SUSPENSIÓN


Aclaracion No 1 paragrafo 2 clausula 3 convenio 981-2021


Fecha


RESPONSABILIDAD


2. El Supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del convenio.


Convenio 


Adicional No.


(Indique el plazo del convenio principal) 


Breve descripción


1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


Periodo


$ 15.398.088.300,00 $ 908.526,00


ANTIOQUIA







27 10 2023


VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


FECHA


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


(Día / Mes / Año)


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1


1


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO


(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)


(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)


Valor inicial


11.083.000.000$             $    42.850.899.951 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


-$                                      $                             - 


11.083.000.000$            42.850.899.951$     


de  2023 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 100,00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)


(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)


Inversión programada acumulada: Inversión Ejecutada acumulada:


Valor actualizado 


presente solicitud


Valor actualizado última 


Minuta de Modificación 


Contractual No.___ Fecha: 


_______


39.481.088.300$                    


-$                                            


 $            3.369.811.651 


Valor solicitado


 $            3.369.811.651 


-$                                            


El convenio 981-2021, tiene como objeto Aunar esfuerzos para el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos en el municipio de Buriticá departamento de 


Antioquia – Colombia rural para la atención de la vía Buriticá - Tabacal para que las comunidades, que habitan en ese municipio, estén conectados con el casco urbano del Municipio y puedan 


ver satisfechas sus necesidades básicas de Educación, salud y alimentación; de esta forma las dos entidades aúnan esfuerzos para satisfacer las necesidades de las comunidades que habitan 


en el referido corredor vial. 


Que mediante oficio del 25 de julio, el municipio de Buriticá, en el departamento de Antioquia, remite al INVIAS solicitud de adición 3 por valor de $ 3.369.811.651 al convenio interadministrativo 


No. 981 de 2021, con esta adición se pretende realizar la construcción de 2.013,94 m3 de cunetas a ambos lados de la vía (22.376 m) para garantizar la estabilidad de la vía pavimentada y 


protegerla de la acción de las aguas y sus efectos erosivos y la revisión de ajustes y diseños para un puente sobre la quebrada la batea que requiere la construcción de este.


Con estas inversiones, se va a mejorar el corredor vial denominado BURITICÁ - TABACAL, con lo cual, se garantiza la transitabilidad de los usuarios de dicho corredor cabe aclarar que los 


recursos de la adición seran adicionados al contrado de obra derivado que se encuentra en ejecucion. Lo anterior, depende de la aprobación de esta adicción.


Estado actual de los contratos derivados a los cuales se le hace supervisión:  


Valor del convenio ($39.481.088.300) 


Contrato de Interventoría 2249-2021


Fase I


Contrato de Obra derivado: 004 de 2022


Porcentaje ejecutado: 99.87%


Porcentaje programado: 99.45%


Valor del convenio ($39.481.088.300) 


Orden de inicio: 22 de marzo de 2022


Plazo actual del contrato: 30 julio 2023 (en proceso de liquidación)


Fase II


Contrato de Obra derivado: 050 de 2023


Porcentaje ejecutado: 0.16%


Porcentaje programado: 0.69%


Orden de inicio: 23 de octubre de 2023


Plazo actual del contrato: 31 diciembre 2023


Obras por ejecutar:


4 Km de pavimento flexible (10 cm asfalto, 20 cm base granular, 25 subbase granular)


1 puente vehicular de 30 m luz


14 Km de señalización horizontal


señalización vertical


Obras por ejecutar con la adición 


22.376 m de cuneta reforzada


Ajustes estudios y diseños puente sobre la quebrada Batea        


-$                                            


-$                                            


-$                                            


 $                                  - 


 $                                  - 


AVANCE INVERSIÓN DE OBRA


Hasta el mes de octubre


Valor Total


(mes anterior a la presente solicitud)


Convenio


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


OBJETO DE LA SOLICITUD


 $                                  - 


AVANCE FÍSICO DE OBRA


Formulario 1


Continuar con la ejecucion de las obras del contrato derivado del Convenio No.981 de 2021


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 


Descripción


-$                                            


-$                                            


-$                                            


 $                                  - 


 $                                  - 


 $                                  - 


 $                                  - 


 $                                  - 
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  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO


Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)


Valor anticipo otorgado: N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar:


Valor Girado (Incluido IVA) a: octubre de  2023 Último mes facturado:
(año)


Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)


(mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)


39.481.088.300,00$          


RESUMEN FINANCIERO CONVENIO


(mes anterior a la presente solicitud)


N/A


-$                                                       


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)


39.481.088.300,00$                               


N/A


(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)


(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)


N/A
(mes anterior a la presente solicitud)


TÉCNICA:


PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)


Se requiere adicionar el valor del convenio en $3.369.811.651, con el fin de adicionar y complementar la meta física inicialmente establecida en el convenio. Por lo anterior, se solicita adicionar


el valor del convenio y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras, el recibo y liquidación del contrato de obra que conlleva a poder realizar las actuaciones administrativas de


recibo y liquidación del convenio interadministrativo. 


JURÍDICA:


(Indicar mes y año)


Mediante comunicación 26 de octubre de 2023, el municipio de Buriticá, en el departamento de Antioquia solicita adición del convenio.


El INVIAS cuenta con el CDP N° 154723, para cumplir con el respaldo economico de la adicion.


AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)


N.A


OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)


No registra


N.A


Corresponde al cumplimiento de lo establecido en el clausulado del convenio así: CLASULA DECIMA SEXTA MODIFICACION, ADICION O PRORROGA. El presente convenio


interadministrativo podrá ser modificado, prórrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes, de conformidad con las normas legales. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera


viable la adicion del convenio por valor de $3.369.811.651. La supervisión acompañará el seguimiento a la continuidad de las obras del Ente Territorial.


FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)


El INVIAS cuenta con el CDP N° 154723 para cumplir con el respaldo economico de la adicion.


(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)


JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD







27 10 2023


VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


FECHA


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PÁGINA


(Día / Mes / Año)


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1


1


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO


Notas: 


Firma


Nombre: LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA


Alcalde municipio de Buriticá


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: JESUS ALFONSO MEJÍA ZAPATA


Director Territorial Matrícula Profesional No.: 25202-43646 CND


Matrícula Profesional No. 052202-096971 ANT


Vo.Bo.Firma Firma:       Firma


Nombre: LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS Nombre: Anamaria Salazar Noguera Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN


Abogado Unidad Ejecutora Gestora técnica SVR Matrícula Profesional No.: 0820254602ATL


Matrícula Profesional No.:  25202-268633 CND


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.


C.C 98.540.688


3. Es responsabilidad del Supervisor presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la


solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.


1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones.


2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones.


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON





		GIRACOM

		-ANTECEDENTES

		JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

		3. “SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE F.y.=420 MPa (4.200Kg/cm2)”. Se requiere para el refuerzo especificado en el diseño de las cunetas pendientes de construcción de la primera etapa.

		4.

		JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.

		JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

		JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.

		JUSTIFICACIÓN SOCIAL.










SOLICITUD MINUTA/COMITE/OFICIO DE SOLICITUD ADICIÓN.pdf


Buriticá - Antioquia 25 de Julio de 2023 


Ingeniera 
PATRICIA MORALES PADRÓN
Subdirectora de Vías Regionales
INVIAS


REFERENCIA:  CONVENIO No 981 DE 2021, el cual tienes como objeto "AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 
RURAL".


Asunto: Solicitud de adición de recursos para el convenio de la referencia .


Respetada doctora, desde el municipio de Buriticá - departamento de Antioquia, . agradecemos al 
instituto nacional de vías "INVIAS" por el apoyo fundamental que han brindado para el mejoramiento 
de la calidad de vida de todos los Buritiqueños y el -desarrollo de todo nuestro territorio.


Actualmente el municipio tiene vigente el convenio No 981 de 2021, el cual tiene como objeto “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL” donde en la primera etapa del proyecto se pavimentaron 11,135 
km,sin embargo, no se construyeron las cunetas de ese tramo de vía, las cuales son necesarias para 
garantizar la estabilidad de la carpeta asfáltica, debido a que es de vital importancia realizar un buen 
manejo de aguas de escorrentía, para evitar erosiones en sectores de la carretera, donde las aguas se 
infiltren bajo la carpeta pavimentada.


Para el Municipio de Buriticá, la construcción de la vía Buriticá -Tabacal”, es una imperiosa necesidad 
para las comunidades de la Región; es así, como la meta final es pavimentar hasta el Corregimiento 
de Tabacal, con sus obras completas, mejorando las condiciones de transitabilidad de la carretera, por 
lo cual en la fase II se proyecta el pavimento de 4 km de vía, con sus obras complementarias, que 
sirvan para garantizar una vía que  cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por el 
INVIAS.


Resumiendo, con los recursos adicionales solicitados se deben terminar las cunetas completas de la 
primera Etapa del proyecto, para el cual también se solicita una partida adicional para Estudios y 
Diseños del puente, considerando aspectos geotécnicos e hidráulicos, que garanticen su estabilidad, 
por lo anterior reiteramos que el valor solicitado para adición es de $3.369’811.651,00.


No siendo mas desde el municipio de Buriticá reiteramos nuestro agradecimiento y quedamos atentos 
a una pronta y positiva respuesta.
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PRL-404-2023 


REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2249 DE 2021 “INTERVENTORIA TECNICA, 


ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" 
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, GRUPO 9”. 


CONTRATO DE OBRA No. 050 DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 “ETAPA 2 


MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No. 981 de 2021” 


ASUNTO:  OBSERVACIONES OFICIO CONTRATISTA JFBT-003-2023 CON ASUNTO 


“SOLICITUD DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL CONTRATO No. 050-2023”   


Cordial saludo 


Referente a la solicitud realizada por el contratista mediante el oficio en mención en el asunto, esta 
interventoría se permite pronunciarse dando las siguientes afirmaciones: 


1. El contrato de obra 004 de 2022 con el cual se ejecutaron las actividades correspondientes a


la etapa uno, no contemplaba dentro de su presupuesto la ejecución de obras de contención
en el tramo a intervenir, así como la intervención de tan solo 268 m de tubería de concreto de
36”, lo que equivale a aproximadamente 44 alcantarillas para el tramo de 11.3 Km. Lo que,


por norma no son suficientes para todo el proyecto. A este documento se anexará la propuesta
ganadora con el fin de corroborar lo mencionado.


2. Desde el envío del oficio PRL-151-2022 el 2 de julio de 2022, esta interventoría veía que era
muy necesario la entrega de los planos de implantación de las obras de drenaje a intervenir,


ya que, era muy limitado el recurso para su ejecución, pero aun así en la obra se veía la
necesidad de generar la mayor cantidad de obras posible.


3. El 21 de julio de 2022 esta interventoría se pronunció a la petición de prórroga por parte del
contratista, mediante comunicado PRL-173-2023 donde uno de los parámetros que se tuvo


Medellín, 25 de Julio de 2023


Señores 


MUNICIPIO DE BURITICA 


Atte.: José Manuel Úsuga Pereira 


Secretario de planeación y desarrollo territorial 


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS 


Atte.: Ing. Patricia Inés Morales 


Subdirectora de vías regionales 
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en cuenta fue las fuertes lluvia que se presentaron en el sector, mismas lluvias que dejaron 


en evidencia puntos de inestabilidad críticos en el proyecto, así como la necesidad de realizar 
a conciencia obras de drenaje que garanticen la funcionabilidad de la vía durante el periodo 


por el cual fue diseñado. 


4. Durante las actividades de conformación de calzada, extensión y compactación de base y sub


base granular se comenzó a ver la necesidad de estabilizar puntos críticos en la zona del
proyecto, petición a la que se dio respuesta el 29 de agosto de 2022 mediante el oficio PRL-


240-2022.


5. En aras de continuar la estabilización de los puntos críticos del proyecto el contratista presento


la solicitud de aprobación de ítems no previstos, referentes a la construcción de muros de
gravedad tipo gavión. A esta solicitud la interventoría dio aval mediante el oficio PRL-358-2022


emitido el 8 de octubre de 2022.


6. El 25 de marzo del presente año, el contratista emite comunicado UTVB-004-2022-14 con
asunto “Presupuesto actualizado para culminación de las metas físicas del contrato” donde
expone la necesidad de generar una adición al contrato de obra con el fin de terminar a


cabalidad el alcance contractual, indicando la estabilización de los puntos que no se tenían
contemplados desde la postulación del proyecto.


7. El 30 de marzo de 2023, esta interventoría recibe el oficio UTVB-004-2022-127 con asunto
“Solicitud de Adición de Recursos Económicos al contrato y Prórroga.” Donde el contratista
presenta la justificación de dicha solicitud


8. El 5 de abril del año en curso, mediante correo electrónico, esta interventoría recibe l oficio
UTV-004-2022-130 con asunto “Implantación de Muros de Contención en la vía “BURITICA-


TABACAL” para contemplar en la ADICION al contrato para alcanzar metas físicas”


9. EL 24 DE ABRIL DE 2023 esta interventoría mediante el comunicado PRL-166-2023 se
pronuncia frente a la petición de adición de manera positiva y procede a dar respectivo traslado


al municipio de Buriticá para que evalué dicha petición.


10. Se decidió por parte del Instituto Nacional de Vías -INVIAS y el municipio que los recursos que


se disponían en el Convenio interadministrativo 981 de 2021 fueran invertidos en un nuevo
proceso con el fin de ofertar con precios acordes al tiempo, ya que los precios que se estaban
manejando para la etapa 1 del proyecto eran del 2019.


11. En aras de invertir dichos recursos se toma la decisión conjunta de las obras que no se
alcanzaran a realizar en la etapa 1 del contrato fueran tenidas en cuenta para la etapa 2 y así


garantizar la correcta funcionabilidad del todo el tramo correspondiente a la vía Buriticá-
Tabacal.
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12. A la fecha de finalización del contrato referente a la etapa 1 se ejecutaron en totalidad 360 m 
de muro, divididos en 30 muros distribuidos a lo largo de la zona del proyecto, así como la 
elaboración de 60 obras transversales de 36” totalmente nuevas, y se ampliaron 34 obras 
transversales ya existentes. Estas obras se realizaron con el fin de dar al proyecto la 
estabilidad necesaria, así como garantizar su correcta funcionalidad.


13. Esta interventoría estuvo de acuerdo con la implementación de las obras en mención en el 
anterior numeral y realizo el respectivo seguimiento para su correcta ejecución.


14. Debido a que las obras mencionadas no se encontraban proyectadas y presupuestadas en la 
propuesta inicial, y en aras de proteger la estructura de las capas granulares que ya habían 
sido instaladas, se vio la necesidad de reducir la ejecución de concretos y aceros 
correspondientes a las cunetas, dejando de construir alrededor de 2300 m3 de cunetas.


15. La etapa 2 dentro de su alcance global comprende la construcción de aproximadamente 4 Km 
de pavimento flexible con su respectiva estructura, así como la ejecución de un puente de 
aproximadamente 30 m de luz.


16. Durante visita a campo, realizada el 21 Julio   del año en curso con representantes del 


Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el nuevo contratista y esta interventoría se contempló la 


necesidad de realizar estudios y diseños a fondo en cuanto al puente se refiere, por lo que se 


planteo a futuro una mesa de trabajo para realizar los respectivos ajustes a las cantidades de 


obra de tal modo que su afectación fuera la más mínima posible.


17. El 21 de julio del año en curso el contratista CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF 
S.A.S. presenta una solicitud de adición, por un valor de $3.369.811.651 adjuntando 
presupuesto y justificando que los recursos actuales del contrato no son suficientes para la 
culminación total de las metas del proyecto, y podría verse reducido en una cantidad 
significativa la construcción de cunetas que quedaron pendientes de la etapa 1.


18. Una vez revisada la documentación adjunta y en mención en el numeral anterior, esta 
interventoría se permite decir que las aseveraciones expuestas son correctas y que ve sensata 
la solicitud de la adición de los recursos solicitados, y que se realizara el seguimiento continuo 
con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta contractual siguiendo la normatividad 
vigente. El presupuesto será anexado a este documento.


19. A la fecha el contratista CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES JF S.A.S. se encuentra 
solventando las solicitudes referentes a la etapa de revisión y/o ajuste y/o complementación a 
los estudios y diseños, y a la par, y con aprobación del Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el 
municipio y esta interventoría se encuentra realizando actividades correspondientes a la 
construcción de cunetas en el tramo ejecutado en la Etapa 1, como se puede ver en la 
siguiente fotografía.
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Quedamos atentos a cualquier inquietud 


Cordialmente 


________________________ 


JUAN CARLOS LEON LARA 


C.C. 3.805.748 Cartagena
Director de Interventoría


CONSORCIO PROLATIN INVÍAS


Elaboro: Ing. Cristian Gaviria – Ing. Auxiliar interventoría 


Aprobó: Ing., Juan Carlos Lara – Director de interventoría 


CC: Ing. Jesús Alonso Mejía – Supervisor INVIAS 


GIRACOM 







 
 
 


             Consultorías y Obras Civiles J.F S.A.S 
Nit: 900.451.273-3 


 


Calle 51 # 78B – 28   TEL: 5815917  Cel 3104732243 
jfburiticatabacal@gmail.com 


 


Medellín, 20 de octubre de 2023                                                                                  JFBT-003-2023 


 


Señores: 
GIRACOM 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 
Atención: Arq. Alejandro Hernández Supervisor del 
Contrato 
Ciudad. 


 
 


REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 050-23. “ETAPA 2. MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No. 
981 de 2021. 


 
ASUNTO: Solicitud de recursos adicionales para el Contrato No. 050-2023. 


 
 


Respetado Arquitecto Hernández: 
 


Cordial saludo, atendiendo indicaciones de la SECRETARÏA DE PLANEACIÖN del MUNICIPIO DE 
BURITICA, respetuosamente nos dirigimos a ustedes, para solicitar se gestione ante quien 
corresponda se adicionen recursos económicos al contrato de la referencia, por valor de 
$3.369’811.651,00 (Ver Presupuesto adjunto). 


 
-ANTECEDENTES 
En las primeras reuniones realizadas con funcionarios de la SECRETARÏA DE PLANEACION del 
municipio, claramente manifestaron la necesidad de atender la terminación de las cunetas revestidas 
en concreto de 21 MPa, qué quedaron inconclusas en el contrato de la Primera Etapa del proyecto, 
donde se pavimentaron 11,135 km. 
Por lo anterior, el primer ejercicio realizado en el contrato de la Segunda Etapa del Proyecto, fue 
revisar en campo, la cantidad de cunetas por construir e informar al municipio, para que éste pueda 
realizar las gestiones correspondientes. Igualmente, se nos requirió evaluar las nuevas necesidades 
que se encontraran en el nuevo tramo a pavimentar. 
Dado, que a la fecha hemos realizado las correspondientes mediciones de campo y revisado los 
alcances de las obras a ejecutar, hemos elaborado un presupuesto, donde se incluyen las cunetas 
a construir pendientes de la Primera Etapa e incluimos el acero de refuerzo y la excavación necesaria 
para la instalación de la cuneta. 
 
 


Medellín, 20 de julio de 2023Medellín, 21 de julio de 2023
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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
 
Para el Municipio de Buriticá, la construcción de la vía Buriticá-Tabacal”, es una imperiosa necesidad 
para las comunidades de la Región; es así, como la meta final es pavimentar hasta el Corregimiento 
de Tabacal, con sus obras completas, mejorando las condiciones de transitabilidad de la carretera, 
por lo cual en el presente contrato se proyecta el pavimento de 4 km de vía, con sus obras 
complementarias, que sirvan para garantizar una vía que cumpla con las especificaciones técnicas 
establecidas por el INVIAS. 
En el presupuesto adjunto, incluimos las cunetas que están pendientes de construir de la Primera 
Etapa, las cuales son necesarias para garantizar la estabilidad de la carpeta asfáltica, debido a que 
es de vital importancia realizar un buen manejo de aguas de escorrentía, para evitar erosiones en 
sectores de la carretera, donde las aguas se infiltren bajo la carpeta pavimentada.  
 
 


1. “EXCAVACIÓN A MAQUINA DE EXPLANACIONES SIN CLASIFICAR”. 
  Incluye Transporte para el retiro del material, se deben ejecutar más excavaciones,      
  para permitir la instalación de las cunetas.  
 
 
 


2. “CONCRETO DE 21 MPa PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, no incluye 
Refuerzo”. Según detalle (ver diseño adjunto), el volumen requerido corresponde al concreto de 
cunetas pendiente de construcción de la PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO. 


 


3. “SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO DE F.y.=420 MPa (4.200Kg/cm2)”. Se requiere para el refuerzo especificado en el 
diseño de las cunetas pendientes de construcción de la primera etapa.  


4.  
 


5. REVISIÖN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Para esta actividad se recomienda gestionar recursos 
del orden de $50’ millones que permitan mejorar y garantizar el diseño propuesto. 


 
Resumiendo, con los recursos adicionales solicitados se deben terminar las cunetas completas de 
la primera Etapa del proyecto, para el cual también se solicita una partida adicional para Estudios 
y Diseños del puente, considerando aspectos geotécnicos e hidráulicos, que garanticen su 
estabilidad, por lo anterior reiteramos que el valor solicitado para adición es de $3.369’811.651,00. 
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JUSTIFICACIÓN FINANCIERA. 
 
La Administración Municipal manifiesta estar gestionando ante el INVIAS los recursos necesarios 
para atender las necesidades más urgentes del proyecto 
 
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 
En caso de tener resultado positivo la gestión de la Alcaldía, el INVIAS, indicará la fuente y reserva 
a la que correspondan los recursos. 


JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 
Ambientalmente el contrato contempla que las actividades de este orden se cubren según el PAGA, 
que se apruebe para el contrato. 
 
JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
Las inversiones programadas mejoran las condiciones de movilidad para los usuarios de la vía y 
beneficiarán a las comunidades vecinas de la carretera. Además de los beneficios socio-económicos 
para la región al lograr más facilidades para comercializar los productos agrícolas de la región. 
 
 


Agradeciendo su amable atención. Cordialmente,  


 
c.c. Jesús Alonso Mejía- Supervisor INVIAS. 


Juan Carlos León L.- Interventor PROLATIN-INVIAS. Franklin 
Duque G,- Supervisor GIRACOM. Secretaría de Planeación 
Buritica 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
RAFAEL FRANCISCO ARIAS SERRANO 
Director de Obra 
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		-ANTECEDENTES

		JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

		3. “SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE F.y.=420 MPa (4.200Kg/cm2)”. Se requiere para el refuerzo especificado en el diseño de las cunetas pendientes de construcción de la primera etapa.

		4.

		JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.

		JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.

		JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.

		JUSTIFICACIÓN SOCIAL.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de


noviembre de 2023, a las 14:45:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA


REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 98540688
Código de Verificación 98540688231102144516


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 02 de noviembre del 2023


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98540688:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 234308091


PIB


14:52:44


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


 
 


CERTIFICA QUE


 
 


Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 98540688 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS


 


 


Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.


 


Se expide en Bogotá el 25/10/2023 12:47 PM


Código Verificación: XB5FMHP1LN


Válida hasta: 23/01/2024


__________________________________________________


Dirección de Gobierno Digital


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 
RURAL. 


  
VALOR:    ONCE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($11.083.000.000) M/CTE 
 
PLAZO:   HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022. 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   NIT. 800.215.807 - 2 


MUNICIPIO DE BURITICÁ   NIT. 890.983.808 - 0 
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 981 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, quien obra en su calidad de Directora de Contratación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 
2019 y posesionada mediante Acta No.0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante 
Decreto 2618 de 2013, facultada por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las 
Resoluciones 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 
631 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para 
efectos del presente Convenio se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO 
GRACIANO ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.540.688 de BURITICÁ, actuando en 
nombre y representación del MUNICIPIO DE BURITICÁ, en su calidad de ALCALDE, posesionado el 01 de 
ENERO de 2020 ante la NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA, facultado para suscribir 
el presente documento por el Concejo Municipal de BURITICÁ mediante Acuerdo No. 001 de 24 DE FEBRERO 
de 2021, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
convenio, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos de este convenio se denominará EL MUNICIPIO, 
hemos convenido celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes  
 


CONSIDERACIONES: 
 


 Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución (…)”.  
 


 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los diferentes 
Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de 
sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  
 


 Que el artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la Ley.”.  


 


 Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, prestarán su colaboración a las entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas a 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 
  


 Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución Política, permite 
la delegación de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional en favor de 
entidades descentralizadas o entidades territoriales. 
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 Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades públicas se asocien 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos de Cooperación. 
 


  Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional 
adoptó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y su infraestructura, así como para 
mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte 
e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  


 


 Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, responsable y 
consecuente con la situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, una 
prestación de los servicios de forma responsable teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social en todos los proyectos que se adelanten, por las 
entidades públicas que integran el Sector Transporte y las que determinen los entes territoriales en el marco 
de la autonomía constitucional a ellos conferida en coordinación con el Gobierno Nacional. 


 


 Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se encuentra 
ejecutando proyectos de Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la emergencia sanitaria, 
deberán tomar medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19. 


 


 Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vías informó a los 
contratistas las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de las actividades contractuales durante 
la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los contratos de obra, Interventoría, 
Consultoría, Convenios y Contratos Interadministrativos a cargo del Instituto. 


 


 Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberán incluir en el clausulado de los contratos 
derivados del presente convenio, obligaciones específicas desde los documentos precontractuales, el 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad. 


 


 Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su artículo 103 se dispone que el Instituto Nacional 
de Vías podrá apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial de competencia de las 
entidades territoriales. 
 


 Que la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se 
encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales 
forman parte del presente documento.  


 


 De acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el MUNICIPIO de BURITICÁ 
buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas 
administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las 
comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al 
igual que los municipios aledaños.  


 
Con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente Convenio Interadministrativo, 
que se regirá por las siguientes cláusulas:  


 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE. - Adelantar las actividades de la red vial terciaria a cargo del MUNICIPIO 
en la Pavimentación vía Buriticá - Tabacal, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos los cuales 
hacen parte integral del presente documento. El Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del 
presente convenio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO deberá contratar las obras de acuerdo a los estudios técnicos y 
diseños aportados por el Ente Territorial, y a los documentos técnicos entregados por el Instituto Nacional de 
Vías.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales 
para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - 
versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se 
encuentren vigentes. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las obras a realizar con los recursos aportados por EL INSTITUTO en virtud del 
presente convenio, deberán ser programadas de tal manera que queden completamente terminadas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio EL MUNICIPIO: 1). Invertirá 
integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO, llevando a cabo los procesos de selección objetiva 
de Contratistas de Obra, mediante procesos de licitación pública y/o selección según corresponda y de 
conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, decreto 342 de 2019, ley 1882 de 2018, ley 2022 de 2020 y demás 
normas legales, vigentes y aplicables a la materia. 2). Deberá gestionar todos los permisos y trámites 
administrativos requeridos sobre los predios, previamente a la suscripción del contrato de obra.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR - Para todos los efectos legales el valor del presente convenio se estima en 
la suma de ONCE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($11.083.000.000) M/CTE, los cuáles serán 
destinados a la contratación de las obras por parte del Municipio de Buriticá 
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente convenio, la suma de ONCE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($11.083.000.000) 
M/CTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 117021 del 29 de marzo de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de CUATROCIENTOS MILLONES 
DE PESOSM/CTE ($400.000.000), correspondiente al rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02 fuente Nación 
Recurso 54. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el memorando SRT 29072 
del 29 de abril de 2021. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No.5.0.2.1 Referencia 2-2021-020706 del 26 de 
abril de 2021, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en el cual se reservarán las siguientes sumas correspondientes al  programa 2402, 
Subprograma 0600, Proyecto 12, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación, así: vigencia 
2022 DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.683.000.000). 
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de julio de 2022, a partir de la 
fecha de la orden de inicio, que será impartida por el funcionario competente del INSTITUTO previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en este documento.  
 
PARÁGRAFO: Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Recibo y Entrega Final del 
Convenio por parte del delegado del Ente Territorial, el Interventor de las obras y el Supervisor del Convenio 
designado por el INSTITUTO, acompañada de copia del Acta de Recibo Final de Obra del contrato suscrito por 
EL MUNICIPIO, con el Contratista, a la cual deberá anexarse las constancias sobre el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de seguridad social integral y parafiscales, suscritas por 
el Interventor para el contrato de obra y por el supervisor del contrato de interventoría para este último, así como 
la actualización de las respectivas garantías y demás soportes exigidos por EL INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO - EL INSTITUTO girará al 
MUNICIPIO el valor a su cargo, así: a) Un primer desembolso equivalente al 100% del valor de los recursos 
correspondientes a la vigencia fiscal 2021, cuando EL MUNICIPIO haya realizado la legalización del presente 
convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC. b) Un segundo desembolso equivalente al valor 
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de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2022, una vez EL MUNICIPIO acredite al INSTITUTO la 
suscripción del contrato de obra para la ejecución del objeto convenido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos EL MUNICIPIO presentó al Grupo de Tesorería del 
INSTITUTO certificación bancaria de fecha 26 de abril de 2021, para el giro de los recursos con la siguiente 
información: Bancolombia, cuenta corriente No. 240-000013-31, Sucursal Santa Fe de Antioquia, con indicación 
expresa de ser cuenta de manejo y firmas conjuntas a nombre del convenio que genera rendimientos 
financieros, en la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por parte de EL MUNICIPIO, 
y que requiere para el pago de cheques únicamente, las firmas del Tesorero del MUNICIPIO y el interventor 
contratado por el Instituto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección, adjudicación y firma 
del contrato de Interventoría, el Director Territorial Antioquia tendrá la obligación de aperturar la cuenta de 
manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de firma de cheques. Una vez seleccionado el 
interventor de la obra, la cuenta será manejada por éste y el Tesorero de EL MUNICIPIO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL MUNICIPIO no hubiese 
invertido los recursos, deberá reintegrarlos a la Dirección del Tesoro Nacional y se procederá a la liquidación 
del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar en contra del Ente 
Territorial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS. - Para la ejecución y manejo de los recursos del presente 
Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1).  El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la 
apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto 
contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del 
MUNICIPIO y del interventor contratado por EL INSTITUTO y debe tener los respectivos soportes que justifiquen 
su pago. 2). EL MUNICIPIO mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra 
clase de dinero que maneje o administre. 3). Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados 
para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados 
por EL MUNICIPIO en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que haya 
lugar. 4). El manejo de los recursos por concepto de anticipo en el contrato derivado seleccionado por Licitación 
Pública deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, constatando que previamente 
a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista seleccionado, haya constituido un patrimonio 
autónomo irrevocable. Si el MUNICIPIO demostró previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto 
no le exigía llevar a cabo selección por licitación pública, sino por Selección, el manejo de los recursos por 
concepto de anticipo se hará teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente. 5). EL INSTITUTO 
en cualquier momento podrá solicitar al MUNICIPIO los estados de cuenta, así como la información sobre la 
destinación de los recursos entregados y podrá pedir al MUNICIPIO su restitución inmediata, si su manejo no 
se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto del mismo. 6). Los rendimientos financieros 
generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán reintegrados conforme al inciso segundo del 
artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015. Copia de la consignación 
debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al MUNICIPIO, el número, año del 
convenio y el nombre del MUNICIPIO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento 
de esta obligación. 
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO - a). Girar al MUNICIPIO los recursos a cargo del 
INSTITUTO para el desarrollo del presente convenio. b). Velar porque los recursos materia del presente 
Convenio se destinen a la ejecución estricta de su objeto. c). Suministrar al MUNICIPIO las Especificaciones 
Técnicas para la ejecución de las obras. d) Suministrar al MUNICIPIO los demás documentos técnicos utilizados 
por el INSTITUTO necesarios para el cumplimiento del objeto convenido. e) Contratar la interventoría 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto del presente 
convenio f) Ejercer la Supervisión administrativa del presente convenio a través del funcionario designado de 
conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez el Instituto Nacional de Vías – Invias designará 
un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del INVIAS. g) 
Apoyar al MUNICIPIO en caso de que lo requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. h) 
Verificar que se cumpla por parte del MUNICIPIO con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre 
las Veedurías Ciudadanas. i) Remitir al Área de Contabilidad del INSTITUTO el acta de recibo final de las 
actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado al MUNICIPIO. j) Las demás que en desarrollo 
de este convenio sean requeridas. 
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CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO - EL MUNICIPIO se obliga a: 1). Incorporar los 
recursos del presente convenio al presupuesto del MUNICIPIO y obtener previo a la contratación de las obras, 
permisos de explotación de canteras y/o de intervención que se requiera y todos los demás documentos 
técnicos para el adecuado desarrollo de las obras objeto de este convenio. 2). Efectuar todas las diligencias 
administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que el MUNICIPIO pueda ocupar en forma permanente 
o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se requiera para la ejecución de las obras, así 
como obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar 
la obra. Los costos que se generen con ocasión de la ocupación y/o adquisición de los predios estarán a cargo 
del MUNICIPIO y no de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los trámites, permisos, 
normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución total del proyecto. 4). Dar 
total cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que rigen 
la contratación estatal, y en especial, las normas de carácter presupuestal sus planes de ordenamiento territorial 
y las demás autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, manteniendo 
indemne al INVIAS frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecución del mismo; aspectos que 
deberán ser analizados por el Municipio previamente a la contratación de las obras. 5). Adelantar el proceso de 
contratación y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los documentos 
suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019, a fin de seleccionar al contratista 
idóneo que ejecute las actividades, previa revisión y aprobación técnica por parte del INSTITUTO. 6). EL 
MUNICIPIO permitirá la realización de las obras objeto del presente Convenio. 7). En caso de requerirse predios 
o franjas de terreno para la realización de las obras de las vías objeto del presente Convenio EL MUNICIPIO 
hará su adquisición. 8). EL MUNICIPIO deberá garantizar con la ejecución de las obras, su estabilidad y 
funcionabilidad, de manera que las obras no se reciban inconclusas o en condiciones adversas. 9). Asumir la 
administración, operación, mejoramiento y las demás intervenciones sobre la infraestructura vial objeto del 
convenio, para lo cual deberá ejecutar las obras y acciones de protección que garanticen la estabilidad de la 
zona de infraestructura vial intervenida, para que se mantenga y luego de intervenida quede en mejores 
condiciones al estado en que se encontraba. 10). Estipular en los contratos que se hagan necesarios para 
cumplir con el objeto del presente Convenio, la cláusula penal, multas y demás medidas de exhorto y sanción 
para los contratistas, en caso de que incurran en incumplimiento. 11). Suscribir los acuerdos de transparencia 
que sean requeridos para adelantar los procesos de contratación de obras que se van a llevar a cabo. 12). Para 
la contratación de la obra, EL MUNICIPIO deberá adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de 
contratación y celebrar el respectivo contrato, por la Licitación Pública o Proceso de Selección según 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 
y demás normas vigentes aplicables.13). Exigir a los contratistas el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el 
manejo ambiental. 14). Suministrar al contratista la información disponible para el cumplimiento del desarrollo 
del objeto contratado. 15). Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las 
especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS 
vigentes y aplicables para tal efecto. 16). Supervisar la ejecución del contrato de obra y velar por el debido y 
cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y gestionar los procesos 
de ejecución de los proyectos en sus diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidación). 18). 
Coordinar, Revisar y elaborar la liquidación del contrato de obra. 19). Exigir al contratista de obra la colocación 
de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones 
señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte. 20). Cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas. 21). Exigir al contratista de obra vincular 
laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo 
permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad 
– ARN. Para el efecto EL MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a 
dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. 22). 
Presentar informes de ejecución técnico-financiera avalados por el Interventor de las obras y el Supervisor del 
Convenio cuando el INSTITUTO lo requiera. 23). Adelantar por su cuenta y riesgo la operación total de la 
infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad de los corredores viales 
afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente convenio. 24). Exigir al contratista de obra la 
inclusión de personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias 
en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. 
Para el efecto, EL MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos 
programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. EL 
MUNICIPIO remitirá al Interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, 
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junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al contratista de obra derivado. 26). Garantizar y 
exigir al contratista de obra el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la 
normatividad vigente. 27). Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y las obligaciones aquí 
señaladas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO deberá garantizar que el personal empleado para la ejecución del 
convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad 
industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación 
debidamente uniformado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO no suscribirá en el presente cuatrienio, convenios con EL 
MUNICIPIO si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a presentar con ocasión 
de los procesos de selección de los contratistas y de la ejecución de los contratos del objeto contratado será 
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO – EL INSTITUTO 
vigilará el cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO a través de un Supervisor designado de 
conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez el Instituto, designará un Gestor Técnico de 
Proyecto de conformidad a lo establecido en el manual de contratación del INVIAS. Por su parte el MUNICIPIO 
vigilara la ejecución del presente convenio a través de un supervisor designado por él mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y 
ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, será ejercida por un interventor contratado por EL 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL MUNICIPIO, estas 
serán dirimidas por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; de persistir la controversia, se 
acudirá al Director Operativo del INSTITUTO, cuya decisión será definitiva 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL - Para el control del objeto del 
Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i) el contratista seleccionado por 
EL MUNICIPIO, ii) el supervisor del convenio designado por EL MUNICIPIO, iii) el supervisor del convenio 
designado por EL INSTITUTO y iv) el Interventor contratado por EL INSTITUTO, quienes verificarán el 
cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera 
alterna en la Dirección Territorial respectiva y en las dependencias del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EXCLUSION DE RELACION CONTRACTUAL: EL INSTITUTO no adquirirá 
relación contractual alguna con los contratistas que vincule EL MUNICIPIO; así como tampoco tendrá 
responsabilidad alguna originada en los procesos de selección y en la ejecución de los contratos y las obras, 
responsabilidad que estará a cargo del MUNICIPIO, siendo éste el único responsable ante EL INSTITUTO, por 
el cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPACTO AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO se compromete a incluir en los 
procesos de contratación de las actividades, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO garantiza que cumplirá a cabalidad 
con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o 
perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: IDEMNIDAD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL MUNICIPIO se 
obliga a mantener al INSTITUTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas, subcontratistas y/o dependientes, realizadas durante la 
ejecución del convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES - EL MUNICIPIO se obliga a exigir a los 
contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 
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2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. En ningún caso EL INSTITUTO responderá por obligaciones 
laborales provenientes de la ejecución del presente Convenio, ni de los contratos suscritos por EL MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTIA ÚNICA Y SEGURO A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADO 
- 1. EL MUNICIPIO exigirá a sus contratistas una garantía única de cumplimiento que ampare, cuando 
corresponda los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago de multas y la cláusula penal 
pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia 
se extenderá hasta la liquidación del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al 
contratista, si lo hubiere, por el equivalente al cien (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución 
del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. c) Pago de Salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del respectivo contrato de obra, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años 
más. d) Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente el treinta por ciento (30%) del valor final de 
las obras y por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo 
de las Obras. y e) Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras, si los hubiere, por una cuantía equivalente al 
treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras. f). Seguro 
de Responsabilidad Civil Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normatividad vigente y aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías mencionadas requerirán la aprobación del MUNICIPIO y se dejará 
expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el Instituto Nacional de Vías y el MUNICIPIO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD - De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL MUNICIPIO se 
compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tengan 
como causa sus actuaciones o las del contratista de obra o subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRÓRROGA - El presente convenio 
interadministrativo podrá ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes, de 
conformidad con las normas legales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN - El presente convenio será objeto de liquidación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y 11 de la ley 1150 de 2007, 
procedimiento que deberá efectuarse dentro de los diez (10) meses siguientes a su vencimiento o a la fecha 
del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de ocho (8) meses para 
la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN - El presente Convenio se dará por terminado 
en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. b.- Por cumplimiento del objeto contractual. 
c.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados. e. El 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO - El presente 
documento se perfeccionará con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto. 
 
 
Vo. Bo.:– Andrés Leonardo Godoy - Abogado SRT  
Vo. Bo: Paola Rincón.  
Vo. Bo: Yavira Esperanza Florián Castañeda
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 981 DE 2021 
ADICIONAL NÚMERO UNO (01) DE 2021 


 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO DE VIAS 


RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
 


 
VALOR SOLICITADO:    $15.398.088.300.00 MONEDA CORRIENTE. 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
                           MUNICIPIO DE BURITICA               NIT: 890.983.808-0 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E). según 
Resolución No. 3193 de 19 de octubre de 2021y posesionada mediante acta No. 149 de 19 de octubre de 2021, 
obrando en nombre y representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 debidamente facultada al respecto por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021 expedida por el INVIAS,  quien para 
los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO 
ZAPATA , identificado con cédula de ciudadanía número 98.540688 de Buriticá obrando en nombre y representación 
del MUNICIPIO DE BURITICA en su calidad de Alcalde, posesionado mediante Acta de fecha 01 de  enero  de 2021 
ante La Notaria Única del círculo de Buriticá, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este 
documento se denominará EL MUNICIPIO, y quienes de manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón 
a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021, hemos convenido suscribir la 
presente Adición previas las siguientes.  
 


CONSIDERACIONES: 
 
1). Que mediante oficio de 15 de octubre de 2021 el municipio de Buriticá solicita al Instituto Nacional de Vías los 
Recursos por valor de QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($15.398.088.300.00), Para un total del convenio de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE 
($26.481.088.300.00).   
             
           
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenio Interadministrativo del 10 de noviembre de 2021, suscrito por el 
Alcalde del Municipio de Buritica, Supervisor Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del 
Proyecto y la abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta 
No.03 de 12 de noviembre de 2021.  
 
4) Que con Memorando SRV 84553 del 12 de noviembre de 2021, el Subdirector de Vías regionales, solicita a la 
Subdirección de Gestión Contractual de Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
Convenio Interadministrativo Número 981 de 2021 y las siguientes  
 


CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio en QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS ($15.398.088.300) Para un total del convenio de 
VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
PESOS MCTE ($26.481.088.300.00) para la cofinanciación del convenio 981 de 2021.   


CTP
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214621 del 3 de noviembre de 2021, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma DIEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE   ($10.624.680.927,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-
2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE   ($10.167.819.647,00,00) 
y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA M/CTE  ($456.861.280,00).  
              
PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias según Radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA 
PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 
denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación según el caso, con número de autorización SIIF 
Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así: 
 


VIGENCIA FISCAL VALOR 


2022 
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES M/CTE 
($4.773.407.373, 00) 


 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma 
virtual de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
del registro presupuestal expedido por el MUNICIPIO.  
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre del año 2021. 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 
 
 


CATALINA TELLEZ POSADA 
Subdirectora de Gestión Contractual de Procesos Administrativos (E) 


 
POR EL MUNICIPIO: 
 
 
 
 
                                             LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 


ALCALDE 
 
 


 
Elaboró: Leyda Margarita Amaya Arias  Abogada SVR. 
Vo. Bo. Ing. Patricia Ines Morales Padron SVR 
Vo.Bo. Cristian Eduardo Beltran Ceron Abg. SVR 
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CONVENIO NÚMERO 981 DE 2021 
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022 


 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS 


RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL.  


 
PLAZO:        HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VIAS      NIT. 800.215.807-2 
                      MUNICIPIO DE BURITICA                 NIT. 890.983.808-0 


 
CLAUDIA JULIANA FERRO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.817.794, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E), nombrada mediante 
Resolución No. 2220 del 28 de junio de 2022 y posesionada mediante Acta No. 
000159 del 28 de junio del 2022, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 
30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 
del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de 
Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las 
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, 
expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará EL 
INSTITUTO, por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.540.688 expedida en Buriticá, en su 
calidad de ALCALDE, según Credencial E-27 de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, posesionado el 01 de enero de 2020 ante la Notaría única del Círculo 
de Buriticá, autorizado para suscribir el presente documento por la Constitución y la 
Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso 
en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y 
quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, y quienes de 


manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón a que anteriormente 
celebramos el convenio Principal No. 981 del 14 de mayo de 2021, Aclaración No. 
1 del 30 de junio de 2021, Adición No.1 del 12 de noviembre de 2021, hemos 
convenido prorrogar el convenio, previas las siguientes  
 


CONSIDERACIONES: 
 
1) Que mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2022, el Municipio solicita la prórroga 
del convenio.  
 
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 06 de junio de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Director Territorial, el Supervisor del convenio, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora, el Gestor técnico de Proyecto y la Abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 35 del 22 de junio de 2022.  
 
4) Que con Memorando SVR 47038 del 22 de junio de 2022, la Subdirección de 
Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 







 
 


Administrativos, dar trámite a la minuta de prórroga del convenio y certifica que se 
han girado la totalidad de recursos pactados en el mismo.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 y 
las siguientes  
 


CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo 
No. 981 del 2021, desde el 31 de julio del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga del convenio interadministrativo se 
concede por solicitud del MUNICIPIO y no implica adición en valor ni sobrecostos 
para EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las 
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del convenio interadministrativo que no se hayan 
modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
acuerdo se perfecciona con la firma electrónica a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 
 
 
Elaboró: Leyda Margarita Amaya – Abogada SVR   
Reviso: Vo. Bo. Patricia Inés Morales Padron- Coordinadora Grupo 1 
Reviso: Vo. Bo. Cristian Beltran Cerón- Abogado SVR     
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 981 DE 2021 


  ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022 
 
 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 


MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – COLOMBIA RURAL. 


 
VALOR SOLICITADO:   $13.000.000.000 M/CTE. 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  NIT. 800.215.807-2 


                       MUNICIPIO DE BURITICÁ             NIT. 890.983.808 - 0 
 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.040.036.927, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante 
Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta 
No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de 
Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las 
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, 
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 
EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.540.688 expedida en Buriticá, 
obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE BURITICÁ, en su calidad 
de ALCALDE, posesionado mediante Acta del 1 de enero de 2020 ante el Notario 
Único del Círculo de Buriticá- Antioquia, facultado para la suscripción del presente 
documento por el acuerdo No. 001 del 24 de febrero de 2021, la constitución y la 
ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso 
en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y 
quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a 
que anteriormente celebramos el Convenio 981 del 14 de mayo de 2021, Aclaración 
No. 1 del 30 de junio de 2021,  Adición No. 1 del 12 de noviembre de 2021 y Prórroga 







No. 1 del  29 de junio de 2022, hemos convenido suscribir la presente adición 
previas las siguientes 
 


CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio CE-SPO-00089-2022 del 1 de julio de 2022, EL MUNICIPIO 
solicita adicionar el Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021. 
 
2). Que mediante oficio del 10 de agosto de 2022, LA INTERVENTORÍA previa 
revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la adición.   
 
3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 10 de agosto de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el 
Gestor Técnico del Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora, el Interventor y la 
Jefe de la Unidad Ejecutora.  
 
4). Que la solicitud de Adición fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 44 del 11 de agosto de 2022.  
 
5). Que con Memorando SVR 62929 del 12 de agosto de 2022, la Subdirección de 
Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos el trámite de la minuta de adición del convenio.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 y 
las siguientes: 


 
 


CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: ADICIONAR el valor del Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 
en la suma de TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000) M/CTE, para 
un total acumulado de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 
($39.481.088.300) M/CTE. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 
EL MUNICIPIO. 
 
SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: - EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente convenio la suma de TRECE MIL MILLONES DE PESOS 
($13.000.000.000) M/CTE. 
 







PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 223822 
del 16 de agosto de 2022, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de TRECE MIL 
MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000) M/CTE, así: a). Del rubro C-2402-0600-
12-0-2402041-02, Fuente Propios, Recurso 20 por la suma de $12.480.000.000. b). 
Del rubro C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Propios, Recurso 20 por la suma 
de $520.000.000. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto por el Artículo 2.8.1.7.6. 
del Decreto 1068 del 2015, los recursos de la presente adición serán ejecutados en 
su totalidad en la actual vigencia fiscal. 
 
TERCERA: GIRO DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE ADICIÓN. – EL 
INSTITUTO girará al MUNICIPIO el valor a su cargo en un único desembolso 
equivalente al 100% del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 
2022, una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
presente documento. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC y le serán 
aplicables las disposiciones previstas en el Convenio Principal 981 de 2021. 
 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.   
 
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO. 
 
 
Proyectó: Yudy Garcia, Abogada SGCP. 
Revisó: Sofia Zuñiga, Abogada SGCP. 
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|CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 981 DE 2021 
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022 


 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 


MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 


 


PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  NIT: 800.215.807-2 
                                              MUNICIPIO DE BURITICÁ NIT. 890.983.808-0 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927 expedida en la Ceja, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 
3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre 
de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 
del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 
2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de 
este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS FERNANDO 
GRACIANO ZAPATA identificado con cedula de ciudadanía 98.540.688 expedida en Buriticá, 
obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE BURITICÁ, en su calidad de 
ALCALDE, posesionado mediante acta del 01 de enero de 2020 ante la Notaría Única del 
Círculo de Buriticá,  quien para efectos del presente documento se denominará EL MUNICIPIO, 
facultado para suscribir el presente documento por la Constitución y la Ley, quien manifiesta 
bajo gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, 
que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 
en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, en razón a que anteriormente celebramos 
el Convenio Interadministrativo No. 981 del 14 de mayo de 2021, Aclaración No.01 del 30 de 
junio de 2021, Adición No. 01 del 12 de noviembre de 2021, Prórroga No. 01 del 29 de junio de 
2022 y Adición No.02 del 17 de agosto de 2022, hemos convenido suscribir la presente 
prórroga previas las siguientes 
 


CONSIDERACIONES: 
 
1. Que, mediante oficio del 01 de noviembre de 2022, EL MUNICIPIO solicita la prórroga del 
Convenio Número 981 de 2021. 
 
2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga del Convenio, de fecha 21 de noviembre de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Supervisor del Convenio, el Director Territorial Antioquia, el Gestor Técnico de 
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E). 
 
3. Que, mediante oficio, EL MUNICIPIO informa que se encuentra en curso ante el Concejo 
Municipal de Buriticá el trámite de autorización de vigencias futuras para la incorporación de 
recursos del Convenio Interadministrativo Número 981 de 2021 para la vigencia fiscal 2023. 
 
4.  Que la solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, 
quien la aprobó según Acta No. 67 del 01 y 02 de diciembre de 2022. 
 
5.  Que con Memorando SVR 99543 del 09 de diciembre de 2022, la Subdirección de Vías 
Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar 







 


 


trámite a la minuta de prórroga del convenio. 
 
6. Que mediante correo electrónico la Unidad Ejecutora envió el soporte del Convenio, donde 
se evidencia que EL INSTITUTO giró al MUNICIPIO los recursos establecidos en la Cláusula 
Quinta del Convenio Número 981 de 2021 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por 
las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 981 de 2021 y las siguientes  
 


CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Número 981 de 2021, desde el 31 de 
diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud 
de EL MUNICIPIO y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.  
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ID del contrato en SECOP


Estado
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¿Requiere reconocimiento del


proveedor?


Estado de la fecha


Justificación de la modificación


Reconocido por el proveedor


Reconocido por la Entidad Estatal


  ÁREA DE APROBACIÓN


La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1


  MOSTRAR DETALLES


Información general


CO1.CTRMOD.10029391  


CO1.PCCNTR.2510786  


Publicado  


Modificar el contrato  


 


2 minutos de tiempo transcurrido (14/12/2022 6:21:03 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)  


Prorrogar el plazo del Convenio Número 981 de 2021, desde el
31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.  


Documentos de la modificación


Archivo Nombre del archivo Detalle


PRORROGA 2 CONVENIO 981-2021 OK.pdf PRORROGA 2 CONVENIO 981-2021 OK.pdf (detalle)
CONVENIO 981-2021.rar CONVENIO 981-2021.rar (detalle)


Detalles de la modificación


Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.


El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 17 días para terminar (31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito) hasta 31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 365


El documento PRORROGA 2 CONVENIO 981-2021 OK.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.


LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 14-12-2022 17:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Cambios del proveedor
Sin cambios…


DANIELA JARAMILLO CARDONA 13-12-2022 21:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


cristian toro rios 13-12-2022 22:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 981 DE 2021 


  ADICIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022 
 
 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 


MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA – COLOMBIA RURAL. 


 
VALOR SOLICITADO:   $13.000.000.000 M/CTE. 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  NIT. 800.215.807-2 


                       MUNICIPIO DE BURITICÁ             NIT. 890.983.808 - 0 
 
 
Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.040.036.927, en calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante 
Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta 
No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de 
octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de 
Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las 
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, 
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 
EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.540.688 expedida en Buriticá, 
obrando en nombre y representación del MUNICIPIO DE BURITICÁ, en su calidad 
de ALCALDE, posesionado mediante Acta del 1 de enero de 2020 ante el Notario 
Único del Círculo de Buriticá- Antioquia, facultado para la suscripción del presente 
documento por el acuerdo No. 001 del 24 de febrero de 2021, la constitución y la 
ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso 
en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y 
quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a 
que anteriormente celebramos el Convenio 981 del 14 de mayo de 2021, Aclaración 
No. 1 del 30 de junio de 2021,  Adición No. 1 del 12 de noviembre de 2021 y Prórroga 







No. 1 del  29 de junio de 2022, hemos convenido suscribir la presente adición 
previas las siguientes 
 


CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio CE-SPO-00089-2022 del 1 de julio de 2022, EL MUNICIPIO 
solicita adicionar el Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021. 
 
2). Que mediante oficio del 10 de agosto de 2022, LA INTERVENTORÍA previa 
revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la adición.   
 
3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 10 de agosto de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el 
Gestor Técnico del Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora, el Interventor y la 
Jefe de la Unidad Ejecutora.  
 
4). Que la solicitud de Adición fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 44 del 11 de agosto de 2022.  
 
5). Que con Memorando SVR 62929 del 12 de agosto de 2022, la Subdirección de 
Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos el trámite de la minuta de adición del convenio.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 y 
las siguientes: 


 
 


CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: ADICIONAR el valor del Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 
en la suma de TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000) M/CTE, para 
un total acumulado de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 
($39.481.088.300) M/CTE. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 
EL MUNICIPIO. 
 
SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: - EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente convenio la suma de TRECE MIL MILLONES DE PESOS 
($13.000.000.000) M/CTE. 
 







PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 223822 
del 16 de agosto de 2022, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de TRECE MIL 
MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000) M/CTE, así: a). Del rubro C-2402-0600-
12-0-2402041-02, Fuente Propios, Recurso 20 por la suma de $12.480.000.000. b). 
Del rubro C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Propios, Recurso 20 por la suma 
de $520.000.000. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto por el Artículo 2.8.1.7.6. 
del Decreto 1068 del 2015, los recursos de la presente adición serán ejecutados en 
su totalidad en la actual vigencia fiscal. 
 
TERCERA: GIRO DE LOS RECURSOS DE LA PRESENTE ADICIÓN. – EL 
INSTITUTO girará al MUNICIPIO el valor a su cargo en un único desembolso 
equivalente al 100% del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 
2022, una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
presente documento. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC y le serán 
aplicables las disposiciones previstas en el Convenio Principal 981 de 2021. 
 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.   
 
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO. 
 
 
Proyectó: Yudy Garcia, Abogada SGCP. 
Revisó: Sofia Zuñiga, Abogada SGCP. 
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CONVENIO NÚMERO 981 DE 2021

ADICION  TRES (03) DE 2023



OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS         RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- COLOMBIA RURAL.



VALOR SOLICITADO: $3.369.811.651 





PARTES: 	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                        NIT. 800.215.807-2

                       MUNICIPIO DE BURITICA                                    NIT. 890.983.808-0



Entre los suscritos ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 836 del 7 de marzo de 2023 y posesionada mediante acta No. 17 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.540.688 de Buriticá, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE  BURITICA, en su calidad de Alcalde, posesionado  ante  Notaria Única de Entrerrios, manifestando bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente convenio, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8° de la ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la ley 1150  de 2007  y demás normas vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos del presente documento se denominará EL MUNICIPIO, en razón a que anteriormente celebramos el convenio Principal No. 981 diciembre de 2021, hemos convenido adicionar el convenio, previas las siguientes 





CONSIDERACIONES:



1) Que mediante oficio de fecha 25 de octubre de 2023, el Municipio de Buriticá, solicita adición del Convenio Interadministrativo 981 de 2021 por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($3.369.811.651). 



2) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de adición y Prórroga de fecha 27 de octubre de 2023, suscrito por el alcalde del municipio, invias, el Supervisor del convenio, el Director Territorial Antioquia, el Gestor técnico de proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el jefe de la Unidad Ejecutora. 



3) Que la solicitud de prórroga para el convenio fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según acta No. 59 de 01 de noviembre de 2023. 



4) Que con memorando SVR XX del xxxx de noviembre de 2023, la subdirectora de Vías Regionales solicita al subdirectora Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga. 

  



Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 y las siguientes 







CLÁUSULAS:



CLÁUSULA PRIMERA: adicionar el valor del convenio Interadministrativo No. 981 del 2021, TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($3.369.811.651) para un valor total de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($53.933.899.951) 



PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL

INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra

EL MUNICIPIO.



CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO, se obliga a reservar para el presente convenio la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($3.369.811.651)



[bookmark: _Hlk149900386]PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 154723 del 25 de junio de 2023 , expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($3.369.811.651) así: a) Del rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11, la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($2.695.849.321) b) Del rubro C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS TRECIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($673.962.330).



CLÀUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.



CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del respectivo registro presupuestal por parte DEL MUNICIPIO.





POR EL INSTITUTO:









CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 





POR EL MUNICIPIO:





	



LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 

Alcalde 

MUNICIPIO BURITICA  





Elaboró: Leyda Margarita Amaya – Abogada SVR  

Reviso: Vo. Bo. Cristian Beltran Ceron- Abogado SVR    
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