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METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO 
 

INTERVENTORÍA 
1 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de la interventoría de la respectiva obra es el seguimiento y control integral a las obras 
producto suscrito por convenio solidario del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, que incluye pero 
no se limita a las actividades descritas en los convenios y el procesos de interventoría y sus anexos y en el 
presente documento.  
 
Se indica expresamente que: 
 
- Cuando se hace referencia a contrato de obra, éste incluye todos los documentos que a la fecha, 
complementan, modifican, aclaran, interpretan y adicionan los respectivos convenio solidario suscrito con 
las diferentes juntas u organismos de acción comunal OAC.  
 
- El contrato de interventoría que se derive de la presente invitación, está directamente ligado al desarrollo 
del convenio solidario antes mencionado y por lo tanto si el mismo llegare a suspenderse o terminarse por 
cualquiera de las causales previstas en la ley y/o en el contrato mismo, el contrato de interventoría producto del 
presente concurso de méritos, según el caso, serán suspendido o liquidado por terminación de su objeto sin 
lugar a indemnización. 
 
- Las actividades y obligaciones del Interventor establecidas de manera general en la presente metodología 
y plan de cargas deben entenderse, cumplirse y aplicarse siempre y cuando no entren en contradicción con el 
respectivo convenio solidario, sus adendas, otrosíes y demás documentos aplicables al mismo. Para estos 
efectos, el INVIAS, en compañía del interventor establecerán la aplicabilidad de las actividades y obligaciones 
que se determinen.  
 
En todo momento durante la vigencia del contrato, el interventor será responsable de contar con el equipo de 
profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes y de realizar efectivamente los procesos y 
actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la OAC., en virtud del convenio solidario respectivo. Para ello el interventor designará 
a un director de interventoría, quien será su representante en el contrato, y quien contará con la autonomía para 
actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con 
la capacidad y experiencia mínima requerida por área de actividad. 
 
Como parte de sus funciones por área de gestión el interventor deberá cumplir con los siguientes objetivos 
específicos, según apliquen al convenio solidario: 
 
(a)  Gestión administrativa: 
 
Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del convenio solidario y del contrato de 
interventoría, que pudieran implicar interacción con la OAC.y/o el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento 
de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo 
de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la 
recepción y verificación de informes, entre otros. 
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(b)  Gestión técnica: 
 
Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño de la OAC en el área técnica durante la ejecución de actividades 
de pre-construcción, construcción, rehabilitación, mantenimiento, según aplique a cada convenio, así como 
durante la conclusión de las obras derivadas de dichos convenios. 
 
(c)  Gestión financiera: 
 
Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero de los convenio 
solidario entre las juntas u organismos y el INVÍAS incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos 
a través de la entidad bancaria establecida para el respectivo convenios o convenios. 
 
(d)  Gestión jurídica: 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos 
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo convenio solidario, así como apoyar al INVÍAS en 
todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato.  
 
(e)  Gestión ambiental: 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de 
control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto 
ambiental, planes de manejo ambiental, PAGA y de disposición de residuos sean implementadas para minimizar 
los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad 
competente o las competentes para el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
 
(f)  Gestión social: 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte de la OAC de las 
obligaciones sociales contenidas en el plan de manejo ambiental de las obras o el PAGA con el fin de lograr la 
minimización y mitigación de los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la verificación 
del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da las juntas u 
organismos a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la obra, 
consultas previas a comunidades indígenas, afro descendientes, entre otras, y en general, la verificación de la 
aplicación de la “ley aplicable” o las competentes para el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
 
(g)  Gestión predial: 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión 
que adelanta  la OAC para la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución de las obras, mediante la 
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestión predial.  
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(h)  Gestión de seguros: 
 
Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte de las juntas u organismos 
de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías 
exigidos para el convenio solidario, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas, 
validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente convenio solidario. 
 
(i)  Gestión de riesgos: 
 
Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales riesgos asociados con 
las obras, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del convenio solidario. 
 
2 ALCANCE 
 
Para el cumplimiento, por parte del interventor, de los términos y condiciones establecidos en el contrato y en 
todos y cada uno de los documentos que integran el contrato de interventoría, sin perjuicio de las actividades 
específicas señaladas en el presente documento para el contrato de interventoría, al igual que las señaladas 
en los convenio solidario, el alcance del objeto del contrato de interventoría incluye, sin limitarse: 
 
(a)  La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación con todos 
los aspectos derivados de los convenio solidario, incluyendo, entre otros, los aspectos técnicos, financieros, 
contables, prediales, sociales, ambientales, jurídicos y administrativos. 
 
(b)  El interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes a la junta u organismo de acción 
comunal sobre aspectos regulados en el convenio que sean de obligatorio cumplimiento por parte de la OAC. 
y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del convenio, 
la cual deberá ser suministrada por la OAC dentro de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha 
de solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido en la obra, si este lo estableciere. El interventor 
podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la 
entrega de la información por parte de la OAC. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones 
que imparta el interventor la OAC deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en los convenio 
solidario. 

 
(c)  El interventor no podrá exonerar a la OAC de sus obligaciones o responsabilidades. Todas las 
comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma 
consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

 
(d)  El interventor será el representante del INVÍAS frente al respectivo convenio solidario, para lo cual deberá 
aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios y 
normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que resulten aplicables a la obra referida. 
Adicionalmente, el Interventor será el responsable de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes 
a la obra. Para este efecto, el Interventor deberá tener en cuenta además de la normatividad contemplada en 
el contrato de interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que 
resulten aplicables, dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
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 Manual de Interventoría adoptado mediante la Resolución No. 319 del 26 de enero de 2022. 

 
 El Manual de Gestión Socio ­ Ambiental y Predial de Proyectos Viales en Colombia ­ INVIAS, versiones 

2000 y 2002, Licencias ambientales y sus modificaciones. 
 

 Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS, adoptado mediante resolución No. 
04001 del 3 de septiembre de 2013.  
 

 El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante Resolución No. 0003600, del 20 
de junio de 1996, emanada del Ministerio de Transporte. 
 

 Las Normas de Ensayo para Carreteras, adoptadas mediante Resolución No. 001375 del 26 de mayo de 
2014. 
 

 Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, adoptadas mediante Resolución No. 1524 
de 6 de mayo de 2022. 
 

 El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carriles segunda versión, adoptado 
mediante Resolución No. 005864, del 12 de noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del INVIAS. 
 

 El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante Resolución No. 000744, del 4 de 
marzo de 2009. 
 

 El Manual de Señalización Vial, adoptado mediante resolución No 1050 de 2004, emanada del Ministerio 
de Transporte y sus modificaciones. 
 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes de Tránsito, adoptado 
mediante Resolución No. 000803, del 6 de marzo de 2009. 
 

 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos Volúmenes de Tránsito, adoptado 
mediante Resolución No. 003482, del 29 de agosto de 2007. 
 

 La Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos de Carreteras, 
adoptada mediante Resolución No. 000743 del 4 de marzo de 2009. 
 

 El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolución No. 000024 del 7 de enero de 2011. 
 

 Manuales de inspección de obras del INVÍAS (Estructuras de drenaje, pavimentos flexibles, pavimentos 
rígidos, puentes y pontones, y obras de estabilización). 
 

 Norma sismo resistente 2010 NSR-10 y sus modificaciones. 
 

 La Resolución No. 0046 del 10 de enero de 2013 y Resolución No 0114 del 21 de enero de 2012, emanada 
del Ministerio de Transporte, por la cual se establece el diseño y los parámetros que debe contener las vallas y 
demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura. 
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 Ley No 1474 del 12 de julio 2011. 
 Todos los documentos, entre otros el Pliego de Condiciones, Contrato y demás antecedentes del 

Convenio solidario objeto de la Interventoría. 
 

 Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Resolución 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
 

 Resolución 312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 

 
 Decreto 531 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”. 
 
3 METAS  
 
La interventoría dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución 319 
del 26 de enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.  
 
La interventoría tiene el objeto de representar al Instituto Nacional de Vías, controlando la acción de las juntas 
u OAC, para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, 
técnicas y de ejecución de las gestiones sociales, prediales y ambientales, legales, financieras y presupuestales 
establecidas en el manual de interventoría de la entidad.  
 
El interventor deberá realizar el control de la ejecución de las actividades del proyecto dentro del plazo 
establecido para ello, exigiendo a la OAC el debido cumplimiento de los compromisos y exigencias contractuales 
establecidas en el contrato, pliegos, propuesta, manual de interventoría, especificaciones y demás documentos 
que hacen parte del contrato.  
 
El interventor deberá revisar de manera permanente el avance de las actividades del proyecto y aprobar el 
cumplimiento de las metas en los plazos establecidos, deberá efectuar reuniones técnicas de seguimiento y 
control, llevar estricto control de los aspectos financieros del convenio solidario y de interventoría y en general 
cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Manual de interventoría del Instituto vigente.   
 
El interventor deberá solucionar de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la 
ejecución del proyecto.  
 
A continuación, se describen las principales metas a alcanzar por parte de la interventoría, las cuales figuran 
en el manual de interventoría vigente:  
 
1. Cambios y/o modificaciones de los estudios y diseños. 
2. Identificación de necesidades sociales, prediales y ambientales del proyecto. 
3. Informe resumen de estudios y diseños. 
4. Preconstrucción de los trabajos. 
5. Reunión técnica y visita al proyecto. 
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6. Inversión del anticipo. 
7. Diario de obra (bitácora). 
8. Actualización de archivo. 
9. Control del estado, calidad y cantidad del equipo disponible. 
10. Personal y equipo del constructor. 
11. Ensayos y control de calidad. 
12. Seguimiento del avance del contrato. 
13. Estado técnico, financiero y legal del contrato. 
14. Informe mensual. 
15. Programa de utilización de equipo. 
16. Revisiones periódicas. 
17. Aplicación de la reglamentación sobre señalización. 
18. Licencia Ambiental y permisos ambientales. 
19. Concepto sobre modificaciones. 
20. Sugerencias, reclamaciones y consultas de la OAC. 
21. Documentos para liquidar el convenio solidario e interventoría. 
22. Informe final. 
23. Recibo definitivo de la obra. 
24. Recibo definitivo de la interventoría. 
25. Manejo de los impactos socio - ambientales de la obra. 
26. Monitoreos ambientales. 
27. Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por el INVIAS. 
 
4 METODOLOGÍA 
 
Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente a las fases de las 
obras, a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del contrato de interventoría. De esta forma, las 
actividades del contrato de interventoría, según aplique, se dividen en los siguientes grupos: 
 
A. Interventoría previa ejecución de las obras: 
 
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y 
actividades de la OAC previos al inicio de la ejecución de los trabajos. 
  
B. Interventoría a la ejecución de obras: 
 
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y 
actividades de la OAC en la fase de la ejecución de los trabajos, que se realizará una vez se haya verificado 
por parte del interventor la terminación de fase previa de todos los tramos que corresponden al convenio 
solidario, y que las mismas cumplan con las especificaciones previstas para el contrato. 
 
C. Interventoría al mantenimiento y/o rehabilitación: 
 
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y 
actividades de mantenimiento y/o rehabilitación, la cual concluirá en el término del plazo contractual. 
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OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

 El Interventor desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, y según aplique. 
 

 Estas actividades constituyen obligaciones de la interventoría para la ejecución del contrato y deben ser 
tomadas en consideración junto con aquellas establecidas en los convenio solidario y sus adicionales. En caso 
de existir contradicción entre las actividades presentadas a continuación y las establecidas en el convenio 
solidario, prevalecerán las establecidas en el convenio. 
 

 El enfoque sobre el cual deben girar la ejecución del contrato de interventoría, es la revisión y vigilancia de 
las obligaciones a cargo de la OAC, sobre los principios básicos y fundamentales indicados en las normas 
vigentes. que es la distribución y asignación de riesgos de cada obra.  

 
 La interventoría está facultada para actuar de acuerdo con lo establecido en la ley, con lo estipulado en la 

propuesta técnica y económica y correspondiente contrato, y con lo regulado en el Manual de Interventoría del 
Instituto de tal manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados determinados entre 
otros así:  

 
 Representar al Instituto para la adecuada ejecución de los contratos apoyándolo en la dirección y 

coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la entidad.  
 

 Informar y conceptuar al Instituto en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones 
presentados en el desarrollo de las obras.  
 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente 
y además las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en los convenios o lo 
aplicable al programa. 
 

 Asegurar la mitigación del impacto ambiental causado por la obra.  
 

 Asegurar la calidad de las obras, iniciando su intervención desde la revisión y aprobación de los diseños.  
 

 Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por la OAC, a partir de las 
especificaciones técnicas dadas por el Instituto.  
 

 Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos dentro del 
tiempo e inversión previstos originalmente.  
 

 Armonizar la interacción del contratante y las OAC para el logro general del objeto contractual que satisfaga 
las necesidades de la comunidad.  
 

 Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo 
establecido por la entidad para el trámite pertinente.  
 

 La interventoría velará por que todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estarán 
organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.  
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 Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución de los proyectos, las OAC, 

interventores y supervisores atenderán las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas. 
   

 Para la totalidad de los proyectos, el Interventor seguirá los lineamientos y adoptará los formatos informes 
de cumplimiento ambiental (ICA) que para la supervisión y seguimiento trace el MAVDT los cuales se podrán 
conseguir en la siguiente página WEB www.minambiente.gov.co. 
 

 Las OAC e interventoría deberán velar, de manera especial, por el estricto cumplimiento de la programación 
de obra, lo anterior, considerando las implicaciones de este proceso en el PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC 
de la Entidad. (En caso de aplicar). 
 

 Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos y demás documentos serán 
elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en los manuales de la entidad. Cualquier cambio, 
previa solicitud, deberá ser aprobado por la Secretaria General Administrativa, siguiendo el procedimiento 
interno instituido. 
 

 Asegurar mediante una interventoría proactiva, la calidad del desarrollo del objeto de los convenios. 
 

 En todo caso, deberá cumplirse con el Manual de Interventoría que se esté vigente en la entidad en cada 
momento de ejecución del contrato de interventoría. 
 

 Para el logro del cometido, además de las funciones citadas y las contempladas en el Manual de 
Interventoría vigente, la interventoría ejercerá las siguientes funciones respecto del Proyecto a intervenir: 
 
4.1 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 

• La interventoría deberá desarrollar la vigilancia de las obras en concordancia con lo establecido en el artículo 
17 de la ley 1682 de 2013, en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones para tal fin. 
 

• La interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecución de la 
obra, cumpliendo con lo establecido en el manual de interventoría y en el presente documento y no trasladar 
responsabilidades que pueda y deba asumir la interventoría a la entidad contratante. 
 

• Deberá presentar conceptos sólidos desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativo, financiero, 
predial, ambiental, social, etc., y además claros, precisos, contundentes y breves, en los que fije su posición 
respecto a cada uno de los casos que se presenten durante la ejecución del contrato de interventoría o en los 
casos en que sean solicitados por la entidad. 
 

• Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por el INVÍAS. 
 

• Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y 
cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto. 
 

• El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para la 
administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo. 
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• Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones 
acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 
 

• Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean apropiados 
para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de 
cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 
 

• Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas de su 
competencia, Incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general, propender porque los 
servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto. 
 

• Desarrollar la actividad Consultora, en cuanto a las labores de vigilancia, control y supervisión de acuerdo 
con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
 

• El interventor deberá ser un eficiente, responsable y leal representante del INVIAS, sin perjuicio de su 
obligación de colaborar para el logro de los fines de la contratación. 
 

• Ejercer una interventoría integral sobre las obras objeto de esta interventoría, en nombre del INVIAS, para 
lo cual podrá, en cualquier momento, exigir a la OAC la información que considere necesaria, sin perjuicio de 
las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de interventoría. 
 

• La interventoría deberá además del informe semanal contemplado en el Manual de Interventoría, elaborar 
y mantener actualizada una ficha técnica de la obra e interventoría de acuerdo con las orientaciones del INVÍAS, 
la cual deberá ser remitida semanalmente a la entidad en medio físico y magnético. Así mismo deberá anexar 
al informe mensual una ficha mensual según las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida en 
medio físico y magnético o según lo estime la gerencia asignada para ello. 
 

• La interventoría además de los informes contemplados en el manual de interventoría y en este documento, 
deberá presentar todos aquellos informes que sean requeridos por la entidad durante la ejecución del contrato 
y hasta el término de vigencia de la garantía de estabilidad de la obra objeto de la interventoría. 
 

• Verificar el cumplimiento por parte de las OAC el cumplimiento del programa de actividades y cumplimiento 
de las metas establecidas en él, y en los plazos previsto. Por lo tanto, será el encargado de realizar las 
mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de actividades. 
 

• Preparar y presentar a la unidad ejecutora del INVIAS, dentro de los cinco (05) primeros días calendario de 
cada mes, un informe mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, indicando las conclusiones y 
recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe contendrá el análisis de los datos del 
proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de actividades (ii) los problemas 
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance de la gestión social, predial y ambiental y la 
implementación de las medidas respectivas y (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. Este 
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informe deberá incluir el concepto del interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, 
evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de interventoría y en 
la propuesta técnica y económica correspondiente, así como en el convenio solidario, sus apéndices, otro si y 
anexos.  
 

• Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato de interventoría, deberá 
presentar el informe final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, entre otros los de: 
balance general de todas las tareas y actividades del proyecto, durante el ejercicio de la interventoría y la 
situación de cada una de ellas al concluir su gestión. Este informe deberá contener la relación de los 
documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las 
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo. El 
informe final se acompañará de un archivo fotográfico y de video de la vía, así como indicará una relación de 
temas pendientes y las causas de su no definición. 
 

• Deberá hacer entrega a la interventoría que la reemplace, o quien el INVIAS designe mediante acta, archivo, 
planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y en fin toda la información con la MEMORIA 
TECNICA elaborada con respecto al convenio solidario. 
 

• Cada vez que se requiera, la interventoría deberá conceptuar sobre los problemas de ejecución, 
seguimiento, control y forma de pago de la obra y de interventoría y proponer soluciones SUFICIENTEMENTE 
SOPORTADAS en las que asuma una posición clara y precisa frente al Instituto. La interventoría deberá asumir 
todas y cada una de las responsabilidades que le corresponden y no trasladarlas al Instituto. 
 

• Informar claramente al Instituto las situaciones problemáticas que se presenten o se puedan presentar 
durante la ejecución del contrato, no limitándose a colocarla en el informe mensual o en alguno de sus anexos. 
 

• Acompañar permanentemente al INVIAS en los procesos de multas y sanciones por incumplimientos que 
tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Organismo de acción comunal. Para lo cual deberá tener absoluta 
disposición frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar de manera oportuna, clara, precisa y 
suficientemente soportada fijando claramente su posición al respecto. 
 

• Acompañar permanentemente al INVIAS en los procesos por estabilidad de obra que tenga que adelantar 
la Unidad Ejecutora al Organismo de acción comunal. 

 

• Las demás establecidas en el Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución número 319 
del 26 de enero de 2022. del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
4.1.1 Funciones administrativas 
 

• Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y el Organismo de acción 
comunal, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo de los trabajos, objeto de esta 
Interventoría. Todo documento suscrito por el Interventor infiere la obligatoriedad del mismo para éste. 
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• Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Organismo de acción comunal, el 
INVIAS, en relación con las obras objeto de esta interventoría 
 

• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial, contenidas en el 
manual elaborado por el Organismo de acción comunal. 
 

• Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar en 
cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de Interventoría. El archivo con la correspondencia 
enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto al interventor deberá ser digitalizada en archivos PDF 
y actualizada diariamente para ser entregada al INVIAS en medio magnético junto con el informe mensual de 
actividades. El Interventor dispondrá de los equipos necesarios para este efecto. 
 

• Verificar el cumplimiento por parte del Organismo de acción comunal de todas las obligaciones contractuales 
a su cargo e informar al Instituto Nacional de Vías -INVIAS, oportunamente, sobre los incumplimientos 
registrados durante la ejecución de las obras objeto de esta interventoría. 
 

• Analizar, proponer y/o Incorporar las recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones 
afectadas con el desarrollo del proyecto. 
 

• Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el Organismo de acción comunal. 
 

• Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta interventoría, cuando, por razones 
técnicas, económicas o de otra índole, el Organismo de acción comunal solicite cambios o modificaciones y si 
encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, solicitar 
autorización a la Unidad Ejecutora del INVIAS, indicando la respectiva justificación técnica y jurídica. 
 

• Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
 

• A través del personal administrativo, mantener actualizado el archivo del proyecto objeto de esta 
interventoría. 
 

• Impartir instrucciones por escrito al organismo de acción comunal sobre asuntos de responsabilidad de éste. 
 

• Exigir al organismo de acción comunal la información que considere necesaria, quien está obligado a 
suministrarla dentro de los cinco (05) Días Hábiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. Cuando 
la naturaleza de la información exigida así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado.  
 

• Mantener indemne al INVIAS frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o hardware 
implementado y/o utilizado en su organización, de tal suerte que el único responsable sobre éste tema es el 
Interventor. 
 

• Realizar un archivo digital de la totalidad de los documentos contractuales (Pliegos, Minuta, Anexos, 
Apéndices, propuesta, actas, contratos adicionales, otrosí, oficios etc.)  Correspondientes al proyecto mediante 
el escaneo de los correspondientes documentos en formato PDF. 
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• Cuantificar la liquidación y soportar técnica y jurídicamente las determinaciones de sanciones y multas. 
 

• Adelantar una encuesta con los usuarios de la vía sobre la percepción de la satisfacción del servicio prestado 
durante el último mes de ejecución del contrato. 
 

• Las Demás establecidas en el Manual de Interventoría 2016, adoptado mediante Resolución 319 del 26 de 
enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
4.1.2 Funciones técnicas 
 
La interventoría técnica comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Revisar y conceptuar sobre todo lo concerniente a estudios y diseños dentro del primer mes de ejecución 
del contrato. 
 

• Cuando la OAC informe que requiere hacer ajustes y/o actualizaciones y/o modificaciones sobre los estudios 
y diseños entregados por la entidad, la interventoría deberá otorgar autorización a la OAC para proceder a 
efectuarlas. Siempre y cuando sean estrictamente necesarias y suficientemente justificadas desde el punto de 
vista técnico y económico. La interventoría deberá elaborar una nueva justificación de su autoría en la cual 
exprese claramente su posición y estará en la obligación de presentar al INVÍAS acompañada de la justificación 
de la OAC. 
 

• La interventoría deberá distribuir los recursos destinados en el convenio solidario para este fin. Ya que éstos 
deberán alcanzar para realizar todas y cada una de las intervenciones necesarias sobre los estudios y diseños 
existentes para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por 
efectos de estudios y diseños, tal y como reza en el convenio solidario. La interventoría no podrá ceder esta 
responsabilidad al Instituto. 
 

• Revisar y aprobar las actualizaciones y/o ajustes y/o unificaciones y/o adaptaciones y/o modificaciones y/o 
incorporaciones de los estudios, fijando claramente su posición con base en su personal especializado y en 
todos los recursos de que dispone. 
 

• Conceptuar sobre la evaluación y diagnóstico superficial y estructural del pavimento de acuerdo con lo 
establecido en el convenio solidario pública objeto de interventoría. 
 

• Realizar la medición de reflectividad en señalización horizontal y vertical ejecutada por el organismo de 
acción comunal (en caso de aplicar). Anexo al respectivo informe se debe entregar certificación de la entidad 
pertinente que garantice la correcta calibración de los equipos con los cuales se realizó la medición. 
 

• Realizar un diagnóstico inicial de la vía, para lo cual, deberá presentar a la entidad un registro fílmico del 
estado inicial de todo el corredor. 
 

• Al finalizar el contrato se deberá presentar un registro fotográfico del antes y el después de las obras 
ejecutadas debidamente identificadas. 
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• Acopiar en medio magnético y en medio físico los planos definitivos de construcción (As built) del proyecto 
entregados por el organismo de acción comunal y enviarle copia al INVIAS. 
 

• Realizar el control de ejecución de las obras que son objeto de esta interventoría. 
 

• Realizar la revisión y el cumplimiento por parte del organismo de acción comunal, del mantenimiento y de 
las actividades propias del convenio solidario pública objeto de interventoría, y verificar que se cumpla con las 
especificaciones técnicas y requerir al organismo de acción comunal para que corrija los incumplimientos. 
 

• Verificar que las obras objeto de esta interventoría, cumplan con las especificaciones consignadas en el 
convenio solidario pública objeto de interventoría. y requerir al organismo de acción comunal para que corrija 
los incumplimientos. 
 

• Verificar que las obras objeto de esta interventoría cumplan con el programa de actividades, de acuerdo a 
lo establecido en el convenio solidario pública. 
 

• Realizar las pruebas y ensayos que sean necesarias para verificar que las obras objeto de esta interventoría 
cumplan con las características técnicas exigidas, o para verificar si existen defectos en la construcción que se 
deban corregir. 
 

• Verificar que los postes de referencia que sean reubicados en el corredor sean georreferenciados con 
equipos de precisión con un error no mayor a 15 cm. El listado resultante deberá ser remitido al INVÍAS para 
que éste actualice su base de datos. 
 

• Realizar un acompañamiento permanente en las actividades técnicas relacionadas con los estudios, diseños 
y ejecución de obra que elabora el organismo de acción comunal pública en la etapa previa y en la etapa de   
ejecución de obra y emitir conceptos de viabilidad o no sobre los mismos. 
 

• Verificar, en los términos previstos en el contrato, las obras objeto de la interventoría, permanentemente. 
 

• Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- con base en las pruebas y verificaciones 
de las obras que realice la OAC, identificando los puntos críticos del proyecto y sugiriendo las medidas que se 
deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados. 
 

• Exigir al organismo de acción comunal el cumplimiento de la normatividad establecida en el convenio 
solidario sobre vallas informativas. 
 

• Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la OAC sobre el convenio solidario 
alcance de esta interventoría, e indicar y remitir concepto al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- sobre la 
aplicación de multas y sanciones al organismo de acción comunal cuando éste presente incumplimiento y 
cuantificar el valor de las mismas. 
 

• Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del organismo de acción 
comunal, comunicarle esta circunstancia al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y adoptar procedimientos 
previstos en este contrato según sea el caso. 
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• Implementar un plan de aseguramiento de calidad en los procesos de interventoría, que asegure la 
adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad, de acuerdo a la Norma 
ISO 9001 o las que la sustituyan o complementen. 
 

• Cuantificar y conceptuar sobre la liquidación y determinación de (i) sanciones y (ii) las multas iii) alegaciones 
sobre desequilibrio económico del contrato, soportando técnica y jurídicamente los conceptos dados. En 
general, vigilar y controlar que el organismo de acción comunal cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución de las obras objeto de esta interventoría. 
 

• En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato original, la OAC 
presentará a la Interventoría la solicitud, con, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, con 
su respectiva especificación particular en caso de requerirse. 
 
El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios unitarios, justificando cada uno de los 
componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por la OAC. Igualmente, 
informará sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general 
del contrato. 
 
Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato, debido a una mala 
elaboración de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos será responsabilidad exclusiva 
de la OAC y de la Interventoría, quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de sus 
respectivas responsabilidades y se harán acreedores a las sanciones contractuales correspondientes 
y deberán asumir los sobrecostos y demás consecuencias que de ello se generen. 
 

• Las demás que sean pertinentes para el cabal desarrollo del objeto del contrato de este proceso de 
selección. 
 

• Las demás establecidas en el Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución 319 del 26 de 
enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
4.1.3 Funciones ambientales 
 
Tiene como objetivo fundamental, la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes 
a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas, tanto para proyectos NO licenciados, sujetos a 
un Plan de Manejo Ambiental y/o en el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), como para los 
proyectos licenciados , sujetos a Licencia Ambiental, por parte de la autoridad ambiental competente, sean 
implementadas, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, buscando 
un equilibrio entre el desarrollo de la región y la preservación de los recursos naturales. 
 
Las funciones ambientales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del convenio solidario objeto de interventoría por 
parte de la OAC que competan en el programa. 
 

• Exigir a la OAC la, obtención de los permisos ambientales de carácter regional y/u obtención de licencia 
ambiental en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran. 
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• Vigilar el cumplimiento de los planes y programas del plan de manejo ambiental y/o PAGA. 
 

• Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicación de las técnicas y 
procedimientos aprobados en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA. 
 

• Presentar a la Subdirección de Medio Ambiente y a la Unidad Ejecutora, dentro de los diez (10) primeros 
días de cada trimestre un informe detallado de las acciones de manejo ambiental adelantadas por el Organismo 
de acción comunal respecto a las obras objeto de esta interventoría, ilustrado mediante registro fotográfico o 
fílmico. 
 

• Para el caso de proyectos licenciados, revisar y aprobar los informes de cumplimiento ambiental (ICA), 
previa entrega a la autoridad ambiental nacional (ANLA), Dichos informes son realizados por el organismo de 
acción comunal, como titular de la licencia ambiental y entregados semestralmente, según requerimientos de 
la respectiva licencia ambiental. 
 

• Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato la interventoría deberá presentar 
el informe ambiental final, con destino a la Subdirección de Medio Ambiente y a la Unidad Ejecutora del Instituto 
Nacional de Vías –INVIAS-. 
 

• Exigir al Organismo de acción comunal el cumplimiento a la normatividad ambiental.  
 

• Presentar los indicadores de gestión ambiental en cada uno de los informes requeridos. 
 

• Presentar trimestralmente a la Unidad Ejecutora, un cronograma detallado de las actividades a desarrollar. 
 

• Asistir, de acuerdo a su rol de interventoría a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas 
por la Autoridad Ambiental correspondiente (ANLA, -Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental, MADS –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción al proyecto), 
y/o el Instituto Nacional de Vías — INVIAS y demás entidades de carácter Nacional y/o Regional, que requieran 
el acompañamiento. 
 

• Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los efectos 
ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando las actividades establecidas en el 
respectivo Plan de Manejo Ambiental y/o, documento PAGA y Licencia Ambiental. 
 

• Exigir a la OAC la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, previo a la ejecución de las obras, en donde se requieran y velar por el cumplimiento de las medidas 
impuestas por la autoridad ambiental. 

• Presentar informes de seguimiento trimestrales a la SMA del INVIAS, durante el tiempo de desarrollo de la 
obra, en los cuales se deberá reportar sobre los avances y efectividad del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA 
y registrar las recomendaciones y soluciones de mejora. Estos informes se presentarán independientes del 
informe general de la interventoría que deben estar dirigidos al INVIAS. 
 

• Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, 
diseños, actividades y procesos recomendados en el Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA. 
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• Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras 
objeto de esta interventoría. 
 

• Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra se enmarque 
dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y 
recomendar los correctivos necesarios. 
 

• Verificar la puesta en marcha y operación del plan de manejo ambiental y/o PAGA, así como la del plan de 
contingencias en caso necesario. Revisar y aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, 
supervisar y hacer cumplir la reglamentación ambiental vigente. 
 

• Efectuar la toma de muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, de agua y ruido necesarios, para 
la evaluación y seguimiento a las actividades del plan de manejo ambiental y/o PAGA y/o en la licencia 
ambiental, ejecutados por la OAC, previo concepto de la SMA y autorización de la unidad ejecutora. 
 

• En el evento de presentarse impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, 
documento PAGA u otro documento a fin, la interventoría debe conceptuar sobre el diseño de las medidas 
tendientes a controlar, compensar y mitigar, elaborado por el organismo de acción comunal y a su vez, debe 
verificar la ejecución por parte de éste. 
 

• Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo 
ambiental. 
 

• Asistir a los comités de obra, así como brindar acompañamiento a las autoridades ambientales y a los 
funcionarios del INVIAS. 
 

• Revisar y aprobar los informes mensuales de la gestión ambiental y social realizados por la OAC, para 
posteriormente consolidar para la entrega de la SMA del INVIAS, el informe trimestral ambiental y social de 
interventoría. 
 

• Revisar y emitir concepto sobre los estudios ambientales que realice el organismo de acción comunal. 
 

• En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato original y 
relacionados con el Plan de Adaptación de Guías Ambientales (PAGA), la OAC presentará a la Interventoría la 
solicitud, con un informe que incluya el análisis detallado de cada precio, con su respectiva especificación 
particular en caso de requerirse o como lo estime la Gerencia designada para ello. 
 
El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios unitarios, justificando cada uno de los 
componentes del mismo, entregando su concepto acerca del análisis presentado por la OAC. Igualmente, 
informará sobre las cantidades de obra y/o actividades por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un 
balance general del contrato. 
 

• Cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato, relacionado con la elaboración 
de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos será responsabilidad exclusiva de la OAC y de la 
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interventoría, quienes por tal causa incurrirán en incumplimiento grave de sus respectivas responsabilidades y 
se harán acreedores a las sanciones contractuales correspondientes y deberán asumir los sobrecostos y demás 
consecuencias que de ello se generen. 
 

• Las demás establecidas en el Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución 319 del 
26 de enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y las que la Subdirección de Medio Ambiente y 
Gestión Social comunique por oficios siempre y cuando estén relacionados con la gestión Socio - Ambiental. 
 
4.1.4 Funciones sociales 
 

• Verificar el cumplimiento de la gestión social del convenio solidario objeto de interventoría por parte de la 
OAC. 
 

• Revisar el estado de avance del programa de información, comunicación y divulgación a los municipios en 
coherencia con el cronograma de obra desarrollado. 
 

• Revisar los alcances del plan de gestión social del proyecto, en relación con la situación de los municipios 
y proponer las acciones necesarias para minimizar los posibles impactos causados. 
 

• Realizar seguimiento y acompañamiento en los siguientes aspectos: 
 

1. Del proceso de información, promoción y divulgación del proyecto en los municipios de tal forma que no se 
genere conflicto con las comunidades. 
 
2. Del estado de las reclamaciones presentadas por las organizaciones comunitarias, juntas de acción 
comunal, juntas administradoras locales de los municipios, en relación con las obligaciones establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA respecto del componente social. 

 
3. Propender y hacer seguimiento a: 

 

• Las acciones encaminadas a generar compromiso y sentido de pertenencia con el proyecto. 
 

• Que el organismo de acción comunal brinde una información clara, veraz y oportuna a las comunidades del 
área de influencia de los municipios. 
 

• La creación de escenarios de participación comunitaria que amplíen y mejoren la comunicación con las 
comunidades. 
 

• La comunicación e interrelación del organismo de acción comunal e interventoría con las administraciones 
municipales y fuerzas vivas de los municipios del área de influencia del proyecto. 
 

• Evaluar y hacer seguimiento y control: 
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1. A las estrategias y procedimientos a través de los cuales el organismo de acción comunal realiza las 
actividades con la comunidad influenciada por el proyecto en los municipios, en relación con las actividades e 
impactos del proyecto. 
2. Acciones pertinentes y elementos necesarios para una adecuada organización y participación de la 
comunidad. 
 

• Entregar Informes mensuales de gestión acerca del avance de las diferentes actividades; cuando el gestor 
del proyecto lo consideren necesario se efectuará el seguimiento de gestión con el fin de verificar su ajuste a 
los informes presentados. 
 

• Verificar el cumplimiento por parte de la OAC de todos los aspectos del Plan de Adaptación de Guías 
Ambientales - PAGA relacionados con las capacitaciones, socializaciones y demás aspectos sociales del 
proyecto o como lo estime la Gerencia designada para ello. 

 

• Las demás establecidas en el Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución 319 del 26 de 
enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
4.1.5 Funciones jurídicas 
 

• Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el 
convenio solidario. 
 

• Preparar para el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, usuarios de la vía, entidades de control del 
Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con las obras objeto del convenio solidario y 
de esta interventoría. 
 

• Asesorar al Instituto en todos los asuntos jurídicos de carácter ambiental, con apoyo del especialista 
ambiental, que se susciten en desarrollo de las obras objeto de esta interventoría. 
 

• Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas jurídicas hechas por el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS 
 

• Prestar apoyo al Instituto Nacional de Vías - INVIAS para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del 
organismo de acción comunal, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dando las 
respuestas en primera instancia e informando a la Unidad Ejecutoria. 
 

• Emitir concepto, en cada caso, sobre los conflictos surgidos entre la OAC y el INVIAS y que sean dirimidos 
a través del mecanismo de la amigable composición. 
 

• Estudiar y conocer el contenido del convenio solidario pública bajo la modalidad precios unitarios y el de 
todos sus documentos relacionados con la ejecución de las obras objeto de esta interventoría. 
 

• En general, asesorar y apoyar al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, en todos los asuntos jurídicos que se 
susciten en desarrollo de las obras objeto del convenio solidario pública y de esta interventoría. 
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• Las demás establecidas en el Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución 319 del 26 de 
enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
4.1.6 Funciones relacionadas con la gestión predial cuando el proyecto lo requiera 
 

• Verificar el cumplimiento de la Gestión Predial del convenio solidario por parte de la la OAC. 
 

• Efectuar las visitas, revisar documentos y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud del INVIAS. 
 

• Revisar técnicamente las fichas prediales versus el diseño geométrico de la vía con el fin de corroborar su 
coincidencia. 
 

• Participar en los comités prediales que coordine el INVIAS. 
 

• Realizar la revisión de la gestión predial que adelanta el organismo de acción comunal en lo referente a los 
aspectos técnico, jurídico y social. 
 

• Dentro del proceso de enajenación voluntaria: 
 
1. Mantener informado al INVIAS de los documentos presentados cuya firma por parte del Subdirector de 
Medio Ambiente y Gestión Social. Requieran celeridad, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de los términos 
y requisitos legales. 
 
2. Informar oportunamente a la unidad ejecutora del INVIAS, sobre situaciones excepcionales que se 
presenten en el desarrollo de las actividades específicas que no pueda resolver. 
 
3. Asistir a las reuniones programadas por el INVIAS relacionadas con el tema predial. Para tal efecto, el 
INVIAS establecerá reuniones cuando lo estime conveniente. 
 
4. Recibir y revisar los planos y fichas prediales, avalúos comerciales y demás documentos que se estime 
pertinente, entregados por parte del organismo de acción comunal. 
 
5. Exigir la remisión de la documentación necesaria para lograr una efectiva revisión, seguimiento y control de 
las negociaciones. 
 
6. Revisar el correspondiente estudio de títulos, las ofertas formales de compra a los propietarios y/o 
poseedores de los predios y mejoras, la notificación y registro de los mismos, y presentar las observaciones 
que considere pertinente de acuerdo a la norma. 
 
7. Realizar la revisión, control y seguimiento de los predios con los cuales se ha convenido la entrega 
anticipada del inmueble y se ha suscrito el respectivo documento de negociación junto con el acta de entrega 
respectiva, siempre y cuando dicha entrega sea requerida y viable. 
 
8. Realizar la revisión, control y seguimiento del contrato promesa de compraventa de mejoras, el cual debe 
ajustarse en su totalidad al estudio de títulos, oferta y demás documentos soporte. 
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9. Realizar la revisión, control y seguimiento de la minuta de escritura pública que corresponda, la cual debe 
ajustarse en su totalidad al contrato de promesa de compraventa. 
10. Adelantar los trámites para la firma, protocolización y registro de los bienes inmuebles adquiridos por el 
INVIAS. 
 
11. Verificar que al momento de efectuarse la tradición del inmueble a favor del INVIAS, éste se encuentre libre 
de limitaciones y/o gravámenes tales como hipotecas, embargos etc. y/o se encuentren incluidos todas las 
mejoras en él levantadas, plantadas o construidas, conforme a la regulación contenida en el título XXIV del 
código de procedimiento civil, en armonía con las disposiciones concordantes y aplicables al caso particular de 
las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 
 
12. Revisar la resolución de expropiación que se proyecte, con base en los antecedentes contenidos en cada 
una de las carpetas de los predios a expropiar, a fin de verificar que se encuentra completa la documentación 
y se han adelantado los procedimientos conforme a la ley, que permita iniciar el proceso judicial de expropiación, 
o en caso contrario, sugerir las correcciones y precisiones a los proyectos de resolución, conforme a las 
observaciones pertinentes. 
 
13. Asegurarse que la etapa de negociación directa de cada uno de los predios se encuentre debidamente 
agotada; en caso contrario, analizar la situación y adelantar los correctivos legales del caso.  
 

• Las demás establecidas en el Manual de Interventoría 2022, adoptado mediante Resolución 319 del 26 de 
enero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
4.1.7 Revisión del proyecto 
 
El interventor deberá revisar los estudios, diseños y planos del proyecto durante el transcurso de la etapa previa 
a la ejecución de los trabajos, con el fin de conceptuar sobre las modificaciones requeridas. Asimismo, avalará 
las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio que realice. El informe 
correspondiente deberá entregarlo al INVÍAS durante el primer mes del contrato. 
 
Deberá verificar que durante la ejecución del proyecto, no se intervenga en tramos que se encuentren bajo 
póliza de estabilidad. 
 
Mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días del mes, la interventoría deberá presentar a la unidad 
ejecutora un informe en el cual se consigne el estado de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 
económicos y contractuales. El informe deberá ser presentado en original y una copia física y una copia en 
medio magnético; la copia deberá ser entregada en la territorial respectiva al gestor del contrato designado para 
ejercer estas funciones. 
 
Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento del INVÍAS, mínimo con un (1) mes de anticipación, 
la prórroga o vencimiento del convenio solidario. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la 
responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio 
del INVÍAS la determinación final. 
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En el evento en que haya lugar a una prórroga del convenio solidario, por incumplimiento en la ejecución de la 
misma dentro del plazo por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos 
hasta su terminación, sin que el INVÍAS deba efectuar erogación alguna por este concepto. 
 
4.1.8 Control del personal y del equipo 
 
La Interventoría designará Ingenieros, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener 
plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. 
 
Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente, el interventor deberá exigirle su ubicación en el 
sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, 
deberá solicitar al INVÍAS que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, 
según resolución vigente. 
 
La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto de plantas de trituración, plantas 
de asfalto y demás equipo y maquinaria de la OAC. 
 
El interventor deberá vigilar que la OAC dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás 
normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión de técnico constructor en el territorio nacional. 
 
El interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada 
interventoría. 
 
4.1.9 Control de calidad 
 
El interventor realizará los ensayos de campo y de laboratorio, y de control de materiales en las actividades de 
construcción de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción del INVÍAS vigentes e informará al 
Instituto su resultado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su obtención. 
 
Los métodos de construcción quedan a juicio de la OAC; sin embargo, el interventor podrá sugerir cambios en 
los métodos que considere inadecuados. 
 
4.1.10 Cambios o modificaciones en el diseño 
 
Cuando, por razones técnicas o de otra índole, la OAC solicite, durante la etapa de ejecución de las obras, 
cambiar o modificar el diseño inicial entregado del proyecto, se dirigirá al Interventor, quien analizará 
cuidadosamente todos los documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses 
del INVÍAS, solicitará autorización a la dirección territorial y a la unidad ejecutora, indicando la respectiva 
justificación, siguiendo las condiciones y procedimientos establecidos en la funciones técnicas de la 
interventoría. 
 
4.1.11 Revisión de las metas de obra para pago 
 
El interventor deberá verificar el cumplimiento de cada meta en los porcentajes determinados en programa de 
trabajo del convenio solidario y, si a su juicio, estas metas se encuentran dentro los valores establecidos y 
cumpliendo las especificaciones del proyecto, deberá aceptar el acta de recibo parcial. 
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4.1.12 Elaboración de los planos definitivos e informes técnicos 
 
El interventor revisara los planos definitivos de la obra construida elaborados por la OAC, indicando las 
modificaciones, si las hubo, las fuentes de materiales y cualquier información relacionada con el proyecto 
terminado. 
 
4.1.13 Liquidación del contrato de interventoría 
 
El gestor del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento 
del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a 
partir del acta de recibo definitivo o final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 
 
La liquidación del contrato de interventoría no exime al interventor de su responsabilidad en caso de que se 
declare un siniestro por estabilidad de obra a la OAC. 
 
4.1.14 Inspección final de la obra 
 
El Interventor, el representante del INVÍAS y la OAC, efectuarán una inspección final a la obra, dentro de los 15 
y 30 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo 
cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo 
de la obra, informes de laboratorio, etc. 
 
En caso de observaciones que deban atenderse por parte de la OAC, se dejará constancia en oficio dirigido al 
mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una 
vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de la obra, de 
la cual hará parte la certificación expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la 
corporación correspondiente, de conformidad con las medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental 
planteado en el respectivo estudio de impacto ambiental y/o PAGA, con la presencia del interventor y la OAC; 
de esta forma quedará oficializada la entrega de la obra. 
 
Corresponde a la interventoría proceder al cierre ambiental del proyecto, acorde con lo indicado por el Manual 
de Interventoría. 
 
4.1.15 Control del programa de actividades 
 
La OAC está obligado a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el programa de actividades aprobado 
por el Instituto, y el interventor como representante debidamente autorizado por el INVÍAS, vigilará su 
cumplimiento. El interventor y la OAC evaluarán mensualmente la ejecución del contrato, revisando el programa 
de actividades para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará 
un acta, suscrita por los ingenieros residentes de la OAC y de la interventoría, donde se consignará el estado 
real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando 
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constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en un plan 
de contingencia del organismo de acción comunal que no podrá contemplar prórroga del plazo inicialmente 
establecido. 
El Interventor controlará la ejecución de las obras mediante la programación que deberá elaborar la OAC por 
medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 
 
4.1.16 Control del equipo de la OAC 
 
El interventor deberá llevar un registro completo del equipo de la OAC, indicando modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, etc., cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco 
(5) días, el equipo no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características 
similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) 
días siguientes. Además de lo anterior, en el informe mensual debe incluirse el cronograma de utilización del 
equipo propuesto, así como el nombre del propietario actual de dicho equipo. 
 
4.1.17 Revisión y aprobación de las actas de obra de las OAC 
 
El interventor medirá las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisará y aprobará, bajo su 
responsabilidad, las actas de recibo parcial de obra, verificando que la información financiera acumulada, el 
costo de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la 
obra ejecutada. 
 
Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido 
previamente aprobadas por el INVÍAS y debidamente incluidas mediante contrato adicional, según sea el caso. 
 
 
4.1.18 Lista de los empleados y trabajadores de la OAC. 
 
El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por la OAC a la obra. 
La interventoría ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de la OAC en relación con 
el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales se le dará traslado al Ministerio de 
Transporte y al Ministerio del Interior y Justicia. 
 
Deberá así mismo, mantener una lista actualizada del personal de la interventoría. 
 
Tales listas con sus teléfonos y correos electrónicos de contacto deberán ser remitidas y actualizadas a los 
gestores técnicos de contrato y de proyecto. 
 
4.1.19 Elaboración del informe final de interventoría 
 
Además de la revisión de los planos definitivos, el Interventor deberá preparar un informe, en el cual hará una 
relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la 
construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. Se incluirá 
la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y/o PAGA el monitoreo 
a que dé lugar la obra.  
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El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para la 
adecuada conservación de la obra. 
 
4.2 OTRAS FUNCIONES 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, para buscar una mayor eficiencia 
en la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, el control 
financiero, económico y jurídico del convenio solidario, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al INVÍAS 
en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de 
las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, reparando los documentos que al respecto se 
requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 
 

• Exigir a la OAC la ejecución de manera idónea y oportuna del contrato. 
 

• Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del 
contrato. 
 

• Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
 

• Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el INVÍAS solicite. 
 

• Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (plan anual de caja - PAC) y remitirlo oportunamente 
a la unidad ejecutora de INVÏAS. 
 

• Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del convenio solidario. 
 

• Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos 
y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato. 
 

• Controlar el manejo de los recursos de las OAC, para que sea utilizado exclusivamente en el 
correspondiente convenio soldiario. 
 

• Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en 
cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 
 

• Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la OAC. 
 

• Responder en primera instancia las reclamaciones que presente  la OAC. 

• Prestar apoyo al INVÍAS para resolver las peticiones y reclamos del organismo de acción comunal. 
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• Prestar de forma efectiva apoyo al INVÍAS para resolver las peticiones de la ciudadanía, de las demás 
entidades públicas o unidades de la entidad. 
 

• Mantener actualizada la información en la página web del Instituto. 
 

• Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que la OAC.radique en 
las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas previas. 
 

• En general, asesorar al INVÍAS en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras 
objeto de la interventoría. 
 

• Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
 

• Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con la OAC.o su 
representante, según el plazo y la clase de contrato. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por 
todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán elaboradas, archivadas y mantenidas en custodia por la 
interventoría. 
 

• Corresponde al Interventor verificar los recursos existentes del Organismo de acción comunal de cada una 
de las vigencias, así como los recursos existentes por vigencia del contrato de interventoría. 

 
5 EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA Y SUS RESULTADOS  
 
Además de las funciones establecidas en el contrato, el interventor deberá cumplir con lo establecido en el 
Manual de Interventoría del Instituto, se anexa un cuadro resumen de las principales actividades en la etapa 
previa, de ejecución y liquidación.  
 

ACTIVIDADES 
ETAPA 

INICIACIÓN 
MESES DE 

 EJECUCIÓN 
MES DE 

 LIQUIDACIÓN 

Revisión, verificación y aprobación de intervenciones 
a los estudios y diseños. 

X X 
 

Identificación de necesidades sociales, prediales y 
ambientales del proyecto. 

X 
  

Gestionar el Inicio de los trabajos dentro del plazo 
contractual. 

 
X 

 

Realizar reuniones técnicas y visitas periódicas al 
proyecto. 

X X X 

Hacer entrega de los puntos topográficos para 
localizar el proyecto. 

X 
  

Realizar la gestión y control de recursos hasta su 
liquidación. 

X X X 

Efectuar la programación y seguimiento del PAC.  X X 

Diligenciar y llevar el control de diario de obra 
(bitácora). 

X X X 

Gestionar el archivo de los proyectos. X X X 
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ACTIVIDADES 
ETAPA 

INICIACIÓN 
MESES DE 

 EJECUCIÓN 
MES DE 

 LIQUIDACIÓN 

Controlar el estado, calidad y cantidad del equipo 
disponible  

 
X X 

Control del personal y equipo de la OAC. X X X 

Elaborar y verificar los ensayos y control de calidad. X X X 

Realizar seguimiento del avance del contrato. X X X 

Verificar y controlar el estado técnico, financiero y 
legal del contrato. 

X X X 

Verificar, medir cantidades de obra y aprobar las 
actas de pago de obra, elaborar las actas de pago de 
interventoría, Informes semanales y mensuales, 
dentro de los plazos y parámetros establecidos. 

X X X 

Verificar y controlar el programa de utilización de 
equipo. 

X X X 

Velar y controlar que se ejecute la reglamentación de 
la  señalización en el proyecto. 

 
X X 

Verificar y controlar la Licencia Ambiental y demás 
permisos requeridos para la ejecución del 
proyecto.(en caso de aplicar). 

X X X 

Elaborar y remitir concepto sobre modificaciones al 
proyecto. 

X X X 

Realizar las sugerencias, reclamaciones y consultas 
de la OAC.. 

X X X 

Elaborar y gestionar los documentos para liquidar el 
convenio solidario e Interventoría. 

 
X X 

Elaborar el Informe final.   X 

Verificar y gestionar el recibo definitivo de la obra y 
elaborar el cierre ambiental. 

  
X 

Gestionar el recibo definitivo de la Interventoría.   X 

Verificar y controlar el manejo de los impactos socio - 
ambientales de la obra. 

X X X 

Verificar y controlar los monitoreos ambientales. X X X 

Realizar el control de las cantidades de obras 
complementarias e ítem no previstos previamente 
aprobados por las partes.  

X X X 

Cumplir instrucciones y demás obligaciones 
establecidas por el INVIAS. 

X X X 
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6 LISTADO DE INFORMACIÓN NECESARIA 
 
6.1. AJUSTES 
 

El instituto realizara todos los ajustes, de acuerdo a la norma que lo reglamente y que esté vigente en 
el momento de la ejecución del contrato, los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximaran 
al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor 
de 500, sin embargo siempre primara para el cálculo de los ajustes, lo indicado según reglamentación 
vigente en el país. 

 
6.2. EQUIPO OBLIGATORIO 
 
El interventor velará por que  la OAC.tenga en la obra el equipo necesario para el cumplimiento de los plazos 
establecidos para el cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto y aquel que se considere necesario 
para la ejecución del contrato. Así mismo el interventor deberá contar con los equipos y personal necesarios 
para el desarrollo de las funciones a su cargo.  
 
6.3. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
 
El personal profesional para el presente contrato corresponde al listado en la plantilla presentada por el Instituto 
o las modificaciones que se realicen siguiendo el procedimiento del Manual de interventoría. Las calidades del 
personal profesional son las que se encuentran establecidas en los requerimientos técnicos. 
 
La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones expedidas por 
el contratante, las cuales contendrán como mínimo: nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el 
profesional y periodo durante el cual se desempeñó, teléfono de contacto con el ente contratante.  
 
NOTA: Los ítems del presupuesto oficial, se reconocerán de acuerdo con su utilización real y sin superar los 
topes de la propuesta. 
 
 
6.4. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE LAS DEMÁS SOLICITUDES 
 
Cuando no se haya establecido ningún procedimiento específico en el convenio solidario ni en el contrato de 
interventoría y sus anexos, en el evento en que surja la obligación a cargo del Interventor de entregar al INVÍAS 
actas, informes y en general cualquier documento, deberá agotarse el siguiente procedimiento para la 
aprobación correspondiente: 
 
a) El interventor deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético al INVÍAS del informe o 
documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el efecto. 
 
b) Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del informe, el INVÍAS previo 
el análisis y el estudio correspondiente, presentará por escrito al Interventor las observaciones y 
recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los documentos presentados.  
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c) Si dentro del término señalado en el literal anterior, el INVÍAS le solicita por escrito a al interventor que 
aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el interventor dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud de aclaración, modificación y/o corrección, 
deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético al INVÍAS del informe respectivo incluyendo las 
observaciones presentadas por este.  
 
d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, el INVÍAS los aprobará. En caso 
contrario, procederá conforme lo establecido en la cláusula de multas establecida en el contrato de interventoría  
 
Todas las solicitudes que el INVÍAS y el Interventor eleven entre sí, deberán ser resueltas dentro de los quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a su recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el 
numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las solicitudes que presente el interventor en 
relación con aspectos derivados de la ejecución del contrato de interventoría. 
 
7 PLAN DE CARGAS 
 
El interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; 
sin embargo, el plan de cargas del personal clave y las dedicaciones mínimas de este personal, se identifican 
en el pliego de condiciones, el contrato de interventoría y sus anexos,  
 
Es importante aclarar que tanto el personal, como las dedicaciones mínimas del mismo en cada una de las 
actividades son de referencia. En todo caso el proponente deberá efectuar el respectivo análisis tanto de los 
pliegos de condiciones del presente concurso de méritos de los cuales hace parte el presente documento, como 
del convenio solidario, sus adicionales, otrosíes y demás documentos que lo componen, y basado en su 
experiencia deberá determinar el equipo y personal con sus respectivas dedicaciones y cantidades para cada 
una de las actividades, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato de Interventoría  derivado 
del presente concurso de méritos abierto. No obstante, lo anterior las dedicaciones totales establecidas en el 
formulario 1 no podrán ser modificadas. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta la 
información y el alcance del contrato de interventoría contenidos en los documentos mencionados 
anteriormente, lo que no dará lugar a reclamaciones del interventor durante el desarrollo del contrato por 
tiempos adicionales del personal, equipos, etc.  
 
El interventor a partir de la presente metodología, definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en 
la ejecución del contrato considerando (i) la relación de actividades y procesos a ejecutar en cada una de las 
áreas y fase o etapa del convenio solidario, así como (ii) el personal obligatorio mínimo, relacionado en los 
respectivos requerimientos técnicos y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el pliego de 
condiciones y sus formatos. 
 
7.1 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL 
 
El interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa, 
y cuya dedicación mínima se establece en el pliego de condiciones del presente concurso de méritos. Este 
personal deberá mantenerse a lo largo de la ejecución del contrato de interventoría, de acuerdo con las 
necesidades del proyecto y previa autorización del INVIAS. 
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7.2 RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La ejecución del contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del 
interventor. El interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.  
 
En caso que el INVÍAS considere que estos recursos humanos y físicos son insuficientes para cumplir con estas 
obligaciones, éste podrá solicitar al interventor el reemplazo, incremento o complementación del recurso, sin 
que esto le genere al interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte del INVÍAS o De la OAC 
ni obligación al INVÍAS o a la la OAC de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.  
 
7.3 RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos humanos se componen de todo el personal que el interventor pudiera requerir para cumplir con 
sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente.  
 
El interventor en su oferta deberá ejecutar la correspondiente propuesta de costos del personal requerido para 
la ejecución de la Interventoría según lo estipulado en los documentos del proceso. Dicho equipo de trabajo 
debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la correspondiente Interventoría según las necesidades 
del proyecto y bajo previa autorización del INVIAS.  
 
El interventor, de acuerdo con el avance de las obras, definirá las cargas mínimas de este personal, para la 
ejecución y desarrollo del contrato de interventoría. Lo cual debe ser presentado al gestor técnico del contrato 
para su aprobación.  
 
7.4 RECURSOS FÍSICOS 
 
El interventor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. 
Estos recursos deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
(a)  Campamentos, oficinas e instalaciones: 
 
Será obligación del interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación los 
campamentos, oficinas e instalaciones que se requieran. Así como mantener los equipamientos de los 
campamentos de interventoría actualmente instalados en la respectiva obra, según sea aplicable. 
 
(b)  Equipos de topografía: 
 
El interventor deberá mantener como mínimo las comisiones de topografía mencionadas en los estudios previos 
durante la ejecución del contrato de interventoría, incluidos equipos de última tecnología (estaciones totales, 
niveles de precisión, GPS, etc.), para las labores de verificación necesarias en campo de los diferentes diseños 
aprobados y a ejecutar por parte de la OAC.. 
 
(c)  Equipos de cómputo: 
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El interventor deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las 
oficinas y sitios de atención al público en los campamentos instalados. Incluyendo computadores de escritorio, 
computadores portátiles, servidores, escáneres, fotocopiadoras, impresoras, etc. Los equipos de computación 
deberán poseer tecnología de comunicación en línea con los demás campamentos y con el INVIAS. 
 
(d)  Equipos de comunicaciones: 
 
El interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz y datos en 
tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requieran y con el INVIAS. 
 
 
 
(e)  Equipos de laboratorio: 
 
El interventor deberá revisar la realización todos los ensayos de campo y laboratorio necesarios para cumplir 
con su gestión contractual, de acuerdo con las metodologías normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, 
etc. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales de construcción de la vía, las 
estructuras, los puentes etc. serán realizados de acuerdo con la frecuencia de medición de indicadores del 
convenio solidario, las buenas prácticas de la ingeniería y según solicitud del INVIAS, de tal manera que los 
resultados que arrojen sirvan para que el Interventor evalúe oportunamente el desempeño de la OAC.. 
  
Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de calibración de 
sus equipos, de dichas certificaciones se anexarán a los resultados de los ensayos. Estos certificados de 
calibración deben ser emitidos por las autoridades competentes. 
 
(f)  Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoría para cumplir con sus 
obligaciones contractuales. 
 
(g)  Vehículos: 
 
Alquiler o adquisición de los vehículos, incluido conductor y combustible que la interventoría considere 
necesarios para cumplir con sus funciones, para los cuales deberá relacionarse la marca, modelo, tipo y 
capacidad. Los vehículos deberán tener menos de 10 años de antigüedad antes de la suscripción del contrato; 
así como el mismo deberá ser 4x4.  
 
Alquiler o adquisición de Motocicletas deberá ser de cilindraje o superior de 150 cc, cuyo modelo sea del año 
2014 en adelante, el cual deberá incluye combustible, SOAT y demás documentos legales, para su circulación. 


