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1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL    
         
Tipo de Contrato: 
 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 

 

Informe Número: ____1____ 
 

 

Periodo comprendido entre el 23/Oct/2023 
hasta el 10/Nov/2023  
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4146.010.26.1.2166 de 2023 

Nombre Completo del Contratista: UD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S 
 
Documento de identificación del contratista: NIT. 900.028.480-9 
  
Nombre (s) del Supervisor (es): ORQUIDIE PEREZ SALAZAR 
 
Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 
Obra Física Ejecutada del Periodo: 62,91% 
 

Obra Física Ejecutada Acumulada: 62,91% 

Objeto del contrato:  
 
Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades de 
Transformación Social - UTS, propias del Distrito de Santiago de Cali que están a cargo de la 
Secretaría de Bienestar Social. 

 

3. INFORME JURÍDICO 
 

 

Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 
 

23/Octubre/2023 
 

16/Diciembre/2023 

X  

X  
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Modificación del contrato: N/A 
 
Suspensión: N/A 
 
Reanudación: N/A 
 
Cesión: N/A 
 
Terminación anticipada: N/A 
 
Acta de recibo final de obra: N/A 
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

 

Valor inicial del Contrato: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 52.967.100) 
 
 

 

Adición: N/A 
 
 
 

 

Prórroga: N/A 
 
 

 

Resumen Contable y Financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

 
$ 52.967.100 

 
   $ 33.322.736 

 
$ 0 

 
$ 19.644.364 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL  
PERSONA JURÍDICA: UD Ingeniería y Consultoría SAS 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07 de noviembre de 2023.  
La certificación es expedida por el Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de 
Ley. Representante Legal: CAMILO GUTIERREZ LOZANO identificado con c.c. 79.924.616  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: Octubre  
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Observaciones al informe contable y financiero: 
 
Conforme a la forma de pago de la Aceptación de Oferta No. 4146.010.26.1.2166-2023, quedó 
establecida así: 
 
El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Bienestar Social, realizará pagos parciales y/o 
final conforme al porcentaje de avance físico de obra, para lo cual se medirá y pactará 
conjuntamente entre el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la cantidad de obra real ejecutada 
y se hará constar en actas parciales y/o final de obra firmadas por el Supervisor y el 
Contratista. Cada acta deberá contener el número del Ítem, su descripción, su precio unitario, 
la cantidad ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, entendiéndose que de no 
existir avance en la ejecución del contrato no habría lugar al pago parcial. Dichas actas 
deberán ir soportadas por memorias de cantidades que incluye desglose de la actividad por 
áreas, longitudes, ubicaciones o según corresponda, que incluye fotografías. Además, incluye 
el informe de ejecución de obra con copia de la bitácora al día. El o los informes deberán 
contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra, ejecución 
presupuestal, avance físico, avance programado, indicador de retrasos, balance financiero del 
contrato y memoria fotográfica del antes, durante y después. Las actas parciales o final de 
entrega de actividades deberán ser elaboradas por el contratista, revisadas, concertadas y 
aprobadas por el Supervisor del contrato. 
 
El pago se realizará con posterioridad a la presentación de los siguientes documentos: i) 
Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Actas de recibo firmadas por la 
supervisión y recibo a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento 
por parte de la supervisión del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por 
concepto de aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) 
 

 
Se discrimina de la siguiente manera: 

 

VALOR DEL CONTRATO  CUOTA 1 

$ 52.967.100 $ 33.322.736 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CONTRATO DE OBRA O 

INTERVENTORIA 

MAJA01.04.03.P002.F005 

VERSIÓN 002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 12 

1. El Acta Parcial de Cobro No. 01 – anexa al presente informe, correspondiente al valor de $ 
$ 33.322.736 (IVA Incluido) y a un porcentaje de ejecución financiero del 62,91 % de la obra 
ejecutada por el UD Ingeniería y Consultoría S.A.S. 
 
Factura N. B 100891 por valor de $33.322.736 

 

5. INFORME TÉCNICO 
 

Actividades realizadas en el periodo: 
 
1. Informes de avance de obra: 
 
El contratista presentó el - Informe No. 1 denominado “INFORME TECNICO Y AVANCE DE 
OBRA” para el periodo del 23/10/2023 al 11/11/2023. 
 
Este informe fue realizado conforme al avance, seguimiento y revisión diaria de obra, donde 
se evidencian del control de obra también a través de la bitácora física. Donde la Supervisión 
y el Apoyo a la supervisión pudo evidenciar en sitio el avance de la ejecución de la obra con 
visitas diarias, esto para hacer el debido seguimiento a lo descrito en los informes de 
ejecución. 
 
Además, la Supervisión y el Apoyo a la Supervisión dejaron constancia de su asistencia en la 
bitácora de obra en sitio, donde se describían las acciones realizadas diariamente y 
recomendaciones cuando se debían hacerlas.  
 
El desarrollo inicial de la obra comenzó en la UTS Presbítero, donde se ejecutaron las 
actividades del muro del cerramiento contiguo a la vía. Una vez terminadas las actividades en 
la UTS Presbítero, el contratista de obra prosiguió con la ejecución de actividades en la UTS 
Colibrí, sobre el cambio de tejas y los aparatos hidrosanitarios. 
Se espera que el contrato tenga una modificación contractual en razón a los múltiples cambios 
en cantidades que liberan recursos, que estos deben ser reinvertidos en las demás 
necesidades prioritarias en la UTS que lo requieran. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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Foto No. 1 

 

 
Descripción: Actividades de cerramiento 
perimetral de obra, en polisombra y 
guadua. 

 
Foto No. 2 

 
Descripción: Actividad de demolición de 
muro en ladrillo limpio estructural. 
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Foto No. 3 
 

 
Descripción: Actividad de desenraizado 
de árbol existente y retiro del mismo 
junto con los residuos. 

 
Foto No. 4 
 

 
Descripción: Actividad de demolición de 
muro estructural en bloque de cemento y 
apilación de escombros en sitio designado. 
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Foto No. 5 
 

 
Descripción: Actividad de llegada de 
materiales, se organizan y se guardan en 
lugares recomendados. 

 
Foto No. 6 
 

 
Descripción: Actividades de reconstrucción 
de muro en bloque estructural, instalación 
de refuerzos y fundición de dovelas. 
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Foto No. 7 
 

 
Descripción: Actividad de mampostería 
estructural en ladrillo limpio, incluye 
instalación de refuerzos verticales y 
fundición de dovelas. 

 
Foto No. 8 
 

 
Descripción: Actividades de aseguramiento 
de reja tubular. 
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Foto No. 9 
 

 
Descripción: Actividades de fundición de 
viga de amarre de muro de ladrillo limpio 
estructural. 

 
Foto No. 10 
 

 
Descripción: Actividad de fundición de 
anden interno con concreto reforzado. Se 
instala parrilla en varilla corrugada de ½” 
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Foto No. 11 
 

 
Descripción: Actividades de 
mantenimiento y pintura de reja metálica 
perimetral existente en perímetro. 

 
Foto No. 12 
 

 
Descripción: Actividades de cambio de teja 
pvc en algunas áreas afectadas por daños 
externos. 
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Foto No. 13 Descripción: Actividades de cambio de 
grifería lavaplatos en área de cocina. 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A. 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Ninguna. 

7. FIRMAS RESPONSABLES

__________________________________________ 
ORQUIDIE PEREZ SALAZAR  
Profesional Universitario 
Supervisora
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Apoyo técnico:  
 
 
 
 
______________________________      
JESUS DANIEL ROSERO DELGADO. 
Contratista Apoyo a la Supervisión.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________     
OSCAR IGNACIO BASANTE PORTILLA. 
Contratista Apoyo a la Supervisión.  
 

        
_________________________________         
JEAN CARLO PATIÑO OROBIO. 
Contratista Apoyo a la Supervisión. 
 
 
Apoyo Financiero: 
 
 
 
__________________________________ 
YELENY RODRIGUEZ OSORIO 
Contratista Apoyo a la Supervisión 
 
 

 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 10 de noviembre de 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U D INGENIERIA Y CONSULTORIA
SAS

NIT 900.028.480-9
CARRERA 74 H # 59 A 70 SUR

Tel: (310) 6258785
Bogotá - Colombia

udingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 100891

Señores SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO,CULTURAL,
TURISTICO,EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

NIT 890.399.011-3 Teléfono (602) 8879020 - Ext. 000

Dirección AV NORTE N° 10 - 70 CENTRO Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 09/11/2023, 18:12

Expedición 10/11/2023, 21:06

Vencimiento 09/11/2023

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1

CONTRATO N°4146.010.26.1.2166-2023, ACTA 1 : Realizar el
mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades
de Transformación Social - UTS, PRESBITERO , ejecuetndo las
siguientes activides:
retiro y tala de arbol que afectaba muro de cerramiento, demolicion
y reconstruccion cerramiento afectado, cambio y mantenimiento
cubierta teja termoacustica, manteimiento hidraulico, cambio griferia
y actividades secundarias

1.00 16,808,774.66 16,808,774.66

2

CONTRATO N°4146.010.26.1.2166-2023, ACTA 1 : Realizar el
mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades
de Transformación Social - UTS, TITIRIBI ejecuetndo las siguientes
activides: Retiro, suministro e instalacion de 8 unidades de
sanitarios Kiddy corona y 4 unidades adulto, desmonte cubierta teja
de barro colonial, suministro e instalacion nueva cuebierta en teja
termoacustica en reemplazo de la anterior, mantenimiento
hidraulico, destaponamiento sifones y cambio de griferia

1.00 9,637,841.26 9,637,841.26

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764059497480 aprobado en 20231107 prefijo B desde el número 100891 al 100991

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0.8

CUFE: 02421c08ec39c4bd947dbaa2d8e6cafbfe05f744926beefcc0ea63ab643869275a2f14ac0bc203ed358ef8da53938858

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y tres millones trescientos veintidos mil setecientos treinta y seis pesos
m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 33,322,736.06

Observaciones:
CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA NUMERO 462300075035 A
NOMBRE DE UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Total Bruto 26,446,615.92

Administración 22.00% 5,818,255.50

Imprevistos 0.00% 0.00

Utilidad 4.00% 1,057,864.64

Total a Pagar 33,322,736.06





 

 

 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SONIA ANGELICA PEÑA MONROY identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52545879 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 275753-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:07D9AB0E2DD32A63


 

 

 
 

 
 

 Bogotá, 7 de noviembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
Señores. 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CALI 
Cuidad. 
 
Apreciados Señores: 
 
 
 
 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Art. 23 ley 1150. 

 
 

Yo Sonia Angélica Peña, contadora publica de la sociedad jurídica UD INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SAS con NIT 900.028.480-9 mayor de edad, domiciliado en Bogotá, HACE 
CONSTAR que la compañía ha cumplido y se encuentra al día y a PAZ Y SALVO con sus 
obligaciones de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo 
durante los últimos seis (6) meses hasta la fecha. 

 

La anterior certificación se expide a los 7 días del mes de noviembre de 2023. 
 

 

Cordial Saludo 

 

 

 

 

  

 
Sonia A. Peña                                           Camilo Gutiérrez Lozano 
Contador público                                                           Representante Legal 
CC. 52.545.879 Bta                                                        CC. 79924616 de Bta 
T.P. 275753 T



 

 

 



P A G A D O

254666406

2023/11/02 254666406

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 21.800 21.800

Pensión 0 0 0

Riesgos Laborales 1 37.800 37.800

CCF 1 21.800 21.800

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 81.400 81.400

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

ESSC18 EPS-S Emssanar 901021565-8 21.800 0 0 0 0 0 0 21.800 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 37.800 37.800 0 0 37.800 378 37.800 2

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF57 Comfamiliar Andi 890303208-5 21.800 0 0 21.800 2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900028480-9 UD INGENIERIA Y CONSULTORIA 
SAS CALLE 6C 70-77 3106258785 udingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 30 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

sonia

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 72150169 $81.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

2

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 16586926 MARTINEZ MEDINA EFRAIN 1 3 S X 0 0 0 0 0 0 ESSC18 270.667 10.900 14-23 270.667 5 18.900 CCF57 270.667 10.900 0 0 0 0 0

2 CC 16713706 CARDONA HURTADO JAVIER 1 3 S X 0 0 0 0 0 0 ESSC18 270.667 10.900 14-23 270.667 5 18.900 CCF57 270.667 10.900 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900028480-9 UD INGENIERIA Y CONSULTORIA 
SAS CALLE 6C 70-77 3106258785 udingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 30 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

sonia

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 72150169 $81.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

2

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 2 57.300 57.300

Pensión 2 229.000 229.000

Riesgos Laborales 1 99.700 99.700

CCF 1 57.300 57.300

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 6 443.300 443.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 46.400 0 0 0 0 0 0 46.400 1

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 10.900 0 0 0 0 0 0 10.900 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 43.400 0 0 0 0 0 0 43.400 1

231001 Colfondos 800227940-6 185.600 0 0 0 0 0 0 185.600 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 99.700 99.700 0 0 99.700 997 99.700 2

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 57.300 0 0 57.300 2

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900028480-9 UD INGENIERIA Y CONSULTORIA 
SAS CALLE 6C 70-77 3106258785 udingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 04 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

ABRIL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 02/11/2023 72150012 $443.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

2

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 79924616 GUTIERREZ LOZANO CAMILO 1 0 S 231001 1.160.000 185.600 0 0 0 0 EPS017 1.160.000 46.400 14-23 1.160.000 5 80.800 CCF24 1.160.000 46.400 0 0 0 0 0

2 CC 83116286 AYALA CASTIBLANCO GEREMIAS 1 0 S X 230301 270.667 43.400 0 0 0 0 EPSC34 270.667 10.900 14-23 270.667 5 18.900 CCF24 270.667 10.900 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900028480-9 UD INGENIERIA Y CONSULTORIA 
SAS CALLE 6C 70-77 3106258785 udingenieria@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B menos de 200 c 04 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

ABRIL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 02/11/2023 72150012 $443.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

2

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)


